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IZVLEČEK 

Diplomska naloga obravnava mehanizacijo, ki se uporablja pri vzdrževanju in gradnji na 

železniških progah. Predstavljen je pomen, obseg in načini vzdrževanja železniške 

infrastrukture, vključno z opisi in vzdrževanjem sestavnih delov železniške proge. Primeri 

vzdrževalnih del so podani v skladu s Pravilnikom o spodnjem ustroju (2013) in Pravilnikom o 

zgornjem ustroju železniških prog (2010). V nadaljevanju diplomske naloge je zajet podroben 

opis mehanizacije, ki je na podlagi svoje funkcijske sposobnosti in namenskosti razdeljena v 

gradbeno, transportno ter progovno mehanizacijo. Poleg navedenega so v sklopu 

mehanizacije predstavljena tudi merilna vozila, ki se uporabljajo za kontrolo, nadzor in 

pridobitev ustreznih podatkov o stanju železniškega tira oz. prog (profil in obrabe tirnic, smer 

in širina tira, vegavost tira, nadvišanje tira). V zadnjem delu diplomske naloge je v okviru 

vzdrževalnih del v javno korist prikazana tehnologija obnovitvenih del na odseku enotirne 

železniške proge med postajama Škofljica in Ljubljana Rakovnik. Potek izvedbe del je 

prikazan v šestih fazah, ki obsegajo odstranitev obstoječega tira, izkope posameznih plasti 

do planuma temeljnih tal, vgraditev nevezane nosilne plasti in polaganje novega tira. Poleg 

tehnologije del na odprti progi, je s pomočjo programske opreme MS Project izdelan 

terminski plan, ki prikazuje časovno trajanje, vrstni red in časovni zamik posameznih 

izvedbenih del na odseku obravnavane proge.  
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ABSTRACT 
 

The diploma thesis deals with the machines used for the maintenance and construction on 

railway lines. There are being presented the meaning, scope and methods of maintenance of 

the railway infrastructure, including the description and maintenance of the railway track 

elements. Examples of maintenance are made in accordance to the slovenian legislation on 

the railway substructure and superstructure. In the following thesis a detailed description of 

the machinery, which is, based on their functional ability, divided into construction, transport 

and trackside equipment is given. Also the vehicle for the different measurements (e.g. rail 

measurements – rail profile and rail corrugation, track geometry measurements, track twist 

and track cant measurements) are described. In the last part of the diploma thesis is being 

shown the technology of the renewal on the section of a single track railway line between the 

train stations Škofljica and Ljubljana Rakovnik. The renewal works are divided into six 

stages, which include removal of the existing track, excavation of the rails and sleepers, 

ballast bed and subsoil, installation of the improved subsoil and frost protective layer and 
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with the help of MS Project software, a schedule is being designed, which shows the 
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1 UVOD 

 

Tako železniško kot cestno omrežje imata pomembno vlogo v prometnem sistemu, saj 

predstavljata velik vpliv na razvoj in učinkovitost gospodarstva v državi. V Republiki Sloveniji 

železniška infrastruktura v zadnjih desetletjih ni doživela posebnega tehnološkega napredka, 

saj je bila večina vlaganj usmerjenih v razvoj cestnega omrežja (gradnja in vzdrževanje cest 

ter avtocest). Kljub majhnemu deležu slovenskih železnic v skupnem potniškem in tovornem 

transportu, so le-te že pred leti imele številne prednosti v primerjavi s cestami, in sicer 

(Nacionalni program razvoja Slovenske žel. Infrastrukture, 1996): 

- 3,5-krat manjšo porabo energije v potniškem in 8,7-krat v tovornem prometu; 

- povprečno 24-krat boljšo varnost železniškega prometa; 

- 8,7-krat manjšo onesnaženost v potniškem in 30-krat v tovornem prometu ter manjšo 

porabo prostora. 

 

Glede na omenjene prednosti je že skrajni čas, da se delež investicij usmeri v gradnjo novih 

in seveda v obnovo ter vzdrževanje obstoječih železniških prog.  

Železniška proga kot sestavni del železniške infrastrukture predstavlja nepretrgano prometno 

povezavo med sosednjimi kraji, po kateri se vozijo tirna vozila. Sestavljena je iz spodnjega in 

zgornjega ustroja proge, progovnega pasu, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav 

(SVTK), naprav za napajanje z električno energijo, stabilnih naprav za električno vleko, stavb 

in prostorov za vodenje ter urejanje prometa (Zakon o varnosti v železniškem prometu, 

2013). 

Za tehnološko zahtevnejšo, hitrejšo in cenejšo gradnjo, obnovo ter vzdrževanje železniških 

prog je potrebna strojna izvedba del v različnih fazah, in sicer z uporabo mehanizacije 

značilne za železniško infrastrukturo. Vrsta in uporaba mehanizacije je odvisna od 

obsežnosti gradbenih del, od velikosti gradbišča, od transportnih poti, od razpoložljive 

energije ter seveda od vplivov okolja (Berdajs, 2012). 

Namen diplomske naloge je predstaviti ustrezno mehanizacijo, ki se uporablja za 

vzdrževanje in gradnjo na železniški infrastrukturi. V praktičnem delu naloge je obravnavan 

primer vzdrževalnih del v javno korist za izbran odsek železniške proge (Ljubljana Rakovnik 

– Škofljica), kjer je s pomočjo izbrane mehanizacije prikazana tehnologija izvedbe del.  
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2 ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 

 
Železniška infrastruktura je široko področje, ki obsega objekte, zemljišča in naprave potrebne 

za nemoteno obratovanje železniškega prometa. V Republiki Sloveniji je železniška 

infrastruktura v državni lasti in predstavlja javno dobro. Upravljavec je na podlagi sklenjene 

pogodbe z državo odgovoren za vzdrževanje, gospodarjenje in vodenje prometa na javni 

železniški infrastrukturi (Zakon o železniškem prometu, 2011).    

Železniška infrastruktura zajema (Zakon o železniškem prometu, 2011) : 

- spodnji in zgornji ustroj železniških prog; 

- tunele, viadukte, mostove, prepuste, galerije; 

- signalno varnostne in telekomunikacijske naprave (SVTK); 

- železniške postaje, postajališča, elektro napajalne postaje, ranžirne postaje, perone; 

- nivojske prehode, dostopne poti za dostavo blaga in za potnike; 

- zgradbe za vodenje železniškega prometa; 

- energetske vode in vozno mrežo. 

 

2.1 Vzdrževanje železniške infrastrukture 

V skladu z zakonom, ki ureja železniški promet (2011), je vzdrževanje železniške 

infrastrukture, kot obvezna gospodarska javna služba, ena izmed pomembnih vlog v 

železniškem prometu oziroma v celotnem železniškem omrežju. Vzdrževanje predstavlja 

organiziranje in izvajanje del za ohranitev obratovalne sposobnosti železniškega omrežja. 

Cilj vzdrževanja je zagotoviti varnost in razpoložljivost železniških tirov ter pripadajoče 

opreme za urejanje prometa. Vloga upravljavca infrastrukture temelji na prizadevanju za čim 

nižje stroške vzdrževanja in predvsem ustreznega nivoja varnosti železniškega prometa.  

Vzdrževalna dela delimo na redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela 

v javno korist (v nadaljevanju VDJK) (Zakon o graditvi objektov, 2004). 
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2.1.1 Redno vzdrževanje  

Redno vzdrževanje predstavlja izvedbo vzdrževalnih del, na podlagi katerih se vzpostavi 

normalna obratovalna sposobnost in varno odvijanje prometa na železniški progi. Redno 

vzdrževanje zajema predvsem izvajanje meritev, pregledov in kontrole stanja proge ter redno 

izvajanje nadzorov posameznih elementov, naprav in sistemov proge. Z rednimi 

vzdrževalnimi deli se preprečijo in odpravijo večje nepravilnosti, motnje ter napake na progi, 

ki se običajno pojavijo v času eksploatacije proge. Vzdrževalna dela morajo biti izvedena v 

skladu s pogoji tehničnih predpisov in tehnično dokumentacijo za posamezni del železniške 

proge (Pravilnik o pogojih tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v 

javno korist na področju železniške infrastrukture, 2006). V okviru rednega vzdrževanja se 

večinoma popravlja geometrijsko stanje proge in izjemoma se izvaja zamenjava 

posameznega tirnega materiala zgornjega ustroja proge (Hadžiahmetović, 1997). 

Stanje zgornjega ustroja se preverja z vizualnimi pregledi, z ročnimi merilnimi instrumenti, z 

merilnimi vozili in z vožnjo na vlečnem vozilu. Preglede in kontrole opravlja pooblaščena 

oseba upravljavca, ki je določena v sistemu varnega upravljanja upravljavca (SVUU). 

Vizualni pregledi zgornjega ustroja, ki zajemajo kontrolo stanja vgrajenih tirnic, pragov, 

tirnega pribora, tirne grede, naprav za preprečitev bočnega premika tira in vzdolžnega 

pomika tirnic, odvodnjavanja proge ter pravilnega položaja proge, se opravljajo redno vsak 

teden s hojo po progi ali s tirnim vozilom. Pregled tehničnega stanja tira na mestih počasnih 

voženj pa se opravi najmanj dvakrat na mesec. Poleg predhodno naštetih pregledov, 

pooblaščena oseba upravljavca najmanj enkrat letno meri in kontrolira še obrabo tirnic, 

tirnične stike, dimenzije tirne grede, velikost dilatacij na tirnem stiku in globino ter širino 

žlebov za prehod koles tirnih vozil (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 2010). 

Redno vzdrževanje se lahko izvaja na sistematičen ali interventen način. Pri sistematičnem 

vzdrževanju, na podlagi pridobljenih meritev obstoječega stanja proge, se izdela načrt 

vzdrževalnih del. Pri izvedbi del se uporablja različna progovna mehanizacija. Popravljajo se 

geometrijske napake proge z uravnavanjem tira po smeri in višini. Obraba glave tirnice se 

strojno zbrusi v pravilno geometrijsko obliko in v ravno vozno površino. Tirna greda se 

vibracijsko stabilizira in oblikuje v pravilen prečni profil. V primeru zablatenosti tirne grede, se 

le-ta prečisti in preseje z ustrezno sejalno mehanizacijo. Za zatiranje trave in plevela v tirni 

gredi se uporabljajo kemična sredstva za uničevanje le-teh (Zgonc, 2012).  

Pri interventnem vzdrževanju se, na podlagi pregledov in meritev proge, sproti odpravljajo 

napake. Večinoma se uporabljajo ročni stroji ali orodja, s pomočjo katerih se zamenjajo 

poškodovane tirnice, posamezni pragi, pritrdilni in vezni materiali. Poleg tega se popravlja 

tudi tirna širina in manjkajoči količini tirne grede se doda novi tolčenec. V času zimskega 
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obdobja se odstranjuje sneg, ledene sveče v predorih ter plužijo in posipavajo se peroni 

(Zgonc, 2012). 

 
2.1.2 Investicijsko vzdrževanje 

Če s posegi rednega vzdrževanja ni mogoče odpraviti napake in se pojavijo odstopanja od 

tehnično predpisanih dovoljenih vrednosti na posameznih delih proge, elementih, napravah 

ter sistemih, se načrtuje investicijsko vzdrževanje. Torej investicijsko vzdrževanje sledi, če se 

ugotovi potreba po zamenjavi, obnovi ali drugemu večjemu posegu na progi, ki zaradi 

obsežnosti in vsebine del, niso uvrščene v redno vzdrževanje, VDJK ali novogradnjo. 

Investicijsko vzdrževanje se načrtuje in izvaja v daljših časovnih obdobjih ter z večjo porabo 

materiala. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi merila kot so zniževanje stroškov 

rednega vzdrževanja in izboljšanje ekonomskih ter tehničnih zahtev pri izvedbi transportnih 

storitev (Pravilnik o pogojih tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v 

javno korist na področju železniške infrastrukture, 2006).  

Investicijska vzdrževalna dela zajemajo večinoma zamenjavo tirnic, pragov, veznega in 

pritrdilnega materiala ter posameznih delov kretnic. Poleg tega se lahko izvede obnova 

spodnjega ustroja proge, dopolnitev tirne grede z dodajanjem tolčenca in strojno sejanje tirne 

grede (Zgonc, 2012). 

Po zaključku investicijskih vzdrževalnih del, vodja del skliče vse vzdrževalce, da opravijo 

pregled vseh elementov, naprav ali sistemov, na katerih se je izvajalo vzdrževanje, preden 

se vključijo v proces obratovanja. Če se ugotovi, da naprave, elementi ali sistemi delujejo 

pravilno in so bila dela opravljena skladno z dokumentacijo, se investicijska vzdrževalna dela 

evidentirajo kot uspešno zaključena dela (Pravilnik o pogojih tekočega in investicijskega 

vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture, 2006). 

  
2.1.3 Vzdrževalna dela v javno korist 

VDJK  so dela, na podlagi katerih se spremenijo lastnosti železniške proge. Dela se izvedejo 

takrat, kadar z rednim in investicijskim vzdrževanjem proge ni mogoče zagotoviti varnosti in 

urejenosti prometa. Z vzdrževalnimi deli v javno korist se predvsem spremeni velikost, 

zunanji videz in zmogljivost železniške proge. Le-te se usposobijo za višje osne obremenitve 

in višje dovoljenje hitrosti. V sklopu elektroenergetskih naprav se obnovijo tehnološke 

naprave, napeljave, inštalacije in celotno vozno omrežje na elektrificiranih progah. Izvede se 

lahko nadgradnja železniške proge, vendar se ne sme posegati izven progovnega pasu in v 

prostore, ki niso namenjeni gradnji javne železniške infrastrukture. Obnova proge (primer 

obnove proge bo podrobneje opisan v poglavju 4), sodi med VDJK in predstavlja kompletno 

zamenjavo zgornjega ustroja proge, vključno s sanacijo spodnjega ustroja ter ureditvijo 
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odvodnjavanja. Dela, ki se izvajajo v sklopu spodnjega ustroja, so predvsem ojačitev 

nasipov, saniranje usekov in brežin, zamenjava ali izboljšava podpornih in opornih zidov, 

premostitvenih objektov, konstrukcijskih elementov predora ter gradnja novih peronov in 

peronskih dostopov. Poleg navedenega se lahko na novo vgradi nevezana nosilna plast 

ustrezne debeline, ki bo v nadaljevanju diplomske naloge obravnavana kot plast spodnjega 

ustroja (Pravilnik o pogojih tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v 

javno korist na področju železniške infrastrukture, 2006). 

V sklopu zgornjega ustroja proge se izvede predvsem zamenjava tirnic, pragov, kretnic, 

veznega in pritrdilnega materiala. Poleg tega se lahko vgradi nova tirna greda ali pa se z 

dodajanjem novega tolčenca nadoknadi manjkajoča količina tirne grede. Obstoječa tirna 

greda, se lahko namesto zamenjave z novo, tudi strojno preseje. Po zamenjavi ali dopolnitvi 

tirne grede, sodi v sklop zgornjega ustroja še, višinska in smerna regulacija tira ter varjenje 

tirnic in kretnic v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT). V obnovo proge je običajno vključena tudi 

ureditev nivojskih prehodov (NPr) s signalnovarnostnimi napravami (SV) (Pravilnik o pogojih 

tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju 

železniške infrastrukture, 2006). 

 

2.2 Vzdrževanje glede na vrsto železniških prog 

Za pravilno in varno obratovanje železniških prog je potrebno izvajati ustrezna vzdrževalna 

dela, ki se po navadi razlikujejo glede na vrsto prog. V Republiki Sloveniji se železniške 

proge delijo na glavne in regionalne. Glavni razlogi te delitve so gospodarstvo, povezovalna 

vloga železniškega prometa v prostoru in obseg prometa (Slovenske železnice, železniške 

proge, 2015). Na Sliki 1 je prikazana mreža železniških prog na območju Republike 

Slovenije. 

Tako glavne kot regionalne proge se morajo redno vzdrževati, vendar se vzdrževanje le-teh 

razlikuje po obsegu izvedbenih del in njihovi dokumentaciji. Glavne proge, ki so običajno 

izpostavljene večjim obremenitvam in hitrosti ter imajo pomembnejšo funkcijo pri povezavi z 

ostalimi kraji kot regionalne proge, so v povprečju deležne številčnih vzdrževanj, obnov ali 

nadgradenj z vgraditvijo kvalitetnejših in odpornejših materialov. Če so tirnice na glavnih 

progah še vedno uporabne, vendar za manjše obremenitve in hitrosti, se le-te demontirajo in 

kasneje vgradijo na regionalnih progah, stranskih ali industrijskih tirih.  

Poleg načina izvedbe vzdrževalnih del, se glede na vrsto proge razlikuje tudi uporaba 

mehanizacije, saj so bistvene razlike pri delih na enotirnih ali dvotirnih progah. Prednost 

dvotirnih prog je ravno v številu tirov. Medtem ko se na enem tiru izvajajo dela, je drugi tir še 

vedno na voljo za potniški in tovorni transport, vendar z zmanjšano hitrostjo. V času izvedbe 

obsežnejših del s težko mehanizacijo se na dvotirnih progah uvede zapora tira, in sicer z 
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uvedbo počasne vožnje na sosednjem tiru. Za varnost delavcev je na dvotirnih progah nujna 

prisotnost čuvaja delovne skupine, ki obvešča skupino delavcev o časovnem prihodu vlaka. 

Na enotirnih progah se prav tako med izvedbo obsežnejših del uvede zapora tira, vendar v 

zelo omejenem časovnem roku. Neprevoznost zaradi zapore tira je slabost enotirne proge, 

ker je treba v tem času uvesti nadomestni prevoz za potnike in tovor. Običajno prevoz 

usmerijo na cesto z nadomestnimi vozili ali po obvozni železniški progi. V praktičnem delu 

diplomske naloge bom podrobneje predstavila način izvedbe del na regionalni enotirni progi, 

z uporabo mehanizacije značilne za železniško infrastrukturo. 

 

 
Slika 1: Mreža slovenskih železniških prog 

(http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/javna-zelezniska-infrastruktura/zgornji-ustroj (20.6.2015)) 

  

2.2.1 Sestavni deli in vzdrževanje spodnjega ustroja  

Na podlagi Pravilnika o spodnjem ustroju železniških prog (2013), je spodnji ustroj progovno 

telo strukturnega podsistema infrastruktura železniškega omrežja Republike Slovenije, ki se 

nahaja med zgornjim ustrojem in raščenim terenom. Projektiran, grajen in vzdrževan je na 

način, da omogoči varno in nemoteno vodenje železniškega prometa, medtem ko sprejema 

obremenitve z zgornjega ustroja in jih prenaša na teren. 

Spodnji ustroj, kot del železniške proge, zajema zemeljsko telo (zemeljske in umetne 

objekti), premostitvene objekte, sisteme za odvodnjavanje, galerije, železniške predore, 

pokrite vkope, zaščitne objekte in objekte na postajah (Pravilnik o spodnjem ustroju 

železniških prog, 2013).  

V nadaljevanju so na kratko predstavljeni sestavni deli spodnjega ustroja železniških prog 

(Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, 2013): 
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Zemeljsko telo je objekt iz naravnih materialov, ki se nahaja pod zgornjim ustrojem 

železniške proge. Zemeljsko telo zajema planum proge (utrjena površina pod tirno gredo), 

nevezano nosilno plast, nasip, temeljna tla, brežino useka, podporne in oporne zidove ter 

materiale, ki poskrbijo za kvalitetno stabilnost. Sestavni deli zemeljskega telesa morajo 

zagotavljati ustrezno nosilnost in vremensko obstojnost, saj prevzemajo obremenitve nastale 

preko zgornjega ustroja proge (Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, 2013). Oblike 

zemeljskih objektov so prikazane na Sliki 2.  

 

Slika 2: Oblike zemeljskih objektov 

(http://bs.scribd.com/doc/23306580/18-DONJI-STROJ-PUTA-ZEMLJANI-TRUP-I-OBJEKTI#scribd 

(2.9.2015))  

 

 
Premostitveni objekti so nadvozi, podvozi, nadhodi, podhodi, mostovi, viadukti, prepusti in 

izvennivojska križanja železnic, ki služijo za premostitev ovir v prostoru (Pravilnik o spodnjem 

ustroju železniških prog, 2013). Kot primer premostivenega objekta je na Sliki 3 prikazan 

železniški nadvoz, ki je v fazi vzdrževanja.  

 
Slika 3: Železniški nadvoz  

(Lasten vir) 

 

http://bs.scribd.com/doc/23306580/18-DONJI-STROJ-PUTA-ZEMLJANI-TRUP-I-OBJEKTI#scribd
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Sistemi odvodnjavanja so del spodnjega ustroja, ki so namenjeni za odvodnjavanje 

površinskih, hribinskih, podzemnih voda z in iz zemeljskega telesa, z brižin usekov nad 

železniško progo, z območja predorov, galerij, pokritih vkopov in postajnih objektov v bližnje 

ponikovalnice, vodotoke, meteorno kanalizacijo ali v naravno okolje. Naprave za 

odvodnjavanje so odvodni jarki, zaščitni jarki, drenaže, kanalizacija, jaški, prepusti in 

ponikovalnice (Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, 2013).  

Železniški predori, pokriti vkopi in galerije so gradbeni objekti, ki so namenjeni za varen 

prehod železniške proge skozi določene ovire. Železniški predor (Slika 4-a) je podzemni 

zaprti objekt, ki omogoča potek železniške proge v skladu s predpisanimi mejnimi 

geometrijskimi in tehničnimi elementi skozi hribine. Pokriti vkop je prav tako podzemni objekt, 

ki se izvede v odprti gradbeni jami in nato zasuje. Galerija pa je objekt grajen na območjih, ki 

so ogrožena s snežnimi in kamnitimi plazovi. Zunanja stena galerije ima običajno odpritne 

(Slika 4-b) (Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, 2013). 

   
Slika 4: Objekti: a) železniški predor in b) galerija z odprtinami 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C5%A1ki_predor_Karavanke (24.6.2015)) 

(http://www.gore-ljudje.net/novosti/9909/ (24.6.2015)) 

 

Zaščitni objekti služijo za zaščito infrastrukture, njegove okolice in prometa pred površinsko 

vodo, podnebnimi vplivi in hrupom. To so objekti za zaščito pred naplavinami hudournikov, 

pred snežnimi plazovi in zameti, pred vetrom in hrupom ter objekti za reguliranje rečnih 

tokov. Pod zaščito sodijo tudi biološko – tehnični ukrepi (Pravilnik o spodnjem ustroju 

železniških prog, 2013).   

 

Poleg zgoraj opisanih sestavnih delov je treba omeniti še objekte, ki se nahajajo na 

postajnem območju in so tudi del spodnjega ustroja. Ti objekti so peron, dostop do 

peronov, nakladalna klančina in tirna tehtnica. Peron (Slika 5-a) je gradbeni objekt, ki se 

nahaja na železniški postaji ali postajališču. Postavljen je med tiri v obliki otoka ali pa bočno 

ob tiru. Potnikom služi kot varen vstop in izstop na vlak in z njega. Dostop do perona je lahko 

nivojski (Slika 5-b) in izvennivojski v obliki podhodov ali nadhodov. Predstavlja pot, ki varno 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C5%A1ki_predor_Karavanke
http://www.gore-ljudje.net/novosti/9909/
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vodi do perona. Izvennivojski dostop mora biti izveden na način, da čim lažje omogoči dostop 

funkcionalno oviranim osebam. Nakladalna klančina (Slika 5-c) je gradbeni objekt na postaji, 

ki služi za varno natovarjanje ali iztovarjanje tovora na ali v vagone. Dostopi do nakladalnih 

klančin morajo biti grajeni tako, da zagotovijo čim lažji dostop cestnim vozilom. Tirna tehtnica 

(Slika 5-d) je naprava na tiru, ki služi za tehtanje tirnih vozil. Tir na območju mostne tirne 

tehtnice je praviloma v premi in horizontali. Glede na funkcijo se delijo na statične in 

dinamične (Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, 2013). 

 

a)  b)  

c)   d)  

Slika 5: Objekti na postajah: a) peron, b) nivojski dostop do perona, c) nakladalna klančina, d) tirna 

tehtnica  

(a), b), c) Lasten vir; d) http://www.luka-kp.net/slo/medijski-koticek/arhiv-novic/3624 (1.7.2015)) 

 

V skladu s Pravilnikom o spodnjem ustroju železniških prog (2013), vzdrževanje spodnjega 

ustroja pomeni izvedbo korektivnih in preventivnih vzdrževalnih del, zamenjavo, nadziranje 

dela, vodenje registrov in evidenc s pomočjo meritev, pregledov in kontrol. Na podlagi 

predhodno naštetih vzdrževalnih del, se zagotovi tehnično stanje spodnjega ustroja, ki 

omogoča varno, zanesljivo in redno vodenje železniškega prometa.  

 
 

 

http://www.luka-kp.net/slo/medijski-koticek/arhiv-novic/3624
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V nadaljevanju je podan seznam del, ki se izvajajo pri vzdrževanju posameznih sestavnih 

delov spodnjega ustroja (Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, 2013): 

ZEMELJSKO TELO (22.člen) 

Brežine nasipov: 

- odstranjevanje in čiščenje rastja, grmovja, dreves; 

- preprečitev pronicanja vode v nasip z zapolnitvijo vidnih razpok; 

- meritve zaradi dvigovanja, posedanja in pomikanja nasipa.  

Brežine usekov: 

- v primeru ogroženosti železniškega prometa se odstrani drevje in kamenje; 

- sidranje v trdno hribino; 

- izvedba meritev v primeru nestabilnosti;  

- zaščita pred erozijo s pregledi in določenimi ukrepi. 

Območje proge:  

- odstranjevanje drevja, zaradi varnosti železniškega prometa; 

- meritve fiksnih točk zaradi nestabilnosti; 

- vzdrževanje protipožarnega zidu in mejnikov. 

Bankine: 

- ohranjanje nagiba bankin v skladu s predpisanimi nakloni; 

- zapolnitev razpok in preprečitev rastja na bankinah. 

Planum proge:  

- sanacijski ukrepi v primeru deformacij planuma proge: 

 povečanje nosilnosti z vgraditvijo nevezane nosilne plasti; 

 izvedba nagiba planuma plasti (>5%) pod nevezano nosilno plastjo; 

 vgraditev plasti materiala, ki je odporen proti zmrzali; 

 izboljšanje drenažnih značilnosti. 

 
ZIDOVI (33.člen) 
 

- čiščenje drenaž, kanalet, hodnikov, krone zidu, dilatacij;  

- odstranjevanje materiala in naplavin zaradi stabilnosti zidu; 

- izvajanje nadzora nad razpokami, premiki in vodnimi vplivi;  

- čiščenje in zapolnitev fug; 

- preprečitev širjenja razpok in prevelikih premikov zidu; 

- popravilo odprtih stikov pri kamnitih zidovih, lokalno izpodjedenih temeljev, utrditev 

neutrjenih kamnov; 
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- preprečitev korozije.  

PREMOSTITVENI OBJEKTI (50 in 51.člen) 

 
Redno vzdrževanje: 

- čiščenje objekta, ležišč, opreme, naprav za odvodnjavanje, dilatacij in členkov; 

- odstranjevanje nanosov in naplavin; 

- obnovitev odvodnjavanja, hidroizolacije, poškodovanih delov stebrov, opornih in podpornih 

konstrukcij; 

- zapolnitev fug, dodajanje in menjava vijakov. 
 

 

 

 
 

GALERIJE, PREDORI IN POKRITI UKOPI (73.člen) 

 

- preprečitev pritekanja in zadrževanja vode v predoru; 

- popravila notranjih oblog; 

- tesnjenje zidov, materiala hribine, zunanje strani oboka; 

- sanacija kamnitih oblog in betona, ki se lušči; 

- obnovitev oznak in varnostnih elementov; 

- zapolnitev razpok, čiščenje ledu, portalov in krilnih zidov; 

- nadzor na sistemi prezračevanja, dostopnih poti, naprav za gašenje; 

- sanacija drenaž, jarkov, kanalov; 

- humiziranje pobočij z nizkim nadkritjem. 
 

NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE (84.člen) 

Odvodni jarki: 

- čiščenje naplavin zemeljskih, tlakovanih ali betonskih jarkov, čiščenje rastja; 

- vzdrževanje vzdolžnega nagiba jarka; 

- zapolnitev stikov zaradi uhajanja vode pri tlakovanih in betonskih jarkih.  
 
Drenažni sistemi in kanalizacija: 

- ročno ter strojno čiščenje drenaž ter kanalizacij; 

- popravilo poškodovanih delov; 

- čiščenje izpustov iz drenaž, jaškov in peskolovov.  

Obnova: 

Če z vzdrževalnimi deli ni mogoče zavarovati promet sledi obnova objektov in sicer:  

- hidroizolacije, zgornjega ustroja, odvodnjavanja objekta, določenih konstrukcijskih 

delov, opornih in podpornih konstrukcij; 

- obnova ali zamenjava ležišč, dilatacij, členkov; 

- protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij in zaščita betonskih konstrukcij. 
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Prepusti:  

- čiščenje prepustov vključno z njegovimi vtočnimi in iztočnimi deli. 
 

OBJEKTI IN NAPRAVE (96., 102., 109. in 119.člen) 

Objekti za zaščito pred vodo, podnebnimi vplivi in hrupom: 

- čiščenje in odpravljanje poškodb na objektih; 

- odstranitev uničenih dreves v nasadih in ponovna zasaditev. 

Peron: 

- čiščenje peronov in vzdrževanje varnostnih označb ter elementov za vodenje 

uporabnikov. 

Dostopi do peronov: 

- čiščenje talnih površin, izlivnikov in kanalet; 

- obnova in zamenjava zaščit jeklenih delov konstrukcij, varnostnih oznak in talnih oblog. 

Tirne tehtnice: 

- obnavljanje temeljne jame, kanala za komunikacije, cevi za odvodnjavanje; 

- vzdrževanje tira, tirnih priključkov, merilnega aparata, instrumentov, inštalacij, mosta 

tehtnice z vzvodi. 

 

2.2.2 Sestavni deli in vzdrževanje zgornjega ustroja 

Zgornji ustroj je objekt, ki predstavlja del železniške proge in se nahaja nad planumom 

progovnega telesa oziroma nad spodnjim ustrojem železniških prog. Njegova naloga je 

vodenje tirnih vozil in prenašanje prometne obremenitve na spodnji ustroj (Pravilnik o 

zgornjem ustroju železniških prog, 2010). 

 
Glavni elementi zgornjega ustroja proge so tirnice, pragi, tirna greda, pritrdilni in vezni pribor.  

Tirnica (Slika 6-a) je prvi element, ki sprejema vertikalne in horizontalne sile tirnih vozil ter jih 

prenaša na prage. Njena funkcija je vodenje in nošenje tirnih vozil. Tirnice se med seboj 

razlikujejo po dimenzijah, masi, kakovosti in kemični sestavi. Vsaka tirnica mora imeti 

oznako, ki vsebuje vsaj ime proizvajalca, leto izdelave, standardni profil in kakovost tirnice 

(Zgonc, 2003). 

Pragi so elementi, ki preko tirnic sprejemajo prometne obremenitve in jih enakomerno 

razporedijo po tirni gredi. Poleg tega je njihova naloga tudi zagotavljanje tirne širine in prečne 

odpornosti tirne rešetke v tirni gredi. Odporni morajo biti na vremenske razmere in kolesne 
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udarce pri iztirjenju. Postavitev pragov je odvisna od vrste proge, in sicer na glavnih progah 

so pragi postavljeni v osnem razmiku, ki znaša 60 cm. Na regionalnih progah pa so osni 

razmiki pragov odvisni od dopustne osne obremenitve in so v nadaljevanju prikazani v 

Preglednici 1. Med seboj se razlikujejo po vrsti materiala in sicer, poznamo lesene, betonske 

(Slika 6-b) in jeklene prage (Zgonc, 2003). 

 
Preglednica 1: Razmik pragov 

(Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 2010: 47.člen) 

Osna  

obremenitev 

(kN) 

Osni razmik  

pragov 

(mm) 

Število pragov 

(kos/km) 

225 600 1667 

200 650 1538 

180 700 1429 

160 750 1333 

 

 

   
Slika 6: a) tirnica 60 E1 in b) betonski pragi 

(Lasten vir) 

 

Tirna greda (Slika 7) kot sestavni del zgornjega ustroja prevzame obremenitve nastale 

preko tirnic in pragov ter jih prenese na spodnji ustroj proge. Preprečuje bočni pomik tira in 

vzdolžni pomik pragov, poleg tega pa ima pomembno vlogo pri pronicanju površinske vode, 

saj omogoča lahko in učinkovito odvodnjavanje (Milojković, 1986). Običajno je zgrajena iz 

tolčenca, ki je odporen na mraz in obrus. Višina tirne grede med planumom proge in 

spodnjim robom praga mora biti vsaj 30 cm na glavnih progah, 25 cm na regionalnih progah 

ter 20 cm na industrijskih in stranskih tirih (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 

2010).  
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Slika 7:Tirna greda 

(Lasten vir) 

 

Tirni pribor glede na funkcijo, ki jo opravlja, delimo v tri osnovne skupine, in sicer pritrdilni, 

vezni in ostali dopolnilni pribor. Pritrdilni pribor veže tirnice na prage, vezni pribor povezuje 

tirnice med seboj v vzdolžni smeri in dopolnilni pribor služi za ojačitev tirne rešetke, to so 

naprave proti vzdolžnemu ter bočnemu pomiku tira (Milojković, 1986). Za pritrditev tirnic na 

prage se v Sloveniji pogosto uporablja toga pritrditev sistema K (Slika 8-a) in elastična 

pritrditev vrste Pandrol (Slika 8-b). Za vzdolžno povezavo tirnic na tirnem stiku pa služijo 

vezne spojke z vijaki, ki so prikazane na Sliki 8-a (Zgonc, 2003). 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Tirni pribor: a) toga pritrditev sistema K z vezno spojko, b) elastična pritrditev vrste Pandrol  

(Lasten vir) 
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Na podlagi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog (2010), vzdrževanje pomeni 

zagotovitev obratovalne sposobnosti prog na ustrezni tehnični ravni, ki omogoča vodenje 

rednega in varnega železniškega prometa.  

 

V nadaljevanju je podan seznam del, ki se izvajajo pri vzdrževanju posameznih sestavnih 

delov zgornjega ustroja (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 2010): 

TIRNA GREDA, PRAGI, TIRNICE in TIRNI PRIBOR (75. člen): 

- ureditev odvodnjavanja planuma in tirne grede; 

- mazanje, pritegovanje in kontrola pritrdilnega materiala; 

- oskrba vgrajenih pragov (okovanje, začepljenje, premazi); 

- uravnavanje tirov, kretnic po širini, višini ter smeri; 

- podbijanje posameznih pragov; 

- poravnava poševnih pragov in vzdolžno pomaknjenih tirnic; 

- brušenje tirnic na določenih delih in regulacija dilatacij; 

- čiščenje in odstranjevanje vegetacije, snega ter ledu; 

- dopolnitev posameznih delov tira; 

- zamenjava iztrošenih in poškodovanih tirnic, pragov, tirnega pribora, kretnic, tirnih križišč, 

lepljenega izoliranega stika; 

- dopolnitev tirne grede in manjkajočega tirnega pribora; 

- sejanje tirne grede; 

- varjenje in brušenje tirnic; 

- popolna zamenjava zgornjega ustroja z novim ali obnovljenim materialom (v primeru 

kadar je tir popolno izrabljen in deformiran). 

 

 

2.2.2.1 Pogoji in načini izvedbe vzdrževalnih del na zgornjem ustroju  

V skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (2010) se morajo upoštevati 

naslednji predpisani pogoji in načini izvajanja del pri vzdrževanju zgornjega ustroja. In sicer, 

vzdrževalna dela zgornjega ustroja morajo opravljati vzdrževalci, ki so seznanjeni z 

upravljanjem in vzdrževanjem orodja ter strojne mehanizacije. Seznanjeni morajo biti tudi s 

predpisi in zaščitnimi ukrepi o varnosti pri delu ter jih seveda upoštevati.  

Vzdrževalna dela z drobno progovno mehanizacijo se običajno izvajajo med potekom 

prometa z ustrezno prilagodljivostjo. Zaradi varnosti izvedbe vzdrževalnih del, se zahtevajo 

počasne vožnje, ki so manjše od največje dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti 

ter so skladne s predpisi Prometnega pravilnika (2011). 
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Pri izvedbi del s težko progovno mehanizacijo in pri izvajanju obsežnejših del se uvede 

zapora tira oz. proge, ki pomeni izločitev tira oz. proge iz uporabe. Vsi pogoji in postopki pred 

uvedbo in po končanju zapore, morajo biti v skladu s predpisi Signalnega pravilnika (2007) in 

Prometnega pravilnika (2011).  

V okviru vzdrževalnih del s težko progovno mehanizacijo se izvede tudi višinska in smerna 

regulacija tira. Če se tirna greda ne odstrani, je treba pred izvedbo regulacije tira prečistiti 

lokalno zablatena mesta in dopolniti, pritegniti ter podmazati tirni pribor (Pravilnik o zgornjem 

ustroju železniških prog, 2010).  

Po končanih delih na zgornjem ustroju se pred vzpostavitvijo prometa, opravijo kontrole in 

pregledi z merilnimi napravami, ročnimi merili ali merilnimi vozili. Preverja se geometrijsko 

stanje vertikalnih in horizontalnih elementov proge, naprave za preprečevanje vzdolžnega 

pomikanja tirnic in opravi se pregled profila tirne grede (Pravilnik o zgornjem ustroju 

železniških prog, 2010).  

Pomembno je omeniti, da se v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog 

(2010), strojna vzdrževalna dela ne izvajajo pri zunanjih visokih temperaturah. 

Pred zaključkom del se morajo namestiti še signalnovarnostne in telekomunikacijske 

naprave (SVTK), ki so bile demontirane pred izvedbo vzdrževalnih del. Šele po tem se 

izdelajo poročila in evidence o kakovosti opravljenih del (Pravilnik o zgornjem ustroju 

železniških prog, 2010). 
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3 MEHANIZACIJA  

 
Vzdrževanje, obnova, gradnja in nadgradnja železniške infrastrukture zajemajo velik obseg 

gradbenih del, ki jih ni moč opraviti brez mehanizacije. Na podlagi Zakona o graditvi objektov 

(2004) mehanizacija predstavlja sredstvo v obliki strojev, opreme in naprav, ki je namenjena 

za izvajanje pripravljalnih del, gradbenih del in zaključnih gradbenih del na gradbišču. 

Namenjena je tudi za namestitev in vgraditev strojnih ter električnih inštalacij in za 

proizvodnjo gradbenih izdelkov (Zakon o graditvi objektov, 2004).  

Mehanizacija je izdelana in sprojektirana tako, da se delo s pomočjo človeškega upravljanja  

izvede na najbolj optimalen način, torej kvalitetno, učinkovito in racionalno.    

Razvoj in uporaba mehanizacije v gradbeništvu je pripomogla k izpopolnjevanju gradbene 

tehnologije ter proizvodnje. S pomočjo nje se je človek v veliki meri razbremenil težkega 

fizičnega dela. Zmanjšal se je obseg ročnega dela in časovna izvedba del se je bistveno 

zmanjšala (Mirković, 2005).  

V nadaljevanju je mehanizacija razdeljena na gradbeno, transportno in progovno 

mehanizacijo.  

 

3.1 Gradbena mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniške proge 

 

Gradbeni stroji se večinoma uporabljajo za izvedbo zemeljskih del na železniški progi. 

Sodobna mehanizacija uporablja različne načine in metode za izvajanje zemeljskih del, ki so 

odvisne od karakteristik zemljine (gostota, specifična teža, vlažnost, granulometrijska 

sestava, kohezija, geološke in geomehanske lastnosti). Zemeljska dela v glavnem zajemajo 

procese izkopavanja, transporta in vgradnjo zemeljskega materiala (Mirković, 2005). 

V nadaljevanju so predstavljeni gradbeni stroji, ki se uporabljajo za vzdrževanje in gradnjo 

spodnjega ter zgornjega ustroja železniške proge (Pirš, 2011). Ti stroji so:  

 
- bager; 

- buldozer; 

- greder; 

- rovokopač – nakladač; 

- nakladač; 

- valjar. 
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Bager sodi v skupino težke gradbene mehanizacije, ki je namenjena za opravljanje različnih 

zemeljskih del. Njegovi osnovni sestavni deli so kabina z upravljalno opremo, v kateri je 

nameščena naprava za upravljanje celotnega stroja, krak z žlico (čelna, globinska, vlečna, 

zajemalna in planirna žlica), hidravlična roka nad krakom, rotirajoči podstavek in podvozje z 

gosenicami ali pnevmatikami. Osnovni sestavni deli bagra so prikazani na Sliki 9.  

Bagri se delijo glede na število, velikost in vrsto žlic, način dela, vrste pogona in gibalnih 

naprav. Večinoma jih uporabljamo za izkop, transport in nalaganje oziroma razkladanje 

zemeljskega materiala v deponije ali v kesone transportnih mehanizacij. Poleg tega so 

namenjeni tudi za ravnanje in planiranje terena ter pobočja nasipa, useka in zaseka. Njihova 

univerzalnost se nanaša na sposobnost menjave nastavka žlic in priključkov, s pomočjo 

katerih izvajajo različna gradbena oziroma zemeljska dela (Mirković, 2005). 

 

 
Slika 9: Sestavni deli bagra  

(http://us00.i.aliimg.com/img/pb/954/577/593/593577954_422.jpg (8.7.2015)) 

 

 

Buldozer (Slika 10) spada v skupino izkopno – transportnih gradbenih strojev, ki istočasno 

opravlja dve funkciji. Poskrbi za izkop zemeljskega materiala po slojih v višini od 0,10 m do 

1,25 m in transportira izkopni material do deponije na dolžini do 200 m. Buldozer je 

traktorsko vozilo na gosenicah ali pnevmatikah, ki ima na sprednjem delu nameščen plug, na 

zadnjem delu pa buldozerski nož (Mirković, 2005). Glavno orodje buldozerja je sprednji plug, 

katerega širina in višina sta odvisni od vrste dela, ki ga opravlja, vrste zemljine in od moči 

motorja. Širina pluga lahko znaša do 5,5 m, višina pa do 1,8 m (Berdajs, 2012). Ostali 

sestavni deli buldozerja so še pogonska naprava in kabina z upravljalno napravo. Poleg 

izkopa in odriva zemeljskega materiala, buldozer opravlja delo kot je krčenje, čiščenje rastja 

http://us00.i.aliimg.com/img/pb/954/577/593/593577954_422.jpg


Filipović, M. 2016. Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog.  19 

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 

oziroma terena, grobo planiranje temeljnih tal, odstranitev humusa, nalaganje zemlje in 

tolčenca ter zasipavanje manjših jam (Mirković, 2005).   

 

 
Slika 10: Buldozer  

(http://www.hidroregulacija.hr/index.php/fotogalerija/mehanizacija.html?page=2&catpage=1 
(8.7.2015))   

  

Greder (Slika 11) je masiven gradbeni stroj, ki služi za razprostiranje in planiranje 

zemeljskega materiala ter za gradnjo nasipa in nevezane nosilne plasti železniške proge. 

Služi tudi za izkop materiala po plasteh v višini od 10 cm do 15 cm in transportira material v 

deponije. Poleg tega se uporablja tudi za odstranitev humusa in rastja (Mirković, 2005).  

Greder je traktorsko vozilo na pnevmatikah s hidravličnim pogonom na vsa štiri kolesa 

(Mirković, 2005). Med pnevmatikami na srednjem delu grederja se nahaja nož v obliki rezila, 

ki predstavlja osnovno funkcijo stroja. Rezilo je blago zaobljeno, običajna širina znaša med 

2,3 m in 4,8 m, višina pa najpogosteje do 0,5 m. Konstrukcija grederju omogoča, da rezilo 

lahko obrača okoli svoje vertikalne in horizontalne osi. Torej se lahko dvigne in spusti ter 

spreminja svoje kotne položaje (Grejderi, 2015). Na sprednjem delu grederja je lahko 

nameščena tudi odrivna deska za grobo planiranje materiala, na zadnjem delu pa rijač za 

rahljanje terena (Berdajs, 2012). Posebnost grederja je v držalu sprednjih pnevmatik, saj jim 

omogoča nagib v vertikalni ravnini in s tem tudi vožnjo po terenu različnega naklona. 

Upravljanje z grederjem je lahko mehansko, hidravlično ali kombinirano. Današnji grederji so 

večinoma opremljeni s hidravličnim servo pogonom (motorjem) (Grejderi, 2015). 

http://www.hidroregulacija.hr/index.php/fotogalerija/mehanizacija.html?page=2&catpage=1
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Slika 11: Greder  

(http://www.gfos.unios.hr/portal/images/stories/studij/strucni/tehnologija-i-strojevi-za-
gradjenje/tehstr2.pdf (8.7.2015)) 

 

Rovokopač – Nakladač (Slika 12) je gradbeni stroj, ki mu pravimo tudi kombinirka. Ime je 

dobil po lastni konstrukcijski sestavi, ki predstavlja kombinacijo bagra in nakladača. Na 

sprednjem delu konstrukcije se nahaja čelna nakladalna žlica, na zadnjem delu pa bagrski 

krak z globinsko žlico. Ostali sestavni deli so še kabina z upravljalno napravo stroja, 

pogonska naprava in podvozje s pnevmatikami ali gosenicami. Kombinirka služi večinoma za 

izkop, nakladanje, ravnanje in transport zemeljskega materiala na krajše razdalje. Pravimo 

mu tudi univerzalni stroj, saj opravlja veliko različnih del in lahko menjava priključke orodij 

(Marinčič, 2010). Kombinirka ima pogon na vsa štiri kolesa in na podlagi svojih dimenzij, ji je 

omogočeno lahko manevriranje v specifičnih pogojih gradnje. Zaradi svoje ekonomičnosti in 

univerzalnosti so kombinirke najpogosteje uporabljeno mehanizirano sredstvo v gradbeništvu 

(Portal građevinarstva i građevinske industrije, 2015). 

 

 
Slika 12: Rovokopač – Nakladač (kombinirka) 

(http://www.utolicasisak.hr/usluge-icb.aspx (9.7.2015))  

http://www.gfos.unios.hr/portal/images/stories/studij/strucni/tehnologija-i-strojevi-za-gradjenje/tehstr2.pdf
http://www.gfos.unios.hr/portal/images/stories/studij/strucni/tehnologija-i-strojevi-za-gradjenje/tehstr2.pdf
http://www.utolicasisak.hr/usluge-icb.aspx
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Nakladač (Slika 13) je gradbeni stroj, ki služi za nakladanje in transport sipkega ter 

razsutega materiala kot so zemlja, pesek in kamenje. Sestavljen je iz pogonskega motorja, 

podvozja s pnevmatikami, nakladalne zajemalke in upravljalne kabine. Pogonski motor s 

pomočjo dizelskega goriva sproži delovanje hidravlične črpalke, na podlagi katere se gibljejo 

pnevmatike in nakladalna zajemalka. Nakladalna zajemalka je glavno delovno orodje stroja, 

ki se nahaja na sprednji strani in je iste širine kot nakladač ali celo širša. Njena velikost in 

oblika sta odvisni od vrste materiala, ki ga stroj naklada. Podvozje je običajno nameščeno na 

gumastih kolesih (pnevmatikah) in redko na gosenicah. Upravljanje nakladalne zajemalke se 

izvaja preko hidravlične črpalke, in sicer s sistemom dvigovanja in spuščanja ter odpiranja in 

zapiranja zajemalke. Z razliko od bagra, ki v fazi zajemanja materiala stoji na mestu, se 

nakladač med nakladanjem premika. Nakladač ni namenjen za izkop materiala, temveč 

samo za manjše, grobo in površno ravnanje zemlje, zaradi lažjega nakladanja in gibanja 

samega stroja (Mirković, 2005 in Berdajs, 2012).  

 
Slika 13: Nakladač 

(http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3063&start=195 (30.3.2016)) 

 

Valjar spada v skupino gradbenih strojev za utrjevanje zemeljskega materiala. Namen 

valjarja je zagotavljanje projektirane stabilnosti, nosilnosti ter seveda predpisane 

kompaktnosti zemljine. Utrjevanje pomeni zgoščevanje tal oziroma stiskanje odvečne vode in 

zraka iz por. Mehansko utrjevanje materiala se lahko izvede na statični, dinamični (udarni) in 

vibracijski način. V skupino statičnih valjarjev spadajo valjarji z gladkimi, rebrastimi, 

pnevmatskimi in kombiniranimi kolesi (Slika 14). Žabe oziroma udarni nabijači sodijo v 

skupino dinamičnih strojev, ki služijo za utrjevanje vezljivega in sipkega materiala pri 

manjšem obsegu del kot so npr. bankine. Za utrjevanje tal se danes najpogosteje uporabljajo 

stroji na vibracijski način kot so vibracijski valjarji, vibracijske plošče in vibracijski nabijači.  

Uporaba le-teh zagotavlja ustrezne rezultate pri utrjevanju posameznih slojev materiala 

(Mirković, 2005).  

http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3063&start=195
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Slika 14: Valjar s kombiniranimi kolesi 

(http://www.jelen.si/si/gradbenistvo/strojna-zemeljska-dela/ (15.11.2015)) 

 

 

3.2 Transportna mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniške proge 

 

S transportno mehanizacijo se ne izvaja mehanska ali druga sprememba gradbenega 

materiala in gradbenih strojev, temveč samo njihov transport iz ene lokacije na drugo 

(Mirković, 2005). Njena uporaba je pomembna tako za spodnji kot za zgornji ustroj 

železniške proge. Transportna sredstva, ki se večinoma uporabljajo za dela na železniških 

progah so: 

- kamion, prekucnik in kamion z dvigalno napravo; 

- vlačilec; 

- stroji za železniški transport (samohodno nosilni železniški stroji, transportni vagoni); 

- težka motorna drezina. 

Kamion (Slika 15-a) spada v skupino samonosilne transportne mehanizacije, ki služi za 

transport zemeljskega in gradbenega materiala. Kamioni se pogosto uporabljajo v 

gradbeništvu večinoma zaradi samostojnosti pri izvajanju prevoza, saj so sposobni prevažati 

material neposredno na mesto uporabe brez pretovarjanja. Poleg tega imajo veliko 

kapaciteto in izjemno okretnost. Njihova transportna hitrost je velika in se giblje okoli 80 – 

120 km/h. Kamion je v osnovi sestavljen iz kabine, podvozja, kesona, pomičnih, pogonskih in 

upravljalnih naprav (Mirković, 2005). 

Prekucnik (Slika 15-b) je vrsta kamiona, ki se uporablja za transport sipkih in razsutih 

materialov. Njegova posebnost je v kesonu, saj s pomočjo hidravlične naprave dvigne keson 

na bok ali vzvratno ter s tem omogoči nasutje materiala (Berdajs, 2012).  
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Kamion z dvigalno napravo (Slika 16) se uporablja za dostavo gradbenega materiala na 

gradbišče. Njegovo glavno delovno orodje je hidravlična dvigalna naprava, ki je sestavljena 

iz večdelne teleskopske roke in sistema vrvi z vitlom. Le-ta je nameščena za kabino kamiona 

ali pa na koncu kesona, kjer se nahajajo tudi ročice za upravljanje in dva hidravlična 

stabilizatorja. Stabilizatorja služita kot opora med nakladanjem in razkladanjem kesona, sicer 

bi prišlo do prevrnitve vozila (Berdajs, 2012). 

       
Slika 15: a) Klasični kamion in b) Prekucnik 

a)Lasten vir, b) http://www.lev.si/ponudba/7/24/66/ (22.1.2016)) 

 

 

 
Slika 16: Kamion z dvigalno napravo 

(http://www.sbtippers.co.uk/hiab-wagon-hire/ (15.3.2016)) 

 

Dvoosne ali večosne prikolice priključene na kamion imenujemo vlačilci (Slika 17), služijo 

kot transportno sredstvo razni gradbeni (buldozer, valjar, nakladač itd.) in progovni 

mehanizaciji. Njihovi osnovni sestavni deli so podvozje s pnevmatikami, prikolice, kabina z 

upravljalnimi napravami, pomične in pogonske naprave. Ker imajo veliko nosilnost in 

stabilnost so uporabni za transport težke strojne mehanizacije. S sodobnimi servo-napravami 

in napravami za upravljanje so sposobni doseči izjemno visoke hitrosti tudi do 120 km/h 

(Mirković, 2005). Na zadnjem delu vlačilca je pritrjena nakladalna rampa, ki služi za 

http://www.lev.si/ponudba/7/24/66/
http://www.sbtippers.co.uk/hiab-wagon-hire/
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nalaganje gradbenih strojev. Ko se gradbeni stroj zapelje preko nakladalne rampe mora biti 

njena površina čista, saj bi med nalaganje prišlo do zdrsa in padca stroja. Gradbeni stroj se 

na prikolicah vlačilca zavaruje s podporami koles in z vrvmi, ki se privežejo v vzdolžni in 

prečni smeri (Berdajs, 2012).   

 

 
Slika 17: Vlačilec  

(http://grading.ba/mehanizacija-transporta.html (9.7.2015)) 

 

Stroji za železniški transport se večinoma uporabljajo za prevoz različnih vrst gradbenega 

materiala. Za prevoz manjših količin materiala, ki služi za vzdrževanje zgornjega ustroja 

železniške proge se uporabljajo samohodno – nosilni železniški transportni stroji. Ti so 

sestavljeni iz podvozja s pomičnimi napravami, tovornega vagona, pogonskih, prenosnih in 

upravljalnih naprav. Sodobnejši stroji, za nakladanje in razkladanje materiala v tovorne 

vagone, uporabljajo lastne hidravlične teleskopske žerjavi (Slika 18), sicer pa se uporabijo 

različni nakladači in portalne žerjavi (Mirković, 2005). 

 
Slika 18: Transportni železniški stroj pri nakladanju lesenih pragov 

(http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/track-maintenance-track-motor-vehicles-obw-

10.html (3.10.2015)) 

http://grading.ba/mehanizacija-transporta.html
http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/track-maintenance-track-motor-vehicles-obw-10.html
http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/track-maintenance-track-motor-vehicles-obw-10.html
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Za transport večjih obremenitev kot npr. tirnice, se v večini uporabljajo železniška vozila 

sestavljena iz lokomotive in določenega števila vagonov. Takšnemu železniškemu vozilu 

pravimo vlak za transport tirnic »Silad« (Slika 19), ki se uporablja za transportiranje, 

razkladanje in nakladanje dolgo varjenih tirnic. Osnovni sestavni deli vlaka so (Barunčić, 

2007): 

- kabina z upravljalnimi napravami; 

- štiriosni vagoni, ki so med seboj povezani; 

- dvigalo z dvema upravljalnima rokama v obliki klešč za prijem tirnice in 

- pomična steza na vagonih, s pomočjo katere se dvigalo premika.  

Med seboj je povezanih devet vagonov, na katere se lahko pritrdi največ 30 tirnic dolžine do 

120 m. Tirnice se nakladajo in razkladajo na koncu vagonov, kjer so postavljena drsna vodila 

in voziček za usmeritev tirnic. Ob razkladanju tirnic na teren, dvigalo s kleščami zagrabi dve 

tirnici hkrati in se premika proti koncu vagona. Tirnici se nato preko drsnih vodil položijo na 

teren. V fazi nakladanja tirnic na vlak, dvigalo na koncu vagona zagrabi tirnici in se premika 

po pomični stezi ter vleče tirnici, dokler niso v celoti položene na vagone vlaka (Barunčić, 

2007). 

 
Slika 19: Vlak za transport tirnic 

(http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova25_Sl_Bist_Prag_2tir/index.php (8.9.2015)) 

 

Vagoni za razliko od ostalih transportnih sredstev ne vsebujejo pogonskih naprav. 

Sestavljeni so iz šasije (podvozja), vagonskega podstavka in tovornega prostora (Mirkovič, 

2005). Tovorni prostor je lahko v obliki odprtega kesona (vagoni Faccs in prekucniki Eamos) 

in plato vagona (serije K in Regs).  

Vagoni Faccs (Slika 20) služijo za transport lomljenega kamna, tolčenca, peska in premoga. 

S pomočjo odpirajočih loput na dnu vagonov razkladajo transportiran material neposredno na 

http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova25_Sl_Bist_Prag_2tir/index.php
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teren, planum proge ali tirno rešetko. So štiriosni odprti vagoni, na katere se material nalaga 

z vrha, razkladanje se pa izvaja gravitacijsko (Slovenske železnice, tovorni promet, 2016). 

Plato vagoni (serije K in Regs) služijo za transport končnih proizvodov (npr. tirnic, pragov), 

gradbenih strojev, linijskih, površinskih in montažnih elementov ter kontejnerjev (Mirković, 

2005). Plato vagoni tipa K (Slika 21) so dvoosni vagoni, prilagojeni vožnji pod portalnim 

dvigalom. Vagoni Regs so štiriosni s stranicami ali brez, po konstrukciji so zelo podobni 

vagonom serije K (Slovenske železnice, tovorni promet, 2016). 

Prekucniki Eamos (Slika 22) so odprti vagoni, namenjeni za prevoz tolčenca in 

drobnozrnatega materiala, ki je odporen na vremenske vplive. Nakladanje materiala na 

vagone se izvede preko rezervoarja, nakladača ali pomičnih tekočih trakov. Razkladanje 

materiala pa se vrši z dvigovanjem vagona na bočno stran. V Sloveniji se prekucniki običajno 

uporabljajo pri nasutju materiala (npr. vgraditev nevezane nosilne plasti) na dvotirnih progah 

(Vagon Eamos, 2015).  

 
Slika 20: Faccs vagoni 

(http://www.zeljeznice.net/forum/index.php?/topic/7162-faq-teretni-vagoni/ (12.7.2015)) 

 

 
Slika 21: Plato vagon serije K 

 (http://www.zeljeznice.net/forum/index.php?/topic/7162-faq-teretni-vagoni/ (12.7.2015)) 
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Slika 22: Prekucnik Eamos 

 (http://ddsv.hr/vagon_eamos-z_1.html (29.1.2016)) 

 

 

Poleg omenjenih tovornih vagonov imajo pomembno funkcijo tudi transportni vagoni za 

presevke, ki se uporabljajo pri sejanju tirne grede, in sicer na območju usekov (Slika 23-a). 

Material drobne frakcije se preko tekočih trakov iz sejalnega stroja nalaga na vlak za 

presevke, ki je običajno sestavljen iz osmih vagonov. Na vrhu vagonov so nameščeni 

posebno oblikovani tekoči trakovi s sitom in usmerjevalnik materiala (Slika 23-b) (Barunčić, 

2007). 

  

  
Slika 23: a) Vlak za presevke, b) tekoči trak na vrhu vagonov 

(Barunčić, 2007) 

 

 
Težka motorna drezina (Slika 24) je progovno servisno vozilo, ki se uporablja za transport 

vagonov in prikolic. Na dvoosnem plato vagonu je lahko nameščena manjša hiša, kjer se 

shranjuje oprema in material za varjenje tirnic. Ta vagon imenujemo varilska prikolica (ŽGP – 

Strojni park, 2015). Poleg navedenega se motorna drezina uporablja tudi za prevoz ostalega 

železniškega materiala in opreme ter za čiščenje brežin na železniški progi. Osnovni 

sestavni deli težke motorne drezine so kabina za upravljanje, vagon ali prikolica, hidravlično 

http://ddsv.hr/vagon_eamos-z_1.html
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dvigalo, ki je običajno nameščeno na koncu vagona, železniška tirna kolesa in nosilna šasija 

(Pirš, 2011). 

 

 
Slika 24: Težka motorna drezina 

(http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3063&start=195 (30.3.2016)) 

 

 

 

3.3 Progovna mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniške proge 

 
Poleg gradbene in transportne mehanizacije, ki je opisana zgoraj, je v nadaljevanju 

predstavljena progovna mehanizacija. Progovna mehanizacija se večinoma uporablja za 

dela na zgornjem ustroju železniških prog. Med progovno mehanizacijo uvrščamo stroje, ki 

se uporabljajo za namestitev tirnic, pragov in kretnic, za urejanje tirne grede, za čiščenje in 

sejanje tirne grede, za smerno in višinsko regulacijo ter za dinamično stabiliziranje tira 

(Mirković, 2005).  

 

3.3.1 Mehanizacija za namestitev in odstranitev tirne rešetke 

V tem poglavju se bom osredotočila na ročno in samohodno mehanizacijo, ki služi za 

pripravo, namestitev in demontažo tirnic, kretnic, pragov ter tirnega pribora. Mehanizirani 

stroji, ki se uporabljajo za predhodno omenjena dela so (Mirković, 2005):  

- stroj za vrtanje lesenih pragov;  

- stroj za privijanje in odvijanje vijakov ter tirfonov; 

- stroj za rezanje tirnic; 

- stroj za vrtanje tirnic; 

- stroj in oprema za varjenje tirnic; 

- brusilni stroj in brusilni vlak; 

http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3063&start=195
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- železniško portalno dvigalo; 

- hidravlični stroj za dvigovanje in vnos tirnic; 

- hidravlični dvopotni nakladalnik. 

 
3.3.1.1 Ročna mehanizacija 

Stroj za vrtanje lesenih pragov (Slika 25) se uporablja za izdelavo lukenj v lesenih pragih, 

in sicer za pritrditev podložnih plošč na prage. Glede na svojo velikost sodi v skupino manjše 

strojne mehanizacije. Stroj je enostavne sestave z lastnim pogonom, ki se uporablja za 

vrtanje lukenj v posamezne lesene prage na terenu, saj se običajno podložne plošče 

prehodno namestijo v delavnicah. Posebnost vrtalnega stroja je v njegovi funkciji, saj lahko 

vrta v vertikalni smeri ali v 5 % naklonu. Po sestavi in funkciji je zelo podoben stroju za 

privijanje vijakov ter tirfonov (vijačniku) (Mirković, 2005).  

 
Slika 25: Vrtalni stroj 

(http://www.fcsrail.com/en/rail-way-equipment/portable-sleepers-drilling-machine-ftp-950-p 

(3.11.2015)) 

 

Stroj za privijanje in odvijanje »vijačnik« (Slika 26) sodi v skupino manjše strojne 

mehanizacije, ki služi hitremu in zanesljivemu privijanju in odvijanju vijakov ter tirfonov med 

montažo podložnih plošč in veznih spojk. Sestavni deli stroja so samohodna železniška 

kolesa, naprava za upravljanje in orodje v obliki viličastega ali obročastega ključa s 

pogonskim motorjem. Glavno delovno orodje stroja je sestavljeno iz reduktorja, delovnega 

dleta v obliki rezila in ustreznega obročastega ključa za vijake in tirfone. V primeru polaganja 

novega tira na daljših odsekih, se z vijačnikom lahko v eni uri privije do 400 vijakov na dolžini 

80 m proge (Mirković, 2005).  

 

http://www.fcsrail.com/en/rail-way-equipment/portable-sleepers-drilling-machine-ftp-950-p
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Slika 26: Stroj za privijanje in odvijanje vijakov in tirfonov 

(Lasten vir) 

 

Stroj za rezanje tirnic (Slika 27) se uporablja za rezanje tirnic. Proces rezanje tirnice 

običajno traja do 10 minut. Stroj je po sestavi zelo podoben stroju za privijanje in odvijanje 

vijakov ter trifonov, razlika je le v glavnem delovnem orodju, ki je v obliki žage in rotacijskega 

brusilnika. Rotacijski brusilnik je v celoti obložen z industrijskim diamantom ali s kombinacijo 

karbidne trdine (»widia«) in jekla. Sestavni del stroja je še pogonski motor (dizel ali bencin) z 

relativno majhno močjo in sicer do 10 kN (Mirković, 2005). 

 

 
Slika 27: Stroj za rezanje tirnic 

(http://www.lanksing.com/en/ProductView.asp?ID=40 (10.9.2015)) 

 

Stroj za izdelavo lukenj v tirnicah (Slika 28) se uporablja za vrtanje lukenj v vratu tirnice. 

Predhodno zvrtane luknje so namenjene za namestitev veznega tirnega pribora pri 

vzdolžnem povezovanju tirnic. Izdelava ene luknje v tirničnem vratu se s pomočjo stroja za 

vrtanje izvede v času 3 min. Stroj je enostavne sestave iz lahkega železniškega kolesa, 

orodja za vrtanje tirnic (vrtalnika), pogonskega motorja in naprave za upravljanje. Centriranje 
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vrtalnika pred in med vrtanjem se izvede ročno ali pa s posebnim avtomatskim sistemom. 

Vrtalnik je po sestavi zelo podoben stroju za vrtanje lesenih pragov (Mirković, 2005).  

 

 
Slika 28: Stroj za vrtanje tirnic 

(Lasten vir) 

 

Stroj in pripomočki za varjenje tirnic so namenjeni za povezovanje tirnic v neprekinjeno 

zvarjeni tir (NZT). Obstajata dva tehnološka načina varjenja tirnic, in sicer elektroobločno in 

alumotermijsko varjenje (Mirković, 2005). 

Elektroobločno varjenje se uporablja za hitro in učinkovito varjenje tirnic z uporabo strojne 

mehanizacije. Stroj za elektroobločno varjenje je težko samostojno železniško vozilo z 

napravami za varjenje na posebni konzoli (Slika 29). Naprave na konzoli ustvarjajo električni 

tok visoke napetosti, ki poteka skozi prevodnike majhnega preseka in tako proizvaja veliko 

toplote potrebne za varjenje tirnic. Stroj v času vožnje lahko doseže hitrost do 80 km/h, med 

procesom varjenja pa se ne premika. Novejši stroji imajo hidravlične stabilizatorje, s pomočjo 

katerih se lahko stroj samostojno dvigne s tira in se namesti na prikolice vlačilcev (Mirković, 

2005).  

 
Slika 29: Stroj za elektroobločno varjenje 

(http://www.remtech.info/used_prms4.htm (3.9.2015)) 

http://www.remtech.info/used_prms4.htm
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Za alumotermijsko varjenje (Slika 30) se ne uporablja mehanizacija, ampak pripomočki kot 

so varilni lonec, kalup, plinski gorilnik, držalo za postavitev lonca, hidravlična naprava za 

odstranitev vročega kalupa in brusilnik za brušenje glave ter robnih delov tirnice (Ilić, 2015).  

 
Slika 30: Alumotermijsko varjenje 

(https://www.youtube.com/watch?v=XQViDITyIKs (1.12.2015)) 

Brusilni stroj in brusilni vlak (Sliki 31 in 32) se uporabljata za brušenje zvarjenih delov 

tirnic (stikov) in površinskih poškodb na tirnicah ter kretnicah. 

Brusilni stroj sodi v skupino manjše strojne mehanizacije in se uporablja večinoma za 

brušenje zvarjenih delov tirnic in kretnic, lahko tudi za sanacijo manjših poškodb na glavi 

tirnice. Sestavljen je iz podvozja z manjšimi železniškimi kolesi, naprave za brušenje, 

pogonske naprave in naprave za upravljanje stroja. Glavno brusilno orodje ima prenosno 

napravo, brusilno glavo in ploščo, ki je nameščena na podvozju stroja. Brusilna glava s 

ploščo se upravlja ročno ali popolnoma avtomatsko (Mirković, 2005).  

 

 
Slika 31: Brusilni stroj 

 (http://robel.info/en/products/detail.asp?id=123&tit=13.44+Rail+Head+Grinding+Machine (3.9.2015)) 

 

 

http://robel.info/en/products/detail.asp?id=123&tit=13.44+Rail+Head+Grinding+Machine
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3.3.1.2 Samohodna mehanizacija 

S pomočjo brusilnega vlaka se doseže boljša kvaliteta ter večja hitrost brušenja. Tudi ta 

stroj ima ustrezne brusilne plošče, na podlagi katerih se zbrusi zgornji del in obe bočni strani 

glave tirnice. Sestavljen je iz podvozja težkega železniškega vozila, ki je nameščen na dva 

ali štiri ležajna stojala. Ostali sestavni deli so še brusilna garnitura z večjim številom brusilnih 

glav, naprava za čiščenje obrušenega mesta, rezervoar za vodo, pogonska naprava in dve 

upravljalni kabini na obeh koncih stroja. Med brušenjem se stroj vozi s hitrostjo od 3 do 5 

km/h, sicer pa lahko doseže hitrost do 100 km/h (Mirković, 2005).  

 

 
Slika 32: Brusilni vlak 

 (http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=6177 (2.3.2016)) 

 

 

Klasično železniško portalno dvigalo (Slika 33) se uporablja za nakladanje ali razkladanje  

pragov na ali z plato vagonov. Portalno dvigalo se med nakladanjem ali razkladanjem vozi po 

predhodno nameščeni portalni stezi, ki ima običajno večjo tirno širino od normalne. Osnovni 

sestavni deli portalnih dvigal so nosilne grede, portalni stebri z železniškimi tirnimi kolesi, 

žerjavna kolesa z zajemalnimi kavlji in prekladami, pogonska naprava in majhne kabine z 

upravljalnimi napravami. Na dnu portalnih stebrov se nahaja pomični del v obliki železniških 

tirnih koles, ki služi za vožnjo po portalni stezi. Kabina je nameščena ob portalnem stebru in 

je zelo majhne velikosti. Vanjo lahko stopi samo en delavec. Kabina je namenjena za 

upravljanje celotnega portalnega dvigala preko upravljalne naprave. Poleg tega se dvigalo 

lahko upravlja tudi izven kabine s pomočjo radio-relejnega sistema (Mirković, 2005). 
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Slika 33: Portalno dvigalo 

 (Lasten vir) 

Hidravlična naprava za dvigovanje in vnos tirnic (Slika 34) se uporablja za polaganje ali 

odstranitev dolgo varjenih tirnic na ali z pragov. Pri polaganju tirnic na prage, le-te predhodno 

služijo kot portalna steza portalnemu dvigalu.  

V osnovi je stroj sestavljen iz dizelskega motorja, hidravličnih cilindrov, nadzorne plošče, 

tirnih koles in prijemalk. Naprava je mehanizirano sredstvo, ki deluje na hidravlični pogon in s 

katero lahko upravlja samo en delavec. Med vožnjo po tirnicah se le-ta avtomatsko prilagaja 

tirni širini in je primerna za vse oblike tirnic. Glavno delovno orodje sta hidravlični prijemalki 

(klešče), ki sta nameščeni na obe roki stroja. Naloga prijemalk je trden oprijem tirnične glave, 

ki preprečijo obračanje ali nagib tirnice. V osrednjem delu stroja se nahaja dvigalka, ki služi 

za dvig stroja s terena. Le-ta se najprej spusti na tla in nato dvigne stroj sočasno s tirnicami. 

Tirnici se nato s pomočjo leve in desne prijemalke položita na prage oz. podložne plošče ali 

odstranita z pragov (Rail Threading Machine, 2015; Pirš, 2011).  

 
Slika 34: Naprava za vnos tirnic 

(Lasten vir) 



Filipović, M. 2016. Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog.  35 

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 

Dvopotni nakladalnik, imenujemo tudi dvopotni bager (Slika 35), sodi v skupino težke 

progovne mehanizacije. Večinoma se uporablja za vzdrževalna dela in gradnjo na zgornjem 

ustroju železniške proge. Dvopotni nakladalnik je nameščen na podvozje s pnevmatikami in 

tirnimi kolesi, kar mu omogoča vožnjo po cesti in tiru. Glavno delovno orodje je hidravlična 

roka bagra, s pomočjo katere se nakladajo in razkladajo pragi, tirnice ter tolčenec. Nanjo se 

lahko namestijo različni priključki (npr. klešče, zajemalna lopata, magnetni priključek), ki 

opravljajo različne funkcije (dvigovanje, zajemanje, prekladanje, grobo planiranje). 

Upravljanje in vožnja z dvopotnim bagrom se izvaja neposredno iz kabine preko naprav za 

upravljanje stroja (ŽGP – Strojni park, 2015).  

 
Slika 35: Hidravlični dvopotni nakladalnik 

(http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=4594&start=120 (15.3.2016)) 

 

3.3.2 Mehanizacija za urejanje tirne grede  

Stroj za urejanje tirne grede (Slika 36) služi za hitro in učinkovito oblikovanje ter vzdrževanje 

tirne grede. Uporablja se za planiranje tolčenca med pragovi, za profiliranje in razširjenje 

tolčenca po fazi regulacije tira ter za izvedbo drenažnih rovov pri dvotirnih progah. 

Vzdrževanje tirne grede je ena od primarnih nalog z vidika varnosti gibanja tirnih vozil. 

Osnovni sestavni deli stroja za urejanje tirne grede so (Mirković, 2005):  

- podvozje samohodnega železniškega stroja z ustreznimi pomičnimi napravami; 

- silos za shranjevanje tolčenca; 

- tekoči trakovi; 

- čelni plug za ravnanje tirne grede, čelni klinasti noži; 

- bočni plug za profiliranje tirne grede; 

- rotirajoče metle za pometanje tolčenca; 

- pogonske naprave; 

http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=4594&start=120
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- kabina z napravami za upravljanje stroja in za kontrolo dela (Slika 37). 

 

Silosi so iz jeklene pločevine v obliki odprte prizme, ki lahko sprejmejo od 3 do 5 m3 tolčenca. 

Tolčenec iz silosov gravitacijsko pada na tekoči trak, ki je iz gumijastega materiala dolžine 

med 4 in 6 m ter širine med 60 in 80 cm. Tolčenec preko tekočih trakov pade na dno 

posebno oblikovanih čelnih in srednjih plugov, v prostor med pragovi ter na bočno stran tirne 

grede (Mirković, 2005).  

Čelni plug je v obliki trapezne žlice, sestavljen iz poševne stranice in nagnjenega dna. S 

pomočjo čelnega pluga se tolčenec potisne med prage in na čelno stran praga. Dno čelnega 

pluga je oblikovano z ovijajočimi zaščitnimi ploščami nad tirnico, ki preprečujejo tolčencu, da 

pade na tirnico in jo s tem poškoduje. Plugi na sredini stroja so sestavljeni iz dveh nasprotno 

zvarjenih čelnih plugov. Čelni klinasti plugi pa služijo večinoma za planiranje predhodno 

nasutega tolčenca in so sestavljeni iz dveh poševnih površin, ki so med seboj povezane v 

obliki klina (Mirković, 2005).  

Bočni plugi, nameščeni na bočnih straneh stroja, služijo za planiranje bočnih delov tirne 

grede in so zelo podobni plugu oziroma rezilu grederja. Poleg omenjenih plugov so na 

zadnjem delu stroja nameščene tudi rotirajoče metle, ki so postavljene pravokotno na 

vzdolžno os stroja. Njihova naloga je odstranitev tolčenca s pragov in tirnega pribora 

(Mirković, 2005).  

Vožnja stroja in profiliranje tirne grede se izvaja na podlagi dizelskega motorja. Med 

profiliranjem se stroj vozi s hitrostjo od 5 do 26 km/h, sicer pa lahko doseže hitrost do 80 

km/h. Stroj lahko v eni uri uredi tirno gredo na dolžini do 600 m proge (Mirković, 2005).   

 

 
Slika 36: Stroj za profiliranje tirne grede 

 (http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova24_Sl_Bist_Prag_2del/index.php (16.9.2015)) 

 

http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova24_Sl_Bist_Prag_2del/index.php
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Slika 37: Kabina stroja 

 (http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-distributing-profiling-usp-2010-sws.html 

(16.9.2015)) 

 

Namen in sistem strojnega urejanja tirne grede  

 
Pravilno oblikovan profil tirne grede je bistvenega pomena za varno obratovanje železniške 

proge, saj preprečuje izbočitev tira in varuje tirno rešetko proti vzdolžnemu ter bočnemu 

pomiku le-te. To pomeni, da je zadostna količina tolčenca enakomerno porazdeljena vzdolž 

celotne proge v ustreznem profilu. Za višinsko in smerno regulacijo ter dinamično 

stabilizacijo tira je prav tako pomembna ustrezna oblika tirne grede in enakomerno 

porazdeljen tolčenec, saj se s tem doseže trajna stabilnost tira. Poleg omenjenega je 

stroškovno ugodnejše urejanje tirne grede s strojem za profiliranje, saj zmanjša potrebo po 

nasutju dodatne količine tolčenca (Plasser&Theurer, Ballast distributing and profiling, 2015). 

Bočni del tirne grede se oblikuje s pomočjo bočnih plugov, ki zagotavljajo pravilen profil 

predhodno nasutega tolčenca. Bočni plugi pomaknejo tolčenec na zgornji del tirne grede 

(krona tirne grede), kjer ga prevzamejo srednji in čelni plugi. Le-ti na podlagi svoje postavitve 

enakomerno porazdelijo tolčenec v območje tirne rešetke, in sicer glede na položaj ovijajočih 

zaščitnih plošč. Nato sledi odstranjevanje tolčenca s površinskih delov pragov in tirnega 

pribora, ki ga opravlja strojna naprava za pometanje, s pomočjo rotirajočih metel. Plužni del 

stroja raztovori odvečni tolčenec bodisi ob straneh proge ali pa se preko transportnih tekočih 

trakov prevaža do zbiralca za shranjevanje materiala (silosa). Shranjevanje odvečnega 

materiala v silose je stroškovno ugodnejša metoda, saj se shranjen tolčenec lahko uporabi 

na odsekih proge, kjer ga primanjkuje (Plasser&Theurer, Ballast distributing and profiling, 

2015). Plugi in delovanje plužnega dela stroja je prikazano na Sliki 38.  

 

http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-distributing-profiling-usp-2010-sws.html
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Slika 38: Plužni del stroja 

 (http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-distributing-profiling.html (20.9.2015)) 

 

 

 
3.3.3 Mehanizacija za pluženje in odstranjevanje snega 

Na železniških progah se sneg odstranjuje predvsem strojno in le redko ročno. Za 

odstranjevanje snega se uporabljajo snežni plugi (medtirnični plug, čelni plug), snežna orala, 

križarke, snežni odmetalniki in še druga mehanizirana sredstva (npr. buldozerji, sesalniki, 

razpršilniki, nakladalniki). Če snega ni veliko, se le-ta odstranjuje med rednim železniškim 

transportom z vlečnimi vozili in vlakovnimi kompozicijami, na katere so nameščeni snežni 

plugi (Slika 39-a) in snežna orala (Zore, 2011). Medtirnični plug se uporablja za 

odstranjevanje snega med tirnicami na enotirnih in dvotirnih progah. Namesti se na daljši del 

dizelske lokomotive z vijaki. Med vožnjo je plug v dvignjenem položaju in se vozi s hitrostjo 

do 70 km/h, v času odstranjevanja snega je spuščen in se vozi s hitrostjo do 45 km/h. Čelni 

plug je namenjen predvsem za odstranjevanje snega na enotirnih progah, vmesnih postajah 

in izjemoma na dvotirnih progah, in sicer v obdobju ko zapade več kot 25 cm snega. Hitrost 

pluženja se uravnava po odporu snega in vidljivosti, vendar s težnostjo po čim višji hitrosti, 

saj je odstranjevanje učinkovitejše. Ker čelni plug na dvotirnih progah odriva sneg na 

sosednji tir, je hitrost za odstranjevanje znatno zmanjšana. Čelni plug se namesti na krajši 

del lokomotive prav tako z vijaki (Zore, 2011). 

S plugom se lahko pluži tudi do 100 cm zapadlega snega nad zgornjim robom tirnice (GRT), 

pod pogojem, da je sneg suh in rahel. Odstranjevanje snega s plugom se praviloma izvaja 

samo podnevi (Zore, 2011).  

V primeru velike količine snega se le-ta pluži s križarkami. Križarke so vlečna tirna vozila, 

sestavljene iz ene ali dveh lokomotiv (odvisno od potrebe). Uporabljajo se samo za 

odstranjevanje snega in ne kot transportno sredstvo (Zore, 2011). 

http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-distributing-profiling.html
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Za učinkovito in hitro čiščenje prog pri večji količini snežnih padavin se uporablja snežni 

odmetalnik (Slika 39-b). Snežni odmetalnik je tirno vozilo za odstranjevanje snega iz 

enotirnih in dvotirnih prog ter s postajnih tirov. Lahko je samohodno dvoosno motorno vozilo 

na lastni pogon z vgrajenim medtirničnim plugom ali pa ga potiskajo lokomotive. Med 

odstranjevanjem snega se pelje s hitrostjo 45 km/h, sicer pa doseže tudi do 70 km/h. Na 

dvotirnih progah je vožnja z vlakom na sosednjem tiru dovoljena v času odstranjevanja 

snega, vendar v primeru odmetavanja snega na zunanjo stran proge. Če to ni mogoče je 

potrebno sosednji tir zapreti ali zmanjšati hitrost vlakov. Čiščenje snega s snežnim 

odmetalnikom se običajno opravlja podnevi, lahko tudi ponoči, vendar pod pogoji, da je profil 

proge prost, da je ustrezna razsvetljava in da je zagotovljena telefonska zveza s 

prometnikom zadnje zasedene postaje (Zore, 2011).  

Skladno s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (2010) širina delovnega prostora 

strojev za odstranjevanje snega ne sme biti večja od profila proge, na kateri ti stroji 

obratujejo.  

Poleg strojnega čiščenja železniških prog se izvaja tudi ročno čiščenje, in sicer ročno se 

očistijo mostovi, kretnice, križišča, stiki tirnic, dilatacijske naprave, žlebovi (med tirnicami na 

potnih prehodih, kretnicah, kiržiščih), kablovodi in mesta, kjer so vgrajeni telefoni ob progi, ter 

nivojski potni prehodi (Zore, 2011).  

 

        
Slika 39: Stroji za odstranjevanje snega: a) lokomotiva s plugom, b) snežni odmetalnik  

a) (http://www.siol.net/avtomoto/novice/kako-in-s-cim-v-sloveniji-pluzijo-zelezniske-tire-video-145564 

(29.3.2016)), b) (Zore, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siol.net/avtomoto/novice/kako-in-s-cim-v-sloveniji-pluzijo-zelezniske-tire-video-145564
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3.3.4 Mehanizacija za čiščenje in sejanje tirne grede (sejalni stroj) 

Sejalni stroj (Slika 40) je železniško vozilo, ki se uporablja za čiščenje tirne grede s sejanjem 

tolčenca. Namen sejalnega stroja je zagotovitev pravilne granulacije vgrajene tirne grede 

(ŽGP – Strojni park, 2015). Med eksploatacijo proge se tirna greda umaže z odpadnimi 

materiali in tudi zablati. Sčasoma kvaliteta tirne grede začne upadati in njena stabilnost se 

zmanjša. Sejalni stroj s svojimi delovnimi napravami zajame tolčenec, ga preseje in 

očiščenega ponovno odloži v tirno gredo. Drobne frakcije in blato (presevki) se preko 

transportnih tekočih trakov deponira poleg proge. Lahko se shrani tudi v posebne vagone in 

kasneje transportira v deponije za presevke. Manjkajoče količine kakovostnega tolčenca v 

tirni gredi se nadoknadi z ustreznimi transportnimi vagoni, in sicer pred sejanjem tirne grede. 

Osnovni sestavni deli sejalnega stroja so (Mirković, 2015):  

- vagoni;  

- naprave za izkop tolčenca (verige z noži); 

- prijemalke za dvig tirne rešetke (dodatni agregat); 

- vibracijska sita;  

- pogonski motor in kabine z upravljalnimi napravami; 

- transportni tekoči trakovi. 

 

 
Slika 40: Sejalni stroj 

 (http://www.remtech.info/REMZ45.htm (9.10.2015)) 

 

Novejši sejalni stroji namesto elektro-pogona uporabljajo hidravlične motorje, ki so vezani na 

os podvozja. Hidravlične naprave za dvigovanje tira so sestavljene iz posebnih hidravličnih 

klešč za prijem tira in dvigalnih rok s hidravličnimi cilindri (Mirković , 2005). S pomočjo le-teh 

sejalni stroj tirno gredo preseje brez odstranitve tirnic in pragov (ŽGP – Strojni park, 2015). 

http://www.remtech.info/REMZ45.htm
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Naprave za izkop tolčenca pa so iz posebnih verig z noži ali hidravličnih krtač, na podlagi 

katerih se le-ti v procesu izkopavanja reverzibilno pomikajo. Naprava za izkop tolčenca je 

prav tako iz hidro motorja na hidravličen pogon (Mirković, 2005).  

Naprave za transport izkopanega tolčenca so sestavljene iz dveh bočno postavljenih 

prevoznih naprav, ki so v obliki tekočega traku. Le-ti zajamejo material iz tirne grede in ga 

dostavijo do silosa, ki služi za shranjevanje izkopnega materiala. Material iz silosov preide na 

trodelna vibracijska sita, kjer se preseje. Po sejanju se presevki usmerijo na deponijski tekoči 

trak, čist tolčenec pa na povratni tekoči trak (Slika 41). Preko deponijskih tekočih trakov se 

drobne frakcije deponirajo ob progi ali pa v vagone za presevke. S pomočjo povratnih tekočih 

trakov se čist in presejan tolčenec vrača nazaj v tirno gredo (Mirković, 2005).  

Sistem za razprostiranje in odlaganje presejanega tolčenca je sestavljen iz ustrezni čelnih in 

srednjih nožev za ravnanje materiala, distributerja za pravilno razporeditev tolčenca in 

dostavnih oz. povratnih tekočih trakov. Sejalni stroj se v času sejanja vozi s hitrostjo do 0.550 

km/h, sicer pa lahko doseže hitrost do 100 km/h (Mirković, 2005).  

 
Slika 41: Transport tolčenca po tekočih trakovih 

 (http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-bed-cleaning.html (14.10.2015)) 

 

Profil sejalnega stroja 

V skladu s Pravilnikom o zgornjemu ustroju železniških prog (2010) normalna širina 

delovnega prostora sejalnega stroja znaša 4200 mm, vključno z varnostno razdaljo. Le-ta 

znaša po 100 mm na obe strani sejalnega stroja in je namenjena za preprečitev poškodb 

gradbenih objektov in kabelskih kanalov. V ta prostor se ne smejo postavljati predmeti in deli 

objektov kot npr. kanali za signalno varnostne in telekomunikacijske kable ter cevovodi.  

Minimalna širina delovnega prostora sejalnega stroja je odvisna od lokacije sejanja tirne 

grede, od konstrukcije stroja in je določena za vsak primer posebej. Poleg širine delovnega 

prostora je pomembna tudi višina sejanja tirne grede, in sicer pod spodnjim robom praga je 

http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-bed-cleaning.html
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minimalna višina 290 mm, maksimalna pa 450 mm (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških 

prog, 2010). 

 
Namen sejanja tirne grede 

 

Naloga tirne grede je zagotovitev enakomerne porazdelitve prometnih obremenitev po 

spodnjem ustroju železniške proge in primerne stabilnosti pragov brez bočnega in 

vzdolžnega pomikanja le-teh. Tirna greda mora biti zelo elastična, da lahko prenese te 

dinamične vplive. Dobro delovanje je odvisno od globine tirne grede, velikosti zrn tolčenca in 

stopnje onesnaženosti (Plasser&Theurer, Ballast bed cleaning, 2015).  

Zablatenost tirne glede se pojavi pod vplivom prometnih obremenitev. Le-te povzročijo trenje 

med zrni tolčenca, drobljenje zrn in posedanje tirne grede. Ostali vzroki zablatenosti so še 

dvig zemeljskega materiala iz zemeljskih tal in zunanji vplivi okolja, ki dodatno zapolnijo 

prazna mesta z zdrobljenimi delci tolčenca in drugo umazanijo v tirni gredi. Ti dejavniki s 

časoma povzročijo zmanjšanje elastičnosti tira, slabšo prepustnost tirne grede in zmanjšanje 

trajnosti geometrije tira (Plasser&Theurer, Ballast bed cleaning, 2015). 

Analize stanja so pokazale, da so stroški vzdrževanja na progah, kjer strojnega sejanja tirne 

grede ni bilo v obdobju 10 let bistveno višji kot na progah, kjer se je sejanje tirne grede 

izvajalo redno (Zaletelj, 2006).  

 

 

3.3.5 Mehanizacija za višinsko in smerno regulacijo ter stabilizacijo tira 

Železniška proga predstavlja elastični sistem, ki se sproti deformira in vrača v svoj prvotni 

položaj. Ko tirno vozilo potuje po tirnicah ustvarja ogromne sile, ki se prenašajo iz tirnic na 

prage in nato v tirno gredo. Napetosti lahko spremenijo geometrijo tira do te mere, da je 

izven dopustnih tolerančnih območij, ki jih določa Pravilnik o zgornjem ustroju železniških 

prog (2010) in v takem primeru je uvedba počasnih voženj nujno potrebna.  

Z rednim vzdrževanjem, ki vključuje smerno in višinsko reguliranje ter dinamično 

stabiliziranje tira s pomočjo ravnalno nivelirnim strojem, se preprečijo geometrijske 

spremembe na progi (Plasser & Theurer, Tamping, 2015).  

 

Univerzalni stroji (Slika 42) za reguliranje proge in kretnic po niveleti in smeri 

Z uporabo univerzalnih strojev se ohrani predpisana geometrija proge za varno in zanesljivo 

pomikanje tirnih vozil. Ti stroji imajo sodobne elektronske sisteme, ki omogočajo avtomatsko 

regulacijo tira. Osnovni sestavni deli stroja so (Mirković, 2005): 

  
- ogrodje stroja s posebno oblikovanim podvozjem;  



Filipović, M. 2016. Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog.  43 

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 

- univerzalni operacijski sistem za stabiliziranje in uravnavanje proge; 

- sistem za dvigovanje tirnic; 

- upravljalna kabina z avtomatskim sistemom za izvajanje del. 

 
Novejši stroji imajo lahko dodatne delovne naprave kot so bočni in čelni plugi, rotacijske 

hidravlične metle, sesalno napravo z reverzibilnimi tekočimi trakovi in silose tolčenca z 

dostavnimi tekočimi trakovi. Pri teh strojih je tlačni (podbijalni) sistem nameščen na konzolnih 

nosilcih, ki opravljajo delo vibracijskih ročic izven dimenzij podvozja stroja (Mirković, 2005).  

Stroj se giblje na podlagi dizel – hidravličnega pogona in lahko doseže hitrost tudi do 100 

km/h. Upravljanje stroja se izvaja neposredno iz sodobno oblikovanih kabin z avtomatskimi 

upravljalnimi napravami. Običajno je upravljanje stroja računalniško vodeno s pomočjo 

laserskih sistemov (Mirković, 2005).  

 

 

 
Slika 42: Univerzalni stroj za regulacijo in stabilizacijo tira 

(http://www.plassertheurer.com/en/newsletter/1309-02.htm (25.10.2015)) 

 

 

Namen in način dinamičnega stabiliziranja ter utrjevanja tira 

 

Po nasutju tolčenca v tirno gredo se nekatera zrna med seboj dotikajo le v določenih točkah 

ali robovih, kar pomeni, da je med njimi veliko praznega prostora. V tem primeru tirna greda 

ni primerno zgoščena in stabilna (Plasser&Theurer, Stabilisation and Consolidation,  2015). 

V preteklosti se je tirna greda utrjevala postopoma s prevozi vlakov. Takšna izvedba 

stabilizacije ni dosegla ustrezne kakovosti in dolge življenjske dobe proge (Plasser&Theurer, 

Stabilisation and Consolidation,  2015). Z uvedbo dinamičnega stabiliziranja s strojno 

mehanizacijo se je s časoma dosegla boljša ureditev zrn tolčenca, stabilna utrjenost tira v 

tirni gredi in ustrezna poglobljenost lege tira (Zaletelj, 2006).    

 

http://www.plassertheurer.com/en/newsletter/1309-02.htm
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Dinamično stabiliziranje tira se izvaja s stabilizacijskim sistemom z valjnimi kolesi, ki se trdno 

oprimejo obeh tirnic. Mehanizem proizvaja horizontalne vibracije, ki delujejo prečno na progo 

in se prenašajo v tirno gredo. Vibracije v tirni gredi povzročijo preureditev tolčenca v  

gostejšo strukturo. Končna ureditev tira je nadzorovana preko izravnalnega sistema, na 

podlagi katerega se poveča kakovost tira in geometrijska trpežnost. Hkrati pa zagotavlja upor 

tira proti bočnemu premiku (Plasser&Theurer, Stabilisation and Consolidation, 2015). Na 

Sliki 43 je prikazano dinamično stabiliziranje tira s horizontalnimi vibracijami. 

 

 
Slika 43: Dinamična stabilizacija tira 

(http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/stabilisation-consolidation.html (2.12.2015)) 

 

 

Vibracijsko orodje – ročice 

 

Vse vibracijske ročice na stroju delujejo pod enakim pritiskom in vibrirajo s frekvenco 35 Hz. 

Njihova naloga je, da ustvarijo stabilno podlago za prage. Ročice najprej prodrejo z vrha tirne 

grede in nato s pritiskanjem ter vibracijami zgoščajo tolčenec pod pragi. Kombinacija 

linearnih vibracij in asinhrono gibanje ročic ustvarja homogeno utrjeno ter stabilno tirno 

gredo. Ročice so v obliki jeklenih krampov, ki so v parih postavljene na zunanji in notranji 

strani tirnice (Plasser&Theurer, Tamping, 2015). Sistem delovanja vibracijskih ročic je 

podano na Sliki 44.  
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Slika 44: Vibracijsko delovanje ročic 

(http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/tamping.html (23.11.2015)) 

 

3.4 Merilna vozila za kontrolo in opravljanje meritev na progi  

Železniško omrežje je velik dinamičen in spreminjajoč sistem, saj so železniške proge 

izpostavljene številnim zunanjim dejavnikom, katerim se je težko izogniti. Spremembe, ki se 

nenehno dogajajo na progah so posledica obremenitev železniškega prometa, temperaturnih 

nihanj, padavin in reakcij zemeljskih tal. Da bi vzdrževanje železniške proge potekalo 

učinkovito, je potrebno vedeti, kakšno je trenutno stanje proge in predvsem prepoznati 

morebitna poslabšanja (Plasser&Theurer, Measuring work, 2015).  

Redne meritve z merilnimi vlaki so bistvenega pomena za pridobitev ustreznih podatkov o 

stanju tira. Proge se snemajo večkrat letno in pridobljeni podatki se vodijo v bazi podatkov, ki 

je na voljo za analize stanja tira. S pomočjo meritev se določi stopnja poslabšanja tira, na 

podlagi katere se predlaga vrsta ukrepa, ki bi bila najbolj primerna za ponovno vzpostavitev 

pravilne oz. ciljne geometrije tira (Plasser&Theurer, Measuring work, 2015). 

Sodobna merilna vozila pridobivajo podatke o profilu tirnic, obrabi in poškodbah glave tirnice 

ter njenih robov, naklonu tira, površinskih napak tirnic, širini tira, nadvišanju tira, vegavosti 

tira in smeri tira. Poleg tega sodobni merilni sistemi omogočajo merjenja svetlega profila, 

profila tirne grede, nadzorujejo pritrdilne naprave na tirnicah, izvajajo video nadzore in merijo 

položaj vozne mreže (Plasser&Theurer, Measuring work, 2015).  

 

3.4.1 Merilno vozilo FMK 004 

Merilno vozilo FMK 004 (Slika 45) je eden izmed merilnih vozil, ki se pogosto uporablja na 

železniških progah v Republiki Sloveniji. Je samohodni merilni vlak, ki vsebuje sistem 

http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/tamping.html
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merjenja geometrije tira in svetlega profila. Merilno vozilo je dolžine 15 m, njegova največja 

potovalna hitrost v času transporta in merjenja je 100 km/h (FMK 004 track geometry 

measuring car, 2015). V podvozju merilnega vlaka se med pogonskimi kolesi nahajajo 

mehanska merilna kolesa, ki merijo geometrijo tira (tirno širino, smer tira, vegavost tira, 

površino in nadvišanje tira) (Tomljanovič, 2012). Merjenje se izvaja na vsakih 25 cm proge 

(Zgonc, 2012). Parametri tira se beležijo na grafikonu merilne vožnje in so kot primer 

prikazani na Sliki 46. Vozilo ima kabino, ki je računalniško opremljena in vsebuje 

instrumente, s pomočjo katerih se izvajajo meritve ter upravlja vožnja vozila. V času izvajanja 

meritev se sproti izdelajo merilni diagrami in poročila. Na merilnih diagramih se nahajajo 

podatki o razdalji in hitrosti na vsakih 100 m proge, mejnih vrednosti parametrov, zaznavanju 

ukrivljenosti ter izmerjenih vrednosti na vsakih 500 m proge (FMK 004 track geometry 

measuring car, 2015). 

 
Slika 45: Merilno vozilo FMK 004 

(http://www.mavkfv.hu/index.php?lngchg=en&f=vaganydiagnosztika_fmk004 (6.11.2015)) 

 

 
Slika 46: Grafikon merilne vožnje 

(Tomljanovič, 2012) 

http://www.mavkfv.hu/index.php?lngchg=en&f=vaganydiagnosztika_fmk004
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3.4.1.1 Merilne vožnje  

Poleg vizualnih pregledov in kontrol z ročnimi merilnimi instrumenti ter merilnimi napravami, 

se merilne vožnje izvajajo z merilnimi vozili.  

Merilne vožnje se opravijo dvakrat letno na odsekih, kjer je progovna hitrost večja od 120 

km/h in po katerih se vozijo tirna vozila z vklopljeno nagibno tehniko. Na glavnih progah se 

meritve z merilnimi vozili izvajajo vsaj dvakrat letno, neodvisno od hitrosti, na regionalnih 

progah pa le enkrat letno. Meritve se ne smejo izvajati pri temperaturi nižji od -5 C ali višji od 

 40 C. S pomočjo ultrazvočnih naprav ali merilnih vozil se na vseh progah, vsaj enkrat letno, 

izvede kontrola vgrajenih tirnic. Kontrola obrabe in valovitosti vgrajenih tirnic ter merjenje 

jakosti hrupa tirnih vozil se izvede skladno s tehničnimi predpisi in letnimi načrti vzdrževalnih 

del upravljavca (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 2010).  

 

3.4.2 Večnamensko merilno vozilo Plasser&Theurer 

Večnamenska merilna vozila (Slika 47) sodijo v področje novejše tehnologije. So funkcijsko 

kompleksnejša mehanizacija, ki opravlja več meritev hkrati. Večinoma služijo za zagotovitev 

ustrezne varnosti, za zmanjšanje stroškov vzdrževanja in razpoložljivosti železniške 

infrastrukture. Velik odstotek pridobivanja osnovnih podatkov o stanju na železniških progah 

zagotavljajo večnamenska merilna vozila Plasser&Theurer (Auer, 2013).  

Posebnost teh vozil je, da vsebujejo standardne in dobro usposobljene merilne sisteme. 

Seznam merilnih sistemov je podan v Preglednici 2. 

 
Slika 47: Večnamensko merilo vozilo EM80 

(https://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/measuring-work-em80h.html (5.2.2016)) 
 
 
 
 
 

 

https://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/measuring-work-em80h.html
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Preglednica 2: Seznam in parametri merilnih sistemov večnamenskih merilnih vozil 
(Auer, 2013)   

Standardni merilni sistemi 

 
- brezkontaktni merilni sistem z vgrajeno GPS navigacijo in optično merilno tehniko 

za merjenje geometrije tira  

Izbirni merilni sistemi 

 
- merjenje profila tirnic (izbirni sistem: programski paket za izračun enakovredne 

konicitete)  

- merjenje osnih pospeškov 

- merjenje tirnega rebričenja (izbrana programska oprema za avtomatsko merjenje 

vrzeli) 

- merjenje svetlega profila in profila tirne grede  

- merjenje geometrije vozne mreže in kablov s sistemom za zaznavanje  

- pantograf (tokovni odjemnik) za dinamične meritve vozne mreže 

- merjenje parametrov vozne mreže (napetosti, pantograf pritisnih sil, pospeški) 

- nadzorovalni sistem za obrabo vozne mreže 

- ultrazvočni sistem za zaznavanje tirnih napak 

Sistemi video nadzora 

 
- video nadzor za voznika v smeri vožnje merilnega vozila, če je potrebno je vgrajena 

tudi naprava za osvetlitev tunela 

- video sistem za nadzor dinamične vozne mreže 

- video nadzor tirnih komponent (tirna vozna površina, tirni pribor, stanje pragov)  

- video nadzor elektrificirane tirnice 

- video nadzor tirne glave  

Ostali parametri  

 
- merjenje zunanje in notranje temperature 

- merjenje temperature tirnice 

- merjenje vlažnosti 

- simulacija pregrevanja  

- merjenje vzdržnosti tirne širine, na podlagi meritev tirnih pritrditev 

- merjenje tirnega hrupa 

- kontrola gibanja merilnega vozila 
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4 VDJK NA ODSEKU ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA RAKOVNIK – ŠKOFLJICA Z 

UPORABO MEHANIZACIJE 

 
V praktičnem delu diplomske naloge sem obravnavala primer vzdrževalnih del v javno korist 

(VDJK), za odsek železniške proge med postajama Ljubljana Rakovnik in Škofljica. Čeprav 

za obravnavan odsek še ni izdelana projektna dokumentacija, sem ga izbrala z namenom 

prikaza tehnologije izvedbenih del pri obnovi odseka železniške proge.   

 

4.1 Obstoječe stanje proge 

 

Obravnavani odsek se nahaja na regionalni progi št. 80 D.M. – Metlika – Ljubljana in posega 

na območje dveh občin, Ljubljana in Škofljica. Proga je enotirna in neelektrificirana, poteka 

po ravninskem terenu ter se nahaja na nadmorski višini med 292 m in 293,1 m. Vzporedno s 

celotnim odsekom poteka glavna Dolenjska cesta, ki se skupaj s progo na meji med 

Ljubljano in Lavrico, križa z avtocestnim nadvozom (Južno ljubljansko obvoznico). Od 

avtocestnega nadvoza proti Škofljici se na desni strani proge nahajajo velike kmetijske 

površine s travniki. Poleg izvennivojskega križanja se proga križa tudi z občinskimi cestami 

(Galjevica, Peruzzijeva ulica, Lorenzova cesta, Jurčkova cesta, Vrečarjeva ulica, 

Babnogoriška cesta, Pod Strahom, Žagarska ulica) in nekategoriziranimi cestami (Črna pot, 

Nebčeva ulica in Dolenjska cesta). Skupno število obstoječih nivojskih prehodov (NPr) na 

obravnavanem odseku je 11. Od tega so 4 zavarovani s polzapornicami, 2 z deljenimi 

zapornicami in 5 jih je pasivno zavarovanih z Andrejevim križem. Odsek proge je dolg 

približno 7,5 km, vključno s postajama Škofljica in Ljubljana Rakovnik. Stacionaža proge 

narašča od postaje Škofljice proti postaji Ljubljana Rakovnik.  

Železniški postaji Ljubljana Rakovnik in Škofljica sta na obravnavani progi opremljeni z 

elektrorelejnimi signalnovarnostnimi napravami in analognimi telekomunikacijskimi 

povezavami. Železniška postaja Škofljica je dolga 619 m (začetna stacionaža: 141,833 km, 

končna stacionaža:  142,452 km) z dvema obstoječima peronoma dolžine 75 m. Postaja 

Ljubljana Rakovnik pa je dolga 676 m (začetna stacionaža: 148,989 km, končna stacionaža: 

149,666 km) z enim obstoječim peronom dolžine 85 m. Progovna hitrost na obravnavanem 

odseku se giblje od 60 km/h do 85 km/h. Na območju železniških postaj Škofljice in Ljubljane 

Rakovnik je hitrost v odklonu omejena na 40 km/h (Slovenske železnice – Program omrežja, 

2015). Na celotnem odseku so vgrajene tirnice standardnih oblik 49 E1, leseni pragi in 

pritrdilni pribor sistema K. Na območju postaj Ljubljane Rakovnik in Škofljica so posamezne 

tirnice povezane med seboj s klasičnimi tirnimi stiki (vezne spojke), ostale pa so zvarjene v 

neprekinjeno zvarjeni tir (NZT).  
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Tirna greda je na nekaterih odsekih obravnavane proge videti precej zablatena in zaraščena. 

Mestoma je neizravnana, zrna tolčenca so neenakomerno nasuta in tudi zdrobljena. 

Posamezni pragi so v slabem stanju, saj so na površini le-teh opazne velike vzdolžne 

razpoke. 

  
4.2 Obseg izvedbenih del  

 

V okviru VDJK je predvidena obnova na odprti progi s spodaj naštetimi deli: 

- demontaža obstoječih naprav, opreme in odstranitev obstoječega tira; 

- obnova spodnjega ustroja, vključno z ureditvijo odvodnjavanja proge; 

- vgraditev tirnic oblike 60 E1 in betonskih pragov z elastično pritrditvijo Pandrol; 

- strojna višinska in smerna regulacija tira; 

- oblikovanje in urejanje tirne grede; 

- varjenje v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT); 

- ureditev nivojskih prehodov. 

  

Glavni namen izvedbe del na progi je povečanje dopustne osne obremenitve, in sicer z 

obnovo spodnjega in zgornjega ustroja, ki vključuje vgraditev novega materiala.  

Začetek trase obravnavanega odseka je za postajo Škofljica in konec pred postajo Ljubljana 

Rakovnik. Na železniških postajah Škofljica in Ljubljana Rakovnik se glavnih del ne izvaja. 

 
4.3 Organizacija gradbišča  

 

Pred pričetkom izvedbe del na progi se mora gradbišče urediti in označiti na podlagi zahtev, 

ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov (2004) in Razpisne dokumentacije. Gradbišče se 

označi z gradbiščno tablo, ki se namesti na železniško postajo Škofljica ob nivojskem 

prehodu, kjer se proga križa z Žagarsko ulico. Na gradbiščni tabli so podatki o objektu, 

projektantu, nadzorniku, izvajalcu, investitorju, o izvedbi gradbenih del, itd.   

Gradbišče se nato uredi z začasnimi objekti, in sicer pisarna nadzornega inženirja se postavi 

na območje železniške postaje Škofljica. Prav tako se tam postavijo garderobe, skladišča in 

gradbiščni kontejnerji. Sanitarije se postavijo na železniških postajah Škofljica in Ljubljana 

Rakovnik ter na območju izvedbe del.   

Dostopne poti se izvedejo iz Dolenjske ceste in lokalnih cest preko obstoječih nivojskih 

prehodov (NPr), kjer se označijo z ustrezno prometno signalizacijo.  

Mehanizacija, oprema in material potreben za obnovo odseka se deponira na različnih 

lokacijah. In sicer, vijačniki, novi tirni pribor se deponirajo na postaji Ljubljana Rakovnik. 
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Težka progovna mehanizacija (stroj za profiliranje tirne grede, linijski nivelirni ravnalnik, 

portalno dvigalo) se v času izvedbe del začasno deponira na železniški postaji Ljubljana 

Rakovnik. Nove tirnice se skladiščijo v varilnici Slovenskih železnic v Šiški in se z vlakom za 

transport tirnic (Silad) dostavijo na gradbišče pred začetkom del ter začasno deponirajo ob 

progi. Gradbena mehanizacija se postavi na območje gradbišča ob progi, kjer ne bo ovirala 

dela. Po demontaži tira se na postaji Ljubljana Rakovnik začasno uredi deponija starih 

lesenih pragov in starih tirnic.   

Nov material za nevezano nosilno plast se na gradbišče dostavi iz kamnoloma Verd, 

neposredno na mesto vgraditve.  

Ureditev gradbišča na postaji Škofljica in Ljubljana Rakovnik je v nadaljevanju prikazana na 

Slikah 48 in 49. 

 
Slika 48: Ureditev gradbišča na postaji Škofljica  

(Lasten vir s pomočjo Google maps (4.2.2016)) 
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Slika 49: Ureditev gradbišča na postaji Ljubljana Rakovnik 

(Lasten vir s pomočjo Google maps (4.2.2016)) 

 

V času izvedbe del se za potnike organizira nadomestni prevoz z avtobusi med postajama 

Ljubljana Rakovnik in Škofljica. Tovorni promet se delno preusmeri na cesto oz. avtocesto in 

delno po obvozni železniški progi na relaciji Ljubljana – Sevnica – Novo mesto – Metlika 

(odvisno od transportne poti). 

 

4.4 Mehanizacija in merilni instrumenti 

 

Za izvedbo del na spodnjem in zgornjem ustroju proge na odseku Ljubljana Rakovnik – 

Škofljica se uporabi naslednja strojna mehanizacija in merilni instrumenti: 

1) Gradbena mehanizacija: 

- bager; 

- buldozer; 

- greder; 

- valjar; 

- nakladač. 
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2) Progovna mehanizacija: 

- stroj za privijanje in odvijanje vijakov ter trifonov (vjačnik); 

- stroj za rezanje tirnic; 

- brusilni stroj; 

- hidravlični dvopotni nakladalnik;  

- portalno dvigalo; 

- hidravlična naprava za vnos tirnic; 

- stroj za profiliranje tirne grede; 

- linijski nivelirni ravnalnik. 

3) Transportna mehanizacija:  

- vlak za transport tirnic (Silad); 

- kamion;  

- kamion prekucnik; 

- kamion z dvigalno napravo (HIAB); 

- tovorni plato vagoni serije K; 

- tovorni Faccs vagoni. 

4) Merilni instrumenti: 

- izotopska sonda; 

- krožna plošča s padajočo utežjo; 

- toga krožna jeklena plošča; 

- ročni merilni instrument za merjenje geometrije tira. 

 

4.5 Tehnologija in načini izvedbenih del  

 

Tehnologija in izvedba del sta v nadaljevanju diplomske naloge predstavljeni v šestih fazah. 

Vsa glavna dela (odstranitev tira, izkopi, vgradnja novih plasti) se izvajajo na krajših odsekih. 

In sicer, izvedba del se prične izvajati istočasno na štirih različnih lokacijah obravnavane 

proge, v smeri naraščanja stacionaže. Prva lokacija izvedbe del se nahaja za postajo 

Škofljica ob NPr Žagarska ulica, druga ob NPr Babnogoriška cesta, tretja ob NPr Jurčkova 

cesta in četrta ob NPr Peruzzijeva ulica.  
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Prva faza 
 
V prvi fazi se izvedejo pripravljalna dela, ki obsegajo ureditev gradbišča (postavitev pisarn, 

skladišč, kontejnerjev, garderob, sanitarij), ureditev stalnih in začasnih deponij (mehanizacije, 

opreme,  gradbenega materiala) in ureditev dostopnih gradbiščnih poti (glej poglavje 4.3).  

Tudi geodetsko merjenje obravnavane železniške proge sodi v sklop pripravljalnih del. 

Geodet opravi zakoličbo proge, ki je v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objektov (2004). 

Sprva se pridobijo podatki o obstoječem stanju proge, nato se vzpostavi poligonska mreža 

projektiranega stanja proge. S poligonskimi točkami se označijo višina proge, smer tira, 

zgornji rob tirnice, itd. (Žargi, 2007). Pridobljeni geodetski podatki predstavljajo osnovo za 

tehnologijo izvajanja del na obravnavanem odseku in morajo biti na razpolago od začetka do 

konca izvedbe del. 

V sklop pripravljalnih del sodi tudi demontaža obstoječih signalnovarnostnih in 

telekomunikacijskih naprav (SVTK naprav). Prav tako se pred začetkom glavnih del na 

gradbišče dostavijo nove tirnice s transportnim vlakom Silad, ki se razkladajo (Slika 50) ob 

progi na celotni dolžini obravnavanega odseka (glej poglavje 3.2). 

 

 
Slika 50: Razkladanje novih tirnic 

(http://www.vossloh-rail-

services.com/media/downloads/pdfs/prospekte/3_Loading_and_Unloading_Systems_by_VRS.pdf 

(28.10.2015)) 

 

Druga faza 

Druga faza obsega demontažo obstoječega tira, ki se izvaja v smeri naraščanja stacionaže. 

Odstranitev se začne z rezanjem vgrajenih tirnic na dolžine določene s strani upravljavca. 

Pred rezanjem vgrajenih tirnic se na koncih NZT vgradijo naprave za preprečitev vzdolžnega 

http://www.vossloh-rail-services.com/media/downloads/pdfs/prospekte/3_Loading_and_Unloading_Systems_by_VRS.pdf
http://www.vossloh-rail-services.com/media/downloads/pdfs/prospekte/3_Loading_and_Unloading_Systems_by_VRS.pdf
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pomika tirnic. Ker so na obravnavani progi vgrajene tirnice oblike 49 E1, se na 37 pragih, na 

vsakem koncu NZT, vgradi 74 naprav (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 2010).  

Sočasno z rezanjem tirnic se odstrani tudi pritrdilni pribor. Stare tirnice se deponirajo ob progi 

in kasneje odpeljejo na začasno deponijo (postajo Ljubljana Rakovnik). 

Po demontaži tirnic, se na gradbišče preko dostopnih poti, dostavita hidravlični dvopotni 

nakladalnik in kamion, in sicer za odstranitev obstoječih lesenih pragov. S hidravlično roko 

dvopotnega nakladalnika se pragi naložijo na kesone kamionov (Slika 51) in odpeljejo na 

začasno deponijo (postajo Ljubljana Rakovnik).  

 
Slika 51: Naklad lesenih pragov na kamion 

(http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova25_Sl_Bist_Prag_2tir/index.php (28.10.2015)) 

 
Tretja faza 

Tretja faza obsega odstranitev tirne grede in posameznih plasti spodnjega ustroja do 

planuma temeljnih tal (Slika 52). Izkopi se izvajajo z bagri, ki hkrati nakladajo material na 

kesone kamionov. Izkopan material se odpelje na deponijo (začasno ali stalno), delno pa se 

lahko uporabi za ureditev gradbiščnih transportnih poti.  

Pomembno je omeniti, da se zemeljska dela na spodnjem ustroju ne izvajajo med deževnim 

obdobjem, zaradi možnih ugrezanj.  

Sočasno z izkopi se izvede tudi sanacija objektov (npr. prepusti), ki se uredijo v skladu s 

projektom.  

http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova25_Sl_Bist_Prag_2tir/index.php
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Slika 52: Izkop spodnjega ustroja 

(Lasten vir) 

Med izvedbena dela na spodnjem ustroju je običajno vključena tudi ureditev odvodnjavanja 

proge. Načrtovan sistem odvodnjavanja se prav tako uredi v skladu s projektom. Sprva se 

odstranijo obstoječe naprave in sočasno z izkopom plasti spodnjega ustroja se izvaja 

morebiti potreben izkop za ureditev odvodnjavanja. Zaradi prostorske omejenosti gradbišča 

se potreben material za pripravo in zaščito načrtovanega odvodnjavanja dostavi s kamioni na 

mesto vgradnje. Potrebno število kamionov je odvisno od količine materiala in oddaljenosti 

stalne ali začasne deponije od gradbišča.   

Sočasno z ureditvijo sistema za odvodnjavanje proge se utrjuje planum temeljnih tal do 

predpisane nosilnosti. Utrjevanje se izvede z vibracijskim valjarjem, ki s kolesi ravna in 

zgošča temeljna tla.  

 
Četrta faza 

Četrta faza obsega polaganje plasti in materiala spodnjega ustroja proge. Novi materiali (npr. 

geotekstil, geomreža) se predhodno dostavijo na gradbišče ter deponirajo ob progi. 

Vgraditev novega materiala na obravnavani progi je odvisna od napredovanja predhodnih 

izkopov spodnjega ustroja. Ker se izkopi izvajajo na več lokacijah, je posledično tudi več 

lokacij vgrajevanja novih plasti spodnjega ustroja.  

Glede na zahteve projekta se na utrjen planum temeljnih tal lahko položi geotekstil (kot 

ločilna in filtrska plast) in nanj plastična geomreža za povečanje nosilnosti (Slika 53). Na 

slabo nosilnih temeljnih tleh vgradnja zgornjih plasti, brez predhodno omenjene ojačitve ni 

primerna in dostop s težko gradbeno mehanizacijo ni možen (Logar, 2015).  



Filipović, M. 2016. Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog.  57 

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 

 
Slika 53: Polaganje geotekstila in geomreže 

(Lasten vir) 

 

Sledi vgradnja nevezane nosilne plasti, ki se položi v dveh slojih predpisane debeline. V 

kamnolomu Verd se material predpisane frakcije za nevezano nosilno plast predhodno naloži 

s pomočjo nakladača na keson prekucnika. Le-ta nato dostavi material na gradbišče in 

nasuje prvo plast na planum temeljnih tal, katerega nato buldozer s plugom razgrne in 

zravna po celotni površini planuma (Slika 54). Po nasutju materiala se kamioni prekucniki ne 

smejo voziti po nevezani nosilni plasti, temveč po urejenih transportnih in dostopnih poteh.   

Ko je prva plast materiala izravnana se le-ta vibracijsko utrdi z valjarjem. Postopek nasutja, 

razprostiranja in utrjevanja druge plasti se izvede na enak način kot pri prvi plasti. Končna 

debelina utrjene nevezane nosilne plasti mora biti skladna s projektom.  

 
Slika 54: Nasutje in razprostiranje materiala nevezane nosilne plasti  

(http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova1/index.php (5.12.2015)) 

Na planumu nevezane nosilne plasti enotirne proge mora biti izveden ustrezen prečni nagib, 

ki je v skladu s projektom. Na podlagi Pravilnika o spodnjem ustroju železniških prog (2013), 

minimalni prečni nagib mora znašati vsaj 5%. Prav tako mora biti zagotovljena minimalna 

širina bankine (60 cm) oz. mora biti v skladu s projektom (Pravilnik o spodnjem ustroju 

železniških prog, 2013).  

http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova1/index.php


58                                                            Filipović, M. 2016. Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog.  
                                                                    Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 

Pomembno je še omeniti, da se sproti z vgraditvijo spodnjega ustroja na posameznih slojih 

planuma izvajajo terenske meritve. Le-te se opravijo na planumu temeljnih tal pred vgradnjo 

prve nevezane nosilne plasti, po vgradnji prve in po vgradnji druge nevezane nosilne plasti. 

Kontrolira se nosilnost in zgoščenost posameznih plasti. Za kontrolo nosilnosti se običajno 

uporabljata krožna plošča s padajočo utežjo (Slika 55-a) in toga krožna jeklena plošča (Slika 

55-b). Ta merilna instrumenta določata vrednosti deformacijskih modulov planuma. Kontrola 

zgoščenosti se po navadi izvede s pomočjo izotopske sonde (Slika 56), ki določa gostoto in 

vlažnost zemljine (Logar, 2015). 

 

   
Slika 55: Merilni instrumenti: a) krožna plošča s padajočo utežjo, b) toga krožna jeklena plošča 

(http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-
gradiva/Gradiva%20za%20vec%20predmetov/Skripta%20Janko%20Logar/Gradnja%20nasipov.pdf 

(16.11.2015)) 

 

 
Slika 56: Izotopska sonda 

 (http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-

gradiva/Gradiva%20za%20vec%20predmetov/Skripta%20Janko%20Logar/Gradnja%20nasipov.pdf 

(16. 11. 2015)) 

 

http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/Gradiva%20za%20vec%20predmetov/Skripta%20Janko%20Logar/Gradnja%20nasipov.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/Gradiva%20za%20vec%20predmetov/Skripta%20Janko%20Logar/Gradnja%20nasipov.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/Gradiva%20za%20vec%20predmetov/Skripta%20Janko%20Logar/Gradnja%20nasipov.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/Gradiva%20za%20vec%20predmetov/Skripta%20Janko%20Logar/Gradnja%20nasipov.pdf
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Peta faza 

Peta faza obsega polaganje zgornjega ustroja na obravnavani progi. Po vgraditvi spodnjega 

ustroja se izvede nasutje prve plasti tolčenca predpisane frakcije v debelini cca. 10 cm.  

V kamnolomu Verd se tolčenec predhodno naloži na kesone prekucnikov s pomočjo 

nakladača. Kamioni prekucniki dostavijo tolčenec na gradbišče (na mesto vgradnje) preko 

začasnih dostopnih poti in ga nasujejo na pripravljen planum nevezane nosilne plasti. 

Prekucniki se ne vozijo neposredno po nevezani nosilni plasti, saj bi lahko nastale kolesnice 

in v njih bi zastajala voda. Nasutje tolčenca se izvaja na več lokacijah v smeri naraščanja 

stacionaže in je odvisna od napredovanja predhodnih izvedbenih del  oz. vgraditve nevezane 

nosilne plasti.  

Buldozer nato s plugom na grobo razprostre in izravna nasuti tolčenec. Takoj za njim pa 

greder z rezilom (plugom) vrši fino ravnanje tolčenca, katerega valjar končno utrdi.   

Končna debelina tirne grede mora biti v skladu s projektom. Po Pravilniku o zgornjem ustroju 

železniških prog (2010) mora biti minimalna debelina tirne grede (plast med planumom proge 

in spodnjim robom praga) za regionalne proge vsaj 25 cm. 

Na izravnano plast tolčenca se nato iz novih tirnic (predhodno deponirane ob progi) izdela 

portalna steza, kot vozna površina portalnemu dvigalu. Portalna steza se namesti z 

dvopotnim nakladalnikom, ki s pomočjo klešč polaga nove tirnice v ravno linijo. Nove tirnice 

se začasno povežejo med seboj z ravnimi spojkami in kasneje varijo v NZT. 

Na portalno stezo se iz postaje Ljubljana pripelje portalno dvigalo, takoj za njim pa vagoni 

serije K, na katere so bili predhodno naloženi novi betonski pragi. Polaganje pragov se 

prične pred postajo Ljubljana Rakovnik ob NPr Galjevica in nadaljuje v nasprotni smeri 

naraščanja stacionaže proti Škofljici. Portalno dvigalo se sprva zapelje nad K – vagone (Slika 

57), dvigne betonske prage z zajemalnimi kavlji in jih odloži na izravnano tirno gredo na 

predpisano razdaljo. Zajemalni kavlji se nato odstranijo z betonskih pragov in na prage se 

položijo gumijasti vložki, ki so del elastične pritrditve ter služijo kot ležišče novim tirnicam.  
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Slika 57: Dvig betonskih pragov s portalnim dvigalom 

(Lasten vir) 

Ko so pragi položeni, se s pomočjo manjšega kamiona, na območje postaje Ljubljana 

Rakovnik, dostavi hidravlična naprava za vnos tirnic. Le-ta se namesti v prostor med 

tirnicama, ki so predhodno služile kot portalna steza. Hidravlična naprava s kleščnimi  

prijemalkami postopoma dviguje in vnaša tirnice na prage (Slika 58). 

 
Slika 58: Polaganje tirnic na prage 

(http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Mekotnjak/index.php (4.2.2016)) 

 
Po vnosu tirnic na prage sledi pritrditev le-teh. Na celotnem odseku se namesti elastična 

pritrditev Pandrol. 

Na obravnavan odsek se po pritrditvi tirne rešetke dostavi nov tolčenec predpisane frakcije s 

tovornimi Faccs vagoni. Tolčenec se na gradbišče dostavi iz kamnoloma Verd. Na vsakem 

vagonu je skupina delavcev, ki odpirajo lopute vagonov in tako razkladajo tolčenec v 

notranjost ter ob straneh tirne rešetke. Razkladanje tolčenca se vrši iz smeri Ljubljane 

Rakovnik proti Škofljici.  

Po nasutju tolčenca se izvaja regulacija tira (Slika 59-a) in profiliranje tirne grede (Slika 59-b). 
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Slika 59: a) Regulacija tira, b) Oblikovanje tirne grede 

(http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova21/index.php (30.11.2015)) 

  

Višinska in smerna regulacija tira ter urejanje tirne grede se izvaja v štirih fazah, in sicer prvi 

dve se opravita v času stalne zapore, ostali dve pa v času dnevnih zapor. Strojne regulacije 

tira so v nadaljevanju prikazane v kronološkem zaporedju: 

1. nulta regulacija;  

2. prva regulacija; 

3. druga regulacija; 

4. tretja (končna) regulacija. 

 
1. Nulta regulacija 

Po končanih gradbenih delih oz. po prvem dodajanju tolčenca na tirno rešetko se najprej vrši 

nulta regulacija tira. Linijsko nivelirni ravnalnik na grobo poravna in dvigne tir. Za njim sledi 

grobo profiliranje tirne grede in čiščenje predelov okoli tirnice (npr. tirni pribor, pragi). Obe 

mehanizaciji se po končanem delu odpeljeta nazaj na postajo Ljubljano Rakovnik, kjer bosta 

začasno deponirani do naslednje tirne regulacije. 

 
2. Prva regulacija in varjenje tirnic 

Po nulti strojni regulaciji se izvaja prva strojna regulacija tira, vključno z urejanjem tirne 

grede. Odvisno od potrebe se izvede dodatno nasutje tolčenca s tovornimi Faccs vagoni. 

Nato sledi varjenje tirnic v krajše odseke. Po regulaciji tira in varjenju tirnic se izvede fazni 

tehnični pregled, na katerem komisija ugotavlja stanje proge. V kolikor stanje to dopušča 

dovolijo vožnjo vlakov s hitrostjo 30 km/h. Z zaključkom prve regulacije se zaključi tudi stalna 

zapora tira. 

http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova21/index.php
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3. Druga regulacija, sproščanje tira in končno varjenje v NZT 

Druga strojna regulacija in ureditev tirne grede se izvaja v dnevnih zaporah. Tir se zaradi 

prometa, običajno v času med prvo in drugo strojno regulacijo, nekoliko posede in prav 

zaradi tega, je pred drugo regulacijo tira potrebno dodatno nasutje tolčenca s tovornimi 

Faccs vagoni. Po končani drugi strojni regulaciji se tir vari v NZT. Po končanem varjenju 

tirnic se v krivinah vgradijo naprave (kape) za preprečitev bočnega pomika tira, in sicer v 

skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (2010). Sprva se na čelu praga z 

ročnim orodjem odkoplje nasuti tolčenec in nato se z vijaki pritrdi kovinska kapa na čelo 

praga. Sproščanje, končno varjenje v NZT in namestitev naprav (kap) se vrši v smeri 

Ljubljana Rakovnik – Škofljica. 

Po končnem varjenju se nastali zvari pobrusijo z brusilnim strojem (vrh in bočni strani glave 

tirnice). Po drugi strojni regulaciji sledi fazni tehnični pregled, komisija določi maksimalno 

dovoljeno hitrost progovnih vozil (običajno 50 km/h). 

  
4. Tretja (končna) regulacija 

V času dnevnih zapor se izvede še tretja (končna) strojna regulacija tira. Tolčenec se dodaja 

po potrebi, odvisno od posedkov. Po zadnji strojni regulaciji se s strojem za profiliranje tirne 

grede le-ta uredi. Po končanih delih se izvede končni tehnični pregled, na podlagi katerega 

se vzpostavi promet z vozno redno hitrostjo.  

 

Ureditev nivojskih prehodov 

Vzporedno z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja obravnavanega odseka se urejajo tudi 

nivojski prehodi, kjer se cesta križa z železniško progo. Pred izvedbo del na posameznem 

nivojskem prehodu se uvede zapora ceste in uredijo se obvozi. Nivojski prehodi se na novo 

uredijo v skladu s projektom.  

V nadaljevanju je prikazana ureditev nivojskega prehoda v primeru tlakovanja z gumijastimi 

ploščami (Slika 60). 
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Slika 60: Vgraditev gumijastih plošč 

(http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova1/index.php (5.12.2015)) 

 

Šesta faza 

Šesta faza obsega zaključna dela, ki se začnejo izvajati že v času regulacij tira.   

Pred vsakim tehničnim pregledom (fazni in končni) se opravijo meritve in kontrole na tiru, saj 

elementi tira morajo zagotavljati varen potek železniškega prometa in udobno vožnjo na 

obravnavnem odseku. Meritve na progi opravi geometer s pomočjo merilnih inštrumentov. 

Izdela se tirni izkaz (dokument), ki zajema podatke o izmerjenih parametrih tira. Na podlagi 

tirnega izkaza komisija ugotavlja ali je stanje proge ustrezno za vzpostavitev prometa.  

V okviru zaključnih del se pred zadnjo strojno regulacijo in tehničnim pregledom postavijo 

novi kilometrski in hektometrski kamni, oznake za vertikalni lom tira ter oznake za glavne 

točke krožnih krivin. Vse transportne in dostopne poti se po izvedbi del uredijo (čiščenje s 

čistilno mehanizacijo, popravila ceste v primeru poškodb) ter vzpostavijo v prvotno stanje.   

Vsa dela se opravijo v skladu s projektom, ki ga izvajalec na koncu izvedbe del preda 

investitorju. Investitor prejme dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vso dokumentacijo 

pogodbe, podatke o projektni dokumentaciji (npr. PID – projekt izvedenih del), rezultate 

opravljenih meritev, vmesna poročila, certifikacijo vgrajenih materialov, poročilo o ravnanju z 

gradbenimi odpadki, tirne izkaze, itd.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miniaturna-zeleznica.com/galerije/Obnova1/index.php
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4.6 Terminski plan za odsek proge Ljubljana Rakovnik – Škofljica 

 

Terminski plan sodi v skupino operativnih planov, ki predstavlja časovni potek izvedbe del 

(npr. gradbenega projekta). Izdelava terminskega plana je osnova za pripravo 

spremljajočega plana (plan delavcev, mehanizacije, materiala, finančnih sredstev, količine 

del), za nadzor pravočasne izvedbe del in za ustrezno vodenje organizacijskih ukrepov 

(Pšunder, 2009).   

Terminske plane ločimo na generalne terminske plane in detajlne operativne plane. 

Generalni se nanašajo na trimesečje, na 6 mesecev in na 12 mesecev, detajlni pa na čas 

izgradnje objekta in so lahko mesečna, dekadna, tedenska, dnevna (Pšunder, 2009).  

S terminskimi plani prikažemo vrste aktivnosti (del), ki so izvedene po predhodno določenem 

zaporedju, časovno izvedbo vseh aktivnosti in usklajenost izvajanja del. Izdelujemo jih z 

različnimi tehnikami, in sicer z gantogramsko, s ciklogramsko, z ortogonalno in s tehnikami 

mrežnega planiranja (Pšunder, 2009).   

V nadaljevanju je predstavljen postopek za gantogramsko tehniko terminskega planiranja.   

Pri gantogramski tehniki se terminski plan izdela s pomočjo koordinatnega sistema 

(horizontalna os predstavlja čas, vertikalna os pa dela oz. aktivnosti). Rezultati terminskih 

planov se prikažejo v grafični obliki in jih imenujemo gantogrami. Iz njih je razviden vrstni red 

aktivnosti in čas izvajanja posamezne aktivnosti (Pšunder, 2009).  

V diplomski nalogi je terminski plan izdelan s pomočjo programa MS Project z gantogramsko 

tehniko. V gantogramu je prikazano zaporedje izvajanja del in čas trajanja posameznih del 

ob upoštevanju 10 urnega delovnika. V diplomski nalogi izdelan terminski plan ni optimiziran 

na dolžino trajanja stalne zapore. Glede na dolžino stalne zapore, ki jo odobri upravljavec se 

terminski plan prilagodi, in sicer s podaljšanjem delovnega časa ter sočasnim izvajanjem del 

na več lokacijah. V tem primeru je potrebno več mehanizacije in seveda delovne sile. 

Primer terminskega plana obravnavane proge (odsek Ljubljana Rakovnik – Škofljica) je 

podan pod prilogo A.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Razvoj železniškega omrežja je danes eden izmed glavnih ciljev vsake gospodarsko razvite 

države, saj nudi varen način transporta tako za potniški kot tudi za tovorni promet. Z 

razvojem železniškega omrežja so mišljene predvsem gradnja novih in vzdrževanje 

obstoječih železniških prog, ki predstavljajo prometno povezavo z daljnimi in sosednjimi kraji. 

V Sloveniji so železnice zaradi večinskega vlaganja v cestno omrežje nekaj časa stagnirale. 

Zato je tudi Slovenija pozornost preusmerila v tehnološki razvoj železniške infrastrukture, ki 

jo je skoraj nemogoče graditi in vzdrževati brez sodobne mehanizacije.  

V diplomski nalogi je obravnavan pomen železniške infrastrukture in načini vzdrževanja le-te.  

Vzdrževalna dela so razdeljena na redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in 

vzdrževalna dela v javno korist. Na kratko so opisani sestavni deli spodnjega in zgornjega 

ustroja železniške proge ter prikazani načini, obseg in pogoji izvedbe vzdrževalnih del.  

Posebno poglavje je namenjeno mehanizaciji, kjer so opisani posamezni stroji, pripomočki in 

opreme, vključno z njihovo uporabo pri izvedbi del na železniški progi ter na območju javne 

železniške infrastrukture. Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniške infrastrukture je 

v diplomski nalogi razdeljena v tri skupine, in sicer v gradbeno mehanizacijo, transportno 

mehanizacijo in progovno mehanizacijo. Gradbena mehanizacija se večinoma uporablja za 

zemeljska dela, ki obsegajo procese izkopavanja, vgradnje in transporta zemeljskega ter 

gradbenega materiala. Transportna mehanizacija služi za prevoz gradbenih materialov in 

strojev. Progovna mehanizacija pa se uporablja za dela na zgornjem ustroju železniških prog 

in služi za odstranitev, vgradnjo ter namestitev železniškega materiala in opreme. Cilj 

vzdrževalnih del na posameznih elementih, napravah ali odsekih železniške proge, z 

uporabo ustrezne mehanizacije, je zagotoviti varno in redno vodenje železniškega prometa.  

V zadnjem delu diplomske naloge je po klasični metodi, v okviru VDJK, prikazana obnova 

enotirne železniške proge med postajama Ljubljana Rakovnik in Škofljica. Potek izvedbenih 

del je razdeljen v šest faz. Začetek obravnavane proge, kjer se izvajajo glavna dela, je za 

postajo Škofljica in konec pred postajo Ljubljana Rakovnik. Glavna dela, ki se izvajajo v 

smeri proti naraščanju stacionaže so demontaža tira, izkopi in vgraditev spodnjega ustroja, 

nasutje prve plasti tolčenca in namestitev portalne steze. Ostala glavna dela, kot so 

polaganje pragov, vnos tirnic na prage, pritrditev tirne rešetke, nasutje novega tolčenca, 

regulacije tira (nulta, prva, druga in končna) in profiliranje tirne grede se izvajajo v obratni 

smeri (Ljubljana Rakovnik – Škofljica).   
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SEZNAM PRILOG 

Priloga A:  Terminski plan (odsek proge Ljubljana Rakovnik – Škofljica) 

 

 


