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Izvleček 

 

 

V nalogi sem predstavil procese upravljanja gradbenih projektov, ki so pomembni za 

obvladovanje faz procesa graditve objekta za gradbena podjetja, ki so sposobna graditi obsežne 

in zahtevne objekte, kjer pride do izraza notranja organiziranost in razdelitev del po posameznih 

strokovnih službah podjetja. 

Interni procesi upravljanja gradbenih projektov, ki temeljijo na projektnem pristopu in pomenu 

stroke, morajo biti natančno predpisani. Strokovni kadri, morajo dosledno, kakovostno, in 

pravočasno izpolnjevati predpisane aktivnosti v procesih, izvedba aktivnosti pa mora biti 

prikazana in dokazljiva z odgovarjajočim dokumentom. 

Za upravljanje gradbenih projektov je zato nujna in izredno pomembna notranja dokumentacija. 

Pripravijo jo strokovnjaki znotraj služb gradbenega podjetja v sklopu izvajanja predpisanih 

posameznih aktivnosti v procesih upravljanja projekta in pri tem sledijo liniji razvoja projekta – 

priprava ponudbe, aktiviranje projekta, izvedba projekta, zaključevanje in predaja.  

Ta notranja dokumentacija se precej prepleta z zunanjo dokumentacijo, ki jo podjetje dobi 

oziroma pridobi v največji meri od naročnika. Notranja dokumentacija jo dopolnjuje, popravlja 

njene slabosti in napake, poleg tega pa je pomembno, da zadosti zakonskim in drugim zunanjim 

zahtevam. Še posebej pa je pomemben njen pomen za učinkovitost in poslovno uspešnost 

gradbenega podjetja in s tem povezano doseganje dobičkonosnosti projekta in podjetja kot 

celote. 

V nalogi sem analiziral notranjo dokumentacijo za izvedbo ključnih faz v procesu graditve 

objekta in podal primere ključne notranje dokumentacije, ki povezujejo vse prikazane notranje 

procese, za pet (5) izvedenih objektov. 

Analiza potrjuje pomen notranje dokumentacije in prikazanih notranjih procesov, ki je skupaj z 

ostalimi strokovnimi znanji in procesi v gradbeništvu, bistvena za poslovno uspešnost 

gradbenega podjetja. 
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Abstract 

 

 

The thesis is addressing management of different stages of construction processes for larger 

construction companies, capable of managing construction process for larger and more 

demanding project. In these cases the internal  organization framework and distribution of work 

among different departments of construction company is increasingly important with the scale 

of construction project. 

Internal processes of construction project management, which are based upon the project 

management approach including the domain knowledge have to be well defined. Engaged 

experts have to perform their tasks in assigned processes following the defined quality, time and 

scope definitions of the processes. Performance of the activities has to be demonstrated and 

defined with adequate documents. 

For the management of construction project adequate internal documentation management 

framework is therefore essential. It is prepared by the experts working in different departments 

of construction company following the defined project line. It is following the main stages of 

project development: bidding process and contracting, project activation, project 

implementation and project closure with testing and final delivery. This internal documentation 

is closely interrelated with external documentation which is obtained mainly by the client. 

Internal documentation also has a role to amend the external documentation and correct its 

inconsistencies along with the project development, following at the same time contractual and 

legal requirements. Its role is especially essential for the effectiveness and efficiency of 

construction company itself and related profits of the project and company.  

In the thesis internal documentation related to the key stages of construction project 

development was analysed with examples of the key internal documentation. Examples of five 

internal construction project closure documents integrating key information on construction 

project are demonstrated and analysed.  

The analysis is confirming the importance and the role of the internal construction project 

documentation which has, together with other expert knowledge and processes, a pivotal 

position in the efficiency of construction project and construction company.  
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1 UVOD 

 

Projektni pristop je tudi pri nas že desetletja prisoten v gradbeništvu. Znanje s področja vodenja 

projektov (menedžmenta) je bilo vse bolj potrebno in je postalo že v devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja nujno za obvladovanje procesov graditve. Gradbena podjetja bi morala, v 

kolikor še niso, pri gradnji objektov uvesti sistem menedžmenta. Proces graditve je potrebno 

obvladovati z vidika izvedbe gradbenega projekta. 

 

V diplomski nalogi bom prikazal projektni pristop gradbenega podjetja za izvajanje in 

obvladovanje faz procesa graditve objekta. Prikazal bom procese upravljanja gradbenih 

projektov, ki so primerni za večja gradbena podjetja, ki delujejo v normalnih tržnih pogojih in 

so sposobna zgraditi vsak objekt, ki je bil kadarkoli zgrajen na področju Republike Slovenije. 

 

V uvodu bom, tudi zaradi razumevanja prikazanih procesov, najprej prikazal teorijo o projektu 

na splošno, nato še teorijo o gradbenem projektu, ki se razlikuje od obravnave projektov v 

splošnem. Teoretična znanja o projektu in menedžmentu so osnova za nadaljnje obravnavanje 

faz procesa graditve objekta. 

  

Na osnovi pridobljenih znanj in izkušenj bom predstavil, kako vidim primerno organizacijsko 

urejenost gradbenega podjetja, ki izvaja in obvladuje faze procesa graditve objekta s 

predpisanimi procesi upravljanja, pri tem pa bom dejavnost gradbenega podjetja omejil na 

graditev objekta (projekt v ožjem smislu). 

 

Gradbeništvo je sicer v Sloveniji že nekaj let v krizi in trenutno pri nas ne vidim gradbenega 

podjetja, ki bi bilo sposobno zgraditi zahtevne in obsežne objekte kot so se gradili tja do leta 

2010 oziroma do propada naših največjih gradbenih podjetij. Tako sem najprej pomislil, da ne 

bi prikazal upravljanja procesov za velika gradbena podjetja. Toda verjamem, da se bo 

gradbeništvo pri nas pobralo iz krize, saj je to gospodarska panoga, na katero mora napredna in 

razvita država dati velik pomen. 

Verjamem tudi, da bomo v bodoče vendarle spoznali, da so v gradbeništvu najpomembnejša 

strokovna inženirska znanja, katerih pri naših gradbenih inženirjih ne manjka. 

Tako razmišljanje me je še bolj spodbudilo, da v nalogi predstavim procese upravljanja 

gradbenih projektov za večja gradbena podjetja, v katerih še toliko bolj pride do izraza stroka, 

dobra organiziranost in razdelitev del po posameznih strokovnih službah podjetja na podlagi 

natančno predpisanih procesov upravljanja, ki temeljijo na projektnem pristopu in znanju iz 

menedžmenta. 

 

Pri tem bom prikazal vlogo dokumentacije, ki je potrebna in predpisana za izvedbo gradbenih 

projektov in jo imenujem zunanja dokumentacija. Poseben poudarek pa bom namenil 

dokumentaciji, ki jo pripravijo strokovnjaki znotraj služb gradbenega podjetja v sklopu 

izvajanja predpisanih posameznih aktivnosti v procesih upravljanja projekta in je potrebna in 

koristna za učinkovitost in uspešnost gradbenega projekta, imenujem pa jo notranja 

dokumentacija. 

Zunanja dokumentacija je tista, ki jo podjetju (izvajalcu) preda naročnik, ali jo izvajalec pridobi 

oziroma dobi iz zunanjih virov, in zakonsko predpisana dokumentacija, ki jo mora podjetje 

priskrbeti oziroma pridobiti od zunanjih virov ali izvesti. 

Najpomembnejša zunanja dokumentacija, ki bistveno vpliva na uspešno in učinkovito izvedbo 

gradbenih projektov je projektna dokumentacija (načrti). 
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O zunanji dokumentaciji je bilo že veliko napisanega, o notranji pa zelo malo, zato želim v 

nalogi natančneje predstaviti vlogo in pomen notranje dokumentacije v procesu graditve 

objekta, ki bistveno vpliva na uspešnost in učinkovitost gradbenega podjetja, prikazana pa bo 

znotraj procesov upravljanja gradbenih projektov. 

 

Vodenje gradbenih projektov na podlagi predstavljenih procesov upravljanja bom nato 

predstavil še s primeri izvedenih gradbenih projektov. 
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1.1 PROJEKT 

 

 

1.1.1 Za projekt obstaja vrsta definicij in razlag 

 

Projekt je začasen podvig, s katerim ustvarimo določen enkraten produkt, storitev ali rezultat. 

Začasna narava projekta pomeni, da ima projekt definiran začetek in konec. Konec je dosežen, 

ko so doseženi cilji projekta ali ko je projekt zaključen, ker cilji ne bodo ali ne morejo biti 

doseženi, ali ko po projektu ni več potrebe. Začasnost ne pomeni nujno kratkega obdobja 

trajanja. Začasnost se ne nanaša na produkt, storitev ali rezultat, ki ga s projektom dobimo, saj 

se projekta lotimo, da bi dosegli nek bolj ali manj trajni dosežek. Npr. projekt namenjen 

izgradnji nacionalnega spomenika predvideva, da bo spomenik stal več stoletij. Projekt ima 

lahko ekonomske in socialne učinke, ki bodo daleč presegli dobo njegovega trajanja (Project 

Management Body of Knowledge - PMBOK, 2008). 

 

Projekt je enkraten proces, ki sestoji iz skupka koordiniranih in nadzorovanih aktivnosti z 

datumi začetkov in koncev. Pomeni sredstvo za dosego cilja, skladnega s specifičnimi 

zahtevami, vključno s časovnimi omejitvami, stroški in viri (Reflak, 2009 – ISO 10006:2004). 

 

Projekt je enkratna dejavnost, ki ima sledeče značilnosti: 

 ciljna usmerjenost (podprta z jasnimi rezultati projekta); 

 časovne omejitve; 

 finančne omejitve (proračun in plan financiranja); 

 kadrovske in druge omejitve (material, oprema); 

 specifična projektna organizacija (vodja projekta, projektni tim, notranji in zunanji 

sodelavci – partnerji). 

Projekt je zaključen proces izvajanja določenih del – aktivnosti, ki so med seboj logično 

povezane za doseganje vmesnih ciljev projekta (mejnikov) in nadalje z uresničitvijo 

končnih ciljev projekta (Palčič, 2015). 

 

 

1.1.2 Projekt kot ciljno usmerjen in časovno omejen proces 

 

Projekt mora obravnavati serijo aktivnosti in nalog, ki imajo (Kerzner, 2003): 

 določene cilje in njihovo dokončanje; 

 definirane začetne in končne datume; 

 določene omejitve; 

 opredeljene potrebne človeške in druge vire. 

 

Projektni cilji so rezultati in predpostavljeni pogoji za izvedbo projekta. So tudi celota 

posamičnih ciljev, ki jih je potrebno med izvajanjem projekta uresničiti in se nanašajo na 

predmet projekta in potek projekta. Projektni cilji vsebujejo vse bistvene vidike projekta 

(tehnične, finančne, organizacijske, časovne, gospodarske, in pogodbene) kot tudi kakovost, 

varnost, kadre, logistiko, informacijske sisteme in tehnologijo (Hauc, 2007). 

 

Pri opredeljevanju projekta cilji projekta predstavljajo osrednji element. Če ni definiranega cilja, 

so vse poti prave (Šelih, 2005). 
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Cilje projekta definira naročnik. Cilji morajo biti količinsko in kakovostno opredeljeni ter 

morajo vsebovati predvidene stroške projekta skupaj s časovnim okvirom. 

Cilji projekta morajo biti natančno opredeljeni, merljivi, soglasno sprejeti kot potrebni, 

realistični in časovno opredeljeni (Šelih, 2005). 

 

Cilji projekta so lahko opredeljeni kot »pametni« (angl. SMART). 

Da se cilji lahko definirajo kot »pametni«, morajo biti (Šelih, 2005): 

 Specific (natančno opredeljeni); 

 Measurable (merljivi); 

 Agreed upon (soglasno sprejeti kot potrebni); 

 Realistic (realistični); 

 Time framed (časovno opredeljeni). 

 

Pri projektu stremimo k cilju, ki ga zastavimo pred pripravo in izvajanjem projekta. Cilj 

uspešnega vodenja projekta je planiranje oziroma kontroliranje virov v taki meri, da so znotraj 

zastavljenega okvira časa, stroškov in izvedbe (kakovosti). Poleg teh treh omejitev je za 

uspešnost projekta potrebno še dobro sodelovanje s končnim uporabnikom (Kerzner, 2003). 

 

Poleg ciljev mora projekt obravnavati serijo aktivnosti in nalog, ki imajo definirane začetne in 

končne datume, določene omejitve, opredeljene človeške in druge vire (Kerzner, 2003). 

 

 

 
 

Slika 1:  Pomembni faktorji pri vodenju projektov (Kerzner, 2003) 

  Important factors in project management (Kerzner, 2003) 
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1.1.3 Planiranje, pomembno in nujno za doseganje ciljev projekta 

 

Cilji projekta morajo biti jasno določeni, za doseganje ciljev pa je izrednega pomena 

planiranje, plane pa je potrebno dosledno časovno kontrolirati in sproti usklajevati z realnimi 

možnostmi za izvajanje del.  

Planiranje je predvidevanje dogodkov, ki so potrebni, da bi dosegli določeni cilj. 

 

Planiranje je proces za določitev projekta na podlagi vhodne strategije projekta, določitev 

namenskih in objektnih ciljev, določitev taktik izvajanja projekta, priprava retrogradne 

razčlenitve projekta, izdelava tehnologije izvedbe projekta, izvedbe časovne analize, 

optimizacije plana z vidika stroškov in izvedbenih zmogljivosti, določitev projektnega sistema, 

priprave organizacije vodenja in izvajanja projekta ter zagon izvajanja. Je proces ponovljenega 

planiranja ob izvedenih kontrolah vse do končanja projekta (Hauc, 2007). 

Pri planiranju projektov časovni plani opredeljujejo trajanje, roke začetkov in koncev 

posameznih aktivnosti, časovne rezerve, roke doseganja mejnikov projektov kot pomembnih 

dogodkov in konec projekta. Na časovne plane je potrebno vezati plane stroškov in plane virov, 

ki jih je potrebno stalno spremljati in kontrolirati. 

 

Pri sodobnem planiranju se je potrebno držati naslednjih načel (Harris, McCaffer, 2006): 

 priprava in določitev aktivnosti v terminskem planu; 

 določitev delovnih virov in priprava plana delovnih virov; 

 spremljanje terminskega plana v smislu časa in virov ter njegovo posodabljanje; 

 določanje ocene stroškov in njihovih prihodkov ter napoved denarnih tokov; 

 eksperimentiranje z razporejanjem aktivnosti v terminskem planu, pripadajočimi viri in 

ugotavljanje verjetnosti posameznih dogodkov na podlagi izdelanih različnih scenarijev 

ter določevanje njihovih vplivov na čas trajanja, vire in stroške. 

 

 

1.1.4 Udeleženci in deležniki na projektu 

 

Glavni udeleženci oziroma deležniki (angl. Stakeholders) na projektu so (PMBOK, 2004): 

 Vodja projekta – odgovoren za vodenje projekta; 

 Stranka / uporabnik – posameznik ali organizacija, ki bo produkt (objekt) uporabljala; 

 Izvajalsko podjetje – organizacija, katere zaposleni so najbolj udeleženi v procesu dela; 

 Projektna skupina (tim) – skupina, ki opravlja delo na projektu; 

 Sponzor – posameznik ali skupina, ki projektu priskrbi finančna sredstva; 

 Deležniki – posameznik ali organizacija, ki ni povezana s cilji ali namembnostjo 

projekta, vendar ima lahko nanj velik vpliv. Deležniki so aktivno vpleteni v projekt ali 

pa jih zanimajo cilji oz. dokončanje projekta. Naloga vodje projekta je ugotoviti njihove 

želje, potrebe in zahteve ter jih voditi do končnega cilja. Različni deležniki imajo 

različne odgovornosti in avtoritete, odvisne od nivoja delovanja. 

Vodja projekta mora obvladovati pričakovanja udeležencev, kar pa ni vedno lahka naloga, 

saj so cilji projekta za vsakogar drugačni. 
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Slika 2:  Odnos med deležniki projekta (PMBOK, 2004) 

The relationship between project Stakeholders (PMBOK, 2004) 

 

 

1.1.5 Vodenje projektov (menedžment, angl. Management) 

 

Management je angleški izraz za upravljanje in vodenje projektov in je izrednega pomena za 

realizacijo projekta in doseganje zastavljenih in želenih ciljev projekta. 

Management je pojem, ki vsebuje vodenje, planiranje, organiziranje, načrtovanje in nadzorovanje 

oziroma kontroliranje, se pa beseda predvsem v gradbeništvu dogovorno prevaja in uporablja kot 

vodenje (vodenje projektov). 

 

Zahtevnosti, ki se pojavljajo pri vodenju projekta, so: 

 ugotavljanje omejitev terminskega plana; 

 merjenje izvedenega in primerjanje s planiranim; 

 pravočasno prepoznavanje tveganj in ukrepanje; 

 optimiziranje planiranja. 

 

Pri uspešnem vodenju moramo za doseganje ciljev znati premostiti naslednje ovire: 

 kompleksnost projekta; 

 uporabnikove posebne zahteve in spremembe v obsegu del; 

 organizacijsko prestrukturiranje; 

 tveganja na projektih; 

 tehnološke spremembe; 

 vnaprejšnje planiranje in ocenjevanje stroškov. 

 

Pri vodenju projekta gre za umetnost vzdrževanja ravnovesja treh primarnih spremenljivk 

projekta (kakovost, stroški, čas). Omenjene spremenljivke je Rosenau (1992) poimenoval kot 

trikotnik, na katerem sloni tradicionalni vidik projektnega menedžmenta. Če projekt 

ponazorimo s točko znotraj trikotnika ima projekt optimalno razmerje z vsemi tremi vidiki, če je 

točka enako oddaljena od oglišč, če pa točka ni enako oddaljena od oglišč, v projektu prevlada 

tisti vidik, kateremu je točka bližja. 
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Slika 3:  Trikotnik  (kakovost – stroški – čas)  

  (prirejeno po Rosenau, 1992) 

 

 

Projekt (še posebno gradbeni projekt) je enkraten in neponovljiv, ciljno in namensko usmerjen, 

zahteva velika finančna vlaganja, je negotov in podvržen velikemu tveganju, v njem je veliko 

udeleženih in sodelujočih, itd., zato so za obvladovanje projektov nujno potrebne različne 

analize, ki pomagajo pri projektnih odločitvah. 

PMBOK navaja analizo oziroma metodologijo prislužene vrednosti, ki se že široko uporablja za 

kontrolo stroškov in terminskih planov in se imenuje Earned Value Analysis – EVA ali Earned 

Value Management – EVM. 

 

Z Earned Value Analysis – EVA je možno zagotoviti zanesljive informacije, ki dajejo odgovore 

na vprašanja o stanju na projektu: 

 ali gre projekt po planu; 

 ali smo v stroškovnih okvirih; 

 katera so bistvena odstopanja in zakaj so se pojavila. 

 

Z Earned Value Analysis – EVA analiziramo preteklost projekta, pridobljeni podatki pa nam 

pomagajo pri obvladovanju projekta v prihodnosti: 

 kdaj bo projekt (oz. vmesna faza) končan; 

 kakšni bodo končni stroški; 

 kakšni bodo končni prihodki; 

 kako obvladovati projekt v naprej (potrebne spremembe planov). 

 

Earned Value Analysis – EVA primerja količino planiranega dela s količino dejansko 

opravljenega dela, na podlagi tega pa je možno ugotoviti, če so trenutni projektni stroški in 

opravljeno delo enaki kot so bili planirani. 

 

Earned Value Analysis – EVA se uporablja za kontrolo napredovanja projekta. Učinkovitost in 

uporabnost podatkov, ki jih pridobimo z njeno pomočjo, pa je lahko samo toliko dobra, kolikor 

je dober plan projekta in kolikor so zanesljivi osnovni kazalci za prikazovanje napredovanja 

projekta, definirani v fazi načrtovanja projekta. V kolikor so osnovni kazalci za prikazovanje 

napredka projekta napačno postavljeni, EVA ne more zagotavljati podatkov, ki bi lahko 

opozorili na nujnost zgodnjega ukrepanja za reševanje težav projekta (Solomon, Young, 2007). 
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Pri pripravi projektov je pomembno, da se v naprej prouči vse možne dejavnike, ki vplivajo na 

končni uspeh. Pred odločitvijo o zagonu projekta je potrebno, da investitor (naročnik) natančno 

prouči in analizira: 

 stroške, ki bodo z realizacijo projekta nastali in  

 koristi, ki jih bo prinesla realizacija projekta. 

 

Vse bolj se uveljavlja metoda imenovana »Analiza stroškov in koristi« (angl. Cost-benefit 

analiza), ki se ukvarja z analiziranjem projekta. 

Analiza stroškov in koristi je sistematičen proces, ki želi oceniti ekonomsko korist projektov. V 

analizo so vključeni celotni stroški in koristi, ki so kakorkoli povezani z investiranjem v projekt, 

ne glede na to ali nastanejo že pri investitorju (naročniku), upravljavcu ali končnemu 

uporabniku. Potrebno je oceniti vse morebitne vplive: finančne, ekonomske in družbene, vplive 

na okolje, itd. Cilj analize je ugotoviti in oceniti ali je izbrani projekt, glede na opredeljene in 

ovrednotene morebitne vplive, ki lahko nastanejo v času uporabe, ekonomsko učinkovit 

oziroma smotrn in se ga tako splača izvesti. 

 

Analiza stroškov in koristi ima dva namena: 

 ugotoviti, ali je naložba oziroma odločitev donosna/upravičena z vidika izvedljivosti; 

 ugotoviti donosnost oziroma upravičenost za vsakega udeleženca (angl. Stakeholder) v 

projektu. 

Učinke pri taki analizi je potrebno ocenjevati glede na v naprej določene cilje projekta in oceniti 

skladnost projekta ter tudi njegov pomen za doseganje zastavljenih ciljev. 

Izredno pomemben element pri analizi stroškov in koristi je ocenjevanje tveganja in 

negotovosti, in ga je potrebno vključiti v investicijsko razvojno strategijo. 

 

Analiza stroškov in koristi je sestavljena iz: 

 finančne analize, katere namen je določitev kazalnikov finančnih rezultatov projekta in 

izdelati finančno analizo, ki sloni na vrednotenju pričakovanih denarnih tokov. 

 ekonomske analize, ki za razliko od finančne naslavlja elemente vrednosti, ki pogosto 

presegajo same denarne tokove. 

 analize občutljivosti in tveganj, saj se večinoma v realnosti zgodi bistveno drugače kot 

smo planirali. S pomočjo te analize opredelimo kritične spremenljivke projekta, saj 

imamo pri vsakem projektu opravka z večjimi ali manjšimi tveganji, ki pa ga je 

potrebno upoštevati in v čim večji meri upoštevati še pri nadaljnjih ocenah, analizah in 

planiranju projekta. 

 

Analiza stroškov in koristi je pomembna, saj omogoča izvajanje korekcij pri predvidevanju 

učinkov naslednjih investicij v projekte in odpravljanje napak pri pripravi in realizaciji 

projektov. 

 

 

1.1.6 Življenjski cikel projekta 

 

Življenjski cikel projekta je sestavljen iz faz, ki povezujejo njegov začetek in konec (PMBOK, 

2008). Razumevanje posameznih faz pripomore k bolj uspešnemu nadzoru nad razpoložljivimi 

viri in k doseganju življenjskih ciljev. Obstaja kar nekaj opredelitev življenjskega cikla, kar je 

razumljivo glede na kompleksnost in raznolikost projektov. 
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Običajno življenjski cikel definira (PMBOK, 2008): 

 kakšno delo je potrebno opraviti v posamezni fazi; 

 kdaj je potrebno priskrbeti vire; 

 kdo je udeležen v projektu; 

 kako kontrolirati posamezne faze. 

 

Večina življenjskih ciklov projekta ima naslednje skupne značilnosti: 

 

 stroški in potrebno število osebja je na začetku projekta majhno, nato raste in se proti 

koncu projekta postopno zmanjšuje. 

 

 
 

Slika 4: Potrebe po osebju in stroški, ki nastajajo skozi življenjski cikel projekta (PMBOK, 2004) 

Typical Cost and Staffing Levels Across the Project Life Cycle (PMBOK, 2004) 

 

 vpliv na tveganja in negotovosti za nedokončanje so na začetku projekta večji in se 

zmanjšujejo proti koncu projekta. 

V začetnih fazah projekta so vplivi na spremembe največji ob minimalnih stroških. Vse 

spremembe v kasnejših fazah so neprimerno dražje in tudi fizično vse bolj omejene. 

V začetni fazi projekta je pravi čas izvesti čim več raziskav, ekspertiz, pridobiti čim več 

kakovostnih podatkov, da se določi prave cilje in poti za uspešno izvedbo projekta. 

Finančni vložki v začetnih fazah so zelo majhni (celo zanemarljivi) v primerjavi s 

stroški, ki nam jih lahko povzroči slaba priprava izvedbe projekta. 
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Slika 5:  Stopnja vpliva zainteresiranih strani na tveganja in negotovosti,  

ter stroški sprememb v odvisnosti od časa in faz projekta (Reflak, et al., 2010) 

 

 

 vpliv vodstva na spremembe projekta je na začetku projekta velik in pada s časom 

(razlog je v vse večjem vložku v projekt in s tem povezanimi velikimi sredstvi za 

morebitne spremembe) 

 

 
 

Slika 6:  Vpliv vodstva (in stroški sprememb) na projekt skozi čas (PMBOK, 2008) 

 Impact of Variable Based on Project Time (PMBOK, 2008) 

 

 

V točki, kjer se sekata krivulji na zgornjih slikah (slika 5 in 6), je še čas za ustavitev 

nadaljevanja izvedbe projekta. 
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Faze projekta se imenujejo in si sledijo kot (PMBOK, 2008): 

 

 Zasnova - predvidi se ocene glede ciljev projekta. Pomembno je narediti predhodne analize 

tveganja, predvideti časovni in stroškovni okvir, ter proučiti zahtevano izvedbo. 

 

 Planiranje - natančneje se definira čas trajanja projekta, njegov strošek in izvedbo. V tej fazi je 

predvidena izvedba projektne dokumentacije. 

 

 

 Preverjanje - ta faza se izvaja skozi celoten življenjski cikel projekta. 

Vršijo se kontrole in analize ter se ugotavljajo odstopanja od planiranih ciljev. 

 

 Realizacija - v tej fazi se izvajajo aktivnosti za doseganje objektnih ciljev projekta. 

 

 Zaključevanje - zadnja faza, v kateri se preda produkt (objekt) končnemu uporabniku v 

uporabo, ter prerazporeditev virov na nov projekt, ki je potreben za vzdrževanje nivoja 

prihodkov podjetja. 

 

 

 
 

 

Slika 7:  Interakcija posameznih faz na projektu (PMBOK, 2008) 

Process Groups Interact in a Phase or Project (PMBOK, 2008) 
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1.2 GRADBENI PROJEKT - GRADITEV KOT PROCES 

 

 

1.2.1 Značilnosti gradbenih projektov 

 

Pristop k obravnavi gradbenih projektov se precej razlikuje od obravnave projektov v splošnem 

in zahteva predvsem bistveno več praktičnih znanj in izkušenj, ter strokovno-tehničnega 

(inženirskega) znanja. Gradbeni projekti so v primerjavi z ostalimi projekti posebni, specifični 

in spadajo med najzahtevnejše projekte nasploh. 

Glavne lastnosti in značilnosti gradbenega projekta so (Šelih, 2005): 

 enkratnost in neponovljivost; 

 kompleksnost in časovna obsežnost; 

 velika finančna vlaganja; 

 velik vpliv zunanjih pogojev; 

 negotovost in podvrženost velikemu tveganju; 

 tako gradnja kot zgrajen objekt imata velik vpliv na okolje; 

 veliko število udeležencev oziroma sodelujočih pri projektu. 

Po teh lastnostih in značilnostih se gradbeni projekt tudi razlikuje od ostalih projektov. 

 

Poleg navedenih, pa so značilnosti gradbenega projekta, ki dodatno povečujejo težavnost 

izvedbe projekta, še (Šelih, Srdić, 2012): 

 v večini primerov imajo zunanjega naročnika; 

 obseg, roki in kakovost so določeni z obsežno razpisno dokumentacijo in pogodbo; 

 so velike vrednosti; 

 običajno so tehnološko zahtevni; 

 imajo veliko število podizvajalcev in dobaviteljev; 

 veliko število delavcev na gradbišču; 

 velika poraba materiala; 

 potrebujejo nenehno usklajevanje proizvodnih virov (delavcev, mehanizacije, 

opreme, materiala, podizvajalcev, dobaviteljev, idr.); 

 organizacija del je zahtevna; 

 osnova zanje je velikokrat pomanjkljiva oz. nepopolna projektna dokumentacija; 

 vpliv sezone in vremena ter s tem dodatno tveganje izpolnitve nalog; 

 posamezni značaj proizvodnje, delo po investitorjevem naročilu in s tem 

onemogočeno delo na zalogo; 

 spremenljivost delovnih mest ob istočasni fiksni legi gradbenih proizvodov in 

njihovi nedeljivosti; 

 lokalne specifičnosti in razmere; 

 sorazmerno velika raznolikost in heterogenost gradbenih proizvodov; 

 težave z zemljišči, dovoljenji za gradnjo, idr. 
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Gradbeni projekt je torej enkraten in neponovljiv, ciljno in namensko usmerjen, zahteva velika 

finančna vlaganja, je negotov in podvržen velikemu tveganju, v njem je veliko udeleženih in 

sodelujočih. Iz navedenih značilnosti in v prejšnjem poglavju navedenih definicijah za projekt 

bi povzel in gradbeni projekt opredelil kot proces (dejavnost, aktivnost,…), ki je: 

 enkraten - v enaki obliki se projekt nikdar ne ponovi in v povsem enaki obliki še nikdar 

ni bil izveden; 

 kompleksen in zahteven - pri izvajanju projekta gre za vrsto dejavnosti, opravil, skupino 

nalog, ki potekajo vzporedno, se med seboj prepletajo, so med seboj odvisne, 

nepredvidljive; 

 časovno omejen - ima začetek in konec in je zaključena celota med seboj prepletenih 

dejavnosti, aktivnosti in opravil; 

 ciljno in namensko usmerjen - namen projekta je razrešiti določen problem ali uresničiti 

določene ideje, s predhodnim definiranjem in analiziranjem. 

Pri izvedbi projekta pa je potrebno doseči določene cilje: 

o namenske cilje, ki se dosegajo v času eksploatacije projekta (uporabe objekta), 

kot so ekonomski in družbeni učinki (gre za namen projekta); 

o objektne cilje projekta, cilje v času izvajanja projekta (rezultat projekta, ki je 

navadno izgradnja objekta), kot so predpisana kakovost, pravočasnost in ne 

prekoračitev predpisanih finančnih sredstev z razpoložljivimi viri. 

 

 

1.2.2 Krog procesa graditve 

 

Gradbeništvo je dejavnost, ki neposredno in močno vpliva na okolje in človeka. Gradbeni 

objekti so praviloma unikatni in se po končani gradnji ne morejo prestaviti na drugo lokacijo in 

jih ni moč poljubno spreminjati. 

 

V gradbeništvu je projekt praviloma izgradnja nekega dokaj kompleksnega objekta z jasnim 

rokom predaje in z omejenimi stroški. Pomembna značilnost je tudi, da so projekti praviloma 

veliki in zahtevajo dobro delitev dela in dobro podporo nekaterih funkcij kot je planiranje, 

priprava dela in veliko usklajevanja dejavnikov, ki istočasno nastopajo na projektu kot ločeni 

podsistemi. Ti podsistemi lahko nastopajo med seboj motilno ali pa se med seboj dobro 

dopolnjujejo (Reflak, et al., 2009). 

 

Gradbene objekte v splošnem delimo na stavbe in inženirske gradbene objekte (ZGO-1), glede 

na zahtevnost izvedbe pa na zahtevne, manj zahtevne in enostavne gradbene objekte. 

Vsak gradbeni objekt, bodisi kot celota, bodisi njegov del, je trajna dobrina. 

 

Graditev (osrednji del gradbenega projekta) je pojem, v katerem so združene naslednje 

dejavnosti, ki se odvijajo v življenjski dobi nekega objekta (Reflak, et al., 2009): 

 

 Projektiranje objekta 

o zasnova 

o konstrukcija 

 Izvedba objekta 

o izdelava gradbenih proizvodov 

o gradnja ali rekonstrukcija 
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 Uporaba objekta 

o vzdrževanje 

o odstranitev, porušitev 

 

 
 

Slika 8:  Krog procesa graditve (Reflak, et al., 2009) 

 

 

1.2.3 Cilji, tveganje, planiranje in vodenje gradbenega projekta 

 

Med izvajanjem projekta je zelo pomembno, da ves čas do objektnega konca analiziramo potek 

izvedbe projekta in ugotavljamo, ali dosegamo objektne cilje projekta (kakovost, pravočasnost, 

ekonomičnost - obvladovanje stroškov, regulacija financ). S tem izpolnimo pogoje za doseganje 

namenskega končnega cilja (doseganje določenih ekonomskih oz. družbenih učinkov), ki se 

dokončno v celoti pokaže z uporabljanjem zgrajenega objekta (eksploatacijo). 

 

Gradbeni projekt ima tri ključne cilje: 

 dosežen rok; 

 dogovorjen obseg in kakovost del; 

 dogovorjena cena. 

 

Zaradi velikih finančnih sredstev za pripravo in izgradnjo objekta in ogromno porabljenega 

časa, bi moralo veljati načelo, da bi moral biti vsak gradbeni objekt zgrajen v najvišji možni 

kakovosti v danih pogojih. 

Kakovost gradbenega objekta je na neposredni način tesno povezana z znanjem vseh 

sodelujočih v procesu graditve: projektanta, izvajalca, dobavitelja, investitorja, … itd., pri čemer 

vsak uporablja različna orodja, znanja, sredstva in tako se tudi pojem kakovosti razlikuje med 

posameznimi udeleženci (Reflak, et al., 2009). 

 

Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost, so zagotovo (vedno) omejena 

finančna sredstva, s katerimi razpolaga investitor. Vendar za nizko ceno kakovostno slabo 

zgrajen objekt ne bo zadovoljil investitorja, prav tako kakovostno zgrajen objekt za nizko ceno 

ne bo zadovoljil izvajalca. Najkasneje z gradbeno pogodbo je zato potrebno doseči kompromis 

med kakovostjo in obsegom izvedbe del glede na razpoložljiva sredstva. 
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Končni cilj vsakega gradbenega projekta je v čim krajšem času in s čim manj stroški in zapleti 

zgraditi objekt, ki bo ustrezal zahtevam naročnika in pravilom stroke. 

 

Proces graditve je zaradi ogromnega števila vplivnih faktorjev sam po sebi močno izpostavljen 

tveganju, ki ga zasledimo pri vseh gradnjah objektov. Zato je potrebno tveganja v procesu 

graditve skrbno obvladovati, da je njihov vpliv na uspešnost in učinkovitost realizacije 

gradbenih projektov kar se da omejen.  

 

Pri gradbenih projektih se tveganje navezuje na bodoči negotov dogodek, ki lahko vpliva na 

zastavljene cilje projekta v okviru obsega, kakovosti, stroškov in časovnih omejitev. 

Tveganje je merilo verjetnosti za nedoseganja zastavljenih ciljev projekta (Kerzner, 2003). 

 

Tveganje ima dve primarni komponenti (Kerzner, 2003): 

 verjetnost pojava neugodnega dogodka; 

 vpliv neugodnega dogodka. 

 

Gradbeni projekti so negotovi in podvrženi velikemu tveganju (Kerzner, 2003): 

 Pri gradbenih projektih gre za velike vložke, ki jim je na začetku dobro odmerjen čas, 

stroški in kakovost, vendar se zaradi specifike gradnje, terena, vremenskih pogojev, 

pomanjkljivih projektov (načrtov) in pogostih nedefiniranih potreb investitorjev 

(naročnikov) le-ti ne realizirajo tako, kot so bili načrtovani. Gradbeni projekti so v 

začetni fazi negotovi, zato je še posebej pomembno obvladovanje tveganj. 

Obvladovanje tveganj je razumljeno kot stalno prepoznavanje, analiziranje in reagiranje 

na negotovost in tveganja.  

 

Gradbeni projekti se soočajo s tremi vrstami tveganj (stroškovno, terminsko, tehnično). 

Da bi se investitor (naročnik) zavaroval pred tveganji, jih z gradbeno pogodbo v čim večji meri 

prevali na izvajalca. Gradbena podjetja so zato še posebej podvržena tveganju. Vodenje projekta 

s strani podjetij kot izvajalca, je zato še posebej zahtevno. 

 

Investitorju (naročniku), pa tudi izvajalcu, je pri obvladovanju tveganj lahko v veliko pomoč z 

zakonom (ZGO-1) predpisan gradbeni nadzor. Nadzornik ima v fazi gradnje velik pomen saj 

vpliva na predvsem tveganja v zvezi s kakovostjo gradnje, pa tudi opozarja na rok gradnje po 

terminskem planu in sodeluje pri tehničnih in strokovnih odločitvah in rešitvah v zvezi z 

načinom gradnje, uporabo materialov, tehničnimi rešitvami, vse to pa pomembno vpliva na 

višino stroškov pri izvedbi projekta. Nadzornik bi moral biti dobro strokovno in tehnično 

podkovan gradbeni inženir, z izkušnjami pri gradnji, kar pa so le gradbeni inženirji. Nadzornik 

je predvsem tudi tisti ki, (lahko, oziroma ki bi moral), neodvisno na interese naročnika in 

izvajalca, ki so različni, vpliva na uspešno izvedbo gradbenega projekta. 

Nadzor nad gradnjo je potreben in je prav, da je tudi zakonsko predpisan. 

 

Področja planiranja v gradbeništvu so (Šelih, Srdić, 2012): 

 Planiranje obsega projekta; 

 Planiranje časa in stroškov; 

 Planiranje kakovosti projekta; 

 Planiranje tveganja projekta. 
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V gradbeništvu je planiranje operativno in finančno. 

Operativni plani so terminski (časovni plan napredovanja del) in drugi spremljajoči plani  kot 

so: plan delovne sile, plan mehanizacije, plan materialov, idr. 

Finančni plani pa predvidevajo oceno stroškov in prihodkov na projektu in njihovo projekcijo 

nastajanja skozi čas, to je prejemkov (prilivi) in izdatkov (odlivi), kar tvori denarni tok 

projekta. Pozitiven denarni tok skozi celotno trajanje projekta, vse do konca, je zanesljiv 

podatek, da je projekt uspešen in dobro voden. 

Na podlagi terminskega plana je potrebno planirati predvidene stroške in nato sproti skozi 

izvajanje projekta stalno (mesečno) primerjati planirane in dejanske stroške in stopnjo (količino) 

opravljenih del. Tako sproti ugotavljamo odstopanje med predvidenimi in dejanskimi stroški in 

količino opravljenih del in lahko ocenimo razvoj projekta glede na predviden operativni in 

finančni plan, z analizo podatkov pa lahko napovemo končni rezultat. 

 

Krivulja, ki predstavlja plan stroškov pri gradbenem projektu, ima navadno obliko črke S in jo 

zato imenujemo tudi S – krivulja. Zanjo je značilna počasna stopnja napredka v začetku, 

naraščanje na sredini projekta in umirjanje proti koncu projekta. Navadno je stopnja napredka 

na koncu projekta, v primerjavi s stopnjo napredka na začetku projekta, nižja.  

Slika spodaj prikazuje tipično porazdelitev stroškov pri gradbenih projektih (S – krivulja): 

 

 
 

Slika 9:  Stroškovna S – krivulja (Peterson, 2009) 

  Cost curve (Peterson, 2009) 

 

 

Za realizacijo gradbenih projektov, ki so praviloma kompleksni in za doseganje zastavljenih in 

želenih ciljev je izrednega pomena vodenje projektov (management), ki vsebuje:  

 vodenje, planiranje, organiziranje, načrtovanje in nadzorovanje oz. kontroliranje. 

 

Vodenje gradbenih projektov zahteva koordinacijo širokega spektra udeležencev, ljudi z 

različnimi znanji in zagotavljanje pravočasnega zaključka v ustreznem časovnem in 

stroškovnem okviru upoštevajoč specifikacije določene v projektnih dokumentih. 
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Vodja projekta mora obvladovati pričakovanja udeležencev in deležnikov, kar pa ni vedno lahka 

naloga, saj so cilji projekta za vsakogar drugačni. 

 

Cilji projekta morajo biti jasno določeni, pri tem pa ima dober, izkušen vodja projekta izredno 

pomembno vlogo. 

 

Vodja projekta mora imeti izjemne sposobnost predvsem kot so: 

 zmožnost predvidevanja; 

 sistemsko analitično mišljenje z razumevanjem medsebojnih povezav; 

 spoznavne sposobnosti; 

 besedno izražanje; 

 komunikativnost; 

 sposobnost ustvarjanja; 

 imeti zamisli in rešitve; 

 intuicija; 

 abstraktno mišljenje.                                                                                                                                                   

 

Poleg vsega navedenega pa so izkušnje in še posebej znanje tisto, kar pri vodenju, predvsem 

gradbenega projekta, omogoča v kar največji meri uporabo vseh potrebnih in želenih 

sposobnosti, ki jih mora imeti vodja projekta. Navedem pa naj še, da uspešno vodenje 

gradbenega projekta, še posebno če gre pri tem še za odgovornega vodjo del na gradbišču, 

zahteva celega človeka in izredno predanost projektu.  

 

Pri vodenju projekta gre, kot je bilo že navedeno, za umetnost vzdrževanja ravnovesja treh 

primarnih spremenljivk projekta, kar privede do zadovoljstva naročnika, in tako lahko govorimo 

o učinkovitem in uspešnem projektu: 

 

 

 
 

 

Slika 10:  Železni trikotnik (Palčič, 2015) 
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1.2.4 Faze gradbenega projekta 

 

Vsak projekt ima že po definiciji več faz, od definiranja oz. inicializacije projekta do končne 

predaje rezultatov ali objekta, ki je sad celotnega dela na projektu. Pri raznovrstnih projektih se 

tudi faze razlikujejo, saj ni vseeno, ali vzpostavljamo npr. informacijski sistem, gradimo objekt 

ali razvijamo obrambni sistem. Zaporedje vseh faz od začetka do konca projekta imenujemo 

življenjski ciklus, ki se zaključi tako, da projekt ugasne ali pa preide v nov projekt. Velikokrat je 

težavno določiti tako začetek kot konec, vendar pa brez tega ne moremo govoriti o projektu 

(Česen, et al., 2008). 

 

Tipični življenjski ciklus gradbenega projekta po Morrisu, ki ga navaja priročnik »Od projekta 

do objekta« (Reflak, et al., 2009) in je postal reprezentativen vzorec za gradbeni projekt, je 

razdeljen v štiri faze: 

 prva faza, poimenovana upravičenost, zajema opredelitev (definiranje) projekta, študije 

upravičenosti, načrtovanje strategije in potrditev, konča pa se z odločitvijo o zagonu 

projekta; 

 druga faza, poimenovana načrtovanje in projektiranje, sestoji iz projektne 

dokumentacije, načrtovanja stroškov in terminskih planov, pogodbenih pogojev in 

detajlnega načrtovanja, zaključi pa se s podpisom glavnih pogodb za izvedbo; 

 tretja faza, izvedba del (gradnja) vsebuje proizvodnjo, dobavo, gradbena dela, 

inštalacije, preizkušanje in se konča s končanjem del in namestitvijo opreme; 

 četrta faza, je zagon in predaja objekta in se konča z uspešnim tehničnim pregledom in 

predajo objekta uporabniku in polnim obratovanjem objekta v garancijski dobi in naprej 

splošno koriščenje objekta z vzdrževanjem vse do njegove odstranitve (rušenja). 

 

 

 
 

 

Slika 11: Vzorec življenjskega cikla projekta v gradbeništvu po Morrisu 

Reprezentativni vzorec življenjskega cikla projekta v gradbeništvu (Reflak, et al., 2009) 
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Za faze gradbenega projekta je primeren tudi nekoliko natančnejši prikaz povzet po (Šelih, 

2009): 

 Koncipiranje (upravičenost) 

o Predhodne študije 

o Investicijski program  

- na tej osnovi se presoja ekonomičnost in upravičenost investicije in se 

odloči o zagonu projekta. Stroški so v tej fazi še majhni, zato ni veliko 

izgubljenega, če se ugotovi, da projekt ni dobro zastavljen, da ni dovolj 

finančnih sredstev in drugih virov in se projekt zaključi ali morda da v 

začasno mirovanje in se počaka na primernejši moment za zagon 

projekta 

o Idejni načrt (podlaga za izbiro najprimernejše projektne rešitve, izbira 

projektantov) 

 

 Konstruiranje (načrtovanje in projektiranje) 

o PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

o PZR – projekt za razpis  

o PZI – projekt za izvedbo 

 

 
 

Slika 12:  Grafični prikaz projektne dokumentacije (Reflak, et al., 2009) 

 

 

 Priprava na gradnjo (dejavnosti se prepletajo) 

(Razpis, ponudbe, izbira izvajalca, pogodba, gradbeno dovoljenje, soglasodajalci, sosedi, krajani, deležniki) 

o Pridobitev gradbenega dovoljenja 

o Razpis, zbiranje ponudb 

o PZI – projekt za izvedbo 

o Izbira izvajalca, sklenitev gradbene pogodbe in predaja objekta v izvedbo 

 

 Izvedba (gradnja) 

o Z uvedbo v posel se prične gradnja objekta 

o Tehnični pregled, primopredaja objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja 

o Garancijska doba (za določene objekte poskusno obratovanje) 
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Gradbeni projekt je skupek vseh aktivnosti od faze koncipiranja pa do predaje objekta, ki jih je 

potrebno izvesti z namenom doseči zastavljeni cilj, to je zgrajen ali rekonstruiran objekt, ki 

ustreza vsem zakonskim predpisom, pravilom stroke in pogojem naročnika. 

 

Začetne faze (zasnova, koncipiranje, konstruiranje, načrtovanje in projektiranje) so bistvenega 

pomena za uspešnost projekta. S pravilno zasnovo, angažiranjem dobrih strokovnjakov in dobro 

pripravljenimi projekti lahko maksimalno pripomoremo k ekonomičnosti in kakovosti 

načrtovanega objekta in s tem k uspešnosti projekta. 

 

 

 
 

 

Slika 13: Odnos med možnostmi za vpliv in proizvodnimi stroški (Reflak, et al., 2009) 

 

 

Iz slike je jasno razviden velik pomen začetnih stadijev projekta. Prve faze so bistvenega 

pomena za rezultat in uspešnost projekta. Z napačno izbrano varianto in slabo projektno 

dokumentacijo ni mogoče zgraditi dobrega objekta.  

Napak v projektni dokumentaciji, ki so odkrite šele med gradnjo, nikakor ni mogoče povsem 

odpraviti, poleg tega vse spremembe projekta med gradnjo zahtevajo velike stroške, pogosto pa 

tudi vplivajo na kakovost in časovno zakasnitev izvedbe. 

 

Predpogoj za kakovosten in ekonomičen objekt je torej pravilna zasnova in dobro pripravljena 

projektna dokumentacija (načrti), ta pa je bistven sklop zunanje dokumentacije v procesu 

graditve objekta za uspešnost in učinkovitost gradbenega projekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kne, M. 2016. Vloga notranje dokumentacije v procesu graditve objektov.                                                                 21 

Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo. 

 

2 FAZE PROCESA GRADITVE OBJEKTA 

KROG PROCESA DEJAVNOSTI GRADBENEGA PODJETJA 

 

 

Predstavil bom krog procesa dejavnosti gradbenega podjetja, katerega dejavnost bom omejil na 

faze graditve objekta (projekt v ožjem smislu), ko na podlagi povpraševanj, javnih razpisov in 

naročil za izvedbo objektov, gradbeno podjetje pripravi ponudbo, sklene gradbeno pogodbo za 

izgradnjo objekta z naročnikom, zgradi objekt in ga po uspešnem tehničnem pregledu in odpravi 

pomanjkljivosti preda naročniku, v obdobju uporabe objekta v garancijski dobi pa odpravlja 

morebitne pomanjkljivosti za katere je odgovorno, po končanju garancijske dobe, ko so 

izpolnjene vse pogodbene obveznosti, pa lahko štejemo, da je projekt za podjetje povsem 

končan. 

Dejavnost gradbenega podjetja bom prikazal kot izvedbo osmih (8) faz, ki jih podjetje 

obvladuje s tremi (3) procesi upravljanja. 

 

 

Krog procesa graditve objekta  

(projekt v ožjem smislu) – faze dejavnosti gradbenega podjetja: 

 

1. faza – proučevanje trga 

 

 2. faza – izdelava ponudbe – pripravi se na osnovi povabila k ponudbi (povpraševanje) 

        ali razpisa (javnega) oz. naročila 

 

3. faza – pogajanja in podpis gradbene pogodbe 

 

4. faza – izvedba (gradnja) objekta 

 

5. faza – izvedba tehničnega pregleda, odprava pomanjkljivosti in 

  pridobitev uporabnega dovoljenja 

 

6. faza – končni obračun in predaja objekta v uporabo 

 

7. faza – garancijska doba objekta - (odprava morebitnih pomanjkljivosti) 

 

8. faza – končana garancijska doba in izpolnitev določb gradbene pogodbe –  

  projekt je zaključen (opravi se še »Analiza učinkov projekta«) 

 

V krogu procesa graditve objekta so zajete faze, ki jih mora gradbeno podjetje obvladovati in 

nujno izvesti v smislu opravljanja dejavnosti, da v celoti izvede gradbeni projekt v ožjem 

smislu, kar pomeni pogoj, za življenje in razvoj gradbenega podjetja. 

Izvedba prav vseh faz je za izvedbo gradbenega projekta nujna, vendar pa le 4. faza (gradnja 

objekta) gradbenemu podjetju prinaša prihodke (zaslužek), medtem ko vse ostale faze za 

podjetje predstavljajo le strošek. Trženje v podjetju mora stalno zagotavljati pravo količino 

pridobljenih del po primerni ceni, med izvedbo (gradnjo) objekta pa je potem treba skrbeti za 

pozitiven denarni tok (prilivi – odlivi) skozi celotno gradnjo, pri tem pa ustvarjati donos, ki 

pokrije stroške izvajanja ostalih faz, vsaj nekaj pa mora ostati še za dobiček. 
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Izredno pomembna je tudi kakovost izvedenih del, kar je pogoj za zadovoljstvo naročnika in 

tako predpogoj za dober dogovor pri končnem obračunu. Poleg tega vsaka odprava 

pomanjkljivosti pomeni le strošek za podjetje, kar lahko kljub dobremu donosu med gradnjo, do 

konca projekta privede do izgube. 

 

 

 
 

 

 

Slika 14: Krog procesa graditve objekta (projekt v ožjem smislu) – faze dejavnosti gradbenega podjetja 
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Poenostavljeno bi sicer lahko rekli, da ima izvajalsko gradbeno podjetje dva osnovna cilja pri 

opravljanju dejavnosti: 

1. Pridobiti posel za izgradnjo objekta s sklenitvijo gradbene pogodbe; 

2. Izvedba posla: kakovostno in v roku zgraditi objekt in pri tem imeti stalen pozitivni 

denarni tok, ter predaja objekta v uporabo in končni obračun ki mora izkazati dobiček; 

a bom v nadaljevanju prikazal, da so procesi upravljanja gradbenih projektov zahtevni in da je, 

poleg zakonsko predpisane dokumentacije in dokumentacije dobljene iz zunanjih virov 

(predvsem projektna dokumentacija – načrti), ki jo imenujem zunanja dokumentacija, nujna in 

potrebna dokumentacija, ki jo predpisuje podjetje, in jo imenujem notranja dokumentacija. Tej 

dokumentaciji in procesom upravljanja gradbenih projektov v podjetju bom namenil glavno 

pozornost te naloge, saj je bilo o zunanji dokumentaciji že veliko napisanega, medtem ko je 

notranjo dokumentacijo težje obravnavati in tudi ni fiksno predpisana. 

Na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj bom v tej nalogi predpisal in prikazal uporabo 

notranje dokumentacije znotraj procesov upravljanja gradbenih projektov. 

 

V nalogi bom prikazal procese upravljanja gradbenih projektov, ki so primerni za večja 

gradbena podjetja, ki delujejo v normalnih tržnih pogojih in so sposobna zgraditi vsak objekt, 

ki je bil kadarkoli zgrajen na področju Republike Slovenije. 

 

Za večja gradbena podjetja, ki gradijo več milijonske objekte je primerno, da imamo več 

procesov upravljanja gradbenega projekta in gradbeni projekt kot graditev objekta razdelimo na 

več projektov v ožjem smislu znotraj celotnega projekta graditve objekta. V manjših podjetjih bi 

sicer lahko procese združili pod en sam proces upravljanja gradbenega projekta, ki vključuje 

pridobitev posla, izgradnjo objekta in primopredajo naročniku, vključno z odpravo reklamacij v 

garancijski dobi, a je obvladovanje večjih gradbenih projektov preobsežno. Težko si zamislim, 

da bi pri izvajanju več milijonskega projekta, ki je v polnem zagonu gradnje, isti vodja projekta, 

oziroma isti tim, skrbel še za več milijonsko ponudbo, s katero bo podjetje pridobilo pomemben 

posel za življenje in nadaljnji razvoj podjetja. 

 

Skozi prikaz procesov upravljanja gradbenega projekta bom prikazal tudi pomembnost 

potrebnih strokovnih služb v večjem gradbenem podjetju. Poleg vodij projektov, vodij gradbišč 

in ostalega osebja na gradbiščih so za obvladovanje večjih gradbenih projektov v gradbenem 

podjetju potrebne in pomembne še naslednje službe: tehnologi, služba kalkulacij, nabave 

storitev in materiala, pravna in finančna služba, služba varstva in zdravja pri delu (SVZD) in 

služba odprave pomanjkljivosti (reklamacij), ki se ukvarja z odpravo pomanjkljivosti v 

garancijski dobi objekta. 

 

Prvi proces upravljanja gradbenega projekta imenujem trženje storitev (Priloga A). V tem 

procesu so zajete prve tri faze dejavnosti gradbenega podjetja in se zaključi s podpisom 

gradbene pogodbe z naročnikom.  

Drugi proces imenujem gradnja objektov (Priloga B), ki ga dopolnjuje proces odprava 

pomanjkljivosti v garancijski dobi (Priloga C). Proces se začne s podpisom gradbene 

pogodbe, ko vodja projekta trženja storitev (VPT) preda projekt vodji projekta gradnje objektov 

(VPG) in se nadaljuje z uvedbo v delo in gradnjo objekta, konča pa se s primopredajo objekta 

naročniku in končnim obračunom, s čimer se proces gradnja objektov zaključi. Nato projekt 

preide v fazo garancijske dobe, ko se z morebitnimi pomanjkljivostmi na objektu ukvarja služba 

za odpravo pomanjkljivosti (reklamacij) in po preteku garancijske dobe, ko so izpolnjene vse 
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določbe gradbene pogodbe in se izvede »Analiza učinkov projekta«, je projekt povsem 

zaključen. 

Prikazal bom še tretji zelo pomemben proces gradbenega podjetja, ki ga imenujem nabava 

storitev in materiala (Priloga D). Odvija se v sklopu prvih dveh procesov in ga bom predstavil 

kot podproces procesa gradnja objektov. Ta proces bistveno vpliva vsaj na dve tretjini stroškov 

pri izvedbi projekta, prav tako pa tudi na kakovost in rok, torej na vse najpomembnejše 

spremenljivke ko govorimo o gradbenih projektih. V procesu nabava storitev in materiala 

poteka oddaja (nabava) gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI dela), torej oddaja 

storitev, ki jih gradbeno podjetje ne izvaja samo, drugim podjetjem in obrtnikom, nabava 

potrebnih strojev, opreme in mehanizacije (SO) in nabava potrebnega materiala za izvajanje del 

na gradbiščih (GM), ter nabava drobnega inventarja (DI) za delovanje podjetja. 

Proces nabava storitev in materiala je zelo pomemben tudi pri pripravi ponudbe, saj se v njem 

pridobi pomembne potrebne vhodne podatke za izdelavo ponudbe, ki bistveno vplivajo na 

ponudbeno ceno, tehnologijo izvedbe, kakovost, rok, torej zopet na vse najpomembnejše 

spremenljivke v projektu. 

Ne smemo pa pozabiti na izredno pomembno službo v gradbenem podjetju, ki jo opravljajo 

tehnologi, ki jih je potrebno vključiti v vse procese gradbenega projekta. Njihovi izračuni, 

podatki, navodila, plani, idr., so nepogrešljivi. V manjšem podjetju je tehnolog lahko kar vodja 

projekta, oziroma odgovorni vodja del (OVD), pri večjih več milijonskih projektih, pa je za to 

potrebna kakovostna tehnološka služba, v kateri delujejo predvsem gradbeni inženirji. 
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2.1 Trženje storitev v gradbenem podjetju 

 

Kot trženje storitev v gradbenem podjetju bom predstavil proces kot gradbeni projekt v ožjem 

smislu, v katerem se realizirajo prve tri faze dejavnosti gradbenega podjetja. V tem procesu gre 

predvsem za pridobitev posla. Prava količina pridobljenih del po primerni ceni je tista, ki je 

predpogoj za delovanje gradbenega podjetja in omogoča njegov obstoj in razvoj.  

Proces, ki ga vodi vodja projekta trženja, nad katerim je le vodja trženja storitev (oz. kakorkoli 

ga že imenujemo) ali vodja podjetja, se konča s sklenitvijo gradbene pogodbe za izvajanje 

objekta, nato pa se projekt preda v izvedbo vodji gradnje objekta. Naloge vodje projekta trženja, 

vodje trženja ali vodje podjetja pa s tem na projektu ne ugasnejo, pač pa je potrebno projekt 

spremljati in ohranjati tesen stik z naročnikom vsaj vse do končnega obračuna in primopredaje 

objekta. Zato je smiselno, da je vsaj na določenih gradbenih projektih vodja projekta za vse 

procese ista oseba (gradbeni inženir), ki pa mora imeti široko strokovno znanje in izkušnje s 

področja gradbeništva in vse potrebne lastnosti za vodjo projekta navedene v uvodu naloge. 

 

 

2.1.1 Postopek procesa trženje storitev (Priloga A): 

 

Prva naloga vodje projekta trženja je proučitev potreb trga, pridobitev podatkov o nameravanih 

gradnjah objektov v bližnji (eno leto) in daljni (več let) prihodnosti na interesnem območju 

gradenj za podjetje. Na podlagi te proučitve se pripravi seznam potencialnih projektov gradenj 

objektov po tržnih področjih. Na osnovi signala za nov potencialni projekt (razpis, javno 

naročilo, povabilo k ponudbi), se nov projekt evidentira in vpiše na listo projektov. 

Listo potencialnih projektov za pripravo ponudbe je potrebno proučiti in se odločiti, kateri 

projekti so potencialno primerni za izdelavo ponudbe, v nasprotnem se projekta sploh ne 

zažene, oziroma se takoj prekine vse aktivnosti. 

Za potencialno primerne projekte se pridobi potrebna razpisna dokumentacija za pripravo 

ponudbe, ki jo vodja projekta trženja prouči. V proces se nato vključijo tudi druge strokovne 

službe v podjetju. Pravniki in ekonomisti proučijo in podajo mnenje na predlagan vzorec 

pogodbe, tehnologi podajo prva mnenja o nameravani gradnji. V primerih, ko so zahteve 

naročnika nerealne in gre za prevelika tveganja, ali če podjetje iz različnih vzrokov za projekt ni 

zainteresirano, se prekine z aktivnostmi na projektu.  

Za »pomembne« projekte vodja projekta trženja izdela pred-ponudbeno poročilo, na podlagi 

katerega se dogovori strategija trženja. 

 

Zagon ponudbenega projekta se prične z izpolnitvijo delovnega naloga (DN) za izdelavo 

ponudbe. Vodja projekta trženja izpolni delovni nalog na podlagi razpisne dokumentacije in 

zahtev naročnika, v katerem je razvidna razdelitev dela po službah v podjetju. 

Zelo pomemben podatek za pripravo ponudbe je zahteva po ponudbi z določilom »na ključ«, ki 

od vseh služb zahteva bistveno drugačen pristop k pripravi ponudbe. 

Delovni nalog vodja projekta trženja posreduje vsem službam v podjetju, ki s prejemom 

delovnega naloga sprejmejo potrebne zadolžitve, da v zahtevanem roku izdelajo potrebna 

poročila s prilogami, mnenja, predloge, oziroma podajo vse ugotovitve za čim boljšo izdelavo 

ponudbe in dokumentacijo predajo vodji projekta trženja. 
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Preglednica 1:  Delovni nalog za izdelavo ponudbe 

 

DELOVNI NALOG ZA IZDELAVO  PONUDBE            

  
Številka ponudbenega projekta:   

N A Z I V   P R O J E K T A:   

N A R O Č N I K :   

Dan, datum in ura ODDAJE ponudbe:   

OSNOVNI PODATKI O PONUDBI:   

Vrsta razpisa:   

Predmet naročila:    

Projektna organizacija:   

Odgovorni projektant:   

Ocena vrednosti investicije:   

Sistem ponudbe:   

Opcija ponudbe:   

OBJEKT:   

Netto površina m
2
:   

Število objektov:   

Gabariti objekta:   

Število etaž (višina objekta):   

Pričetek-konec gradnje:   

Lokacija gradnje:   

Naročilo za izdelavo  PREDRAČUNA:   

Bruto donos na ponudbe podizvajalcev:   

Režijski pribitek:   

Bruto donos na gradbena dela:   

Garancija za izvršena dela:   

Seznam in dokumenti podizvajalcev:   

Število izvodov predračuna za naročnika:   

Elektronska oblika:   

Spisek tipične opreme (stroji in naprave) s 
cenikom: 

  

Spisek transportnih sredstev s cenami (1-30 km):   

Cenik materialov:   

IMENOVANJE REFERENTOV:   

Gradbeni kalkulant:   

Obrtniška dela:   

Instalacijska dela:   

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 1 

Naročilo za izdelavo  PONUDBENEGA TEHNIČNEGA ELABORATA: 

Projekti na razpolago pri:   

Popisi na razpolago pri:   

Projektna dokumentacija - Elektronska oblika:   

Organizacijski elaborat:   

Terminski plan:   

Plan črpanja sredstev:   

Plan delovne sile:   

Plan mehanizacije:   

Program kontrole kakovosti:   

Program varstvenih ukrepov:   

Struktura delovne sile s ceniki:   

Imenovanje VP, OVD:   

Kontrola količin (ključ v roke):   

Naročilo za pridobitev ali izdelavo  FINANČNIH DOKUMENTOV: 

Garancija za resnost ponudbe:   

Izjava banke o garanciji za dobro izvedbo del:   

Izjava banke o garanciji za odpravo napak:   

Izjava banke o solventnosti:   

Izjava banke o bonitetnem razredu:   

Izjava revizorja o poravnanih obveznosti:   

Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih:   

BON obrazci:   

Bilance stanja:   

Plačilni pogoji:   

Kreditiranje in/ali financiranje:   

Naročilo za pridobitev  FORMALNIH DOKUMENTOV: 

Registracija:   

Potrdilo okrožnega sodišča o stečaju:   

Potrdilo o nekaznovanju (za podjetje):   

Potrdilo o nekaznovanju (za vodilne delavce):   

Izjava zavarovalnice o gradbenem zavarovanju:   

OPOMBE:   

    

    

Datum vpisa naloga:   

Datum oddaje dokumentov  VPT:   

Datum  PREGLEDA ponudbe:   

Dan, datum in ura ODDAJE ponudbe:   

Izdelal VPT:   

Dostavljeno: Podpis in datum: 

  
 

    

    

    

 

Konec Preglednice 1 
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Najpomembnejše zadolžitve v tej fazi procesa za pripravo ponudbe prejmeta tehnološka služba 

in služba kalkulacij, nabave storitev in materiala. 

Tehnološka služba izdela tehnično – tehnološko dokumentacijo, ki jo v fazi priprave ponudbe 

prilagodi zahtevam za potrebe priprave ponudbe, kasneje ko pa se posel pridobi, se tehnično – 

tehnološko dokumentacijo po navodilih in zahtevah vodje projekta gradnje nadgradi za potrebe 

gradnje objekta. 

Izdelava tehnično – tehnološke dokumentacije obsega proučitev tehnoloških zahtev, rokov, 

kakovosti izvedbe na osnovi razpisne dokumentacije, izvedbenih projektov (PGD, PZR, PZI – kar 

je na razpolago), popisa del in ostalih dokumentov. V fazi priprave ponudbe se navadno izdela 

vsaj: organizacija gradbišča, terminski in finančni plan, tehnološko mnenje z rešitvami in 

morebitnimi racionalizacijami. V primerih, ko se ponudba oddaja po sistemu »na ključ«, je 

nujno in zelo pomembno »poročilo o pregledu ključa«. 

 

 

Preglednica 2: Naročilo tehnično – tehnološke dokumentacije (za izdelavo ponudbe) 

 

 
Naročilo tehnično – tehnološke dokumentacije (za izdelavo ponudbe) 

 

 
PROJEKT / OBJEKT:   ____________________________________________________ 
 
INVESTITOR/NAROČNIK:   ________________________________________________ 
 
IZVAJALEC:   ___________________________________________________________ 
 
ROK IZGRADNJE:   ______________________________________________________ 
 
OKVIRNA CENA:   _______________________________________________________ 
 
 
 DA NE                  kje? 
 
PROJEKTI NA RAZPOLAGO     _____________________ 
 
POPIS NA RAZPOLAGO     _____________________ 
 
 
 
 DA NE           rok izdelave 
 

 
načrt organizacije gradbišča     _____________________ 
 
terminski plan     _____________________ 
 
finančni plan     _____________________ 
 
pregled tehnične dokumentacije     _____________________ 
 
pregled ključa     _____________________ 
 
tehnološke rešitve ali drugo:      _____________________ 
 

se nadaljuje … 
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Dokumentacijo predati VPG do: _________________ 
 

 Nalogo naročil:  Nalogo prejel: 

Ime in 
priimek: 

   

Datum:    

Podpis:    
 

 

Konec Preglednice 2 

 

 

V službi kalkulacij, nabave storitev in materiala se na podlagi popisa del izdela predračun 

gradnje objekta. Služba kalkulacij izdela kalkulacije gradbenih del. Za kalkulacije obstaja vrsta 

programov, vsi programi pa temeljijo na gradbenih normah, katerim se doda še trenutne tržne 

cene gradbenih materialov, te pa priskrbi služba za nabavo materiala. Služba nabave storitev in 

materiala v skladu s procesom »nabava storitev in materiala«, pridobi ponudbe za materiale, 

obrtniška in inštalacijska dela in jih obdela. V službi nabave storitev in materiala se znotraj 

procesa trženja storitev delno izvede proces »nabava storitev in materiala«, ki ga bom kasneje 

natančno opisal v nalogi. 

Na osnovi kalkulacij in obdelanih prejetih ponudb za materiale, obrtniška in inštalacijska dela, 

se izdela predračun. Zadolženi referenti za posamezne sklope predračuna pripravijo oceno 

direktnih stroškov in druge ugotovitve in poročilo predajo vodji projekta trženja. 

Pravna in finančna služba skladno z delovnim nalogom priskrbita potrebno dokumentacijo, ki jo 

je potrebno priložiti k ponudbi. Pregledata tudi razpisno dokumentacijo in podata pripombe in 

predloge na gradbeno pogodbo. 

Vodja projekta trženja pregleda od vseh služb prejeto dokumentacijo in pripravi celotno 

ponudbo. Pripravi tudi poročilo, ki vključuje oceno direktnih stroškov za izvedbo projekta v fazi 

priprave ponudbe. 
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Preglednica 3:  Ocena direktnih stroškov za izgradnjo objekta (DIS) v fazi priprave ponudbe 

 

 

 
 

 

  

PROJEKT Datum:

neto M2:

REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL

OCENA Predračun % Ocena DIS 1 % Ocena DIS 2 % cel % cel cena/m2 cena/m2

EUR DONOS EUR DONOS EUR Predr. DIS Predracun DIS

A. GRADBENA DELA

ZEMELJSKA DELA

RUŠITVENA DELA

BETONSKA DELA

TESARSKA DELA

ZIDARSKA DELA

ZUNANJA UREDITEV-objekt

ZUNANJA UREDITEV

KANALIZACIJA

Dela med instalacijami

NEPREDVIDENA DELA

SAMO VSA GR. DELA SKUPAJ:  EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

PRIPR. DELA+VSE (ocena)

PID, PVUE, trženje (ocena)

MANJKO V KLJUČU

Garancije

Gradbiščni stroški 2,4%  (cca.)

GRADBENA DELA SKUPAJ:  EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

OBRTNIŠKA  MED GRADBENIMI

TESARSKA DELA VGRAJ.KONST.

ESTRIHI

HIDROIZOLACIJE

OMETI

ASFALT

POKONČNA OPR. IN OZ.VOZIŠČ

SEMAFOR IN RAMPA

OBRTNIŠKA MED GRADBENIMI: EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

A. VSA GRADBENA DELA SKUPAJ:  EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

B. OBRTNIŠKA DELA  

KLJUČAVNIČARSKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA

MIZARSKA DELA

PVC STAVBNO POHIŠTVO

FASADESRKA DELA

MAVČNOKARSTONSKA DELA

KERAMIČARSKA DELA

PARKETARSKA DELA

TLAKARSKA DELA

KAMNOSEŠKA DELA

SLIKOPLESKARSKA DELA

STEKLARSKA DELA

RAZNA DELA

SENČILA

RAZNA DELA

DVIGALA

NEPREDVIDENA DELA

MANJKO V KLJUČU (ocena)

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

C. INSTALACIJSKA DELA  

STROJNE INSTALACIJE

ELEKTRO INSTALACIJE

DVIGALA

INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

D. VSA DELA

Gradbena dela EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

Obrtniška dela EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

Instalacijska dela EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

VSA DELA SKUPAJ: EUR % EUR % EUR % % EUR EUR

Ponudba - donos EUR % EUR % EUR

Razlika (donos): EUR % EUR % EUR EUR m2
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Pri trženju storitev in pripravi ocene stroškov za izvedbo projekta je najpomembnejše vprašanje: 

Kakšno ceno lahko ponudim (minimalna cena), da bo končni obračun še pozitiven?  Da bi 

bile ugotovitve, izračuni, vedenja, predvidevanja, oziroma celotna funkcija nabora podatkov in 

znanja ki ga premore vodja projekta trženja in celotno gradbeno podjetje čim učinkovitejše, se 

za pomembnejše projekte skliče še komisija za pregled ponudbe, v kateri so poleg vodje 

projekta trženja še vsi vodje služb podjetja, vključno z vodstvom podjetja. Vodja projekta 

trženja sestavi zapisnik, v katerem so navedeni ključni podatki o ponudbi, in člani komisije s 

podpisom zapisnika potrdijo ponudbo oziroma podajo še zadnja mnenja in pripombe. 

 

 

Preglednica 4:  Zapisnik sestanka komisije za pregled ponudbe 

 

ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA PREGLED PONUDBE 

 
Datum:__________ 
 

Člani komisije: 

Ime in priimek Podpis 

Vodja projekta trženja:   

Vodje služb:  

  

  

  

Vodja podjetja:  

 
 
PONUDBA :   ________________________________________________ 
 

 Naročnik:  

 Objekt:  

Vrednost ponudbe (brez DDV):      EUR 

 Cena                 min. še možna cena                 % 

Gradbena dela  

Obrtniška dela  

Elektro-instalacije  

Strojne-instalacije  

SKUPAJ  

Sistem ponudbe   Ključ            Fiksne cene         Dejanske količine 

Dodatni popust:   ___ %                                    

Ponudba naročniku 
(vrednost brez DDV) 

 

Način in rok plačila :  

 se nadaljuje … 
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… nadaljevanje preglednice 4  

Pričakovani donos:   ___ %  

 

Čas gradnje: 

Garancije: 

Pogodba: 

Ostale zahteve:  

 
Člani komisije s svojim podpisom potrdijo ponudbo, oziroma vpišejo opombe. 

 

Konec Preglednice 4 

 

 

Vodja projekta trženja nato ponudbo pripravi za podpis, jo parafira in da v podpis podpisniku 

ponudbe, zastopniku podjetja (vodja podjetja ali direktor). 

Podpisano ponudbo nato vodja projekta trženja opremi skladno z zahtevami razpisa oziroma 

povpraševanja, zabeleži v evidenco ponudb in jo kopira oziroma skenira in nato preda 

naročniku. 

Posel pa ni pridobljen, dokler ni podpisana gradbena pogodba. Po oddaji ponudbe naročniku, 

navadno sledijo naporna pogajanja med predstavniki naročnika in vodjem projekta trženja, po 

potrebi se vključi tudi vodstvo podjetja. Vmes lahko pride do dopolnitev in sprememb ponudbe, 

kjer zopet sodelujejo službe podjetja po potrebi. 

Na koncu se vendarle uskladi pogodba, kjer zopet sodelujejo vodja projekta trženja, pravna in 

finančna služba, ki pogodbo pred podpisom podpisnika, zastopnika podjetja, parafirajo. 

 

Gradbena pogodba, ki jo skleneta naročnik in izvajalec, je temeljna listina (zunanji dokument), 

ki opredeli procese vodenja projekta in vpliva na vse faze in procese graditve objekta. Eden 

izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost, so zagotovo (vedno) omejena 

finančna sredstva, s katerimi razpolaga naročnik. Vendar za nizko ceno kakovostno slabo 

zgrajen objekt ne bo zadovoljil naročnika, prav tako kakovostno zgrajen objekt za nizko ceno ne 

bo zadovoljil izvajalca. Z gradbeno pogodbo se doseže kompromis med kakovostjo in obsegom 

izvedbe del glede na razpoložljiva sredstva. 

 

Vodja trženja storitev sproti vnaša vse podatke o uspešnosti ponudb. V preglednici procesa 

trženja storitev sproti ažurira vsa povabila, naročila in razpise, evidenco o izdelavi ponudb, ter 

uspešnost pri sklepanju pogodb in pridobivanju projektov za izgradnjo objektov. 

Preglednica procesa trženja storitev omogoča pregled nad vsemi obravnavanimi ponudbami. 

Prikazuje namenoma  neizvedene ponudbe, ponudbe v pripravi, vse izvedene ponudbe in od teh 

uspešne na osnovi katerih so se sklenile pogodbe, se izvajajo ali so se zgradili objekti, neuspele 

ponudbe, še aktivne ponudbe, na osnovi katerih potekajo pogajanja in druge aktivnosti, in 

neaktivne ponudbe, kar pomeni, da proces še ni zaključen, a trenutno zaradi razlogov s strani 

naročnika oziroma investitorja, ni možno pričeti z gradnjo objekta. 
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Preglednica 5:  Preglednica procesa trženja storitev za različne naročnike 

 

 

Status VPT 
Predračun 

izdelali 
Datum Projekt Naročnik 

Vrednost 
(brez 
DDV) 

Pogodba 
podpisana 

Zadnji 
vpis 

GK; 
ključ 

Nalog 

            

1 
Ponudba 
se NE 
izdela 

          

2 
Ponudba 
v pripravi 

          

3 
Aktivna 
ponudba           

4 
Neuspela 
ponudba 

          

5 
Neaktivna 
ponudba 

          

6 
Projekt v 
izvedbi 

          

7 
Projekt 
zaključen 

          

8            

9            

10            

 

Konec Preglednice 5 

 

 

Po podpisu gradbene pogodbe vseh pogodbenih strank in po ažuriranju preglednice procesa 

trženja storitev vodja projekta trženja izdela delovni nalog za gradnjo objekta, ki pomeni prehod 

v fazo gradnje objekta, in preda vso tehnično projektno dokumentacijo vodji projekta gradnje 

objektov. S tem se zaključi proces trženje storitev in se začne proces, ki ga imenujem gradnja 

objektov in je predstavljen v nadaljevanju naloge. 
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2.2 Gradnja objektov v gradbenem podjetju 

 

Proces kot del celotnega gradbenega projekta v ožjem smislu, v katerem se realizirajo četrta, 

peta in šesta faza dejavnosti gradbenega podjetja imenujem gradnja objektov. Ta proces je 

najzahtevnejši, najobsežnejši, zahteva največja vlaganja tako virov kot finančnih sredstev. V 

tem procesu se zgradi objekt, torej se v tem procesu ustvari proizvod, produkt projekta. Proces 

vodi vodja projekta gradnje (VPG), nad katerim je le vodja podjetja. 

 

 

2.2.1 Zagon gradnje objekta 

 

Proces začne vodja projekta gradnje (VPG) s prevzemom delovnega naloga za gradnjo objekta 

od vodje projekta trženja (VPT), ki preda tudi celotno tehnično projektno dokumentacijo, 

podpisano gradbeno pogodbo z naročnikom z vsemi prilogami, ponudbeno dokumentacijo, idr. 

Vodja projekta trženja preda praktično vse o projektu, s čimer razpolaga, v glavnem pa gre tu za 

dobljeno zunanjo dokumentacijo, razen notranje dokumentacije izvedene v fazi priprave 

ponudbe.  

Bistven sklop prejete zunanje dokumentacije je projektna dokumentacija (načrti), ki pa je 

dostikrat slaba. Napak v projektni dokumentaciji (načrtih), ki so odkrite šele med gradnjo, 

nikakor ni mogoče povsem odpraviti, poleg tega vse spremembe projekta med gradnjo 

zahtevajo velike stroške, pogosto pa tudi vplivajo na kakovost in časovno zakasnitev izvedbe. 

Zato je še toliko bolj potrebno v gradbenem podjetju imeti strokoven inženirski kader, ki lahko 

bistveno omili posledice slabo pripravljene zasnove projekta in projektne dokumentacije, in se 

je sposoben hitro odzvati na potrebne spremembe in nepredvidene situacije. Vodstvo podjetja se 

mora zavedati, da je naročnik omejen s finančnimi sredstvi, zato se predvideni stroški na 

projektu ne smejo in ne morejo bistveno povečati. Projekt je za izvajalca (podjetje) lahko 

uspešen le, če je zadovoljen tudi naročnik, to pa je le v primeru, če se dosežejo najpomembnejše 

spremenljivke gradbenega projekta (predvideni stroški, kakovost in rok izvedbe) in končni cilj 

vsakega gradbenega projekta, ki pa je v čim krajšem času in s čim manj stroški in zapleti 

zgraditi objekt, ki bo ustrezal zahtevam naročnika in pravilom stroke. 

 

Preglednica 6:  Delovni nalog za gradnjo objekta 

D E L O V N I     N A L O G     Z A     GRADNJO OBJEKTA 

Dokument VPT preda VPG ob prehodu projekta v gradnjo objekta 

N A Z I V   P R O J E K T A:   

Datum vpisa:   

NAROČNIK:   

Polni naziv projekta:   

Št. pogodbe in ponudbe:   

OSNOVNI PODATKI O POGODBI:   

Pogodbena vrednost brez DDV:   

Pogodbena vrednost z DDV:   

Številka pogodbe:   

Datum pogodbe:   

SEGMENTACIJA:   

Tržni segment:   

Kupec:   

 se nadaljuje … 
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Funkcija objekta:   

OBJEKT:   

Neto površina v m
2
:   

Število objektov:   

Gabariti objekta:   

Število etaž (višina objekta):   

Pričetek-konec gradnje:   

Lokacija gradnje:   

OPOMBE:   

Priloge: Potrebne aktivnosti: 

Pogodba za izvedbo del   

Ponudba z razpisnimi pogoji   

Terminski in finančni plan   

Predračun s popisi del     

Gradbeno dovoljenje št.   

Projektna dokumentacija (vsa razpoložljiva)   

Varnostni načrt    

Referenti za nabavo storitev in materiala:   

Kalkulacije   

Obrtniška dela   

Instalacijska dela   

Gradbena dela   

Nabava materiala   

Datum:                                  Izdelal vodja projekta trženja (VPT): 

Dostavljeno s prilogami: 
 

Vodje služb   

Vodja projekta gradnje   

Tehnološka služba   

SVZD - varnost in zdravje pri delu   

Referenti (kalkulacije, storitve, nabava)   

Finance in pravo   

Konec Preglednice 6 

 

Preglednica 6 predstavlja prehod iz procesa trženje storitev v proces gradnja objektov. Po 

podpisu gradbene pogodbe projekt preide v naslednjo 4. fazo, izvedba (gradnja) objekta. 

 

Vodja projekta gradnje, ki je dostikrat tudi odgovorni vodja del pri gradnji objekta, je navadno 

naveden že v ponudbi, zagotovo pa v gradbeni pogodbi. Naročnik naj bi se zavedal kako 

pomembna je vloga vodje projekta gradnje (tako ga imenujem v tej nalogi, sicer je lahko naziv 

tudi drugačen) v gradbenem projektu, zato ima, oziroma naj bi imel, naročnik za to funkcijo 

posebne zahteve in jih zahteva že v povabilu k ponudbi oziroma razpisu. Poleg tega je po 

Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) lahko odgovorni vodja del (OVD) le inženir, ki izpolnjuje 

pogoje, ki jih predpisuje zakon. 

Pred zagonom procesa gradnje objekta se poleg vodje projekta gradnje določi celotna projektna 

skupina (ekipa, tim), ki bo delala na procesu gradnje objekta. Podjetje izda interno odločbo 

»Odločba o projektni skupini s cilji projekta«, ki jo podpišejo vodstvo podjetja, vodje služb in 

vodja projekta gradnje. Z odločbo se poleg določitve projektne skupine določi tudi cilje 

projekta.  
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Preglednica 7:  Odločba o projektni skupini s cilji projekta 

 

ODLOČBA O PROJEKTNI SKUPINI S CILJI PROJEKTA 
 

 
     Datum: __________ 
Stroškovni nosilec – naziv projekta:  
 

Faza projekta:   gradnja objekta 
 
 

Projektna skupina: 
 
     Vodja projektne skupine (VPG):  
 

     Odgovorni vodja del: 
 

     Vodja gradbišča: 
 

     Tehnolog:  
 

     Varstvo in zdravje pri delu: 
 
     Trženje (VPT): 
 
     Referenti za nabavo: 
 
 

Cilji projekta: 
Načrtovanje projekta: _____ EUR 
Stroški trženja: _____ EUR 
Ciljna vrednost projekta brez DDV: _____ EUR 

 stroški GOI: _____ EUR 

 fiksni stroški zaposlenih - režija na projektu: _____ EUR  ( ___%) 
Doseganje ciljne stopnje bruto donosa: 
(FIS = fiksni stroški zaposlenih - režija na projektu) 

 Donos I  (brez FIS): _____ EUR  ( ___%) 

 Donos II (s pokritjem FIS): _____ EUR  ( ___%) 
Rok izvedbe projekta: 

 pričetek razvoja:  

 pridobitev gradbenega dovoljenja:  

 pričetek del:  

 tehnični pregled:  

 zaključek del:  

 sprejem in izročitev objekta:  
 

 
     Vodja projektne skupine je odgovoren za doseganje ciljev projekta. 
 
     Projektna skupina in cilji projekta so lahko spremenjeni le s sklepom vodstva podjetja. 

 
 

 vodja projektne skupine (VPG)     vodja podjetja 

 
 
 
 
Distribucija: 

 original centralni arhiv dokumentacije 

 kopija imenovani 
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Poleg odločbe o imenovanju odgovornega vodje del potrebne po Zakonu o graditvi objektov 

(ZGO-1), ki je zunanji dokument, in jo podpiše vodja podjetja oziroma pooblaščen zastopnik 

podjetja, podjetje izda tudi interne odločbe, s katerimi se imenuje odgovorne za posebna dela na 

projektu in na osnovi katerih se spremlja izvajanje projekta: 

 

 odločba o projektni skupini s cilji projekta; 

 odločba o imenovanju vodje projekta gradnje; 

 odločba o imenovanju odgovornega vodje del; 

 odločba o imenovanju odgovornega vodje posameznih del; 

 odločba o imenovanju vodje gradbišča; 

 odločba o imenovanju delovodja; 

 odločba o imenovanju koordinatorja varstva in zdravja pri delu; 

 odločba o imenovanju odgovornega tehnologa; idr. 

 

 

Zagon gradnje objekta se prične z odprtjem stroškovnega nosilca (SN). Vodja projekta gradnje 

(VPG) izda nalog za odprtje stroškovnega nosilca, na katerega se skozi celoten projekt sproti 

beležijo vsi nastali stroški na projektu in tudi vsi prihodki projekta. Sproti se na stroškovnem 

nosilcu spremlja donos na projektu, ki pomeni razliko med prihodki in stroški in se izrazi v 

znesku in odstotku. Na stroškovnem nosilcu se spremlja tudi denarni tok kar pomeni razliko 

med prejemki (prilivi) iz naslova prihodkov in izdatki (odlivi) iz naslova stroškov. Pozitiven 

donos na projektu in pozitiven denarni tok skozi celoten projekt zagotavljata uspešno in 

učinkovito izvedbo projekta in izpolnitev zastavljenih ciljev in s tem najpomembnejših 

primarnih spremenljivk projekta. 
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Preglednica 8:  Nalog za odprtje stroškovnega nosilca (SN) 

 

 
NALOG ZA ODPRTJE STROŠKOVNEGA NOSILCA 

 
 
Projekt / objekt: _________________________________________________________ 
   
Naročnik: _________________________________________________________ 
 
Izvajalec: _________________________________________________________ 
 
Rok izgradnje: _________________________________________________________ 
 
Pogodbena cena: _________________________________________________________ 
 
Datum: začetek gradnje: ______________  konec gradnje: _______________ 
 
Lokacija objekta: _________________________________________________________ 
 
Vodja projekta trženja: _________________________________________________________ 
 
Vodja projekta gradnje: ________________________________________________________ 
 
Odgovorni vodja del: _________________________________________________________ 
 
Vodja gradbišča: _________________________________________________________ 
 
Delovodje: _________________________________________________________ 
 
Tehnolog: _________________________________________________________ 
 
Referenti z nabavo: _________________________________________________________ 
  
 
 
 
DOSTAVLJENO: 
                                                                    DA     NE 
 

Gradbena pogodba      

Gradbeno dovoljenje     

Predračun     

 
 

Odprtje SN naročil:   Vodja projekta gradnje (VPG) 

 
Ime in priimek: 

 
________________________________________ 

 
Datum: 

 
________________________________________ 

 
Podpis: 

 
________________________________________ 
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Vodja projekta gradnje tehnološki službi naroči izdelavo tehnično - tehnološke dokumentacije 

za gradnjo objekta. Že izvedeno tehnično – tehnološko dokumentacijo izvedeno v fazi ponudbe 

je potrebno natančno proučiti in jo nadgraditi. 

Naročilo vodja projekta gradnje preda vodji tehnološke službe na primernem nalogu in za 

izdelavo priskrbi vso razpoložljivo dokumentacijo prejeto od naročnika in vse podatke s 

katerimi razpolaga, vodja tehnološke službe pa razporedi naloge tehnologom in zagotovi 

pravočasno izdelavo in predajo vse potrebne tehnično - tehnološke dokumentacije vodji projekta 

gradnje. 

 

 

Preglednica 9:  Naročilo tehnično – tehnološke dokumentacije za gradnjo objekta 
 

 
Naročilo tehnično – tehnološke dokumentacije (gradnja objekta) 

 

 
PROJEKT / OBJEKT:   ____________________________________________________ 
 
INVESTITOR/NAROČNIK:   ________________________________________________ 
 
IZVAJALEC:   ___________________________________________________________ 
 
ROK IZGRADNJE:   ______________________________________________________ 
 
VREDNOST OBJEKTA:   __________________________________________________ 
 
 

  
 DA NE                  kje? 
 
PROJEKTI NA RAZPOLAGO     _____________________ 
 
PREDRAČUN NA RAZPOLAGO     _____________________ 
 
 
 DA NE           rok izdelave 

 
načrt organizacije gradbišča     _____________________ 
 
terminski plan     _____________________ 
 
finančni plan     _____________________ 
 
pregled tehnične dokumentacije     _____________________ 
 
projekt betona     _____________________ 
 
pregled ključa     _____________________ 
 
plan zagotavljanja kakovosti     _____________________ 
 
zavarovanje gradbišča     _____________________ 
 
tehnološke rešitve ali drugo:      _____________________ 
 
 

se nadaljuje … 
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varnostni načrt     ______________________ 
 
dokumenti SVZD     ______________________ 
 
posebna navodila za varno delo:     ______________________ 
(če ni obdelano v navodilih za varno delo podjetja) 

_______________________________________________________________________ 
 
Dokumentacijo predati VPG do: _________________ 
 

 Nalogo naročil:  Nalogo prejel: 

Ime in priimek:    

Datum:    

Podpis:    
 

 

Konec Preglednice 9 

 

 

Tehnično - tehnološka dokumentacija za gradnjo objekta obsega dokumentacijo, ki je potrebna 

in pomembna za tehnološko pravilno, kakovostno in rokovno izvajanje del v okviru predvidenih 

stroškov in napredovanje gradnje skladno z zastavljenimi cilji. Predvideva in opozarja pa tudi 

na tveganja pri gradnji, na slabo projektno dokumentacijo (načrti) in poda predloge za 

spremembe in izboljšave, na prekratke roke izvedbe, na nerealne želje in zahteve naročnikov. 

Zaradi pogostokrat slabe projektne dokumentacije (načrtov), je potrebno v tehnološki službi 

imeti strokoven inženirski kader, ki lahko bistveno omili posledice slabo pripravljene projektne 

dokumentacije, in se je sposoben hitro odzvati na potrebne spremembe in nepredvidene 

situacije. 

 

Gradnja objektov zahteva tudi zakonsko predpisane dokumente (zunanja dokumentacija), ki 

morajo biti stalno dostopni na gradbišču in jih zahtevajo inšpekcijske službe. Pri tem ima 

pomembno vlogo služba varnosti in zdravja pri delu (SVZD), ki je za večja gradbišča v 

podjetjih potrebna. Zakonsko, oziroma z »Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih« mora sicer naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, 

ki je sestavni del projektne dokumentacije in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu, toda za večja gradbišča je še kako potrebno, da je v podjetju posebej organizirana služba, 

ki skrbi za področje varnosti na gradbiščih in sproti kontrolira in spremlja urejenost in 

opremljenost gradbišč in uporabljene opreme in strojev. 

Služba varnosti in zdravja pri delu (SVZD) zunanjo zakonsko potrebno dokumentacijo prilagodi 

in nadgradi in uporabi za uspešno poslovanje podjetja. Pri tem se dokumenti notranje in zunanje 

dokumentacije prepletajo. Notranja dokumentacija podpira zunanjo. 

Služba varnosti in zdravja pri spremlja tehnično pravilno izvedbo npr. delovnih odrov, 

elektrifikacijo gradbišča, postavitev in opremljenost dvigal in žerjavov. Skrbi tudi za 

izobraževanje in praktično usposabljanje tehničnega osebja in drugih delavcev in preprečuje 

nesreče in niža stopnjo bolniške odsotnosti. 
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Navajam pomembnejše dokumente službe varstva in zdravja pri delu (SVZD) v gradbenem 

podjetju: 

 Zapisnik o prevzemu gradbišča; 

 Kontrolnik VZD (prikazan kot zgled v Preglednici 10); 

 Kontrolni list odra; 

 Prevzem dvigal in žerjavov; 

 Praktično usposabljanje; 

 Zapisnik o nezgodi (OVD); 

 Zapisnik o nezgodi (SVZD). 

 

 

Preglednica 10:  Zapisnik o pregledu gradbišča službe varstva in zdravja pri delu (SVZD) 

 

ZAPISNIK O 
PREGLEDU na gradbišču:  dne:   

(SVZD) - Služba varstva in zdravja pri delu   

     

pregled opravil:  podjetje / PE:  

 
Št. Predmet pregleda Stanje ustreza Št. Predmet pregleda                                               Stanje ustreza 
  DA NE    DA NE 

1.0 

Dokumentacija 

   6.0 Stroji, orodje in motorna 

vozila 

  

1.1 Prijava gradbišča izobešena    6.1 Orodje je brezhibno   

1.2 Gradbiščni red izobešen    6.2 Stojno mesto primerno   

1.3 
0dločba o OVD v registratorju VPD 

   6.3 Stroj ima veljavno obratovalno 
dovoljenje  

  

1.4 0dločba o delovodji v registratorju 
VPD 

    
št. pregledanih predmetov/št. ustreznih 

  

1.5 Varnostni načrt na razpolago    7.0 Sanitarna oprema   

1.6 Vsi pogodbeni izvajalci imajo 
evidenčne liste 

   7.1 
Prostor za prehrano zagotovljen 

  

1.7 Evidenčni listi izpolnjeni in 
podpisani 

   7.2 
Garderoba zagotovljena 

  

1.8 Pisni sporazum s strani GPG 
podpisan 

   7.3 
WC in umivalnica zagotovljena 

  

 št. pregledanih predmetov/št. ustreznih     št. pregledanih predmetov/št. ustreznih   

2.0 Urejenost KŽ    8.0 Varstvo pred požarom   

2.1 
Okolica počiščena 

   8.1 Izvaja se prepoved kajenja v 
zaprtih prost. 

  

2.2 Razporni klin nastavljen    8.2 GA redno vzdrževani   

2.3 Pomagala na razpolago    8.3 GA nameščeni   

2.4 
Opozorilni napisi v lopi nameščeni 

   8.4 Prosti dostopi do GA in 
hidrantov 

  

2.5 KŽ ima obratovalno dovoljenje     št. pregledanih predmetov/št. ustreznih   

2.6 Izpolnjen sezn. poobl. za delo na 
KŽ izobešen 

   9.0 
Prva pomoč 

  

 št. pregledanih predmetov/št. ustreznih    9.1 Mesto PP označeno   

3.0 Varstvo okolja in nevarne 

snovi 

   9.2 
Omarica PP ustreza 

  

3.1 Seznam poučenih za ravnanje z 
NS izpolnjen 

   9.3 
Telefonske številke izobešene 

  

3.2 Evidenčni list za nevarne snovi 
izpolnjen 

   9.4 Izpolnjen sez. p. za nudenje PP 
izobešen 

  

3.3 Obrazec za obvl. ravnanja z 
okoljem izpolnjen 

    
št. pregledanih predmetov/št. ustreznih 

  

3.4 Varnostni listi dostopni    10.0 Delo na višini   

3.5 Skladiščenje NS po SOG in NAV 
VPD 

   10.1 Izpolnjen zapisnik sist. zav. DM 
na višini 

  

3.6 
Pravilno ravnanje in delo z NS 

   10.2 Vsi izpostavljeni robovi 
zavarovani z VO 

  

      se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 10      
3.7 

Deponije NS ločene 
   10.3 VO imajo oprijem in kolensko 

zavarovanje 
  

3.8 Zbirne posode in deponije 
odpadkov označene 

   10.4 VO stabilne in dimenzijsko 
ustrezne 

  

3.9 Ni mešanja odpadkov glede na kl. 
št. odpadka 

   10.5 Nameščenost signalne vrvi z 
zastavicami 

  

 
št. pregledanih predmetov/št. ustreznih 

   10.6 Delovni podi zadosti široki in 
stabilni 

  

4.0 Urejenost gradbišča    10.7 Odri na stolicah brezhibni   

4.1 Gradbiščna ograja popolna    10.8 Uporabljajo se tipske lestve   

4.2 Vhodi imajo stabilna vrata  z mož. 
zaklepanja 

   10.9 
Lestve pravilno postavljene 

  

4.3 Tabla s podatki o investitorju in 
izvajalcu 

   10.10 
Varovanje del na strehi 

  

4.4 Opozorilni napisi nameščeni    10.11 Kontrolni list odra izpolnjen   

4.5 Transportne poti zadosti široke in 
prehodne 

   10.12 Odri brezhibni in postavljeni po 
načrtih 

  

4.6 Urejeni dostopi v gr. jamo in 
urejene rampe 

    
št. pregledanih predmetov/št. ustreznih 

  

4.7 Deponije pospravljene, urejene, 
prehodne 

   11.0 
Električna oprema 

  

4.8 Varno naložene zaloge, ne 
previsoke, stabilne 

   11.1 
Kabli in podaljški brezhibni 

  

4.9 Zagotovljeno čiščenje cestišča ali 
perišče 

   11.2 Pravilna uporaba in postavitev 
svetilk 

  

4.10 Preprečena zrušitev zemeljskih 
plasti ali usip  

   11.3 Pravilna nameščenost el. 
opreme 

  

4.11 
Izkopi zavarovani z VO 

   11.4 EL. omare zaklenjene in 
dostopne 

  

4.12 
Rob izkopa ni obremenjen 

   11.5 Poročilo o pregl. je v 
registratorju VPD 

  

4.13 
Talne odprtine prekrite 

   11.6 Zapisi o mesečnih pregledih so v 
reg. VPD 

  

 št. pregledanih predmetov/št. ustreznih     št. pregledanih predmetov/št. ustreznih   

5.0 Osebna varovalna oprema    12.0 Dvigala   

5.1 
Vsi zaposleni uporabljajo čelade 

   12.1 Prioritetni red obratovanja dvigal 
določen 

  

5.2 
Uporaba ostale OVO 

   12.2 Podnožje in dostop za žerjavista 
ni založen 

  

5.3 
Uporaba varnostnih pasov 

   12.3 Privezovalna sredstva ne ležijo 
po tleh 

  

 št. pregledanih predmetov/št. ustreznih    12.4 Opozorilni napisi nameščeni   

     12.5 Vrvi, kavlji, posode brezhibni   

 
 

   12.6 Izpolnjen sez. sign. in priv. 
bremen izobešen 

  

 
 

   12.7 Signalisti in privezovalci imajo 
telovnike 

  

      št. pregledanih predmetov/št. ustreznih   

Skupno je bilo pregledanih _______ predmetov. Pri _______ pregledanih predmetih je stanje ustrezno. 

Ocena stanja: zelo dobro (91-100%), dobro (81-90%), zadovoljivo (71-80%), nezadovoljivo (do 70%),  

V vednost:    VPG, OVD, vodja gradbišča 

 

Za SVZD:  Za gradbišče:  

 

Konec Preglednice 10 

 

Vodja projekta gradnje (VPG) po prejemu vse projektne dokumentacije, vse tehnično – 

tehnološke dokumentacije, pogojev gradbene pogodbe in zastavljenih ciljev projekta, poskrbi za 

izdelavo natančnega terminskega in finančnega plana izvajanja del in plan delovne sile, 

potrebne mehanizacije in opreme za izvedbo del na gradbišču. Pri tem mu pomaga celotna 

projektna skupina in vse razpoložljive službe v podjetju. 

 

ocena stanja  = 
št. ustreznih 

x  100   = 

 

št. pregledanih  
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Na osnovi terminskega in finančnega plana in zastavljenih ciljev projekta vodja projekta gradnje 

pripravi razpisne pogoje za oddajo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI del) in 

nabavo materiala in pripravi preglednico za oddajo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del 

(GOI del) in jo preda v nabavno službo, kjer se zažene proces nabava storitev in materiala, ki 

ga bom opisal kot podproces procesa gradnja objektov. 

 

 

2.2.2 Nabava storitev in materiala 

 

Zelo pomemben proces gradbenega podjetja, ki ga imenujem nabava storitev in materiala se 

odvija v sklopu vseh faz procesa graditve objekta. V manjših podjetjih bi bil morda bolj 

primeren kar kot del znotraj procesa trženja storitev in procesa gradnje objekta, v zelo majhnih 

podjetjih pa bi bili lahko vsi procesi le kot en sam proces, kot gradbeni projekt v ožjem smislu, 

ki zajema vse faze graditve. V tej nalogi bom proces prikazal kot podproces procesa gradnja 

objektov. 

Proces, ki ga imenujem nabava storitev in materiala, je potreben in prisoten v vseh fazah 

projekta. Je izredno pomemben za učinkovitost in uspešnost podjetja in izvajanje projekta. V 

njem gre za bistven vpliv na vse najpomembnejše spremenljivke gradbenega projekta, torej 

bistven vpliv na stroške, kakovost in rok izvedbe, ki je toliko večji, ko imamo opravka z več 

milijonskimi projekti. Poleg tega gre pri nabavi storitev in materiala za strogo zaupne podatke 

podjetja, ki ne smejo biti splošno dostopni, tako da se natančno ve, kdo lahko razpolaga in v 

kakšen namen lahko razpolaga in uporablja podatke v procesu nabava storitev in materiala, ko 

gre za pripravo ponudb, nabavne cene materialov in opreme, in ko gre za sklepanje pogodb s 

podizvajalci. 

Namen nabavne službe je predvsem poenotenje in centralizacija procesa nabave storitev in 

materiala v podjetju za vse vrste gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), 

gradbenega materiala (GM) in opreme za potrebe gradnje na projektih, nabavna služba pa 

seveda nabavlja tudi ves potreben drobni inventar (DI), opremo in material za poslovanje 

podjetja. 

Vodja nabave in referenti za nabavo storitev in materiala morajo biti gradbeni strokovnjaki, 

morajo pa imeti tudi pogajalske in komunikativne sposobnosti za delo s podizvajalci in 

dobavitelji. 

V službi nabave je potrebno imeti zadosten in kakovosten nabor podizvajalcev GOI del in 

dobaviteljev GM. Biti morajo preverjeni in vedno znova ocenjeni na vsakem projektu, 

predvsem z vidika: 

 referenc; 

 sposobnosti storitve ali dobave; 

 kakovosti storitve ali dobave; 

 finančne sposobnosti; 

 zasedenosti oziroma roki dobave. 

Dobri podizvajalci zagotavljajo uspešnost izgradnje objekta, zato je še kako pomembno, kako 

deluje služba nabave, oziroma kako je organiziran proces nabava storitev in materiala. 

 

Skrbnik procesa nabava storitev in materiala je vodja nabave (lahko tudi direktor nabave, 

komerciale ali se imenuje tudi drugače), ki vodi službo nabave in je odgovoren za pravočasno 

sklenitev pogodb s podizvajalci in pravočasno nabavo materiala in opreme. Pri tem tesno 

sodeluje predvsem z vodji projektov, potrebno pa je dobro sodelovanje z vsemi službami v 

podjetju, še posebej s tehnološko službo, pravno in finančno službo. 
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2.2.2.1. Postopek procesa nabava storitev in materiala: 

 Proces je prikazan v »Prilogi D« 

 

Vodja projekta (v fazi priprave ponudbe VPT, v fazi gradnje VPG) pripravi preglednico 

gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), ki jih podjetje ne izvaja samo in za ta dela 

je potrebno dobiti (nabaviti) podizvajalce, ki bodo ta dela izvedli. Vodja projekta pripravi tudi 

preglednico materialov, ki jih bo potrebno dobaviti za izgradnjo objekta. V fazi gradnje je 

potrebno pravočasno skleniti pogodbe s podizvajalci in pravočasno dobaviti material, zato je 

potrebno čim prej po zagonu projekta gradnje objektov v službo nabave predati razpisne pogoje 

za nabavo storitev in materiala s preglednico gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI 

del) in preglednico materialov, ki jo vodja projekta pripravi na osnovi terminskega in 

finančnega plana in zastavljenih ciljev projekta. Na koncu izvedbe gradnje objekta se 

preglednica za oddajo dopolni z doseženimi vrednostmi in je pomemben dokument za merilo 

učinkovitosti in uspešnosti nabavne službe in celotnega dela na projektu. 

Preglednica je prikazana na koncu tega poglavja kot Preglednica 15: Preglednica oddanih 

gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na projektu. 

Poleg celotne preglednice za oddajo vseh del vodja projekta ali vodja nabave pravočasno v 

službo nabave preda nalog za oddajo posameznega sklopa gradbenih, obrtniških in 

inštalacijskih del (GOI del). Nalog natančno opiše vrsto in obseg sklopa del za oddajo, 

predviden rok izvedbe, predračunsko in proračunsko vrednost. Sklop za oddajo se predhodno 

skupaj s tehnologi, vodstvom gradbišča in referenti v službi nabave storitev in materiala 

natančno opredeli, se po potrebi prilagodi popis del, izvzame ali doda dela, ki so, oziroma niso, 

zajeta v predračunskem popisu do naročnika. V določenih primerih je morda tudi smiseln 

dogovor, da material za izvedbo sklopa del za oddajo nabavi podjetje samo in naroči le izvedbo 

del podizvajalcu, če se izkaže, da se na ta način dosežejo boljši rezultati, oziroma podizvajalec 

ni zmožen dobaviti materiala, ali ne doseže primerne cene pri dobaviteljih materiala. Pri tovrstni 

oddaji del pa je potrebno biti nadvse previden in od služb podjetja in vodstva gradbišča zahteva 

potrebna znanja, pazljivost in kontrolo nad porabo materialov in skrb za kakovost, saj je vzrok 

za morebitne pomanjkljivosti težje dokazljiv, garancija za izvedena dela pa je zelo pomembna.  

 

Preglednica 11: Nalog za oddajo posameznega sklopa gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del 
 

 

SN: Predračun:

Projekt: Najnižja ponudba:

Vrsta del : Pogodbena vrednost:

Izvajalec: Proračun:

Rok izvedbe del od: do: Donos: Oddano:

Št. Ponudnik Ponudba
1. Znižana

ponudba

2. Znižana

ponudba

3. Znižana

ponudba

Donos/

Pog %

Donos/

PR %
Plačilni pogoji Opombe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vsi zneski so brez DDV-ja !

Dodatne opombe:

NALOG ODDAJE OBRTNIŠKO INSTALACIJSKIH DEL
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Za nabavo gradbenega materiala vodja projekta ali vodja nabave v nabavno službo preda nalog 

za naročilo materiala. Na gradbišču je potrebno planirati potrebe po materialih tako tedensko, 

mesečno, kot tudi za celoten projekt (ta se tekom gradnje sproti prilagaja, saj na začetku gradnje 

ni možno v celoti natančno predvideti vseh materialov za gradnjo, še posebej se pojavijo 

odstopanja pri količinah). 

V primerih, da se izkaže potreba po nabavi ali najemu strojev, prevoznih sredstev in opreme, ali 

je odločitev vodstva podjetja o tovrstni nabavi, se na enak način v nabavno službo preda nalog, 

nabavna služba pa priskrbi najboljše pogoje za najem ali nakup. 

 

 

Preglednica 12: Nalog za nabavo materiala 

 
 

Nalog za nabavo gradbenega materiala  

  
 
Naročilo materiala za gradbišče: _____________________     
 
SN: ____________________   
 
Skladišče: _____________________ 
 
Vodja projekta: _________________    
 
Vodja gradbišča: ________________          
 
Datum: _______________ 

 
 

ŠT. 
 

VRSTA 
MATERIALA 

EM 
 

KOLIČINA 
 

PRORAČUN 
 

CENA / EM 
 

SKUPAJ 
 

DOBAVITELJ 
 

OPOMBA 
 

1 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

  
 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

 
  

  
 

  
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  
 

4 
 

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

6 
 

 
  

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

7 
 

 
  

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

8 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

9 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

10 
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Vodja nabave za vsak projekt določi referente za oddajo GOI del in nabavo materiala, katerim 

se preda naloge za oddajo GOI del in nabavo materialov. Referenti na osnovi prejetih nalogov 

pridobijo ponudbe za nabavo storitev in materiala, jih evidentirajo, obdelajo in pripravijo tabelo 

za oddajo GOI del in nabavo materiala s seznamom ponudb, s katero seznanijo vodjo nabave. 

Na osnovi tabele za oddajo se v službi nabave dogovori strategija za izbor. Navadno gre pri tem 

za pogajanja in sestanke, na katerih se izmenjajo mnenja s podizvajalci in dobavitelji o načinu 

izvedbe, ceni, morebitnih spremembah v materialih. Pri tem so vsi udeleženci zavezani k 

poslovni skrivnosti. 

Na osnovi prejetih ponudb, pogajanj in sestankov se dopolni tabela predloga za oddajo GOI del 

in se jo pripravi za »Komisijo za nabavo«. 

 

Komisija za nabavo je tista, ki odloči o izboru podizvajalca, dobavitelju materiala, nakupih, 

najemih. Komisijo sestavljajo predsednik (vodja podjetja), namestnik (vodja nabave) in člani 

(vodja projekta, vodje služb – tehnološka služba, finance, pravo). Komisija za nabavo se sestane 

vsaj 1x tedensko, po potrebi tudi večkrat na predlog vodje projekta ali vodje nabave. 

 

Komisija za nabavo se na osnovi prejetega predloga za oddajo GOI del ali nabavo materiala 

opredeli za: 

 sprejem predloga, 

 dopolnitev predloga z: 

o dodatnimi pogajanji, 

o dodatnimi ponudbami, 

 zavrnitev predloga. 

 

V primeru, da je predlog potrjen, se nadaljuje s pripravo pogodbe ali naročilo, v nasprotnem 

primeru, se ponovi postopek z zbiranjem ponudb oziroma pogajanji. 

O sestanku komisije za nabavo se vodi zapisnik, v katerem se navede sklepe o vsakem predlogu 

za nabavo. Zapisnik mora biti overjen s podpisi vodje podjetja, vodje nabave in vodje projekta v  

štiriindvajsetih (24) urah po zaključku sestanka komisije za nabavo. 
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Preglednica 13: Zapisnik komisije za nabavo 

Datum:  Oznaka (številka) zapisnika: K - X 

 

TEMA SESTANKA: KOMISIJA ZA NABAVO  

Kraj sestanka:  Sklicatelj:  

Datum sestanka:  Zapisnikar:  

Ura pričetka:  Ura zaključka:  

Vabljeni:  

Prisotni:  

Opravičilo:   

 

Dnevni red: Izbor izvajalcev za GOI del; najem delovne sile; nabavo materiala; 
najem: strojev, prevoznih sredstev in opreme; nakup: strojev, prevoznih sredstev in 
opreme, nabava drobnega inventarja 

1. 

2. 

3. 

 

AKT. NALOGA / DOGOVOR NOSILEC ROK OPOMBA IZVEDENO 

 

 
SKLEP: 
 
 

    

 

 
SKLEP: 
 
 

    

 

 
SKLEP: 
 
 

    

 

 
SKLEP: 
 
 

    

 

 
SKLEP: 
 
 

    

 

Konec Preglednice 13 

 

Tovrstne predpise o notranji dokumentaciji namenoma navajam zelo strogo in natančno, saj so 

ti dokumenti z vidika podjetja izredno pomembni. Prave in pravočasne odločitve, za katere pa 

morajo vodilni prevzeti odgovornost, odločajo o uspešnosti in učinkovitosti projektov oziroma 

podjetij. Tudi zato, je včasih potrebno odločitve sprejeti hitro, preudarno in učinkovito, za kar 

pa vodilni v podjetju potrebujejo potrebna pooblastila in s tem zaupanje lastnikov in vodstva 

podjetja. 
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Vodja podjetja, vodja nabave in vodja projekta morajo imeti pooblastila, da lahko v posebnih 

primerih naročajo na projektu tudi brez sklepa Komisije za nabavo, vendar so za to potrebna 

posebna pravila: 

 o teh naročilih je potrebno obvestiti Komisijo za nabavo (naknadno se naročilo potrdi s 

sklepom); 

 omejitev je v znesku naročila; 

 oddajo GOI del in naročilo GM se lahko dogovori le v okviru predvidenih vrednosti in 

količin (proračunskih vrednosti) za posamezni projekt; 

 za nabavo GOI del in GM, ki se razlikuje od planiranih vrednosti in količin, je 

potrebno poročati ustreznemu Projektnemu svetu in Komisiji za nabavo; 

 vodja podjetja, vodja nabave ali vodja projekta je odgovoren, da nabava poteka v 

skladu s planirano količino, ceno in terminskim planom. 

 

Predsednik in namestnik predsednika Komisije za nabavo, ter člani in njihovi namestniki ter 

referenti za nabavo storitev in materiala so, kot vsi ostali zaposleni, zavezani k poslovni 

skrivnosti podjetja, ki je opredeljena v »Splošni akt o varovanju poslovnih skrivnosti«. 

Sankcije pri ravnanju v nasprotju s predpisi v procesu so prav tako opredeljene v »Splošni akt o 

varovanju poslovnih skrivnosti«. 

 

Pogodbo na osnovi sklepa komisije za nabavo pripravi referent. Standardna pogodba je tekoče 

oštevilčena in vsebuje številko sklepa sestanka komisije za nabavo, s katerim je bila odobrena 

nabava. Pogodbo je potrebno pred podpisom preveriti z vidika: 

 vodenja projektov (vodja projekta), 

 financ (finančna služba), 

 prava (pravna služba). 

Vodje služb parafirajo pogodbo oziroma podajo pripombe, kar morajo storiti v 

oseminštiridesetih (48) urah po zaključku sestanka komisije za nabavo, kar je razvidno s 

sledilnega lista. 

 

Preglednica 14: Sledilni list parafiranja in  podpisa pogodbe oziroma aneksa 

SLEDILNI LIST 

 Evidenca parafe in podpisa pogodbe oz. aneksa: 

št. _________ sklep št. __________ dne, ___________ komisija _________ 

 
oseba: dogodek: prejel: oddal:  čas:  

pravno področje     

finančno področje     

vodja projekta     

     

     

 

file:///I:/CU/Obvestila/Splošni%20akt%20o%20varovanju%20poslovnih%20skrivnost.pdf
file:///I:/CU/Obvestila/Splošni%20akt%20o%20varovanju%20poslovnih%20skrivnost.pdf
file:///I:/CU/Obvestila/Splošni%20akt%20o%20varovanju%20poslovnih%20skrivnost.pdf
file:///I:/CU/Obvestila/Splošni%20akt%20o%20varovanju%20poslovnih%20skrivnost.pdf
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Referent poskrbi, da je parafirana pogodba s strani podjetja, čim prej podpisana s strani 

podizvajalca ali dobavitelja, nato pa jo preda v podpis zastopniku podjetja (vodja podjetja). 

Podpisano pogodbo se po pravilniku podjetja razpošlje uporabnikom v podjetju (VP in službe 

podjetja), original se shrani v arhivu pogodb, en izvod pa se podpisan vrne podizvajalcu 

oziroma dobavitelju. 

 

V določenih primerih se na podlagi sklepa komisije za nabavo za določene nabave izda 

naročilnico, ki mora vsebovati predvsem naslednje: 

 številko sklepa Komisije za nabavo; 

 naziv materiala ali storitve; 

 okvirno, glede na vrsto materiala: 

o količina materiala, 

o cena za enoto, 

o vrednost naročila, 

o rok dobave, 

o rok plačila. 

 

Pripravljeno naročilnico s svojimi podpisi potrdi:  

 vodja projekta kot levi podpisnik in kot desni podpisnik vodja nabave; 

 oz. referent nabave kot levi podpisnik in vodja nabave kot desni podpisnik. 

 

Naročilnico se posreduje: 

 dobavitelju ali podizvajalcu; 

 gradbišču (prevzem brez naročilnice ni dovoljen – navodila vodji gradbišča in 

skladiščniku); 

 v materialno knjigovodstvo za kontrolo prevzema (ob preverjanju in potrjevanju 

računov se naročilnico in dobavnice priloži k prejetemu računu). 

 

Za posamezen sklop GOI del in gradbeni material se proces zaključi s podpisom pogodbe s 

podizvajalcem ali dobaviteljem, oziroma z izdajo naročilnice. 

 

Za vsak celoten projekt referent izdela »Preglednico oddanih GOI del« iz katere je razvidna 

oddaja vseh GOI del - (Preglednica 15, spodaj). 

Preglednica natančno prikazuje in analizira posamezno vsak sklop oddanih del in vsa oddana 

dela na projektu skupaj. Pri tem navede predračunsko vrednost, planirano ciljno proračunsko 

vrednost, oddano vrednost (pogodbena vrednost podizvajalca) in drugo. Prikazan je ustvarjen 

donos za vsak oddan sklop posebej in za vsa oddana dela na projektu. 

Iz prikazanih podatkov se jasno da razbrati dosežena merila uspešnosti in učinkovitosti dela 

službe nabave storitev in materiala. 
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Preglednica 15: Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu 

 

 
 

 

2.2.3 Priprava gradnje objekta, uvedba v delo in ureditev gradbišča 

 

Pred začetkom del na gradbišču je dolžnost naročnika, da skladno z »Uredbo o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih« najkasneje petnajst dni pred 

pričetkom gradnje s prijavo gradbišča obvesti Inšpektorat RS za delo. 

Prav tako je v skladu s »Pravilnikom o gradbiščih« dolžnost naročnika, da gradbišče označi z 

gradbiščno tablo pred začetkom del pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno 

dovoljenje, vendar pa v praksi za gradbiščno tablo navadno poskrbi izvajalec. 

Gradbiščna tabla mora biti postavljena na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče, na katerem se 

izvaja gradnja novega objekta ali rekonstrukcija objekta. Pri gradnji linijskih objektov kot so 

ceste, objekti transportne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja, energetski vodi in 

podobno, se gradbiščna tabla postavi na začetku ali na koncu trase ali na mestu ob gradbiščni 

pisarni. 

 

Dolžnost naročnika je še, da izvajalca uvede v delo, kar pomeni predvsem: 

 izročitev gradbišča s čimer je mišljena zagotovitev parcele ali dela parcele, na kateri se 

bodo izvajala pogodbena dela, in njena izročitev izvajalcu in zagotovitev izvajalcu 

pravice dostopa na gradbišče; 

 izročitev tehnične in projektne dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v potrebnem 

številu izvodov (PGD/PZI); 

 izročitev gradbenega dovoljenja izvajalcu. 

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku, s 

tem pa so navadno izpolnjeni vsi pogoji za pričetek gradnje na gradbišču in prične teči rok 

gradnje, v nasprotnem pa se z zapisnikom ugotovi, kaj vse je še potrebno urediti, da bodo 

izpolnjeni potrebni pogoji za začetek gradnje na gradbišču. 

 

Pogodbena vred.:

Način obračuna:

Plačila:

Rok gradnje: od: do:

Garancijski rok:

Penali:

A/ Gradbena dela

B/ Obrtniška dela

C/ Instalacijska dela

D/ Zunanja ureditev

E/ Priključki

F/ Razna dela

G/ Komunalna ureditev

H/ Prestavitve kom. vodov

Donos

 

PREGLEDNICA ODDANIH GOI DEL NA PROJEKTU

Vodja projekta:

Vodja gradbišča:

SN:

Planiran donos - skupaj projekt:

Donos % OddanoProračun

Planiran donos - gradbena dela:

Vse cene so brez DDV-ja.

Pogoji iz pogodbe z naročnikom:

Plačilni pogoji Opombe

Planiran donos - OI dela:

Vrsta del Izbran izvajalec Predračun
Najnižja

ponudba

Pogodbena

vrednost
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Skladno z »Zakonom o graditvi objektov«, »Pravilnikom o gradbiščih«, »Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih« in drugimi 

veljavnimi zakoni, predpisi in akti, je potrebno urediti in opremiti gradbišče, zagotoviti 

komunalno opremljenost gradbišča z izvedbo potrebnih komunalnih priključkov in nato izvajati 

dela. Na gradbišču mora biti stalno dosegljiva dokumentacija, po kateri mora biti organizirano 

in opremljeno gradbišče in po kateri se izvajajo dela in ki dokazuje, da je gradnja skladna z 

zakoni, predpisi in pravili stroke in da je uporabljen in vgrajen material ustrezno testiran in 

ustreza vsem veljavnim standardom in predpisanim zahtevam. 

Obvezna dokumentacija na gradbišču je predvsem naslednja: 

 gradbiščna tabla; 

 gradbeno dovoljenje; 

 prijava gradbišča; 

 gradbeni dnevnik; 

 knjiga obračunskih izmer (gradbena knjiga); 

 PGD/PZI dokumentacija; 

 varnostni načrt; 

 knjiga ukrepov za varno delo; 

 pisni sporazum; 

 program varnostnih ukrepov (navodila izvajalca za varno delo); 

 odločba o imenovanju odgovornega vodje del ; 

 odločba o imenovanju odgovornega nadzornika oziroma pogodba za izvajanje 

gradbenega nadzora; 

 načrt organizacije gradbišča; 

 terminski plan; 

 zakoličba objekta, 

 gradbena pogodba; 

 izjave o skladnosti za vgrajene materiale; 

 gradbiščni red; 

 listine o raznih meritvah in pregledih (npr. temeljnih tal, geodetski posnetki…); 

 navodilo za ravnanje s sredstvi za prvo pomoč in navodilo o načinu izkazovanja prve 

pomoči in navedba oseb, ki so strokovno usposobljene za nudenje prve pomoči; 

 ustrezne veljavne listine o pregledih za vso delovno opremo, ki je v lasti izvajalcev in z 

njimi izvajajo delo na gradbišču; 

 varnostni listi za nevarne snovi; 

 zapisnik o meritvi zaščite proti previsoki napetosti dotika; 

 zapisnik o periodičnih pregledih električne napeljave, naprave in opreme na gradbišču ; 

 zapisnik o pregledu delovne opreme preden je premeščena na delovišče (gradbišče) in 

mora imeti za to izdano ustrezno potrdilo (kopija potrdila naj se nahaja na gradbišču); 

 navodila za montažo, demontažo in vzdrževanje odra ali statični izračun odra; 

 kontrolni list odra, in drugo. 
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2.2.4 Gradnja objekta – izvedba del na gradbišču 

 

Vodja projekta gradnje, mora biti stalno na tekočem s potekom gradnje objekta in vsem, kar se 

na gradbišču dogaja. Zato je potrebna dnevna komunikacija med vodji del na gradbišču, 

delovodji, vodjem gradbišča in vodjem projekta gradnje, ki mora biti seznanjen z vsemi dogodki 

na gradbišču, predvsem pa s potekom gradnje v skladu s projektno dokumentacijo in veljavnimi 

zakoni, o napredovanju del po terminskem planu in potrebah po delovni sili, materialu in o 

aktivnostih podizvajalcev. 

Na gradbišču je potrebno zaradi dobre koordinacije del, učinkovite in kakovostne gradnje, poleg 

obvezne dokumentacije voditi predvsem naslednje evidence in zapisnike: 

 evidenca prisotnosti zaposlenih, 

 razni obračuni in izračuni (npr. akordi); 

 plani delovne sile (mesečni, tedenski); 

 zapisniki koordinacijskih sestankov na gradbišču; 

 naročila materialov; 

 uvedba podizvajalcev v delo; 

 zapisniki kakovostnih pregledov; 

 zapisniki o odpravi sproti ugotovljenih pomanjkljivosti; 

 zapisniki  o pregledu gradbišča s strani službe varstva in zdravja pri delu (SVZD). 

Za navedene evidence in zapisnike navadno skrbi vodja gradbišča, ki je večji del stalno prisoten 

na gradbišču, poleg tega pa je zadolžen za vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih 

izmer, ter skrbi za potrebno dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti na tehničnem pregledu.  

 

Vodja projekta gradnje z vodjem gradbišča, pomočniki in delovodji, ob prisotnosti tehnologov, 

redno opravlja interne preglede ustreznosti izvedenih del v skladu z zahtevami veljavne 

zakonodaje, planom in pravilnikom zagotavljanja kakovosti objekta in izvedbe del in projektno 

dokumentacijo. O vsakem pregledu se pripravi zapisnik o internem pregledu in odpravi 

ugotovljenih pomanjkljivosti. 

 

Redne preglede gradbišča opravlja tudi služba varstva in zdravja pri delu (SVZD). O vsakem 

pregledu gradbišča se naredi Zapisnik o pregledu službe varstva in zdravja pri delu (SVZD) na 

gradbišču (Preglednica 10). 

 

Na rednih tedenskih koordinacijah tehničnega področja vodje projektov gradnje, vodja 

tehnološke službe in vodja službe varstva in zdravja pri delu (SVZD), poročajo o stanju na 

gradbiščih. 

 

Vodja projekta gradnje enkrat mesečno pripravi poročilo o napredovanju projekta (Preglednica 

16) in na projektnem svetu, na katerem so prisotni vsi vodilni v podjetju, poroča o napredovanju 

projekta. 

 

Namen poročanja je seznanitev vodstva podjetja o stanju na projektu, predvsem pa, da se 

spremlja ključno na projektu (donos, rok, kakovost, obvladovanje tveganj) in morebitna 

predvsem negativna odstopanja od zastavljenih ciljev in sprejem potrebnih ukrepov in 

aktivnosti. 
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Preglednica 16:  Poročilo o napredovanju projekta 

 

 
 

 

2.2.5 Zaključek gradnje objekta 

 

Gradnja objekta se zaključi z uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja za objekt, naročnik pa prevzame objekt z zapisnikom o sprejemu in izročitvi del in 

primopredajo objekta in z zapisnikom o končnem obračunu del in izvedbo končnega obračuna. 

 

Ob zaključku gradnje objekta navadno vodja projekta gradnje pisno obvesti naročnika, da je 

objekt zgrajen, da je gradnja končana in da so izpolnjeni pogoji za izvedbo tehničnega pregleda. 

 

 

Tehnični pregled in uporabno dovoljenje: 

Skladno z Zakonom o graditvi objekta investitor (naročnik) vloži zahtevo za izdajo uporabnega 

dovoljenja pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Če tega ne 

stori v primernem roku, lahko to stori tudi izvajalec. Pred tem pa morata odgovorni nadzornik in 

vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja potrditi, da je bila gradnja izvedena v skladu 

z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati. Poleg tega je potrebno 

pripraviti in k vlogi predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 projekt izvedenih del (PID); 

 geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji; 

 dokazilo o zanesljivosti objekta (obliko in podrobnejšo vsebino dokazila o zanesljivosti 

objekta določa poseben »Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta«); 

 

SN: Naziv projekta: Naročnik:

Datum: Vodja projekta gradnje: Vodja gradbišča:

Pogodba:

Rok izvedbe po 

pogodbi:

A. Finančni del

podatki v ____ EUR Plan
Kumulativno do 

datuma

Projekcija

do konca projekta
Potrebne aktivnosti Do dne

Fakturirana izvedena dela

Izdani računi

Situacije do naročnika

Prihodki financiranja in izredni prihodki

Skupaj stroški
 Stroški razvoja projekta

Stroški gradnje projekta

Stroški gradbenih del (brez fiksnih stroškov režije)

Stroški obrtniško inštalacijskih del

Stroški nadzora

Stroški financiranja med gradnjo

Bruto donos I  

Fiksni stroški zaposlenih gradbena režija na projekt

Bruto donos II

Stopnja donosa I

Stopnja donosa  II

Odprte terjatve

   od tega zapadle terjatve

B. Operativni del

Dodatna in nepredvidena dela

Morebitni penali naročnika

Morebitni penali do podizvajalcev

Doseganje terminskega plana

C. Reševanje problemov

Do dne

Problem

Zamuda izvajalca

Vodja projekta gradnje: Vodja gradbišča:

Vključitev sodelavca izven projekta Kdo Potrebne aktivnosti

POROČILO O NAPREDOVANJU PROJEKTA

Ključ grad.knjigaKljuč grad.knjigaKljuč grad.knjigaKljuč grad.knjiga
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Dokazilo o zanesljivosti objekta je elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je 

predmet tehničnega pregleda zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. 

Obsega vodilno mapo in mapo s prilogami.  

Vodilno mapo sestavljajo naslovna stran z osnovnimi podatki o dokazilu, podatki o 

objektu in udeležencih pri graditvi, izjava o zanesljivosti objekta, izjava odgovornega 

vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in tabelarično kazalo dokazil. 

Mapo s prilogami pa sestavljajo dokazila, z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so 

navedena v tabelaričnem kazalu dokazil vodilne mape. Obsegajo listine, kot so potrdila, 

elaborati, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, meritve, komisijski 

zapisniki, izkazi in druga dokazila:  

o o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in 

opreme, 

o o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, 

o o pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih 

inštalacij in preizkusu njihovega pravilnega delovanja in 

o o upoštevanju predpisov s področja zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, 

higienske in zdravstvene zaščite, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami ter varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne 

dediščine. 
 

 drugi podatki in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali 

poseben zakon; 

 za zahtevni objekt mora biti priloženo tudi navodilo za obratovanje in vzdrževanje; 

 priložen mora biti tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so 

takšne meritve predpisane; 

 na tehničnem pregledu morata biti članom komisije za tehnični pregled na vpogled 

predložena gradbeni dnevnik in  knjiga obračunskih izmer (gradbena knjiga). 

 

Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega 

dovoljenja v skladu s pogoji zakona o graditvi objektov, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, 

imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda. 

Investitor (naročnik) mora o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti vse udeležence, ki so 

sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo udeležbo na tehničnem pregledu. 

 

 

Ugotovitve na tehničnem pregledu: 

Na tehničnim pregledu se mora ugotoviti skladno z (ZGO-1): 

 ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 

 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 

gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, 

določenimi za gradnjo in s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez 

grajenih in komunikacijskih ovir, 

 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 

ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih 

utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 

 ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi, 

 ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. 
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Šteje se, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, če je mogoče na podlagi 

projekta izvedenih del ugotoviti, da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivajo na 

spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki 

bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve.  

 

Potek izvedbe tehničnega pregleda se evidentira v zapisniku o tehničnem pregledu, ki ga v 

skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, vodi uradna oseba upravnega organa, ki 

je imenoval komisijo za tehnični pregled. 

 

 

Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu po (ZGO-1): 

Če je pristojni upravni organ za gradbene zadeve pri ogledu ali tehničnem pregledu ugotovil 

pomanjkljivosti, v zapisniku opozori nanje investitorja (naročnika), ta pa seveda naprej izvajalca 

in določi rok, v katerem jih mora odpraviti. 

Investitor (naročnik) je dolžan pristojni upravni organ za gradbene zadeve do poteka roka 

obvestiti, ali je pomanjkljivosti odpravil in mu o tem predložiti dokazila. Po prejemu obvestila 

se lahko opravi ponovni ogled ali tehnični pregled ali pa se izda uporabno dovoljenje, če 

pristojni upravni organ za gradbene zadeve že na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da so 

pomanjkljivosti odpravljene. Če investitor tega ne stori ali če se pri ponovnem ogledu ali 

tehničnem pregledu ugotovi, da so na objektu še vedno pomanjkljivosti, se zahteva za izdajo 

uporabnega dovoljenja zavrne. 

 

 

Izročitev objekta in končni obračun: 

Z zapisnikom o sprejemu in izročitvi del naročnik prevzame objekt od izvajalca. Opravi se 

primopredaja objekta, na kateri se ugotovi, ali so dela izvedena skladno z gradbeno pogodbo, 

veljavnimi predpisi in pravili stroke, projektno dokumentacijo, v predpisani in dogovorjeni 

kakovosti. Ugotovi se, ali so dela izvedena v dogovorjenih rokih, oziroma ali je naročnik 

upravičen zahtevati pogodbeno kazen (penali), oziroma ali je  izvajalec upravičen do dodatnih 

nagrad, ker je dela izvedel pred rokom, ali so bila zaradi spremenjene tehnologije gradnje 

prihranjena določena sredstva, idr. Z zapisnikom ob primopredaji se ugotovi tudi morebitne 

pomanjkljivosti in se dogovori o roku in načinu odprave le-teh. Ob primopredaji se ugotovi tudi, 

kakšni so garancijski pogoji in roki garancije za posamezne sklope izvedenih del. Izvajalec 

izroči naročniku vse garancijske liste in certifikate proizvajalcev opreme ter materialov, skupaj 

z navodili za njihovo uporabo, vzdrževanje in obratovanje. 

 

Izvede se tudi končni obračun med naročnikom in izvajalcem. Z zapisnikom o končnem 

obračunu se ugotovi celotna vrednost del po pogodbi, morebitnih aneksih, vrednost manj in več 

del in poznejših del,  vrednost dodatnih in spremenjenih del in vrednost nepredvidenih del.  

 

Ugotovi se vrednost morebitne pogodbene kazni in drugih odškodnin in manj vrednosti, kakor 

tudi vrednost morebitnih nagrad in morebitnih zamudnih obresti. 

 

Ugotovi se tudi vrednost zaračunanih in plačanih del in kolikšna je vrednost za obračun s 

končno situacijo na osnovi končnega obračuna in v katerih rokih se plača dokončna vrednost 

plačil. 
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Z uspešno primopredajo objekta in opravljenim končnim obračunom se zaključi projekt izvedbe 

objekta. Vodja projekta gradnje pripravi zaključno poročilo projekta in ga preda vodstvu 

podjetja. 

Zaključno poročilo projekta je dokument, v katerem so navedeni vsi najpomembnejši podatki o 

projektu: 

 finančni podatki (stroški, prihodki, donos); 

 roki in datumi (doseženi in predvideni; izvedba del, tehnični pregled, uporabno 

dovoljenje, primopredaja, končni obračun, garancijske dobe); 

 podatki o objektu; 

 splošno o projektu; 

 potek projekta; 

 problematika na projektu; 

 vrednostna ocena projekta; 

 ocena službe varnosti in zdravja pri delu (kazalnik bolniških in odsotnosti zaradi 

poškodb pri delu); 

 razno. 

Priloge zaključnega poročila projekta so obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu 

in v elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje, 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z investitorjem;  

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta 

investitorju; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na 

projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 

 Reference, potrjene s strani investitorja za: 

o podjetje, 

o vodja projekta, 

o odgovorni vodja gradbišča, 

o odgovorni vodja posameznih del, 

o delovodja. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 

Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 

(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.) 

 

Na podlagi zaključnega poročila projekta, ki ga potrdi vodstvo podjetja, projekt preide v fazo 

garancijske dobe objekta. 
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Zaključno poročilo projekta povzema notranjo dokumentacijo in povezuje vse notranje procese. 

 

Preglednica 17: Zaključno poročilo projekta  

Zaključno poročilo projekta »__________________« 

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA 

»____________________« 
 

(nalog za prehod projekta v garancijsko dobo) 

 
 
 
Stroškovni nosilec projekta (SN) / naziv projekta: XY/«__________________« 
 
Naročnik:  
 
Vodja projekta gradnje (VPG):  
 
Odgovorni vodja del (OVD):   
 
Vodja gradbišča (VG):   
 
Tehnolog:  
 
Vodja projekta trženja (VPT):  
  
 

Številka pogodbe / aneksa Datum Vrednost  (€) 

Pogodba   

Aneksi   

   

  Vrednost skupaj:   

 

TIP pogodbe (ENOTA/KLJUČ)   

 
 

1. Finančni podatki 
 

 Planirano Realizirano Odstopanja 

Prihodki  € € € 

Stroški  € € € 

Donos I € € € 

Donos II € € € 

Donos I v % % % % 

Donos II v % (s str. režije gradb.) % % % 

Stroški (oddana GOI dela) € € € 

Stroški (oddana GOI dela) v % % % % 

Donos (oddana GOI dela) € € € 

Donos (oddana GOI dela) v % % % % 

Strošek režije gradbišča € €  €  

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 17 

 

 

 

Vrednost 

 

% glede na 

realizacijo 

Manjvrednost na račun kakovosti 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

 

 

 

 

Pogodbena kazen 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

 

 

 

 

Donos na projektu (upoštevani vsi stroški na projektu)   

 
2. Roki 

 
Pogodbeni roki: 

 začetek del: ______________ 

 konec del: ______________ 
Dejanski roki : 

 začetek del: ______________ 

 konec del: ______________ 
Datum uspešnega tehničnega pregleda: ___________ 
Datum uporabnega dovoljenja: ____________ 
Datum sprejema in izročitve del (PGU – 113. člen) z naročnikom: ____________  
Datum končnega obračuna (PGU – 119. člen) z naročnikom: _____________ 
Datum prehoda projekta v garancijsko dobo: ____________ 
Datumi zaključka garancije (garancijske dobe):  

 splošne: _________  

 konstrukcije: ____________  

 strehe: ____________  

 (druge garancije naročniku): garancija na vgrajeno opremo po garancijskih listih 
proizvajalcev opreme do _______________ 

 
 

3. Podatki o objektu: 
 
Površina zemljišča: _________ m

2
 

Površina objektov(bruto): __________ m
2
 

Površina stanovanj (neto): ___________ m
2
 

Površina poslovnega dela (neto): _______ m
2
 

Površina garaž (brez parkirnih površin neto): _______ m
2
 

Površina notranjih parkirnih mest: _________ m
2
 

Površina zunanje ureditve: ___________ m
2
  

 
 

4. Splošno: 
  
Strokovna priporočila so bila pridobljena za: 

 podjetje: da  

 vodja projekta: da  

 odgovorni vodja del: da  

 odgovorni vodja gradbišča: da  
 
 

5. Potek projekta 
 
 

6. Problemi 
 
 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 17 

 
7. Varnost in zdravje pri delu na projektu (izračun kazalnika bolniške odsotnosti zaradi 

poškodb pri delu s strani SVZD) 
 

 Planirano Dejansko 
Indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu   
Povprečna ocena pregledov na projektu   

 
 

8.  Razno 
 
 
 
  Pripravil:         Odobril: 
  vodja projekta gradnje     vodja podjetja 
 
 
 
  Datum:          Datum: 
  
 
 
Obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu in elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje; 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z naročnikom; 

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta naročniku; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 
Reference, potrjene s strani naročnika: 

o podjetje, 
o vodje projekta, 
o odgovorni vodja gradbišča. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 
 
 
Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 
(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.). 
 
 
 

 Konec zaključnega poročila projekta »___________________________« 

 

Konec Preglednice 17 
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Gradbeni projekt za podjetje do izpolnitve vseh zahtev iz gradbene pogodbe, ki natančno navaja 

dolžnosti v garancijski dobi ni povsem zaključen. Po opravljeni primopredaji in končnem 

obračunu projekt preide v fazo garancije. Splošna garancijska doba za gradbena dela je navadno 

dve leti, za vgrajeno opremo navadno eno leto, kolikor navadno jamči proizvajalec opreme. Po 

»Obligacijskem zakoniku (OZ)« pa izvajalec odgovarja  za morebitne napake v izdelavi gradbe, 

ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema 

del. Za konstrukcijske elemente je torej doba garancije vsaj deset let, prav tako se z gradbeno 

pogodbo navadno določi vsaj desetletna garancijska doba še za streho in fasado. 

V garancijski dobi je izvajalec dolžan odpravljati morebitne pomanjkljivosti, ki se pokažejo na 

izvedenih delih, in se izkažejo, da gre res za napake in pomanjkljivosti za katere je odgovoren 

izvajalec. Z odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi se ukvarja služba za odpravo 

pomanjkljivosti (služba za odpravo reklamacij), ki pomanjkljivosti odpravlja po opisanem 

procesu na koncu procesa gradnja objektov kot nadaljevanje (dopolnitev) procesa gradnja 

objektov. 

Po končani garancijski dobi za objekt se navadno opravi še enkrat komisijski ogled objekta 

(superkolavdacija objekta). Sestavi se zapisnik o morebitnih napakah in pomanjkljivostih, ki so 

se pokazale med koriščenjem objekta. Napake in pomanjkljivosti, ki so dokazane kot krivda 

izvajalca, je izvajalec dolžan odpraviti, druge napake in pomanjkljivosti pa izvajalec lahko 

odpravi proti plačilu za opravljeno delo. Garancija ugasne z ugotovitvijo komisije, da so vse 

napake in pomanjkljivosti odpravljene, s tem pa naročnik in izvajalec dokončno izpolnita 

zahteve iz pogodbe. 

Gradbeni projekt se torej za podjetje zaključi šele, ko so izpolnjena vsa pogodbena določila, to 

pa je po prenehanju garancije za vsa izvedena dela.  
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3 REALIZIRANI PRIMERI GRADBENIH PROJEKTOV 

Z VIDIKA GRADBENEGA PODJETJA 

 

 

V nadaljevanju bom prikazal pet (5) primerov gradbenih projektov. Realizirala so jih gradbena 

podjetja s podobnimi procesi upravljanja in na način, prikazan v prejšnjem poglavju naloge. Na 

teh projektih sem deloval v različnih vlogah, v glavnem kot vodja projekta gradnje in odgovorni 

vodja del, pa tudi kot vodja projekta trženja in vodja nabave (te nazive sem uporabil pri 

predstavitvi procesov upravljanja; razen odgovorni vodja del (OVD), bi bili lahko nazivi 

drugačni oziroma so bili). 

Za prikaz sem izbral gradbene projekte, na katerih so se zgradili različni objekti, ki pa jih zaradi 

varovanja poslovnih skrivnosti sodelujočih na projektih ne bom imenoval s polnim nazivom, 

pač pa bom objekte poimenoval s črkami A, B, C, D in E: 

 Objekt A = »Center za starejše«; 

Objekt B = »Samostan – obnova«; 

Objekt C = »Večstanovanjski objekti«; 

Objekt D = »Vodovod – kanalizacija«; 

Objekt E = »Čistilna naprava«. 

 

Namenoma sem za prikaz izbral različne tipe gradnje. Z vidika vodenja projekta in uporabe 

procesov upravljanja projektov in zahtevane zunanje dokumentacije, pri obravnavi ni bistvenih 

razlik, kar pomeni, da so prikazani procesi upravljanja projektov s prikazano dokumentacijo 

uporabni za vse vrste gradbenih projektov. 

 

Bistvene pa so razlike pri pripravi notranje dokumentacije in pri izvedbi predvsem 4. faze 

dejavnosti gradbenega podjetja (gradnja objekta), pa tudi 2. faze dejavnosti gradbenega podjetja 

(izdelava ponudbe), ko gre za različne tipe gradnje objektov in določilo klavzule »na ključ« v 

gradbeni pogodbi. Pri obvladovanju navedenih razlik, imajo najpomembnejšo vlogo 

strokovnjaki (inženirji in tehnologi). Tehnično – tehnološka dokumentacija je zelo pomembna 

notranja dokumentacija, ki bistveno vpliva na pripravo ponudbe »na ključ«, prav tako je 

navedena dokumentacija različna za vsak objekt posebej in pomembno vpliva na učinkovito in 

uspešno gradnjo objekta in s tem izvedbo projekta. 

 

Tehnologija gradnje in strokovni pristop k gradnji sta od objekta do objekta različna, različna je 

organizacija del, organizacija gradbišča, potrebni stroji in oprema za izvajanje del, nevarnosti 

pri izvajanju del, nepredvideni dejavniki, tveganja, idr. Razlika je ogromna, če je npr. gradbišče 

omejeno na parcelo v približni obliki pravokotnika, ali pa je gradbišče cela vas ali celo mesto, 

ali se dala izvajajo na lahko dostopnem terenu ali pa v ozkih ulicah, kjer ljudje stanujejo, na 

strmih skalnatih terenih, kjer je morda še ogromno zalednih voda, idr. Že pri tem naštevanju je 

jasno, da sta strokovno znanje in strokovni pristop najpomembnejša v gradbeništvu, saj dva 

objekta nista enaka, četudi za vse objekte lahko uporabljamo podobne procese upravljanja. V 

gradbeništvu je zato  npr. delo finančnika ali pravnika, ki mu je ukvarjanje z vsakim objektom 

precej enak proces, lažje od dela gradbenika, ki mu je gradnja vsakega objekta predvsem s 

strokovnega vidika veliko drugačna. 
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Ker gre v gradbeništvu za gradnjo različnih objektov (stavbe, jezovi, vodnjaki, mostovi, predori, 

vodovodi, kanalizacije, ceste, železniške proge, idr.), je potrebno, da se gradbena podjetja 

specializirajo za določen segment gradnje. V praksi se najpogosteje uporablja delitev gradnje 

objektov na: visoke gradnje – VG; nizke gradnje – NG; inženirski objekti – mostovi, viadukti, 

predori, jezovi, idr. Podjetje težko obvladuje gradnjo vseh tipov objektov, razen če ni res tako 

veliko, da dejavnost razdeli glede na različne tipe gradnje in zaposli zadosti strokovnjakov, za 

obvladovanje različnih področij gradenj. 

Pri prikazu realiziranih gradbenih projektov ne bom šel v podrobnosti. Prikazal bom zaključna 

poročila projektov, ki povzemajo vso notranjo dokumentacijo in povezujejo vse notranje 

procese. V njih je pomembna primerjava med predvidenim in realiziranim, zajeto pa je 

predvsem naslednje: 

 

 osnovni podatki, splošno in dejstva o projektu;  

 naveden projektni tim, ki je določen z odločbo o projektni skupini s cilji projekta (vodja 

projekta gradnje, odgovorni vodja del (OVD), vodja gradbišča, tehnolog, vodja projekta 

trženja); 

 vrednosti pogodb in aneksov; 

 finančni podatki: 

o prihodki, 

o stroški, 

o donos, 

o stroški oddanih GOI del in donos na teh delih, 

o strošek režije gradbišča, 

o manjvrednost na račun kakovost, 

o pogodbena kazen (penali). 

 pogodbeni in doseženi roki izvedbe; 

 podatki o objektu; 

 na kratko je opisan potek in problemi pri izvedbi; 

 podatki službe varstva in zdravja pri delu: 

o indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu, 

o povprečna ocena pregledov na objektu. 

 navedena so prejeta priporočila naročnika za udeležence v timu projekta in njihova 

ocena, kar je sporočilo podjetju o zadovoljstvu naročnika; 

 na koncu poročila so navedene vse priloge, zunanja in notranja dokumentacija; 

 najpomembnejši pa so kljub vsemu finančni podatki, saj je pozitiven donos (dobiček) na 

projektu nujen za delovanje in razvoj podjetja. 

 

 

Podatki, ki so podani v nadaljevanju so, zaradi preprečitve razkrivanja poslovnih skrivnosti, 

delno modificirani, a so ne glede na to konsistentni, saj se nanašajo na nemodificirane podatke. 

 

Določene podatke, ki niso bili popolni, sem dopolnil sam, kot udeleženec na projektu. 
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3.1. Objekt A = »Center za starejše« 

Zaključno poročilo projekta »Center za starejše« 

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA 

»Center za starejše« 
 

(nalog za prehod projekta v garancijsko dobo) 

 
 
 
Stroškovni nosilec projekta (SN) / naziv projekta: A-359/«Center za starejše« 
 
Naročnik:  
 
Vodja projekta gradnje (VPG): XXX  
 
Odgovorni vodja del (OVD): XXX  
 
Vodja gradbišča (VG): YYY  
 
Tehnolog: ZZZ 
 
Vodja projekta trženja (VPT): XXX 
  
 

Številka pogodbe / aneksa Datum Vrednost  (€) 

Pogodba 2005 16.890.000,00 

Aneksi 2006     687.216,00 

   

  Vrednost skupaj:  17.577.216,00 

 
 

TIP pogodbe (ENOTA/KLJUČ) KLJUČ  

 
 
 

9. Finančni podatki 
 

 Planirano Realizirano Odstopanja 

Prihodki 16.890.000,00 € 17.577.216,00 € 687.216,00 € 

Stroški 16.494.438,00 € 16.672.547,00 € 268.108,00 € 

Donos I 485.561,00 € 921.046,12 € 435.485,12 € 

Donos II 194.568,00 € 622.414,00 € 639.017,00 € 

Donos I v % 2,86 % 5,24 % 2,37 % 

Donos II v % (s str. režije gradb.) 1,15 % 3,54 % 2,39 % 

Stroški (oddana GOI dela) 12.450.000,00 € 12.685.500,00 € 235.500,00 € 

Stroški (oddana GOI dela) v % 73,71 % 72,17 % -1,54 % 

Donos (oddana GOI dela) 481.815,00 € 616.515,30 € 134.700,30 € 

Donos (oddana GOI dela) v % 3,87 % 4,86 % 0,99 % 

Strošek režije gradbišča 290.993,00 € 16.672.547,00 € -8.738,00 €  

 
 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 

 

Vrednost 

 

% glede na 

realizacijo 

Manjvrednost na račun kakovosti 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

22.850,00 € 

 

0,13 % 

 

Pogodbena kazen 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 
 

0,00 % 
 

Donos na projektu (upoštevani vsi stroški na projektu) 599.564,00 € 3,41 % 

 
 

10. Roki 
 
Pogodbeni roki: 

 začetek del: 15.01.2005 

 konec del: 22.08.2006 
Dejanski roki : 

 začetek del: 15.01.2005 

 konec del: 31.07.2006 
Datum uspešnega tehničnega pregleda: 20.04.2006 
Datum uporabnega dovoljenja: 05.06.2006 
Datum sprejema in izročitve del (PGU – 113. člen) z naročnikom: 06.07.2006  
Datum končnega obračuna (PGU – 119. člen) z naročnikom: 06.07.2006 
Datum prehoda projekta v garancijsko dobo: 06.07.2006 
Datumi zaključka garancije (garancijske dobe):  

 splošne: 31.07.2009  

 konstrukcije: 31.07.2016  

 strehe: 31.07.2016  

 (druge garancije naročniku): garancija na vgrajeno opremo po garancijskih listih 
proizvajalcev opreme do 31.07.2008 

 
 

11. Podatki o objektu: 
 
Površina zemljišča: 10.125 m

2
 

Površina objektov(bruto): 17.471 m
2
 

Površina stanovanj (neto): 7.325 m
2
 

Površina poslovnega dela (neto): 928 m
2
 

Površina garaž (brez parkirnih površin neto): 1.748 m
2
 

Površina notranjih parkirnih mest: 1.350 m
2
 

Površina zunanje ureditve: 7.956 m
2
  

 
 

12. Splošno: 
  
Strokovna priporočila so bila pridobljena za: 

 podjetje: da  

 vodja projekta: da  

 odgovorni vodja del: da  

 odgovorni vodja gradbišča: da  
 
 

13. Potek projekta 
Gradnja objekta je zahtevala obvladovanje najzahtevnejših področij gradenj stavb. Objekt 
je na pilotih, zahtevno je bilo varovanje globoke gradbene jame, zahtevna je bila izvedba 
hidroizolacij – objekt je v vodi (nivo podtalnice tik pod terenom), izvedba instalacij je na 
najvišjem nivoju zahtevnosti za gradnjo stavb. 
Kljub zahtevnosti in obsežnosti objekta, smo vse nepredvidene situacije uspešno 
obvladovali in projekt zaključili v predvidenem roku, kakovostno in s solidnim donosom. 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
 

14. Problemi 
Napaka oz. nepravilnost v projektu je izvedba hidroizolacije nad kletjo, ki v določenem delu 
ni izvedena na AB ploščo ampak na polnilu zaradi višinskih razlik na objektu. 
Problem je stikovanje hidroizolacije na stekleno fasado v pritličju, kjer ni omogočen 
kakovosten zaključek oz. stik hidroizolacije na fasadno površino. 
Možen bo problem pri ogrevanju objekta, ker pri izračunu ni upoštevano, da je objekt 
namenjen starejšim osebam (višje temperature prostorov). 

 
  

15. Varnost in zdravje pri delu na projektu 
 

 Planirano Dejansko 
Indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu <151,40 0,00 
Povprečna ocena pregledov na projektu 75,00 % 77,20 % 

 
 

16.  Razno 
 
 
 
  Pripravil:         Odobril: 
  vodja projekta gradnje     vodja podjetja 
 
 
  Datum:          Datum: 
  02.09.2006         02.09.2006 
 
 
Obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu in elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje; 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z naročnikom; 

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta naročniku; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 
Reference, potrjene s strani naročnika: 

o podjetje, 
o vodje projekta, 
o odgovorni vodja gradbišča. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 
 
 
Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 
(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.). 
 
 
 

 Konec zaključnega poročila projekta »Center za starejše« 
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3.2. Objekt B = »Samostan – obnova« 

Zaključno poročilo projekta »Samostan - obnova« 

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA 

»Samostan - obnova« 
 

(nalog za prehod projekta v garancijsko dobo) 

 
 
 
Stroškovni nosilec projekta (SN) / naziv projekta: B-318/«Samostan - obnova« 
 
Naročnik:  
 
Vodja projekta gradnje (VPG): YYY  
 
Odgovorni vodja del (OVD): YYY  
 
Vodja gradbišča (VG): YYY  
 
Tehnolog: ZZZ 
 
Vodja projekta trženja (VPT): XXX 
  
 

Številka pogodbe / aneksa Datum Vrednost  (€) 

Pogodba 2004 1.853.230,00 

Aneksi1 2005    466.305,00 

   

  Vrednost skupaj:  2.319.535,00 

 
 

TIP pogodbe (ENOTA/KLJUČ) ENOTA  

 
 

1. Finančni podatki 
 

 Planirano Realizirano Odstopanja 

Prihodki 1.853.230,00 € 2.319.535,00 € 466.305,00 € 

Stroški 1.735.103,00 € 2.185.185,00 € 450.082,00 € 

Donos I 118.127,00 € 134.350,00 € 16.223,00 € 

Donos II 43.999,00 € 52.206,00 € 8.207,00 € 

Donos I v % 6,37 % 5,79 % -0,58 % 

Donos II v % (s str. režije gradb.) 2,37 % 2,25 % -0,12 % 

Stroški (oddana GOI dela) 1.475.171,08 € 1.744.290,32 € 269.119,24 € 

Stroški (oddana GOI dela) v % 79,60 % 75,20 % -4,40 % 

Donos (oddana GOI dela) 78.184,07 € 98.552,40 € 20.368,34 € 

Donos (oddana GOI dela) v % 5,30 % 5,65 % 0,35 % 

Strošek režije gradbišča 74.128,00 € 82.144,00 € 8.016,00 € 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
 

 

 

Vrednost 

 

% glede na 

realizacijo 

Manjvrednost na račun kakovosti 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 

 

0,00 % 

 

Pogodbena kazen 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 
2.950,00 € 

 
0,127 % 

 

Donos na projektu (upoštevani vsi stroški na projektu) 49.256,00 € 2,124 % 

 
 

2. Roki 
 
Pogodbeni roki: 

 začetek del: 01.07.2004 

 konec del: 30.06.2005 
Dejanski roki : 

 začetek del: 01.07.2004 

 konec del: 01.09.2006 
Datum uspešnega tehničnega pregleda: 15.06.2006 
Datum sprejema in izročitve del (PGU – 113. člen) z naročnikom: 30.06.2006  
Datum končnega obračuna (PGU – 119. člen) z naročnikom: 30.06.2006 
Datum prehoda projekta v garancijsko dobo: 30.06.2006 
Datumi zaključka garancije (garancijske dobe):  

 splošne: 30.06.2008  

 konstrukcije: 30.06.2016  

 strehe: 30.06.2016  

 (druge garancije naročniku):  
 
 

3. Podatki o objektu: 
 
Površina objektov: 3.780 m

2
 

Površina stanovanj: 1.248 m
2
 

Površina poslovnega dela: 2.532 m
2
 

 
 

4. Splošno: 
  
Strokovna priporočila so bila pridobljena za: 

 podjetje: da  

 vodja projekta: da  

 odgovorni vodja del: da  

 odgovorni vodja gradbišča: da  
 
 

5. Potek projekta 
Obnova objekta – rušenje vseh stropov in strešne konstrukcije. Rušenje se je začelo s 
streho in nato pod nadzorom statika še leseni stropi do obstoječih obokov, ki so bili 
ohranjeni. Nad oboki so se naredile razbremenilne plošče. Nato so se naredile nove 
plošče, ki so z jeklenimi sidri pritrjene v kamnite zunanje zidove. Nosilna strešna 
konstrukcija je jeklene, krita z bobrovcem in deloma bakreno pločevino. Vsi ometi so zaradi 
spomeniškega varstva narejeni iz apnene malte. Finalni materiali so keramika, izgotovljen 
parket, guma. 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 
6. Problemi 
Zaradi zahtevne obnove objekta so gradbena dela potekala dve tretjini predvidenega časa 
celotne obnove. Zamuda je nastala zaradi krovskih del in kasneje pri polaganju finalnih 
tlakov. 
Pri zahtevni obnovi se je zgodil padec delavca z lestve, zato daljša bolniška odsotnost. 

 
  

7. Varnost in zdravje pri delu na projektu (izračun kazalnika bolniške odsotnosti zaradi 
poškodb pri delu s strani SVZD) 

 

 Planirano Dejansko 
Indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu <151,40 535,20 
Povprečna ocena pregledov na projektu 75,00 % 75,65 % 

 
 

8.  Razno 
 
 
  Pripravil:         Odobril: 
  vodja projekta gradnje     vodja podjetja 
 
 
 
  Datum:          Datum: 
  15.09.2006         15.09.2006 
 
 
Obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu in elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje; 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z naročnikom; 

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta naročniku; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 
Reference, potrjene s strani naročnika: 

o podjetje, 
o vodje projekta, 
o odgovorni vodja gradbišča. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 
 
Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 
(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.). 
 
 

 Konec zaključnega poročila projekta »Samostan - obnova« 
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3.3. Objekt C = »Večstanovanjski objekti« 

Zaključno poročilo projekta »Večstanovanjski objekti« 

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA 

»Večstanovanjski objekti« 
 

(nalog za prehod projekta v garancijsko dobo) 

 
 
 
Stroškovni nosilec projekta (SN) / naziv projekta: C-363/«Večstanovanjski objekti« 
 
Naročnik:  
 
Vodja projekta gradnje (VPG): YYY  
 
Odgovorni vodja del (OVD): XXX  
 
Vodja gradbišča (VG): BBB  
 
Tehnolog: ZZZ 
 
Vodja projekta trženja (VPT): XXX 
  
 

Številka pogodbe / aneksa Datum Vrednost  (€) 

Pogodba 2007 4.480.600,00 

Aneksi 2008      72.620,00 

   

  Vrednost skupaj:  4.553.220,00 

 
 

TIP pogodbe (ENOTA/KLJUČ) KLJUČ  

 
 

1. Finančni podatki 
 

 Planirano Realizirano Odstopanja 

Prihodki 4.480.600,00 € 4.553.220,00 € 194.711,01 € 

Stroški 4.086.307,20 € 3.886.173,27 € -88.786,93 € 

Donos I 394.292,80 € 667.046,73 € 283.497,94 € 

Donos II 256.652,80 € 501.309,52 € 255.400,73 € 

Donos I v % 8,80 % 14,65 % 5,85 % 

Donos II v % (s str. režije gradb.) 5,73 % 11,01 % 5,37 % 

Stroški (oddana GOI dela) 2.984.079,60 € 2.904.954,36 € -79.125,24 € 

Stroški (oddana GOI dela) v % 66,60 % 63,80 % -2,80 % 

Donos (oddana GOI dela) 158.156,22 € 463.340,22 € 305.184,00 € 

Donos (oddana GOI dela) v % 5,30 % 15,95 % 10,65 % 

Strošek režije gradbišča 137.640,00 € 165.737,21 € 28.097,21 € 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
 

 

 

Vrednost 

 

% glede na 

realizacijo 

Manjvrednost na račun kakovosti 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 

 

0,00 % 

 

Pogodbena kazen 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 
 

0,00 % 
 

Donos na projektu (upoštevani vsi stroški na projektu) 501.309,52 € 11,01 % 

 
 

2. Roki 
 
Pogodbeni roki: 

 začetek del: 01.02.2007 

 konec del: 30.05.2008 
Dejanski roki : 

 začetek del: 01.02.2007 

 konec del: 30.09.2008 
Datum uspešnega tehničnega pregleda: 15.09.2008 
Datum sprejema in izročitve del (PGU – 113. člen) z naročnikom: 30.09.2008  
Datum končnega obračuna (PGU – 119. člen) z naročnikom: 30.09.2008 
Datum prehoda projekta v garancijsko dobo: 30.09.2008 
Datumi zaključka garancije (garancijske dobe):  

 splošne: 30.09.2010  

 konstrukcije: 30.09.2018  

 strehe: 30.09.2018  

 (druge garancije naročniku): 
 
 

3. Podatki o objektu: 
 
Površina zemljišča: 5.697 m

2
 

Površina objektov(tloris): 1.345 m
2
 

Površina stanovanj (neto): 3.548 m
2
 

Površina zunanjih parkirnih mest: 1.167 m
2
 

Površina zunanje ureditve: 4.352 m
2
  

 
 

4. Splošno: 
  
Strokovna priporočila so bila pridobljena za: 

 podjetje: da  

 vodja projekta: da  

 odgovorni vodja del: da  

 odgovorni vodja gradbišča: da  
 
 

5. Potek projekta 
Projekt se je izvajal brez večjih posebnosti, ni bilo posebni nepredvidenih dogodkov. 
Nemoteno izvajanje je povzročila izvedba javne infrastrukture (dostopna pot, elektrovod, 
vodovod, kanalizacija, idr.), ki jo je izvajalo drugo podjetje in je potekalo sočasno z gradnjo 
objekta, kar je zaradi utesnjenosti gradbišča oviralo nemoten potek del. Zaradi zamude pri 
izvedbi infrastrukture je prišlo tudi do kasnejšega tehničnega pregleda objekta in 
dokončanja del, saj je bilo potrebno objekt priključiti na infrastrukturo. 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

6. Problemi 
Organizacija gradbišča je bila otežena zaradi majhnega prostora, nagnjenega terena, ni 
bilo dostopnih poti in ni bilo infrastrukture, ki jo je drugo podjetje začelo izvajati v drugi 
polovici gradnje objekta. 

  
  

7. Varnost in zdravje pri delu na projektu (izračun kazalnika bolniške odsotnosti zaradi 
poškodb pri delu s strani SVZD) 

 

 Planirano Dejansko 
Indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu <151,40 0,00 
Povprečna ocena pregledov na projektu 75,00 % 78,25 % 

 
 

8.  Razno 
 
 
  Pripravil:         Odobril: 
  vodja projekta gradnje     vodja podjetja 
 
 
 
  Datum:          Datum: 
  29.09.2010         29.09.2010 
 
 
Obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu in elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje; 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z naročnikom; 

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta naročniku; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 
Reference, potrjene s strani naročnika: 

o podjetje, 
o vodje projekta, 
o odgovorni vodja gradbišča. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 
 
 
Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 
(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.). 
 
 
 

 Konec zaključnega poročila projekta »Večstanovanjski objekti« 
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3.4. Objekt D = »Vodovod – kanalizacija« 

Zaključno poročilo projekta »Vodovod - kanalizacija« 

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA 

»Vodovod - kanalizacija« 
 

(nalog za prehod projekta v garancijsko dobo) 

 
 
 
Stroškovni nosilec projekta (SN) / naziv projekta: D-205/«Vodovod - kanalizacija« 
 
Naročnik:  
 
Vodja projekta gradnje (VPG): XXX  
 
Odgovorni vodja del (OVD): XXX  
 
Vodja gradbišča (VG): XXX   
 
Tehnolog: XXX 
 
Vodja projekta trženja (VPT): YYY 
  
 

Številka pogodbe / aneksa Datum Vrednost  (€) 

Pogodba kanalizacija 2008 1.240.300,00 

Pogodba vodovod 2008 1.165.800,00 

Aneksi kanalizacija 2010    135.600,00 

Aneksi vodovod 2010    165.800,00 

   

  Vrednost skupaj:  2.707.500,00 

 
 

TIP pogodbe (ENOTA/KLJUČ) ENOTA  

 
 

1. Finančni podatki 
 

 Planirano Realizirano Odstopanja 

Prihodki 2.406.100,00 € 2.707.500,00 € 301.400,00 € 

Stroški 2.244.891,30 € 2.306.790,00 € 61.898,70 € 

Donos I 161.208,70 € 400.710,00 € 239.501,30 € 

Donos II 93.208,70 € 304.030,00 € 210.821,30 € 

Donos I v % 6,70 % 14,80 % 8,10 % 

Donos II v % (s str. režije gradb.) 3,87 % 11,23 % 7,36 % 

Stroški (oddana GOI dela) 123.642,00 € 108.746,00 € -14.896,00 € 

Stroški (oddana GOI dela) v % 5,14 % 4,02 % -1,12 % 

Donos (oddana GOI dela) 6.553,03 € 10.276,50 € 3.723,47 € 

Donos (oddana GOI dela) v % 5,30 % 9,45 % 4,15 % 

Strošek režije gradbišča 68.000,00 € 96.680,00 € 28.680,00 € 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 

 

Vrednost 

 

% glede na 

realizacijo 

Manjvrednost na račun kakovosti 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 

 

0,00 % 

 

Pogodbena kazen 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 
 

0,00 % 
 

Donos na projektu (upoštevani vsi stroški na projektu) 304.030,00 € 11,23 % 

 
2. Roki 

 
Pogodbeni roki: 

 začetek del: 01.03.2008 

 konec del: 30.06.2009 
Dejanski roki : 

 začetek del: 01.03.2008 

 konec del: 30.05.2010 
Datum sprejema in izročitve del (PGU – 113. člen) z naročnikom: 30.05.2010  
Datum končnega obračuna (PGU – 119. člen) z naročnikom: 30.05.2010 
Datum prehoda projekta v garancijsko dobo: 30.05.2010 
Datumi zaključka garancije (garancijske dobe):  

 splošne: 30.05.2012  

 (druge garancije naročniku): garancija na vgrajeno opremo po garancijskih listih 
proizvajalcev opreme do 30.05.2011 

 
3. Podatki o objektu: 

 
Skupna dolžina izvedene kanalizacije:  2.940,00 m

1
 

Skupna dolžina izvedenega vodovoda: 5.886,00 m
1
 

Število izvedenih hišnih priključkov: 132 (kanalizacija) 
Število izvedenih hišnih priključkov: 145 (vodovod) 
Dolžina obnovljenih cest: 6.000 m

1 

 
4. Splošno: 

  
Strokovna priporočila so bila pridobljena za: 

 podjetje: da  

 vodja projekta: da  

 odgovorni vodja del: da  

 odgovorni vodja gradbišča: da  
 

5. Potek projekta 
Začetek del je oviralo slabo vreme, celo snežne razmere. Dela so se pričela na območju že 
pred leti zgrajenega vodovoda, torej le kanalizacija. Zaradi velike globine, je bila izvedba 
zahtevna, sicer je bil teren ugoden. Kasneje se je za področje gradnje kanalizacije, sklenila 
še pogodba za vodovod, kar je bistveno spremenilo način gradnje. Vzporedna gradnja 
infrastrukture je prava za investitorje, saj se s tem bistveno znižajo stroški gradnje. Pri 
gradnjah infrastrukture je zelo pomembno, da se območje uredi celostno. Pri tej gradnji, je 
bilo za vse deležnike projekta dobro, da se je območje urejalo celostno, kar je sicer 
naročnik ugotovil, ko je sklenil pogodbo za kanalizacijo in vodovod z istim izvajalcem, ob 
tem pa se je naknadno z aneksi, tudi nekaj naročilnicami, infrastrukturno uredil celoten kraj. 
Uredile so se ceste, oporni zidovi, odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, celo izgled 
kraja, pod nadzorom Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (ZVKDS), je dobil 
lepo podobo, vse pa brez bistveno povečanih stroškov v zadovoljstvo vseh deležnikov 
projekta. 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
 

6. Problemi 
Gradnja je bila zahtevna, predvsem zaradi skalnatega in plazovitega terena z velikimi 
nakloni, zalednimi in hudourniškimi vodami, utesnjenosti zaradi ozkih in kulturno-varstvenih 
zaščitenih ulic in trgov, idr. 
Zgodila se je nezgoda pri transportu materiala v gradbeno jamo. 

 
  

7. Varnost in zdravje pri delu na projektu (izračun kazalnika bolniške odsotnosti zaradi 
poškodb pri delu s strani SVZD) 

 

 Planirano Dejansko 
Indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu <151,40 66,00 
Povprečna ocena pregledov na projektu 75,00 % 87,40 % 

 
 

8.  Razno 
 
 
  Pripravil:         Odobril: 
  vodja projekta gradnje     vodja podjetja 
 
 
 
  Datum:          Datum: 
  15.06.2010         15.06.2010 
 
 
Obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu in elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje; 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z naročnikom; 

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta naročniku; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 
Reference, potrjene s strani naročnika: 

o podjetje, 
o vodje projekta, 
o odgovorni vodja gradbišča. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 
 
 
Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 
(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.). 
 

 
Konec zaključnega poročila projekta »Vodovod - kanalizacija 
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3.5. Objekt E = »Čistilna naprava«. 

Zaključno poročilo projekta »Čistilna naprava« 

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA 

»Čistilna naprava« 
 

(nalog za prehod projekta v garancijsko dobo) 

 
 
 
Stroškovni nosilec projekta (SN) / naziv projekta: D-312/«Čistilna naprava« 
 
Naročnik:  
 
Vodja projekta gradnje (VPG): ZZZ  
 
Odgovorni vodja del (OVD): XXX  
 
Vodja gradbišča (VG): ZZZ  
 
Tehnolog: XXX 
 
Vodja projekta trženja (VPT): YYY 
  
 

Številka pogodbe / aneksa Datum Vrednost  (€) 

Pogodba 2007 1.483.686,00 

Aneksi 2008      97.697,00 

   

  Vrednost skupaj:  1.581.383,00 

 
 

TIP pogodbe (ENOTA/KLJUČ) ENOTA  

 
 

1. Finančni podatki 
 

 Planirano Realizirano Odstopanja 

Prihodki 1.483.686,00 € 1.581.383,41 € 97.697,41 € 

Stroški 1.347.186,89 € 1.397.942,93 € 50.756,05 € 

Donos I 136.499,11 € 183.440,48 € 46.941,36 € 

Donos II 102.499,11 € 141.205,48 € 38.706,36 € 

Donos I v % 9,20 % 11,60 % 2,40 % 

Donos II v % (s str. režije gradb.) 6,91 % 8,93 % 2,02 % 

Stroški (oddana GOI dela) 1.176.563,00 € 1.160.102,87 € -16.460,13 € 

Stroški (oddana GOI dela) v % 79,30 % 73,36 % -5,94 % 

Donos (oddana GOI dela) 103.537,54 € 125.987,17 € 22.449,63 € 

Donos (oddana GOI dela) v % 8,80 % 10,86 % 2,06 % 

Strošek režije gradbišča 34.000,00 € 42.235,00 € 8.235,00 € 

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
 

 

 

Vrednost 

 

% glede na 

realizacijo 

Manjvrednost na račun kakovosti 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 

 

0,00 % 

 

Pogodbena kazen 

(iz zapisnika o končnem obračunu) 

0,00 € 
 

0,00 % 
 

Donos na projektu (upoštevani vsi stroški na projektu) 141.205,48 € 8,93 % 

 
 

2. Roki 
 
Pogodbeni roki: 

 začetek del: 01.09.2007 

 konec del: 30.11.2008 
Dejanski roki : 

 začetek del: 01.09.2007 

 konec del: 31.05.2009 
 
Datum uspešnega tehničnega pregleda: 15.05.2009 
Datum uporabnega dovoljenja: 01.07.2009 
Datum sprejema in izročitve del (PGU – 113. člen) z naročnikom: 31.05.2009  
Datum končnega obračuna (PGU – 119. člen) z naročnikom: 31.05.2009 
Datum prehoda projekta v garancijsko dobo: 31.05.2009 
Datumi zaključka garancije (garancijske dobe):  

 splošne: 31.05.2012  

 (druge garancije naročniku): garancija na vgrajeno opremo po garancijskih listih 
proizvajalcev opreme do 31.05.2009 

 
 

3. Podatki o objektu: 
 
Površina objekta (tloris):           835 m

2
 

Prostornina objekta (neto):    2.880 m
3
 

Kapaciteta čistilne naprave:  4.000 PE 
 

4. Splošno: 
  
Strokovna priporočila so bila pridobljena za: 

 podjetje: da  

 vodja projekta: da  

 odgovorni vodja del: da  

 odgovorni vodja gradbišča: da  
 

5. Potek projekta 
Gradnja je potekala brez posebnosti. Spremembe so se zgodile pri tehnologiji čistilne 
naprave. Vmes je bila zaradi zimskih razmer ustavljena gradnja. Naročnik se je odločil, da 
z aneksom naroči dodatno izvedbo kanalizacije (primarni vod na čistilno napravo). Zato se 
je podaljšala izvedba. Na koncu so vsi deležniki na projektu zadovoljni. 

 
6. Problemi 
Nekaj je bilo težav s spremenjeno tehnologijo čiščenja in s poskusnim zagonom, a se je z 
dobrim sodelovanjem udeležencev na projektu, izvedlo projekt v predvidenem roku in 
kakovosti, ter celo nižjimi stroški od predvidenih. 
Zgodila se je manjša nesreča, poškodba pri izvajanju strehe. 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
  

7. Varnost in zdravje pri delu na projektu (izračun kazalnika bolniške odsotnosti zaradi 
poškodb pri delu s strani SVZD) 

 

 Planirano Dejansko 
Indikator kazalnika bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu <151,40 87,00 
Povprečna ocena pregledov na projektu 75,00 % 73,65 % 

 
 

8.  Razno 
 
 
 
 
  Pripravil:         Odobril: 
  vodja projekta gradnje     vodja podjetja 
 
 
 
  Datum:          Datum: 
  15.07.2009         15.07.2009 
 
 
 
Obvezni predani dokumenti shranjeni v arhivu in elektronski obliki: 

 Gradbeno dovoljenje; 

 Uporabno dovoljenje; 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

 Zapisniki o sprejemu in izročitvi del s podizvajalci; 

 Zapisniki o končnih obračunih s podizvajalci; 

 Zapisnik o  sprejemu in izročitvi del z naročnikom; 

 Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o primopredaji objekta naročniku; 

 Zapisnik o končnem obračunu z investitorjem; 

 Poročilo o stanju prihodkov, stroškov prilivov, odlivov, terjatev in obveznosti na projektu; 

 Preglednica oddanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na projektu; 

 Zaključno poročilo projekta; 

 Seznam podizvajalcev s telefonsko številko in kontaktno osebo; 

 Ocena podizvajalca na gradbišču; 
Reference, potrjene s strani naročnika: 

o podjetje, 
o vodje projekta, 
o odgovorni vodja gradbišča. 

 Vprašalnik o zadovoljstvu naročnika; 

 Zapisnik o predani dokumentaciji. 
 
 
Vsa ostala dokumentacija se zapisniško preda v arhiv: 
(načrti, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, zapisniki, idr.). 
 
 
 

 Konec zaključnega poročila projekta »Čistilna naprava« 
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4 ANALIZA PRIKAZANIH PRIMEROV GRADBENIH PROJEKTOV 
 

 

V nadaljevanju bom prikazal analizo izvedenih gradbenih projektov na osnovi zaključnih 

poročil projektov, ki povezujejo notranje procese upravljanja gradbenih projektov, zato so tudi 

prikazani. 

 

Preglednica 18:  Analiza izvedbe gradbenih objektov 

OBJEKTI 

A B C D E 

C. za 
starejše 

Samostan Večst. obj. 
Vod. - 
kanal. 

ČN 

Prihodki 
Planirano 16.890.000,00 € 1.853.230,00 € 4.480.600,00 € 2.406.100,00 € 1.483.686,00 € 

Realizirano 17.577.216,00 € 2.319.535,00 € 4.553.220,00 € 2.707.500,00 € 1.581.383,41 € 

Stroški 
Planirano 16.404.439,00 € 1.735.103,00 € 4.086.307,20 € 2.244.891,30 € 1.347.186,89 € 

Realizirano 16.672.547,00 € 2.185.185,00 € 3.886.173,27 € 2.306.790,00 € 1.397.942,93 € 

Donos 

Planirano 
194.568,00 € 43.999,00 € 256.652,80 € 93.208,70 € 102.499,11 € 

1,15 % 2,37 % 5,73 % 3,87 % 6,91 % 

Realizirano 
622.414,00 € 52.206,00 € 501.309,52 € 304.030,00 € 141.205,48 € 

3,54 % 2,25 % 11,01 % 11,23 % 8,93 % 

Oddana 
GOI dela 

Planirano 
12.450.000,00 € 1.475.171,08 € 2.984.079,60 € 123.642,00 € 1.176.563,00 € 

73,71 % 79,60 % 66,60 % 5,14 % 79,30 % 

Realizirano 
12.685.500,00 € 1.744.290,32 € 2.904.954,36 € 108.746,00 € 1.160.102,87 € 

72,17 % 75,20 % 63,80 % 4,02 % 73,36 % 

Dosežen 
donos 

616.515,30 € 98.552,40 € 463.340,22 € 10.276,50 € 109.629,72 € 

4,86 % 5,65 % 15,95 % 9,45 % 9,45 % 

ROK 

Planirano 19 mesecev 11 mesecev 16 mesecev 19 mesecev 15 mesecev 

Realizirano 18,5 mesecev 14 mesecev 20 mesecev 27 mesecev 21 mesecev 

Odstopanje - 0,5 meseca + 3 meseci + 4 meseci + 8 mesecev + 6 mesecev 

Komentar 

celo krajši rok, 
pozitivno za 
dogovor o 
končnem 
obračunu 

presežen rok 
zaradi zahtevne 
obnove in težav 
s podizvajalci, 
zato penali 

presežen rok 
zaradi 
prepozne 
gradnje 
infrastrukture, 
NI naša krivda 

sporazumno 
podaljšan rok, a 
izvedena 
celotna 
infrastruktura; 
prvotno ni bilo 
planirano 

sporazumno 
podaljšan rok, 
dodatno 
izveden 
primarni vod 
kanalizacije 

Pog. kazen Penali 0,00 € 2.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kakovost Manjvrednost 22.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bolniška 
odsotnost 

Doseženo 
0,00 535,20 0,00 66,00 87,00 

Plan <151,40 

Komentar 

  pri zahtevni 
obnovi je prišlo 
do nesreče, 
padec z lestve 

  manjša 
poškodba pri 
transportu v 
gradbeno jamo 

manjša 
poškodba pri 
izvedbi strehe 

Ocena 
SVZD 

Doseženo 

77,20 % 75,65 % 78,25 % 87,40 % 73,65 % 
pregledi 
gradbišč 

Plan  >75% 

 



Kne, M. 2016. Vloga notranje dokumentacije v procesu graditve objektov.                                                                 79 

Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo. 

 

Prikazani realizirani gradbeni projekti so bili vodeni in obvladovani s podobnimi notranjimi 

procesi upravljanja in na način, kot je prikazan v nalogi. Doseženi rezultati teh projektov so 

razvidni iz prikaza posameznega projekta in analizirani v Preglednici 18, splošno pa jih lahko 

ocenim, da so dobri. Tudi naročniki so bili z realizacijo projektov zadovoljni. Najpomembnejši 

cilji so bili v glavnem doseženi, tako za podjetje – izvajalca (donos, kakovost, rok), kot za 

naročnike (v okviru sprejemljivih stroškov, v sprejemljivem roku, zgrajen kakovosten objekt). 

 

Posebne ugotovitve za posamezne objekte: 

Objekt A: (novogradnja, objekt visoke gradnje, zahteven, obsežen, zelo velike vrednosti) 

 realizirani donos (3,54%) je približno 3x večji od planiranega; 

 končni rok izvedbe je celo nekaj krajši od planiranega, kar je redko v gradbeništvu; 

 edini objekt z zahtevano manjvrednostjo na račun kakovosti. 

Objekt B: (zahtevna rekonstrukcija, veliko posebnih obrtniških del) 

 edini objekt s preseženim rokom izgradnje po krivdi izvajalca, zato pogodbena kazen; 

 edini objekt z zahtevnejšo poškodbo pri delu, zato slab kazalnik bolniške odsotnosti; 

 edini objekt z nižjim realiziranim donosom od planiranega; 

 velik odstotek oddanih GOI del (75,2%). 

Objekt C: (novogradnja, objekt visoke gradnje, klasična stanovanjska gradnja) 

 realizirani donos (11,01%) je približno 2x večji od planiranega; 

 dosežen največji donos (15,95%) na oddanih GOI delih (3x večji od planiranega). 

Objekt D: (objekt nizke gradnje) 

 zahtevna gradnja, predvsem zaradi skalnatega in plazovitega terena z velikimi nakloni, 

zalednimi in hudourniškimi vodami, utesnjenosti zaradi ozkih in kulturno-varstvenih 

zaščitenih ulic in trgov, idr. 

 realizirani donos (11,23%) je približno 3x večji od planiranega; 

 nizek odstotek oddanih GOI del; 

 projekt, ki dokazuje smiselnost vzporedne gradnje celotne infrastrukture in celostne 

ureditve kraja, v zadovoljstvo vseh deležnikov na projektu. 

Objekt E: (posebna gradnja z velikim deležem instalacijskih del) 

 gradnja, ki  je od vseh objektov najbolj potekala po predvidenem planu; 

 rok je bil sporazumno podaljšan zaradi dodatno naročene izvedbe primarne kanalizacije.  

 

Na podlagi delno razkritih podatkov za konkretne objekte lahko navedem, da je donosnost 

projektov v gradbeništvu dokaj nizka (od  2,25% do  11,23%), povprečno  5,64%, kar je morda 

drugače kot velja splošna percepcija v javnosti. 

 

Nasploh lahko tudi za druge projekte, ki so bili realizirani s podobnimi procesi, pri katerih sem 

bil udeležen ali sem bil z njimi dokaj dobro seznanjen, navedem, da so bili dobro sprejeti s 

strani naročnikov in kasneje uporabnikov zgrajenih objektov, in da tudi minimalnih izgub za 

podjetje na projektih skoraj ni bilo. Tudi zato sem mnenja, da so prikazani notranji procesi 

upravljanja gradbenih projektov in predpisana in zahtevana notranja dokumentacija primerni za 

gradbena podjetja. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Proces graditve objektov mora gradbeno podjetje obvladovati z znanji s področja vodenja 

projektov. Na osnovi znanja s tega področja, ki je teoretično prikazan v uvodu te naloge in 

splošnega znanja o vodenju projektov, in na osnovi pridobljenih drugih znanj in izkušenj, sem v 

diplomski nalogi prikazal procese upravljanja gradbenih projektov za obvladovanje faz procesa 

graditve objekta, primernih za večja gradbena podjetja, ki delujejo v normalnih tržnih pogojih in 

so sposobna graditi zahtevne in obsežne gradbene objekte. 
 

Z diplomsko nalogo sem prikazal, kako je mogoče opredeliti primerno notranjo organizacijsko 

urejenost večjega gradbenega podjetja. Pri tem sem analizirano dejavnost omejil na proces 

graditve objektov (projekt v ožjem smislu), ko na podlagi povpraševanj, naročil ali javnih 

razpisov za izvedbo objektov, gradbeno podjetje pripravi ponudbo, sklene gradbeno pogodbo za 

izgradnjo objekta z naročnikom, zgradi objekt, ga po uspešnem tehničnem pregledu, odpravi 

pomanjkljivosti in pridobitvi uporabnega dovoljenja preda naročniku, po preteku garancijske 

dobe v kateri se odpravlja morebitne pomanjkljivosti, pa se gradbeni projekt zaključi. 
 

Krog procesa graditve objektov kot dejavnost gradbenega podjetja sem razdelil na osem (8) faz, 

ki jih podjetje obvladuje s tremi (3) procesi upravljanja. Vseh osem (8) faz procesa graditve 

mora gradbeno podjetje obvladovati in nujno izvesti za realizacijo celotne izvedbe procesa 

graditve objekta, gradbenega projekta v ožjem smislu, kar je pogoj, za življenje in razvoj 

gradbenega podjetja. Izvedba prav vseh faz je za izvedbo gradbenega projekta nujna, vendar pa 

le 4. faza (gradnja objekta) gradbenemu podjetju prinaša prihodke (zaslužek), medtem ko vse 

ostale faze za podjetje predstavljajo le strošek, a ob tem predstavljajo nujno podporno funkcijo 

gradnji objekta. Nekateri podporni procesi so podrobneje analizirani – na primer proces trženja 

v podjetju mora stalno zagotavljati pravo količino pridobljenih del po primerni ceni. Nekateri 

drugi notranji procesi niso specifično naslovljeni, na primer: ravnanje z ljudmi pri delu, 

vključno z izobraževanjem, ki skrbi za ohranjanje ustreznih kompetenc za vse faze projekta; 

notranja kontrola, ki izvaja notranji nadzor nad vsemi procesi v podjetju; finančno 

računovodska služba, ki med drugim skrbi za pozitivni denarni tok (prilivi – odlivi) v času 

celotne gradnje, s pokrivanjem stroškov izvajanja ostalih faz in doseganje ciljnega dobička. 
 

Za upravljanje in obvladovanje gradbenih projektov je nujna in izredno pomembna 

dokumentacija, ki jo pripravijo strokovnjaki znotraj služb gradbenega podjetja v sklopu 

izvajanja predpisanih posameznih aktivnosti v procesih upravljanja projekta in je nujna za 

uspešno in učinkovito realizacijo gradbenih projektov. To dokumentacijo imenujem notranja 

dokumentacija. V okviru naloge sem obravnaval notranjo dokumentacijo, ki pokriva ključne 

procese od pridobivanja (trženja) naročila do predaje objekta in zaključnega obračuna.  
 

Procesi upravljanja gradbenih projektov morajo biti natančno predpisani in morajo temeljiti 

na pomenu stroke, take sem želel tudi predstaviti. Stroka bi morala biti najpomembnejša v 

gradbeništvu, saj gre tu za specifične projekte, tako po zahtevnosti, vrednosti, obsežnosti, 

kompleksnosti, negotovosti, številu udeleženih, idr. Zato mora imeti gradbeno podjetje 

organizirane primerne in potrebne strokovne službe s primernim strokovnim kadrom, ki morajo 

strokovno in pravočasno obvladovati posamezne predpisane aktivnosti v procesih. Natančno se 

mora vedeti, kdo je za izvedbo posamezne aktivnosti odgovoren, izvedba aktivnosti pa mora biti 

prikazana in dokazljiva z izdelanim ali izvršenim dokumentom. 
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Dosledno, kakovostno, strokovno, odgovorno in pravočasno izpolnjene aktivnosti v procesih, in 

dobro izdelana dokumentacija, je temelj za dobro, uspešno in učinkovito vodenje projektov, 

kar se še posebej izkaže v recesijskih obdobjih v gradbeništvu, ko se realizacija gradbenih 

del krči, konkurenca je huda in je zato potrebno učinkovito in uspešno notranje vodenje 

gradbenih projektov in podjetij, da bi se dosegli vsaj minimalni donosi in obvladovala tveganja 

projektov z negativnim donosom, ki lahko v končni fazi pripeljejo do stečaja podjetja. 

 

V nalogi sem analiziral notranjo dokumentacijo z izvedbo ključnih faz v procesu graditve 

objekta in podal primere notranje dokumentacije, ki so povzeti v zaključnih poročilih projektov, 

ki povezujejo vse prikazane notranje procese, za pet (5) izvedenih objektov. 

Analiza potrjuje in razkriva pomen notranje dokumentacije, ki je bistvena za učinkovitost in 

poslovno uspešnost gradbenega podjetja. 

 

Na osnovi naloge, predstavljene notranje dokumentacije in notranjih procesov, bi podal 

naslednjo hipotezo: 

»Notranja dokumentacija in procesi vezani nanjo predstavlja enega od ključnih komponent  

zagotavljanja uspešnosti in učinkovitosti procesov graditve objektov«. 

 

Želim, da bi v bodoče vendarle spoznali, da so v gradbeništvu najpomembnejša strokovna 

inženirska znanja, in da bi se tako zelo pomembna gospodarska panoga kot je gradbeništvo, tudi 

pri nas, čim prej pobrala iz krize. Verjamem, da bodo v bodoče pri nas še gradbena podjetja, ki 

bodo za obvladovanje procesa graditve objekta vpeljala in uporabljala sodobne procese 

upravljanja gradbenih projektov in tudi sistemsko dosledno predpisala izdelavo in uporabo 

podobne notranje dokumentacije in procesov, kot je to prikazano v tej nalogi. 
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Priloga A:  TRŽENJE STORITEV – PROCES V GRADBENEM PROJEKTU 

SKRBNIK: vodja trženja storitev 

NAMEN: 
pridobivanje projektov za izgradnjo objektov s sklenitvijo gradbene 
pogodbe 

REFERENCE (zakoni, pravilniki, predpisi, navodila, standardi) 

zunanje: 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 
Zakon o javnih naročilih (ZJN) 
Zakon o varstvu in zdravju pri delu 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
Obligacijski zakonik (OZ) 
Posebne gradbene uzance (PGU) 
Pravilniki, standardi 
Pravilnik o projektni dokumentaciji 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih - v nadaljnjem besedilu »Uredba« 
Pravilnik o gradbiščih 
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta 
SIST EN ISO 9000:2015 

notranje: Poslovnik podjetja, procesi gradbenega projekta v podjetju 

POSTOPKI / NAVODILA: TRŽENJE STORITEV – proces v gradbenem projektu 

KONTROLNE TOČKE: 
Izdelana dokumentacija, obravnavani projekti na projektnih svetih 
podjetja 

ODGOVORNOSTI: so določene s pogodbami o zaposlitvi, odločbami 

MERILA: 

 razmerje med pridobljenimi posli in oddanimi ponudbami (količinsko 
in vrednostno) 

 načrtovana realizacija 

 načrtovani donosi 

PREJEMNIKI: 
vodje služb podjetja, vodje projektov, tehnologi, kalkulanti, referenti 
nabave storitev in materiala, pravna in finančna služba, vodstvo 
podjetja 

   
 
POSTOPEK PROCESA TRŽENJA STORITEV V GRADBENEM PODJETJU 

VPT = vodja projekta trženja 

Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o izvedeni 
aktivnosti 

Opis izvajanja aktivnosti 

1 

proučitev in 
izbor 
potencialnih 
projektov 

vodja trženja 
storitev 

  

1.1 
proučitev potreb 
trga 

vodja 
projekta 
trženja 

seznam potencialnih 
projektov po tržnih 
področjih (javni sektor, 
podjetja, objave) 

Na osnovi signala za nov potencialni 
projekt vodja projekta trženja evidentira 
potencialni projekt (projekt se vpiše v listo 
projektov). 

1.2 
proučitev in izbor 
potencialnih 
projektov 

vodja 
projekta 
trženja 

sklep vodstva podjetja 

Vodstvo podjetja se odloči o izvajanju 
projekta: 

 prekinitev aktivnosti ali  

 izdelava ponudbe. 

1.3 

pridobitev 
potrebne 
dokumentacije 
za izdelavo 
ponudbe 

vodja 
projekta 
trženja 

naročilo za dvig 
razpisne dokumentacije 

Vodja projekta trženja pridobi razpisno 
dokumentacijo. 

 se nadaljuje … 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/
http://www.uradni-list.si/0/search?smode=&cmd=search&q=Zakon+o+javnih+naro%C4%8Dilih+%28ZJN-1%29&search=I%C5%A1%C4%8Di
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_varstvu_okolja/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57847
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57847
file://///neptun1/Skupne_mape$/Dokumenti%20GPG/Zunanji/Standardi/SIST-EN-ISO-9001-2008.pdf
file:///C:/Users/knem/Desktop/Gradivo/DELO1/Priloge%20k%20dipl/za%20uredit/Procesi%20v%20gradbenem%20projektu-tabele1/Delo-konec(avgust16)/v%20DN/1dTrzenje%20storitev%20v%20gradbenem%20projektu.docx%23_POSTOPEK_2
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Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o izvedeni 
aktivnosti 

Opis izvajanja aktivnosti 

1.4 

proučitev 
predmeta 
razpisa 
(povabila) in 
razpisne 
dokumentacije 

vodja 
projekta 
trženja 

za pomembnejše 
projekte: 

 pred-ponudbeno 
poročilo o 
povpraševanju 
storitev 

 strategija trženja 

Na podlagi vse razpoložljive 
dokumentacije, z upoštevanimi možnimi 
tveganji in zahtevami v razpisni 
dokumentaciji, vzorca pogodbe in drugih 
zahtev naročnika, razpisno dokumentacijo 
proučijo vodja projekta trženja, skupaj s 
pravno in finančno službo, tehnološko 
službo, vodjem trženja storitev in po 
potrebi z vodstvom podjetja. Odloči se o 
izdelavi ponudbe in dogovori strategija 
trženja. 

1.5 
Zagon 
ponudbenega 
projekta 

vodja 
projekta 
trženja 

delovni nalog za 
izdelavo ponudbenega 
projekta 

Vodja projekta trženja izpolni delovni 
nalog na podlagi razpisne dokumentacije 
in/ali zahtev naročnika, kjer je razvidna 
razdelitev dela po organizacijskih 
področjih (službah) podjetja. 

2 

priprava 
ponudbe, 
posredovanje 
ponudbe ter 
interpretacija 
naročniku 

vodja trženja 
storitev 

  

2.1 
zadolžitev 
potrebnih služb 
podjetja 

vodja 
projekta 
trženja 

posredovan DN (delovni 
nalog)  službam podjetja 

Delovni nalog vodja projekta trženja 

posreduje vsem službam v podjetju, ki s 

prejemom delovnega naloga sprejmejo 

potrebne zadolžitve, da v zahtevanem 

roku izdelajo potrebna poročila s 

prilogami, mnenja, predloge, oziroma 

podajo vse ugotovitve za čim boljšo 

izdelavo ponudbe in dokumentacijo 

predajo vodji projekta trženja. 

2.2 

določitev 
tehnologije, 
rokov in 
kakovosti del ter 
eventualna 
kontrola 
skladnosti 
specifikacij 
količin in 
kakovosti 
materialov s 
projekti (samo za 
zahtevne 
projekte) 

vodja 
tehnološke 
službe - 
tehnolog 

zahtevane priloge 
razvidne iz DN 
(delovnega naloga) 

Proučitev tehnoloških zahtev, rokov in 
kakovosti del se izvede na osnovi 
razpisne dokumentacije, projektov, popisa 
del in ostalih dokumentov. Na osnovi 
projektne dokumentacije (PZR ali 
PGD,PZI, idejni projekt), izdelamo 
organizacijo gradbišča, terminski in 
finančni plan in poročilo tehnologa.  Ti 
dokumenti so pomembni za določevanje 
ponudbene cene in so sledeči: 

 organizacija gradbišča 

 terminski in finančni plan 

 tehnično – tehnološka 
dokumentacija 

Kontrola skladnosti specifikacij količin in 
kakovosti materialov s projekti se izvede 
po naročnikovi zahtevi ali po lastni 
iniciativi, ko je vprašanje izdelave 
ponudbe po sistemu ‘ključ v roke’. 
Tehnolog izdela tehnološko mnenje  in 
eventualne predloge z rešitvami, oziroma 
racionalizacijami posameznih projektnih 
sklopov. Dokument ki nastane je: 

 poročilo o pregledu ključa 

 tehnično – tehnološka 
dokumentacija 

 se nadaljuje … 

file:///I:/Predloge/Trženje%20storitev/DN%20za%20izdelavo%20ponudbenega%20projekta.xls
file:///I:/Predloge/Trženje%20storitev/DN%20za%20izdelavo%20ponudbenega%20projekta.xls
file:///I:/Predloge/Trženje%20storitev/DN%20za%20izdelavo%20ponudbenega%20projekta.xls
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Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o izvedeni 
aktivnosti 

Opis izvajanja aktivnosti 

2.3 
povabilo in izbor 
ponudnikov za 
GOI dela 

referent 
nabave 

 ponudbe za GOI 
dela 

 izbrane ponudbe 
in / ali stroški za 
GOI dela 

Vzporedno z izdelavo vsebine predhodne 
točke poteka povabilo in izbor ponudnikov 
za GOI dela in GM v skladu s postopkom 
procesa nabava GOI del in GM. 

2.4 

izdelava 
predračuna 
gradnje objekta 
in ocena 
direktnih 
stroškov gradnje 
objekta in 
načrtovanega 
donosa 

kalkulant, 
referent 
nabave 

 predračun 
gradnje objekta 

 ocena stroškov 

Na osnovi kalkulacij in pridobljenih 
ponudb se izdela predračun za izvedbo 
GOI del. Zadolženi za posamezne sklope 
predračuna pripravijo oceno direktnih 
stroškov. Poročila se preda vodji projekta 
trženja in vodji trženja storitev. 

2.5 
priprava in 
pregled ponudbe 

vodja 
projekta 
trženja 

 pripravljena 
ponudba 

 ocena DIS 
(tabela) 

 

Vodja projekta trženja pripravi celotno 
ponudbo. 

2.6 
Komisija za 
pregled ponudbe 

vodja 
projekta 
trženja 

 podpisan zapisnik 

Vodja projekta trženja sestavi zapisnik, v 

katerem so navedeni ključni podatki o 

ponudbi, in člani komisije s podpisom 

zapisnika potrdijo ponudbo oziroma 

podajo še zadnja mnenja in pripombe. 

2.7 
odobritev in 
podpis ponudbe 

vodja 
projekta 
trženja 

 podpisana 
ponudba 

Ponudbo podpiše vodja podjetja ali vodja 
trženja storitev, parafira pa jo vodja 
projekta trženja. 

2.8 oddaja ponudbe 
vodja 
projekta 
trženja 

skladnost ponudbe z 
razpisno dokumentacijo 
in zahtevami naročnika 

Vodja projekta trženja (VPT) pripravi in 
opremi z zahtevanimi napisi ponudbeni 
paket. Oddajo ponudbe se zabeleži v 
evidenco ponudb. Ponudbeni paket odda 
(VPT) osebno ali preko poštnih storitev z 
vročilnico. 

3 
pogajanja in 
podpis 
pogodbe 

vodja 
podjetja, 
vodja 
trženja 
storitev, 
vodja 
projekta 
trženja 

podpisana pogodba  

3.1 
pogajanje in 
dopolnitev 
ponudbe 

vodja trženja 
storitev, 
vodja 
projekta 
trženja 

korekcija ponudbenih 
elementov 

Z vabilom na pogajanja s strani naročnika 
se pristopi k pogajanjem o ponudbi, ceni 
in ostalih elementih ponudbe in po potrebi 
se vključi vodstvo podjetja. 

3.2 
pregled 
gradbene 
pogodbe 

vodja 
projekta 
trženja 

usklajen predlog 
gradbene pogodbe 

Pogodbo pregledajo in parafirajo 
odgovorni za področja, vodje služb: 

 trženje storitev 

 pravo 

 finance 

3.3 
podpis gradbene 
pogodbe 

zastopnik 
podjetja 

podpisana gradbena 
pogodba 

Podpis parafirane pogodbe pravnega 
zastopnika podjetja. 

4 
Ažuriranje 
preglednice 
trženja storitev 

vodja 
trženja 
storitev 

Vnos vseh podatkov o 
uspešnosti ponudb v 
preglednico trženja 
storitev 

Vodja trženja storitev sproti ažurira vsa 
povabila, naročila, razpise, in izdelavo 
ponudb, ter uspešnost pri pridobivanju 
projektov za izgradnjo objektov. 

 

Končan proces trženje storitev! 

 

Konec Priloge A 
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Priloga B:   GRADNJA OBJEKTOV – PROCES V GRADBENEM PROJEKTU 

 

SKRBNIK: vodja gradnje objektov 

NAMEN: Graditev objektov 

REFERENCE (zakoni, pravilniki, predpisi, navodila, standardi) 

zunanje: 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 
Zakon o varstvu in zdravju pri delu 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
Obligacijski zakonik (OZ) 
Posebne gradbene uzance (PGU) 
Pravilniki, standardi 
Pravilnik o projektni dokumentaciji 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih - v nadaljnjem besedilu »Uredba« 
Pravilnik o gradbiščih 
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta 
SIST EN ISO 9000:2015 

notranje: 

Poslovnik podjetja 
Pravilnik za zagotavljanje predpisane kakovosti izvedbe del na gradbišču 
Tehnične smernice  
Sistem VZD na gradbenih projektih 
Procesi gradbenega projekta v podjetju 

POSTOPKI / NAVODILA: GRADNJA OBJEKTOV – PROCES V GRADBENEM PROJEKTU 

KONTROLNE TOČKE: Izdelana dokumentacija, obravnavani projekti na projektnih svetih podjetja 

ODGOVORNOSTI: so določene s pogodbami o zaposlitvi, odločbami 

MERILA: 
učinkovitost in uspešnost projekta predvsem z vidika ključnih spremenljivk:  
kakovost, rok, donos;  in 
zadovoljstvo naročnika 

PREJEMNIKI: 
vodstvo podjetja, vodje služb, vodje projektov, vodje gradbišč, vodja 
nabave, vodja tehnološke službe, vodja SVZD, vodja odprave 
pomanjkljivosti v garancijski dobi. 

 

POSTOPEK PROCESA GRADNJA OBJEKTOV V GRADBENEM PODJETJU 

 

Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

1 
Aktivnosti pred 
zagonom gradnje 
objekta 

   

1.1 
predlog in izdaja 
odločb 

Vodstvo 
podjetja 

odločbe 

Na nivoju vodstva podjetja se 
izdajo odločbe: 
1. o projektni skupini s cilji 
projekta 
2. imenovanje odgovornega 
vodje del 
3. imenovanje vodje del za 
posamezna dela 
4. imenovanje vodja gradbišča 
5. odločba o imenovanju 
delovodja 
6. odločba o imenovanju 
koordinatorja v izvedbeni fazi 

2 
Zagon gradnje 
objekta 

   

2.1 

predaja upravne in 
projektne 
dokumentacije vodji 
projekta gradnje (VPG) 

vodja 
projekta 
trženja 
(VPT) 
 

zapisnik o sprejemu 
in izročitvi upravne 
in projektne  
dokumentacije 
projekta 

Vodja projekta gradnje sprejme 
upravno in projektno 
dokumentacijo potrebno za 
izvedbo projekta od  vodje 
projekta trženja. 

 se nadaljuje … 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_varstvu_okolja/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57847
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57847
file://///neptun1/Skupne_mape$/Dokumenti%20GPG/Zunanji/Standardi/SIST-EN-ISO-9001-2008.pdf
file://///neptun1/Skupne_mape$/SVKinSRO/1%20Nivo/4%20Poslovnik%20SVK%20in%20SRO/POSLOVNIK%20SVK%20in%20SRO%206.1.11.doc
http://intranet/Tehnoloka%20priprava%20%20dokumentacija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fTehnoloka%20priprava%20%20dokumentacija%2fTSS&View=%7b830816A4%2d0C36%2d43ED%2dBB2D%2d72502A03C3AF%7d
file://///neptun1/Skupne_mape$/CU/2%20Nivo/6.4.a%20Sistem%20varnosti%20in%20zdravja%20pri%20delu/6.4.a%20%20Dokumentacija%20VZD%20na%20gradbenem%20projektu%20-%202006-03.doc
file:///C:/Users/knem/Desktop/Gradivo/DELO1/Priloge%20k%20dipl/za%20uredit/Procesi%20v%20gradbenem%20projektu-tabele1/Delo-konec(avgust16)/v%20DN/1d1Gradnja%20objektov%20v%20gradbenem%20projektu.docx%23_POSTOPEK
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnično%20področje
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20projektni%20skupini%20s%20cilji%20projekta.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20projektni%20skupini%20s%20cilji%20projekta.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20odgovornega%20vodje%20del.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20odgovornega%20vodje%20del.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20odgovornega%20vodje%20posameznih%20del.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20odgovornega%20vodje%20posameznih%20del.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20vodje%20gradbišča.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20delovodja.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20delovodja.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20koordinatorja%20v%20izvedbeni%20fazi.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Tehnično%20področje/Odločba%20o%20imenovanju%20koordinatorja%20v%20izvedbeni%20fazi.dot
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Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

2.2 
Odprtje stroškovnega 
nosilca 

vodja 
projekta 
gradnje 

Nalog za odprtje 
stroškovnega 
nosilca 

Vodja projekta gradnje izpolni 
nalog za odprtje stroškovnega 
nosilca, na podlagi katerega se 
odpre stroškovni nosilec. 

2.3 
Naročilo izdelave 
tehnično – tehnološke 
dokumentacije 

vodja 
projekta 
gradnje 

naročilo tehnično – 
tehnološke 
dokumentacije 

Vodja projekta gradnje izdela 
naročilo za potrebno izdelavo 
tehnično – tehnološke 
dokumentacije in jo preda vodji 
tehnološke službe. 

2.4 
Izdelava tehnično – 
tehnološke 
dokumentacije 

vodja 
tehnološke 
službe 

izdela se tehnično – 
tehnološka 
dokumentacija 

Vodja tehnološke službe razdeli 
naloge za kakovostno in v roku 
izdelano tehnično - tehnološko 
dokumentacijo. 

2.5 

Izdelava potrebne 
dokumentacije za 
zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu 
(VZD) 

Vodja SVZD 

Varnostni načrt 
Kontrolnik VZD 
Kontrolni list odra 
Praktično 
usposabljanje 
Zapisnik o nezgodi 
(OVD) 
Zapisnik o nezgodi 
(SVZD) 

SVZD stalno skrbi za ureditev 
gradbišča skladno z načrtom 
organizacije gradbišča in 
zakonskimi predpisi in 
uredbami. Pripravi potrebno 
dokumentacijo (tudi varnostni 
načrt, vsaj interni). 
SVZD skrbi za področje 
varnosti na gradbiščih in sproti 
kontrolira in spremlja urejenost 
in opremljenost gradbišč in 
uporabljene opreme in strojev. 
Spremlja tudi tehnično pravilno 
izvedbo npr. delovnih odrov, 
elektrifikacijo gradbišča, 
postavitev in opremljenost 
dvigal in žerjavov.  
Skrbi za izobraževanje in 
praktično usposabljanje 
tehničnega osebja in drugih 
delavcev. 

2.6 

Izdelava preglednice 
za oddajo GOI del na 
osnovi predhodno 
izdelanega 
terminskega in 
finančnega plan in 
zastavljeni ciljev 
projekta. Izdela se plan 
delovne sile in 
potrebnega materiala 
za nabavo. 

vodja 
projekta 
gradnje 

Preglednica GOI 
del za oddajo, 
terminski in finančni 
plan, plan delovne 
sile, materiali za 
nabavo. 

Na osnovi terminskega in 
finančnega plana in 
zastavljenih ciljev projekta 
vodja projekta gradnje pripravi 
razpisne pogoje za oddajo 
gradbenih, obrtniških in 
inštalacijskih del (GOI del) in 
nabavo materiala in pripravi 
preglednico za oddajo GOI del 
in jo preda v nabavno službo, 
kjer se zažene proces nabava 
storitev in materiala. 

3 
Priprava gradnje 
objekta  

   

3.1 
izdelava prijave 
gradbišča po ZGO 
oziroma Uredbi 

investitor, 
naročnik 

prijava gradbišča 

Dolžnost naročnika je, da v 
skladu z Uredbo, najkasneje 15 
dni pred pričetkom gradnje, s 
prijavo gradbišča obvesti 
Inšpektorat RS za delo. 

 se nadaljuje … 

file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Nalog%20za%20odprtje%20stroškovnega%20nosilca.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Nalog%20za%20odprtje%20stroškovnega%20nosilca.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Naročilo%20tehnično%20tehnološke%20dokumentacije.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Naročilo%20tehnično%20tehnološke%20dokumentacije.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Naročilo%20tehnično%20tehnološke%20dokumentacije.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Naročilo%20tehnično%20tehnološke%20dokumentacije.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Naročilo%20tehnično%20tehnološke%20dokumentacije.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Naročilo%20tehnično%20tehnološke%20dokumentacije.dot
file:///I:/Predloge/VZD/Prijava%20gradbišča.dot
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Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

3.2 
označitev gradbišča – 
tabla 

investitor, 
naročnik 

vsebina gradbiščne 
table 

Dolžnost naročnika je, da v 
skladu z 82. členom Pravilnika 
o vsebini in načinu vodenja 
dnevnika o izvajanju del ter o 
načinu označitve gradbišča 
poskrbi za označitev gradbišča. 
Pogosto je to določeno s 
pogodbo med naročnikom in 
izvajalcem, zato vodja projekta 
gradnje naroči izdelavo 
gradbiščne table za označitev 
gradbišča (82./3 člen ZGO). 

3.3 Uvedba v delo 
investitor, 
naročnik 

Zapisnik o uvedbi v 
delo 

O uvedbi izvajalca v delo se 
sestavi poseben zapisnik in to 
se potrdi z zapisom v 
gradbenem dnevniku, s tem pa 
so navadno izpolnjeni vsi pogoji 
za pričetek gradnje na 
gradbišču in prične teči rok 
gradnje, v nasprotnem pa se z 
zapisnikom ugotovi, kaj vse je 
še potrebno urediti, da bodo 
izpolnjeni potrebni pogoji za 
začetek gradnje na gradbišču. 

3.4 

zagotovitev ureditve 
gradbišča in 
komunalne urejenosti 
gradbišča 

vodja 
projekta 
gradnje 

Prevzem gradbišča 
s strani SVZD - 
zapisnik 

Vodja projekta gradnje zagotovi 
urejenost gradbišča skladno z 
načrtom organizacije gradbišča. 
Izvede se potrebna komunalna 
infrastruktura. 

4 Gradnja objekta    

4.1 

dnevno komuniciranje 
med vodjo gradbišča in 
vodjo projekta v izvedbi 
o poteku gradnje 
objekta 

vodja 
gradbišča, 
vodja 
projekta 
gradnje 

evidenca prisotnosti 
zaposlenih; 
razni obračuni in 
izračuni (npr. 
akordi); 
plani delovne sile 
(mesečni, 
tedenski); 
zapisniki 
koordinacijskih 
sestankov na 
gradbišču; 
naročila materialov; 
uvedba 
podizvajalcev v 
delo; 
zapisniki 
kakovostnih 
pregledov; 
zapisniki o odpravi 
sproti ugotovljenih 
pomanjkljivosti; 
kontrolni zapisi 
SVZD. 

Vodja gradbišča obvešča vodjo 
projekta gradnje o poteku 
gradnje objekta v skladu s PZI 
projektno dokumentacijo, ZGO-
1, kakovostjo, ter napredovanju 
del v skladu s terminskim 
planom, o potrebah po delovni 
sili, materialu ter aktivnostih 
podizvajalcev. 

 se nadaljuje … 

file:///C:/Users/knem/Desktop/Gradivo/DELO1/Priloge%20k%20dipl/za%20uredit/Procesi%20v%20gradbenem%20projektu-tabele1/Delo-konec(avgust16)/v%20DN/OB%20-%20Vsebina%20gradbiščne%20table%20-%202004-02.doc
file:///C:/Users/knem/Desktop/Gradivo/DELO1/Priloge%20k%20dipl/za%20uredit/Procesi%20v%20gradbenem%20projektu-tabele1/Delo-konec(avgust16)/v%20DN/OB%20-%20Vsebina%20gradbiščne%20table%20-%202004-02.doc
http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/1998/035/B/521516980.htm
http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/1998/035/B/521516980.htm
http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/1998/035/B/521516980.htm
http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/1998/035/B/521516980.htm
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Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

 4.2 

interni pregled 
ustreznosti izvedenih 
del in odprava 
ugotovljenih 
pomanjkljivosti 

vodja 
gradbišča, 
vodja projekta 
gradnje 

zapisnik o internem 
pregledu in zapisnik 
o odpravi 
pomanjkljivosti 
izvedenih del 

V skladu z zahtevami veljavne 
zakonodaje, planom 
zagotavljanja kakovosti objekta, 
pravilnikom za zagotavljanje 
predpisane kakovosti izvedbe 
del na gradišču, vodja gradbišča 
s pomočniki izvaja notranjo 
kontrolo izvedenih del.  

4.3 

tedensko poročanje 
vodje SVZD na 
koordinaciji tehničnega 
področja 

vodja SVZD 

zapisniki tedenske 
koordinacije 
tehničnega 
področja, 
 zapisnik ogleda 
gradbišča 

Vodja SVZD na koordinaciji 
tehničnega področja poroča o 
stanju varnosti in zdravja pri 
delu na gradbiščih na osnovi 
posameznih zapisnikov ogleda 
gradbišča. 

4.4 

tedensko poročanje 
vodje tehnološke 
službe na koordinaciji 
tehničnega področja 

vodja 
tehnološke 
službe 

zapisniki tedenske 
koordinacije 
tehničnega 
področja 

Vodja tehnične priprave na 
koordinaciji tehničnega 
področja poroča o spremljanju 
plana kakovosti – o tehnoloških 
rešitvah kritičnih del na 
posameznih gradbiščih. 

4.5 

mesečno poročanje 
vodje projekta v izvedbi 
projektnemu svetu o 
napredovanju projekta 

vodja 
projekta 
gradnje 

poročilo o 
napredovanju 
projekta 

Vodja projekta gradnje pripravi 
mesečno poročilo o stanju na 
projektu in poroča o 
napredovanju projekta. 

5 
Zaključek gradnje 
objekta 

   

5.1 
priprava dokumentacije 
za tehnični pregled 

vodja projekta 
gradnje, 
vodja 
gradbišča 

dokumentacija, 
predpisana po ZGO 
za tehnični pregled 

Vodja projekta gradnje in vodja 
gradbišča s pomočniki pripravijo 
vso potrebno dokumentacijo za 
tehnični pregled. Naročnika se 
obvesti, da je projekt zgrajen. Po 
prejetju obvestila naročnik odda 
vlogo na UE. 

5.2 
izvedba tehničnega 
pregleda 

investitor, 
naročnik 

zapisnik o 
tehničnem pregledu 

Naročnik obvesti UE za izvedbo 
tehničnega pregleda. Komisija 
UE za tehnični pregled izdela 
zapisnik o tehničnem pregledu. 

5.3 
odprava pomanjkljivosti 
s tehničnega pregleda 

vodja projekta 
gradnje in 
vodja 
gradbišča 

izjave in dokazila o 
odpravi 
pomanjkljivosti 

Vodja gradbišča pripravi izjave 
in dokazila o odpravi 
pomanjkljivosti in jih preda 
izvedencem, ki so opravili 
tehnični pregled. 

5.4 

izvedba pregleda 
kakovosti z naročnikom 
in odprava ugotovljenih 
pomanjkljivosti  

vodja projekta 
gradnje 
vodja 
gradbišča 
nadzor 

zapisnik o pregledu 
dokazila o odpravi 
pomanjkljivosti s 
pregleda 

Predstavnik naročnika in 
predstavnik izvajalca pregledata 
objekt in izdelata zapisnik o 
pregledu objekta. 
Vodja gradbišča pripravi izjave 
in dokazila o odpravi 
pomanjkljivosti in jih preda 
naročniku 

5.5 
pridobitev uporabnega 
dovoljenja 

investitor, 
naročnik 

uporabno dovoljenje 

Naročnik (investitor) pridobi 
uporabno dovoljenje na osnovi 
potrdil posameznih izvedencev, 
da so pomanjkljivosti s 
tehničnega pregleda odpravljene 
in ni zadržkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja. 

6 
Izročitev izvedenih 
del in  
končni obračun 

   

 se nadaljuje … 

file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnična%20priprava/Plan%20zagotavljanja%20kakovosti%20objekta%20-%20Smernice%20za%20izdelavo.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnična%20priprava/Plan%20zagotavljanja%20kakovosti%20objekta%20-%20Smernice%20za%20izdelavo.dot
file:///C:/Users/knem/CU/1%20Nivo/5%20Pravilniki/Pravilnik%20za%20zagotavljanje%20predpisane%20kakovosti%20izvedbe%20del%20na%20gradbišču%2001.12.2008.pdf
file:///C:/Users/knem/CU/1%20Nivo/5%20Pravilniki/Pravilnik%20za%20zagotavljanje%20predpisane%20kakovosti%20izvedbe%20del%20na%20gradbišču%2001.12.2008.pdf
file:///C:/Users/knem/CU/1%20Nivo/5%20Pravilniki/Pravilnik%20za%20zagotavljanje%20predpisane%20kakovosti%20izvedbe%20del%20na%20gradbišču%2001.12.2008.pdf
file:///C:/Users/knem/Predloge/Tehnična%20priprava/Plan%20zagotavljanja%20kakovosti%20objekta%20-%20Smernice%20za%20izdelavo.dot
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Poročilo%20o%20napredovanju%20projekta.xlt
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Poročilo%20o%20napredovanju%20projekta.xlt
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/Poročilo%20o%20napredovanju%20projekta.xlt
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/OB%20-%20Tabele%20za%20tehnični%20pregled%20in%20dokazilo%20o%20zanesljivosti%20objekta.xls
file:///C:/Users/knem/Predloge/Upravljanje%20projektov/OB%20-%20Tabele%20za%20tehnični%20pregled%20in%20dokazilo%20o%20zanesljivosti%20objekta.xls
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Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

6.1 izročitev izvedenih del 
vodja 
projekta 
gradnje 

zapisnik o sprejemu 
in izročitvi del, 
končni obračun 

Predstavnik naročnika in 
predstavnik izvajalca izdelata 
zapisnik o sprejemu in izročitvi 
del in zapisnik o končnem 
obračunu. 

6.2 
pridobitev referenčnih 
listov 

vodja 
projekta 
gradnje 

podpisani 
referenčni listi 

Vodja projekta gradnje za 
vodstvo projektne skupine od 
naročnika pridobi podpisane 
referenčne liste. 

7 
Zaključek projekta 
gradnja objektov 

   

7.1 
izdelava zaključnega 
poročila projekta 

vodja projekta 
gradnje 

zaključno poročilo 
projekta 

Vodja projekta gradnje pripravi 
zaključno poročilo projekta in ga 
preda vodstvu podjetja. 

7.2 
Ocenjevanje 
podizvajalcev na 
gradbišču 

vodja projekta 
gradnje 

izpolnjeno poročilo o 
ocenah 
podizvajalcev  

Vodja projekta gradnje oceni 
podizvajalce. Dokument je 
sestavni del zaključnega 
poročila projekta. Ocene se 
vnesejo v poslovni sistem (PIS) 
in so na razpolago službi nabave 
in trženja. 

7.3 
arhiviranje 
dokumentacije 

vodja projekta 
gradnje 

zapisnik o sprejemu 
in izročitvi 
dokumentacije 
projekta v arhiv 

Vodja projekta gradnje pripravi 
dokumentacijo za arhiviranje in 
jo zapisniško preda arhivarju. 
Seznam podizvajalcev se preda 
Službi odprave pomanjkljivosti  

7.4 
zaprtje stroškovnega 
nosilca 

vodja projekta 
gradnje 

zaključno poročilo 
projekta 

Na podlagi zaključnega poročila 
projekta,kateri je potrjen s strani 
vodstva podjetja, se projekt 
prenese v status garancijske 
dobe. 

8 Projekt preide v fazo garancijske dobe  

 

Konec Priloge B  

 

  

file:///I:/Predloge/Tehnično%20področje/Referenčni%20list.dot
file:///I:/Predloge/Tehnično%20področje/Referenčni%20list.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Upravljanje%20projektov/Zaključno%20poročilo%20projekta.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Upravljanje%20projektov/Zaključno%20poročilo%20projekta.dot
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Upravljanje%20projektov/Ocena%20podizvajalca%20na%20gradbišču.xls
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Upravljanje%20projektov/Ocena%20podizvajalca%20na%20gradbišču.xls
file://///neptun1/Skupne_mape$/Predloge/Upravljanje%20projektov/Ocena%20podizvajalca%20na%20gradbišču.xls
file:///I:/Predloge/Upravljanje%20projektov/Arhiviranje%20dokumentacije.xlt
file:///I:/Predloge/Upravljanje%20projektov/Arhiviranje%20dokumentacije.xlt
file:///I:/Predloge/Upravljanje%20projektov/Arhiviranje%20dokumentacije.xlt
file:///I:/Predloge/Upravljanje%20projektov/Arhiviranje%20dokumentacije.xlt
file:///I:/Predloge/Upravljanje%20projektov/Zaključno%20poročilo%20projekta.dot
file:///I:/Predloge/Upravljanje%20projektov/Zaključno%20poročilo%20projekta.dot
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PRILOGA C: ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKI DOBI 
  NADALJEVANJE (dopolnitev) PROCESA GRADNJA OBJEKTOV 

  POSTOPEK PROCESA V GRADBENEM PODJETJU 

 

Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o izvedeni 
aktivnosti 

Opis izvajanja aktivnosti 

9 
Odprava 
pomanjkljivosti v 
garancijski dobi 

   

9.1 
prejem pisnega 
obvestila o 
pomanjkljivosti 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 

prispelo pisno 
obvestilo o 
pomanjkljivosti 

Proučitev zahtevka, 
upravičenosti in način ogleda, 
sporočilo stranki telefonsko ali 
pisno. Na osnovi prispelih 
obvestil o napakah in 
pomanjkljivostih, se na 
koordinacijskem sestanku 
operativna skupina dogovori 
za ogled in postopek dela. 

9.2 
ogled-stanja 
(predmet odprave 
pomanjkljivosti) 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 

zapisnik stanja  

Vodja službe odprave 
pomanjkljivosti v garancijski 
dobi napravi zapisnik stanja in 
potek odprave reklamacije. 
Odvisno od zahtevnosti 
reklamacije se v program 
vključi še tehnična služba, 
projektant, vodja projekta 
gradnje, da se ugotovi vzrok in 
način odprave pomanjkljivosti. 

9.3 

odločitev o 
upravičenosti zahtevka 
za odpravo 
pomanjkljivosti 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 
 

Zapisnik 
koordinacijskega 
sestanka 

Na koordinacijskem sestanku 
se na osnovi ogleda, poročila 
zunanjih institucij, 
strokovnjakov, izjave 
izvajalcev del, mnenja vodje 
projekta gradnje in po potrebi 
mnenja  pravne službe,  
odloči o upravičenosti 
zahtevka stranke za odpravo 
pomanjkljivosti in se sprejme 
sklep. 

9.4 
Zavrnitev zahtevka o 
odpravi pomanjkljivosti 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 

zavrnjen zahtevek o 
odpravi 
pomanjkljivosti z 
dopisom 

V primeru, da se na 
koordinacijskem sestanku 
sprejme sklep, da je 
reklamacija neupravičena, se z 
dopisom zavrne odprava 
pomanjkljivosti. 

9.5 
odločitev o načinu 
odprave pomanjkljivosti 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 
 

Zapisnik 
koordinacijskega 
sestanka 

Za pomanjkljivosti, ki so jasne 
in niso tehnično zahtevne 
glede na velikost in tehniko 
odprave, se odprava 
pomanjkljivosti v garancijski 
dobi neposredno dogovori s 
stranko, za zahtevnejše 
reklamacije pa je potrebno 
sodelovanje tehnične službe 
ali zunanjih strokovnih 
sodelavcev. Glede na obseg in 
velikost napake, se na 
koordinacijskem sestanku 
dogovori način in rok odprave 
pomanjkljivosti.  

 se nadaljuje … 
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Akt. Aktivnosti procesa 
Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o izvedeni 
aktivnosti 

Opis izvajanja aktivnosti 

9.6 odprava pomanjkljivosti 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 
 

kronološki zapis 
odprave 
pomanjkljivosti v 
gradbeni dnevnik; 
mesečno poročilo o 
izvršenih 
reklamacijah; 
dopis podizvajalcu 
izvedbe del, kjer je 
bila storjena 
pomanjkljivost ali 
napaka 

Dela se izvajajo v skladu s 
stroko in tehničnimi navodili, 
kot tudi skladno po dogovoru z 
vodjem službe odprave 
pomanjkljivosti v garancijski 
dobi, ali z navodili tehnične 
službe, kot tudi 
koordinacijskega sestanka in 
smotrni rabi materialnih in 
človeških virov. 
Vodstvo podjetja na osnovi 
predloga vodje službe za 
odpravo pomanjkljivosti, na 
koordinaciji določi prioriteto 
izvedbe odprave napake. 
Vodja odprave pomanjkljivosti 
poskrbi, da organizator 
odprave pomanjkljivosti 
oziroma referent pisno pozove 
podizvajalca izvedenih del, ki 
je dolžan odpraviti napako.  
V primeru, da se izvajalec, ki je 
odgovoren za odpravo 
pomanjkljivosti ne odzove in ni 
pripravljen odpraviti napak na 
opravljenih delih, se vključi 
pravno službo, organizator 
odprave pomanjkljivosti v 
garancijski dobi pa poskrbi za 
izbor novega izvajalca (po 
postopku v procesu nabava), 
ki bo reklamacijo odpravil in 
poda predlog za uveljavitev 
garancije. 

9.7 
Arhiviranje zahtevkov 
odprave pomanjkljivosti 
po objektih 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 

arhiv dokumentov po 
objektih v garancijski 
dobi 

Dokumenti se arhivirajo v 
papirni in računalniški obliki. 

9.8 Poročila 

vodja službe 
odprave 
pomanjkljivosti 
v garancijski 
dobi 
 

mesečno poročilo o 
številu reklamacij, 
porabljenih sredstvih 
in obsežnosti napak 
po objektih in predlog 
izboljšav 

Po zaključku garancijske dobe 
vseh opravljenih del na objektu 
se gradbeni projekt zaključi. 
Pred tem pa se na osnovi 
poročil o številu in obsežnosti 
reklamacij in  porabljenih 
sredstvih za odpravo 
pomanjkljivosti, opravi 
ustrezna analiza stroškov 
reklamacij v garancijski dobi in 
analiza o ustreznosti gradnje 
objekta glede na količino in 
obseg odprav pomanjkljivosti. 

 

10 
Končan gradbeni projekt – graditev 
objekta za gradbeno podjetje 

 

Prenehanje garancije za vsa 
izvedena dela in izpolnitev 
vseh pogodbenih obveznosti – 
KONEC PROJEKTA ! 

 

Konec Priloge C  
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Priloga D:  

NABAVA STORITEV IN MATERIALA – PROCES V GRADBENEM PROJEKTU 
 

NABAVA STORITEV IN MATERIALA – PROCES V GRADBENEM PROJEKTU 

POSTOPEK PROCESA V GRADBENEM PODJETJU 

 
OPOMBA:  
 v fazi procesa trženja je odgovoren za izvedbo vodja projekta trženja (VPT) 
 v fazi procesa gradnje objekta je odgovoren za izvedbo vodja projekta gradnje (VPG) 
 v procesu je imenovan kot vodja projekta 
    
 vodja nabave: 
  = skrbnik procesa nabava storitev in materiala 
 = odgovoren za izvajanje procesa nabava storitev in materiala 
 
 referent (je lahko za nabavo storitev, nabavo materiala) 
 

Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

1 

Predaja predlogov 
službi nabava 
storitev in 
materiala 

   

1.1 
Razpisni pogoji in 
preglednica GOI 
del in materialov 

vodja 
projekta 

Preglednica GOI 
del za oddajo in 
materialov za 
nabavo 

Preglednico GOI del in materialov za 
oddajo v fazi zagona projekta se 
preda v službo nabava storitev in 
materiala, zaradi načrtovanja potreb 
za nabavo storitev in materiala. 

1.2 GOI naročila 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave 

Nalog za oddajo 
GOI del 

Osnova za sporočanje potreb za 
nabavo za posamezni projekt je: 

 terminski in finančni plan ter 
predpisani cilji projekta; 

 podpisana pogodba ali 
aneks med naročnikom in 
podjetjem ali pisno naročilo 
s strani naročnika ali 

 potrebno nujno dodatno 
delo. 

1.3 
Gradbeni material 
(GM) - naročilo 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave 

Nalog za naročilo 
GM 

Osnova za sporočanje potreb za 
naročilo GM je tedenski, mesečni ali 
celoten plan nabave materialov za 
projekt. 

1.4 
Stroji, prevozna 
sredstva, oprema - 
naročilo 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave 

Nalog za naročilo  
Na osnovi posebnih potreb in 
odločitev vodstva podjetja. 

2 

Pridobivanje 
ponudb za 
nabavo storitev in 
materiala 

   

2.1 

Predaja nalogov 
za: 

 oddajo 
GOI del, 

 nabavo 
GM 

vodja 
nabave 

predani nalogi 

 oddaje 
GOI del, 

 nabave 
GM 

Vodja nabave preda naloge 
referentom v nabavi za: 

 oddajo GOI del in 

 nabavo GM. 

 se nadaljuje … 
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Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

2.2 
Izbor posameznih 
sklopov GOI del in 
GM 

referent 

Zbirniki 
posameznih 
sklopov GOI del in 
GM 

Izdelajo se zbirniki posameznih 
sklopov GOI del in GM, s 
sodelovanjem tehnologov in 
vodstvom gradbišča. 

2.3 
Pridobivanje 
ponudb za nabavo 
storitev in materiala 

referent  prispela ponudba 

Referent izdela ustrezno 
povpraševanje in ga razpošlje glede 
na nabor podizvajalcev in 
dobaviteljev. Zaželeno je, da je 
pridobljenih vsaj pet ponudb, v 
skrajnih primerih, ko za posamezne 
vrste del in nabavo materiala ni 
veliko ponudnikov, pa vsaj tri 
ponudbe. Kriteriji izbire so: 

 reference, 

 sposobnost izvedbe 
oziroma dobave materiala, 

 finančna sposobnost, 

 garancija, 

 zasedenost oziroma rok 
dobave, 

 cena. 

2.4 

Evidentiranje 
prispelih ponudb za 
oddajo GOI del in 
ponudb za GM in 
predlog za izbiro 

referent  
tabela predloga za 
oddajo GOI del in 
GM 

Referent pripravi tabelo predloga za 
oddajo GOI del in GM s seznamom 
ponudb, s katero seznani vodjo 
nabave. 

2.5 Pogajanja 

vodja 
nabave, 
vodja 
projekta, 
referent 

dopolnjen predlog 

 oddaje 
GOI del, 

 nabave 
GM 

Poskrbi se za nižanje cene in izbiro 
najprimernejše tehnologije in načina 
izvedbe. Pri tem so zavezani k 
poslovni skrivnosti. 

2.6 
Dopolnitev 
predlogov za izbor 

referent 
dopolnjena tabela 
predloga za oddajo 
GOI del in GM 

Referent dopolni tabelo predloga za 
oddajo GOI del in GM s seznamom 
ponudb, s katero seznani vodjo 
nabave. 

2.7 

Posredovanje 
izpisanih 
preglednic GOI del 
za posamezen 
projekt in predlogov 
za nabavo storitev 
in materiala članom 
Komisije za nabavo 

referent 

tabela predloga za 
oddajo GOI del za 
Komisijo za 
nabavo 

Na podlagi ponudb, pogajanj in 
sestankov se pripravi tabela za 
Komisijo za nabavo 

3 Izbor nabave    

3.1 
Sklic Komisije za 
nabavo 

vodja 
nabave 

obvestilo 

Komisija za nabavo se sestane vsaj 
1x tedensko, po potrebi tudi večkrat 
na predlog vodje projekta oziroma 
vodje nabave. 
Predsednik komisije je vodja 
podjetja, namestnik vodja nabave, 
člani pa vodja projekta in vodje 
služb. 

 se nadaljuje … 
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Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

3.2 
Sprejem ali 
zahteva za 
dopolnitev predloga 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave 

sklepi zapisnika 
Komisije za 
nabavo 

Komisija za nabavo se lahko 
opredeli za: 

sprejem predloga ali 
dopolnitev predloga z: 

1. dodatnimi pogajanji 
ali 
2. dodatnimi 
ponudbami. 

 zavrnitev predloga 
 
V primeru, da je predlog potrjen s 
strani Komisije za nabavo, se 
nadaljuje s pripravo pogodbe ali 
naročilo, v nasprotnem primeru, ko je 
Komisija za nabavo zavrnila predlog 
in zahtevala dopolnitev predloga, se 
predlog vrne v točko Pridobivanje 
ponudb za nabavo storitev in 
materiala. 

3.3 

Izdelava in 
razpošiljanje 
zapisnika Komisije 
za nabavo 

zapisnikar 
Komisije za 
nabavo 

izdelan in 
razposlan zapisnik 
Komisije za 
nabavo 

Zapisnik s sklepi mora biti napisan 
isti dan po zaključku Komisije za 
nabavo. 
Zapisnikar izpiše in podpiše zapisnik 
ter ga preda v overitev. 

3.4 
Overovitev 
zapisnika Komisije 
za nabavo 

vodja 
podjetja, 
vodja 
nabave 

overjeni sklepi 
zapisnika Komisije 
za nabavo 

Overitev vsakega sklepa s podpisom 
potrdijo vodja podjetja, vodja nabave 
in vodja projekta. Zapisnik mora biti 
overjen v 24 urah po zaključku 
Komisije za nabavo. 

3.5 Priprava pogodbe referent 

pripravljena 
pogodba za 
nabavo storitev in 
materiala 

Standardna pogodba je tekoče 
oštevilčena in vsebuje oznako s 
številko sklepa sestanka Komisije za 
nabavo. 

3.6 
Predaja pogodbe v 
pregled 

referent 
parafirana 
pogodba 

Pogodbo je potrebno pred podpisom 

preverit z vidika: 

 vodenja projektov (vodja 

projekta), 

 financ (finančna služba), 

 prava (pravna služba). 

 
Pregledana pogodba ima na prvi 
strani podpise pregledovalcev 
različnih vidikov. 
 
Pogodba mora biti parafirana v 48 
urah po zaključku Komisije za 
nabavo, kar je razvidno s sledilnega 
lista. 

4 
Izvajanje nabave 
storitev in 
materiala 

   

4.1 

Parafirano 
pogodbo poslati 
podizvajalcu ali 
dobavitelju v 
podpis 

referent 

Poslana pogodba 
podizvajalcu, 
Podpisana 
pogodba s strani 
podizvajalca 

Referent poskrbi, da je pogodba 
parafirana s strani podjetja kar se da 
hitro pri podizvajalcu ali dobavitelju, 
oziroma podizvajalec pride v službo 
nabave na podpis pogodbe. 

 se nadaljuje … 
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Akt. 
Aktivnosti 
procesa 

Odgovoren 
za izvedbo 

Dokazilo o 
izvedeni 

aktivnosti 
Opis izvajanja aktivnosti 

4.2 

Prejeta podpisana 
pogodba od 
podizvajalca ali 
dobavitelja in 
podpis pogodbe 

referent 
podpisana 
pogodba (sledilni 
list) 

Referent podpisano pogodbo s strani 
podizvajalca ali dobavitelja preda v 
podpis podpisnikom pogodbe 
(zastopnik podjetja ali 
pooblaščenec). Podpisano pogodbo 
se po pravilniku podjetja razpošlje 
uporabnikom v podjetju (VP in 
službe podjetja), original pa se v 
pisni in računalniški obliki shrani v 
arhiv, en izvod pa se podpisan vrne 
podizvajalcu. 

4.3 
Priprava 
naročilnice 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave, 
referent 

pripravljena 
naročilnica 

Na podlagi sklepa Komisije za 
nabavo, vodja projekta, vodja 
nabave, referent , pripravi 
naročilnico. 
Naročilnica mora vsebovati 
naslednje: 

 številko sklepa Komisije za 
nabavo 

 naziv materiala ali storitve 

 okvirno, glede na vrsto 
materiala 

o količina materiala 
o cena za enoto 
o vrednost naročila  
o rok dobave 
o rok plačila 

Pripravljeno naročilnico se podpiše 
skladno s pooblastili. 

4.4 
Distribucija 
naročilnice 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave, 
referent 

poslana naročilnica 

Naročilnico se posreduje: 

 dobavitelju ali podizvajalcu 

 gradbišču (prevzem brez 
naročilnice ni dovoljen – 
navodila vodji gradbišča in 
skladiščniku) 

 v materialno knjigovodstvo 
za kontrolo prevzema, se 
ob preverjanju in 
potrjevanju računov 
naročilnico in dobavnice 
priloži k prejetemu računu. 

5 
Končan proces 
nabave storitev in 
materiala 

   

5.1 
Podpis pogodbe,  
izdaja naročilnice 

vodja 
projekta, 
vodja 
nabave, 
referent 

Podpisana 
pogodba, 
Izdana naročilnica 

Za posamezen sklop GOI del in GM 
se proces zaključi s podpisom 
pogodbe s podizvajalcem ali 
dobaviteljem, oziroma z izdajo 
naročilnice. 

5.2 

Za celoten projekt 
se izdela tabela 
»Pregled oddanih 
GOI del« 

referent 
Preglednica 
oddanih GOI del 

Za vsak celoten projekt referent 
izdela »Preglednico oddanih GOI 
del« iz katere je razvidna oddaja 
vseh GOI del, in merila uspešnosti in 
učinkovitosti dela službe nabave 
storitev in materiala. 

 se nadaljuje … 
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POSEBNA NAVODILA: 

Vodja podjetja, vodja nabave in vodja projekta morajo imeti pooblastila, da lahko v posebnih primerih 
naročajo na projektu tudi brez sklepa Komisije za nabavo, vendar so za to potrebna posebna pravila: 

 o teh naročilih je potrebno obvestiti Komisijo za nabavo (naknadno se naročilo potrdi s sklepom); 

 omejitev je v znesku naročila; 

 oddajo GOI del in naročilo GM se lahko dogovori le v okviru predvidenih vrednosti in količin 
(proračunskih vrednosti) za posamezni projekt; 

 za nabavo GOI del in GM, ki se razlikuje od planiranih vrednosti in količin, je potrebno poročati 
ustreznemu Projektnemu svetu in Komisiji za nabavo; 

 vodja podjetja, vodja nabave ali vodja projekta je odgovoren, da nabava poteka v skladu s 
planirano količino, ceno in terminskim planom. 

 
Predsednik in namestnik predsednika Komisije za nabavo, ter člani in njihovi namestniki ter referenti za 
nabavo storitev in materiala so, kot vsi ostali zaposleni, zavezani k poslovni skrivnosti podjetja, ki je 

opredeljena v »Splošni akt o varovanju poslovnih skrivnosti«. 
Sankcije pri ravnanju v nasprotju s predpisi v procesu so prav tako opredeljene v »Splošni akt o varovanju 
poslovnih skrivnosti«. 

 

Konec Priloge D 
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