
 
 
 
 
 
 

 

 Univerza
 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 

Jamova 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon (01) 47 68 500 
faks (01) 42 50 681 
fgg@fgg.uni-lj.si 

 

  
 
 
 
 

Kandidat: 

Rok Aljaž 
 
 

Analiza rednega vzdrževanja glavnih in 
regionalnih cest na območju severne Primorske 

 
Diplomska naloga št.: 306 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visokošolski program Gradbeništvo, 
Smer operativno gradbeništvo 

 
 
Mentor: 
izr. prof. dr. Jana Šelih 
 
Somentor: 
doc. dr. Alojzij Juvanc 
 

Ljubljana, 24. 4. 2008 



Aljaž, R. 2008. Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju Severne Primorske I 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Podpisan ROK ALJAŽ izjavljam, da sem avtor diplomske naloge z 
naslovom: »ANALIZA REDNEGA VZDRŽEVANJA GLAVNIH IN REGIONALNIH 
CEST NA OBMOČJU SEVERNE PRIMORSKE«. 
 
 
Izjavljam, da se odpovedujem vsem materialnim pravicam iz dela za potrebe elektronske 
separatoteke FGG. 
 
Ljubljana, 08.04.2008 



Aljaž, R. 2008. Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju Severne Primorske II 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 

 

BIBLIOGRAFSKO – DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK 

 
UDK:   625.7/.8:69.059.1(043.2) 

Avtor:   Rok Aljaž 

Mentor:  doc. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž.grad. 

Somentor:  doc. dr. Alojzij Juvanc, univ. dipl. inž.grad. 

Naslov:  Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na 

območju Severne Primorske 

Obseg in oprema: 79 str., 7 pregl., 24 sl., 16 graf. 

Ključne besede: vzdrževanje cest, kritični odseki, Severna Primorska, metodologija 

upravljanja, letno vzdrževanje, zimska služba 

Izvleček 

V nalogi predstavljam potek vzdrževanja in stanje cest, pri čemer se omejujem na glavne in 

regionalne ceste, ki jih ima v upravljanju Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Predstavljena je metodologija upravljanja s cestno infrastrukturo. Nadalje prikazujem 

program rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest, ki velja za celotno Slovenijo, pri 

čemer je izpostavljen pomen inženirja pri delih rednega vzdrževanja. V študiji primera se 

omejujem na redno vzdrževanje na območju Severne Primorske, kjer prikazujem specifiko 

cest, izpostavljam glavne probleme, ki predstavljajo vzroke za kritična mesta z vidika zimskih 

in letnih del in podajam primere kritičnih mest. Izvedel sem tudi analizo porabe sredstev za 

redno vzdrževanje v zimskem in letnem času za obravnavano območje in naredil primerjavo 

porabe sredstev z ostalimi območji v Sloveniji. Analiza kaže, da je v praksi izjemno težko 

primerjati plane vzdrževalnih del in dejansko izvedena dela, saj je potrebno med letom zaradi 

različnih dogodkov, kateri zmanjšujejo že tako omejena sredstva za redno vzdrževanje, plane 

vzdrževalnih del pogosto prilagajati. 
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1 UVOD 

 

V zadnjih letih se je zelo povečalo število prometa na vseh javnih cestah, s tem pa tudi 

povečanje obremenitev na samo cesto oz. vseh delov, ki sestavljajo cestno telo. Posledica 

povečanih obremenitev pa so večji stroški rednega vzdrževanja cest. Primerno vzdrževanje 

cest lahko bistveno vpliva na prometno varnost. Žal pa analize kažejo, da količina vloženih 

sredstev v redno vzdrževanje zelo zaostaja za rastjo prometa. 

 

Redno vzdrževanje delimo na letno in zimsko. V letnem obdobju se sredstva za vzdrževanje 

namenjajo pregledom cest, čiščenju in obnavljanju objektov, sanacij vozišč, krpanju, s 

katerim se zagotavlja prevoznost cest, zraven pa spadajo razna čiščenja vozišč in obcestja, s 

katerim skrbimo za čistost okolja, košnja trave, obrezovanje in obsekovanje rastlinja za 

zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa. Večina teh del pa je v sedanji praksi 

skrčena na minimalni obseg, torej le na najnujnejše, ki še zagotavlja prevoznost cest. 

 

Zimsko vzdrževanje cest je samo del rednega vzdrževanja cest in se uvaja po zakonodaji od 

15. novembra do 15. marca naslednjega leta. Zimske vremenske razmere (sneg, poledica, žled 

in drugo) ogrožajo normalen potek prometa. Zahteva se drugačna opremljenost vozil, 

razmišljanje udeležencev in opravljanje vzdrževalnih del. Delovanje zimske službe je nujna 

naloga, ki zahteva znatna proračunska sredstva. 

 

1.1 Namen diplomske naloge 

 

V nalogi želimo predstaviti potek vzdrževanja in stanje cest, pri čemer se bomo omejili na 

glavne in regionalne ceste, ki jih ima v upravljanju Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Opisali bomo metodologijo upravljanja s cestno infrastrukturo. Prikazali bomo program 

rednega vzdrževanja državnih glavnih in regionalnih cest, ter predstavil vlogo inženirja pri 

delih rednega vzdrževanja. V drugem delu naloge se omejujem na redno vzdrževanje na 

območju Severne Primorske, kjer prikazujem specifiko cest, ter izpostavljam kritična mesta z 

vidika zimskih in letnih del. Pri tem analiziram porabo sredstev za redno vzdrževanje v 
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zimskem in letnem času. Nadalje želim primerjati porabo sredstev z ostalimi območji v 

Sloveniji. 
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2 METODOLOGIJA UPRAVLJANJA S CESTNO INFRASTRUKTURO 

 

Upravljanje s cestno infrastrukturo se običajno v imenu lastnika (npr. države) podeli 

izbranemu koncesionarju, za ceste nižjih kategorij pa zanje skrbijo običajno lastniki sami 

(lokalne skupnosti, javne ustanove, javno zasebni partnerji). Zaradi velikega obsega, velike 

vrednosti, s katero upravljamo in predvsem zaradi razpoložljivih sredstev, ki so zelo omejena, 

je potreben sistematičen pristop. 

 

Na sliki 1 je predstavljen shematični postopek upravljanja s cestno infrastrukturo. Osnova za 

upravljanje s cestno infrastrukturo je popis celotnega premoženja, s katerim upravljamo. Na 

podlagi popisanega inventarja se izvede terenski pregled, ki je osnova za ocenitev stanja na 

objektih. V oceni stanja objektov je všteta fizična in funkcionalna ocena, prav tako tudi 

varnost objekta. Za nadaljnjo obdelavo se podatki med ocenjevanjem stanja pretvorijo v 

numerično obliko, saj so tako prikladnejši. Na podlagi pridobljenih numeričnih ocen objektov 

oz. ratingov sledi vrednotenje posameznih objektov glede na to, kako nujni so intervencijski 

ukrepi. 

 

Po končani fazi vrednotenja sledi (glede na vnaprej izbrane kriterije) proces odločanja v kateri 

se izbere objekte, na katerih se bodo izvajali intervencijski ukrepi – popravilo ali obnovo 

objektov. Ko pa se konča obnova ali popravilo pa ponovno popišemo premoženje s tem pa se 

cikel upravljanja cestne infrastrukture zaključi (slika 1). Dodatno pa lahko izboljšamo 

področje izbire vrstnega reda obnove in metode numeričnega ocenjevanja stanja objektov. Po 

obsegu vzdrževalnih del pa ločimo: redno vzdrževanje, preventivno vzdrževanje in 

najnujnejše vzdrževanje. Redna vzdrževanja so vnaprej določena po ustaljenih časovnih 

razmakih. S preventivnim vzdrževanjem predvsem preprečujemo napredovanje potencialnih 

poškodb, ki jih odkrivamo pri pregledu objekta. Namen najnujnejšega vzdrževanja pa služi 

ohranitvi minimalni varnosti konstrukcij. (vir: Odločanje o vzdrževanju cestnih objektov – 

primer skupine nadvozov nad avtocesto; Znanstveni članek: Gradbeni vestnik, Oktober 2007) 



Aljaž, R. 2008. Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju Severne Primorske 4 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 

 

 

UPRAVLJANJE CESTNE INFRASTRUKTURE 

POPIS PREMOŽENJA 

NUMERIČNA DOLOČITEV STANJA, 
VARNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI 

OCENA STANJA 

PREGLED 

MOŽNI UKREPI 

OBNOVA POPRAVILA REDNO VZDRŽEVANJE 

ODLOČANJE ODLOČANJE 

Slika 1: Cikel upravljanja cestne infrastrukture (Vir: Gradbeni vestnik, Oktober 2007) 

 

Na področju vzdrževanja cestne infrastrukture je zelo pomembno, da smo dosledni. Tega se 

moramo zavedati tudi ko določamo sredstva za vzdrževanje cestne infrastrukture. Že 

najmanjše odtegovanje sredstev, ki so namenjena vzdrževanju, lahko dolgoročno gledano 

nekajkrat podraži skupne stroške. Stroški rednega vzdrževanja so namreč precej nižji, kot so 

stroški večje obnove dalj časa nevzdrževanih objektov. Izvajalec rednega vzdrževanja mora 

zato o svojem delu voditi evidenco, iz katere je razvidno, kdaj in katera dela so bila 

opravljena, obseg in trajanje del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in 

mehanizacija ter drugi podatki o opravljenih delih. (vir: Odločanje o vzdrževanju cestnih 

objektov – primer skupine nadvozov nad avtocesto; Znanstveni članek: Gradbeni vestnik, 

Oktober 2007) 
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Naloge slehernega upravljavca cestne infrastrukture je sprejemanje optimalnih intervencijskih 

planov oz. izdelava vrstnega reda vzdrževalnih/obnovitvenih del na podlagi podatkov o 

obstoječem stanju premoženja, ki pa so ponavadi pomanjkljivi,tveganosti projekta, stroškov 

projekta, stroškov celotnega življenjskega cikla objektov, proračunskih omejitev, indirektnih 

stroškov, vrste vzdrževalnih del, želene stopnje obnove itd. Potrebe po sredstvih so ponavadi 

mnogo večje od dejansko namenjenih sredstev v vzdrževanje, zato je nujno izdelati vrstni red 

investicij in dati prednost tistim intervencijskim projektom, ki najbolje izpolnjujejo cilje 

upravljavca. Ti cilji bi načeloma morali biti identični ciljem celotne družbe, ki ji obravnavana 

infrastruktura služi. V procesu odločanja o vrstnem redu vzdrževalnih/obnovitvenih del pa so 

kriteriji pogosto konfliktni zato je ta naloga težavna in delikatna. To pomeni, da lahko že 

relativno majhna sprememba ocene, s katero vrednotimo rešitev glede na določen kriterij, 

vodi do povsem drugih prednostnih investicij. Poleg tega je relativno enostavno izbrati 

intervencijski projekt za tekoče leto, precej težje pa gre pri izbiri projektov za večletno 

obdobje. Poleg vsega pa je cestna infrastruktura že sama po sebi zelo raznolika, saj obsega 

mostove, viadukte, predore, nadvoze, podvoze in objekte na površini, pod zemljo ter v vodi. 

Zaradi tako širokega spektra gradbenih objektov enega upravljavca je izredno težka 

medsebojna primerjava koristi in cene izbranih projektov. V procesu odločanja o vrstnem 

redu intervencijskih projektov torej ni samo sprejemanje odločitev na podlagi vnaprej 

določenih kriterijev, temveč se proces začne že precej prej pri zbiranju najrazličnejših 

podatkov in znanja. (vir: Odločanje o vzdrževanju cestnih objektov – primer skupine 

nadvozov nad avtocesto; Znanstveni članek: Gradbeni vestnik, Oktober 2007) 
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3 PROGRAM VZDRŽEVANJA 

 

3.1 Opis javnih cest, s katerimi upravlja DRSC 

 

Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji. Skupna 

dolžina javnega cestnega omrežja v Sloveniji meri več kot 38.000 kilometrov (Vir: 

http://www.mzp.gov.si/si/ delovna_podrocja/ceste). Delimo jih na državne in občinske 

ceste. Državne ceste so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste. 

Občinske  ceste so ceste javnega cestnega omrežja in so v upravljanju občin. 

Razdelitev je bila narejena po zgledu evropskih držav in temelji na pomenu javnih 

cest za povezovanje in odvijanje prometa v določenem prostoru. (vir: 

http://www.mzp.gov.si/ ) 

 

Državne ceste, ki sestojijo iz hitrih, glavnih in regionalnih cest, merijo v skupni 

dolžini 5.991,00 km (Vir: http://www.mzp.gov.si/si/ delovna_podrocja/ceste). Za 

upravljanje, vzdrževanje in razvoj državnega omrežja (hitrih, glavnih in regionalnih 

cest) je pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). 

 

Direkcija Republike Slovenije za ceste je organ v sestavi Ministrstva za promet, izvaja 

strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, 

vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest ter dela hitrih cest, naloge, ki se 

nanašajo na prevoze v tovornem in potniškem cestnem prometu ter ugotavljanje 

skladnosti cestnih vozil. Med naloge Direkcije RS za ceste sodita tudi priprava 

predlogov za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti in usklajevanje pri 

projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. Direkcija zbira in 

obdeluje različne podatke, potrebne za presojo glede vlaganj v ceste in izvaja naloge, 

sprejete v Državnem zboru, na Vladi in Ministrstvu za promet. 
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3.2 Zakonodajni okvir 

 

Državne ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati, tako da je omogočeno varno 

odvijanje prometa ter da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in 

varnostne lastnosti. Sredstva za vzdrževanje državnih cest se zagotavljajo iz proračuna 

Republike Slovenije. V 8. členu Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/2006) je 

vzdrževanje javnih cest opredeljeno kot obvezna javna gospodarska služba, ki obsega: 

 

• vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje 

prometne varnosti in prevoznosti javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter 

vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah; 

 

• organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah 

cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in 

obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. 

 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest (Ur. list št. 62/1998) določa vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in 

potrebni nivo vzdrževanosti javnih cest. Predpiše ga minister, pristojen za promet. 

Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest 

določi Vlada Republike Slovenije. 

 

Vzdrževanje državnih cest vodi in organizira strokovna služba upravljalca cest, ki 

mora dela izvajati vestno in skrbno po pravilih stroke ter skladno s predpisi o cestah, 

graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa in varstvu okolja. 

Celotno državno cestno omrežje je razdeljeno na devet območij. Vzdrževalce cest, se 

po posameznih območjih RS, izbere na vsakoletnem javnem razpisu za obdobje enega 

leta. 

 

Nadzor nad izvajanjem dela rednega vzdrževanja cest vrši strokovna služba 

upravljavca cest, ki izdela za posamezne ceste ali odseke cest dolgoročen načrt 

vzdrževanja. Vsako leto pa pripravi skupaj z izvajalcem rednega vzdrževanja cest tudi 
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letni plan vzdrževanja, ki mora biti usklajen z izvedbenim programom vzdrževanja. 

Izvedbeni program vzdrževanja izdela in sprejme strokovna služba, potrdi pa ga Vlada 

RS. 

 

3.2.1 Zakonska podlaga in veljavni predpisi, ki urejajo področje vzdrževanja cest v RS 

 

Vzdrževanje cest v Sloveniji ureja več zakonov in podzakonskih aktov: 

• Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/2002) 

• Zakon o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/2006) 

• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 

vzdrževanja javnih  cest (Ur. list RS, št. 62/1998) 

• Zakon o varnosti v cestnega prometa (Ur. list RS, št. 83/2004) 

• Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/1997) 

• Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 

državnih cest (Ur. list RS, št. 48/1998) 

• Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih (Ur. list RS, št. 49/1997) 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list 

RS, št. 42/2000) 

• Zakon o varstvu okolja (ur. list RS, št. 41/2004) 

• Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006) 

• Pravilnik o izrednih prevozih (Ur. list RS, št. 50/1999) 

 

3.2.2 Način izbire izvajalcev rednega vzdrževanja na državnih cestah 

 

V RS je za izvajanje rednega vzdrževanja državnih cest pooblaščenih devet izvajalcev 

del, ki so bili izbrani z dvostopenjskim javnim razpisom. V skladu z zakonom o 

javnem naročanju na prvi stopnji upravljalec državnih cest zainteresiranim 

ponudnikom vzdrževalnih del, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, podeli 

usposobljenost za izvajanje vzdrževalnih del, na drugi stopnji pa z najugodnejšimi 
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ponudniki na posameznih območjih s predhodno priznano usposobljenostjo sklene 

letno pogodbo za izvajanje rednih vzdrževalnih del po posameznih območjih. 

 

Slika 2: Prikaz razdelitve območij vzdrževanja državnih cest 

 

3.3 Način izvajanje storitve, opis obsega izvajanja RV  

 

Mreža državnih cest obsega 5.991,00 km cest, ki so razdeljene na devet območij (slika 

2). Vzdrževanje državnih cest se deli na letno in zimsko vzdrževanje. Vzdrževanje 

opravljajo za to usposobljene in na podlagi javnega razpisa izbrane organizacije za 

vzdrževanje cest. Nivo vzdrževanja javnih cest in redna vzdrževalna dela, ki jih 

morajo izvajalske organizacije opravljati, so določene s Pravilnikom o vrstah 

vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja (Ur. list RS št. 

62/98). Vzdrževalna dela se morajo opravljati po pravilih stroke z uporabo sodobnih 

tehnologij in z usposobljenimi izvajalci ter v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo 

področje vzdrževanja cest. Določijo se v letnem planu vzdrževanja. Strokovna služba 

na podlagi letnega programa vzdrževanja izdela in sprejme izvedbeni program 
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vzdrževanja cest. V izvedbenem programu vzdrževanja cest so določena obdobja in 

razpored izvajanja posameznih del. Nadzor nad stanjem cest zagotavlja strokovna 

služba naročnika in izvajalec del rednega vzdrževanja z rednimi in izrednimi pregledi 

cest. 

 

Dela rednega vzdrževanja so: 

• pregledniška služba, 

• redno vzdrževanje prometnih površin, 

• redno vzdrževanje bankin, 

• redno vzdrževanje odvodnjavanja, 

• redno vzdrževanje brežin, 

• redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 

• redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, 

• redno vzdrževanje vegetacije, 

• zagotavljanje preglednosti, 

• čiščenje cest, 

• redno vzdrževanje cestnih objektov, 

• nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 

• intervencijski ukrepi in 

• zimska služba. 

 

Pravilnik v svojem 33. členu (preglednica 1) razvršča redna vzdrževalna dela v tri 

prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnosti opravila. V preglednici 1 

so navedena vsa dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za omogočanje varnega 

prometa in ohranitev dobrega stanja cest. Vzdrževalna dela se opravljajo v skladu s 

pravilnikom, obseg vzdrževalnih del pa se določi z izvedbenim programom.  

 

Prvi prednostni razred: 

Neodložljiva dela: opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej 

(izvajajo se v skladu z izvedbenim programom oz. nemudoma po ugotovitvi 

pomanjkljivosti) 
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Drugi prednostni razred: 

Dela, ki so nujno potrebna (izvajajo se v skladu z roki, določenimi v izvedbenem 

programu vzdrževanja) 

Tretji prednostni razred: 

Dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna 

za ohranjanje funkcionalnosti in urejenosti ceste (izvajajo se v skladu z izvedbenim 

programom oziroma po ugotovitvi pomanjkljivosti) 

 

Preglednica 1: Dela rednega vzdrževanja na javnih cestah 

Legenda: 

AC   avtocesta 

HC   hitra cesta 

G1   glavna cesta I. reda 

G2   glavna cesta II. reda 

R1   regionalna cesta I. reda 

R2   regionalna cesta II. reda 

R3   regionalna cesta III. reda 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Dela rednega vzdrževanja                       AC   HC   G1   G2   R1   R2   R3    

----------------------------------------------------------------------------------- 

PREGLEDI CEST 

pregledniška služba                             1    1    1    1    1    1    1    

----------------------------------------------------------------------------------- 

VZDRŽEVANJE PROM. POVRŠIN 

čiščenje vozišča                                1    1    1    1    2    2    2     

čiščenje prometnih površin zunaj vozišča        2    2    2    2    2    2    2     

popravila poškodb zaradi pomladanske odjuge     1    1    1    1    1    1    1     

Asfaltne prometne površine 

udarne jame (krpanje s hladno ali vročo 

zmesjo ali asfaltne prevleke)                   1    1    1    1    1    1    1     

mrežaste razpoke (krpanje ali asfaltne 

prevleke)                                       1    1    2    2    2    2    2     

popravilo lokalnih neravnin (vdori, 

izbokline)                                      1    1    1    1    2    2    2    

zalivanje reg in razpok                         1    1    2    2    2    2    2     

ohrapljevanje obrabne plasti (rezkanje, 

posipanje)                                      1    1    2    2    2    2    2     

popravilo sredinskega stika                     1    1    2    2    2    2    2     

Betonske prometne površine 

zalivanje reg in razpok                         1    1    2    2    2    2    2     

krpanje vozišča                                 1    1    2    2    2    2    2     

Makadamske prometne površine 

krpanje udarnih jam                                                      1    1     

gramoziranje vozišč                                                      2    2     

profiliranje vozišča                                                     3    3     

popravilo izboklin                                                       2    2     

protiprašno škropljenje                                                  3    3     
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Tlakovane prometne površine 

krpanje udarnih jam                                       1    1    1    1    1     

zapolnjevanje stikov                                      2    2    2    2    2     

pretlakovanje                                             3    3    3    3    3     

----------------------------------------------------------------------------------- 

BANKINE 

Čiščenje                                        2    2    2    2    2    2    2    

popravila, utrjevanje in uravnavanje, 

rezanje                                         2    2    2    2    2    2    2    

prekop za odvod vode                            3    3    3    3    3    3    3    

----------------------------------------------------------------------------------- 

NAPRAVE  ZA ODVODNJAVANJE 

Čiščenje                                        2    2    2    2    2    2    2     

lokalna popravila ali nadomestitve 

posameznih delov                                1    1    1    1    2    2    2     

izkopi iztokov za vodo                          3    3    3    3    3    3    3     

zamenjava pokrova jaška                         3    3    3    3    3    3    3     

izkopi zasutih jarkov                           3    3    3    3    3    3    3     

----------------------------------------------------------------------------------- 

BREŽINE 

Čiščenje                                        2    2    2    2    2    2    2     

utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega 

materiala                                       1    1    2    2    2    2    2     

lokalne dopolnitve ozelenitve                   3    3    3    3    3    3    3     

lokalna popravila brežin in nasipov             2    2    2    2    2    2    2     

odstranitev materiala za mrežami                1    1    1    1    1    1    1     

popravila mreže                                 1    1    1    1    2    2    2     

----------------------------------------------------------------------------------- 

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA 

Vertikalna signalizacija 

čiščenje signalizacije                          1    1    1    1    2    2    2     

popravila poškodovane signalizacije             1    1    1    1    1    1    1     

nadomestitve izginule ali poškodovane 

signalizacije                                   1    1    1    1    1    1    1     

dopolnitve pomanjkljive signalizacije           1    1    1    1    2    2    2    

popravila  svetlobnih signalnih naprav          1    1    1    1    1    1    1    

lokalna popravila nosilnih konstrukcij          3    3    3    3    3    3    3    

zamenjava dotrajane signalizacije               2    2    2    2    2    2    2     

Horizontalna signalizacija 

talne oznake                                    1    1    1    1    1    1    1    

Prometna oprema 

čiščenje opreme                                 2    2    2    2    2    2    2    

popravila poškodovane opreme                    1    1    1    1    1    1    1    

nadomestitve izginule ali poškodovane 

opreme                                          1    1    1    1    1    1    1    

dopolnitve pomanjkljive opreme                  1    1    2    2    2    2    2    

popravila ali nadomestitve dotrajane opreme     1    1    2    2    2    2    2     

popravila površinske zaščite 
(protikorozijska zaščita, pleskanje)            2    2    2    2    2    2    2    
Osvetlitev 
vzdrževanje osvetlitve na cestah                1    1    1    1    1    1    1    
vzdrževanje osvetlitve na mostovih              1    1    1    1    1    1    1    
vzdrževanje osvetlitve v predorih               1    1    1    1    1    1    1     
----------------------------------------------------------------------------------- 
CESTNE NAPRAVE IN UREDITVE 
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Čiščenje                                        1    1    2    2    2    2    2     
popravila, nadomestitve                         1    1    1    1    1    1    1    
vzdrž. telekomunikacijskih naprav               1    1    1    1    1    1    1    
ureditve na počivališčih                        2    2    2    2    2    2    2    
 ----------------------------------------------------------------------------------
- 
VEGETACIJA 
košnja na območju cestišča                      1    1    1    1    1    1    1     
obsekavanje, obrezovanje – strojno              2    2    2    2    2    2    2     
obsekavanje, obrezovanje – ročno                2    2    2    2    2    2    2     
košnja trave izven območja cestišča             3    3    3    3    3    3    3     
----------------------------------------------------------------------------------- 
PREGLEDNOST 
čiščenje polja preglednosti                     1    1    1    1    1    1    1     
----------------------------------------------------------------------------------- 
CESTNI OBJEKTI 
Premostitveni objekti 
Čiščenje                                        2    2    2    2    2    2    2     
lokalna popravila ali nadomestitve 
elementov nosilne konstrukcije                  1    1    1    1    1    1    1     
popravila opreme in signalizacije na 
objektu                                         1    1    1    1    1    1    1     
lokalna popravila protikorozijske zaščite 
ograj in jeklene konstrukcije                   2    2    2    2    2    2    2     
odstranjevanje nanosov in naplavin              2    2    2    2    2    2    2     
zapolnjevanje fug in razpok                     3    3    3    3    3    3    3     
lokalna popravila in čiščenje 
odvodnjavanja objekta                           1    1    1    1    2    2    2     
Predori in galerije 
lokalna popravila in čiščenje 
odvodnjavanja objekta                           1    1    1    1    2    2    2     
čiščenje oboka in sten v predorih               2    2    2    2    2    2    2     
čiščenje prezračevalnih kanalov                 2    2    2    2    2    2    2     
popravila opreme in signalizacije na objektu    1    1    1    1    1    1    1     
čiščenje prostora nad portalom                  1    1    1    1    2    2    2     
Podporni in obložni zidovi 
zapolnjevanje fug in razpok                     3    3    3    3    3    3    3     
lokalna popravila in čiščenje odvodnjavanja     1    1    1    1    2    2    2     
lokalna popravila nosilne konstrukcije          1    1    1    1    1    1    1     
----------------------------------------------------------------------------------- 
NADZOR OSNIH OBREM., MAS IN DIMENZIJ VOZIL 
izvajanje nadzora                               2    2    2    2    2    2    2     
----------------------------------------------------------------------------------- 
INTERVENCIJSKI UKREPI 
označitev ovir in zavarovanje prometa           1    1    1    1    1    1    1     
nujni ukrepi za zavarovanje ceste               1    1    1    1    1    1    1     
vzpostavitev prevoznosti                        1    1    1    1    1    1    1     
čiščenje ceste po izrednem dogodku              1    1    1    1    1    1    1     
----------------------------------------------------------------------------------- 
ZIMSKA SLUŽBA 
pripravnost delovnih skupin                     2    2    2    2    2    2    2     
začasna popravila vozišča 
(krpanja s hladno zmesjo)                       1    1    1    1    1    1    1     
pripravljalna dela 
priprava deponij                                2    2    2    2    2    2    2     
postavitev palisad                              2    2    2    2    2    2    2     
postavitev snežnih kolov                        2    2    2    2    2    2    2     
postavitev dopolnilne prometne 
signalizacije                                   2    2    2    2    2    2    2     
posipanje in odstranjevanje snega 
posipanje poledice na vozišču                   1    1    1    1    1    1    1     
preventivno posipanje vozišč                    2    2    2    2    2    2    2     
odstranjevanje snega                            1    1    1    1    1    1    1     
dela po koncu zimskega obdobja 
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čiščenje cest                                   2    2    2    2    2    2    2      
odstranjevanje dopolnilne prometne 
signalizacije, opreme ter cestnih naprav 
in ureditev                                     2    2    2    2    2    2    2     
----------------------------------------------------------------------------------- 

1 = 1. prioritetni razred, 2 = 2. prioritetni razred,  3 = 3. prioritetni 

razred 

Vir: Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 

rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/1998) 

 

Po prvem odstavku 61. člena Zakona o javnih cestah (Ur. list št. 33/2006) je 

prepovedano opustiti kakršnakoli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 

ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Enako velja za zemljišča in 

objekte ob cesti. V to kategorijo del pa sodijo vsa neodložljiva dela, ki so v 

preglednici 1 označena s številko 1 – prvi prednostni razred. 

 

3.3.1 Redni, občasni in izredni pregledi 

 

Opis dela 

Dolžnosti in obseg izvajanja pregledniške službe je določen s Pravilnikom o vrstah 

vzdrževalnih del in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/1998). 

Pravilnik v 14. členu določa obseg in pogostost del in pregledov, ki jih mora ta služba 

izvajati. V pravilniku je določeno, da pregledniška služba opravlja tudi manjša 

vzdrževalna dela, in dela zavarovanja, ki jih je možno opraviti s predpisano opremo in 

sredstvi. Dela pregledniške službe izvaja usposobljeni cestni preglednik s predpisano 

opremo in vozilom. 

 

Cestni preglednik mora ugotavljati nepravilnosti in pomanjkljivosti na cestah, 

določenih po razporedu pregledov, ki lahko ogrožajo varnost odvijanja cestnega 

prometa in poškodovanje cestnega telesa. V času pregleda mora opazovati stanje vseh 

delov ceste ter sprotno odpravljati napake in vršiti popravila, ki jih lahko opravi sam s 

svojim delom ter opremo in materiali s katerimi razpolaga. Tudi nadzor nad objekti se 

vrši predvsem s stališča prometne varnosti. Preglednik mora spremljati posebnosti v 

odvijanju prometa in druge posebnosti, ki bi lahko ogrozile varno uporabo cest. Cestni 
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preglednik tudi ugotavlja in evidentira škodo, ki je nastala na cestah in v cestnem 

svetu. Cestni preglednik mora ukrepati takoj, ko ugotovi pomanjkljivosti, ki lahko 

ogrozijo varnost udeležencev v prometu ali poškodovanje ceste.  

 

Obseg dela cestnega preglednika je določen v skladu z določbami Pravilnika, ki 

določa pogostost pregledov posameznih kategoriziranih odsekov cest, na podlagi tega 

se izdelajo plani pregledov za vsakega preglednika. S pogodbo o rednem vzdrževanju 

državnih cest je določeno, da mora cestni preglednik v 8 urah pregledati in odpravljati 

pomanjkljivosti na 50 km cest. O svojem delu vodi pregledniški dnevnik, ki je redno 

kontroliran s strani nadzornika nad rednim vzdrževanjem cest. Preglednika se ne sme 

razporejati na druga dela. 

 

Pregledniška dela se opravljajo: 

• trikrat dnevno na avtocestah in hitrih cestah, 

• enkrat dnevno na glavnih cestah, glavnih mestnih cestah in drugih cestah s 

PLDP > 4000, 

• dvakrat tedensko na regionalnih, zbirnih mestnih ali krajevnih cestah, 

• enkrat tedensko na lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah. 

 

Dnevno delo zajema pregled ceste z vozilom in opravljanje nujnih del: 

• krpanje udarnih jam, 

• ravnanje posameznih prometnih in neprometnih znakov, 

• ravnanje posameznih smernikov, 

• odstranjevanje predmetov in lokalnih nanosov, 

• zavarovanje poškodovanih mest s prometno signalizacijo, 

• poročanje o stanju cest in izvršenih delih. 

 

Poleg teh del preglednik občasno – po potrebi opravlja tudi druga dela: 

• ročni prekop bankine za iztok vode, 

• obrezovanje ali sprostitev posameznega vejevja, ki posega v prosti profil ceste, 

• ravnanje in zamenjava posameznih snežnih kolov, 
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• posipanje trenutne poledice – lokalno in na objektih, 

• pregled mejnikov, 

• pregled varovalnega pasu ob cestah, 

• pregled konstrukcijskih delov objektov in naprav, 

• pregled vozišča na mostovih po dežju ali zimi, 

• pregled opornikov, stebrov in zidov. 

 

3.3.2 Čiščenje vozišč 

 

Opis dela 

Dela zajemajo splošna čiščenja asfaltnih površin in odstranjevanje odpadkov v 

območju cestišča ter drugih prometnih površin - počivališča, parkirišča, avtobusna 

počivališča in obračališča, prostori in objekti za tehtanje in nadzor prometa. 

 
Čiščenje vozišč obsega odstranitev vsakršnega materiala s teh površin in naprav na 

njih (npr. smetnjakov idr.), ki lahko negativno vpliva na varnost in funkcionalnost 

prometa, urejen videz teh površin, higieno ter varovanje okolja. 

 
Po končani zimski službi se očisti posipni material s ceste, očisti se tudi različne 

zruške, blato in drugo nesnago, ki bi lahko ogrožala ali ovirala promet. 

 

 

Slika 3: Čiščenje vozišča 
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3.3.3 Čiščenje objektov odvodnjavanja 

 

Opis dela 

Dela obsegajo vzdrževanje in čiščenje koritnic, muld in odprtih jarkov, ter lokalna 

popravila ali nadomestitve posameznih delov naprav za odvodnjavanje, zamenjave 

pokrovov jaškov, vzdrževanje in čiščenje cestne kanalizacije, vtočnih in revizijskih 

jaškov ter drenaž, ki služijo za odvajanje voda z območja javne ceste. 

 

Pri pripravi programa čiščenja in obnove odvodnjavanja je potrebno upoštevati 

prioritete in sledeče usmeritve: 

• zelo nujen je ukrep, kadar obstoja nevarnost zamakanja voziščne konstrukcije 

ali gre za nadomestitev porušenega objekta, 

• nujen je ukrep ob nevarnosti erodiranja bankin in brežin ter preplavljanja 

vozišča, 

• potreben ukrep pa je popravilo poškodovanega objekta in podobno. 

Pregled naprav za odvodnjavanje ter nujni manjši ukrepi, kot so čiščenje kritičnih 

delov naprav, naravnavanje pokrovov jaškov ipd., so delo preglednika.  

 

3.3.4 Košnja obcestja, preglednost 

 

Opis dela 

Košnja obcestja in preglednost obsega predvsem košnjo na bankinah in ob cestišču, 

strojno in ročno. Na cestnih površinah izven območja cestišča (nasipi, brežine in 

cestni svet) se kosi najmanj enkrat letno. 

 

Polje preglednosti, ki je določeno s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, mora 

biti vzdrževano tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, 

če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna 

preglednost. 

 

Tako je lahko največja višina trave: 
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• trava na bankini oz. 1,30 m od roba asfalta je lahko visoka do 30 cm, 

• trava v oddaljenosti več kot 1,30 m od roba asfalta, v jarkih in na brežinah je 

lahko visoka do 40 cm, 

• trava v preglednem trikotniku v križišču in pregledni bermi je lahko visoka do 

30 cm, 

• trava na otokih v križiščih je lahko visoka do 30 cm. 

 

Vso travo na javni cesti je potrebno pokositi najmanj enkrat letno. Trava na javni cesti 

pred začetkom zime ne sme preseči višine 20 cm. Trava mora biti pokošena ročno (ob 

smernikih, ograjah, znakih) in strojno istočasno (možen zamik do tri dni), 

priporočljivo pa je, da se najprej pokosi ročno. 

 

Slika 4: Košnja obcestja 

3.3.5 Obsekovanje, obrezovanje 

 

Opis dela 

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v 

takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste (7m v višino) in predpisana 
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preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in 

dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. 

Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na 

njej. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih 

sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati. Dela se izvajajo strojno 

in ročno. 

 

Obsekovanje in obrezovanje se praviloma izvaja spomladi in jeseni, lahko pa se izvaja 

tudi pozimi, v času mirovanja rasti vegetacije. Cestni preglednik je dolžan v okviru 

svojih obhodov preverjati, ali je zagotovljena predpisana preglednost oziroma vsaj 

preglednost, kot je bila zagotovljena ob predaji ceste v promet. Manjše ovire 

(vegetacija) je dolžan odpraviti sam, morebitne večje ovire, ki zahtevajo večji poseg, 

je potrebno planirati v mesečnem planu izvajanja vzdrževalnih del. 

 

3.3.6 Popravila bankin  

 

Opis dela 

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja od kot 3 cm. Prečni 

naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% 

nagnjeno ven od vozišča oziroma enaka, kot je prečni sklon ceste. Bankina mora biti 

poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema 

ter cestne naprave in ureditve na bankinah.  

 

Dela se opravljajo strojno ali ročno. Pri strojni ureditvi se poreže travna ruša in humus 

v predpisanem naklonu. Bankine utrdimo z valjanjem z manjšim valjarjem ali 

vibracijsko ploščo. Pri popravilih manjšega obsega, preglednik ob vozišču prenizko 

ali od vode poglobljeno površino bankine dosipa z zdrobljenim kamnitim materialom 

zvezne, enakomerne zrnavosti, premera do največ 32 mm. Ta zasip mora tudi ustrezno 

utrditi. Preglednik mora v času deževja na previsoki bankini izvesti kot začasen ukrep 

prekop bankine za odvod vode (jarek na potrebnih mestih) za nemoteno 
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odvodnjavanje vode s prometnih površin. Ukrep je lahko le začasen, rezanje previsoke 

bankine se mora uvrstiti v program del v naslednjem obdobju. 

 

Večja dela rednega vzdrževanja bankin, kot je »rezanje« previsokih bankin v večjem 

obsegu in dosipavanje prenizkih bankin ter njihovo utrjevanje, je delo posebnih ekip 

rednega vzdrževanja. 

 

3.3.7 Krpanje vozišč 

 

Opis dela 

Dela obsegajo ročno krpanje manjših posameznih poškodb v poletnem času in krpanje 

vseh hujših poškodb v zimskem času na območju javnih cest. V poletnem času se 

krpanje izvaja tudi strojno v dolžini do 300 m v celotni ali delni širini vozišča. 

 

Naloga vključuje opazovanje stanja in vzdrževanje stanja površine vozišč in voziščnih 

konstrukcij, ki morajo ustrezati pogojem, ki so določeni za naslednje lastnosti vozne 

površine: 

• vizualno oceno stanja voznih površin (izraženo z vrednostjo modificiranega 

švicarskega indeksa – MSI), 

• vzdolžno ravnost (izraženo z mednarodnim indeksom ravnosti – IRI), 

• prečno ravnost (izraženo z maksimalno globino leve in desne kolesnice in 

globino zastajanja vode), 

• drsne karakteristike (izražene s količnikom drsnega trenja in globino teksture), 

• nosilnost voziščne konstrukcije (izraženo s preostalo dobo trajanja). 

 

Pred izvajanjem letnih del krpanja se izdela program strojnega krpanja. Na osnovi 

standardnih popisov del, ki vsebujejo izvedbo tipičnih tipov sanacij, se izdelajo 

predračuni. Tako se dobi celovit spisek poškodb z izračunanimi vrednostmi sanacij na 

celotnem področju. Spisek je potrebno vsako leto modificirati (izvedeno se črta, nove 

poškodbe se doda). 
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Namen krpanja vozišč je njihova ohranitev. Obsega stalna dela za ohranitev njihove 

uporabnosti, kar je redno vzdrževanje cest in periodično izvajanje del za gradbeno 

ohranitev prometnih površin. Ohranitev uporabnosti prometnih površin - redno 

vzdrževanje pomeni predvsem zagotovitev prometne varnosti in prevoznosti ter 

obsega ugotavljanje stanja cest in dela rednega vzdrževanja. Pri gradbeni ohranitvi 

prometnih površin - periodična dela (preplastitve, ojačitve in obnove) se uporabljajo 

številni postopki, ki so v veliki meri značilni za novogradnje in delno tudi za redno 

vzdrževanje. 

 

Postopki rednega vzdrževanja prometnih površin, ki so del možnih postopkov za 

ohranitev njihove uporabnosti so; 
• krpanje posamičnih udarnih jam velikosti približno do 0,5 m2, 

• krpanje poškodovanih prometnih površin (ročno ali strojno delo krpanja 

poškodovanih mest, velikosti približno do 10m2). 

• strojno krpanje poškodovanih prometnih površin, ki se izvaja praviloma na 

površinah od 10 m2 do 2.000 m2, 

• globinske sanacije poškodovanih ali uničenih nosilnih plasti ceste. Izvajajo se 

na voziščih, kjer so lokalne poškodbe vozišča tudi zaradi utrujenosti 

tamponskega materiala. 

 

Za svežo asfaltno zmes so potrebni in zadostni preskusi proizvajalca, nadzornik pa je 

dolžan zahtevati kontrolna poročila o rezultatih preiskav.  

Nadzornik je dolžan kontrolirati kakovost izvedenih del na osnovi:  

- vizualnega ogleda 

- poročila o preskusih, 

- kontrole kakovosti proizvedenih asfaltnih zmesi, 

- notranje in zunanje kontrole kakovosti vgrajenih asfaltnih zmesi. 
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3.3.8 Popravila gramoznih vozišč 

 

Opis dela 

Dela obsegajo popravilo gramoznih vozišč (krpanje in nasipanje) na javnih cestah. 

Izvajajo se ročno in strojno. Ročno se krpa jame velikosti do 2 m2 in globine do 10 

cm. Strojno se dela izvajajo z rovokopačem s planirno desko za krajše odseke ali z 

grederjem za daljše odseke. Dodatni gramozni material je predhodno pripeljan, lahko 

pa se ga dovaža sproti in sproti planira, tako, da je klub izvajanju del omogočeno 

odvijanje prometa ob delni ali polovični zapori prometa. Urejeno in sprofilirano 

vozišče je potrebno zavaljati. Poskrbeti je potrebno, da ima vozišče zadosten prečen 

sklon. Običajno je prečni sklon nagnjen v obe smeri navzven in je večji kot 4 %. 

Značilen prerez gramoznega vozišča je prikazan na sliki 5. 

 

 

Slika 5: Makadamsko vozišče 

 

Legenda: 

1- 5 cm tolčenca do 2,5 cm 

2 - 10cm tolčenca do 7,5 cm 

3 -10 cm tolčenca do 7,5 cm 

 

3.3.9 Manjša popravila zidov in kašt 

 

Opis dela 

Dela obsegajo manjša popravila zidov, kot so fugiranje zidov, krpanje odkruškov, 

preložitev kamnitih zidov. Fugiranje zidov in krpanje odkruškov se izvaja na 

obstoječih zidovih, ki so v dobrem stanju in jih s takim ukrepom revitaliziramo. 
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Pomembno je, da zid predhodno dobro očistimo, še posebej fuge, in da med fugami ni 

organskih snovi, zemlje in ostankov malte, ki ni sprijeta s kamnom.  

 

3.3.10 Čiščenje objektov 

 

Opis dela 

Redno čiščenje objekta zajema letno dvakratno (spomladansko in jesensko) generalno 

čiščenje ter dodatno čiščenje po potrebi po naročilu. Datum in obseg rednega čiščenja 

je treba vnesti v knjigo vzdrževanja objekta. Pomladansko čiščenje mora biti izvršeno 

po končani zimski sezoni pluženja in posipavanja oz. soljenja proti zmrzovanju.  

 

Pomladansko čiščenje mora zajemati predvsem naslednja opravila: 

• pranje konstrukcije, hodnikov, robnih vencev, ograj in betonskih parapetov 

(spiranje soli z izpostavljenih površin objekta), 

• čiščenje površin vozišča ter odstranitev posipnega materiala, 

• čiščenje izlivnikov ter meteorne kanalizacije (skozi izlivnike), 

• čiščenje iztokov, ki odvajajo vodo z objekta, 

• pri podpornih in opornih zidovih čiščenje barbakan, 

• čiščenje drenažnih sistemov predorov in galerij ter zalednih drenaž podpornih 

in opornih zidov, 

• čiščenje dilatacij, (ki so takrat skoraj maksimalno odprte in zasute z materialom 

od posipa), 

• čiščenje nanosov iz odvodnih sistemov na brežinah in drenažah objektov 

(odprti jarki, kanalete, revizijski jaški), 

• čiščenje nanosov in naplavin vodotokov pod objekti in v območju cestnega 

telesa. 

 

Jesensko čiščenje se opravi pred zimsko sezono ter predstavlja odstranitev 

onesnaženja zaradi prometa in vegetacije. Jesensko čiščenje mora zajemati predvsem 

naslednja opravila: 
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• čiščenje vozne površine, konstrukcije hodnikov, robnih vencev, ograj in 

betonskih parapetov in portalov (olj in odpadkov vozil, listja, ptičjih iztrebkov, 

grafitov in vegetacije), 

• čiščenje izlivnikov ter meteorne kanalizacije (skozi izlivnike), 

• čiščenje iztokov, ki odvajajo vodo z objekta, 

• pri podpornih in opornih zidovih čiščenje barbakan, 

• čiščenje drenažnih sistemov predorov in galerij ter zalednih drenaž podpornih 

in opornih zidov, 

• čiščenje dilatacij, 

• čiščenje ležiščnih polic na opornikih, 

• čiščenje nanosov iz odvodnih sistemov na brežinah objektov (odprti jarki, 

kanalete, revizijski jaški), 

• čiščenje nanosov in naplavin vodotokov pod objekti in v območju cestnega 

telesa. 

 

Potrebna dela in obseg del se določa pri rednih pregledih. Delo se lahko opravlja 

posamično ali skupinsko. 

 

3.3.11 Čiščenje prometnih znakov 

 

Opis dela 

Delo se opravlja ročno ali strojno. 

Ročno: delo se opravlja s ščetko, krpo in vedrom 

Strojno se delo opravlja s kompletom za čiščenje, ki se sestoji iz: 

• cisterne za vodo na kesonu Unimoga ali drugega vozila, 

• črpalke za vodo, 

• gumijaste cevi, 

• držala s rotirajočo ščetko. 

 

S tem kompletom lahko čistimo tudi ostalo cestno opremo. 
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3.3.12 Čiščenje smernikov 

 

Opis dela 

Delo se opravlja ročno ali strojno. 

Ročno: delo zajema čiščenje odsevnikov na vseh vrstah ograj (varovalne, New Jersey, 

parapeti na objektih itd.) s priročnimi sredstvi  

Strojno: delo zajema čiščenje odsevnikov na vseh vrstah ograj (varovalne, New 

Jersey, parapeti na objektih itd. 

Strojno čiščenje smernikov se opravlja s priključkom za traktor ali Unimog - 

hidravlična roka in ščetke za čiščenje smernikov. 

 

3.3.13 Popravilo in vzdrževanje brežin 

 

Opis dela 

Dela rednega vzdrževanja brežin obsegajo čiščenje brežin, utrjevanje in 

odstranjevanje nestabilnega materiala, lokalne dopolnitve zatravitve, lokalna 

popravila brežin in nasipov, skrb in ukrepe za primerno odvodnjavanje, odstranitev 

materiala za lovilnimi mrežami ter popravila teh mrež. 

 

Dejavnosti vključujejo vzdrževanje vegetacije na brežini, ki opravlja funkcijo 

preprečevanja razvoja erozijskih procesov in nanosa erodiranega materiala z brežine 

na vozišče in sicer: 

• posek in obrezovanje neprimernega drevja in grmovja, predvsem suhega, 

prevelikega in slabo oblikovanega drevja, ki bi se lahko v kombinaciji z vetrom 

ali snegom nekontrolirano porušil, 

• manjše dosaditve in dosajevanje vegetacije na brežinah s slabo pokrivnostjo ter 

• gnojenje in zalivanje vegetacije za krepitev njene vitalnosti na brežinah, kjer 

vladajo ostre ekološke razmere.  
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Vzdrževalec mora voditi evidenco in obveščati naročnika o tistih brežinah, kjer 

prihaja do razvoja erozijskih procesov, ki se kažejo v nanosu erodiranega materiala na 

vozišče ali v sisteme za odvodnjavanje. 

 

3.3.14 Čiščenje obcestja 

 

Opis dela 

Čiščenje smeti poteka ročno v celotnem območju javne ceste. Odstranitev zbranih 

smeti je odvisna od vsebnosti škodljivih primesi. Zato jih je treba strokovno 

odstranjevati, bodisi z odvozom na smetišče ali na začasno deponijo. Zabojniki za 

smeti v naseljih morajo biti pokriti. V ustreznih pogojih mora biti zagotovljeno 

sortiranje smeti. 

 

3.3.15 Čiščenje parkirišč 

 

Opis dela 

Dela vključujejo čiščenja odpadkov in smeti v območju parkirišč ob cesti ter 

praznjenje košev za smeti. Čiščenje smeti in odpadkov poteka ročno v območju 

parkirišč ob cesti in v njihovi neposredni okolici. Odstranitev zbranih smeti je odvisna 

od vsebnosti škodljivih primesi. Zato jih je treba strokovno odstranjevati, bodisi z 

odvozom na smetišče ali na začasno deponijo. Zabojniki za smeti v naseljih morajo 

biti pokriti. V ustreznih pogojih mora biti zagotovljeno sortiranje smeti. 

 

3.3.16 Intervencije 

 

Opis dela 

Gre za organizacijo dežurstva v času izven delovnega časa v času letne službe. Ob 

izrednih dogodkih (elementar, nesreča ali drug nepredviden dogodek), policija,občani 

ali center za obveščanje obvesti vzdrževalca o nastalem elementarnem dogodku. 

Vzdrževalec ceste na terenu zavaruje nastalo situacijo s prometno signalizacijo in o 
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tem telefonsko in pisno obvesti naročnika in nadzor. Izvajalec rednega vzdrževanja v 

primeru elementarnega dogodka pripravi predračun del za vzpostavitev prevoznosti in 

ga posreduje naročniku. Po potrditvi naročila s strani naročnika izvajalec prične z 

vzpostavitvijo prevoznosti. 

 

Če je reševanje elementarnega dogodka dolgoročnejše in obsežnejše, pripravi 

vzdrževalec ceste projekt zapore, ga posreduje naročniku v pregled in to zaporo tudi 

izvede.  

 

Slika 6: Primer elementarnega dogodka (vdor cestišča zaradi povodnji, Železniki, 

18.9.2007) 
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3.3.17 Vzdrževanje signalizacije in opreme cest 

 

Opis dela 

 

Delo vključuje vzdrževanje prometnih in obvestilnih znakov in smernikov, čiščenje, 

nadomestitve, menjavo in popravilo obrabljenih, poškodovanih, pomanjkljivih ali 

izginulih znakov in smernikov in njihovih podpornih konstrukcij.  

 

Izvajalec vzdrževalnih del mora upravljalca ceste pisno obvestiti o vseh nedovoljenih 

posegih v prometno signalizacijo. Nedovoljene posege mora ugotavljati in o njih pisno 

obvestiti v roku 24 ur po posegu. 

Nove prometne znake in smernike lahko izvajalec naroča le pri proizvajalcih, ki 

razpolagajo s potrebnimi potrdili o skladnosti proizvodov z veljavnimi predpisi in 

zahtevami strokovnega nadzora.  

3.3.18 Vzdrževanje označb na vozišču 

 

Opis dela 

Delo vključuje vzdrževanje obstoječih označb na vozišču in spremembe označb, ki jih 

odreja strokovni nadzor v skladu s 67. členom Zakona o javnih cestah. 

 

 

Slika 7: Vzdrževanje označb na vozišču 
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Izvajalec vzdrževalnih del mora upravljalca ceste pisno obvestiti o vseh nedovoljenih 

posegih v prometno signalizacijo. Nedovoljene posege mora ugotavljati in o njih pisno 

obvestiti v roku 24 ur po posegu. 

 

3.3.19 Vzdrževanje in obnavljanje varnostnih ograj 

 

Opis dela 

Naloga vključuje redno vzdrževanje poškodovanih in zamenjavo uničenih in 

dotrajanih kovinskih varnostnih ograj, kombiniranih kovinskih in lesenih varnostnih 

ograj in betonskih varnostnih ograj tipa New Jersey. 

Varnostne ograje na cestah je treba vzdrževati tako, da so varnostne ograje brez vidnih 

poškodb in manjkajočih elementov ali delov, ki bi vplivali na njeno funkcijo. Zamenjava 

poškodovane in dotrajane ograje se glede na njene karakteristike izvede v skladu z veljavnimi 

predpisi. 

 

Izvajalec vzdrževalnih del mora upravljalca ceste pisno obvestiti o vseh nedovoljenih 

posegih ali uničenju te vrste opreme cest. Nedovoljene posege mora ugotavljati in o 

njih pisno obvestiti v roku 24 ur po posegu. 

 

3.3.20 Zimska služba 

 

Najobsežnejši in najdražji del rednega vzdrževanja državnih cest predstavlja zimska 

služba. Izvaja se na podlagi izvedbenega programa zimske službe, ki ga na predlog 

strokovne službe potrdi DRSC. Trajanje zimske službe je od 15.11. tekočega leta do 

15. 3. naslednjega leta oziroma skladno z dejanskimi vremenskimi razmerami. Zimska 

služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest 

in varnega prometa v zimskih razmerah. V 31. členu Pravilnika o vrstah vzdrževalnih 

del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 29/97) 

(preglednica 2) so ceste razvrščene v prednostne razrede za vzdrževanje prevoznosti v 

zimskih razmerah. Razvrščene so glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, 
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geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih 

razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne 

mreže.  

 

Za uspešno izvajanje zimske službe se je potrebno na dela zimske službe načrtno in 

pravočasno pripraviti. Priprave na zimsko službo potekajo v skladu z izdelanim izvedbenim 

programom zimske službe. Že zgodaj spomladi, ko se zimska sezona in aktivnosti končajo, se 

pripravi temeljita analiza zimske službe za preteklo zimo. Taka analiza je podlaga za pripravo 

načrtov izvajanja zimske službe v naslednji sezoni. Vzdrževanje cest pozimi pomeni 

zagotavljanje prevoznosti in ustrezne prometne varnosti. Zimska služba se organizira po 

področjih vzdrževanja preko cestnovzdrževalnih enot. 

Predhodne aktivnosti trajajo od 1.oktobra do 15. novembra tekočega leta. To so pripravljalna 

dela, ki obsegajo:  

• izdelavo izvedbenega programa zimske službe, 

• postavitev zimske signalizacije, 

• postavitev snežnih kolov, 

• pripravo deponij za posipne materiale, 

• pripravo cestno vzdrževalnih enot za bivanje osebja, 

• pripravo zimske mehanizacije, 

• postavitev snegobranov, 

• interno izobraževanje delavcev. 

 

Dela v času trajanja zimske službe so: 

• dežurstvo na cestno vzdrževalnih enotah, 

• opravljanje zimskih pregledov cest, 

• posipanje cest, 

• pluženje cest, 

• posipanje in pluženje cest, 

• odstranjevanje snega in poledice – strojno, 

• odstranjevanje snega in poledice – ročno, 

• opravljanje intervencij v primeru nesreč ali v primeru elementarnih dogodkov 
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Dela, ki se izvajajo v času trajanja zimske službe, ko ni akcij pluženja in posipanja cest, so: 

• čiščenje koritnic, muld in kanalet, 

• čiščenje jarkov, 

• čiščenje prepustov, 

• čiščenje jaškov, 

• čiščenje smernikov, 

• čiščenje prometnih znakov, 

• čiščenje »šlicev«, 

• krpanje udarnih jam s hladno maso, 

• pregledi cest, 

• intervencije. 

 

Kasnejše aktivnosti se izvajajo po končani zimski službi, t.j. od 15. marca do 15. aprila. Te 

aktivnosti so predvsem: 

• odstranjevanje zimske signalizacije, 

• odstranjevanje snežnih kolov, 

• pospravljanje in čiščenje deponij, 

• pospravljanje in čiščenje cestno vzdrževalnih enot, 

• čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije, 

• odpiranje zaprtih cest. 

 

Preglednica 2: Prednostni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah, Vir: Pravilnik o 
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list 
RS, št. 29/97) 

pred. 
razred 

vrsta ceste prevoznost 
ceste 

sneženje Močno sneženje 

I. avtoceste,  
hitre ceste 

24 ur zagotoviti 
prevoznost vozišč, 
pomembnejših 
križanj, dovozov k 
večjim parkiriščem 
in odstavnih pasov 

zagotoviti 
prevoznost vsaj 
enega voznega 

pasu in dovozov 
k večjim 
parkiriščem 

II. ceste s PLDP > 4000, od 5. do 22. zagotoviti zagotoviti 
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glavne ceste, glavne mestne 
ceste, pomembnejše 
regionalne ceste  

ure prevoznost; možni 
zastoji do 2 ur med 
22. in 5. uro 

prevoznost  
(pri več 
pasovnicah 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu), možni 
zastoji do 2 ur, 
predvsem med 
22. in 5. uro 

III. ostale region. ceste, 
pomembnejše lokalne ceste, 
zbirne mestne in krajevne 
ceste 

od 5. do 20. 
ure 

zagotoviti 
prevoznost; možni 
zastoji do 2 ur, 
predvsem med 20. 
in 5. uro 

zagotoviti 
prevoznost 
 (pri več 
pasovnicah vsaj 
enega voznega 
pasu), možni 
zastoji predvsem 
med 20. in 5. uro 

IV. Ostale lokalne ceste, mestne 
in krajevne ceste 

od 7. do 20. 
ure, 
upoštevati 
krajevne 
potrebe 

zagotoviti 
prevoznost; možni 
krajši zastoji 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji do 
enega dne  

V. javne poti, parkirišča, 
kolesarke povezave 

Upoštevati 
krajevne 
potrebe 

zagotoviti 
prevoznost; možni 
zastoji do enega 
dne 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni večdnevni 
zastoji 

VI. ceste, ki se v zimskih 
razmerah zapro 

   

 

Obračun del 

Obračun del zimske službe se izvaja izključno po navodilih, ki so natančno opisana v 
izvedbenem programu zimske službe, katerega sestavni del je tudi mesečni plan 
ovrednotenja zimske službe. 
 

Navodilo za obračun dežurstev in pripravnosti  (povzeto po izvedbenem programu zimske 

službe) 

Izvajanje zimske službe je razdeljeno na tri faze, ki so v mesečnem planu ovrednotenja 

zimske službe prikazane kot:  
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I. stopnja pripravnosti 

 

Predstavlja: 

 

po enega dežurnega (praviloma voznik, da lahko v primeru poslabšanja vremenskih razmer 

ob pregledu cest takoj ukrepa) neprekinjeno 24 ur na delovnem mestu vse dni v mesecu na 

zimsko točko. 

 

Ekipo predstavlja še tovorno vozilo (za katerega se obračunava stojnina in se ga uvrsti v 

ustrezno skupino), opremljeno z avtomatskim posipalcem in čelnim snežnim plugom. 

Seštevek dežurstva in pripravnosti tvori celoten obračun I. stopnje pripravnosti. 

 

V primeru lepega stabilnega vremena se redno dežurstvo na delovnem mestu po dogovoru z 

nadzorom lahko prekine, razen glavnega dežurnega. Obračunava se dejansko opravljeno delo 

in ne dežurstvo! 

 

Obračun dežurstva se vrši po dejansko opravljenih urah v dežurstvu. 

 

 II. stopnja pripravnosti 

 

Nastopi ob slabi vremenski napovedi, odredi pa jo glavni dežurni naročnika s pisnim 

obvestilom (telefaksom). To pomeni vključitev dodatnega vozila (na zimski točki, katera 

pokriva večje št. km tudi dve vozili – cca 200 km in več) z voznikom in cestarjem k vsaki 

dežurni ekipi, ki se po potrebi pokliče na delovno mesto. Dodatno pa se uvede pripravnost na 

domu še preostalim ekipam po izvedbenem programu zimske službe (pavšalna pripravnost). 

 

Po potrebi lahko to stopnjo uvede tudi izvajalec sam po lastni presoji na podlagi lokalnih 

vremenskih razmer v dogovoru s strokovnim nadzorom in pisno obvesti glavnega dežurnega 

pri naročniku. Strokovni nadzor pa takoj, ko je mogoče, pisno potrdi izvajalcu, da se z 

uvedbo II. stopnje strinja. Ne glede na število kilometrov cest pomeni uvedba II. stopnje 

pripravnosti angažiranje dodatnega voznika. 
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Na podlagi obvestila naročnika se cestarju in strojniku, ki sta v pripravnosti na domu, uvede 

delo na delovnem mestu (cestar samo v primeru, če ni avtomatskega posipalca). 

 

Razliki cestarjev/15 km in voznikov/25 km za zimsko službo, kolikor jih zahteva razpis, ko je 

odšteta že angažirana delovna sila, pripada pavšalna pripravnost po potrjenem ceniku, saj 

morajo le-ti biti na razpolago, če izvajalec zimske službe prehaja na III. stopnjo 

pripravljenosti. 

 

Za razliko vseh plužnih enot na 50 km (odšteta vozila iz I. stopnje) se plačuje pripravnost ali 

mesečno plačilo. Zimska odškodnina za stroje (amortizacija) se obračunava le za 

dogovorjeno in od upravljalca cest potrjeno število strojev, starih do 14 let. 

 

V mesečni strošek so zajeti tudi snežni koli, ki se obračunavajo po dejanski porabi ter 

skladno z navodili navedenimi v izvedbenem programu zimske službe (po računu oziroma 

izkustveno – vsako leto se dopolni približno 1/3 snežnih kolov) in hladna masa, katere poraba 

je privzeta glede na povprečje zadnji treh sezon.  

Seštevek I. in II. stopnje pripravnosti tvori izračun celotnega dežurstva in pripravnosti za eno 

cestno podjetje. Strošek ob predpostavki števila ur akcij na mesec predstavlja oceno 

povprečja stroškov na enoto. 

 

III. stopnja pripravnosti 

 

Nadalje izvajanje zimske službe pa lahko preide še v III. stopnjo pripravnosti, kar pomeni 

vključitev vse s planom predvidene mehanizacije in delovne sile v neposredno izvajanje 

zimske službe. Ta ocena je odvisna od izdatnosti snežnih padavin in števila akcij v zimski 

službi. 

 

Skladiščenje soli 
 

Za obračun skladiščenje soli je potrebno upoštevati povprečno porabo zadnjih dveh sezon, 

kot je upoštevano tudi za agregate za posipanje. Obračun za skladiščenje soli se vrši po 

dejanski porabi soli. 
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Pregledniška služba 

V času trajanja zimske službe se pregledniki obračunavajo posebej pod zimskimi pregledi, 

kjer je potrebno opredeliti le pregledniška vozila po grupah za 100 delovnih ur in 50 čakalnih 

ur. 

 

Druga dela 

 

V primeru ugodnih vremenskih razmer (mile zime) pa je razlika neangažiranih cestarjev na 

15 km v dežurstvu dolžna v okviru rednega delovnega časa (150 ur) opravljati tudi razna 

letna dela in sicer za predvideni znesek »RAZLIKA CESTAR – VARIABILA« iz 

ovrednotenja, za kar pa je potrebno s strani izvajalcev pripraviti tudi mesečni plan del po 

odsekih. Pri tem je potrebno predvideti tudi eventualno uporabo strojev (n.pr. rovokopač, 

motorna žaga, naprava za čiščenje smernikov) ter eventualno porabo dodatnega materiala 

(n.pr. tampon). Izračun predvideva znesek letnih del v zimskem času glede na povprečno 

zimo. Če pa bo zima milejša, je potrebno predvideti 30 % več del, v primeru zelo ostre zime 

pa 30 % manj del. 

  

Nabava posipnih materialov za posipanje cest 

 

Sol za posipanje cest nabavlja DRSC. V ta namen se vsako leto pripravi javni razpis za 

dobavo soli za suho in mokro posipanje cest. Dobavitelj – ponudnik soli mora pri dobavi 

upoštevati pogoje, ki jih mora izpolnjevati sol – natrijev klorid (NaCl) in magnezijev klorid 

(MgCl) za posip vozišč na cestah.  

Nabavlja se morska in kamena sol: 

 

• granulacije 0/4 mm, vlaga do 4% - raztreseno stanje, 

• granulacije 0/2 mm, vlaga do 4% - raztreseno stanje, 

• granulacije 0/4 mm, vlaga do 1% - za silose, 

• granulacije 0/2 mm, vlaga do 1% - za silose, 

• raztopina magnezijevega klorida – 30% raztopina za mokro posipanje cest. 

 



Aljaž, R. 2008. Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju Severne Primorske 36 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 

 

 

Granulometrijska sestava je določena po postopku standarda SIST EN 933-1 in SIST 

EN 933-2 Dovoljena vlaga pa je določena po postopku standarda ASTM E534-91 pri 

110oC. 

 
Notranja kontrola dobavljenih količin se izvaja pri dobavitelju in se izvaja ob vsaki 

dobavi 500 t posipnega materiala. Na vsakih 5000 t dobavitelj naroči preiskave pri 

pooblaščeni organizaciji.  

 
Posipni material – pesek za posipanje (ohrapavljanje) cest, nabavlja izvajalec vzdrževalnih 

del sam. Posipni material za ohrapavljenje v splošnem nima kemičnih učinkov na cesto in 

njeno okolico. Nabavlja se naslednje granulacije: 

• granulacije 4/8 mm za pripravo mešanice s soljo, 

• granulacije 8/16 mm za posipanje makadamskih vozišč. 

 
Obračun porabe peska za posipanje cest 

 
Vrši se po tonah, po dejanski porabi v mesečnih situacijah. Upošteva se cenik rednega 

vzdrževanja za posipne materiale. 

 

Skladiščenje posipnih materialov 

 
Posipni material se skladišči suho. Kapaciteta vseh skladišč mora ustrezati vsaj eni 

poprečni mesečni porabi. Pri snoveh za taljenje (soli) naj bi bil max. čas skladiščenja 

tri leta. 

 

Skladiščenje trdnih snovi 

 
Pesek za posipanje cest je lahko na deponiji, vendar mora biti zaščiten pred 

padavinami. 
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3.4 Vloga Inženirja pri upravljanju in vzdrževanju državnih cest 

 

Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba in za njeno izvajanje nosi 

odgovornost Republika Slovenija. V ta namen je sprejela več zakonov in podzakonskih aktov, 

ki urejajo to javno službo. Iz njih pa je še jasnejša ugotovitev, da za vzdrževanje javnih cest 

naročnik potrebuje Inženirja. Stvar usposobljenosti in racionalnega obnašanja naročnika je, da 

inženirske in druge konzultantske storitve poveri enemu ali večim izvajalcem. Posebnosti 

vzdrževanja cest, še zlasti zaradi nesporne povezanosti z graditvijo, pa brez dvoma zahtevajo 

specialno strokovno usposobljenega inženirja, katerega vloga se le delno prilagaja 

organizacijskim oblikam in kadrovskim sposobnostim Naročnika ter odnosom med 

Naročnikom in Izvajalcem vzdrževalnih del. 

 

Nadzor nad izvajanjem dela rednega vzdrževanja cest vrši strokovna služba upravljalca 

cest preko pooblaščenih nadzornikov. Direkcija za ceste z javnim razpisom izbere za 

opravljanje strokovnega nadzora rednega vzdrževanja cest usposobljeno družbo, ki 

sklene z Direkcijo RS za ceste pogodbo, v kateri so definirane naloge za izvajanje 

nadzornih del. 

 

3.4.1 Obseg del inženirja pri upravljanju in vzdrževanju državnih cest: 

3.4.1.1 Upravljanje cest 

3.4.1.1.1 Konzultantsko-inženirske storitve: 

 

Med konzultantsko-inženirske storitve sodijo: 

• sodelovanje pri pripravi predlogov kategorizacije državnih cest 

• zagotavljanje podatkov za banko cestnih podatkov, 

• sodelovanje pri obveščanju javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih, 

• priprava podlag za izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo 

državnih cest in zavarovanje prometa na njih, zlasti pri: 

o posegih v varovalni pas državne ceste 
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o prekopih, podkopih, vgradnji komunalnih naprav ipd. v cestnem telesu 

o pridobitvi služnostina državni cesti 

o pridobitvi posebne pravice uporabe na površinah ob državni cesti 

o priključkih na državno cesto 

o zaporah ceste 

o itd. 

• nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz izdanih dovoljenj in soglasij iz predhodne 

alinee ter spremljanje posledic, 

• sodelovanje v komisijah za tehnični prevzem objektov pri katerih je soglasodajalec 

Direkcija za državne ceste RS, 

• svetovanje strategije v odnosih upravljalec ceste – uporabnik ceste oz. prostora ali 

objekta ob njej, 

• pridobitev ocen, mnenj in ekspertiz o škodah na objektih in površinah ob cesti, 

• zavarovanje cestnih objektov. 

(Vir: Zbornik referatov (1999), Vloga inženirja pri upravljanju in vzdrževanju državnih cest, 

avtor: Bogdan Drinovec, univ.dipl.inž.grad.) 

 

3.4.1.2 Vzdrževanje cest 

 

Konzultantsko – inženirska opravila pri vzdrževanju so v mnogočem enaka takim opravilom 

pri investicijskem vzdrževanju in gradnji. Bistvena razlika je le v pripravi investicijske 

dokumentacije, saj vrednosti vzdrževalnih ukrepov na cestah ne dosegajo višin, določenih z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (U.l. RS 60/2006). Na področju vzdrževalnih del bi lahko delili dela na 

konzultantska in inženirska. Ker pri nas ne obstaja neka predpisana klasifikacija 

konzultantskih in inženirskih opravil, bom spodaj navedel samo nekaj običajnih storitev, ki jih 

konzultant – inženir opravlja pri vzdrževanju cest. 
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3.4.1.2.1 Konzultantske storitve 

 

Konzultant – Inženir daje razne nasvete, strokovna mnenja in sodeluje pri tehničnem, 
ekonomskem in pravnem svetovanju. 

 

Tehnično svetovanje: 
• ugotavljanje stanja na cestah in cestnih objektih: 

o nadzorstvo na terenu 

o organizacija meritev 

o izvrednotenje podatkov z analizami in poročili 

o pridobivanje podatkov za banko cestnih podatkov 

• priprava strokovnih podlag za izdelavo strategije vzdrževanja cest 

• izdelava predlogov programov in letnih planov različnih vzdrževanih ukrepov: 

o redno letno vzdrževanje cest 

o odprava zmrzlinskih poškodb 

o sanacije vozišč 

o sanacije stikov 

o zalivanje reg in razpok 

o sanacije brežin 

o sanacije manjših objektov 

o ostale sanacije 

• spremljanje razvoja in uvajanje tehnologij vzdrževalnih del 

• strokovne naloge v zvezi s tehničnim urejanjem prometa in prometno varnostjo na 

cestah 

• svetovanje pri izvedbi zimske službe na cestah, zlasti: 

o priprava predlogov izhodišč za pripravo programov zimske službe 

o koordinacija priprave predlogov programov 

o predlaganje organizacije 

o spremljanje tehnologije in predlaganje novih tehnologij 

o spremljanje učinkov različnih posipnih materialov in priprava predlogov 

Ekonomsko svetovanje: 
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• spremljanje in analiziranje cen vzdrževalnih storitev 

• spremljanje ekonomske primernosti izbranih vzdrževalnih ukrepov 

• spremljanje finančne realizacije sprejetih programov 

Pravno svetovanje: 

• sodelovanje pri pripravi predpisov, podzakonskih aktov, izvajalskih in drugih pogodb 

• sodelovanje v odškodninskih, zavarovalnih, sodnih in drugih postopkih 

• ostala svetovanja 

• administrativno – tehnična opravila 

 

3.4.1.2.2 Inženirske storitve 

 

• oddaja in spremljanje izdelave tehnične dokumentacije za izvedbo obnov 

• ureditev premoženjsko – pravnih odnosov potrebnih za obnovitvene ukrepe 

• pridobitev mnenj oz. soglasij za obnovitvene ukrepe 

• priglasitev obnovitvenih del 

• zagotovitev razpisne in pogodbene dokumentacije za vsa vzdrževalna dela 

• izvedba postopka oddaje javnega naročila vzdrževalnih del 

• strokovni tehnični, količinski in finančni nadzor nad izvedbo vzdrževalskih del in 

izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalca 

• vodenje tehničnega pregleda in prevzema obnovitvenih del 

• zagotavljanje predpisane dokumentacije in podatkov za banko cestnih podatkov 

• spremljanje obnovljenega objekta v garancijskem roku 

• nadzor nad delom cestnih preglednikov 

• spremljava in sodelovanje pri ukrepih potrebnih po ugotovitvah preglednikov ter 

preverjanje ustreznosti tedenskih programov del rednega vzdrževanja 

• organiziranje ukrepov ob elementarnih dogodkih 

• organiziranje vseh postopkov za odpravo posledic elementarnih dogodkov 

• druge storitve po zahtevi Naročnika 

(Vir: Zbornik referatov (1999), Vloga inženirja pri upravljanju in vzdrževanju državnih cest, 

avtor: Bogdan Drinovec, univ.dipl.inž.grad.) 
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4 VZDRŽEVANJE CEST NA OBMOČJU SEVERNE PRIMORSKE 

 

Območje vzdrževanja cest je zelo raznoliko, saj so ceste speljane od 60 metrov (Nova Gorica) 

pa do 1611 metrov nadmorske višine (prelaz Vršič) ter najvišje ležeče ceste v državi, ceste na 

Mangart, ki se vzpenja na kar 2008 metrov nadmorske višine, tik pod vrh Mangarta. Skupna 

dolžina državnih cest na območju Nove Gorice znaša približno 674 kilometrov, od tega je 

glavnih cest I. reda (G1) 10,377km, glavnih cest II. reda (G2) 122,944km, regionalnih cest I. 

reda (R1) 122,291km, regionalnih cest II. reda (R2) 91,914km, regionalnih cest III. reda (R3) 

281,527km in regionalnih turističnih cest (RT) 44,948km. Posebno pozornost pa se v 

zimskem času namenja zagotavljanju prevoznosti cest ob neugodnih vremenskih razmerah. 

Zaradi reliefnih značilnosti območja je to še posebej zahtevno, saj se razmere stalno 

spreminjajo. Poleg snega, poledice in žleda je na omenjenem območju, predvsem v Vipavski 

dolini, problem tudi burja. 

 

 
 

   Grafikon 1: Dolžina cestnega omrežja na območju Severne Primorske 

 

Za vzdrževanje državnih cest na območju Severne Primorske je bilo na podlagi javnega 

razpisa izbrano Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., ki se 

ponaša z več kot 40 - letno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest ter vseh vrst 

infrastrukturnih objektov. Enota Vzdrževanje cest izvaja letno in zimsko vzdrževanje cest v 

okviru 5 cestnih baz  na območju Posočja, Baške grape, Idrijsko - Cerkljanskega območja, 
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Goriških Brd, Trnovske planote, Vipavske doline in Krasa, vzdrževanje prometne 

signalizacije pa izvaja Enota Signalizacija (v okviru Enote Vzdrževanje cest). 

4.1 Stroškovni pregled 

 

Obseg rednih letnih vzdrževalnih del se pripravi na podlagi potreb, ki jih narekuje stanje cest. 

Pred izvedbo javnega razpisa za izvajanje del rednega vzdrževanja državnih cest, se obseg 

del prilagodi na razpoložljiva sredstva, ki jih za redno vzdrževanje zagotovi upravljalec cest v 

državnem proračunu. Osnove za izračun cen posameznih postavk del so vzete iz 

preteklega obdobja, zvišane za letno stopnjo inflacije. V kolikor izvajalci 

vzdrževalnih del na javnem razpisu ponudijo višje cene od predvidenih, se izvede 

postopek s pogajanji za postavke, kjer so ponujene cene previsoke. Z vsakoletnim 

razpisom, ki se izvede glede na razpoložljiva sredstva in ne glede na potrebe, se 

dosega le 30% standard vzdrževanosti cest.  

 

V preglednici 3 je prikazan obseg izvedenih del po posameznih postavkah del, v 

obdobju (treh let) od 01.09.2004 do 31.08.2007. Preglednica prikazuje ločeno dela 

rednega letnega vzdrževanja vključno z zimsko službo in izvedena dela na postavkah 

prometna signalizacije in oprema. Posebej je prikazano število ur za opravljanje del 

„Tehnična in administrativna pomoč pri pripravljanju osnutkov dovoljenj in soglasij“. 

 

Preglednica 3: Prikaz izvedenih količin na RV po letih, območje Severne Primorske za 
obdobje od 1.9.2004 - 31.8.2007 (vir: VGRC) 

Prikaz izvedenih količin na RV po letih, območje Severne Primorske za obdobje od 1.9.2004 - 31.8.2007 

Šifra Delo izvedene 
količine 

izvedene 
količine 

izvedene 
količine 

    1.9.04-31.8.05 1.9.05-31.8.06 1.9.06-31.8.07 

1101 Redni, občasni in izredni pregledi 319.291,68 310.151,48 286.001,57 
1201 Čiščenje vozišča - strojno 36.065,34 38.928,30 14.613,01 
1202 Čiščenje vozišča - ročno 38.960,40 54.218,99 21.167,12 
1301 Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m 5.185,92 4.365,27 1.652,29 
1302 Čiščenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m3/m 11.023,30 30.697,89 8.178,98 
1303 Čiščenje jarkov - ročno od 0 do 0,3 m3/m 2.390,28 4.128,69 14.109,64 
1304 Čiščenje jarkov - ročno od 0,3 do 0,5 m3/m 2.014,24 0,00 1.373,24 

1305 
Izkop zasutih jarkov - strojno od 0,5 do 0.75 
m3/m 10.753,22 3.544,65 9.994,55 
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1306 
Čiščenje koritnic, muld in kanalet kanaleta-
ročno 2.607,54 2.655,66 2.654,04 

1307 
Čiščenje koritnic, muld in kanalet kanaleta-
strojno 476,02 282,64 0,00 

1308 
Čiščenje koritnic, muld in kanalet koritnica-
ročno 58.467,15 57.130,87 40.365,33 

1309 
Čiščenje koritnic, muld in kanalet koritnica-
strojno 43.672,14 46.473,02 22.174,11 

1310 Čiščenje koritnic, muld in kanalet mulda-ročno 2.360,73 7.240,01 7.890,25 

1311 
Čiščenje koritnic, muld in kanalet mulda-
strojno 2.110,97 500,69 3.004,49 

1312 
Čiščenje koritnic, muld in kanalet v useki - 
ročno 1.038,66 8.743,18 21.207,68 

1313 Obkopavanje nad robniki in zidovi 18.304,65 16.542,80 20.630,03 

1314 
Čiščenje rev.jaškov, ponikov. In lovilvev 
maščob - strojno 3.196,42 357,88 228,90 

1315 Čiščenje revizijskih jaškov - ročno 4.248,73 2.841,26 4.874,59 
1316 Čiščenje propustov - strojno 1.940,73 3.617,87 3.822,77 
1317 Čiščenje propustov - ročno 7.957,50 13.806,22 2.978,53 

1318 
Čiščenje vzdolžnega odvodnjavanja pri 
objektih 113,58 0,00 0,00 

1319 Zamenjava pokrova jaška okroglega 1.511,94 1.753,03 1.705,41 

1320 
 Zamenjava pokrova jaška okroglega, izven 
vozišča 42,68 297,66 0,00 

1321 
Zamenjava pokrova jaška pravokot., na 
vozišču, nos.do 16 ton 2.693,81 1.673,55 2.715,78 

1322 
Zamenjava pokrova jaška pravokot., izven 
vozišča 1.527,99 1.489,09 1.569,80 

1401 Košnja trave - strojno 156.135,20 196.147,53 97.202,02 
1402 Košnja trave - ročno 74.751,35 19.710,78 30.907,55 
1403 Obsekovanje rastlinja 33.438,75 75.275,97 63.008,41 
1404 Obrezovanje rastlinja 53.492,76 2.340,32 33.019,42 
1501 Popravilo bankin - strojno 11.308,11 8.780,86 6.947,65 
1502 Popravilo bankin - strojno z rezkarjem 1.197,31 0,00 0,00 
1503 Popravilo bankin - ročno 47.521,46 26.507,90 26.833,88 

1504 
Popravilo vozišča po nezgodi in elementarnih 
dogodkov 708,88 300,04 71.096,85 

1505 Čiščenje vozišča po nezgodi 156.529,68 174.530,28 100.074,42 
2101 Krpanje udarnih jam s hladno maso ročno 40.557,70 70.159,05 28.807,25 
2102 Krpanje udarnih jam z asfaltom ročno 72.170,29 42.632,91 28.556,89 
2103 Krpanje udarnih jam z rezkanjem ročno 4.468,36 1.197,98 2.839,51 

2104 
Krpanje udarnih jam z asfaltom s popravilom 
spod. ustroja 9.489,88 2.434,98 515,98 

2105 Strojno krpanje vozišč do 300 m (4 cm) 4.970,52 5.379,80 0,00 
2106 Strojno krpanje vozišč z izravnavo 2.018,30 0,00 0,00 
2107 Rezkanje v debelini 4 cm 6.501,98 1.930,24 271,16 

2108 
Krpanje udarnih jam z asfaltom ročno brez 
obseka robov 0,00 6.501,48 4.737,77 

2301 Krpanje gramoznih vozišč - strojno 25.817,21 9.521,86 4.273,49 
2302 Krpanje gramoznih vozišč - ročno 6.704,36 10.166,90 7.500,03 
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2303 Gramoziranje makadamskih vozišč 13.073,37 29.217,67 1.553,88 
2401 Vzdrževanje kolesarskih poti 197,75 150,79 0,00 
2501 Vzdrževanje pločnikov izven naselja 0,00 74,27 0,00 
3101 Postavitev kolov - leseni 28.143,51 27.382,10 28.784,17 
3102 Postavitev kolov - ostali 909,33 270,42 0,00 
3103 Postavitev zimskih prometnih znakov 8.913,34 10.042,96 9.213,81 
3105 Priprava deponij 7.191,48 24.242,06 2.054,84 
3106 Plan in priprava opreme zimske službe 209,14 499,07 384,05 
3201 Odstranjevanje snega in poledice - ročno 30.407,31 69.224,33 3.698,83 
3202 Dežurstvo 170.112,87 205.479,99 116.586,24 
3203 Pripravnost 86.753,05 104.901,54 124.905,96 
3204 Preventivno posipanje 26.778,97 32.250,37 14.417,24 
3205 Posipavanje poledice - strojno 183.975,50 309.707,79 96.794,96 
3206 Odstranjevanje snega z vozišča - strojno 54.338,57 214.657,79 27.832,61 
3208 Pluženje in posipavanje 145.202,02 315.046,12 95.429,54 
3209 Stojnine 9.600,18 4.170,49 7.521,74 
3210 Zimske odšokdnine za stroje 124.153,39 146.198,10 116.026,62 
3212 Zimske odškodnine za vozila 39.345,64 34.085,19 27.342,84 
3213 Zimski pregledi cest 243.593,21 275.261,03 263.016,74 
3301 Odstranjevanje opreme - koli 9.355,39 10.007,39 11.190,37 
3302 Odstranjevanje opreme - palisade 0,00 570,66 0,00 
3303 Odstranjevanje opreme - prometni znaki 4.968,33 8.881,78 5.536,10 
4101 Čiščenje prometnih znakov - letni 1.418,56 564,42 2.046,12 
4102 Čiščenje prometnih znakov - zimski 1.622,15 0,00 225,09 
4104 Čiščenje smernikov - ročno 3.365,50 185,73 1.261,73 
5101 Čiščenje objektov 4.950,36 888,82 34,61 
5102 Manjša popravila objektov 881,09 145,93 2.282,83 
5103 Manša popravila zidov in kašt 25.422,49 19.484,80 20.888,72 
7101 Manjša popravila brežin 2.254,99 3.805,02 575,91 
7102 Odstranitev materiala za mrežami 5.564,20 1.105,66 10.015,73 
7103 Manjša popravila mrež 0,00 5.098,36 2.396,96 
8001 Čiščenje obcestja 8.775,73 9.046,00 6.567,52 
8002 Čiščenje parkirišč z odvozom smeti 12.682,40 19.925,40 18.962,23 
8003 Ostala dela 26.000,53 34.372,17 31.621,90 
8200 Ostala dela 0,00 0,00 4.075,61 

9001 
Tehnična in administrativna pomoč pri 
pripravljanju osnutkov dovoljenj 47.005,51 31.756,58 20.064,09 

9002 
Priprava osnutkov soglasij za priključevanje na 
javne ceste 5.300,55 26.870,96 20.064,11 

9003 
Nadzor oz. evidentiranje pravilnosti posegov v 
varovalnem pasu po izda 0,00 0,00 5.016,03 

9004 
Naloge v zvezi z obveščanjem in oglaševanjem 
ob državnih cestah 0,00 0,00 10.032,06 

9006 
Pripravljanje osnutkov dovoljenj za zapore 
državnih cest 225,34 0,00 0,00 

9007 
Naloge v zvezi s spremljajočo dejavnostjo ob 
državnih cestah 8.619,35 0,00 0,00 

9015 Manjša popravila zidov 609,62 785,64 0,00 

Prometna signalizacija in oprema       
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4105 Nadomestitev smernikov 33.035,76 43.664,57 76.206,41 
4106 Menjava droga z enim prometnim znakom 16.710,04 13.736,73 11.065,95 
4107 Menjava droga z dvema prometnima znakoma 1.986,41 2.830,56 2.173,09 
4108 Menjava znaka brez droga 10.311,73 4.710,40 8.954,37 
4109 Menjava znaka z dvema drogovoma 5.313,20 4.601,35 4.189,23 
4110 Menjava znakov in tabel z več drogovi 1.026,35 11.243,52 6.982,49 
4111 Odstranitev znaka in droga 1.711,28 1.516,72 3.028,66 
4201 Obnova obeležb - črta 6.428,49 5.282,87 7.491,25 
4202 Obnova obeležb - drugo 0,00 281,50 422,51 
6102 Postavitev nove varnostne ograje 46.644,19 32.781,09 109.151,82 
6103 Popravila varnostne ograje na bankini 23.489,56 10.685,89 31.289,66 

6104 Popravilo varnostne ograje na zidu 89.546,22 47.445,88 43.157,02 

 

V preglednici 3 so prikazana izvedena dela rednega vzdrževanja na območju Severne 

Primorske. V preglednici 4 pa so prikazana poleg sredstev za redno vzdrževanje še sredstva 

po posebnih pogodbah, ki niso zajeta v letni pogodbi za redno vzdrževanje cest v enakem 

obdobju. Ta dela znašajo 29% sredstev, namenjenih vzdrževanju. Med ta dela spadajo krpanje 

asfaltnih vozišč, obnova makadamskih vozišč, manjša popravila zidov, obnova talnih obeležb, 

obnavljanje starih in postavitev nove varnostne ograje in obnova vertikalne signalizacije. 

 

Preglednica 4: Plan stroškov po projektih rednega vzdrževanja (ki vključujejo sredstva po 
posebnih pogodbah) za območje Severne Primorske 

št. projekta opis 2006 - 2007 enota 

98-9008 Krpanje 442.706,65 EUR 
98-9009 Obnova makadamskih vozišč 38.287,22 EUR 
98-9015 Manjša popravila zidov 43.958,19 EUR 
98-9016 Talne obeležbe na državnih cestah 9.510,40 EUR 
98-9017 Obnova in nove varnostne ograje 220.329,43 EUR 
98-9018 Obnova vertikalne signalizacije 135.305,49 EUR 
98-9048 Redno vzdrževanje HC in G cest 407.717,68 EUR 
98-9049 Redno vzdrževanje R cest 583.631,96 EUR 

98-9086 
Redno vzdrževanje-zimska služba vseh 
cest 1.114.251,97 EUR 

  Skupaj 2.995.698,99 EUR 
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Letni plan rednega vzdrževanja po projektih
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 Grafikon 2: Letni plan stroškov po projektih rednega vzdrževanja 

 
Redno vzdrževanje znotraj območja Severne Primorske je razdeljeno na pet cestnih baz (CB 

Nova Gorica, CB Ajdovščina, CB Idrija, CB Bovec in CB Tolmin) in vsaka cestna baza ima 

svoj del cest, ki ga vzdržuje in na njem izvaja sanacijske ukrepe za varno odvijanje prometa. 

Zato vodja posamezne baze pripravi svoj plan letnega vzdrževanja in ukrepov, ki naj bi jih 

izvajali skozi celotno enoletno obdobje rednega vzdrževanja. Letne plane po posameznih 

cestnih bazah pa nato skupaj vodja posamezne baze in nadzor uskladita z njegovimi opažanji 

in predlogi in jim določita prioritete glede na nujnost sanacije določenega odseka oz. objekta. 

Letni plan vseh cestnih baz skupaj pa potem potrdi upravljalec cest – Direkcija Republike 

Slovenije za ceste. Trenutno pri nas še ni vpeljanega sistemskega pristopa določevanja 

prioritet, katera dela so najbolj nujna in jih je potrebno izvesti najprej. Zato je odločanje o 

prioritetah v največji meri odvisno od nujnosti sanacije oz. obnove in strokovne odločitve 

inženirja, ki mora gospodarno razporejati javna sredstva. 
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4.2 Kritični odseki 

 

4.2.1 Kritični odseki glede na zimsko vzdrževanje 

 

Kritični odseki cest so mesta, kjer prihaja do še ekstremnejših zimskih razmer v času 

močnega sneženja in poledice. To je na klancih, gorskih prelazih, ozkih soteskah, na 

viaduktih, izpostavljenih vetru in podobno. Kritični odseki na območju Nove Gorice so 

naslednji: 

 

Preglednica 5: Kritični odseki na območju Nove Gorice 

1. G1-12 0344 Razdrto – Manče (klanec Rebernice) 
2. G2-102 1034 Sp. Idrija – Godovič (soteska reke Zale) 
3. R1-203 1002 Predel – Bovec (klanec) 
4. R1-203 1004 Žaga – Kobarid (Trnovski klanec) 
5. R1-207 1058 Črni vrh – Col (serpentine, klanec) 
6. G1 - 12 0344 Podnanos – križišče Manče (burja) 
7. G1 - 12 0345 Manče – Vipava (burja) 
8. RT 936 1063 Col – Predmeja (senčna lega) 
9. G1 - 12 0344 Podnanos – križišče Manče (burja) 

10. G1 - 12 0345 Manče – Vipava (burja) 
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Slika 8: Kritični odseki na območju Nove Gorice 

 

Na kritičnih odsekih se izvaja preventivno posipanje, kjer je zaradi posebnih pogojev 

pričakovana poledica. V skladu s pravilnikom so opredeljena glede na geografsko lego 

(nadmorska višina, senčne lege, megla) in tehnične elemente ceste (ostre ovinke, večje 

strmine, prečni skloni, mostovi, cestna križišča, nivojska križanja z železniško progo itd.), 

določi pa jih, na podlagi dolgoletnih izkušenj izvajalca, nadzorna služba. 

 

V letošnjem letu so zaradi boljšega in učinkovitejšega izvajanja del v zimski službi namestili 

nove cestno-vremenske postaje. Izbira mesta za postavitev cestno-vremenske postaje se je 

izbirala glede na odsek ceste, kjer najprej pride do kritičnih razmer v zimskem času. 

Postavitev postaje omogoči približno oceno na tem delu ceste. Na območju Severne 

Primorske je trenutno ena cestno-vremenska postaja na cesti R1-207, odsek 1058 Črni vrh – 

Col v km 0,700. Prikaz cestno vremenske postaje se obnavlja na vsake pet minut zajema, pa 

naslednje podatke: 

Numerični prikaz zajetih podatkov je razvidno na sliki 10: temperatura zraka [oC], 

temperatura vozišča [oC], temperatura na globini 5 cm [oC], temperatura na globini 30 cm 
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[oC], temperatura zmrzišča [oC], temperatura rosišča [oC], vlažnost zraka [%], debelina 

vodnega filma [mm], stanje vozišča, vrsta padavin, intenziteta padavin [mm/h], vidljivost v 

času padavin [m], status cestnega senzorja, napajalna napetost, koncentracija soli [%], 

količina padavin v zadnjih 10 min. 

Grafični prikaz je prikazan na sliki 11, razvidni pa so naslednji podatki: temperatura zraka, 

temperatura cestišča, temperatura zmrzovanja in temperatura rosišča. 

 

 

Slika 9: Numerični prikaz stanja s cestno vremenske postaje (pr.: Črni vrh, R1-207) 

 

 

Slika 10: Grafični prikaz stanja s cestno-vremenske postaje (pr.: Črni vrh, na cesti R1-207) 
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4.2.2 Kritični odseki/objekti glede na letno vzdrževanje 

 

Že na začetku tega poglavja sem izpostavil, kako razgibana je Severna Primorska z vidika 

topografije. S tem pa je povezana tudi raznolikost cestne infrastrukture, ki zahteva z vidika 

rednega vzdrževanja visoka finančna sredstva za zagotavljanje nemotenega in varnega 

odvijanja prometa. V preteklosti se je preveč zapostavljalo redno vzdrževanje, ki bi 

omogočalo ohranjanje nivoja obnašanja določenih objektov. Zato danes nemalokrat naletimo 

na primer, ko na cesti stojijo zapore, ki označujejo oz. opozarjajo na porušen objekt, ki je 

omogočal, da je cesta služila svojemu namenu. Seveda pa tukaj ne smemo pozabiti na 

povečanje prometa in tudi na vrsto in strukturo prometa, saj se je zaradi gospodarske rasti 

povečal tudi tovorni promet. 

 

Poglavitnejši problemi, s katerimi se trenutno sooča vzdrževalec cest na območju Severne 

Primorske so: 

 

• Zidovi: 

 
Na tem območju je zaradi topografije zelo veliko podpornih in opornih zidov in prav v te 

vrste objektov se je v preteklosti vlagalo mnogo premalo sredstev. Nekateri zidovi so še iz 

časa med 1. In 2. Svetovno vojno, ko so jih na tem območju še gradili Italjani. Seveda pa so 

bili ti zidovi narejeni za mnogo manjše prometne obremenitve, kot so danes. Zidovi so 

narejeni iz nekvalitetnega nearmiranega betona, ki je zelo pust in krhek oz. so narejeni iz suho 

zloženih kamnov. Zidovi pa tudi nimajo urejenega odvodnjavanja. 
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Slika 11: Zaradi preobremenitve napihnjen suho zložen zid 

 

 

Slika 12: Razpadajoč zid narejen iz nekvalitetnega pustega nearmiranega betona 

 

• Brežine: 

 

Eden večjih problemov na tem območju so tudi brežine, s katerih padajo skale in kamenje na 

cesto in tako ogrožajo varnost na cesti. Čeprav je že kar nekaj odsekov saniranih oz. 

zavarovanih proti padanju kamenja na cesto, je še vedno veliko brežin, s katerih pada kamenje 

in jih je težko zavarovati zaradi različnih razlogov (pr.: zelo visoko pobočje). Seveda pa imajo 

zavarovanja tudi svoje slabosti, saj so se stroški vzdrževanja različnih zavarovanj zelo 
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povečala, potrebno je zamenjati veliko zaščitnih mrež, prav tako je potrebno stalno čistiti 

kamenje izpod mrež in za zidovi, ki zadržujejo kamenje. 

 

 

Slika 13: Kamenje, ki se nabira za mrežami 

 

• Neugodna geologija: 

 

Čeprav je na tem območju veliko odsekov, ki potekajo po utrjenih tleh, pa tudi deli, kjer so tla 

izrazito plazovita. Posledica tega so usadi in lokalni posedi, ki zahtevajo globinske sanacije. 

 

• Stanje ob prevzetju: 

 

Vzdrževalci ne dobijo v vzdrževanje samo na novo zgrajenih cest, ampak tudi ceste, ki so bile 

prekategorizirane in so jih imele prej v upravljanju občine, sedaj pa so v upravljanju Direkcije 

Republike Slovenije za ceste. Iz prakse se kaže, da so te ceste v zelo slabem stanju, saj jih 

občine ne vzdržujejo redno, predvsem če vedo, da bo prekategorizirana in potem ne vlagajo 

veliko sredstev vanjo. Seveda pa je to tudi za DRSC velik zalogaj in je zato zelo težko v 

doglednem času cesto spraviti v normalno stanje. 
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Slika 14: Nevzdrževana prevzeta cesta (manjka JVO, vegetacija, neočiščena koritnica) 

 

• Spremenjen režim: 

 

Z 21.12.2007 smo vstopili v Schengensko območje, to pa pomeni, da se bo predvsem na 

maloobmejnih mejnih prehodih, kjer so imeli pred tem dovoljen prehod le redki posamezniki 

z dovolilnico, sedaj povečal promet, saj se lahko pelje tam kdor koli bi želel. Predvidevamo 

lahko, da bodo takšni odseki dodatno obremenjeni zlasti v turistični sezoni. 

 

• Vegetacija: 

 

Velik problem je tudi vegetacija, predvsem večja drevesa na brežinah, ki lahko padejo na 

cesto. Drevesa ponavadi ne stojijo več na parceli, na kateri je cesta in tako vzdrževalci ne 

smejo posegati vanj, razen če veje ne segajo v profil ceste, vendar to ni dovolj za 

zagotavljanje varnosti. Lastniki bi morali sami poskrbeti za ta drevesa, da ne ogrožajo ceste, 

vendar je to še v praksi zelo redko. Tukaj se kaže premajhna odločnost države, da zaščiti 

»svojo« lastnino. 
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Slika 15: Skoraj podrto drevo visi nad cesto 
 

• Posebni primeri: 

 

Med posebne primere, s katerimi se vzdrževalci srečujejo vsak dan, bi lahko šteli različne 

zaščitene objekte, drevorede, v katere ne smejo posegati (kulturna dediščina, zgodovinski 

spomenik), vendar s strani prometne varnosti predstavljajo veliko nevarnost. Npr.: lipov 

drevored tik ob cesti predstavlja večjo verjetnost za prometno nesrečo. Korenine dreves 

segajo v cesto in povzročajo razpoke in izbokline na asfaltu. 
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4.2.2.1 Kritični odseki 

 

V nadaljevanju bom izpostavil nekaj najbolj kritičnih odsekov, ki so najbolj podvrženi zgoraj 
navedenimi problemom na tem območju: 

 

Cesta G2-102: 

- odsek 1036 Želin-Sp. Idrija 

- odsek 1037 Dol. Trebuša-Želin 

Na tej cesti so največji problem visoke brežine, ki jih je zelo težko zaščititi. Problematični so 

tudi podporni in oporni zidovi, ki so prisotni praktično na celem odseku in počasi propadajo 

zaradi prometne obremenitve ali nekvalitetnega materiala. Veliko pa je tudi neurejene 

vegetacije oz. dreves, ki lahko padejo na cesto, saj lastniki sami zanj nočejo skrbeti. 

 

 
Slika 16: Močno poškodovan podporni zid na cesti102, odsek 1036 Želin-Sp. Idrija 

 

Cesta R3-610: 

- odsek 1370 Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija 

- odsek 1371 Pečnik-Žiri 
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Cesta poteka po zelo strmem plazovitem pobočju, velik problem predstavljajo strme brežine, 

dotrajani podporni in oporni zidovi, cesta pa je tudi zelo ozka in ne omogoča normalnega 

srečevanja dveh vozil. Na več mestih manjka jeklena varnostna ograja. 

 

 
Slika 17: Močno dotrajan podporni zid brez betonske krone in  
varnostne ograje, strma brežina 
 

Cesta G2-103: 

- odsek1008 Ušnik-Plave 

- odsek 1009 Plave-Solkan 

Na tej cesti so poglavitni problem strme, visoke brežine, ki predstavljajo veliko nevarnost 

padanja kamenja na cesto. 
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Slika 18: Strma brežina s katere je nevarnost padanja kamenja 

 

Cesta R3-608: 

- odsek 1067 Solkan-Lokve 

- odsek 1068 Čepovan-Dol. Trebuša 

Odseka sta bila prevzeta od občine v upravljanje Direkcije Republike Slovenije za ceste. Na 

odseku 1067 je veliko suho zloženih zidov, ki bi jih bilo potrebno ojačati oz. zamenjati z 

novimi zidanimi ali betonskimi. Večina brežin je nezaščitenih proti padanju kamenja na cesto. 

Cesta je na določenih delih preozka za normalno odvijanje prometa. Odsek 1068 predstavlja 

enega izmed najnevarnejših odsekov na območju Severne Primorske. Čeprav je prometa na 

tem odseku zelo malo, bi bilo potrebno veliko narediti z vidika varnosti. Cesta poteka po 

hribovitem terenu na mnogih delih je prepadna in preozka, manjka varnostna ograja in zaščita 

brežin. 
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Slika 19: Nevaren odsek 1068 

 

Cesta G2-102: 

- odsek 1030 Staro Selo-Kobarid 

Primer cestnega odseka, na katerem je skoraj v celotni dolžini zaščiten lipov drevored, v 

katerega vzdrževalci ne smejo posegati. Drevored je v neposredni bližini cestišča in 

predstavlja veliko nevarnost za voznike, saj se je v kritični situaciji težko izogniti drevesom. 

 

 

Slika 20: Zaščiten lipov drevored 
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Cesta R2-403: 

- odsek 1071 Bača-Kneža 

- odsek 1072 Kneža-Podbrdo 

- odsek1073 Podbrdo-Petrovo Brdo 

Vsi trije odseki potekajo po Baški Grapi, kjer je zelo neugodna geologija. Cesta je zelo ozka 

in nevarna, saj na več odsekih ne omogoča varnega srečevanja z nasproti vozečim vozilom. 

Cesto skoraj ves čas spremljajo strme brežine, veliko je podpornih in opornih zidov, ki bi jih 

bilo potrebno sanirati, saj so še večinoma suho zloženi. Zaradi senčne lege in prisotnosti 

večjih količin meteorne vode je na teh odsekih veliko poškodovanega vozišča.  

 

 
Slika 21: Strma brežina, poškodovano vozišče 

 

Cesta G1-12: 

- odsek 344 Razdrto-Podnanos 

To je ena izmed najbolj obremenjenih cest, saj na tem delu še ni izveden avtocestni odsek čez 

Rebrnice in ves promet poteka po tej cesti. Cesta poteka po geološko zelo zahtevnem terenu, 

kjer je velika nevarnost plazov. Na cesti je po celotni trasi zaradi prometne obremenitve in 

geologije veliko poškodb, kot so vbokline in izbokline. Kažejo pa se tudi že nekatere težave, 

ki jih je prinesla gradnja avtoceste, saj je odvodnjavanje avtoceste speljano kar na objekte 
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odvodnjavanja državne ceste G1-12 odsek 344, ki pa niso dimenzionirani za take količine 

meteorne vode. 

 

Slika 22: Erodiranje odvečne vode iz AC 

 

Cesta R1-206: 

- odsek 1028 Vršič-Trenta 

Tudi nam zelo poznani cesti čez prelaz Vršič se v zadnjih nekaj letih, odkar so zime vse bolj 

mile, vzpostavlja prevoznost skozi zimo. To pa pomeni, da je zaradi prisotne koncentracije 

soli podvržena hitrejšemu propadanju, predvsem betonskih delov (zidovi, krone). Zato je 

potrebno vanjo vlagati večja sredstva za vzdrževanje in obnovo.  

 

To so le nekateri najbolj kritični odseki na tem območju, na katerih bo potrebno v prihodnje 

seveda ob povečanju finančnih sredstev še veliko vlaganj. 
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5 ANALIZA PORABE SREDSTEV REDNEGA VZDRŽEVANJA NA OBMOČJU 

SEVERNE PRIMORSKE 

 

5.1 Analiza porabe sredstev za zimsko vzdrževanje 

 

Iz preglednice 5 so razvidni stroški zimskega vzdrževanja v za obdobje od 15.10.2004 do 

30.4.2007. Navedeni so stroški za posamezne postavke zimskega vzdrževanja cest. Iz 

preglednice je razvidno, da največji strošek zimske službe predstavljajo fiksni stroški 

(dežurstva, pripravnosti, zimske odškodnine za stroje in vozila, stojnine in zimski pregledi 

cest). To so stroški, ki jih predvidimo vnaprej. 

 

Preglednica 6: Stroški zimske službe na območju Severne Primorske v obdobju od 15.10.2004 
– 30.4.2007 

    Zimsko obdobje 

    
15.10.04 - 
30.4.05 

15.10.05 - 
30.4.06 

15.10.06 - 
30.4.07 

Šifra Delo Skupaj (EUR) Skupaj (EUR) Skupaj (EUR) 
3101 Postavitev kolov - leseni 25.938,72 25.236,96 28.784,17 
3102 Postavitev kolov - ostali 838,09 249,24 0,00 
3103 Postavitev zimskih prometnih znakov 8.215,06 9.256,18 9.213,81 
3105 Priprava deponij 6.628,09 22.342,91 2.054,84 
3106 Plan in priprava opreme zimske službe 192,76 459,97 384,05 
3201 Odstranjevanje snega in poledice - ročno 28.025,17 63.801,23 3.698,83 
3202 Dežurstvo 156.786,05 189.382,48 116.586,24 
3203 Pripravnost 79.956,73 96.457,78 124.905,96 
3204 Preventivno posipanje 24.681,07 29.723,84 14.417,24 
3205 Posipavanje poledice - strojno 169.562,68 285.444,97 96.794,96 
3206 Odstranjevanje snega z vozišča - strojno 49.240,72 192.169,91 27.832,61 
3208 Pluženje in posipavanje 133.826,75 290.062,18 95.429,54 
3209 Stojnine 8.848,09 3.843,77 7.521,74 
3210 Zimske odšokdnine za stroje 114.427,09 134.744,80 116.026,62 
3212 Zimske odškodnine za vozila 36.263,26 31.414,92 27.342,84 
3213 Zimski pregledi cest 224.509,87 253.696,80 263.016,74 
3301 Odstranjevanje opreme - koli 8.622,48 9.223,40 11.190,37 
3302 Odstranjevanje opreme - palisade 0,00 525,96 0,00 
3303 Odstranjevanje opreme - prometni znaki 4.579,11 8.185,97 5.536,10 

SKUPAJ:   1.081.141,79 1.646.223,29 950.736,64 

 

Uradno se zimska služba vsako leto vzpostavi 15. novembra, vendar pa se je izvajanje zimske 

službe v sezoni 2004/2005 zaradi neugodnih vremenskih razmer pričelo že 11. novembra 
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2004 z uvedbo pripravnosti I. stopnje in je delovala vse do 23. marca 2005. V tej sezoni je 

bilo izvedenih 7 večjih ter 4 manjše akcije. Porabljeno je bilo 1.081.141,79 EUR za izvajanje 

zimskega vzdrževanja. V obdobju 2005/2006 je bila zima zelo ostra, saj je povzročila z 

vzpostavljanjem prevoznosti državnih cest bistveno večje stroške vzdrževanja, kot so bili pred 

pričetkom predvideni. V zimski sezoni 2005/2006 je bilo izvedenih 10 večjih (v ZS 04/05 le 7 

večjih akcij) ter 15 manjših akcij (v ZS 04/05 le 4 manjše akcije) zimske službe. Porabljenih 

sredstev za zimsko službo je bilo 1.646.223,29EUR, kar je za 34,33% povečanje stroškov 

vprimerjavi z obdobjem 2004/2005. V zimski sezoni 2006/2007 se je izvajanje zimske službe 

pričelo 15. novembra 2006, kar je tudi uraden pričetek zimske službe in je delovala vse do 15. 

marca 2007. Poudariti je potrebno, da je bila zima 2006/2007 rekordno topla, po nižinah je 

bilo malo snega temperature vseh zimskih mesecev pa so bile občutno nad dolgoletnim 

povprečjem. V tej zimi je bilo porabljenih 950.735,64EUR, kar je za 42,25% manj sredstev 

kot v letu 2005/2006 in 12,06% sredstev manj kot v letu 2004/2005. 

 

Poraba sredstev v zimski službi v obdoju od 15.10.2004 - 30.4.2007

1.081.141,79

1.646.223,29

950.736,64

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

15.10.04 - 30.4.05 15.10.05 - 30.4.06 15.10.06 - 30.4.07

Zimsko obdobje

V
re

d
n

os
t 

v 
E

U
R

 

Grafikon 3: Skupna poraba sredstev za zimsko vzdrževanje cest na območju Severne 
Primorske za obdobje 15.10.2004 – 30.4.2007 

 

Iz grafikona 4 je razvidno, da so variabilni stroški v največji meri odvisni od vremenskih 

razmer in jih je zelo težko napovedati vnaprej. V posameznih letih lahko zato stroški izvajanja 

zimske službe odstopajo tudi do 30 ali 40% od povprečnih stroškov za zimsko službo v 
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preteklih letih. Variabilne stroške v zimski službi sestavljajo stroški postavitve in odstranitve 

zimske signalizacije, postavitev snežnih kolov, posipanje in pluženje cest, ročno in strojno 

odstranjevanje snega z mostov, čiščenje odtokov, smernikov ter zimskih in letnih znakov po 

snežnih akcijah odstranjevanja snega. V primeru, ko ni snežnih akcij, predstavljajo 

variabilne stroške tudi vsa ostala nujna dela, ki so potrebna za varno odvijanje prometa 

na državnih cestah. Variabilni stroški so v primeru hudih zim lahko izredno visoki, v 

povprečnih zimah pa so ponavadi nižji od fiksnih stroškov zimske službe. Iz 

preglednice 5 je razvidno, da se povprečni variabilni stroški gibljejo pod 50% celotnih 

stroškov za zimsko službo, izjema so izredno hude zime. 

 

Poraba sredstev v zimski službi v obdobju od 15.10.2004 - 30.4.2007
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Grafikon 4: Poraba sredstev za zimsko vzdrževanje po posamezni postavki dela (postavke so 
opredeljene v preglednici 5) 

 

Poraba sredstev pa se lahko zelo razlikuje med posameznimi cestnimi bazami, saj je lega 

(senčna lega, nadmorska višina) in pomembnost posameznih odsekov cest, ki jih imajo cestne 

baze v svoji pristojnosti med seboj zelo različne, kar je razvidno iz grafikona 5. 
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Grafikon 5: Prikaz variabilnih stroškov po cestnih bazah (postavke so opredeljene v 
preglednici 5) 

 

Če primerjamo grafikon 5 in preglednico 6, lahko vidimo, da se ob povečanju zimskih del 

sorazmerno poveča tudi poraba posipnih materialov. Najbolj izstopa cestna baza Ajdovščina z 

zimsko točko Col, saj ima v vzdrževanju ceste, ki zahtevajo v zimskem času še posebno 

pozornost. Največ sredstev se porabi za odseke: 

• 1058 Črni Vrh – Col, ker poteka cesta večinoma po senčni legi, cesta pa se skozi 

vzpenja ali spušča 

• 1063 Col – Predmeja, cesta večinoma poteka po Trnovskem Gozdu in je nadmorska 

višina med 600 in 900m 

• 344 Razdrto – Podnanos, cesta se z Razdrtega proti Podnanosu spusti za cca. 500m 

nadmorske višine, cesta pa je tudi zelo obremenjena, saj je to do izgradnje HC odseka 

čez Rebrnice trenutno glavna povezava Ljubljana - Nova Gorica 

• 1412 Kalce – Col, cesta poteka večinoma po gozdnatem področju in je zato veliko 

senčnih leg, nadmorska višna pa je med 500 in 880m. 
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Preglednica 7: prikaz porabe posipnih materialov na km ceste po cestnih bazah (vir:VGRC) 

enota 
km cest 
na enoto 

pesek 
(m3) 

NaCl (t) MgCl (l) 
poraba 
NaCl (t) 
na km 

poraba 
MgCl (l) 
na km 

poraba 
peska 

(m3) na 
km 

Idrija 91,241 236,5 396,75 5850,00 4,34837 64,11591 2,59204 

Gorica 234,131 142,2 173,64 7547,00 0,74164 32,23409 0,60735 

Tolmin 128,874 70,7 195,26 1090,00 1,51512 8,45787 0,54860 
Ajdovščina - 
Col 113,593 374,95 511,15 7555,00 4,49984 66,50938 3,30082 

Bovec 106,892 153,9 510,8 0,00 4,77866 0,00000 1,43977 
 vsota 978,25 1787,60 22042,00       
    povprečje 3,17673 34,26345 1,69772 

 

Če primerjamo grafikone 6,7 in 8, lahko vidimo, da se med posameznimi cestnimi bazami 

pojavlja razlika med uporabo posameznega posipnega materiala. Iz prakse se kaže, da na to 

vpliva veliko faktorjev, kot so:  

• vrsta ceste in njen potek (kritični odseki, klanci, nadmorska višina) 

• PLDP (če ima cesta večji promet in je posuta z soljo, sneg na cestišču hitreje prehaja v 

snežno brozgo, kot če ima manjši promet), 

• izkušnje (med vzdrževalci so različni pogledi na to, kaj je v določeni situaciji boljše za 

cesto, mnenja o tem ali je v določenem primeru boljše posipati s soljo oz. s peskom se 

zelo razlikujejo) 
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Grafikon 6: Prikaz porabe NaCl (t) na km ceste po cestnih bazah 
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Poraba MgCl (l) na km
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Grafikon 7: Prikaz porabe MgCl (l) na km ceste po cestnih bazah 
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Grafikon 8: Prikaz porabe peska (m3) na km ceste po cestnih bazah 
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5.2 Analiza stroškov rednih letnih vzdrževalnih del 

 

Stroški rednih letnih vzdrževalskih del predstavljajo vsa dela, ki se pretežno izvajajo v letnem 

obdobju od 15.3 do 15.11.. Med ta dela v največjem obsegu spadajo pregledi cest, čiščenje 

vozišč, jarkov, muld, kanalet, jaškov, propustov, košnja trave, obsekovanja, obrezovanja, 

popravilo vozišč po elementarnem dogodku, čiščenje vozišč po nezgodi, popravilo bankin, 

krpanje udarnih jam, vzdrževanje makadamskih voziš in kolesarskih poti.  

 

V grafikonu 9 so prikazani stroški letnih vzdrževalnih del. Fiksne stroške predstavljajo 

(postavka 1101) redni pregledi cest, ki so vnaprej določeni za posamezen odsek posebej glede 

na povprečni letni dnevni promet. Stroški rednih pregledov cest predstavljajo kar 25 % 

sredstev namenjenih rednemu vzdrževanju. Čiščenje vozišča (postavka 1201,1202) 

predstavljajo 3% sredstev, v njih so vključeni stroški odstranjevanja smeti, zruščkov, blata, 

peska po končani zimi in drugih stvari, ki ogrožajo varnost na cesti. Čiščenje in popravilu 

objektov odvodnjavanja (postavka 1400) predstavljajo 15% sredstev, v njej pa so vključena 

čiščenje jarkov, koritnic, muld, kanaet, odkopavanje nad robniki in zidovi, čiščenje revizijskih 

jaškov, čiščenje propustov in zamenjava pokrovov jaškov. Vzdrževanje vegetacije (postavka 

1400) predstavlja 19% sredstev rednega vzdrževanja, v njej pa so vključena strojna in ročna 

košnja trave in obsekovanje in obrezovanje rastlinja. Popravilo bankin (postavke 1501-1503) 

predstavljajo 3% sredstev. Popravilo vozišča po nezgodi in elementarnih dogodkov (postavka 

1504) in čiščenje vozišča po nezgodi (postavka 1505) predstavljajo 15% sredstev rednega 

vzdrževanja v njej pa niso vključeni stroški večjih elementarnih dogodkov (kot je na primer 

bila vodna ujma 18.9.2007), ki pa zadnje leta močno zmanjšujejo proračunska rezervna 

sredstva. Krpanje udarnih jam s hladno maso ali asfaltom (postavka 2100) prestavljajo 5% 

sredstev rednega vzdrževanja, največja poraba teh sredstev pa je spomladi, ko se temperature 

dvignejo nad 0oC in ceste „zacvetijo“. Čiščenje objektov, Manjša popravila objektov in 

manjša popravila zidov in kašt (postavka 5100) predstavljata 2%. Manjša popravila brežin, 

odstranitev materiala za mrežami in manjša popravila mrež (postavka 7100) pa predstavljajo 1 

% sredstev. Čiščenje obcestja in čiščenje parkirišč z odvozom smeti (postavka 8001,8002) pa 

znaša 2% sredstev. 4% sredstev pa se porabi za tehnično in administrativno pomoč pri 

pripravljanju osnutkov dovoljenj, priprava osnutkov soglasij,.... . 

Skupna vrednost letnih del za obdobje 1.9.2006 – 31.8.2007 je znašala 1.157.189,52 EUR. 
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Grafikon 9: Prikaz deležev porabljenih sredstev v letnem rednem vzdrževanju (postavke so 
opredeljene v preglednici 5) (Vir: Sistem VGRC) 

 

Pri porabi letnih sredstev se iz grafikona 10 vidi, da najbolj izstopa območje Idrije, kjer je 

topografija terena razgibana, potek cest pa zato izredno zapleten, saj poteka večina cest v 

mešanem profilu. Veliko sredstev na tem delu je namenjenih čiščenju koritnic, muld, kanalet 

in cestišču, saj je zaradi strmih brežin veliko skal in kamenja, ki pada na cesto oz. se nabira za 

zaščitnimi mrežami. Zaradi nevarnih odsekov je na tem območju veliko nesreč in s tem 

posledično tudi večji stroški čiščenja po nesreči. 

 

 

Grafikon 10: Poraba sredstev (EUR) za letna dela na km ceste po cestnih bazah 
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6 ANALIZA STROŠKOV NA KM CESTE V POSAMEZNIH DELIH SLOVENIJE 

 

V tem poglavju prikazujem, kako se spreminjajo stroški rednega vzdrževanja tako letnih 

vzdrževalnih del kot tudi zimskih vzdrževalnih del glede na območje v Sloveniji. Slovenija je, 

kar se tiče geografske raznolikosti, zelo razgibana dežela, s tem pa je povezan tudi potek cest. 

Zaradi raznolikosti cestnega omrežja in različnega podnebja pa se spreminjajo tudi stroški 

vzdrževanja cest. 

 

6.1 Analiza stroškov letnega rednega vzdrževanja 

 

Podatki DRSC-ja o sestavi stroškov letnega rednega vzdrževanja za celotno ozemlje 

Slovenije so prikazani na grafikonu 11. Razvidno je, da se največji delež (25%) sredstev 

porabi za redne, občasne in izredne preglede cest. Večina teh stroškov so redni pregledi cest. 

Te stroške lahko predvidimo vnaprej, saj imajo točno določen interval pregledov in se 

izvajajo glede na PLDP. Večina drugih stroškov pa se spreminja glede na posamezno leto, saj 

so odvisni od obsega padavin, elementarnih dogodkov, kako močna je bila zima, itd. Za 

popravilo bankin, popravilo vozišča po nesrečah in elementarnih dogodkih in čiščenje 

vozišča po nesrečah se porabi 19% sredstev. Večji delež stroškov (17%) predstavljajo tudi 

košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja. Čiščenje obcestja in parkirišč zajema 7% 

sredstev. Krpanje udarnih jam zajema 5% sredstev. Čiščenje in manjša popravila objektov 

odvodnjavanja predstavljajo 3% sredstev. 4% sredstev je namenjenih za tehnično in 

administrativno pomoč pri pripravljanju osnutkov dovoljenj in soglasij. Ostala 

posamezna dela ne predstavljajo več kot 1% sredstev namenjenih rednemu 

vzdrževanju. Med ta dela spadajo razna čiščenja (prometni znaki, smerniki, popravila 

in čiščenje mrež in objektov). 
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Grafikon 11: Delež porabljenih sredstev za letna dela za celotno Slovenijo v obdobju od 
1.9.2006 – 31.8.2007 (postavke so opredeljene v preglednici 5) (Vir: Sistem VGRC) 

 

Grafikon 12 prikazuje porabo porabljenih sredstev za letna vzdrževalna dela v obdobju od 

1.9.2006 do 31.8.2007 za posamezna območja v Sloveniji. Med posameznimi območji 

izstopata Območje 3, ki ga ima v vzdrževanju Cestno podjetje Koper in Območje 9, ki ga ima 

v vzdrževanju Cestno podjetje Ptuj. Na Območju 3, ki obsega Južno Primorsko, je zimskih 

del veliko manj kot v drugih delih države. Ta ugotovitev izhaja iz primerjave grafikonov 12 in 

14, iz tega razloga ostane za letna vzdrževalna dela več sredstev. Na tem območju je v 

poletnih časih veliko prometa, saj je na njih veliko turistov, ki potujejo proti obali. Relativno 

veliko sredstev se zato porabi čiščenju obcestja, parkirišč in počivališč. Več sredstev pa je 

namenjenih tudi čiščenju objektov odvodnjavanja in košnji trave obsekovanju in obrezovanju. 

Območje 9 oz. Spodnje-podravska pokrajina je območje, ki ima po obsegu najmanjše število 

kilometrov (273km). Območje je glede na topografijo ravninsko in ne predstavlja večjih težav 

in porabe sredstev v zimskem času. Zato se več sredstev vlaga v letna vzdrževalna dela. 
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Grafikon 12: Stroški letnih del na km ceste po posameznih območjih v Sloveniji 

 

6.2 Analiza stroškov zimskega vzdrževanja 

 

Na grafikonu 13 so prikazani deleži porabljenih sredstev za zimsko službo v zimskem 

obdobju od 15.11.2006 – 30.4.2007 za celotno Slovenijo. Za zimsko službo se je v tem 

obdobju porabilo 8.293.183,61 EUR. Variabilni stroški zimske službe predstavljajo približno 

30% delež vseh stroškov. V povprečni zimi pa ti stroški ne presegajo 50% sredstev, ki so 

namenjeni zimski službi. Fiksni stroški predstavljajo približno 70% sredstev namenjenih 

zimski službi. Potrebno je poudariti, da je bila zima 2006/2007 rekordno topla, po nižinah je 

bilo malo snega, temperature vseh zimskih mesecev pa so bile občutno nad dolgoletnim 

povprečjem. 



Aljaž, R. 2008. Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju Severne Primorske 72 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo. 

 

 

3101
3% 3202

18%

3206
2%

3208
8%

3209
3%

3210
21%

3212
3%

3213
20%

3203
7%

3204
1%

ostala dela
2%

3205
10%

3201
1%

3301
1%

 
Grafikon 13: Delež porabljenih sredstev za celotno Slovenijo v obdobju od 1.9.2006 – 
31.8.2007 (postavke so opredeljene v preglednici 5) 

 

Če primerjamo porabo sredstev za zimsko službo na km ceste med posameznimi območji v 

Sloveniji (grafikon 14), vidimo, da najvišje odstopanje od povprečja doseženo na območju 

Gorenjske, kjer so padavine dolgotrajnejše in intenzivnejše. 
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Grafikon 14: Stroški zimskih del na km ceste po posameznih območjih v Sloveniji 

 

Za zagotavljanje prevoznosti državnih cest je bilo v zaključeni zimski sezoni porabljeno 

18.183 ton soli (NaCl), 223.090 l 24 % raztopine magnezijevega klorida MgCl2 in 12.066 m3 

drobljenca. Stroški vseh porabljenih posipnih  materialov so znašali 1.893.058 EUR (kar je 

4,2-krat manj kot v sezoni 2005/2006). 
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Grafikon 15: Delež posipnih materialov, porabljenih v zimski sezoni 2006/2007 

 

Največje odstopanje od povprečja je na območju 4, kjer so padavine najintenzivnejše in 

najdaljše, območju 5 in območju 8, kjer imajo vzdrževalci v vzdrževanju v primerjavi z 

drugimi območji v vzdrževanju veliko več cest. 
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Grafikon 16: Poraba soli (NaCl) po posameznih območjih v Sloveniji 
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7 ZAKLJUČKI 

 

Redno vzdrževanje javnih cest je dejavnost, ki ohranja ta segment infrastrukture v 

sprejemljivem uporabnem stanju. Podlago za obseg rednega vzdrževanja cest dobimo v 

Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 

cest. V tem pravilniku je določeno, da plan vzdrževalnih del pripravi vzdrževalec, sprejme pa 

jih nato upravljalec – Direkcija Republike Slovenije za ceste. Ker pa pri sestavi plana 

vzdrževalnih del ni določenih finančnih in drugih okvirov, bi lahko predpostavljali, da mora 

biti plan narejen skladno s potrebami, ki jih ugotovi oz. predvideva vzdrževalec cest. Pregled 

obstoječe prakse pa kaže, da so proračunska sredstva manjša od potreb, zato ima vzdrževalec 

cest to odgovornost, da predvidi tista dela, ki so resnično prioritetna. Potrjevanje plana 

rednega vzdrževanja je v pristojnosti strokovne službe. Vzdrževalec tako nima vpliva na 

končno odločitev. 

 

Ker je v planu zelo težko predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela, se nemalokrat zgodi, da je 

potrebno med letom prilagajati plan vzdrževalnih del razpoložljivim sredstvom. Največkrat se 

to zgodi zaradi nepredvidenih dogodkov, vzpostavljanjem prevoznosti, povečanih stroškov 

zimske službe in elementarnih dogodkov. Poraba sredstev lahko v takih primerih naraste 

preko predvidenega in v proračunu ni več razpoložljive rezerve. V tem primeru nivo rednega 

vzdrževanja občutno pade tudi pod nivo, s katerim je še zagotovljena minimalna prometna 

varnost. 

 

Da bi se izognili rešitvam, ki ne zagotavljajo ustreznega nivoja obnašanja cest, bi bilo 

potrebno zagotoviti sistemsko rešitev, ki bi bila sprejemljiva za izvajalce rednega vzdrževanja 

cest. 
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VIRI 

 

Zakonodajni viri: 

 

Zakon o graditvi objektov. Ur. list RS, št. 110/2002 

Zakon o javnih cestah. Ur. list RS, št. 33/2006 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest. Ur. list RS, št. 62/1998 

Zakon o varnosti v cestnega prometa. Ur. list RS, št. 83/2004 

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. Ur. list RS, št. 49/1997 

Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 

državnih cest. Ur. list RS, št. 48/1998 

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih 

na njih. Ur. list RS, št. 49/1997 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Ur. list RS, št. 

42/2000 

Zakon o varstvu okolja. Ur. list RS, št. 41/2004 

Zakon o javnem naročanju. Ur. list RS, št. 128/2006 

Pravilnik o izrednih prevozih. Ur. list RS, št. 50/1999 

 

Standardi: 

 

SIST EN 933-1 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov 

SIST EN 933-2 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov 

 

Članki: 

 

Anžej Kne, univ. dipl. inž. grad.; Ksenja Marc, univ. dipl. inž. grad.; doc. dr. Jana Šelih, univ. 

dipl. inž. grad. Odločanje o vzdrževanju cestnih objektov – primer skupine nadvozov nad 

avtocesto. Gradbeni vestnik, Oktober 2007, 255-257 
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http://www.cp-si.com/index.cfm (18.3.2008) 

 

Ministrstvo za promet 

http://www.mzp.gov.si/ (20.3.2008) 
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