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Izvleček 
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mestnih jeder in dnevne migrante, zato se v zadnjem času pogosto izdelujejo podzemne 
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konstrukcijo. Drugi del predstavlja varovanje gradbene jame na Kongresnem trgu z armirano 

betonsko diafragmo in opisuje izvedbo konstrukcijskih elementov ter črpanje podtalne vode. 

Tretji del pa je namenjen predstavitvi tehnologije izvedbe parkirne hiše po sistemu od zgoraj 

navzdol z razpiranjem diafragme z razpornimi medetažnimi ploščami in jeklenimi razporami. 
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Abstract 

In densely populated urban areas there is a lack of parking spaces for urban residents and 

commuters. That is why underground parking houses are being made. They allow parking of 

numerous vehicles and are almost invisible on the surface. The purpose of this Graduation 

Thesis is to present the construction of the parking house at Kongresni trg in Ljubljana. The 

first part describes the protection of excavation pit and construction of reinforced concrete 

diaphragm wall. Based on the structure of the soil which is described in the geotechnical 

report, the static analysis has been carried out with the use of Amses computer program. 

Results of analysis show the maximum bending moments, shear and axial forces account in 
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1 UVOD  

 

Pomanjkanje parkirnih prostorov v večjih mestnih jedrih je vzrok za gradnjo parkirnih hiš, ki 

omogočajo enostavno in varno parkiranje vozil ter zmanjšujejo zasičenost cest z mirujočim 

prometom v centrih mest. Ločimo dve vrsti izvedbe parkirne hiše in sicer parkirna hiša 

izvedena nad nivojem terena ali podzemna parkirna hiša. Izvedba slednje je veliko bolj 

zahtevna vendar za okolico in arhitekturno urbanistične plane bolj primerna, saj je skoraj 

neopazna po končani gradnji.  

 

Ureditev Kongresnega trga na podlagi urbanističnega plana je bila izhodišče za projektante 

parkirne hiše na Kongresnem trgu saj bo mesto s tem doseglo, da bo končna podoba 

Kongresnega trga ob parku Zvezda v skladu z urbanističnimi načrti arhitekta Jožeta Plečnika 

iz leta 1928.  

 

 

Slika 1: Kongresni trg in park Zvezda iz leta 1938 

(http://www.skyscrapercity.com/showtread.php?=679724) 

 

Parkirna hiša obsega celotni Kongresni trg ob parku Zvezda in meri v dolžino 149,0 m ter 

29,0 m v širino. Na zahodnem delu ima parkirna hiša pet etaž, globine do 18,52 m pod 

nivojem terena, na vzhodnem delu pa štiri etaže. Vseh parkirnih prostorov je skupaj 720, od 

tega je polovica parkirnih mest v najvišji etaži predvidena za invalide. Vertikalna 

komunikacija je izvedena preko štirih ločenih stopnišč, dve na vsaki strani parkirne hiše, 

enega osrednjega stopnišča pri dovozu v garažo, dveh osrednjih dvigal, ki povezujeta 
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posamezne etaže in enega ob Slovenski cesti namenjenega za invalide. Uvoz in izvoz iz 

parkirne hiše je izveden po skupni dovozni rampi, ki leži pod parkom Zvezda v smeri sever 

jug ter se nadaljuje po Šubičevi ulici. Vhod in izhod je mogoč iz Slovenske ceste ob objektu 

Kazina. 

 

Nosilna konstrukcija parkirne hiše je sestavljena iz armirano betonskih medetažnih plošč, ki 

omogočajo parkiranje vozil, in obodnih nosilnih sten, ki so povezane z vodotesno diafragmo. 

Srednje nosilne stene so dodatno podprte s sredinskimi armirano betonskimi stebri, ki 

prenašajo obremenitve razpornih plošč do temeljnih tal. 

 

Izvedba podzemne parkirne hiše je zahtevna predvsem zaradi sosednjih obstoječih objektov 

na južni strani parkirne hiše, kjer so objekti od le te oddaljeni za približno 1,0 m, kar pa 

pomeni dodatne obremenitve in dodatne konstrukcijske zahteve za objekt. 

 

Za izvedbo parkirne hiše je bila izbrana tehnologija varovanja gradbene jame z razpornimi 

armirano betonskimi medetažnimi ploščami po metodi od zgoraj navzdol. Metoda se v 

Sloveniji le redko uporablja, zato je namen tega dela njen podroben opis. 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu so opisani različni načini varovanja 

gradbene jame ter izvedba armirano betonske diafragme. V drugem delu je opisana geološka 

sestava tal in geostatična analiza prečnega prereza konstrukcije. Tretji del pa opisuje 

tehnologijo gradnje po sistemu od zgoraj navzdol in posebnosti pri izvedbi parkirne hiše. 
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2 VAROVANJE GRADBENE JAME 

 

 

2.1 Gradbena jama 

 

Gradbena jama je začasen izkop za potrebe izvedbe temeljev objekta ali samega objekta. 

Izkopana mora biti pravilno in kakovostno, v nasprotnem primeru lahko pride do porušitve, 

kar podaljša čas in poveča stroške gradnje. Način izvedbe izkopa je odvisen predvsem od 

fizikalnih lastnosti zemljine, razpoložljivega prostora ter prisotnosti talne vode in njene 

globine. V temeljnih tleh je pogosto prisotna talna voda, zato ločimo suhe gradbene jame, 

gradbene jame pod gladino podtalnice in gradbene jame v vodi. Glede na naklon brežine 

izkopa ločimo gradbene jame s prostimi brežinami in gradbene jame, kjer so izkopane brežine 

podprte ali ojačane z različnimi konstrukcijami (Majes, Fundiranje I). 

 

2.1.1 Gradbena jama s prostimi brežinami 

 

Gradbena jama se izkoplje v naklonu, ki ga s svojimi fizikalnimi lastnostmi določa zemljina 

brez posebne varovalne konstrukcije. Naklon bočnih površin pri izkopu je odvisen od globine 

jame, vrste tal, višine podtalne vode, načina dela in podnebnih razmer. Med samim delom se v 

gradbeni jami ne sme zbirati voda, saj lahko ta omehča zemljino in ovira delo. 

 

 

Slika 2: Gradbena jama s prostimi brežinami (foto: Jerič, 2008) 
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2.1.2 Gradbena jama s podporno konstrukcijo 

 

Gradbena jama s podporno konstrukcijo se uporablja, kadar je potrebno brežino jame 

zavarovati z ustrezno konstrukcijo. Za način izvedbe podporne konstrukcije se odloča na 

osnovi globine gradbene jame, nivoja talne vode, vrste in lastnosti temeljnih tal in lokacije 

gradbenega objekta. V mestnih jedrih zaradi bližine sosednjih objektov praviloma 

primanjkuje prostora za izvedbo gradbene jame s prostimi brežinami, zato se jo izvaja s 

podprtimi konstrukcijami.  

 

 

Slika 3: Gradbena jama z oporno konstrukcijo (Swietelsky, 2007) 

 

Glede na značaj ločimo trajne in začasne podporne konstrukcije. Slednje po končanju objekta 

nimajo več funkcije in se lahko odstranijo. Narejene so tako, da se izkopano zemljino na 

mestu podporne konstrukcije nadomesti z armiranim betonom, lahko se izkopano zemljino na 

mestu podporne konstrukcije injektira
1
 ali pa se elemente podporne konstrukcije v tla uvrta ali 

zabije. Po zgraditvi objekta zemeljske pritiske okolice prevzame objekt.  

 

Trajne podporne konstrukcije so armirano betonske konstrukcije, ki so povezane z objektom 

in tudi po končanju objekta prenašajo zemeljske pritiske okolice, sem sodijo membrane ali 

vkopano zidovje ali armirano betonska diafragma (Majes, Fundiranje I). 

 

1 
Injektiranje – utrjevanje zemljine, gradbenega elementa z vtisnjenim polnilom ali vezivom. 
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2.2 Armirano betonska diafragma 

 

Diafragma je trajna podporna konstrukcija, ki poleg varovanja gradbene jame služi tudi kot 

obodna stena objekta. Odvisno od njene namembnosti lahko prenaša obremenitve tudi po 

končani gradnji. Je armirano betonska kontinuirana konstrukcija, ki je sestavljena iz večjega 

števila panelov. Debelina diafragme je odvisna od zunanjih obremenitev, lastnosti zemljine in 

globine diafragme.  

 

Prvotno se je diafragma uporabljala pri gradnji zemeljskih pregrad, kjer je jarek napolnjen z 

betonom deloval kot zapora proti pronicanju vode pod pregrado. Za zaščito gradbene jame se 

je uporaba diafragme razširila šele, ko so razvili kakovostno vgradnjo betona z bentonitno 

izplako (Cigler, 2009).  

 

Izvedba varovanja gradbene jame z AB diafragmo je v Sloveniji razmeroma redka. Ena prvih 

je bila izvedena pri gradnji podvoza pod železniško progo na Erjavčevi cesti ob Tivoliju v 

Ljubljani leta 1975. Kasneje je bila diafragma uporabljena pri gradnji kleti za poslovno stavbo 

ob Langusovi ulici v Ljubljani, parkirne hiše stanovanjskega naselja Stožice in hotela pri 

WTC-ju v Ljubljani. V zadnjem času pa so diafragmo uporabili ob postavitvi poslovnega 

objekta Barka 2, poslovno stanovanjskega objekta in parkirne hiše Zeleni park 2 v Kopru, 

Multikina Kolosej in Univerzitetne knjižnice v Mariboru, pri gradnji kleti za poslovno 

stanovanjski objekt Vila Urbana in pri izvedbi prizidka Opere v Ljubljani (Fašalek, 2008). 

 

 

Slika 4: Armirano betonska diafragma (Swietelsky, 2007) 
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Za vkopano zidovje se v tleh najprej izdela betonski vodilni kanal, ki določa začetno mesto 

odkopa. Odkop zemljine poteka s posebnih grabežem in žerjavom goseničarjem, ki mehansko 

nastavi vertikalnost grabeža. Odkopne stene se varujejo s težko bentonitno izplako, ki je 

suspenzija vode in bentonitne gline. Za pripravo in predelavo bentonitne izplake se na 

gradbišču postavi vodotesne zabojnike. Odkop diafragme poteka po odsekih oziroma lamelah, 

običajno dolžine do 3,00 m. 

 

 

Slika 5: Izkop jarka za diafragmo (Swietelsky, 2009) 

 

Po odkopu posamezne lamele se v izkop postavi armaturni koš, ki mora biti na preklopih 

armature varjen, tako da med prevozom in vgradnjo ne razpade. Izkop se nato zabetonira in 

posamezne lamele diafragme na vrhu poveže z vezno gredo. Lamele diafragme običajno med 

seboj po globini niso povezane z armaturo. Stik dveh lamel je navadno polkrožne oblike na 

pero in utor. Posamezne lamele so lahko različnih oblik in so odvisne od oblike grabeža.  

 

V preteklosti je bil odkop diafragme mogoč le v zemljinah, ki se jih je dalo odkopati z 

običajnimi grabeži. Danes obstajajo posebni rezkarji, s katerimi lahko prebijemo tudi trše pla-

sti zemljine, na primer konglomerat (Fašalek, 2008). 
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Glede na način izvedbe armirano betonske diafragme ločimo zaporedno (slika 6) in izmenično 

(slika 7) izvedbo. 

 

 

Slika 6: Zaporedna izvedba posameznih lamel (Majes, Fundiranje I, str. 73) 

 

 

 

 

 

Slika 7: Izmenična izvedba posameznih lamel (Majes, Fundiranje I, str.74) 



8 Jerič U. 2010. Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu po sistemu z razpornimi ploščami. 

 Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 

 

3 SESTAVA TAL NA KONGRESNEM TRGU 

 

Hidrogeološke in geomehanske raziskave sestave tal so bile za potrebe idejnega projekta 

parkirne hiše izvedene leta 1987. Opravil jih je Geološki zavod Ljubljana. Izvrtanih je bilo 14 

sondažnih vrtin globine 20 do 25 m. Ugotovili so, da je sestava tal zelo heterogena, saj se pod 

površjem terena sprva pojavlja približno 4 m debel umetni zasip, temu sledi mlajši savski 

nanos, ki sega od 4 do 9 m globoko pod površje. Sledijo barjanski sedimenti z glinami, melji 

in peski različnih konsistenc. Prodnati nanosi se pojavljajo pod globino približno 20 m. 

Podzemna voda se pojavlja v dveh vodonosnikih. 

 

Pred pričetkom gradnje parkirne hiše so bile leta 2008 izvedene tri nove sondažne vrtine 

globine 31 m, ki so bile opremljene s piezometri spodnje gladine podzemne vode, kar  

omogoča monitoring hidrogeoloških razmer na območju gradbene jame. Narejenih je bilo 46 

SPT preiskav, 6 presiometrskih preiskav, dilatometrske preiskave ter odvzetih 12 vzorcev za 

laboratorijske preiskave. 

 

 

 

Slika 8: Lokacija izvedenih vrtin (ZRMK, 2010) 
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3.1 Opis terenskih preiskovalnih del 

 

3.1.1 Sondažno vrtanje 

 

Na območju predvidene gradnje parkirne hiše so bile pred pričetkom del leta 2008 izvrtane tri 

vrtine v skupni dolžini 93 m. Vrtano je bilo kontinuirno na jedro z vrtalno garnituro Boart-

Longyear. Globina posamezne vrtine je bila zaradi geološko – geomehanskih razmer 

podaljšana iz predvidenih 25 na 31 m. Sondažne vrtine so bila izvedene izven območja 

sklenjene diafragme zaradi stalne kontrole hidrogeoloških razmer med gradnjo parkirne hiše 

(slika 8). 

 

Preglednica 1: Izvedena vrtalna in raziskovalna dela 

VRTINA KT - 1 KT - 2 KT - 3 

Kota vrha (m.n.v.) 294,86 297,05 297,77 

Globina (m) 31 31 31 

Vrtalna garnitura Boart-Longyear Boart-Longyear Boart-Longyear 

ŞPT meritve 15 16 15 

Presiometrske meritve 2 2 2 

Dilatometrske meritve da da da 

Odvzeti vzorci 4 3 5 

 

 

3.1.2 Presiometrske preiskave tal 

 

Preiskave z Menardovim presiometrom so se izvajale v vrtinah z oznako KT-1, KT-2, KT-3. 

S presiometrsko preiskavo so bili pridobljeni podatki o deformabilnosti (EM , ER) in trdnosti 

(pLM) temeljnih tal za potrebe dimenzioniranja gradbene jame. Preiskave so bile izvedene v 

pretežno glinasto meljastih oziroma zaglinjenih prodih. V vsaki vrtini sta bili izvedeni po dve 

presiometrski preiskavi. Preiskave so se izvajale s prirastki tlaka ob merjenju sprememb 

prostornine merilne sonde.  

 

Zaradi izvajanja preiskav s sondo tipa AX, ni bila dosežena priporočena deformacija za 

neposredno določitev mejnega tlaka pLM. Preiskave so bile prekinjene, ko je bila dosežena 
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največja tlačna obremenitev sonde ali pa največja dovoljena prostorninska deformacija, zato 

je bil mejni tlak pLM ocenjen. Izračuni modulov EM in ER so bili obdelani računalniško, 

numerične vrednosti so podane v preglednici 2. 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da so tla na mestih preiskav dobro nosilna in malo stisljiva. 

 

Preglednica 2: Zbirna preglednica presiometrskih preiskav 

VRTINA 
GLOBINA 

[m] 

OPIS 

ZEMLJINE 

PLM   

[kPa] 

EM   

[MPa] 

ER   

[MPa] 
EM/PLM EM/ER 

KT-1 25,3 glinasto meljasti 

prod 

5000 65 375 13,0 5,8 

KT-1 27,1 2300 20 130 8,7 6,5 

KT-2 23,7 
zaglinjeni prod 

2500 23 160 9,2 7,0 

KT-2 26,6 6000 100 540 16,7 5,4 

KT-3 21,7 glinasto meljasti 

prod 

6000 140 600 23,3 4,3 

KT-3 23,7 6000 250 850 41,7 3,4 

 

 

3.1.3 Dilatometrske preiskave tal 

 

Izvedene so bile tri dilatometrske preiskave z oznakami DMT-1, DMT-2, DMT-3. S 

preiskavami tal so bili pridobljeni podatki o modulu stisljivosti (Mv) in nedrenirani strižni 

trdnosti (Cu), v peskih pa tudi konzervativne ocene strižnih kotov. Rezultat meritev je tudi 

posredna klasifikacija zemljin preko mehanskih lastnosti. 

 

Na lokaciji sonde DMT-1 je bila ta izvedena preko prodnega zasipa (prevrtavanje) od globine 

8,8 m do globine 21,8 m. Meritve so bile izvedene na območju menjavanja tankih slojev 

stisljivih glin, meljev in peskov. Podobno velja za lokacijo sonde DMT-2, ki je bila izvedena 

od globine 8,8 m do globine 22,6 m.  

 

Na lokaciji sonde DMT-3 je bila ta prav tako izvedena preko prodnega zasipa (prevrtavanje) 

od globine 8,2 m do globine 12,2 m. Meritve so bile izvedene na območju menjavanja tankih 

slojev stisljivih, meljev in peščenih meljev. 
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Preglednica 3: Rezultati dilatometerskih preiskav 

VRTINA 
GLOBINE 

OD [m] 

GLOBINE 

DO [m] 

Eoed     

[Mpa] 

Cu     

[Mpa] 
ZEMLJINA  

DMT-1 

8,8 10,0 1,7 - 9,0 31 - 89 tanjši sloji gline 

10,0 13,0 1,1 - 7,0 38 - 65 bolj stisljiva glina 

13,0 17,0 1,1 - 19 30 - 72 sloji gline in melji 

17,0 21,8 3,1 - 30,3 28 - 90 tanjši sloji zaglinjenega melja 

DMT-2 

8,2 10,0 3,7 - 27,7 36 - 105 melji in peski 

10,0 17,0 1,4 - 20,5 39 - 60 stisljiva glina in melji 

17,0 22,0 1,4 - 3,8 27 - 57 bolj stisljiva glina 

DMT-3 

8,2 8,4 15,5 - 21,0 49 - 95 malo stisljiv peščen melj 

8,4 12,0 1,7 - 8,9 24 - 83 gline in zemeljene gline 

12,0 12,2 15,5 - 21,0 49 - 95 malo stisljiv peščen melj 

 

 

3.1.4 SPT preiskave tal – standardni penetracijski preizkus 

 

Standardni penetracijski preizkusi se izvajajo v nekoherentnih materialih. Pridobljeni rezultati 

omogočajo oceno gostotnega stanja, določitev strižne trdnosti in izračune posedkov temeljnih 

tal pod objekti. Pri izvedbi SPT se uporablja vrtalno drogovje, utež v kladivu (teže 63,5 kg), 

ki se dviguje avtomatsko in pada z višine 76 cm ter konico premera 51 mm. Ob začetku 

meritev se dno vrtine očisti, nato se s pomočjo padanja uteži zabije konico najprej 15 cm, da 

se preide cona poškodovanosti zaradi vrtanja. Sledi štetje udarcev (N), ki so potrebni za 

penetracijo naslednjih 30 cm, oziroma se pri 60 udarcih izmeri globina penetracije. 

 

Formula za izračunan korigirane vrednosti SPT (Komel, 2008): 

 (N1)60 = N* λ* k60* Cn 

 

N =  merjeno število udarcev za penetracijo 30 cm 

λ =  korekcija zaradi dolžine drogovja 

k60 =  korekcijski koeficient glede na preneseno energijo in pomeni razmerje med dejansko 

preneseno energijo in 60% teoretične potencialne energije za predpisani SPT sistem 

Cn =  korekcija zaradi efektivnega tlaka 
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V treh vrtinah je bilo skupaj opravljenih 46 meritev, ki so se izvajale na globini po 2,0 m. SPT 

preizkusi so bili izvedeni v umetnih nasipih površinskih slojev, glinastih, meljastih in 

peščenih prodih z vmesnimi hudourniškimi nanosi in v glinasto meljastih ter peščenih 

barjanskih sedimentih. 

 

3.1.5 Laboratorijske preiskave 

 

V geomehanskem laboratoriju so bile izvršene preiskave na skupno 12 vzorcih, od tega so bili 

štirje vzorci odvzeti za sejalno analizo. 

 

Pri glinah in meljih je bila na neporušenih vzorcih določena naravna vlažnost, meja 

plastičnosti, prostorninska teža, nedrenirana strižna trdnost, modul stisljivosti v edometru, 

koeficient vodoprepustnosti in strižna trdnost v direktnem strižnem aparatu. 

 

Pri produ je bila določena naravna vlažnost, prostorninska teža in zrnavostna sestava ter 

vodoprepustnost. 

 

 

3.2 Geološka sestava tal 

 

Geološka sestava tal na območju Kongresnega trga je zelo pestra, plasti sestavljajo prodi 

starejšega savskega zasipa, barjanski sedimenti, ki so na mestih prekinjeni z glineno 

gruščnatimi hudourniškimi vložki. Barjanske sedimente sestavljajo gline, glinasti melji, 

peščeni melji in peski, ki se medsebojno hitro menjavajo. Nad barjanskimi sedimenti leži 

mlajši savski zasip, ki na mestu Kongresnega trga prehaja v umetni nasip. 

 

Geološko geomehanski model je bil izdelan na podlagi rezultatov novih preiskav v vrtinah 

KT-1, KT-2 in KT-3 ter 14 vrtin, ki so bile izvrtane leta 1987. 

 

Materiali si sledijo od zgoraj navzdol: 

 Nasip (NA), na globini od 0,4 m do 5,5 m; 

 Prodni zasip (Q2p) – GP/GW/GM, na globini od 1,5 m do 10 m; 
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 Glinaste in meljaste zemljine (Q2g) – CH/CL/ML/SC, na globini od 3 m do 15 m ; 

 Peščene zemljine (Q2pe) – SP/ML/SC, na globini od 9 m do 13 m; 

 Glinaste in meljaste zemljine (Q1g) – CH/CL/ML/SP, na globini od 13 m do 15 m; 

 Prodni zasip (Q1p) – GC/GM/GP, na globini od 13 m in naprej. 

 

 

 

Slika 9: Vzdolžni profil tal (Gradis - Biro za projektiranje, 2008) 

 

 

 

Slika 10: Prečni profil tal (Gradis - Biro za projektiranje, 2008) 

 

 

 



14 Jerič U. 2010. Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu po sistemu z razpornimi ploščami. 

 Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 

 

 Nasip (NA) 

Plast umetnega nasipa sestavlja grušč, prod pomešan z glino, ostanki opeke in rimske 

Emone ter leseni ostanki. Debelina umetnega nasipa znaša od 0,7 do približno 9,0 m (pri 

vrtini V-4). 

 

Karakteristične vrednosti materialnih lastnosti nasipa: 

- strižni kot: υk = 35°  (SPT) 

- modul stisljivosti: MVk = 50 MPa  (SPT) 

- kohezija: c = 1 kN/m
2
  (ocena) 

 

 Prodni zasip (Q2p) – GC/GM/GP 

Prodni zasip se pojavlja pod umetnim nasipom in predstavlja mlajši savski nanos. 

Sestavljajo ga slabo granulirani meljasti ter meljasto do peščeni srednje gosti prodi z 

velikostjo zrn do 5 cm. 

 

Karakteristične vrednosti materialnih lastnosti prodnega zasipa: 

- naravna vlaga: w = 20,4 % 

- strižni kot: υk = 35°  (SPT) 

- modul stisljivosti: MVk = 45 MPa  (SPT) 

- vodoprepustnost določena iz zrnavosti: k = 1,2x10
-4

 m/s  (USBR) 

    k = 9,5x10
-6

 m/s  (HAZEN) 

 

 Glinaste in meljaste zemljine (Q2g) – CH/CL/ML/SC 

Barjanske sedimente, ki navzdol sledijo mlajšemu savskemu nanosu, sestavljajo mastne 

sive gline, meljaste do peščene gline z vložki peščenega melja oz. meljastega peska. Gline 

so srednje do težko gnetne konsistence (mestoma tudi poltrdne), vmes se pojavljajo 0,5 do 

1,0 m debeli vložki lahko gnetnih glin. 

 

Karakteristične vrednosti materialnih lastnosti glinaste in meljaste zemljine: 

- naravna vlaga: w = 21,8% - 26,6% 

- indeks konsistence: Ic = 0,6 – 1,0 
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- prostorninska teža: γk = 21 kN/m
2
 

- nedrenirana strižna trdnost: τv = 6,1 – 31,5 kN/m
2
  (krilna sonda) 

- strižni kot: υ = 24° in c = 2 kN/m
2
 pri c = 0 je υ = 27° (direktni strig) 

 

- modul stisljivosti:  σ = 50 – 100 kN/m
2
 → Eoed = 2100 – 5600 kN/m

2
 

(obremenitev) – edometer σ = 100 - 200 kN/m
2
 → Eoed = 4300 - 8300 kN/m

2
 

    σ = 200 - 300 kN/m
2
 → Eoed = 6300 - 12200 kN/m

2
 

 

- modul stisljivosti:  σ = 50 – 100 kN/m
2
 → Mv = Eoed = 11500-20600 kN/m

2
 

(razbremenitev)  σ = 100 - 200 kN/m
2
 → Mv = Eoed = 18600-27500 kN/m

2
 

    σ = 200 - 300 kN/m
2
 → Mv =Eoed = 22200-27000 kN/m

2
 

σ = 300 - 400 kN/m
2
 → Mv =Eoed = 12700-21200 kN/m

2
 

 

- vodoprepustnost (lab.): σ = 100 kN/m
2
 → k = 1,5x10

-10
 – 2,6x10

-10
 m/s   

     σ = 200 kN/m
2
 → k = 9,7x10

-10
 – 1,35x10

-10
 m/s   

 

 Peščene zemljine (Q2pe) – SP/ML/SC 

Peščeni barjanski sedimenti, ki jih sestavljajo sivi drobnozrnati meljasti peski do peščeni 

melji ter peski v obliki pol in vmesnih plasti. Peski so rahli, peščeni melji pa židke do 

lahko gnetne konsistence. 

 

Karakteristične vrednosti materialnih lastnosti peščene zemljine: 

- enoosna tlačna trdnost: 0 - 125 kN/m
2
 (ročni penetrometer) 

- strižni kot: υ = 31° (ocena – dilatometrski podatek) 

 

 Glinaste in meljaste zemljine (Q1g) – CH/CL/ML/SP 

Barjanski sedimenti tega sloja, so po sestavi podobni sloju Q2g (mastne sive gline, 

meljaste do peščene gline z vložki peščenega melja oz. meljastega peska). Od sloja Q2g se 

ta sloj razlikuje po tem, da so gline in melji pretežno lahkognetne, pogostokrat tudi židke 

konsistence, peščeni sedimenti pa so rahli. Barjanski sedimenti so mestoma prekinjeni z 

vložki rjavo rumenih hudourniških nanosov. Ti v profilih stratigrafsko niso posebej 

ločeni.  
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Karakteristične vrednosti materialnih lastnosti glinaste in meljaste zemljine: 

- naravna vlaga: w = 26,9% - 30,6% 

- indeks konsistence: Ic = 0,3 – 0,6 

- prostorninska teža: γk = 2,3 kN/m
2
 

- nedrenirana strižna trdnost: τv = 27,7 kN/m
2
  (krilna sonda) 

- strižni kot: υ = 17° in c = 10 kN/m
2
 pri c = 0 je υ = 28° (direktni strig) 

 

- modul stisljivosti:  σ = 50 – 100 kN/m
2
 → Eoed = 3100 - 3200 kN/m

2
 

(obremenitev) – edometer σ = 100 - 200 kN/m
2
 → Eoed = 4200 – 5000 kN/m

2
 

    σ = 200 - 300 kN/m
2
 → Eoed = 6600 - 9100 kN/m

2
 

σ = 300 - 400 kN/m
2
 → Eoed = 9000 - 10600 kN/m

2
 

 

- modul stisljivosti:  σ = do – 100 kN/m
2
 → Mv = Eoed = 17000-20000 kN/m

2
 

(razbremenitev)  σ = 100 - 200 kN/m
2
 → Mv = Eoed = 20600-23800 kN/m

2
 

    σ = 200 - 300 kN/m
2
 → Mv =Eoed = 29000-32800kN/m

2
 

σ = 300 - 400 kN/m
2
 → Mv =Eoed = 27000-27500 kN/m

2
 

σ = 400 - 500 kN/m
2
 → Mv =Eoed = 14800-18400 kN/m

2
 

 

- vodoprepustnost (lab.): σ = 100 kN/m
2
 → k = 2,5x10

-10
 – 6,7x10

-10
 m/s   

     σ = 200 kN/m
2
 → k = 7x10

-10
 – 2,8x10

-10
 m/s   

 

 Prodni zasip (Q1p) – GC/GM/GP 

Prodni zasip se pojavlja pod barjanskimi sedimenti in predstavlja starejši savski nanos. 

Sestavljajo ga pretežno slabo granulirani glinasto meljasti ter mestoma peščeni prodi, ki 

so po podatkih iz SPT raziskav srednje gosti do gosti, glede na presiometrske preiskave pa 

se lahko označijo za zelo goste. Prodi z velikostjo zrn do 8 cm so pretežno karbonatni z 

vmesnimi vložki kislih grödenskih kamnin. 

 

Karakteristične vrednosti materialnih lastnosti prodnega zasipa: 

- naravna vlaga: w = 8,0% - 11,6% 

- strižni kot: υ = 35°  (SPT) 

- modul stisljivosti: Mvk = 50 MPa  (SPT) 
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- enoosna tlačna trdnost: qu = 130 – 220 kPa  (SPT) 

- presiometrski modul: EM = 20 – 250 MPa 

- presiometrski modul: ER = 130 – 850 MPa  

- mejni tlaki: pLM = 2300 – 6000 MPa  (ocena) 

- vodoprepustnost ocenjena iz zrnavosti: k = 1x10
-5

 – 3,8x10
-5

 m/s  (USBR); 

    k = 3,4x10
-6

 – 6,2x10
-6

 m/s  (HAZEN) 

 

 

3.3 Hidrogeološke razmere 

 

Na območju nameravane gradnje parkirne hiše na Kongresnem trgu so bile izvrtane tri 

geomehanske vrtine KT-1, KT-2 in KT-3, ki so bile opremljene kot piezometri spodnje 

gladine podtalne vode. V fazi hidrogeoloških preiskav je bila opravljena spremljava aktivacije 

piezometrov, meritve gladine podzemne vode ter opis hidrogeoloških razmer za pogoje 

gradnje. 

 

3.3.1 Viseča podzemna voda 

 

Viseča gladina podzemne vode se zaradi vmesnih slabše prepustnih plasti pojavlja na 

globinah približno 7 do 8 m pod površjem. Te plasti segajo različno globoko, ponekod tudi 

pod spodnjo gladino podzemne vode (Komel, 2008). Po podatkih poročila o hidrogeoloških in 

geotehničnih razmerah o izvedbi in temeljenju garažne hiše pod Trgom osvoboditve v 

Ljubljani je iz karte hidroizohips
2
 razvidno, da se voda pretaka v smeri proti severovzhodu, ob 

tem se je večina izceja v Ljubljanico. Vodonosnik se napaja iz obrobja Rožnika, padavin in 

delno verjetno tudi iz netesnih vodovodnih kanalizacijskih cevi (Šterk, 1978, cit. po Komel, 

2008).  

 

 

 

 

2
 hidroizohipsa - črta, ki povezuje mesta z enakim hidravličnim potencialom na piezometrični gladini podzemne 

vode. 
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3.3.2 Spodnja gladina podzemne vode 

 

Iz obstoječih podatkov poročila Hidrogeološke zgradbe kvartarnega zasipa južnega območja 

Ljubljane je razvidno, da je na mestu Kongresnega trga podlaga na koti 240 m.n.m. Debelina 

vodonosnika Ljubljanskega polja na mestu Kongresnega trga je ocenjena na približno 55 m 

pri tem pa so možna odstopanja od dejanske vrednosti (Prestor, 1988, cit. po Komel, 2008). 

 

Piezometrična gladina podzemne vode spodnjega vodonosnika se nahaja približno na koti 

281,5 m.n.m., oziroma med 13 in 16 m pod površjem, odvisno od nagiba površja. Po oceni 

avtorja hidrogeološkega poročila so bile meritve izvedene v času nizkih srednjih vod. V 

sušnem in deževnem obdobju je gladina podzemne vode lahko dokaj različna. Po do sedaj 

znanih podatkih na širšem območju sklepam, da razlika med najvišjo in najnižjo gladino 

znaša približno 3,5 m. Pri izrednih 100-letnih vodah se upošteva možnost dviga gladine za 3 

do 3,5 m nad sedaj izmerjene vrednosti, pri 20-letnih pa približno za 2,5 m. Na podlagi 

sejalne analize odvzetih vzorcev iz jeder vrtin so bili izračunani okvirni koeficienti 

prepustnosti v prodnatih sedimentih, ki so prikazani v preglednici 4 (Komel, 2008). 

 

Preglednica 4: Koeficient prepustnosti v prodnatih sedimentih 

VRTINA GLOBINA VZORCA [m] 
KOEFICIENT PREPUSTNOSTI - 

k[m/s] 

zgornji vodonosnik 

KT-3 4,0 - 7,0 1,2 x 10-4 9,5 x 10-6 

spodnji vodonosnik 

KT-1 25,0 - 27,5 1,0 x 10-5 3,4 x 10-6 

KT-2 26,0 - 29,0 3,8 x 10-5 6,2 x 10-6 

KT-3 17,0 - 20,0 1,5 x 10-5 4,1 x 10-6 

 

Koeficienti prepustnosti so reda velikosti okoli 10
-5

 (po USBR
3
), kar uvršča sedimente v 

dobro do srednje vodoprepustne. Dno gradbene jame je v najglobljem delu na višinski koti 

278,68 m.n.v. in sega okoli 3 m pod piezometrično gladino spodnje podzemne vode pri 

normalnih razmerah. Le te je potrebno upoštevati pri določevanju globine AB diafragme.  

 

 

3 USBR – profesionalno teleskopsko orodje namenjeno za preiskavo karakteristik zemljin.  
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3.4 Seizmičnost terena 

 

Po karti projektnega pospeška s povratno dobo 475 let, ki je bila izdelana s strani ministrstva 

za okolje in prostor (Lapajne et al., 2001), lahko pričakujemo projektne pospeške do 0,25 g. 

 

Glede na slovenski standard SIST EN 1998-1:2006 lahko uvrstimo tla, ki jih sestavlja mlajši 

prodni savski zasip in heterogeni barjanski sediment z glinami, melji in peski v tip tal D. 

Starejši prodni savski zasip, ki se pojavlja pod barjanskimi sedimenti pa uvrstimo v tip tal C 

(Komel, 2008). 

 

 

3.5 Računski model tal 

 

Model tal je izdelan na osnovi geološko – geotehničnih raziskav za izgradnjo parkirne hiše na 

Kongresnem trgu. 

 

 

Slika 11: Računski model tal 
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4 GEOSTATIČNA ANALIZA 

 

Analizo varovanja gradbene jame na Kongresnem trgu sem izdelal na podlagi geološko 

geomehanskega poročila ter računalniškega programa Amses Frame 2D. Pri analizi sem 

obravnaval predvidoma najbolj kritičen prečni prerez v osi 8 (slika 24), kjer so bile 

pričakovane dodatne obremenitve na konstrukcijo zaradi neposredne bližine obstoječih 

stanovanjskih objektov.  

 

 

4.1 Zasnova konstrukcije 

 

 

Slika 12: Zasnova konstrukcije 

 

 

Uporabljeni materiali: 

- beton C35/45: ƒck = 3,5 kN/cm
2
, Ecm = 3400 kN/cm

2
, ƒctm = 0,32 kN/cm

2
 (SIST EN 

1992-1-1-2005). 
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4.2 Vplivi na konstrukcijo 

 

4.2.1 Stalna obtežba 

 

 Krovna plošča………betonska plošča deb. 10 cm  0,10*22 = 2,20 kN/m
2
 

gramozno nasutje deb. 40 cm  0,40*20 = 8,00 kN/m
2 

AB plošča deb. 40 cm  0,40*25 = 10,00 kN/m
2 

 

      gk = 20,20 kN/m
2
 

 

 Medetažna plošča…. AB plošča deb. 35 cm  0,35*25 = 8,75 kN/m
2
 

 g = 8,75 kN/m
2
 

 

 Talna plošča……….. AB plošča deb. 100 cm  1,00*25 = 25,00 kN/m
2
 

gt = 25,00 kN/m
2
 

 

4.2.2 Obtežba zemljine 

 

Za obtežbo zemljine sem predpostavil mirne zemeljske pritiske na konstrukcijo, saj je 

predviden maksimalni premik konstrukcije manjši od 5 x 10
-4

 x h (SIST EN 1997-1, 9.5.2(2)). 

Ob osi A (slika 11) sem za dodatno obtežbo obstoječih objektov predpostavil vertikalno 

napetost 55 kN/m
2
.  

 

Iz podatkov o prostorninski teži (γ) in strižnem kotu (υ) posamezne zemljine sem s pomočjo 

računalniškega programa Excel izračunal mirne zemeljske pritiske (preglednica 5 in 6), pri 

tem sem za višino podtalne vode (porni tlak) vzel najbolj kritično višino in sicer 100-letno 

vodo, ki je predvidena na višini 284,70 m.n.v. oziroma 11,72 m pod površjem računanega 

prereza. Mirni zemeljski pritiski (P0+u) v zaledju konstrukcije naraščajo z globino (z) in so 

zapisani v preglednicah 5 in 6. 
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Preglednica 5: Mirni zemeljski pritiski - os A 

zemljina 
γ 

[kN/m
2
] 

φd z [m] 
σv 

[kN/m
2
] 

u 
σv' 

[kN/m
2
] 

k0,d 
Po 

[kN/m
2
] 

Po+u 
[kN/m

2
] 

NA 
21,0 29,3 0,00 0 0,0 55 0,511 28 28 

21,0 29,3 3,01 63 0,0 118 0,511 60 60 

Q2p 
21,0 29,3 3,01 63 0,0 118 0,511 60 60 

21,0 29,3 5,60 118 0,0 173 0,511 88 88 

Q2g 
20,5 22,2 5,60 118 0,0 173 0,623 107 107 

20,5 22,2 11,67 242 0,0 297 0,623 185 185 

Q2pe 
21,0 25,7 11,67 242 0,0 297 0,567 168 168 

21,0 25,7 14,45 300 27,3 328 0,567 186 213 

Q1g 
20,5 23 14,45 300 27,3 328 0,609 200 227 

20,5 23 16,00 332 42,8 344 0,609 210 252 

 

Preglednica 6: Mirni zemeljski pritiski - os C 

zemljina 
γ 

[kN/m
2
] 

φd z [m] 
σv 

[kN/m
2
] 

u 
σv' 

[kN/m
2
] 

k0,d 
Po 

[kN/m
2
] 

Po+u 
[kN/m

2
] 

NA 
21,0 29,3 0,00 0 0,0 0 0,511 0 0 

21,0 29,3 2,95 62 0,0 62 0,511 32 32 

Q2g 
20,5 22,2 2,95 62 0,0 62 0,623 39 39 

20,5 22,2 13,05 269 13,3 256 0,623 159 172 

Q1p 
21,5 29,3 13,05 269 13,3 256 0,511 131 144 

21,5 29,3 14,55 301 28,3 273 0,511 140 168 

 

4.2.3 Koristna obtežba 

 

 Krovna plošča………kategorija C5 (površine, kjer se zbirajo ljudje)  qk = 5,0 kN/m
2
 

 Medetažna plošča….. kategorija F (prometne in parkirne površine)    qk = 2,0 kN/m
2
 

 Talna plošča…………kategorija F (prometne in parkirne površine)    qk = 2,0 kN/m
2
 

 Obtežba snega………(SIST EN 1991-1-3-2003)         S = 1,21 kN/m
2
 

 

 

4.3 Izračun in rezultati geostatične analize 

 

Statični izračun v računalniškem programu Amses Frame 2D predstavlja končno stanje 

zgrajene parkirne hiše v najbolj neugodnem prečnem prerezu. Program ne omogoča 
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upoštevanja materialnih karakteristik in zakonitosti povezanih z zemeljskimi pritiski, zato je 

bilo potrebno z vmesnimi računskimi koraki le te upoštevati.  

 

4.3.1 Potek izračuna in kontrola točke vpetja 

 

 Najprej predpostavimo in izračunamo mirne zemeljske pritiske v zaledju konstrukcije, 

ki naraščajo z globino do talne plošče parkirne hiše. Slika 13 prikazuje velikosti 

mirnih zemeljskih pritiskov. Konstrukcija je podprta s členkastimi nepomičnimi 

podporami, v območju diafragme spodaj pod parkirno hišo pa z vzmetmi, ki 

predstavljajo odpor zemljine. Koeficient vzmeti je izračunan na podlagi 

presiometrskih meritev in znaša 100 MN/m
3
. 

 

 

Slika 13: Mirni zemeljski pritiski 

 

 

 Na podlagi s programom Amses izračunanih horizontalnih pomikov, mirne zemeljske 

pritiske v osi C nadomestimo s pasivnimi pritiski, vendar samo do globine pri kateri se 

horizontalni pomik v zgornji točki osi A približuje vrednosti 0 cm. Pasivne zemeljske 

pritiske sem zato predpostavil od vrha konstrukcije do globine -2,60 m, nižje navzdol 

pa delujejo mirni zemeljski pritiski (preglednica 7). 
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Preglednica 7: Pasivni in mirni zemeljski pritiski 

zemljina 
γ 

[kN/m
2
] 

φd z [m] 
σv 

[kN/m
2
] 

σv' 
[kN/m

2
] 

k0,d 
Po+u 

[kN/m
2
] 

  

NA 

21,0 29,3 0,00 0 0 2,912 0 

P
A

S
IV

N
I 

P
R

IT
IS

K
I 

21,0 29,3 1,60 34 34 2,912 98 

21,0 29,3 2,60 55 55 2,912 159 

21,0 29,3 2,95 62 62 0,511 32 

M
IR

N
I 

P
R

IT
IS

K
I 

Q2g 

20,5 22,2 2,95 62 62 0,623 39 

20,5 22,2 11,72 242 242 0,623 150 

20,5 22,2 13,05 269 256 0,623 172 

Q1p 
21,5 29,3 13,05 269 256 0,511 144 

21,5 29,3 14,55 301 273 0,511 168 

 

 

 Pri ponovnem izračunu s programom Amses, z upoštevanjem pasivnih pritiskov, 

kontroliramo horizontalne pomike na mestu vzmetnih podpor oziroma na mestu vpetja 

diafragme od spodnje kote talne plošče do členkastih podpor (slika 13).  

 

Na podlagi rezultatov horizontalnih pomikov na območju vzmeti in predhodno 

določenega koeficienta vzmeti, sem s programom Excel izračunal pritiske na vzmeti v 

odvisnosti od globine. Poleg pritiska na vzmeti so na grafikonu 1 prikazani tudi 

pasivni zemeljski pritiski, ki z globino naraščajo.   

 

Pritiski na vzmeti:   u……..horizontalni pomik 

       k……. koeficient vzmeti 

 

Aktivni zemeljski pritiski:   

 

Pasivni zemeljski pritiski:   
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Grafikon 1: Kontrola pritiskov 

 

 Na globini, kjer je pritisk na vzmeti večji od pasivnih zemeljskimi pritiskov (grafikon 

1), nadomestimo vzmeti s pasivnimi pritiski, s tem da se upošteva tudi aktivne 

zemeljske pritiske z nasprotne strani. 

 

Kontrolo izvedemo na podlagi preizkušanja z nadomeščanjem pasivnih zemeljskih 

pritiskov z vzmetmi. Globina vpetja diafragme je točka, kjer se seka graf pritiska na 

vzmet in graf pasivnega zemeljskega pritiska (grafikon 2) in se nahaja v osi A na 

globini približno 4,20 m in v osi C na 4,00 m od talne plošče.  
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Grafikon 2: Kontrola pritiskov - globina vpetja diafragme 

 

4.3.2 Rezultati geostatične analize 

 

 

Slika 14: Upogibni momenti 
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Slika 15: Prečne sile 

 

 

 

Slika 16: Osne sile 

 

300 kN 

500 kN 
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Slika 17: Pomiki 

 

Preglednica 8: Maksimalne obremenitve in pomiki 

oznaka opis konstrukcijski element 
globina 

[m] 
nivo vrednost/enota 

M 
upogibni 

moment 

diafragma - os A 0,00 
krovna 

plošča 
701 kNm 

diafragma - os C -14,55 4.etaža 568 kNm 

Fz prečna sila 
diafragma - os A -16,00 5. etaža 406 kN 

AB stena - os B -16,00 5. etaža - 1242 kN 

Fx osna sila diafragma - os A -24,55 5. etaža 540 kN 

u 
horizontalni 

pomiki 

diafragma - os A 0,00 
krovna 

plošča 
3,5 mm 

diafragma - os A -16,00 5. etaža 3,0 mm 

medetažna plošča  0,00 
krovna 

plošča 
22 mm 

 

Rezultati kažejo, da se napetosti na konstrukcijo parkirne hiše pričakovano povečujejo z 

globino. Prav tako so pričakovane največje prečne obremenitve znotraj konstrukcije parkirne 

hiše v armirano betonski steni v osi B, kjer so stebri dodatno armirani z jeklenimi HEM 

profili, ki prevzemajo večji del napetosti, medtem ko se manj napetosti prenaša na vzdolžno 

steno, ki sega od talne do krovne plošče in je debeline 30 cm. Globoko vpetje diafragme 

preprečuje njene prekomerne deformacije ob obstoječih sosednjih objektih predvsem med 

gradnjo oziroma izkopom. 

1,0 cm 
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5 VAROVANJE GRADBENE JAME NA KONGRESNEM TRGU 

 

Pri parkirni hiši na Kongresnem trgu je bilo zaradi neposredne bližine obstoječih objektov in 

globine izkopa potrebno izvesti varovanje gradbene jame s podporno konstrukcijo. Izvedena 

je bila s sklenjeno AB diafragmo in razpornimi AB medetažnimi ploščami do končne globine 

parkirne hiše. AB razporne medetažne plošče so se izdelovale sprotno po metodi od zgoraj 

navzdol.  

 

Nosilni elementi parkirne hiše :  

- armirano betonska diafragma; 

- armirano betonske medetažne plošče; 

- armirano betonski sredinski stebri. 

 

 

5.1 Armirano betonska diafragma 

 

Na objektu parkirne hiše se je izvajala diafragma z izmenično izvedbo posameznih lamel 

globine do 26,00 m in debeline 65 cm. Posamezna dolžina lamele je 2,80 m in je identične 

oblike in dolžine grabeža za izkop zemljine. Izkop se je lahko vršil v širini največ dveh 

medsebojnih lamel oziroma v skupni širini več kot 5,50 m. Na južni strani Kongresnega trga, 

kjer so obstoječi objekti zelo blizu diafragme in predstavljajo dodatno obremenitev, je bilo 

dovoljeno vršiti izkop zemljine v širini ene lamele. Zaporedje izdelave posamezne lamele 

diafragme je bilo določeno vnaprej. 

 

AB diafragma na Kongresnem trgu se je izvajala v štirih fazah: 

- izdelava vodilnega kanala; 

- izkop ter varovanje jarka z bentonitno izplako; 

- izdelava in montaža armaturnega koša; 

- betoniranje diafragme. 
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5.1.1 Izdelava vodilnega kanala  

 

Betonski vodilni kanal služi za natančen izkop zemljine z grabilcem in za obešanje oziroma 

namestitev armaturnega koša. Vodilni kanal tvori jarek s parom betonskih sten globine 1,50 

m, širine 65 cm in debeline 15 cm na obeh straneh. Izvajal se je po odsekih dolžine približno 

5,0 m in vedno pred izkopom zemljine.  

Dolžina posameznih odsekov je odvisna od lastnosti tal in dodatnih zunanjih obremenitev 

(sosednji obstoječi objekti). Betonski vodilni kanal je minimalno armiran, saj ga je potrebno 

po zabetoniranju diafragme odstraniti.  

 

 

Slika 18: Vodilni kanal diafragme (Swietelsky, 2009) 

 

Vodilni kanal diafragme pri priključkih podvozov za vozila in podhodov za pešce je bil 

izveden na nivoju 1. etaže. Na mestih, kjer je v ravnini vodilnega kanala nastopil višinski 

skok, se je najprej izvedel vodilni kanal na višjem nivoju.  
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5.1.2 Izkop ter varovanje jarka z bentonitno izplako 

 

Med izkopom zemljine se je stabilnost jarka vzdrževala z bentonitno izplako. Bentonitna 

izplaka s svojo prostorninsko težo preprečuje zasutje in porušitev stene jarka. Nujno je 

čiščenje pretežke, z zrni zemljine pomešane bentonitne mešanice pred njeno ponovno 

uporabo. Bentonitna izplaka se je čistila in skladiščila na gradbišču v velikih vodotesnih 

rezervoarjih.  

 

5.1.3 Izdelava in montaža armaturnega koša 

 

Namestitev armaturnega koša se je po vstavitvi v vodilni kanal višinsko in vodoravno 

kontrolirala, saj med betoniranjem vedno obstaja možnost izpodrivanja in dvigovanja 

armaturnega koša. Armaturni koši posameznih lamel so se pripravljali na gradbišču. Stiki 

armaturnih palic v posameznem armaturnem košu so bili varjeni ter s tem dovolj togi za 

dvigovanje in premikanje. Dviganje posameznega armaturnega koša v vertikalni položaj se je 

izvajalo z dvema dvižnima nihajnima ročicama. 

 

 

Slika 19: Montaža armaturnega koša (Swietelsky, 2010) 
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Na vrhu diafragme so bile iz posameznih lamel puščene armaturne palice, ki so služile za 

povezavo diafragme z AB gredo in AB krovno ploščo. Zaradi povezovanja diafragme z 

notranjo AB konstrukcijo so se pred vgradnjo posameznega armaturnega koša nanj namestile 

armaturne palice, ki služijo za povezavo med AB diafragmo in AB obodnimi stenami parkirne 

hiše. Povezovalne armaturne palice so se zaradi kasnejšega čiščenja pred vgradnjo zaščitile s 

folijo, zato da pri betoniranju diafragme niso bile v stiku s svežim betonom.   

 

   

Slika 20: Povezovalne armaturne palice v AB diafragmi (foto: Jerič, 2010) 

 

V fazi izkopa zemljine na območju parkirne hiše se je sprva z vodnim curkom pod pritiskom 

očistila notranja stena diafragme nato se je odstranil odvečni beton do povezovalnih palic. 

Povezovalne palice so se izvlekle oziroma ukrivile in očistile zaščitne folije. Pri armiranju 

obodnih sten se je povezovalna armatura od diafragme vezala skupaj z vertikalnimi nosilnimi 

in horizontalnimi razdelilnimi armaturnimi palicami. 
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5.1.4 Betoniranje diafragme 

 

Priprava in vgradnja betona je med najpomembnejšimi fazami pri izvedbi diafragme. 

Betoniranje je potekalo preko kontraktorskih
4
 cevi na vrhu opremljenih z lijakom. Način 

betoniranja temelji na principu izpodrivanja lažjega materiala (bentonitna izplaka) s 

specifično težjim materialom (betonom). Kontraktorsko cev je potrebno zaradi preprečevanja 

mešanja bentonitne izplake in betona spustiti približno 10 cm od dna jarka. V nadaljevanju 

betoniranja mora biti kontraktorska cev vedno potopljena v sveži beton. Pomembna je 

konstantna dostava betona do zabetoniranja posamezne lamele. 

 

 

5.2 Armirano betonske medetažne razporne plošče 

 

Razpiranje diafragme je bilo dokončano z izvedbo nosilnih medetažnih plošč, ki so se izvajale 

po metodi od zgoraj navzdol. AB diafragma debeline 65 cm je zagotavljala zaščito gradbene 

jame tako, da se je poglabljanje zemeljskih del vršilo samo na eni etaži in da je dosegala 

neposredna plošča nad njo zahtevano trdnost. Razporne medetažne plošče so z diafragmo 

konstrukcijsko povezane preko povezovalnih armaturnih palic (slika 20).  

 

Po izdelavi AB obodnih sten, srednje stene in AB stebrov v isti etaži se medetažna 

konstrukcija »obesi« na diafragmo in na predhodno vgrajene jeklene profile sredinskih 

stebrov ter tako omogoča nadaljevanje gradnje z izkopom pod ploščo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Kontraktorska cev – cev, ki je v fazi betoniranja potopljena v sveži beton. 
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Slika 21: Medetažna razporna plošča in stena (foto: Jerič, 2010) 

 

 

5.3 Armirano betonski stebri 

 

Medetažne plošče podzemne parkirne hiše se opirajo na stene diafragme in na sredinske AB 

stebre. Vseh stebrov v etaži je 16 in so razvrščeni na osni razdalji 8,10 m. Stebri so armirani s 

togo jekleno konstrukcijo in dolžine od 20 do 25 m. Izvajali so se takoj za AB diafragmo. 

 

Izkop jarka za stebre se je izvajal podobno kot izkop za diafragmo z vrvnim grabežem (slika 

22). Zapolnitev jarka z betonom je bila izvedena do višine talne plošče kot temelj stebra. Nad 

talno ploščo se je jarek zasipal z zemljino, začasno nosilno vlogo pa sta prevzela dva HEM 

profila
5
, ojačena z varjenimi nosilci v obliki paličja. Do vgradnje talne plošče so obtežbo 

konstrukcije, prenašali jekleni HEM profili in pripadajoči temelji. 

 

Za stebre so se tako kot za diafragmo predhodno izdelali betonski vodilni kanali, ki so 

zagotavljali natančno višinsko namestitev armaturnega koša. 

 

 

5 
HEM profil – vročevaljani nosilec v prečnem prerezu oblike črke I in ima višino večjo od širine. 
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Slika 22: Izkop jarka za steber (Swietelsky, 2010) 

 

 

Slika 23: Namestitev armaturnega koša za steber (Swietelsky, 2010) 

 

AB stebri so prereza velikosti grabežne žlice 280 x 65 cm z ločnimi zaokrožitvami na obeh 

koncih. Globina AB stebrov in vpetje v podnožje je bilo dimenzionirano tako, da obremenitve 

lastne teže in koristne obtežbe vseh AB medetažnih plošč lahko nosijo stebri tudi brez 

izdelave AB talne plošče. Betoniranje stebrov se je izvajalo sprotno po etažah skupaj z AB 

stenami. Z izdelano talno ploščo in z zabetoniranjem stebrov po celotni višini postanejo AB 

stebri polnovredno nosilni.  
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5.4 Zniževanje nivoja podzemne vode 

 

Zaradi vodonosnika Ljubljanskega polja na mestu Kongresnega trga se spodnja podzemna 

voda nahaja razmeroma globoko, viseča podzemna voda pa nekoliko višje. Slednja poteka 

med nivojema 291,00 – 286,00 m.n.v. oziroma približno 7,5 m pod površjem in se pretaka v 

smeri severovzhoda proti reki Ljubljanici.  

 

Gladina spodnje podtalne vode pa se nahaja približno na koti 281,50 m.n.v. Nivo spodnjega 

roba najglobljega dela talne plošče je na koti 278,98 m.n.v., kar pomeni, da je bilo potrebno 

pri gradnji parkirne hiše gladino podtalne vode znotraj AB diafragme znižati za minimalno 

2,5 m. Zniževanje gladine podtalne vode se je izvajalo s črpanjem 24 ur na dan neprekinjeno 

do izvedbe talne plošče. 

 

5.4.1 Izvedba vodnjakov za črpanje podtalne vode 

  

Za namen črpanja podtalne vode iz gradbene jame je bilo znotraj zaključene diafragme 

nameščenih deset vodnjakov. Upravljali so se lahko ločeno, vezani pa so bili na skupni 

cevovod. 

 

 

Slika 24: Shema lokacij vodnjakov (Swietelsky, 2010) 

 

- vodnjak št. 1 ob osi B, med prečnima osema 2 –3 

- vodnjak št. 2 med osema A – B, med prečnima osema 4 – 5 

- vodnjak št. 3 med osema B – C, prečnima osema 6 
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- vodnjak št. 4  med osema A – B, med prečnima osema 7 – 8 

- vodnjak št. 5 med osema B – C, ob prečni osi 9 

- vodnjak št. 6 med osema A – B, med prečnima osema 10 – 11 

- vodnjak št. 7 med osema B – C, med prečnima osema 12 – 13 

- vodnjak št. 8 med osema A – B, med prečnima osema 14 – 15 

- vodnjak št. 9  med osema B – C, ob prečni osi 16 

- vodnjak št. 10 ob osi B, med prečnima osema 18 – 19 

 

Vodnjak je izdelan iz jeklene cevi premera 400 mm, ki se namesti v predhodno izkopan jarek 

globine do 25,0 m in prereza 2,80 x 0,65 m. Spodnji konec jeklene cevi vodnjaka je zaprt, 

tako da se na višini 1,0 m od spodnjega konca cevi ustvari tako imenovana vodna vreča v 

katero se postavi črpalko. Nad tem delom je jeklena cev v dolžini 2,0 m perforirana in 

opremljena s kovinsko cedilno tkanino (bakrenim sitom). Po vgradnji vodnjaka na določeno 

mesto se odprtina okoli cevi vodnjaka zasuje z okroglo prano frakcijo (savski prodec) 

ustrezne granulacije in višine ter se s tem ustvari drenažni sloj. 

 

 

Slika 25: Spodnji perforirani del vodnjaka (foto: Jerič, 2010) 

 

Med vgrajevanjem jeklene cevi se je izvajalo stalno izpiranje z bentonitno izplako, po zasutju 

jarka pa se je kompresorsko očistila notranja površina vodnjaka. V vsak posamezni vodnjak 

se je namestila potopna črpalka primerne črpalne kapacitete z ustreznim cevovodom in z 

možnostjo namestitve nivojskega usmerjanja.  
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Po kompresijskem čiščenju izdelanega vodnjaka je potrebno predvideti pričakovano 

donosnost vodnjaka. Za preizkus primernosti črpalke se je najprej vgradilo črpalko kapacitete 

200 l/min z vodomerno uro. V kolikor črpalka ni bila sposobna znižat gladine vode v 

vodnjaku nad filtriranim delom za 1,0 m, je bilo potrebno namestiti močnejšo črpalko. 

 

S črpanjem podtalne vode se je pričelo takoj po izdelavi sklenjene AB diafragme. Črpalke so 

se namestile v vodnjake z veliko donosnostjo podtalne vode, preostale vodnjake pa se je 

uporabljalo za opazovanje in merjenje gladine podtalne vode.  

 

5.4.2 Črpanje in zniževanje gladine podtalne vode 

 

Podtalno vodo se je s črpanjem odvajalo v obstoječo meteorno kanalizacijo. V povprečju se je 

dnevno prečrpalo 930 m
3
 podtalne vode oziroma se je znižalo gladino podtalne vode za 

približno 1 cm na dan. 

 

 

Grafikon 3: Količina črpanja posamezne črpalke v odvisnosti od časa 

 

 

Grafikon 4: Količina črpanja vseh črpalk skupaj v odvisnosti od časa 
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Grafikona 3 in 4 prikazujeta količino črpanja podtalne vode na območju znotraj AB diafragme 

v času gradnje objekta. Črpanje podtalne vode se je pričelo v drugi polovici meseca februarja 

2010. Kot je razvidno iz grafikonov, se je kapaciteta črpanja podtalne vode s časom 

postopoma povečevala. Prvo odstopanje je bilo zaslediti na začetku meseca marca 2010 in 

sicer zaradi priključitve črpalke v vodnjaku št. 7 in pričetka optimalnega delovanja črpanja 

vodnjaka št. 10.  

 

Naslednje večje odstopanje je sledilo ob koncu meseca junija 2010, ravno takrat je bilo 

zabeležena velika količino padavin na območju Ljubljane in celotne Slovenije. Sledila je 

priključitev dodatne črpalke v vodnjaku št. 6. Dodatna črpalka je ponovno omogočila 

konstantno zniževanje podtalne vode na območju parkirne hiše znotraj diafragme. 

 

Maksimalna količina črpanja podtalne vode je bila zabeležena ob koncu meseca septembra 

2010, ravno v času poplav v Sloveniji. Najvišja dnevna količina črpanja v tem obdobju je bila 

zabeležena 05.10.2010 in sicer 2.176 m
3
. V tem obdobju je bilo na sistem priključenih sedem 

črpalk. Povprečno največje količine vode prečrpata črpalki iz vodnjaka št. 7 in št. 10, kar 

pomeni, da je na tem območju največji pretok podtalne vode. 

 

 

Grafikon 5: Nivo podtalnice pri posameznih vodnjakih v odvisnosti od časa 
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Grafikon 6: Povprečno zniževanje podtalnice v odvisnosti od časa 

 

Grafikona 5 in 6 prikazujeta zniževanje gladine podtalne vode v območju parkirne hiše v 

določenem časovnem obdobju, od pričetka črpanja do meseca novembra 2010.  

 

Grafikon 5 prikazuje zniževanje podtalne vode v posameznih vodnjakih, ki so bili razporejeni 

na južnem delu parkirne hiše (sliki 24). Na ordinatni osi so izpisane višine podtalne vode od 

začetne višinske kote +-0,00 oziroma 298,50 m.n.v. Gladina podtalne vode je bila ob začetku 

merjenja na višinski koti približno -17,0 m oziroma 281,50 m.n.v. Spodnji rob talne plošče 

parkirne hiše je na višinski koti -19,52 m, kar pomeni, da je bilo potrebno podtalno vode 

znižati za minimalno 2,5 m. Na grafikonu 5 po mesecu juniju 2010 se opazi dve različni 

gladini podtalne vode. V vodnjakih št. 2, 4 in 6, ki ležijo na zahodnem območju, je podtalna 

voda na višini -18,50 m pod površjem, pri vodnjaku št. 8 in 9, ki sta na zahodnem območju, 

pa je podtalna voda nižja, in sicer -20,20 m pod površjem. Razlog za to je v sestavi zemeljskih 

tal oziroma različnih prepustnostih zemljin.   

 

Grafikon 6 prikazuje povprečno vrednost zniževanja podtalne vode v odvisnosti od časa, 

merjeno iz petih vodnjakov. Razvidno je, da je gladina podtalne vode upadala ravno takrat, ko 

se je na drugi strani povečala količina črpanja.Črpanje in merjenje gladine podtalne vode na 

objektu se je izvajalo do izdelave talne plošče in vseh pripadajočih sten na najglobljem nivoju 

5. etaže. 
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6 TEHNOLOGIJA IZVEDBE PARKIRNE HIŠE NA KONGRESNEM TRGU 

 

Parkirna hiša na Kongresnem trgu se je izvajala po metodi od zgoraj navzdol s sprotno 

izvedbo nosilne medetažne konstrukcije z razpiranjem. Po velikosti spada med večje 

podzemne hiše na tem območju. Izbrana tehnologija ob pravilni izvedbi kar najbolj preprečuje 

pomike na sosednjih objektih.  

 

 

Slika 26: Parkirna hiša na Kongresnem trgu (IZTR, 2010) 

 

 

6.1 Razpiranje diafragme z medetažnimi razpornimi ploščami 

 

Podzemna parkirna hiša je proti zahodu pet etažna, medtem ko je proti vzhodu, zaradi nagiba 

terena štiri etažna. V vzdolžni smeri so medetažne plošče izvedene z menjajočimi nagibi in z 

prehodnimi rampami oziroma klančinami, ki omogočajo prehod med posameznimi etažami.  

 

 

Slika 27: Vzdolžni prerez parkirne hiše (IZTR, 2010) 
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Razpiranje diafragme se je pričelo z AB medetažno ploščo na nivoju 1. etaže, kar pomeni, da 

se je izkop zemljine ob diafragmi do območja obstoječih objektov lahko izvedel neovirano. 

Na območju obstoječih objektov je bilo potrebno pred izkopom do nivoja 1. etaže izdelati 

razpiranje z jeklenimi razporami (poglavje 6.2) in šele zatem izdelati medetažno ploščo na 

omenjenem nivoju. Krovna plošča se je po izdelavi medetažne plošče na nivoju 1. etaže in 

pripadajočih AB obodnih sten in stebrov podprla in klasično opažila v skupno petih delovnih 

etapah.  

 

6.1.1 Zaporedje izvedbe medetažnih plošč 

 

Posamezna medetažna plošča se je izvajala v osmih delovnih etapah betoniranja. Ključno za 

konstrukcijsko pravilno izvedbo je bilo zaporedje izdelave medetažnih plošč in upoštevanje 

dejstva, da je potrebno najprej izdelati globlje oziroma nižje etape v posamezni etaži. 

Razporeditev delovnih etap je bila načrtovana tako, da je omogočala neprekinjeno 

napredovanje gradbenih del. 

 

Pred vsako izvedbo del je potrebna izdelava terminskega plana napredovanja del, ki mora biti 

predviden kar se da učinkovito in optimalno. Planirani vrstni red izvedbe posameznih faz je 

statična zahteva, kar pomeni, da se zaporedje izvedbe posameznih etap ne sme spreminjati. 

 

Predstavitev izvedbe posameznih gradbenih faz: 

 

 I. faza (1. etaža): 

1. rušenje notranjega vodilnega kanala; 

2. izkop zemljine do globine izvedbe medetažne plošče na nivoju 1. etaže do prečne 

osi 13 (slika 24); 

3. izvedba razpiranja z jeklenimi razporami na nivoju 1. etaže od prečne osi 12 do 

prečne osi 4; 

4. izkop zemljine pod jeklenimi razporami do globine medetažne plošče na nivoju 1. 

etaže; 

5. čiščenje površine odkopane diafragme in armature stebrov ter izvlečenje 

armaturnih palic »zadrg« iz diafragme; 
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6. utrditev terena, vgrajevanje podložnega betona, polaganje desk in talnega opaža za 

etape 1. etaže ter vgrajevanje armature za ploščo; 

7. betoniranje AB medetažne plošče na nivoju 1. etaže razdeljene na 9 etap; 

8. etapna izvedba AB obodnih sten ob diafragmi, sredinske AB stene in AB stebrov; 

9. demontaža jeklenih razpor od prečne osi 12 do osi 4; 

10. opaženje in izdelava delovnega odra na izgotovljeni plošči na nivoju 1. etaže za 

zaključno ploščo izvedeno v petih etapah. 

 

 II., III. in IV. faza (2., 3. in 4. etaža): 

1. izkop zemljine pod izvedeno medetažno ploščo na nivo 2., 3. in 4. etaže; 

2. čiščenje površine odkopane diafragme in armature stebrov ter izvlečenje 

armaturnih palic »zadrg« iz diafragme; 

3. izdelava peščenega nasutja ter utrditev terena, vgrajevanje podložnega betona, 

polaganje desk in talnega opaža ter vgrajevanje armature za ploščo; 

4. betoniranje AB medetažne plošče na nivoju 2., 3. in 4. etaže razdeljene na 8 etap; 

5. etapna izvedba AB obodnih sten ob diafragmi, sredinske AB stene in AB stebrov; 

6. izvedba preostalih AB konstrukcijskih sten in stopnic. 

 

 V. faza (5. etaža): 

1. izkop zemlje pod izvedeno medetažno ploščo na nivo 5. etaže oziroma do  globine 

talne plošče; 

2. čiščenje površine odkopane diafragme in armature stebrov ter izvlečenje 

armaturnih palic »zadrg« iz diafragme; 

3. izdelava tampona, podložnega betona ter vgrajevanje armature za ploščo; 

4. betoniranje AB medetažne plošče na nivoju 5. etaže razdeljene na 4 etape; 

5. etapna izvedba AB obodnih sten ob diafragmi, sredinske AB stene in AB stebrov. 

 

 VI. faza (zaključna): 

1. zaključevanje del na izgradnji konstrukcije in zidanje ob prezračevalnih jaških in 

ostalih prostorih; 

2. betoniranje začasnih tehnoloških odprtin za izkop po metodi od spodaj navzgor; 



44 Jerič U. 2010. Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu po sistemu z razpornimi ploščami. 

 Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 

 

3. postopno zaustavljanje črpanja podtalnice ter zaprtje vodnjakov; 

4. zaključna obrtniška dela; 

5. izgradnja cestnih površin in zunanja ureditev okolja. 

 

Posamezne gradbene faze in delovne etape se med seboj časovno prekrivajo, vendar je zaradi 

statičnih omejitev potrebno izvedbo posameznih delovnih etap strogo upoštevati. To pomeni, 

da se lahko izkop v globini ene etaže na določenem območju izvaja samo v primeru, ko je nad 

omenjenim izkopom izvedena AB medetažna plošča in njej pripadajoče AB stene, na katere 

se medetažna plošča »obesi«.  

 

 

Slika 28: Zaporedje izvedbe posamezne medetažne plošče 
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Slika 28 prikazuje faze izvedbe posamezne medetažne razporne plošče. Izvedba le te si sledi v 

prikazanem zaporedju in je vedno potrebno najprej izdelati nižje ležeče medetažne plošče in 

nato še višje ležeče. Izjema so skrajno ležeče plošče na zahodnem in vzhodnem delu parkirne 

hiše, pri katerih se medetažna plošča izvede po celotni širini v eni fazi. 

 

6.1.2 Izvedba medetažnih razpornih AB plošč z detajli 

 

Zaporedje izvedbe medetažne razporne plošče se vedno prične z izkopom zemljine do višine 

izvedbe utrjenega peščenega nasutja, ki se izvaja v debelini 10 cm in služi kot posteljica za 

izvedbo podložnega betona. Svetla višina izkopa je približno 3,0 m.  

 

Peščeno nasutje se utrjuje pod dvostranskim prečnim naklonom, ki se izvaja zaradi 

projektantskega predvidenega povesa medetažne plošče po končani gradnji za 5 cm v prečni 

smeri medetažne plošče. Nasutje in prečni naklon se izvede v padcu približno 1 %. 

 

Debelina podložnega betona je 4 cm, ki ga je potrebno vgraditi pred izvedbo vsake 

posamezne medetažne plošče in služi kot priprava in izvedba prečnega naklona za opažne 

plošče. Za izvedbo podložnega betona se pred pričetkom vgrajevanja betona pripravijo jekleni 

pravokotni profili (slika 29), kateri so višinsko nastavljeni in služijo kot linija za zgladitev 

svežega betona. 

 

 

Slika 29: Vgrajevaje podložnega betona (foto: Jerič, 2010) 
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Pred izvedbo podložnega betona je potrebno na območjih sten zabetonirati in zaopažiti tako 

imenovano vodilo za stene, ki služi za natančno vgradnjo armaturnih palic oziroma sider za 

povezavo sten med etažami. Armaturne palice oziroma sidra se vgrajujejo z vrtanjem do 

zahtevane globine približno 1,0 m, zato da se z njimi konstrukcijsko poveže zgornje stene 

(npr. stene nivo 1. etaže) s spodnjimi stenami (npr. stene nivo 2. etaže). 

 

 

Slika 30: Detajl medetažne plošče na stiku z diafragmo (Swietelsky, 2010) 

 

 

Na podložni beton, ki je izveden v točno določenih padcih prečno in vzdolžno, se sprva 

položijo lesene letve, katere služijo za lažje odstranjevanje opaža pri izkopu pod ploščo (slika 

30, točka 5). Za opaženje medetažne plošče se uporablja klasične lesene opažne plošče. 

Pomembna je tudi pravilna odstranitev opaža, da se le ta ne poškoduje in se lahko ponovno 

uporabi.  
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Slika 31: Detajl nosilca in medetažne plošče (Swietelsky, 2010) 

 

 

Nosilec ali preklado, ki služi za prenos obtežbe nad odprtino pri stenah v nivoju npr. 2. etaže, 

je potrebno izdelati že pri izvedbi  medetažne plošče na nivoju 1. etaže (slika 31).  

 

Med pripravo in utrjevanjem terena za izvedbo podložnega betona je potrebno odstraniti 

beton diafragme zaradi armaturnih sider oziroma armaturnih zadrg, ki so bila vgrajena v času 

izvedbe diafragme na armaturni koš. Armaturne zadrge so ključnega pomena za povezavo 

obodnih sten in diafragme ter za prevzemanje obremenitev na obodne stene, ki jih povzroči 

izkop pod le temi.  

 

Med vgrajevanjem armaturnih mrež in armaturnih palic za medetažne plošče se v območju 

sten pritrdijo PVC cevi premera 125 mm, ki kasneje služijo za vgrajevanje sveže betonske 

mešanice za stene v nižje etaže (slika 30, točka 14). Medosni razmik med cevmi ne sme biti 

večji od 125 cm zaradi zadostne zapolnitve betona do vrha stene. V vogalih in stikih dveh sten 

je potrebno cevi namestiti na krajših medosnih razdaljah zaradi zapolnitve sten z betonom.  
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Slika 32: Cevi za betoniranje sten (foto: Jerič, 2010) 

 

Prav tako je potrebno delovni stik sten izdelati med dvema cevema. Pred betoniranjem se 

plastične cevi odstrani, tako da se zagotovi stik starega betona medetažne plošče s svežim 

betonom na mestu odprtine. 

 

6.1.3 Tehnološke odprtine za vertikalni transport 

 

Število in velikost odprtin za vertikalni transport in lokacije teh odprtin je pomemben 

dejavnik, od katerega je odvisna hitrost izvedbe celotnega izkopa predvsem vertikalnega 

prenosa izkopanega materiala. Ker se vertikalni transport izkopanega materiala podzemne 

parkirne hiše vrši izključno v območju sklenjene diafragme, je potrebno celoten material 

transportirati preko tehnoloških odprtin. Vseh odprtin na posamezni medetažni plošči je 9 in 

so velikosti 4,5 x 8,0 m. Odprtine se zapre oziroma zabetonira šele po izvedbi talne plošče v 

najnižji etaži objekta po sistemu od spodaj navzgor. Pomembna je izvedba delovnega stika in 

ojačitve med odprtino in medetažno ploščo. Izvedba premajhne odprtine pa omejuje predvsem 

vertikalni transport armaturnih mrež in palic, ki so omejene na dolžino 8,0 m ter vertikalni 

dvig in spust gradbenih strojev. 
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Slika 33: Dvigovanje gradbenega stroja (foto: Jerič, 2010) 

 

Lokacije tehnoloških odprtin so predvsem odvisne od ureditve gradbišča in možnosti dostopa 

do odprtin z gradbenimi stroji. Na Kongresnem trgu so problem predstavljala zaščitena 

drevesa v parku Zvezda, ki so omejevala nemoteno delo z gradbenimi stroji in pogojevala 

lokacije tehnoloških odprtin v plošči (slika 34).  

 

 

Slika 34: Tehnološke odprtine (Swietelsky, 2010) 

 

6.1.4 Izkop materiala in potrebna mehanizacija 

 

Izkop zemljine izpod medetažne plošče je mogoč, ko dosežejo plošče in stene zahtevano 

projektirano tlačno trdnost.  

 



50 Jerič U. 2010. Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu po sistemu z razpornimi ploščami. 

 Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 

 

Vertikalni transport izkopane zemljine je potekal preko začasnih tehnoloških odprtin z vrvnim 

grabežem. Prenos zemljine do tehnoloških odprtin se je izvajal z bagri in čelnimi nakladači 

manjših dimenzij. Izkop materiala pod ploščo se je vršil s časovnim zamikom, glede na 

izvedbo medetažne plošče, obodnih sten ter stebrov zgornje etaže, dokler beton ni dosegel 

zahtevane tlačne trdnosti. 

 

Za izkop so potrebni manjši oziroma dovolj nizki gradbeni stroji zaradi omejene svetle 

delovne višine posamezne etaže, ki pri izkopu znaša 3,0 m, po izdelavi plošče pa je svetla 

višina etaže 2,60 m. Število gradbenih strojev je odvisno od pripravljenih kapacitet izkopa 

zemljine in zahtev po časovnem napredovanju del ter količini izkopa. Skupaj je bilo potrebno 

izkopati približno 50.000 m
3
 zemljine. 

 

Horizontalni transport izkopanega materiala v etažah se je izvajal s kompaktnimi nakladalci, 

bagri manjših dimenzij in industrijskimi premičnimi trakovi različnih dolžin (slika 35). 

 

 

Slika 35: Trakovi za transport izkopane zemljine (foto: Jerič, 2010) 

 

Vertikalni transport zemljine se je izvajal preko tehnoloških odprtin in sicer z bagrom s 

podaljšano roko grabilca prostornine 0,50 m
3
 ali z žerjavom goseničarjem z grabilcem 

prostornine približno 2,50 m
3
. Vertikalni transport zemljine se je z bagrom (slika 36) lahko 

izvajal do globine nivoja 3. etaže ali približno 10,0 m od nivoja obstoječega terena, za globine 

večje od 10,0 m pa se je uporabljal žerjav goseničar z nihajno grabežno žlico (slika 37).  
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Slika 36: Bager s podaljšano roko grabilca (Swietelsky, 2010) 

 

 

 

Slika 37: Nihajna grabežna žlica (foto: Jerič, 2010) 

 

6.1.5 Zahteve in tehnologija vgrajevanja betona 

 

Pred vgraditvijo betona na gradbišču se izvede notranja in zunanja kontrola temperature in 

poseda ali razleza svežega cementnega betona ter vzamejo vzorci le tega betona za preizkus 

tlačne trdnosti oziroma drugih predpisanih zahtev.  
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V skladu s »Programom dokazovanja skladnosti betona na gradbišču« se izdelajo betonski 

preizkušanci (kocke in prizme) po standardu SIST EN 12390-2. Zaradi kontrole skladnosti 

strjenega betona s projektom predpisanimi zahtevami, se preizkuša tlačno trdnost na kockah 

po standardu SIST EN 12390-3, vodotesnost po SIST EN 12390-8, notranjo odpornost proti 

zmrzovanju skladno s SIST 1026 dodatek 4. (Gajšek, 2010). 

 

Za potrebe hitrejšega napredovanja del je potrebno med betoniranjem odvzeti tudi tehnološke 

kocke katerih preizkus tlačne trdnosti se opravi v krajšem času npr.: tretji, sedmi ali štirinajsti 

dan odvisno od hitrosti napredovanja del. Te kocke morajo v času preiskave doseči vsaj 70% 

predpisane trdnosti betona po 28 dneh.  

 

Poleg pogojev iz projekta konstrukcije so upoštevane tudi zahteve slovenskih standardov za 

proizvodnjo betona ter gradnjo betonskih konstrukcij (Gajšek, 2010): 

 

- SIST EN 206-1: Beton – 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost; 

- SIST 1026: Beton – 1.del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila 

za uporabo SIST EN 206-1; 

- PBAB: Izvajanje betonskih konstrukcij – členi od 231 do 287, Ocena dosežene marke 

betona po partijah in dokaz ostalih lastnosti na mestu vgrajevanja: členi od 45 do 49; 

- SIST EN 13670: Izvajanje betonskih konstrukcij – 1.del: Splošno. 

 

Zahtevani trdnostni razredi so podani v preglednici 9. 

 

Preglednica 9: Trdnostni razredi 

Konstrukcija – element Trdnostni razred 

1. AB krovna plošča  C35/45 

2. AB medetažne plošče  C35/45 

3. AB talna plošča  C25/30 * 

4. AB obodne stene  C25/30 

5. AB stebri in stena os B C35/45 

* C30/37, tlačna trdnost betona po 90 dneh 
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 Vgrajevanje betona v talno ploščo  

Talna plošča debeline 100 cm se izvaja po delovnih etapah, v treh slojih 45+45+10 cm z 

vgrajevanjem svežega betona preko avto-črpalke po cevovodu do spodnje talne plošče. 

Dolžina cevovoda je odvisna od velikosti plošče in maksimalne oddaljenosti vgrajevanja 

betona v ploščo in tehnološke odprtine, preko katere se vgrajuje beton. Zgoščanje svežega 

vgrajenega betona se izvaja z vibratorskimi iglami. Ko beton doseže določeno trdnost, se le 

tega površinsko zgladi z gladilci. Beton je potrebno negovati s stalno mokrim filcem ter PVC 

folijo, ki preprečuje prezgodnje izsuševanje betona. 

 

 Vgrajevanje betona v medetažne plošče 

Medetažna plošča debeline 35 cm se izvaja po delovnih etapah, v dveh slojih 25+10 cm s 

pomočjo avto-črpalke, preko cevovoda do medetažne plošče. Ko beton doseže določeno 

trdnost se le tega površinsko zgladi z gladilci. Trdnost betona ob razopaženju ne sme biti 

manjša od 70% predpisane, kar se preveri na vzorcih. 

 

 Vgrajevanje betona v stene in stebre  

Vgrajevanje betona se izvaja z avto-črpalko ali z avto-dvigalom in betonsko posodo po 

zaporednih slojih debeline 40 cm do vrha segmenta. Vgrajevanje betona v stene in stebre 

spodaj se izvaja preko odprtin premera 125 mm predhodno izdelanih pri izvedbi medetažne 

plošče (slika 32). Beton se vgrajuje z avto-črpalko preko cevovoda, ki je razpeljan po plošči 

nad steno do omenjenih odprtin. Zgoščanje betona se izvaja z vibratorskimi iglami, pri 

enostranskem opažu sten pa tudi z opažnim vibratorjem. Odstranitev opaža sten je možno 

naslednji dan, ko beton doseže vsaj 30% predvidene karakteristične tlačne trdnosti. 

 

6.1.6 Tesnjenje delovnih stikov  

 

Delovni stiki nastajajo zaradi postopnega betoniranja posameznih gradbenih elementov. V 

gradbeništvu se navadno zaradi velikosti posameznih elementov betonira v zaporednih fazah. 

Stik med že trdnim betonom in svežim betonom imenujemo delovni stik. V primerih, kjer je 

prisotna voda je pravilna izvedba delovnega stika zelo pomembna. 
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Tesnjenje delovnega stika preprečuje prehod vode preko debeline elementa zato se vedno 

izvaja na mestih, kjer je prisotna voda. Na objektu parkirne hiše na Kongresnem trgu je bilo 

zaradi prisotnosti podtalne vode izvedeno tesnjenje delovnih stikov med posameznimi 

medetažnimi ploščami in stenami na 3., 4. in 5. etaži.  

 

Med gradnjo objekta se je podtalna voda neprekinjeno črpala in tako omogočala delo v suhi 

gradbeni jami. Po dokončanju parkirne hiše se črpanje podtalnice ustavi in podtalna voda se 

predvidoma dvigne oziroma uravna z gladino podtalne vode zunaj meja diafragme. Zaradi 

izravnave gladine podtalne vode na tem območju je parkirna hiša na nivoju 4. in 5. etaže v 

višini podtalne vode. Predvidena 20 letna gladina podtalne vode je 283,70 m.n.v. in 100 letna 

gladina na 284,70 m.n.v.  

 

 

Slika 38: Shema gladine 100 in 20 letne podtalne vode 

 

Tesnjenje delovnih stikov je na območjih stoletnih voda izvedeno po sistemu dvojnega 

varovanja z injekcijsko nabrekajočimi trakovi in tesnilnimi trakovi.  

 

Tesnilni trak je vgrajen na vseh delovnih stikih ob injekcijsko nabrekajočem traku na notranji 

strani (slika 39) in tudi na vseh stikih medetažne razporne plošče, kjer je prisotna padavinska 
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voda od vozil. Tesnilni trak v stiku z vodo ali vlago nabrekne in preprečuje prehod vode. Na 

podlago se lepi s posebnim nabrekajočim lepilom. 

 

Injekcijsko nabrekajoči trakovi v stiku z vodo ali vlago nabreknejo in zatesnijo stik. Na 

podlago se poleg lepljenja dodatno fiksirajo s pritrdilnimi kljukami, ki se jih vgradi v sveži 

beton. Če tesnitev ni zadovoljiva, se v predhodno pripravljene doze injektira injekcijska masa, 

ki prepreči pot vode in s tem dodatno pripomore k tesnjenju stika. Injektiranje mase se izvaja 

s posebnim orodjem pod pritiskom. 

 

 

Slika 39: Detajl tesnjenja delovnega stika (Gradis - Biro za projektiranje, 2010) 

 

6.1.7 Terminski plan napredovanja del 

 

Terminski plan prikazuje časovni okvir in medsebojne odvisnosti posameznih aktivnosti in je 

v gradbeništvu navadno dodatno prikazan grafično. Poleg tega pa prikazuje tudi predvidene 

količine porabe materiala in s tem povezane stroške v odvisnosti od časa.  

 

Vsa dela na Kongresnem trgu je bilo potrebno pred pričetkom del natančno planirati zaradi 

kontinuiranega dnevnega dela. Gradbena dela so se pričela z izvedbo varovanja gradbene 
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jame oziroma armirano betonsko diafragmo in z izdelavo stebrov s temelji. Temu so sledila 

arheološka raziskovalna dela, zaradi zgodovinsko pomembnega območja ob stari Emoni.  

 

Parkirna hiša se je pričela izvajati v začetku meseca februarja 2010 z razporno ploščo na 

nivoju 1. etaže. Izkop zemljine znotraj diafragme je potekal neprekinjeno 24 ur na dan z 

povprečno količino 400 m
3
 izkopanega materiala.  

 

Zaporedje napredovanja del je potekalo po sledečem vrstnem redu: 

 

 Diafragma……(110 delovnih dni)   

a. Prevoz gradbene mehanizacije, postavitev bentonitnih postaj in ostala 

pripravljalna dela; 

b. izkop zemljine po lamelah in betoniranje diafragme; 

c. pospravljanje bentonitnih postaj in odvoz. 

 

 Podzemna parkirna hiša…….(362 delovnih dni) 

a. Klet K1, razporna plošča in stena nivo 1. etaže 

b. Klet K2, razporna plošča in stene nivo 2. etaže 

c. Klet K3, razporna plošča in stene nivo 3. etaže 

d. Klet K4, razporna plošča in stene nivo 4. etaže 

e. Klet K5, razporna plošča in stene nivo 5. etaže 

f. Zaključna dela (betoniranje tehnoloških odprtin) 

 

 Dovozna rampa v parkirno hišo…………………….(94 delovnih dni) 

 Zaključna dela (obrtniško inštalaterska dela)……….(172 delovnih dni) 

 Zunanja ureditev Kongresnega trg in parka Zvezda…(73 delovnih dni) 

 

Dela na posameznih območjih kot sta na primer dovozna rampa in podzemna parkirna hiša so 

se med seboj prekrivala oziroma izvajala istočasno. Varovanje gradbene jame pa je moralo 

biti izvedeno pred kakršnim koli posegom oziroma izkopom v območju parkirne hiše.  
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Za izvedbo ene etaže parkirne hiše (izkop zemljine, izdelava medetažne plošče in sten) je bilo 

potrebnih približno 120 delovnih dni razen najnižjih etaž, pri katerih je bilo zaradi globine 

izkopa potrebnih nekaj več. Dela v posamezni etaži so se izvajala po etapah, za katere je bilo 

potrebnih v povprečju 25 do 35 delovnih dni. 

 

 

6.2 Razpiranje diafragme z jeklenimi razporami 

 

Na zahodnem delu parkirne hiše se je varovanje gradbene jame na nivoju krovne plošče 

izvajalo z jeklenimi razporami. Razpiranje diafragme z jeklenimi razporami se je izvajalo 

zaradi arheoloških izkopavanj na tem območju.  

 

 

Slika 40: Razpore v prečni osi 4, 5 in 6 (foto: Jerič, 2010) 

 

Pri dimenzioniranju diafragme ob obstoječih objektih je bila v 1. fazi predvidena takojšnja 

izgradnja krovne plošče. S tem so bili preprečeni pomiki, ki bi lahko ogrozili varnost 

obstoječih objektov. Po izvedenih geomehanskih raziskavah se namreč na tem območju 

nahaja nasip in v veliko globino segajoči muljasti material. Za vpetje armirano betonske 

diafragme se nosilne zemljine začnejo šele 10 - 12 m pod površjem, kar pomeni, da bi 

diafragma lahko prenesla dodatne obremenitve zaradi teže objektov samo z izvedbo dodatne 

razporne konstrukcije. Slaba nosilnost zgornjih slojev tal ne dopuščajo konzolnega vpetja 

diafragme. V kolikor pomiki diafragme z izvedbo dodatne razporne konstrukcije ne bi bili 

preprečeni, bi se lahko obstoječi objekti pomaknili za več centimetrov.  
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6.2.1 Izvedba začasnega razpiranja diafragme 

 

Pred vgradnjo razpor sta se na vrhu diafragme izdelali armirano betonski vezni gredi, ki sta 

razporedili in prenašali obremenitve iz razpor na med seboj vzporedne panele diafragme. 

 

Razpore so bile vgrajene ob sredinskih stebrih na medsebojnih razmakih 8,10 m na odseku od 

prečne osi 4 do 12 (slika 24), kjer so dodatne obremenitve na diafragmo zaradi obstoječih 

stanovanjskih objektov. Višinsko so razpore sledile AB vezni gredi nad diafragmo. 

 

 

Slika 41: Detajl razpore in spojnice pri stebru (foto: Jerič, 2010) 

 

Na severni strani parkirne hiše je bila razpora naslonjena na jekleno ploščo in pritrjena na AB 

vezno gredo, medtem ko je bil drugi konec ob obstoječih objektih vpet in fiksiran na par 

jeklenih profilov za raznos obtežbe. Par jeklenih profilov za raznos obtežbe se je namestil na 

konzolna držala ob AB veznih gredah. Na HEM profil od sredinskega stebra so se navarile 

spojnice, ki so zmanjševale uklonsko dolžino razpor. 

 

Napenjanje jeklene cevi se je izvajalo s pomočjo hidravlike. Na par jeklenih gred, položenih 

na konzole se je na dveh straneh cevi namestil hidravlični valj. Oba hidravlična valja sta se 

priključila na skupni oljni krog in se tako aktivirala. Moč razpiranja se je merila na 

manometru hidravličnega sistema. 
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Slika 42: Konzola za obešanje jeklene razpore (foto: Jerič, 2010) 

 

Izkop zemljine na tem nivoju se je na območju obstoječih objektov začel izvajati neposredno 

po vgradnji razpor. Izvedena tehnologija razpor je omejevala pomike AB diafragme ter s tem 

preprečila dodatno posedanje obstoječih objektov oziroma jih zadržala v mejah želenih 

vrednosti.  

 

6.2.2 Demontaža začasnega razpiranja diafragme 

 

Začasne razpore so se odstranile, ko je beton medetažne razporne plošče na nivoju 1. etaže 

dosegel zahtevano tlačno trdnost. Tako izvedena medetažna plošča po celotni širini objekta je 

nudila zadostno podporo AB diafragmi. Konzolni del diafragme nad medetažno ploščo na 

nivoju 1. etaže je sposoben prevzeti obremenitve obstoječih objektov in zemeljskih pritiskov 

brez razpor. 
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Slika 43: Demontaža razpore (foto: Jerič, 2010) 

 

Demontaža razpor se je vršila v obratnem vrstnem redu montaže. Pred vgradnjo razpor, med 

vgrajevanjem razpor, med demontažo razpor, po demontaži razpor in med izdelavo armirano 

betonske krovne plošče se je izvajala kontrola pomikov obstoječih objektov in AB diafragme, 

ki pa ni pokazala večjih odstopanj. Vrednost vertikalnega pomika obstoječih objektov ob 

diafragmi znaša 7.1 mm (preglednica 10). 

 

Preglednica 10: Kontrola pomikov – posedki objektov ob diafragmi (Geoid, 2010) 

   

           montaža razpor odstranitev razpor 

      gradnja diafragme   izkop podzemnih etaž 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Tehnologija izvedbe podzemne parkirne hiše po sistemu z razpornimi ploščami je v Sloveniji 

relativno nova oblika gradnje, kar predstavlja izziv različnim strokovnjakom v gradbeništvu. 

Je zahtevna in sistematična oblika gradnje, pri kateri je potrebno vključevanje sodobne 

tehnologije in strokovnega znanja. Za izvedbo parkirne hiše na Kongresnem trgu je bilo za 

gradnjo izbrano podjetje iz sosednje države z dolgoletnimi izkušnjami s tovrstno podzemno 

obliko gradnje.  

 

Namen diplomskega dela je predstavitev tehnologije izvedbe parkirne hiše z razpornimi 

ploščami in geostatična analiza konstrukcije. Geostatična analiza je bila izvedena na 

predvidoma najbolj kritičnem prečnem prerezu konstrukcije, pri katerem so prisotne dodatne 

obremenitve zaradi obstoječih sosednjih objektov. Največje obremenitve na nosilno 

konstrukcijo so pri najnižjih etažah zaradi pritiska zemljine, ki se z globino povečuje. Glede 

na izračune je obremenitev podtalne vode (porni tlak) na talno ploščo večja kot zunanja 

obremenitev na krovno ploščo. Pri podtalni vodi pa so pomembne predhodne hidrološke 

meritve o njeni višini. Predstavljeni način varovanja gradbene jame z razpornimi ploščami, 

kar najbolj preprečuje pomike konstrukcije in je zato primeren za gradnjo v gosto naseljenih 

mestnih jedrih. 

 

S podzemno parkirno hišo na Kongresnem trgu glavno slovensko mesto pridobi dodatnih 720 

parkirnih mest. S to pridobitvijo bo Ljubljana vsaj delno rešila problem pomanjkanja 

parkirnih prostorov v strogem mestnem jedru, zaradi velikega števila dnevnih migrantov in 

stanovalcev v okolici. Glede na predhodno stanje parkirnih mest na Kongresnem trgu bo 

podzemna parkirna hiša zagotovila več kot štirikratne parkirne površine ter s tem ohranila 

prvotno namembnost parka nad njo. Z arheološkimi izkopaninami, ki so bile odkrite ob 

gradnji, pa bo mestno jedro pridobilo ne le funkcionalen objekt, temveč tudi  kulturno in 

zgodovinsko zanimivost. 
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