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IZVLEČEK: 

 

Namen diplomske naloge je predstavitev in časovna analiza projekta popisa nepremičnin. V 

prvem delu sta podrobneje opisana cilj in namen popisa, kako so ga načrtovali in kakšna je 

bila njegova izvedba. Drugi del naloge je namenjen časovnemu  pregledu popisa nepremičnin, 

ki se je zaradi različnih dejavnikov, ki so v diplomski nalogi natančneje opisani, podaljševal. 

Časovna analiza izvajanja projekta popisa nepremičnin temelji na treh časovnih presekih, in 

sicer v času: 21., 30. in 41. tedna. S pomočjo podatkov, pridobljenih pri Geodetski upravi 

Republike Slovenije, smo izvedli časovno analizo izvajanja popisa nepremičnin. Predstavljeni 

so vzroki za odstopanja ter ukrepi, ki jih je sprejela Geodetska uprava RS za hitrejšo izvedbo 

projekta.  
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ABSTRACT: 

 

The purpose of this diploma thesis is to present the key aspects of the project of real-estate 

inventory in Slovenia. Particular attention has been paid to time analysis of project 

implementation. In the first part, the main objective and aims of the project are given, 

including the process of planning and project realization.  In the second part of the thesis, the 

time aspect of the project is emphasized. The project was not finished in the anticipated time-

frame and the realization of the project had to be extended due several reasons, which are 

presented in the thesis. Finally, the measures that were taken to speed up the process of real-

estate inventory are given. The time analysis of the project realization is done fot 21
st
, 30

th
 and 

41
st 

week, that  represent the key milestones of this project. The analysis of real estate 

inventory is based on data gathered from the Surveying and Mapping Authority of the 

Republic of Slovenia. As the conclussion, the main reasons for the delay of project realisation 

are discussed, including the arrengements in order to accelerate the project. 
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1 UVOD 

 

 

Človeška teţnja po razumevanju in ureditvi prostora je pripeljala do nastanka 

nepremičninskih evidenc. Evidentiranje nepremičnin pomeni umestitev posamezne 

nepremičnine v model prostora in sledenje njenim spremembam skozi čas. Nepremičninske 

evidence so temelj za urejenost lastninskih pravic na nepremičninah ter osnova za izvajanje na 

prostoru temelječih politik (urbanistična, davčna …) in za inovativne prostorske ureditve 

(lokacijske storitve, logistika …). 

  

Z namenom pridobitve nove nepremičninske evidence je Vlada Republike Slovenije na redni 

seji 6. 7. 2006 sprejela Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb 

(2006). S sprejetjem programa razgrnitve je bila podana formalna osnova za začetek izvajanja 

popisa nepremičnin. S popisom nestanovanjskih stavb je Geodetska uprava RS začela ţe v 

predpopisu, za stanovanjske stavbe pa se je popis na terenu začel s pomočjo aktivnih 

popisovalcev v začetku decembra 2006.  

 

V vmesnem času se je Geodetska uprava RS aktivno pripravljala na izvedbo popisa. 

Pripravljeni sta bili programska podpora in metodologija za izvedbo popisa nepremičnin. 

 

Zaradi kompleksnosti projekta je bil projekt razdeljen na dve fazi. Fazo predpopisa za večje 

lastnike, upravljavce drţavnega in lokalnega premoţenja in upravnike ter fazo popisa za 

stanovanjske in ostale stavbe z aktivnimi popisovalci (Pogorelčnik, 2006). 

 

Temeljni cilj popisa nepremičnin je vzpostavitev večnamenske evidence, ki naj bi prikazovala 

dejansko stanje nepremičnin v naravi. Zemljiški  kataster, kataster stavb in zemljiška knjiga 

prikazujejo pravno stanje nepremičnin. Cilj zakonodajalca je bil vzpostaviti evidenco, ki bo 

vsebovala popolne in kakovostne podatke o nepremičninah, ki bodo podlaga za izvajanje 

stanovanjske, zemljiške in davčne politike, za prostorsko načrtovanje, pa tudi za statistične 

namene. Ta evidenca naj bi pripomogla tudi k transparentnosti nepremičninskega trga. Glede 

na to, da je register nepremičnin zamišljen kot večnamenska baza podatkov o nepremičninah 



Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 

2 

v Republiki Sloveniji, je jasno, da ni mogoče vnaprej določiti vseh namenov uporabe zbranih 

podatkov (Odločba številka: U-I.464/06-13, 2006). 

  

Konec popisa nepremičnin je bil načrtovan za 30. 4. 2007, vendar se zaradi različnih 

dejavnikov ni pravočasno zaključil. Vlada je sprva sprejela podaljšanje popisa do konca junija 

2007, nato pa še do konca avgusta 2007. V diplomski nalogi so analizirani trije časovni 

preseki, kjer prikazujemo podatke o stanju popisa nepremičnin po posameznih geodetskih 

izpostavah. Podatki, ki so uporabljeni za časovno analizo popisa, so pridobljeni pri Geodetski 

upravi RS.  
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2 NAMEN NALOGE 

 

 

Namen diplomske naloge je predstaviti projekt popisa nepremičnin ter kako se je popis 

odvijal v različnih časovnih obdobjih. Za laţjo primerjavo smo vzeli tri pomembnejše časovne 

preseke v času popisa, in sicer 21., 30. in 41. teden. Vsi trije tedni predstavljajo datume oz. 

časovne roke, ki so glede na spremenjeni plan popisa pomenili predvidene zaključke popisa 

nepremičnin.  

 

Osnovni cilj naloge je prikazati razlike pri časovnem poteku popisa med 46. geodetskimi 

izpostavami, ki so izvajale popis nepremičnin. Te razlike so se kazale v količini popisanih 

nepremičnin v določenem obdobju, količini izdanih obrazcev, pomoči inštruktorjev iz drugih 

geodetskih izpostav, realizaciji plana glede na vse enote in enote, popisane s pomočjo drugih 

geodetskih izpostav. Teţave in zamude glede na  predvidene roke so nastajale zaradi različnih 

vzrokov: nepripravljenosti ljudi na popis, kompleksnosti gradnje (stara mestna jedra), 

razkoraka med predhodno zbranimi podatki in stanjem na terenu, neurejenosti lastništva na 

nepremičninah itd. 

 

Idejo za diplomsko nalogo smo dobili tekom dela na Geodetski upravi RS med izvajanjem 

popisa nepremičnin. Z delom v informacijski pisarni smo spoznali postopke, potrebne za 

uspešno izvedbo popisa, ugotovili, kje se pojavljajo teţave in jih skušali rešiti na najboljši 

moţni način. Največ ugotovitev, opisanih v diplomski nalogi, temelji na mojih izkušnjah pri 

delu na Geodetski upravi RS v času projekta popisa nepremičnin. 

 

Osnovne vire podatkov in literature smo pridobili s pomočjo Geodetske uprave RS, člankov 

in objav na spletu ter ostalih javno dosegljivih gradiv.  
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3 PREDSTAVITEV PROJEKTA 

 

 

Osnovni namen projekta popisa nepremičnin je izboljšati kakovost podatkov katastra stavb, 

pridobiti dodatne podatke za potrebe mnoţičnega vrednotenja (vpis v register nepremičnin), 

vpisati številke stanovanj v register prebivalstva (prijava na oznako stanovanja) ter zajeti vse 

stalne in začasne prebivalce.  

 

Osnovni cilj popisa nepremičnin je vzpostavitev večnamenske evidence, ki naj bi prikazovala 

dejansko stanje nepremičnin v Sloveniji. Urejene evidence bodo lahko koristile 

posameznikom ter zasebnemu in javnemu sektorju. Med drugim naj bi bilo moţno vzpostaviti 

zavarovanje lastnine, ter prispevati k ureditvi medsebojnih razmerij, preglednejšemu 

trgu nepremičnin, pravičnejši obdavčitvi, optimalnemu načrtovanju gradnje stanovanj, 

realnejši oceni premoženja v nepremičninah in boljšemu gospodarjenju z 

nepremičninami. S popisom nepremičnin bomo tako pridobili jasno sliko trga nepremičnin, 

ki bo omogočala pregled nad številom, starostjo in velikostjo nepremičnin, komunalno 

opremljenostjo ter njihovim vzdrţevanjem.  

 

Zbrani podatki bodo tako lahko prispevali tudi k večji transparentnosti trga nepremičnin, 

uporabni pa bodo tudi za prostorsko načrtovanje. Poenostavili se bodo lahko nekateri postopki 

pri vpisu v zemljiško knjigo, register prebivalstva bo dopolnjen s številkami stanovanj ter 

stalnih in začasnih prebivališč. Številke stanovanj bodo vpisane v register prebivalstva, s tem 

pa bo vzpostavljena ena od potrebnih osnov za elektronsko izvedbo popisa prebivalstva, ki bo 

nadomestila metode popisa iz leta 2002 (Cilj in namen popisa nepremičnin, 2006). 

 

3.1 Pravne podlage 

Osnovni pravni podlagi za popis nepremičnin podajata Zakon o evidentiranju nepremičnin 

(ZEN, 2006) in Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN, 2006). 

Lastniki oziroma uporabniki stavb in delov stavb so se bili v skladu z določili 148. člena 

Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) dolţni na popis pripraviti in v skladu s 156. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200650&stevilka=2126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2024
http://www.popis-nepremicnin.si/kaj_morate_vedeti/lastniki/
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členom tega zakona tudi brezplačno preveriti podatke na popisnih obrazcih ter vanje vpisati 

pravilne in popolne podatke. Zbrani podatki so zaupni in predstavljajo uradno tajnost (Pravne 

podlage, 2006). 

3.1.1 Zakon o evidentiranju nepremičnin 

 

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) je bil 21. 4. 2006 sprejet v Drţavnem zboru RS, 9. 

5. 2006 pa objavljen v Uradnem listu RS št. 47/2006. V veljavo je zakon stopil 24. 11. 2006. 

Zakon sledi nekaterim sodobnim rešitvam v smislu čim bolj enostavnih postopkov, čim manj 

stroškov tako za lastnike nepremičnin kot tudi za vodenje in vzdrţevanje teh podatkov s strani 

drţave, obenem pa ne zmanjšuje pravne varnosti lastnine, ki jo zagotavlja zemljiška knjiga. 

 

To je sistemski zakon, ki na področju nepremičnin prvenstveno ureja evidentiranja vseh 

nepremičnin v Republiki Sloveniji in nadomešča prej veljavni Zakon o evidentiranju 

nepremičnin, drţavne meje in prostorskih enot iz leta 2000. Zakon prinaša nove rešitve za 

obstoječe postopke evidentiranja nepremičnin in istočasno uvaja oziroma ureja nova 

vsebinska področja. 

 

Pri pripravi novega zakona (Zakon o evidentiranju nepremičnin) so bila upoštevana naslednja 

načela (Berden in sod., 2006): 

 poenostavitev postopkov vpisa nepremičnin v nepremičninske evidence; 

 zagotavljanje popolnosti podatkov nepremičninskih evidenc na način razgrnitve 

evidentiranih podatkov o nepremičninah, sistemsko urejanje vpisa nepremičnin v 

kataster stavb in register nepremičnin ter postopno izboljšanje kakovosti podatkov o 

nepremičninah; 

 zagotavljanje posodabljanja podatkov o nepremičninah z uporabo sodobnih metod in 

tehnik inventarizacije ter interpretacije geodetskih izdelkov; 

 zmanjšanje upravnega in administrativnega dela uradnikov na Geodetski upravi 

Republike Slovenije in obenem poudarjena moţnost izvajanja strokovno-tehničnih 

nalog evidentiranja nepremičnin in izboljšanja kakovosti podatkov po uradni 

dolţnosti; 

http://www.popis-nepremicnin.si/faze_projekta/faza_1/popisni_obrazci/
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 vzpostavitev nove evidence, registra nepremičnin, in v njenem okviru podatkov o 

stanovanjih in stalno oziroma začasno prijavljenih prebivalcih na stanovanje; 

 vzpostavitev sistema za delno pokrivanje stroškov vodenja in uporabe podatkov 

nepremičninskih evidenc. 

 

Osnovni cilj zakona je vzpostavitev sistema evidentiranja nepremičnin tako, da bodo prek 

upravnih postopkov na pobudo lastnikov ter z uporabo različnih sodobnih strokovno-

tehničnih metod in postopkov na pobudo drţave oziroma lokalnih skupnosti nepremičninske 

evidence popolne in podatki v njih kakovostni. V tem pogledu je zakon v skladu s sodobnimi 

mednarodnimi trendi in usmeritvami ter priporočili in stremi k vzpostavitvi večnamenskih 

podatkov o nepremičninah in oblikovanju nepremičninskega sistema, ki bo zagotavljal 

podlago za široko uporabo podatkov za različne namene na ravni drţave, lokalnih skupnosti, 

posameznih lastnikov, investitorjev in drugih uporabnikov (Berden in sod., 2006). 

 

3.1.2 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 

 

Temeljni cilj zakona (Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin, 2006) je uveljaviti 

pravno podlago za uvedbo sistema mnoţičnega vrednotenja nepremičnin v Republiki 

Sloveniji, ki naj bi postal primerljiv obstoječemu sistemu posamičnega ocenjevanja trţne 

vrednosti nepremičnin. Omogočil naj bi ugotavljanje trţnih vrednosti nepremičnin za različne 

upravne in druge javne namene, za katere je treba določiti vrednosti večjemu številu 

nepremičnin istočasno. Eden temeljnih ciljev zakona je zato tudi uvedba sistema mnoţičnega 

vrednotenja, ki se izvaja po načelih nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti in 

preglednosti ter stroškovne učinkovitosti. S tem je dana moţnost, da se za veliko različnih 

namenov namesto obstoječih administrativnih metod določanja vrednosti nepremičnin ali 

dragega posamičnega ocenjevanja uporabijo podatki o trţnih vrednostih nepremičnin, 

določeni z metodo mnoţičnega vrednotenja, ki bo enotna za celotno drţavo. Najpogostejši 

primer uporabe te metode je seveda za davčne namene. Sistem naj bi bil uporabljen za 

določanje davčne osnove za odmero davka na nepremičnine, s čimer bi bila omogočena 

uvedba pravičnejšega sistema obdavčenja nepremičnin ter enakopravnejša razporeditev 

davčnega bremena med zavezance.  
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Tuje izkušnje kaţejo, da je metoda mnoţičnega vrednotenja nepremičnin, če so njeni rezultati 

dovolj kakovostni glede na mednarodno uveljavljene standarde, uporabna tudi za številne 

druge namene, kot so zavarovalništvo, hipotekarno bančništvo, statistične analize, upravljanje 

z nepremičninami v javnem interesu, izvajanje različnih politik, povezanih z nepremičninami 

itd. Pomembno je, da se sistem mnoţičnega vrednotenja uveljavi na ravni celotne drţave 

enotno, zato je eden temeljnih ciljev zakona vzpostavitev enotne, strokovno neodvisne in 

organizacijsko samostojne sluţbe za izvajanje mnoţičnega vrednotenja kot drţavnega organa. 

 

Kot temeljni cilj zakona je mogoče šteti nadalje njegovo teţnjo, da za namene vrednotenja 

večnamensko evidenco nepremičnin (register nepremičnin), vzpostavljeno na podlagi Zakona 

o evidentiranju nepremičnin (2006), nadgradi z dodatnimi podatki o nepremičninah ter da 

vzpostavi sistemsko vodeno evidenco podatkov o trgu nepremičnin, ki bo poleg namenov 

vrednotenja in ocenjevanja lahko kot javno dostopna baza sluţila drugim potencialnim 

namenom, kot so analiziranje nepremičninskega trga, izvajanje stanovanjske in zemljiške 

politike, kot informacija za cenilce vrednosti nepremičnin itd. Osnovni namen zakona je 

vzpostaviti večnamenski sistem mnoţičnega vrednotenja nepremičnin na ravni celotne drţave 

in vanj zajeti vse nepremičnine, ki so praviloma lahko samostojen predmet pravnega prometa 

(Berden in sod., 2006). 
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3.2 Evidence oziroma registri nepremičnin v Sloveniji 

3.2.1 Zemljiški kataster 

Zemljiški kataster spada med temeljne evidence podatkov o zemljiščih (nepremičninah) 

skupaj s katastrom stavb in zemljiško knjigo. Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o 

zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb (ZEN, 

2006).  

Zemljiški kataster je uradna evidenca, ki povezuje stvarne pravice na nepremičninah z 

lokacijo v prostoru – locira lastnino v prostor oziroma prostor poveţe z lastnikom. Osnovna 

administrativna enota za vodenje podatkov v zemljiškem katastru je katastrska občina. Parcela 

je osnovna enota zemljiškega katastra in leţi znotraj ene katastrske občine. V zemljiškem 

katastru je označena s parcelno številko oziroma z identifikacijsko oznako parcele, ki je 

edinstvena znotraj ene katastrske občine. 

V zemljiškem katastru se identifikacijske oznake parcel pojavljajo v naslednjih oblikah: 

99 zemljiška parcela brez poddelilke; 

105/1 zemljiška parcela s poddelilke; 

*15 stavbna parcela brez poddelilke; 

*17/1 stavbna parcela s poddelilko (Zemljiški kataster, 2006).  

 

Postopke vzdrţevanja in vpisa v Zemljiški kataster ureja zakonodaja s področja evidentiranja 

nepremičnin. 

3.2.2 Kataster stavb 

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah ter se povezuje z zemljiškim 

katastrom in zemljiško knjigo. V njem se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb. 

Pokriva celotno ozemlje Slovenije ter je sestavljen iz zadnjih vpisnih podatkov in zbirke 

listin. Nepremičninska evidenca katastra stavb je osnova za vpis stvarnopravnih pravic nad 

stavbo v zemljiško knjigo – definira objekt za vpis teh pravic.  
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Številka stavbe je identifikacijska oznaka stavbe znotraj katastrske občine in se označuje kot 

celo število. Vsaki številki stavbe (opisni podatek) pripada tudi grafični obris stavbe. 

Številka dela stavbe je identifikacijska oznaka dela stavbe znotraj stavbe. Z njo so označeni 

stanovanjski in nestanovanjski deli stavbe. 

Številka stanovanja in poslovnega prostora je številka, ki je praviloma pritrjena nad vrati ali 

ob vratih vsakega stanovanja oz. poslovnega prostora in omogoča orientacijo znotraj stavbe 

(Kataster stavb, 2006). 

 

Oznaka stanovanja ali poslovnega prostora (Kataster stavb, 2006) 

 

3.2.3 Zemljiška knjiga 

Zemljiška knjiga je bila vedno javna knjiga in skrbi za pravno varnost nosilcem pravic na 

nepremičninah. To pomeni, da so javni vsi vpisi in podatki o pravicah in pravnih dejstvih na 

nepremičninah, ki so pomembni za pravni promet z nepremičnino. Zemljiško knjigo vodi 

zemljiškoknjiţno sodišče in je zanjo pristojno okrajno sodišče. Zemljiška knjiga je sestavljena 

iz glavne knjige in zbirke listin. Namenjena je vpisu stvarnih in nekaterih obligacijskih pravic. 

Tako se v zemljiško knjigo vpisujejo: nepremičnine (zemljiške parcele, objekti), stvarne 

pravice (lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg, sluţnostna pravica, pravica stvarnega 

bremena in stavbna pravica), obligacijske pravice (pravica prepovedi odsvojitve in 

obremenitve, zakupna in najemna pravica, predkupna pravica in druge), imetniki pravice 

(fizična ali pravna oseba) in pravna dejstva (glede nepremičnine oziroma imetnika pravic na 

nepremičnini (Ferlan, 2005). 

 

Stavba              112 
Stanovanje           12 
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3.2.4 Register prostorskih enot   

Register prostorskih enot je nastal z nadgradnjo Registra območij teritorialnih enot (ROTE) in 

Evidence hišnih številk (EHIŠ), ki sta ju na začetku 80-ih let v Sloveniji vzpostavila statistika 

in geodetska sluţba.  

Osnova Registra prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi 

podatki, ki je bila vzpostavljena leta 1995. Ob vzpostavitvi registra se je začelo tudi njegovo 

vzdrţevanje. Centralno bazo, ki jo imenujemo tudi delovna baza, po principu distribuiranih 

baz podatkov vzdrţujejo geodetske pisarne, območne geodetske uprave in glavni urad preko 

lokalnih baz s pomočjo rešitev za vodenje, vzdrţevanje in izdajanje podatkov Registra 

prostorskih enot in hitrega komunikacijskega omreţja drţavnih organov. Na Centru vlade za 

informatiko je vzpostavljena uporabniška baza Registra prostorskih enot, ki je kopija 

centralne baze na glavnem uradu. V uporabniško bazo se enkrat dnevno zapišejo vse 

spremembe, ki so bile izvedene v delovni bazi. Baza je namenjena uporabnikom za laţje 

dostopanje do podatkov Registra prostorskih enot, ima pa tudi funkcijo zaščitne kopije baze 

(Register prostorskih enot, 2006). 

 

 

Grafični prikaz RPE (registra prostorskih enot) (Register prostorskih enot, 2006) 
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3.2.5 Register nepremičnin  

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) predvideva vzpostavitev evidence, ki jo 

imenujemo Register nepremičnin (REN). 

Register nepremičnin je v zakonu določen kot večnamenska evidenca podatkov o dejanskem 

stanju nepremičnin, ki v evidenčnem smislu vzpostavlja nepremičnino (zemljišče s 

pripadajočimi sestavinami – stavba ali deli stavbe) ter zagotavlja uporabo podatkov o 

nepremičninah za namene prostorskega razvoja, davčne politike, izvajanja statističnih 

opazovanj itn.  

Podatki za register nepremičnin izhajajo iz:  

 zemljiškega katastra in katastra stavb,  

 popisa nepremičnin,  

 vprašalnikov, ki jih izpolni lastnik, uporabnik, najemnik ali upravnik,  

 zemljiške knjige,  

 registra prostorskih enot,  

 centralnega registra prebivalstva,  

 poslovnega registra Slovenije,  

 zbirke podatkov občin, 

 evidence trga nepremičnin,  

 drugih javnih zbirk podatkov.  

Podatki za namen Registra nepremičnin se pridobivajo tudi z interpretacijo strokovnih 

geodetskih podlag (iz aeroposnetkov in podobno) in s terenskimi ogledi.  

Predvideva se, da bo register nepremičnin dopolnjen s podatki po končanem popisu 

nepremičnin (stavbe ali deli stavb, ki zaradi teţav pri popisu še niso popisane). Register 

nepremičnin bo javna evidenca, na voljo vsem uporabnikom, seveda ob upoštevanju določil 

o varovanju osebnih podatkov.  

Vzpostavitev registra nepremičnin je pomembna tako za posamezne uporabnike kot za 

drţavo. Register nepremičnin je določen kot odprt večnamenski sistem, ki omogoča, da 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2024
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različni uporabniki s svojimi predpisi in v skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo 

vsebino tako, da nepremičnini pripišejo dodatne podatke, ki se o nepremičninah vodijo.  

Prve dodatne podatke, ki se bodo o nepremičninah vodili v registru nepremičnin in bodo 

uporabljeni za določitev vrednosti nepremičnine s postopki in metodami mnoţičnega 

vrednotenja, določa ţe Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN, 2006) 

(Register nepremičnin, 2006). 

Spodnja slika prikazuje pregledno skico, na kateri je prikazana zdruţena vsebina katastra 

stavb, zemljiškega katastra in registra prostorskih enot. Pregledne skice so popisovalcem 

nepremičnin sluţile za orientacijo na terenu. 

 

PREGLEDNE SKICE – združena vsebina KS, ZK in RPE (Register nepremičnin, 2006) 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200650&stevilka=2126
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3.3 Plan izvedbe popisa nepremičnin  

Ocenjeno je bilo, da območje Slovenije pokriva 5,2 milijona parcel, 1,2 milijona stavb ter 1,6 

milijona delov stavb, kot so: stanovanja, poslovni prostori, skupni prostori ipd. Nepremičnine 

sestavljajo stavbe in parcele skupaj po točno določenih pravilih (pravila so opisana v ZEN).  

Geodetska uprava RS je s popisom nepremičnin zbirala podatke o:  

 obstoju nepremičnine  

 velikosti, starosti in stanju nepremičnine – torej vzdrţevanju, infrastrukturni 

opremljenosti, standardih gradnje ipd. 

S popisom nepremičnin se niso zbirali osebni podatki, temveč podatki o nepremičninah. Popis 

je potekal v več medsebojno povezanih fazah. Te so bile razdeljene na: 

1.pripravljalno obdobje, ki obsega čas do začetka popisa nepremičnin na terenu in vključuje 

izvedbo nalog, ki so potrebne za uspešno izvedbo popisa na terenu;                                                    

2. obdobje popisa je čas, ko so bili popisovalci na terenu;                                                        

3. obdobje obdelave podatkov, ko se izvaja obdelava podatkov in zaključna dela. 

V pripravljalnem obdobju je Geodetska uprava RS poskrbela za pripravo podatkov, 

ustreznih metodologij, razpisne dokumentacije ter informacijsko podporo. Sledilo je 

informiranje javnosti in vodenje projekta, ki vključuje splošne naloge vodenja in podporo pri 

tem vodenju. Ustanovljena je bila projektna pisarna, sluţba za pomoč udeleţencem popisa 

nepremičnin in sluţba za kakovost. Izobraziti je bilo treba izvajalce popisa; to so popisovalci, 

inštruktorji in sluţbe za pomoč. Popis je bil planiran v dveh sklopih, in sicer kot predpopis in 

popis. Predpopis je bil namenjen izvedbi popisa nepremičnin na terenu s strani večjih 

institucij, popis pa izvedbi popisa na terenu s popisovalci. 

Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj z Geodetsko upravo RS v tem obdobju pripravilo 

programsko opremo in protokol pridobivanja in vračanja podatkov o stanovalcih, kot pomoč 

pri izvajanju popisa nepremičnin. 
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Obdobje popisa obsega čas poteka popisa nepremičnin na terenu. Vloge in naloge izvajalcev 

popisa so enake kot v obdobju obdelave podatkov in so opisane v nadaljevanju. 

Obdobje obdelave podatkov se je začelo hkrati z začetkom poteka popisa nepremičnin na 

terenu in je potekalo vzporedno s popisom. V tem obdobju je Geodetska uprava RS imela 

nalogo sprejemati odločitve glede na poročila projektne pisarne, sluţbe za kakovost in 

drţavnih inštruktorjev. Projektna pisarna je morala spremljati in koordinirati vse dejavnosti v 

procesih obdelave podatkov. Namen sluţbe za pomoč uporabnikom in izvajalcem popisa je 

bil odgovarjati na vprašanja in pomagati izvajalcem obdelave podatkov. Sluţba za kakovost je 

spremljala in kontrolirala obdelavo podatkov, popisovalci so imeli nalogo odpravljanja napak, 

izvajalci skeniranja na centrih popisovanja prevzemati popisne pakete, skenirati in optično 

prepoznavati popisne obrazce ter pripraviti podatke za nadaljnjo obdelavo, izvajalec obdelave 

podatkov pa pripraviti podatke za zapis v kataster stavb (Krovni dokument, 2006). 

3.4 Izvedba popisa nepremičnin 

1. decembra 2006 je Geodetska uprava RS začela z izvajanjem popisa nepremičnin na terenu. 

Osnovni cilj popisa je ţe omenjena vzpostavitev večnamenskih evidenc o nepremičninah, ki 

bodo omogočile zavarovanje lastnine, ureditev medsebojnih razmerij, preglednejši trg 

nepremičnin, pravičnejšo obdavčitev, optimalno načrtovanje gradnje stanovanj, realnejšo 

oceno premoţenja v nepremičninah in boljše gospodarjenje z nepremičninami.  

 

V popisu nepremičnin so se popisovale vse stavbe (druţinske hiše, stanovanjski bloki, 

vikendi, industrijski objekti, hlevi, zidanice, cerkve ipd.) in deli stavb (stanovanja, poslovni 

prostori, garaţe) ne glede na vrsto rabe. Vse podatke o stavbah in delih stavb se je zbiralo za 

stanje v trenutku izpolnjevanja popisnih obrazcev in ne glede na prvotno ali bodoče stanje 

stavbe ali dela stavbe. 

Geodetska uprava RS je pridobljene podatke ţe med samim popisom ter v mesecih po njem 

analizirala in pripravila zapise podatkov za nadaljno rabo. Podatki bodo sluţili  za 

vzpostavitev večnamenske evidence, ki naj bi prikazovala dejansko stanje nepremičnin v 

Sloveniji (Popis nepremičnin, 2006).  
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Popisne enote pri popisu nepremičnin so bile razdeljene na naslednje enote: 

• stavba, 

• del stavbe, 

• lastništvo, 

• stanovalec. 

 

3.4.1 Stavba 

 

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali 

začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče 

prestaviti brez škode za njegovo substanco. Lahko ima en del ali več delov stavbe (Popisne 

enote, 2006). 

 

Predmet popisa 

Popisovali so vse stavbe v Republiki Sloveniji, ki so relativno trajne, običajno s stenami, 

pokrite s streho, zasnovane za posamezne določene namene uporabe, večje od 4 m
2

 ter visoke 

vsaj 2 m, ne glede na to, ali se nahajajo pod, na ali nad površjem. Stavba se lahko dotika 

sosednje stavbe v eni ali več skupnih točkah ali skupnih robovih. Prizidki (npr. garaţe, vhodi) 

niso samostojne stavbe, pač pa del prvotne stavbe (Popisne enote, 2006). 

 

Priloga B predstavlja vzorčni obrazec za popis stavbe. V popisnem obrazcu »STAVBA«  so 

se zbirali podatki o katastrski občini,  parceli, na kateri stoji stavba, njenem naslovu, starosti, 

opremljenosti in načinu gradnje (Priloga B).  

 

3.4.2 Del stavbe 

 

Del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno 

ureja; izjema so skupni deli stavbe, ki se načeloma ne morejo samostojno pravno urejati. 

Vsaka stavba ima vsaj en del stavbe, ki je lahko stanovanjski ali nestanovanjski (Popisne 

enote, 2006).  
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Stanovanjski del stavbe (stanovanje) je del stavbe, ki se uporablja (Popisne enote, 2006): 

• samo za bivanje, 

• za bivanje in opravljanje dejavnosti, 

• za počitek in rekreacijo ali za bivanje v času sezonskih del, 

• je nenaseljeno, a gradbeno ustrezno stanovanje. 

 

Stanovanje se lahko nahaja v samostoječi hiši, vrstni hiši, večstanovanjski stavbi, mešani 

stavbi, poslovni stavbi, šoli, počitniški baraki ipd. (Popisne enote, 2006). 

 

Popis stanovanjskega dela stavbe prikazuje priloga C. Obrazec vsebuje podatke o naslovu in 

številki stanovanja, za kakšen tip stanovanja gre, lego v stavbi, število sob, ali je v stanovanju 

kuhinja, kopalnica in stranišče, neto in uporabno kvadraturo stanovanja, kdaj je bilo 

stanovanje obnovljeno (inštalacije, okna), v kakšne namene se uporablja in ali mu pripada 

parkirišče oz. garaţa (Priloga C). 

 

Nestanovanjski del stavbe je namenjen opravljanju dejavnosti ali hranjenju materialnih 

dobrin in se ne uporablja za bivanje, temveč (Popisne enote 2006): 

• samo za opravljanje dejavnosti, 

• samo za hranjenje materialnih dobrin, 

• za opravljanje dejavnosti in hranjenje materialnih dobrin, 

• ni v uporabi, a je sklop gradbeno ustreznih prostorov. 

 

Nestanovanjski del se lahko nahaja v samostoječi stavbi, stavbi z mešano rabo (npr. 

stanovanjska in poslovna), gospodarskih poslopjih, industrijskih obratih ipd. Pri odločanju o 

delu stavbe se upošteva tudi njegova dejanska raba po prilagojeni mednarodni CC-SI (CC-SI  

je izvedena iz enotne klasifikacije objektov z naslovom Classification of Types of 

Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji) klasifikaciji (Popisne enote, 2006). 

 

Obrazec za popis nestanovanjskega dela prikazuje priloga D. Pri popisu tako je med drugim 

določena točna lokacija dela stavbe, vrsta nestanovanjske rabe dela stavbe, ali je v skupni ali v 

zasebni lasti, lega v stavbi, obnova (inštalacije, okna), uporabna in neto tlorisna površina, 
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opremljenosti dela stavbe v industrijski rabi pa so dodane svetla višina etaţe, razdalja med 

nosilnimi elementi in prostornina (Priloga D). 

 

3.4.3 Lastništvo 

 

Lastnik je imetnik lastninske pravice na stavbi ali delu stavbe. Solastnik je soimetnik 

lastninske pravice na stavbi oziroma delu stavbe. 

 

Poleg lastnikov in solastnikov so se vpisovali tudi upravljalci. Upravljavci stavb oz. delov 

stavb so neposredni in posredni uporabniki drţavnega ali občinskega premoţenja ter druge 

pravne osebe, ki jim je bila podeljena pravica upravljanja od drţave ali občine (npr. javni 

gospodarski zavodi, javna podjetja, skladi in agencije, gospodarske druţbe, ustanove ipd.) 

(Popisne enote, 2006). 

 

Predmet popisa 

Popisovalo se je vse lastnike, solastnike, upravljavce drţavnega in občinskega premoţenja v 

Republiki Sloveniji ter fizične in pravne osebe, ki so se izrekle za lastnika oz. upravljavca 

drţavnega oz. lokalnega premoţenja v primeru, da je lastnik drţava. Popisni obrazec 

prikazuje priloga E, v kateri so opisani osebni podatki o lastnikih nepremičnin (Priloga E). 

 

3.4.4 Stanovalec 

 

Stanovalec je lastnik, najemnik oz. druga oseba s prijavljenim stalnim ali začasnim 

prebivališčem na naslovu stavbe oz. dela stavbe (Popisne enote, 2006). 

 

Predmet popisa 

Popisovali so vse stalno in začasno prijavljene stanovalce v Republiki Sloveniji iz centralnega 

registra prebivalstva, ki stanujejo v stavbah, ki imajo v času popisa ţe znano številko stavbe v 

katastru stavb. Popisni obrazec je prikazan v prilogi F (Priloga F). 
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S popisom nepremičnin se ni urejalo sprememb stalnega in začasnega prebivališča stanovalca. 

Stalno ali začasno prebivališče ureja stanovalec na pristojni upravni enoti in ni predmet popisa 

nepremičnin (Popisne enote, 2006). 

 

3.5 Razgrnitev in popisovanje 

 

Popis nepremičnin je temeljil na razgrnitvi predhodno zbranih podatkov obstoječih evidenc. 

Cilj razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb je bil:  

- vpis podatkov o stavbah in delih stavb v register nepremičnin in kataster stavb ter 

- vpis številk stanovanj v centralni register prebivalstva in register stalnega prebivalstva. 

 

Naloga razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb je bila pridobiti podatke o številkah 

stanovanj za vse posameznike, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v stavbah 

na območju Republike Slovenije. Eden izmed namenov je bil pridobiti podatke o stavbah za 

namen izpopolnitve katastra stavb. Kataster stavb namreč še ni vzpostavljen v celoti. Zlasti so 

bili nepreverjeni podatki o stavbah v lasti enega lastnika, ki v nasprotju z etaţnimi lastniki ni 

imel interesa vpisa v kataster stavb, da bi zavaroval svoje stvarnopravne pravice. V okviru 

razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb so se preverili obstoječi podatki katastra stavb, 

hkrati pa so se zajeli še ostali podatki, potrebni za vzpostavitev katastra stavb in registra 

nepremičnin. 

 

Izvajalec razgrnitve podatkov za vpis podatkov o stavbah in delih stavb v register 

nepremičnin in kataster stavb ter za vpis številk stanovanj v centralni register prebivalstva in 

register stalnega prebivalstva je bila Geodetska uprava RS, ki sodeluje z ministrstvom, 

pristojnim za vodenje registra prebivalstva. 

 

Zaradi vsebine razgrnitve in načina dela je bilo obveščanje javnosti eden izmed pomembnih 

dejavnikov za uspešno izvedbo razgrnitve. Brez medijske podpore se razgrnitev ne bi mogla 

izvesti. Medijska podpora je sluţila predvsem za pripravo lastnikov na razgrnitev in 

seznanitev lastnikov z njihovimi obveznostmi, kar je predstavljalo potreben predpogoj za 

samo izvedbo razgrnitve. Lastniki so se bili namreč dolţni na razgrnitev pripraviti. Posamezni 

subjekti so morali v času priprave na razgrnitev izvajati predvsem naslednje naloge: 
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- geodetska uprava je prednatisnila popisne obrazce (za vsak del stavbe posebej), ob tem 

pa opozorila na podatke, ki jih ni mogoče spremeniti drugače kot po rednih postopkih vpisa; 

- za namene pridobitve podatkov o številki stanovanj za vpis številk stanovanj v centralni 

register prebivalstva in register stalnega prebivalstva je geodetska uprava od ministrstva, 

pristojnega za vodenje registra prebivalstva, pridobila podatke o posameznih prijavljenih 

(stalno ali začasno) na hišno številko. Te podatke je bilo treba natisniti za potrebe 

popisovalčevega dela;  

- lastnik stavbe oz. upravnik, če ga stavba ima, je moral označiti stanovanje oz. poslovni 

prostor pred izvedbo razgrnitve. Izvedba naloge je bila bistvena za samo izvedbo razgrnitve; 

- če lastnik pri razgrnitvi ni sodeloval, je moral osebne podatke posredovati uporabniku 

stavbe oziroma dela stavbe. Takšna predpriprava je bila smiselna zaradi dosegljivosti 

podatkov in nezmoţnosti lastnikov, da bi bili dosegljivi ravno v času razgrnitve. Geodetska 

uprava je naloge priprave na razgrnitev predstavila v času izvedbe informiranja javnosti. 

 

V okviru popisa nepremičnin je potekala aktivna razgrnitev, to je razgrnitev prek 

popisovalcev na terenu ter s sodelovanjem lastnikov stavb in delov stavb. Popisovalec je 

pomagal pri izpolnjevanju popisnih obrazcev, če je lastnik oz. uporabnik to ţelel, sicer je 

lahko popisne obrazce izpolnil lastnik sam in jih v roku 15 dni od prejema poslal geodetski 

upravi ali popisovalcu. V vsakem primeru je popisovalec moral imeti stik z lastnikom oz. 

uporabnikom stavbe ali dela stavbe (stanovanja, poslovnega prostora) pri razvrstitvi 

prijavljenih oseb na številke stanovanj. Tega ni mogel opraviti lastnik sam, saj gre za seznam 

vseh oseb, prijavljenih v stavbi, torej gre za delo z osebnimi podatki. 

 

Popisovalec je dobil prednatisnjene popisne obrazce za vse stavbe in dele stavb v lasti enega 

lastnika. Tisk popisnih obrazcev je izvajala geodetska uprava. 

 

Popisne obrazce je popisovalec posredoval na naslov lastnika stavb in delov stavb, in sicer na 

prebivališče fizične osebe oz. na sedeţ pravne osebe. Posredovanje popisnih obrazcev je bilo 

v fazi aktivne razgrnitve na terenu osebno. Popisovalec je obiskal stavbo in popisne obrazce 

na terenu izročil lastniku. Za svoje delo je moral imeti pravico dostopa do stavb in skupnih 

delov stavb. Dolţnost lastnikov stavb in delov stavb je bila popisovalcu sporočiti podatke o 
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vseh stavbah in delih stavb, katerih lastniki so, tudi če jim niso bili predloţeni popisni obrazci. 

S tem se je zagotovila pokritost območja celotne Slovenije. 

 

Ker se je razgrnitev izvajala s pomočjo aktivnih popisovalcev na terenu, je sluţila tudi za 

ugotavljanje neevidentiranih objektov na terenu, ki jih v obstoječi bazi katastra stavb še ni 

bilo. 

 

Posebna pozornost je bila ob izvedbi razgrnitve namenjena narodnostno mešanim območjem, 

kjer so morali popisovalci obvladati jezik avtohtonih manjšin; prav tako so morali biti popisni 

obrazci natisnjeni v jeziku teh manjšin. 

 

Za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb lokalne skupnosti na območjih, na 

katerih ţivijo predstavniki romskih skupnosti, so za komuniciranje s predstavniki romskih 

skupnosti zagotovili sodelovanje (izvoljenih) predstavnikov romskih skupnosti in drugih 

sluţb, ki  znotraj lokalne skupnosti urejajo vprašanja, povezana z romsko skupnostjo.  

 

Za izvedbo razgrnitve je bilo treba zagotoviti ustrezno informacijsko podporo, ob sami 

izvedbi pa posebej vzpostaviti kontrolne funkcije, ki so sluţile čim bolj kakovostnemu 

izdelku. Pri razgrnitvi so lahko sodelovali: 

- lastnik (če je vpisan v zemljiško knjigo); 

- oseba, ki je izjavila, da je lastnik (če lastnik še ni vpisan v zemljiško knjigo); 

- uporabnik stavbe, dela stavbe – lastnik je moral uporabniku dati svoje osebne podatke); 

- oseba, ki so ji bili podatki najbolj znani, lahko pa tudi upravnik stavbe. 

 

Če je podatke dal uporabnik ali morebiti celo druga oseba, so evidentirali podatke tudi o tej 

osebi. Razlog za takšno evidentiranje je, da lahko to osebo v fazi obdelave podatkov 

Geodetska uprava RS pozove k dopolnitvi podatkov oz. posredovanju pravilnih podatkov. 

 

Podatke, zbrane z razgrnitvijo in popisom, je Geodetska uprava RS pred vnosom v ustrezne 

evidence, obdelala. Na podlagi povezovanja evidenc je lahko podatke, pridobljene z 

razgrnitvijo in popisom, spremenila. Namen takšnih sprememb naj bi bil izboljšanje kakovosti 

pridobljenih podatkov o stavbah in delih stavb. Podrobna opredelitev, kdaj se lahko podatki 
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na podlagi povezovanja evidenc spremenijo, je podana v metodologiji razgrnitve podatkov o 

stavbah in delih stavb ter metodologiji vodenja in vzdrţevanja registra nepremičnin. Podatki o 

stavbah in delih stavb, ki jih je Geodetska uprava RS pridobila z razgrnitvijo in popisom, se 

evidentirajo v registru nepremičnin. Podatki o lastniku, če jih je posredovala druga oseba, so 

posebej označeni. 

 

Če je stavba v lasti enega lastnika in če je zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem 

katastru, se stavba vpiše v kataster stavb. To pomeni, da se vsem takim stavbam prizna vpis v 

kataster stavb (gre predvsem za enodruţinske hiše). Po končani razgrnitvi je torej večji del 

stavb, ki imajo en del stavbe, vpisanih v kataster stavb, kot da je bil zanje izveden reden vpis. 

 

Podatke o številki stavbe in številki stanovanj za posameznike, ki so v stavbi stalno ali 

začasno prijavljeni, Geodetska uprava RS pošlje ministrstvu, pristojnemu za vodenje registra 

prebivalstva, ki jih vpiše v centralni register prebivalstva in register stalnega prebivalstva. 

Posledično to daje moţnost aktiviranja določbe Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 

9/2001, 39/2006), da se prijava prebivališča veţe na oznako stanovanja in ne le na hišno 

številko. V nadaljevanju so opredeljene bistvene naloge in faze izvedbe razgrnitve.  

 

 

3.5.1 Subjekti razgrnitve 

 

Subjekti razgrnitve so bili vsi pasivni in aktivni udeleţenci razgrnitve, ki se jih je izvedba 

razgrnitve dotaknila, in sicer: 

 izvajalci razgrnitve in 

 udeleţenci razgrnitve. 

 

Izvajalci razgrnitve so bili: 

 Geodetska uprava Republike Slovenije, 

 Ministrstvo za notranje zadeve, 

 popisovalci za delo na terenu: 

 delavci Geodetske uprave Republike Slovenije, 
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 drugi delavci javne uprave: upravljavci drţavnega premoţenja, delavci 

upravnih enot, drugi delavci javne uprave, 

 posebne skupine popisovalcev (za predrazgrnitev), 

 drugi pogodbeni popisovalci, 

 inštruktorji, 

 drţavni inštruktorji, 

 sluţba za kontrolo kakovosti, 

 pomoč uporabnikom, 

 projektna pisarna, 

 drugi pogodbeni izvajalci: 

 pripravljalna dela, 

 informiranje, 

 obdelava podatkov, 

 obveščanje. 

 

Med udeležence razgrnitve štejejo: 

 lastnik oziroma solastnik, 

 upravljavec drţavnega premoţenja, 

 lokalne skupnosti, 

 uporabnik, 

 najemnik, 

 stanovalec: oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem, 

 upravnik stavbe. 
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3.5.2 Organizacijski model razgrnitve 

 

Slika prikazuje organizacijski model razgrnitve popisa nepremičnin. Predstavljene so faze in 

organizacija, ki je bila potrebna za uspešno izvedbo popisa nepremičnin. 

 

Organizacijski model razgrnitve popisa nepremičnin (Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah 

in delih stavb, 2006) 

 

Podrobno delitev projekta razgrnitev podatkov o stavbah in delih stavb po fazah bi lahko 

opredelili kot: 

 priprava na projekt: vključuje izvedbo vseh pripravljalnih nalog, potrebnih za izvedbo 

projekta (metodologij, razpisnih dokumentacij, informacijske podpore, priprave 

podatkov ipd.); 

 informiranje javnosti: vključuje izvedbo različnih aktivnosti, povezanih z 

informiranjem javnosti o projektu razgrnitve; 

 vodenje projekta: vključuje splošne naloge vodenja projektov. Podpora vodenju 

projekta vključuje: 

 projektno pisarno, 

 sluţbo za pomoč udeleţencem razgrnitve – popisovalci in lastniki bodo pri izvedbi 

razgrnitve potrebovali stalno in sprotno pomoč ter 

 sluţbo za kakovost, katere namen je spremljanje kakovosti izvedbe projekta; 

 izobraţevanje udeleţencev – izobraţevanje izvajalcev razgrnitve, še posebej 

popisovalcev, inštruktorjev in sluţbe za pomoč udeleţencem razgrnitve; 

Sluţba za kakovost

Pomoč subjektom

razgrnitve

Projektna pisarna

Priprava podprojekta Usposabljanje Razgrnitev Obveščanje javnosti Obdelava podatkov

Podprojekt:

Razgrnitev podatkov katastra stavb

in delov stavb

Vodenje podprojekta

Priprava podatkov za

razgrnitev podatkov

Pripravljalna dela - GU
Pripravljalna dela -

CRP

Podprojekt:

Register nepremičnin

Projekt:

CRP
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 predrazgrnitev – izvedba razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb na terenu s 

strani večjih institucij, opredeljenih v Zakonu o evidentiranju nepremičnin (upravniki,  

upravljavci, večji lastniki); 

 razgrnitev – izvedba razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb na terenu s 

popisovalci; 

 obdelava podatkov – podatke, pridobljene v času razgrnitve, je bilo treba obdelati z 

namenom nadaljnjega vpisa v kataster stavb, register nepremičnin, centralni register 

      prebivalstva in register stalnega prebivalstva. 

 

Območne geodetske uprave so organizirale razgrnitev na območju svoje krajevne pristojnosti 

delovanja. Zato je bil organizacijski model z vidika lokacij izvedbe razgrnitve razdeljen na 

naslednje ravni: 

 centralna raven: glavni urad, 

 regionalna raven: območne geodetske uprave, 

 lokalna raven: geodetske pisarne območnih geodetskih uprav – zaradi pokritosti 

celotnega območja Slovenije so v lokalno raven vključena tudi območja 12 oţjih 

območnih geodetskih uprav (prej izpostave na lokaciji območne geodetske uprave), 

 mikro raven: nepremičnine in fizične osebe (osnovni podatki razgrnitve podatkov o 

stavbah in delih stavb). 

 

 

Organizacijski model z vidika lokacij izvedbe razgrnitve (Program razgrnitve in obdelave podatkov o 

stavbah in delih stavb, 2006) 

V nadaljevanju podajamo analizo časovnega poteka popisa nepremičnin, kar je bil osnovni 

namen diplomske naloge. 

Centralna raven
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Lokalna raven

Geodetska

pisarna 3
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Geodetska

pisarna 4

Lokalna raven

Geodetska

pisarna 46

Regionalna raven

Območna geodetska

uprava 2

Regionalna raven
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4 ANALIZA ČASOVNE IZVEDBE PROJEKTA POPISA NEPREMIČIN 

 

 

4.1 Časovni pregled izvedbe popisa nepremičnin v 21., 30. in 41. tednu 

 

Popis nepremičnin se je uradno začel 1. 12. 2006. Pred tem je ţe potekal predpopis, ki je bil 

namenjen upravljavcem drţavnega in lokalnega javnega premoţenja, upravnikom 

večstanovanjskih stavb in večjim lastnikom nepremičnin. S predpopisom je bilo tem 

lastnikom omogočen daljši čas popisa njihovih nepremičnin. Kljub tej moţnosti se je večina 

nepremičnin popisala šele v rednem času popisa. 

 

Popis nepremičnin naj bi se po prvotnem planu popisovanja zaključil 30. 4. 2007. Po prvih 

tednih popisa so rezultati analize pokazali, da kljub dobri pripravljenosti geodetske uprave, 

rezultat časovne izvedbe popisa ni ravno dober. Geodetska uprava je celo presegla plan 

izdanih popisnih obrazcev, vendar ljudje na popis kljub pozivom niso bili dovolj pripravljeni 

na obiske popisovalcev. 

 

Grafikon prikazuje razmerje med planom in izvedbo izdanih popisnih obrazcev. V prvih 

tednih popisa nepremičnin je razvidno, da je bila izvedba izdanih popisnih obrazcev nad 

pričakovanji. Med 21. in 26. tednom pa je bila izvedba izdanih popisnih obrazcev močno pod 

pričakovanji, to je v obdobju tik po prvotnem roku zaključka popisa (30. 4. 2007). 
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Plan in izvedba izdanih popisnih obrazcev od 1. do 41. tedna popisa nepremičnin (Projektna pisarna, 

2007) 



Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 

26 

Na spodnjem grafikonu sta predstavljena plan in izvedba prejetih izpolnjenih popisnih 

obrazcev. Vidimo lahko, da je bila izvedba vedno niţja od planirane. Najmanj razlike se je 

kazalo v prvih sedmih tednih popisa, največja razlika pa se je kazala v 26. in 27. tednu. 
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Plan, izvedba in razlika prejetih popisnih obrazcev od 1. do 41. tedna popisa nepremičnin (Projektna 

pisarna, 2007) 

 

Ker se popis nepremičnin ni odvijal po ţelenem planu, je Vlada Republike Slovenije v 

mesecu februarju 2007 na predlog Ministrstva za okolje in prostor RS sprejela program 

podaljšanja izvedbe terenskega dela popisa do konca junija 2007 in kasneje še do konca 

avgusta. 

 

Za podrobnejši časovni pregled izvedbe projekta popisa nepremičnin si poglejmo stanje 

popisa v primerjavi s planom v treh časovnih presekih: 

- 21. teden popisa nepremičnin (30. 4. 2007), 

- 30. teden popisa nepremičnin (30. 6. 2007), 

- 41. teden popisa nepremičnin (14. 9. 2007). 

 

Zbrani časovni preseki predstavljajo ključne časovne mejnike pri popisu nepremičnin in so 

bili določeni glede na planirane časovne roke zaključka popisa nepremičnin. Analiza izvajanja 

popisa nepremičnin je podana za prostorsko enoto geodetske izpostave. 
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4.1.1 Stanje popisa nepremičnin v 21. tednu  

 

Najprej si poglejmo, kako uspešna je bila izvedba projekta popisa v prvotno načrtovanjem 

roku, to je 30. 4. 2007 (21. teden popisa). 

 

Slika 1: Realizacija plana popisa  po območjih geodetskih izpostav glede na vse enote v 21. tednu 

 

Do 21. tedna popisa nepremičnin (30. 4. 2007), je Geodetska uprava RS v popis predala 

popisne obrazce za 1.408.943 stavb in delov stavb, kar predstavlja 75,89 % vseh planiranih 

(ocenjenih) stavb in delov. Popisanih je bilo 986.964 stavb in delov stavb, kar predstavlja 

53,16 % stavb in delov stavb. 

 

S slike 1 je razvidno, da je bila realizacija popisa glede na plan za to obdobje najslabša na 

območju geodetske izpostave v Kopru. Glavni razlogi za slabo realizacijo in  podaljšanje 

popisa nepremičnin so bili: 

 nepravočasna pripravljenost lastnikov na popis, 

 slabši odziv s strani lastnikov poslovnih prostorov, 
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 razkorak med predhodno zbranimi podatki in dejanskim stanjem na terenu, 

 manjše sodelovanje upravnikov večstanovanjskih stavb, upravljavcev premoţenja 

drţave in lokalnih skupnosti ter lastnikov večjega števila nepremičnin od prvotno 

pričakovanega, 

 slaba kakovost podatkov, zbranih s »samopopisom«, 

 intenzivnost dela popisovalcev na terenu je bila niţja od pričakovane, 

 bistveno večja obremenjenost usluţbencev geodetske uprave od predvidene, 

 kompleksnost gradnje (stara mestna jedra, predvsem na Primorskem), 

 garaţe (Ljubljana in Maribor), 

 neurejeno lastništvo. 

 

Uspešnejše pri izvajanju popisa nepremičnin so bile geodetske izpostave z manjšo gostoto 

nepremičnin: Škofja Loka, Kranj, Ilirska Bistrica, Trebnje, Cerknica, Maribor, itd. (slika 1). 

Na omenjenih območjih število popisnih enot celo presega načrtovani obseg popisa. Razlog 

za hitrejšo izvedbo popisa je bila pripravljenost ljudi na popis. V nadaljevanju si na sliki 2 in 

3 lahko pogledamo, da se je izvajanje popisa v nekaterih geodetskih izpostavah vidno 

upočasnila, npr. v Mariboru, zaradi ţe zgoraj naštetih razlogov za podaljšanje popisa. 
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4.1.2 Stanje popisa nepremičnin v 30. tednu 

 

Rok za popis nepremičnin je bil naknadno postavljen na 30. 6. 2007. Kljub podaljšanju se 

popis nepremičnin preteţno zaradi ţe omenjenih razlogov ni končal do konca junija. Tako je 

geodetska uprava do 30. tedna v popis predala 1.737.389 stavb in delov stavb, kar je 

predstavljalo 93,59 % vseh popisnih enot. Popisanih je bilo 1.455.948 stavb in delov stavb, 

kar je predstavljalo 78,43 % stavb in delov stavb za popis. 

 

 

Slika 2: Realizacija plana popisa po območjih geodetskih izpostav glede na vse enote v 30. tednu 

 

Slika 2 prikazuje uspešnost realizacije popisa nepremičnin v 30. tednu, kjer so prikazane 

geodetske izpostave glede na deleţ popisanih nepremičnin. Nekateri popisni centri so se 

zaključku popisa pribliţevali hitreje: Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Ilirska Bistrica, 

Radovljica, Škofja Loka, Kočevje, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, 

Idrija, Trebnje, Breţice, Krško, Sevnica, Slovenj Gradec, Ormoţ, Ptuj in Ţalec. 
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Najpočasneje je popis nepremičnin potekal v Ljubljani, Kamniku, Seţani, Postojni, 

Ajdovščini, Novi Gorici in Tolminu. Če primerjamo Sliko 1, kjer je prikazana uspešnost 

popisa v 21. tednu glede na plan popisa, in Sliko 2, kjer je prikazana uspešnost popisa v 30. 

tednu glede na plan popisa, lahko vidimo, da je na območjih posameznih izpostav (npr. 

Ljubljana, Maribor, Kranj) prišlo do zmanjševanja realizacije popisa glede na plan popisa. Do 

slednjega je prišlo zaradi nepripravljenosti ljudi na popis in zaradi razkoraka med predhodno 

zbranimi podatki in dejanskim stanjem na terenu. To je tudi eden od razlogov, da popisa ni 

bilo mogoče končati v načrtovanem roku.  

 

Največ teţav so popisovalci zaznali v Kopru, kjer je bilo v popis v začetku junija predanih kar 

enkrat več obrazcev za popis stavb in delov stavb, kakor jih je bilo popisanih. Da bi v Kopru 

popis pospešili, je geodetska uprava lastnike začela obveščati o popisu na točno določenem 

območju pisno po pošti in jih še dodatno opozorila na pripravo podatkov, potrebnih za 

izpolnitev popisnih obrazcev, predvsem na izmero neto in uporabne tlorisne površine. 
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4.1.3 Stanje popisa nepremičnin v 41. tednu 

 

Kot stanje popisa ob uradnem zaključku popisa nepremičnin smo analizirali uspešnost 

izvedbe projekta v 41. tednu (14.9.2007). 

 

Slika 3: Realizacija plana popisa po območjih geodetskih izpostav glede na vse enote v 41. tednu 

 

Na Sliki 3 vidimo, da zopet najbolj zaostajajo mesta s starimi mestnimi jedri in visoko gostoto 

pozidave. Druge geodetske izpostave pa so v 41. tednu povečini s popisom zaključile. 

  

Po koncu 41. tedna je bilo v popis predanih 1.864.496 stavb in delov stavb, kar je 

predstavljalo 100,43 % (naknadno) predhodno ocenjenih enot. Popisanih je bilo 1.735.220 

obrazcev za popis stavb in delov stavb, kar je predstavljalo 93,47 % stavb in delov stavb. 

Preostanek nepopisanih stavb in delov stavb je geodetska uprava popisovala in večino enot 

popisala do 15. 12. 2007.  
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4.1.4 Primerjava realizacije izdanih popisnih obrazcev za 30. in 41. teden 

 

Uspešnost same izvedbe popisa nepremičnin se je seveda v veliki meri odraţala v številu 

izdanih popisnih obrazcev. S slik 4 in 5 lahko vidimo, da je tudi izdaja popisnih obrazcev 

nekoliko zaostajala za planom. Vzrok je med drugim v dejstvu, da je tisk obrazcev sledil 

stanju popisa. Ponovno lahko ugotovimo, da se je na območjih nekaterih geodetskih izpostav 

število popisnih enot spremenilo glede na ocenjeno število po takrat razpoloţljivih 

nepremičninskih evidencah (npr. Maribor). 

 

 

Slika 4: Realizacija izdanih obrazcev v 30. tednu glede na ocenjeno št. enot popisa 

 

V 30. tednu (Slika 4) je bila najboljša realizacija izdanih popisnih obrazcev v Slovenj Gradcu, 

Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni, Krškem, Slovenski Bistrici in v Slovenskih 

Konjicah. To so tudi območja z manjšo gostoto nepremičnin. 
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Slika 5: Realizacija izdanih obrazcev v 41. tednu glede na ocenjeno št. enot popisa 

 

Slika 4 in Sika 5 prikazujeta realizacijo izdanih popisnih obrazcev po koncu 30. in 41. tedna. 

Ponovno najbolj izstopajo Ljubljana, Maribor in Koper, priključila pa se jim je Seţana. Te 

geodetske pisarne imajo tudi najmanj vrnjenih popisnih obrazcev (glej Slika 2 in Slika 3). Za 

to obstaja več razlogov, med katerimi lahko izpostavimo: nepripravljenost ljudi na popis, 

teţka uskladitev popisovalcev in ljudi zaradi sluţbenih dolţnosti ali dopustov, dejansko stanje 

na terenu se ni ujemalo s popisnimi obrazci, odpovedi popisovalcev je povzročilo nenehno 

iskanje novih, kar pomeni vedno dodatna izobraţevanja in zgubljanje časa. Problematična so 

bila stara mestna jedra, kjer kataster stavb še ni bil urejen in prihajalo je do pogostih napak, 

zato je bilo treba vsako stavbo ponovno preučiti in točno določiti njene dele. Zamuda s 

popisnimi obrazci je nastajala tudi zaradi stanovanj, katerih lastniki ţivijo v tujini. To se je 

najbolj odraţalo v Kopru, kjer je veliko apartmajev.   
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4.2 Optimizacija izvajanja projekta 

 

Geodetska uprava je v projekt popis nepremičnin junija 2007 vključila 721 dodatnih 

popisovalcev, na območjih, kjer je popis počasneje potekal, pa je vzpostavila dodatne popisne 

centre. S tem ji je uspelo, da je bil konec junija terenski popis nepremičnin končan na večini 

območij geodetskih izpostav Republike Slovenije (v 26 popisnih centrih). V 12 popisnih 

centrih je Geodetska uprava RS s popisom zaključila konec julija 2007. Ostala območja (8 

popisnih centrov) so s terenskim delom popisa nepremičnin zaključila konec avgusta 2007, ko 

je bil popis na terenu uradno zaključen (Preglednica 1). 

 

Preglednica 1: Zaključevanje terenskega popisa nepremičnin po popisnih centrih (Popis nepremičnin, 

2007) 
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Celje    Maribor    

Laško    Slovenska Bistrica    

Slovenske Konjice    Gornja Radgona    

Šentjur    Lendava    

Šmarje pri Jelšah    Ljutomer    

Ilirska Bistrica    Murska Sobota    

Koper    Ajdovščina    

Postojna    Idrija    

Seţana    Nova Gorica    

Jesenice    Tolmin    

Kranj    Črnomelj    

Radovljica    Novo mesto    

Škofja Loka    Trebnje    

Domţale    Breţice    

Grosuplje    Krško    

Kamnik    Sevnica    

Kočevje    Ravne na Koroškem    

Litija    Slovenj Gradec    

Ljubljana    Ormoţ    

Logatec    Ptuj    

Cerknica    Mozirje    

Trbovlje    Ţalec    

Vrhnika    Velenje    
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4.2.1 Primerjava med 30. in 41. tednom popisa za stavbe, ki so bile popisane iz drugih 

popisnih centrov 

 

Sliki 6 in 7 prikazujeta popisne enote, ki so bile popisane iz drugih popisnih centrov na 

teritoriju določenega popisnega centra.  

 

Slika 6: Enote, popisane v drugi geodetski izpostavi v 30. tednu 

 

Razlog, da je bilo največ stavb iz drugih popisnih centrov popisanih v Ljubljani, je v tem, da 

ima veliko ljudi poleg stalnega bivališča tudi vikende. Te nepremičnine so bile največkrat 

popisane z metodo samopopisa. To pomeni, da so ljudje sami vzpostavili kontakt z geodetsko 

pisarno in naročili ţelene obrazce. Samopopis pa je prinesel tudi vrsto teţav, saj obrazci 

večinoma niso bili pravilno izpolnjeni. Zato je morala pisarna, ki je obrazce izdala, ponovno 

vzpostaviti kontakt z ljudmi, ki so obrazce naročili, in odpravljati napake. Samopopis se je 

tako izkazal za zamudno delo, vendar je bil kljub temu dobrodošel za ljudi, ki drugače niso 

imeli moţnosti popisati svojih nepremičnin (odsotnost, potovanja, dopusti…). 
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V 41. tednu (Slika 7) je bilo največ nepremičnin iz drugih geodetskih izpostav popisanih v 

Ljubljani iz ţe zgoraj omenjenega razloga. 

 

 

Slika 7: Enote, popisane v drugi geodetski izpostavi v 41. tednu 

 

Če primerjamo stanje popisanih nepremičnin v drugih geodetskih izpostavah po 30. tednu 

popisa (Slika 6) in stanje po 41. tednu popisa (Slika 7), lahko vidimo, da je bilo v 30 tednu na 

ta način največ popisanih stavb v Mariboru, Ptuju, Ljubljani, Kopru, Ajdovščini, Postojni in 

Seţani. V 41. tednu pa najbolj izstopa Ljubljana. Glavni razlog je ţelja ljudi popisati vse 

nepremičnine na enem mestu. 

 

Način popisa nepremičnin v drugih geodetskih izpostavah se je izkazal za uspešnega in 

hitrega, nekoliko vprašljiv pa je način samopopisa, pri katerem ljudje niso imeli pomoči 

popisovalca za izpolnitev popisnih obrazcev.  
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4.2.2 Primerjava med 30. in 41. tednom popisa za stavbe, ki so bile popisane s pomočjo 

inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav 

 

V kolikšni meri se je izkazala pomoč pri popisu med popisnimi centri, za katero se je 

Geodetska uprava RS odločila z namenom optimizacije projekta, prikazujeta sliki 8 in 9. Sliki 

prikazujeta število stavb in njihovih delov, ki naj bi jih inštruktorji določenega popisnega 

centra popisali na teritorijih drugih popisnih centrov. 

 

Na Sliki 8 lahko vidimo, da je največ inštruktorjev delovalo v geodetskih izpostavah z večjo 

gostoto nepremičnin. Najbolj izstopajo Ljubljana, Maribor,  Ptuj, Nova Gorica, Ajdovščina, 

Koper, Seţana, Grosuplje,… 

 

 

Slika 8: Enote, popisane s pomočjo inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav v 30. tednu 

 

 



Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 

38 

V 41. tednu (Slika 9) pa se je  na ta način več popisovalo v Lubljani, Mariboru, Novi Gorici, 

Novem mestu, Grosuplju, Kranju in Slovenj Gradcu.  

 

 

Slika 9: Enote, popisane s pomočjo inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav v 41. tednu 

 

Iz slik 8 in 9 lahko ugotovimo, da je bilo največ nepremičnin popisanih s pomočjo 

inštruktorjev v Ljubljani in Mariboru in Kopru. To so tudi občine z najvišjo gostoto 

poseljenosti in kompleksno topologijo gradnje, kar je upočasnjevalo potek popisa 

nepremičnin.  

 

Sistem popisovanja nepremičnin s pomočjo inštruktorjev, se je pokazal za dobrega, saj je 

ljudem zelo olajšal način popisa.  

 

Poleg ţe omenjenih razlogov za zamudo pri realizaciji plana popisa nepremičnin naj 

vzamemo še nekaj ključnih dejavnikov. 
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Za čim hitrejše odvijanje popisa nepremičnin so inštruktorji pripravljali popisne obrazce po 

lastniškem sistemu. To pomeni, da so bili osebi, ki ima v Sloveniji več nepremičnin, izdani 

vsi popisni obrazci na enem mestu. Vendar pa je tu prihajalo do teţav. Veliko stavb oz. delov 

stavb ni imelo urejenega lastništva (lastnika niso mogli najti ali pa je prišlo do menjave 

lastnika, ta pa si lastništva ni uredil v zemljiški knjigi), zato inštruktorji niso mogli pripraviti 

paketa, ki bi vseboval vse popisne obrazce za določenega lastnika. Nemalokrat je prišlo do 

napak celo v bazi podatkov.  

 

Primer: stavba ima, čeprav je vpisana v zemljiško knjigo, kot lastnika vpisanega soseda. 

Do tega pride zaradi zamikov grafičnih geodetskih podatkovnih slojev, pri čemer pride pri 

njihovem povezovanju do napak. Tako je lahko neka oseba dobila v popis stavbo, katere 

lastnik je nekdo drug.  

 

Napake so nastajale tudi zaradi nepravilnega označevanja stavb in njihovih delov ter zaradi 

napačnega razdeljevanja nalepk. Največ napak so pri tem naredili upravniki, ki so imeli 

nalogo označitve stanovanj v okviru stavbe. Dogajalo se je, da je upravnik zamešal 

identifikacijsko številko stavbe s sosednjo. Tako so bili v stavbi označeni popolnoma napačni 

lastniki. Zaradi takšnih primerov je nemalokrat prihajalo do zmede, saj so ljudje v popisnem 

paketu dobili nekaj, česar nimajo. 

 

V primeru, da popisovalec v popisnem paketu, namenjenemu lastniku z več nepremičninami, 

ni imel vseh popisnih obrazcev, je od lastnika pridobil podatke od nepremičnine, katere 

popisni obrazci so manjkali in jih naknadno sporočil inštruktorju. Inštruktor je s pomočjo teh 

podatkov (naslov nepremičnine, parcelna številka,…) to nepremičnino dodal v popisni paket 

in s tem temu lastniku omogočil, da je vse nepremičnine popisal na enem mestu. Pri tem 

načinu popisovanja so morale geodetske izpostave paziti, da popisnih obrazcev niso izdajale 

dvojno, se pravi tudi v katastrski občini v kateri se nahaja nepremičnina. 
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4.3 Popis nepremičnin v številkah 

 

Naše ugotovitve je mogoče delno primerjati s podatki Petka (2007): 

 le 3,9 % popisanih nepremičnin je bilo popisanih na način samopopisa. V vseh ostalih 

primerih (96,1 %) so nepremičnine popisali popisovalci na terenu; 

 v času popisa nepremičnin je Geodetska uprava RS evidentirala 150.616 novih stavb, iz 

obstoječih baz pa brisala podatke o 212.183 stavbah in delov stavb; 

 skupna sredstva, namenjena popisu nepremičnin, zajemajo vrednost 10,5 milijona evrov. 

Od tega je bila več kot polovica sredstev namenjenih najemu in plačilu popisovalcev;  

 skupaj je bilo pri projektu popisa nepremičnin aktivnih 1.983 ljudi. Od tega je bilo 1.625 

popisovalcev, 158 inštruktorjev, 16 drţavnih inštruktorjev, 134 asistentov in 50 zunanjih 

sodelavcev. Poleg tega so pri popisu sodelovali vsi zaposleni na Geodetski upravi 

Republike Slovenije; 

 status popisovalcev: od 1.625 popisovalcev, ki so bili aktivni na terenu, je bilo 586 

brezposelnih oseb, 599 je bilo zaposlenih, 284 študentov, 93 upokojencev in 63 oseb z 

drugim statusom; 

 geodetska uprava je za delo popisovalca pri popisu nepremičnin skupaj prejela 5.595 

prijavnic; 

 za popisovanje je geodetska uprava usposobila 2.052 oseb, od katerih je s 1.877 podpisala 

pogodbo za delo popisovalca pri projektu popis nepremičnin. Usposabljanja so potekala s 

povprečno 30-40 osebami v skupini, pri čemer je bilo v novembru 2006 izvedenih 

usposabljanj za 32 skupin, v obdobju od januarja do aprila 2007 pa je bilo 29 

usposabljanj; 

 brezplačna telefonska številka 080 21 66: od 1. decembra 2006 do 1. julija 2007 je 

geodetska uprava na brezplačno telefonsko številko 080 21 66 prejela 54.628 klicev 

udeleţencev popisa nepremičnin. Ta številka je bila konec junija ukinjena, udeleţenci 

popisa nepremičnin pa so se lahko obrnili na pisarne geodetske uprave, obiskali spletno 

mesto www.popis-nepremicnin.si oz. vprašanje naslovili na elektronski naslov 

vprasanja@popis-nepremicnin.si; 

 elektronski naslov vprasanja@popis-nepremicnin.si: na ta elektronski naslov so do 2. 

julija 2007 prejeli 4.191 elektronskih sporočil;  

http://www.popis-nepremicnin.si/
mailto:vprasanja@popis-nepremicnin.si
mailto:vprasanja@popis-nepremicnin.si
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 spletno mesto www.popis-nepremicnin.si: od vzpostavitve tega spletnega mesta ga je 

obiskalo 203.959 obiskovalcev. Zabeleţili so 317.928 obiskov strani. Najbolj obiskan 

mesec je bil december 2006; 

 od 1. junija 2006 do 4. septembra 2007 je bilo v slovenskih medijih objavljenih pribliţno  

3026 prispevkov o projektu popis nepremičnin.  

 

Zgoraj navedeni podatki kaţejo na to, da je bil popis nepremičnin skrbno načrtovan projekt, 

katerega naloga je bila zbrati ogromno količino podatkov. Da bi bila naloga uspešno 

opravljena, je zato sodelovalo veliko posameznikov, ki so opravljali ţe v naprej točno 

določene naloge. Kljub dobri organiziranosti Geodetske uprave RS na projekt popisa 

nepremičnin, se popis ni končal v sprva načrtovanem roku (30. 4. 2007), čemur lahko 

pripišemo njegovi obseţnosti, vrsti postopkov pridobitve in analize podatkov ter neujemanju 

geodetskih evidenc z dejanskim stanjem na terenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.popis-nepremicnin.si/
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5 ZAKLJUČEK 

 

 

Eden izmed namenov popisa nepremičnin je vzpostavitev registra nepremičnin. Predstavljal 

naj bi enotno bazo podatkov o nepremičninah na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 

Večnamenskost registra pomeni, da omogoča, da različni uporabniki na osnovi predpisov in v 

skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo vsebino tako, da določijo dodatne podatke, ki 

se vodijo o nepremičninah.   

 

Register nepremičnin je javna evidenca, na voljo vsem uporabnikom, seveda ob upoštevanju 

določil o varovanju osebnih podatkov. V javnih vpogledih v podatke registra nepremičnin ni 

podatka o lastniku, uporabniku, najemniku ali upravljavcu nepremičnine, če gre za fizično 

osebo. V Registru nepremičnin bodo objavljeni tudi podatki o vrednosti nepremičnin, do 

katerih bodo lahko dostopali lastniki nepremičnin v skladu z Zakonom o evidentiranju 

nepremičnin. Lastniki nepremičnin bodo lahko z digitalnim potrdilom za fizične osebe 

vpogledovali v podatke o nepremičninah v njihovi lasti. Ti vključujejo tudi podatke o 

lastniku.  

 

Podatke, pridobljene med popisom, bo geodetska uprava uporabila za dopolnitve ostalih 

evidenc. Predvideno je vzdrţevanje podatkov, predvsem s pomočjo aeroposnetkov pa se bo 

kontroliralo dejansko stanje nepremičnin, tako da bi bile evidentirane vse novogradnje ter 

druge spremembe na nepremičninah. 

 

Ena izmed uporab registra nepremičnin, ki je ţe zakonsko predvidena, je v mnoţičnem 

vrednotenju nepremičnin, ki ga prav tako izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije. 

Druga večja uporaba registra nepremičnin je predvidena za izvedbo naslednjega popisa 

prebivalstva v letu 2011, ki naj bi ga Statistični urad RS izvedel z uporabo obstoječih 

registrov.   

 

Osnovni namen naloge je bila časovna analiza izvajanja popisa nepremičnin, za koordinacijo 

katerega je skrbela Geodetska uprava RS, ki je tudi posredovala podatke in gradivo za nalogo. 
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Pri izvajanju popisa nepremičnin se je Geodetska uprava RS srečala z nemalo teţavami. 

Največ jih je bilo pri pridobivanju podatkov na terenu zaradi nepripravljenosti ljudi na popis 

in zaradi slabega predhodnega stanja podatkov. Popis je potekal v 46 popisnih centrih, ki so 

popis končali, nekateri z manjšim, drugi z večjim časovnim zamikom glede na plan popisa. 

Večji časovni zamik od plana so imela območja z visoko gostoto pozidave in tista s starimi 

mestnimi jedri. Osnovni pristop k optimizaciji poteka popisa nepremičnin na problematičnih 

območjih je bil v pomoči inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav. 

 

Javnost je bila do popisa nepremičnin nekoliko skeptična, saj se je bala, da bi vlada uvedla 

davek na nepremičnine. Vprašanja so se javnosti v veliki meri zdela preveč podrobna in 

nepotrebna.  Vsekakor nova evidenca pomeni veliko pridobitev za Slovenijo, vsi pa si ţelimo, 

da je drţava ne bi uporabila, kot je bil njen prvotni namen – za davek na nepremičnine. 
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PRILOGA A: Seznam geodetskih pisarn v Sloveniji 



                                               
 

 

IOGU_ID IOGU_IME 

1 AJDOVŠČINA 

2 BREŽICE 

3 CELJE 

4 CERKNICA 

5 ČRNOMELJ 

6 DOMŽALE 

8 GORNJA RADGONA 

9 GROSUPLJE 

11 IDRIJA 

12 ILIRSKA BISTRICA 

14 JESENICE 

15 KAMNIK 

16 KOČEVJE 

17 KOPER 

18 KRANJ 

19 KRŠKO 

20 LAŠKO 

22 LENDAVA 

23 LITIJA 

25 LJUBLJANA 

29 LJUTOMER 

30 LOGATEC 

64 MARIBOR 

35 MOZIRJE 

36 MURSKA SOBOTA 

37 NOVA GORICA 

38 NOVO MESTO 

39 ORMOŽ 

41 POSTOJNA 

42 PTUJ 

44 RADOVLJICA 

45 RAVNE NA KOROŠKEM 

47 SEVNICA 

48 SEŽANA 

49 SLOVENJ GRADEC 

50 SLOVENSKA BISTRICA 

51 SLOVENSKE KONJICE 

52 ŠENTJUR PRI CELJU 

53 ŠKOFJA LOKA 

54 ŠMARJE PRI JELŠAH 

55 TOLMIN 

56 TRBOVLJE 

57 TREBNJE 

59 VELENJE 

60 VRHNIKA 

62 ŽALEC 
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PRILOGA C: Obrazec »STANOVANJE« 2A (2 lista) 

 



                                               
 

 



                                               
 

PRILOGA D: Obrazec »NESTANOVANJSKI DEL« (2 lista) 

 

 



                                               
 

 



                                               
 

 

PRILOGA E: Obrazec »LASTNIŠTVO« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
 

PRILOGA F: Obrazec »STANOVALCI 
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