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1. UVOD  
 

Gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) je pomemben element razvoja vsakega 

okolja. Zbrani in urejeni podatki GJI so nepogrešljiv podatek v različnih procesih upravljanja 

s prostorom. Tako je tudi plinovod sestavni del zbirnega katastra GJI. Zakon o graditvi 

objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 47/2004, 102/2004, 14/2005) ter Zakon o 

urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 – ZZK-1) 

namenjata veliko pozornosti zbiranju podatkov v kataster GJI, kar postavlja to področje na 

pravo mesto v procesu upravljanja prostora. 

 

V diplomski nalogi je predstavljen proces primera gradnje plinovoda. Le-ta se prične z 

idejnim projektom, nato moramo pridobiti lokacijsko informacijo za območje bodočega 

plinovoda, ter ugoditi zahtevanim projektnim pogojem za to območje. S tem pridemo do 

geodetskega načrta območja, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred 

začetkom gradnje je potrebno zakoličiti traso bodočega plinovoda, kar je osnova za izvajanje 

del na samem terenu, ki jih moramo prav tako spremljati, da lahko izdelamo geodetski načrt 

novega stanja, ki je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Proces se zaključi z vpisom 

novega stanja v kataster GJI, za katerega se zberejo podatki v geografsko informacijskem 

sistemu (v nadaljevanju GIS), ki ga moramo izdelati. Ves proces se med samo nalogo nanaša 

na praktični primer gradnje plinovoda Zali rovt. Poudarek v nalogi je predvsem na vlogi 

geodeta v celotnem procesu gradnje plinovoda.  
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2. ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTUKTURE 
 

 

2.1 Zgodovina, zakonske določbe in splošno o katastru gospodarske javne 

infrastrukture 
 

Zbiranje in upravljanje s podatki GJI ima v Sloveniji že kar dolgo tradicijo. Začetki segajo  že 

v leto 1968, ko je bil izdan Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74). 

Ta zakon je postavil evidenco zbiranja podatkov GJI ob bok zemljiškemu katastru in 

bodočemu katastru stavb, ki takrat še ni obstajal. Leta 1974 je bil zakon prenovljen (Uradni 

list SRS, št. 29/1974), vendar tudi s tem ni dosegel svojega namena po urejenem in ažurnem 

vodenju Katastra gospodarske infrastrukture (v nadaljevanju KGI), razen v redkih okoljih. 

Tako je izvajanje zakona in zbiranje podatkov po letu 1990 popolnoma zamrlo. 

 

S sprejetjem nove prostorske zakonodaje v letu 2002, točneje z Zakonom o urejanju prostora  

(Zurep-1) in Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1), pa ponovno uvrstimo področje GJI na 

pravo mesto. Namen teh dveh zakonov je prikaz zasedenosti okolja z objekti GJI na nivoju 

države za potrebe različnih procesov povezanih z okoljem. 

 

Geodetski uprava naj bi tako v letu 2006 vzpostavila zbirni kataster GJI in ga kasneje tudi  

pričela voditi. Seveda je to zaenkrat popolnoma »prazen« kataster in od samih občin in 

prostorskih ministrstev je odvisno, kako se bo le–ta »polnil«. 

 

Krovni zakon na področju evidentiranja objektov GJI je Zakon o urejanju prostora (ZUreP–1), 

ki predpisuje vodenje zbirke dejanske rabe prostora, del katere je tudi zbirni kataster GJI. 

Zakon okvirno določa načine evidentiranja objektov GJI in načine vodenja zbirnih podatkov o 

objektih GJI. Podrobnejši predpis izhajajoč iz krovnega zakona je Pravilnik o vsebini in 

načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004), ki določa 

vsebino in način vodenja zbirnega katastra GJI. 
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2.2 Kataster gospodarske javne infrastrukture  v sistemu zbirk prostorskih 

podatkov 
 

Sistem zbirk prostorskih podatkov je urejena zbirka celovitih informacij o prostoru. Je sistem 

medsebojno povezanih zbirk najpomembnejših podatkov o prostoru: o dejanski rabi, 

omejitvah v prostoru, o izdanih upravnih aktih v zvezi s prostorom itd, iz katerih je mogoče 

pridobiti informacijo za določeno enoto prostora (običajno parcelo). 

 

Osnovni namen vzpostavitve zbirke prostorskih podatkov je, da bi bili vsi razpoložljivi 

podatki o prostoru zbrani na enem mestu, lahko dostopni in po možnosti prikazani z 

enostavnim programskim orodjem. Namen je dosežen z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-

1), ki kot pomembno novost uvaja sistem zbirk prostorskih podatkov. Ko bo sistem 

implementiran, bo omogočal podporo različnim odločitvam v prostoru in bo hkrati 

podatkovna osnova za lokacijsko informacijo, načrtovanje prostora, nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča ali osnova za komunalni prispevek oz. programe opremljanja zemljišč.  

 

Sistem zbirk prostorskih podatkov bodo sestavljale naslednje zbirke prostorskih podatkov: 

 

● Zbirka pravnih režimov - vsebovala bo vse omejitve v prostoru vključno s podatki 

prostorskega plana občine, 

● Zbirka upravnih aktov - vsebovala bo podatke o gradbenih dovoljenjih, uporabnih 

dovoljenjih, inšpekcijskih odločbah...., 

● Zbirka dejanske rabe prostora, ki pa jo delimo na:  

- zbirko dejanske rabe zemljišč, 

- zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 

 

Uporabnost sistema zbirk prostorskih podatkov se kaže predvsem v tem, da na osnovi 

prostorskega preseka teh podatkovnih zbirk oz. slojev lahko za posamezno parcelo dobimo 

podatek o: 
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● namenski (planski) rabi konkretne parcele in o vseh prostorskih omejitvah in režimih, 

ki se nahajajo na tej parceli, 

● vseh upravnih aktih, ki so bili že izdani za konkretno parcelo, 

● dejanski rabi zemljišča (kaj v naravi na tej parceli je – njiva, gozd, zazidano stavbno 

zemljišče...), 

● gospodarski javni infrastrukturi, ki poteka čez to parcelo (vodovod, kanalizacija, plin, 

cesta.....). 

 

Z uvedbo sistema zbirk prostorskih podatkov dobijo geodetska podjetja dodatno nalogo za 

izvajanje meritev in vpis pridobljenih podatkov v  kataster GJI.  

 

Sestavni del zbirnega katastra GJI je tudi plinovod. V nadaljevanju naloge bo podrobneje 

predstavljeno in razloženo, kako naj bi izgledal proces gradnje le tega, od same ideje do 

končne realizacije, vpisa novogradnje v kataster GJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.                                                                                 5 

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer. 

 

3. GRADNJA PLINOVODA 
 

Gradnjo plinovoda določajo v svoji vsebini naslednji zakoni, pravilniki in akti: 

 

● Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), 

● Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 

največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 60/2001, 

54/2002), 

● Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za 

gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi 

z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003, 130/2004, 

100/2005). 

 

To so zakoni in predpisi, ki so osnova za investitorja pri gradnji samega plinovoda. Za 

posamezna dela v samem projektu, ki jih izvajajo druga podjetja (podizvajalci), pa obstajajo 

še drugi zakoni in predpisi, ki se jih morajo podizvajalci držati. 

 

Gradnja plinovoda se lahko začne iz različnih razlogov. Lahko se prične na podlagi želje 

določenega okolja po navezavi na plinsko omrežje. Lahko je gradnja v interesu posamezne 

občine oz. države, ki vidi v gradnji določeno korist, ali pa investitor sam na podlagi analiz 

med prebivalstvom prične z gradnjo, ker bo od tega imelo določene koristi.  Upravljalec 

plinovoda prouči možnosti za dejansko izvedbo projekta. V primeru, da je gradnja izvedljiva, 

se lahko prične projekt izgradnje plinovoda, ki poteka po naslednji poti: 

 

● idejni projekt:  

- pridobitev lokacijske informacij,  

- poizvedba o projektnih pogojih, 

- soglasja podjetji, ki imajo projektne pogoje, 

● geodetski posnetek predvidene trase plinovoda, 

● pridobitev služnostnih pravic za parcele bodoče trase plinovoda, 

● projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
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- izdelava vodilne mape, 

- mapa z načrti, 

● pridobitev gradbenega dovoljenja, 

● gradnja plinovoda, 

● projekt izvedenih del (PID), 

● tehnični pregled, 

● izdelava GIS, 

● vnos podatkov v kataster GJI. 

 

V nadaljevanju naloge bom predstavil vsak posamezen del projekta izdelave plinovoda. 

Hkrati pa bom na praktičnem primeru skušal čim bolje predstaviti posamezne dele projekta. 

Glede na to da je podjetje v katerem sem trenutno zaposlen opravljalo vsa geodetska dela za 

projekt gradnje plinovoda Zali rovt, se bom v sami nalogi osredotočil na ta primer. 
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4. IDEJNI PROJEKT 
 

Po proučitvi možnosti za izvedbo projekta mora upravljalec plinskega omrežja, v mojem 

primeru Petrol d.d, za bodočo traso plinovoda pripraviti idejni projekt za realizacijo zahteve 

na terenu. Najprej mora upravljalec omrežja proučiti do kod sega trenutno omrežje in 

možnosti za navezavo omrežja do bodočih strank. 

 

Območje, na katero se bo navezovala izgradnja moramo predhodno preveriti v prostoru. Za to 

potrebujemo osnovno informacijo o prostoru, ki jo podjetje pridobi bodisi od svojega 

internega oddelka za prostor, bodisi od geodetskega podjetja. To informacijo pridobimo z 

izrisom obstoječega plinskega omrežja preko digitalnega katastrskega načrta (DKN) ali pa si 

pomagamo z ortofoto posnetki željenega območja. Pridobiti moramo tudi lokacijsko 

informacijo območja glede izvedbe priklopa plinskega omrežja, ki jo pridobimo na občini v 

kateri naj bi gradnja potekala. 

 

 

4.1 Lokacijska informacija 
 

Po novem Zakonu o urejanju prostora (80.člen) je občinski upravni organ, pristojen za 

urejanje prostora vsakomur na zahtevo dolžan izdati lokacijsko informacijo. Zahtevek za 

pridobitev lokacijske informacije se vloži na občinsko upravo za tiste parcele, po katerih naj 

bi potekala novogradnja. 

 

Namen lokacijske informacije, je predvsem, da z njo občina poda investitorju nameravane 

gradnje, kakor tudi kupcu oziroma prodajalcu določenega zemljišča, jasna merila in pogoje za 

načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo občinski prostorski akti ter 

podatke o morebitnih prepovedih, ki jih določajo vladne uredbe oziroma občinski odloki o 

začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.  

 

V lokacijski informaciji naj bi bili tudi tisti podatki iz prostorskega akta oziroma podatki o 

morebitnih začasnih prepovedih na konkretnem zemljišču, ki so relevantni glede na namen, za 
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katerega se informacija potrebuje. (npr: v našem primeru za namene projektiranja podatki o 

dovoljenih odmikih) 

 

Poleg tega pa zakon predpisuje elemente, ki jih mora lokacijska informacija obvezno 

vsebovati: 

 

● podatke o namenski rabi prostora, 

● lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti, 

● podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. 

 

Na posebno zahtevo se lahko priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano zemljišče. Ker lokacijska informacija odraža stanje v prostorskih aktih 

mora vsebovati tudi podatke ali se na tem področju pripravljajo kakšne spremembe, saj se 

lahko zgodi da novi sprejeti prostorski plani za investitorja ne bodo več ugodni. V primeru da 

tega opozorila ne vsebuje ima investitor gradnje pravico do povrnitve škode, ki mu je nastala 

zaradi zaupanja vanjo. Pri tem pa more dokazati: 

 

● da je naročil izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja največ 1 mesec po 

izdaji lokacijske informacije in  

● da je prišlo do spremembe izvedenega prostorskega akta v največ 6 mesecih od izdaje 

ali pa je bil sprejet nov izvedeni prostorski akt v 1 letu od izdaje lokacijske 

informacije. 

 

Z izvedenimi prostorskimi akti so mišljeni plani občine ali države, s katerimi se urejajo 

območja predvidena za graditev, širitev naselij in podobno. 

 

Pridobitev lokacijske informacije ni brezplačno, saj ima značaj potrdila iz uradne evidence in 

se jo izda v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku proti plačilu takse. Če se na 

zahtevo priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta ima občina pravico 

zaračunati še neposredne (materialne) stroške v zvezi z njeno pripravo. 
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V našem primeru, so v lokacijski informaciji zapisani projektni pogoji, ki jih je potrebno 

pridobiti  za gradnjo plinovoda. V njej niso navedeni tisti pogoji, ki so pri gradnjah plinovoda 

nekako standardni in je samoumnevno, da jih moramo pridobiti (telekom, elektro, kabelska 

televizija,..). Primer prve strani lokacijske informacije za naš primer Zali rovt je prikazan v 

nadaljevanju besedila, celotna lokacijska informacija pa je podana v Prilogi A. 
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Primer 4.1.1: Prva stran lokacijske informacije 
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4.2 Projektni pogoji 
 

Projektne pogoje za gradnjo določenega objekta moramo pridobiti za območje gradnje, kar je 

določeno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, 50.člen). Ta določa, da če se izdeluje 

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s prostorskim 

redom, je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k 

projektnim rešitvam pa soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev, razen če določeni 

soglasodajalec v svojem mnenju o prostorskem redu ni izrecno navedel, da k projektnim 

rešitvam za gradnjo določene vrste objekta njegovega soglasja ni potrebno pridobiti. 

 

V primeru, da je tako določeno s pogodbo je dolžan projektant, v nasprotnem primeru pa 

investitor, dolžan pristojne soglasodajalce pred začetkom projektiranja pisno pozvati, da 

določijo projektne pogoje ter po tem, ko je projektna dokumentacija izdelana, te 

soglasodajalce pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje. Pristojni soglasodajalec mora 

določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira enostavni 

ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu poziva, če se projektira zahtevni 

objekt, razen če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa drugačnega roka. Če 

soglasodajalec v tem roku ne določi projektnih pogojev ali če v teh pogojih ne navede podlage 

v predpisu za izdajo projektnih pogojev in soglasij, se šteje, da pogojev za nameravano 

gradnjo nima, ter da je s tem dano tudi njegovo soglasje. Če pa se soglasodajalci s temi pogoji 

ne strinjajo, se te soglasodajalce povabi na usklajevanje.  

 

V našem primeru smo imeli, kar nekaj zahtev za pridobitev projektnih pogojev, ki pa smo jih 

uspešno rešili. Za lažje razumevanje teorije, izgleda to približno tako, da moramo pridobiti 

soglasja od vseh podjetij, ki imajo na parcelah, po kateri bo potekala trasa določeno omrežje 

(vodovod, kabelska televizija, električni vod,…), da lahko zraven njihovih vodov poteka tudi 

plinovod. Oni nam nato določijo njihove pogoje, odmike od njihovih vodov, kje lahko mi 

vzpostavimo svoje omrežje. Soglasja k gradnji pa nam potrdijo po izvedbi projekta za PGD, 

ki jim ga moramo predstaviti. Šele ko imamo soglasja od vseh soglasodajalcev, lahko 

pridobimo gradbeno dovoljenje.  
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● STUDIOR, Premrl & Partner d.n.o. Tržič, Zvirče 91, tel: 04/5925-

700,studior@siol.com 

 

Opis skladnosti projektnih rešitev s pogoji/mnenji:   

 Vloga za izdajo soglasja z dne: 

11.4.2005 
 

Št.: P-

0204/05 
 

 Izdano: JA Molk: Zavrnjeno:  

 Datum:16.5.2005  Št.: 567/2005-KR Povratnica: Datum: Št.: 

 

Primer 4.2.1: Vloga za pridobitev projektnih pogojev 

 

Soglasodajalec:    

 Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja zahod. Stegne 19,1547 Ljubljana 

 Vloga za določitev projektnih pogojev z dne: 15. 02. 2005 Št.: 2/2005 - 690 

 Izdani: DA Molk: / Zavrnjeno: /  

 Datum: 11.03.2005 Št.: 229/2005-KR Povratnica: / Datum: / Št.: / 

 Predpis, ki je bil podlaga za izdajo mnenj soglasij:   

 ZGO-I-UPB1, Ur. L. RS 102/2004 z dne 21.09.2004   

 Projektni pogoji, mnenja, smernice za projektiranje:   

 Ob izdelavi PGD/PZI obvezno upoštevati najmanjše dovoljene odmike zemeljskega 

plina 

 od zemeljskih TK kablov in Tk kanalizacije, ki znašajo pri vzporednih potekih najmanj 

 0,4 m in pri križanjih najmanj 0,3 m. Križanja morajo biti izvedena tako, da plinovod 

 poteka pod zem. TK kabli in TK kanalizacijo.   

     

 Opis skladnosti projektnih rešitev s pogoji/mnenji/smernicami za 

projektiranje: 
 

 Predviden poseg v prostor je skladen s podanimi projektnimi pogoji.  
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Primer 4.2.2: Soglasje k projektnim rešitvam 
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5. GEODETSKI NAČRT ZA POTREBE TRASE PLINOVODA 
 

Geodetski načrt (posnetek) poteka trase plinovoda je sestavni del projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Tu v praksi prvič nastopi geodet. Geodetski načrt je vsebinsko 

določen z Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004).  

 

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim 

v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o: 

 

● reliefu, 

● vodah, 

● rastlinstvu, 

● stavbah, 

● gradbenih inženirskih objektih, 

● rabi zemljišč, 

● zemljepisnih imenih, 

● geodetskih točkah, 

● zemljiških parcelah, 

● administrativnih mejah in 

● drugih fizičnih strukturah in pojavih. 

 

Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel 

in podatki o mejah vrst rabe. Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s predpisi, ki 

urejajo geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje), in naročnik 

geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe 

geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke iz drugega odstavka tega člena vsebuje 

geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin. Obvezna sestava 

geodetskega načrta sta: 

 

● grafični prikaz geodetskega načrta in  

● certifikat geodetskega načrta. 
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Na grafičnem prikazu geodetskega načrta so znaki določeni z topografskim ključem, ki ga 

določi Geodetska uprava Republike Slovenije. Na njem so prikazani le tisti podatki, ki po 

kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta. 

 

S certifikatom geodetskega načrta odgovorni geodet potrdi skladnost geodetskega načrta s 

predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma drugimi predpisi, ki 

določajo izdelavo geodetskega načrta, in z namenom uporabe geodetskega načrta. Vsebina 

certifikata je naslednja: 

 

● podatke o naročniku geodetskega načrta, 

● izjavo odgovornega geodeta, 

● številko geodetskega načrta, 

● podatke o namenu uporabe geodetskega načrta, 

● podatke o vsebini geodetskega načrta, 

● pogoje za uporabo geodetskega načrta, 

● podatke o kraju in datumu izdaje certifikata in 

● osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis 

odgovorne osebe. 

 

Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu. V našem primeru smo izdelali 

geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta. Za to vrsto 

geodetskega posnetka so določene še dodatne zahteve: 

 

● mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih 

objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah, 

● mora biti izdelan za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega 

oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje 

od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev 

objekta v prostor, 

● mora biti izdelan za stavbe z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1000, za 

gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5000, 
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● natančnost in podrobnost podatkov je različna odvisno od namena uporabe 

geodetskega načrta, 

● šteje se, da podatki o mejah zemljiških parcel niso dovolj natančni za namen priprave 

projektne dokumentacije za graditev objekta in je treba meje zemljiških parcel pred 

grafičnim prikazom na geodetskem načrtu urediti skladno s predpisi, ki urejajo 

evidentiranje nepremičnin, če se zaradi slabše lokacijske natančnosti podatkov o 

mejah zemljiških parcel z nameravano gradnjo lahko poseže v sosednja zemljišča ali z 

nameravano gradnjo ni mogoče zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od 

sosednjih zemljišč. 

 

Glede na ta določila, smo na terenu opravili geodetski posnetek v širini skrajnih robov 

predvidenega objekta (plinovoda). Izdelali smo ga v merilu 1: 500, kar zadošča zahtevani 

natančnosti. Meje na geodetskem načrtu so urejene v skladu z zemljiškim katastrom. Namen 

našega geodetskega načrta za projektanta je predvsem, da vidi, če se na predvideni trasi 

pojavljajo kakšne nepredvidene ovire, tako da lahko prilagodi svoj projekt dejanskemu stanju 

na terenu. 

 

V Prilogi B je dodan geodetski načrt celotne trase bodočega plinovoda Zali rovt. 
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Primer 5.1: Del geodetskega načrta 
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CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA 
1.Naročnik geodetskega načrta:  PETROL-PLIN D.O.O. DUNAJSKA 50 1000 LJUBLJANA 

(ime in priimek fizične osebe oz.firma družbe) 

 

2.Odgovorni geodet  ALENKA KELVIŠAR,  13298 
(ime in priimek odgovornega geodeta,identifikacijska .tevilka odgovornega geodeta) 

potrjujem, 

da je geodetski načrt št. Trigonometer d.o.o. 774/2005  
(številka geodetskega načrta) 

izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe,opredeljenim v točki 3. tega certifikata. 

 

3.Namen uporabe geodetskega načrta: 

 

-za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta 

 

4.Podatki o vsebini geodetskega načrta: 

Podatki 

-RELIEF 

-STAVBE 

-GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 

-RABA ZEMLJIŠČ 

-RASTLINSTVO 

ZEMLJIŠKE PARCELE 

Vir podatkov, institucija, datum, natančnost  

-GEODETSKA IZMERA (tahimetrična izmera v državnem koordinatnem sistemu, izhodišče za horizontalne koordinate 

poligonska točka 6534, izhodišče za višine poligonska točka 6534) 

geodetsko izmero izvedlo geodetsko podjetje Trigonometer d.o.o., natančnost 6 cm, datum izmere 26.7.2005 

-podatki o mejah prevzeti iz uradnih evidenc geodetske uprave, meje niso dokončne, vir podatkov katastrski načrt v merilu 

1:2880, ocena natančnosti 0,5 m, datum izdaje podatkov 6.7.2005 

 

5.Pogoji za uporabo geodetskega načrta: 

- za namen uporabe iz točke 3 tega certifikata za parcelo številka 651/1 k.o. TRŽIČU 

 

Bled, 28.7.2005 

(kraj,datum) 

 

(osebni žig in podpis odgovornega geodeta)   (žig geodetskega podjetja, 

podpis odgovorne osebe) 
 

Primer 5.2: Certifikat geodetskega načrta 
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6. SLUŽNOSTNE POGODBE 
 

Glede na to, da gradnja plinovoda poteka po parcelah, ki niso last investitorja, je potrebno za 

parcele, kjer bo potekala trasa plinovoda pridobiti služnostne pogodbe, s katerimi lastniki teh 

parcel soglašajo, da se lahko izvaja gradnja in kasnejše vzdrževanje na njihovih parcelah. V 

našem primeru, kjer se je gradila glavna trasa plinovoda je poizkušal projektant čimbolj 

poenostaviti gradnjo s tem, da  je trasa potekala po čim manjšem številu parcel. Ponavadi se 

izberejo za traso ceste ali poti. Tako se izognemo mnogim pogodbam o služnostih, ki bi bile 

drugače potrebne. Gradnja je tako v bistvu potekala zgolj po dveh parcelah, katerih lastnik je 

bila le ena stranka. Glede na to, da je bila to Občina Tržič, ter da je v njihovem interesu, da 

»priklopimo« čim več stanovalcev na plinsko omrežje s pridobitvijo služnostne pravice ni bilo 

večjih problemov. 

 

V primeru, da bi trasa potekala po parcelah, ki so last drugih pravnih ali fizičnih oseb, 

moramo prav tako pridobiti služnostno pravico za gradnjo in vzdrževanje za vsako tako 

parcelo. Hkrati s pogodbo se določi tudi odškodnina za parcelo, po kateri naj bi potekala 

gradnja. Velikokrat pride v takem primeru v poštev kompenzacija. Ta naj bi izgledala tako, da 

se dovoli gradnja plinovoda po njegovi parceli, za to pa zasebnemu lastniku te parcele na 

lastne stroške »priklopimo« njegov objekt na plinsko omrežje. 

 

Povsem drugačen primer je, ko se na glavni vod »priklopijo« privatni stanovanjski objekti. Za 

priključitev objekta na obstoječe plinsko omrežje mora lastnik sam financirati stroške 

izgradnje plinske omarice ter povezave do glavnega voda. Za krajše priključitve od glavnega 

voda do objekta ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Zato se ponavadi priključki do 

objektov gradijo kasneje, ko je glavni vod že položen. 

 

Vsebino pogodbe o služnostni pravici določa Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 

83/2001, 32/2004, 28/2006). Obvezne sestavine pogodbe o služnostnih pravicah so: 

 

● imena pogodbenih strank, ki sta predmet pogodbe; to pomeni ime in priimek, naslov, 

davčno in EMŠO ali matično št., če gre za pravno osebe,  
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● zemljiškoknjižno oznako nepremičnine (vložek, katastrsko občino, parcelno številko), 

● natančen opis služnosti (kaj je vsebina služnosti in zakonsko podlago za služnost. 

Služnost je dobro opisati čim bolj natančno,  

● morebitno nadomestilo, ki ga mora plačati služnostni upravičenec (nadomestilo se 

lahko določi v enkratnem znesku ali v periodično zapadlih obrokih), 

● določeno mora biti kdo krije stroške zemljiškoknjižnega vpisa služnosti, 

● kraj reševanja morebitnega spora v zvezi z pogodbo, 

● število izvodov pogodbe, 

● pogodba mora biti notarsko overjena, 

● kraj in datum podpisa pogodbe služnostnega zavezanca in upravičenca, ter njun podpis 

in znak. 

  

V Prilogi C za primer služnostne pogodbe podajam pogodbo med služnostnim upravičencem 

Petrol plin d.o.o. in služnostnim zavezancem Občino Tržič. 
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7. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD) 
 

Odgovorni projektant, za izvedbo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v 

nadaljevanju PGD) potrebuje tako geodetski posnetek, kot tudi pogodbe o služnostnih 

pravicah. Vsebino projekta za PGD določa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnik o 

podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije (Uradni list RS, 66/2004, 54/2005). 

 

Vsak projekt v projektni dokumentaciji je sestavljen iz: 

 

● vodilne mape in 

● mape z načrti. 

 

Sestavine vodilne mape in načrtov projektne dokumentacije se vlaga v mape, ki omogočajo 

vstavljanje listov v formatu A4. Če so posamezne sestavine projektne dokumentacije na listih 

večjega formata, se zložijo na format A4. Na zunanji strani platnic vsake mape posameznega 

projekta morajo biti najmanj podatki o: 

 

● vrsti projekta, 

● številki projekta, 

● vsebini mape, z oznakami, določenimi v tem pravilniku (npr. 0 Vodilna mapa, 1 Načrt 

arhitekture), 

● vrsti gradnje in 

● objektu. 

 

 

7.1. Vodilna mapa 
 

Vodilno mapo projektne oziroma tehnične dokumentacije izdela glavni projektant oz. 

odgovorni vodja projekta. 
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Ne glede na to, da je ZGO-1 dele PGD poimenoval kot obvezni in posebni del, je podrobneje 

vsebino opisal Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji in tudi posebej poimenoval 

posamezne dele projekta. 

 

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji je med drugim uvedel vodilno mapo, ki mora 

v PGD poleg naslovne strani, kazala vsebine projekta, splošnih podatkov o nameravani 

gradnji ter podatkov o projektantih in odgovornih projektantih, katerih vsebina je določena v 

zgoraj omenjenem pravilniku, vsebovati tudi: 

 

● izjavo o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti odgovornega vodje 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

● povzetek revizijskega poročila, če je revizija predpisana, 

● zbirno projektno poročilo, 

● grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, 

● grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje, 

● lokacijske podatke, 

● podatke o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, 

● dokazno dokumentacijo. 

 

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji v različnih delih, ko podrobneje opisuje 

vsebino posameznih delov vodilne mape, to vsebino prilagaja tudi vrsti zahtevnosti objekta, 

podlagi za izdajo gradbenega dovoljenja (lokacijski načrt ali prostorski red) in drugim 

okoliščinam. 

 

 

7.2. Mapa z načrti 
 

Mapa z načrti v projektni dokumentaciji je sistematično urejen sestav grafičnih prikazov in 

opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti 

nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi 

sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in zanesljiva ter 



 

 

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.                                                                                 23 

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer. 

 

da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljeni neoviran 

dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir. Vsebino mape z načrti določa Pravilnik o 

podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije. 

 

Mape, v katere se vlagajo posamezni načrti, elaborati in drugi tehnični dokumenti, morajo biti 

zložene po naslednjem vrstnem redu in vidno označene z naslednjimi številčnimi oznakami: 

 

● številka »1«: načrti arhitekture, 

● številka »2«: načrti krajinske arhitekture, 

● številka »3«: načrti gradbenih konstrukcij, 

● številka »4«: načrti električnih inštalacij in električne opreme, 

● številka »5«: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, 

● številka »6«: načrti telekomunikacij, 

● številka »7«: tehnološki načrti, 

● številka »8«: načrti izkopov in osnovne podgradnje, 

● številka »9«: drugi gradbeni načrti, 

● številka »10«: elaborati, analize in študije (v nadaljnjem besedilu: elaborati), če so 

predpisani, ter drugi tehnični dokumenti v zvezi z gradnjo, kot so slikovno gradivo, 

besedila oziroma druge listine kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, 

navodila in podobne sestavine, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste projekta, 

vrste objekta ali lokacije, na kateri naj bi se objekt zgradil, potrebne ali če jih 

zahtevajo posebni predpisi (v nadaljnjem besedilu: drugi tehnični dokumenti). 

 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tiste vrste načrtov, ki jih je 

odgovorni vodja projekta glede na vrsto gradnje in vrsto objekta kot obvezne opredelil v 

izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti. Vsak načrt projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati izjavo odgovornega projektanta načrta. 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradbene inženirske objekte mora vsebovati 

najmanj tiste vrste načrtov, ki so glede na namen gradbenega inženirskega objekta primerni. 

Vsak posamezni načrt, razen elaboratov in drugih tehničnih dokumentov mora imeti: 
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● naslovno stran s podatki o investitorju, objektu, vrsti projektne dokumentacije in njeni 

številki, vrsti načrta in njegovi številčni oznaki, vrsti gradnje, projektantu, 

odgovornem projektantu in odgovornemu vodji projekta ter številki, kraju in datumu 

izdelave načrta, 

● kazalo vsebine načrta, 

● kazalo vsebine projekta, ki je njegov sestavni del, 

● tehnično poročilo, 

● risbe. 

 

Po izdelanem projektu za PGD, se le-ta skupaj z geodetskim posnetkom in služnostnimi 

pogodbami odda v pregled na upravno enoto, v kateri se projekt izvaja. Projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja moramo poslati tudi vsem, ki so nam postavili projektne pogoje. Na 

podlagi PGD, potem ta ista podjetja izdajo soglasja k gradnji, ki jih je potrebno prav tako 

dostaviti na upravno enoto. Upravna enota projekt prouči in v primeru ustreznosti se na 

njegovi podlagi izda gradbeno dovoljenje. 
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8. GRADBENO DOVOLJENJE 
 

Gradbeno dovoljenje je temeljni element na podlagi katerega se lahko prične z gradnjo. Po 

ZGO-1 (67. člen) se gradbeno dovoljenje izda za celoten objekt ali pa tudi samo za njegov 

del, ki pomeni neko tehnološko, funkcionalno celoto. Lahko pa se ga izda tudi samo za 

opravljanje posameznih, gradbenih ali inštalacijskih del.  

 

Po ZGO-1 (69.člen) se gradbeno dovoljenje vroči investitorju in drugim strankam v postopku 

ter pošlje vsem pristojnim soglasodajalcem, ki so dali soglasje, pristojnemu upravnemu 

organu za prostorske zadeve tiste občine, na katere območju naj bi se izvedla gradnja ter 

pristojnemu gradbenemu inšpektorju. Z njim se vsi seznanijo in v primeru nestrinjanja vložijo 

pritožbo. Stranke v postopku so poleg investitorja tudi lastniki ali drugi imetniki pravic na 

nepremičninah znotraj vplivnega območja objekta, ki se ga gradi. Upravni organ sam, na 

podlagi meje vplivnega okolja, oceni kdo so stranke v postopku, ki so vključene v projekt za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. Če katera od strank nasprotuje gradnji objekta, kot je 

predviden v projekti dokumentaciji mora sama dokazati svoje izjave. To pomeni, da zgolj 

izjava nasprotovanja ne zadošča, stranka mora imeti za nasprotovanje gradnji pravno podlago. 

Če izjave sploh ne poda se šteje, da z gradnjo soglaša.  

 

V kolikor nekdo zahteva, da postane stranka v postopku, pa do sedaj to ni bil, ker je po 

njegovem vplivno območje prikazano napačno, mora sam dokazati nasprotno s ekspertnim 

mnenjem nekoga, ki ima pooblastilo za izdelavo poročil o vplivih na okolje. 

 

Ko po končanem postopku upravni organ izda gradbeno dovoljenje pravimo, da postane 

dokončno. S tem začne teči 8 dnevni rok za pritožbe. Z gradnjo lahko po zakonu začnemo še 

preden ta poteče, a na lastno odgovornost.  Pritoži se lahko oseba, ki sploh ni bila stranka v 

postopku, pa meni, da je do tega prišlo ker je bilo vplivno območje narobe prikazano v 

projektu. Možnost pritožbe ima tudi katerakoli oseba, če meni, da je predvidena gradnja v 

nasprotju s izvedbeni prostorskimi akti, V obeh primerih mora pritožnik v roku 15 dni 

predložiti ekspertno mnenje, ki podpira njegovo pritožbo. 
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Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne začne z gradnjo v dveh letih po njegovi 

pravnomočnosti. Če je bilo izdano, za spremembo namembnosti pri enostavnem objekta v 

enem letu po njegovi pravnomočnosti. Če se zgodi, da se v času ko gradbeno dovoljenje še 

velja spremeni ali dopolni prostorski akt za območje, kjer je nepremičnina, te spremembe 

oziroma dopolnitve ne morejo vplivati na veljavnost gradbenega dovoljenja. 

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja lahko investitor zahteva podaljšanje njegove 

veljavnosti, vendar največ 2 krat  in to skupaj za največ 2 leti. Pogoj, da se podaljšanje 

dopusti je ta, da ni v nasprotju z izvedbeni akti, ki veljajo v času izdaje odločbe za 

podaljšanje. 

 

V samem gradbenem dovoljenju so zapisani: 

 

● arhitektonski podatki in pogoji zazidave, 

● komunalna opremljenost in pogoji, 

● zunanja ureditev, 

● območje gradbišča, 

● regulacijski podatki, 

● zakonski del… 

 

V Prilogi D prilagam gradbeno dovoljenje za primer Zali Rovt, za približen občutek, kako naj 

bi gradbeno dovoljenje izgledalo. 
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Primer 8.1: Prva stran gradbenega dovoljenja za primer Zali rovt 
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9. ZAKOLIČEVANJE PLINOVODA 
 

Z Zakonom o gradnji objektov (ZGO-1) mora pred začetkom gradnje novega objekta 

izvajalec poskrbeti za zakoličenje objekta. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, 

določenimi v gradbenem dovoljenju. Izvede se kot geodetska storitev po predpisih o 

geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi 

predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O datumu in 

kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere 

območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred 

zakoličenjem. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben 

zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz 

gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa 

tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč. 

 

Če se pri zakoličenju objekta ugotovijo med dejanskim stanjem na terenu in med stanjem po 

gradbenem dovoljenju pri legi nameravanega objekta in objekta gospodarske javne 

infrastrukture, na katero naj bi se objekt priključil ali pri višinskih kotah gradbene parcele, na 

kateri naj bi objekt stal, takšne razlike, da bi ne bilo mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega 

dovoljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez soglasja tistega upravnega organa za 

gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje. V aktu o soglasju lahko pristojni upravni 

organ za gradbene zadeve določi dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami ali pa 

zahtevo za izdajo soglasja z odločbo, ki jo izda v skrajšanem postopku in brez zaslišanja 

strank, zavrne, če ugotovi, da predstavlja sprememba zakoličenja objekta spremembo 

gradbenega dovoljenja. 

 

Zakoličevanje objekta izvedemo na podlagi geodetskega načrta. Izhajamo iz enakih 

geodetskih točk, kot pri geodetskem načrtu. Tako se moramo navezati na državno geodetsko 

mrežo in poizkušati z čim manj vmesnimi stojišči zakoličiti objekt. S tem eliminiramo 

morebitne grobe pogreške, ki lahko nastanejo z večkratnim postavljanjem instrumenta. Traso 

plinovoda, ki ga zakoličujemo pridobimo iz projekta za gradbeno dovoljenje. V njem  je 

natančno določeno, kje na bi le-ta potekala. Iz projekta nato preberemo značilne točke 
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plinovoda, ki se kasneje zakoličijo na terenu. Prebrane koordinate značilnih točk bodoče trase 

plinovoda nato vnesemo v ustrezen program, s katerim izračunamo zakoličbene elemente 

bodoče trase. Pred izračunom zakoličbenih elementov moramo na terenu preveriti iz katerih 

geodetskih točk se bo trasa dala zakoličiti. Ponavadi si moramo, zaradi slabe vidnosti 

določenih delov iz obstoječih geodetskih točk, postaviti dodatna stojišča, ki nam omogočajo 

nemoteno zakoličevanje. Zakoličijo se značilni deli plinovoda, kot so T-kosi, reducirni kosi, 

predvideni odcepi do strank,… 

 

Poleg zakoličbe bodoče trase plinovoda pa mora imeti investitor zakoličene tudi ostale 

elemente gospodarske javne infrastrukture. Vsako podjetje, ki ima na naši bodoči trasi že 

vgrajene posamezne elemente gospodarske javne infrastrukture, mora svoje elemente na 

zahtevo investitorja zakoličiti na terenu. To je potrebno storiti zaradi zavarovanja, da pri sami 

izgradnji ne pretrgamo po nepotrebnem katerega izmed vodov, saj v tem primeru stroške 

popravila plača investitor oz. gradbeno podjetje, ki gradi naš objekt. 
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Datum: _____________ 

Številka: ____________ 

 

ZAPISNIK O ZAKOLIČENJU OBJEKTA 
Na zahtevo : Petrol plin d.d., Dunajska c.50, 1000 Ljubljana 

 

je bilo opravljeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji, določenimi v 

 Gradbenem dovolenju številka: 351-70/2005-28-8 Z DNE 08.08.2005 

 

 Potrjenem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) številka: P-0204/05 

ki ga je izdelal : PROBIRO Borut Grbec s.p. 

 

 

Podatki o objektu: 

1. Vrsta gradbenega objekta: Plinifikacija Tržič – odsek Ravne – Zali rovt 

na parceli številka: 395/3, 651/1, 611/1, 648, 610/1, 609 

2. Na gradbišče prenesena nadmorska višina znaša ___________ in je označena (glej skico) 

______________________,  kota +-0,00 = ____________________ 

 

Investitor je bil seznanen z zakoličbenimi elementi in se z njimi strinja, na zapisnik pa nima 

pripomb. 

Sestavni del zapisnika je skica zakoličenja. 

Vročiti: 

1. Investitor 

2. Arhiv 

Stranka v postopku Podpis 

  

Podpis osebe, ki je opravila zakoličenje: 

 

Primer 9.1: Zapisnik zakoličevanja plinovoda Zali rovt 
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  ----------------------------------------------------------------- 
 
                       ZAKOLICBENI ELEMENTI 
 
  ----------------------------------------------------------------- 
 
               Stojisce      Vizura       Smerni kot      Dolzina 
 
                 1000            1         62.0057         50.114 
                 1000            2         66.5902        130.032 
                 1000            3        179.0422          2.571 
                 1000            4        149.2812         38.909 
                 1000            5        148.1819         74.812 
                 1000            6        147.4623        114.649 
                 1000            7        148.3238        114.726 
                 1000            8        147.4441        117.951 
                 1000            9        146.0956        118.211 
                 1000           10        147.3647        157.819 
                 1000           11        148.1347        157.726 
                 1000           12        147.3609        183.232 
                 1000           13        146.3321        183.304 
                 1000           14        147.3609        218.073 
                 1000           15        146.2137        217.746 
                 1000           16        147.3348        222.343 
                 1000           17        148.1109        222.526 
                 1000           18        147.0442        248.270 
                 1000           19        146.3344        284.852 
                 1000       441068         43.2944       3492.014 
                 1000       441071        327.5116        221.376 
 
  --------------------------------------------------------------------- 
 

 

Primer 9.2: Del zakoličbenih elementov za primer Zali rovt 
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10. GRADNJA PLINOVODA 
 

Po vseh predpripravah, se lahko prične dejanska gradnja na terenu. Pred tem pa morajo biti po 

ZGO-1 (82., 83.člen) izpolnjene še nekatere zahteve glede same gradnje: 

 

● investitor mora v primerih, določenih s predpisi o zagotavljanju varstva pri delu na 

gradbiščih, sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 

dni pred začetkom del, 

● investitor mora poskrbeti za ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s 

pogoji iz gradbenega dovoljenja in za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi 

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v 

skladu z varnostnim načrtom. Izvajalec oziroma v primeru, če je več izvajalcev, tisti 

izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora gradbišče urediti v skladu z varnostnim 

načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo 

ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje, 

● investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi 

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter 

podatki o gradbenem dovoljenju. Dnevnik o izvajanju del se mora voditi kot gradbeni 

dnevnik. Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, 

se mora poleg gradbenega dnevnika voditi še knjiga obračunskih izmer, 

● minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, v soglasju z resornimi ministri 

predpiše način označitve in organizacijo ureditve posameznih vrst gradbišč ter 

vsebino in način vodenja gradbenega dnevnika za določene vrste objektov in knjige 

obračunskih izmer. 

 

Izvajalec gradnje mora po istem zakonu ZGO-1 na samem gradbišču upoštevati naslednje: 

 

● pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in 

sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, 

opreme, materiala in strojnega parka, 
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● izvajati dela po projektu za izvedbo oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta, 

po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

● sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del, 

razen za enostavne objekte, 

● izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po 

pravilih gradbene stroke, 

● vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili 

dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih 

skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne materiale 

oziroma mineralne surovine, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s 

predpisi o rudarstvu oziroma da so iz legalnega kopa, 

● investitorju oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o 

pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in 

proizvode, 

● z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi točkami in v 

primeru, da se dela izvajajo na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o varstvu 

kulturne dediščine, tudi zagotoviti ustrezno sodelovanje s pristojno službo za varstvo 

kulturne dediščine. 

 

Gradnjo izvajajo fizične ali pravne osebe, ki morajo biti usposobljene skladno z veljavno 

zakonodajo upoštevaje značilnosti omrežja, in sicer najmanj za: 

 

● družino plina, 

● lokalne razmere, 

● načrtovani ali delovni tlak, 

● materiale, uporabljene v omrežju, 

● tehnike spajanja in 

● postopke v primeru nevarnosti. 

 

Sama gradnja in njen način so določene z Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 

obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov 

(Uradni list RS, 60/2001, 54/2002). V njem je natančno določeno, kako naj bi potekala 
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gradnja (kako globoko kopati, določeni so odmiki od drugih vodov, širina izkopa, načini 

križanja z drugimi vodi,…). Izvajalci se morajo tega pravilnika strogo držati.  

 

 

10.1 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 

plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov 
 

Najpomembnejši del Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 

plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov za izvajalca vsebuje 17. člen, 

ki se glasi: 

Pri križanjih in vzporednem vodenju komunalnih vodov s plinovodi je treba upoštevati 

osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med komunalnimi vodi za 

zagotovitev obratovalne varnosti. Pri plinovodih z največjim delovnim tlakom do vključno 5 

barov mora biti: 

 

● kot križanja: od 30 do 90, 

● višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m, 

● vzdolžni odmik: najmanj 0,4 m. 

 

Globina polaganja plinovodov mora biti tolikšna, da bo kritje nad temenom glavnih 

plinovodov najmanj 0,6 m, v primeru priključnih plinovodov je kritje nad temenom plinovoda 

najmanj 0,5 m. Globina polaganja plinovodov v cestiščih mora biti določena glede na material 

plinovoda, debelino stene cevi ter zaščito plinovoda in ne sme biti manjša od 1 m. Pri 

plinovodih z največjim delovnim tlakom nad 5 barov do vključno 16 barov mora biti: 

 

● kot križanja: od 45 do 90, 

● višinski odmik pri križanju: najmanj 0,5 m, 

● vzdolžni odmik: najmanj 1,0 m. 

 

Globina polaganja plinovodov mora biti tolikšna, da bo kritje nad temenom glavnih in 

priključnih plinovodov najmanj 0,8 m. Globina polaganja plinovodov v cestiščih mora 
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upoštevati vse predvidene obremenitve in biti določena glede na material plinovoda, debelino 

stene cevi ter zaščito plinovoda in ne sme biti manjša od 1,2 m. Pri določanju globine 

polaganja plinovoda se mora upoštevati vse predvidene obremenitve. V izjemnih primerih se s 

posebnimi varnostnimi ukrepi varnostni odmiki in globina polaganja plinovodov lahko 

zmanjšajo. 

 

Varnostni odmiki pri gradnji plinovoda so odvisni od največjega delovnega tlaka zemeljskega 

plina. Določeni so v 80. členu pravilnika in znašajo: 

 

● za največji delovni tlak do vključno 5 barov: 2 m na vsako stran plinovoda in 

● za največji delovni tlak nad 5 barov do 16 barov: 5 m na vsako stran plinovoda. 

 

Upravljavec omrežja mora nadzirati vsa dela v varnostnem pasu, s čimer se zagotovi varnost 

obratovanja plinovodnega omrežja. 

 

 

10.2 Volga geodeta med gradnjo plinovoda 
 

Vloga geodeta je v fazi nadzorovanja gradnje in evidentiranja zelo pomembna, saj se brez 

evidentiranja položaja plinovoda ne mora izvesti tehnični pregled in kasneje pridobiti 

uporabnega dovoljenja. Naša naloga je posneti plinovod v gradnji pred zasutjem same trase. 

To pomeni, da morajo izvajalci sporočiti geodetu, kdaj bo novi plinovod »položen« v izkopu 

in toliko časa čakati z zasutjem izkopa, dokler geodet ne evidentira novega stanja terena. Z 

evidentiranjem  globine in položaja v prostoru zagotovimo, da v morebitnih kasnejših posegih 

v prostor točno vemo kje se plinovod nahaja. Minimalno mora geodetski posnetek vsebovati: 

 

● začetek in konec plinovodov, 

● dimenzije plinovodov in pozicije sprememb dimenzije, 

● material plinovodov in pozicije sprememb materiala, 

● odcepe za priključne plinovode, 

● začetek in konec zaščitne cevi, 
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● višino plinovodov (absolutna višina temena cevi), 

● etaže, 

● elemente katodne zaščite, 

● točke prehoda plinovodov (vidno – zemeljsko), 

● pozicije zapornih elementov, sifonov, 

● križanja z drugimi vodi. 

 

Podatki, ki jih je treba vpisati na izmeri, so: oznaka, dimenzija in material elementov in cevi. 

Tako posneti glavni vod je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Seveda mora biti vse 

posneto v državnem koordinatnem sistemu. Vse skupaj se mora podobno kot predhodni 

geodetski posnetek izrisati v merilu (Priloga E). 
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Primer 10.2.1: Del posnetega stanja plinovoda Zali rovt 
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11. PROJEKT IZVEDENIH DEL 
 

Projekt izvedenih del (v nadaljevanju PID) temelji na podlagi geodetskega posnetka novega 

stanja pred zasutjem terena. PID izvede ponovno odgovorni projektant, ki je izdelal že projekt 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sama sestava je podobna kot pri projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, seveda pa različna v sami vsebini. Vodilna mapa v projektu izvedenih 

del mora poleg naslovne strani, kazala vsebine projekta in splošnih podatkov o izvedeni 

gradnji, vsebovati tudi izpolnjen list 0.4, izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta 

izvedenih del, ki je njegov sestavni del in dokazno dokumentacijo. 

 

Dokazna dokumentacija v projektu izvedenih del obsega: 

 

● dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante, 

● dokazilo, da odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti, ki so izdelali 

posamezne načrte, izpolnjujejo predpisane pogoje, ki ne sme biti starejše od šestih 

mesecev, razen če je posameznik že vpisan v evidenčno knjigo imenika pristojne 

poklicne zbornice, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino in način vodenja 

imenika pristojnih poklicnih zbornic, vodi računalniško v obliki informatizirane baze 

podatkov, 

● dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti. 

 

Mape s prikazi v projektu izvedenih del se izdelajo kot mape z načrti, v obliki in z vsebino, 

določeno v samem pravilniku. Načrti projekta izvedenih del morajo vsebovati vse elemente 

izvedene gradnje (npr. konstrukcije, inštalacije, naprave) v tlorisih in tipičnih prerezih. 

Izdelajo se tako, da se risbe in druge sestavine načrtov projekta za izvedbo besedilno in 

grafično dopolnijo s spremembami in dopolnitvami, ki so nastale med gradnjo. Če pri gradnji 

ni prišlo do nobenih sprememb in dopolnitev, se lahko v projektu izvedenih del uporabijo 

načrti iz projekta za izvedbo, vendar mora biti v tem primeru načrtu priložena podpisana 

izjava odgovornega projektanta, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo. Spremembe in 

dopolnitve morajo biti na posamezni risbi posameznega načrta v projektu za izvedbo jasno 

vrisane in označene (npr. z drugo barvo). Najmanj tako dopolnjen projekt za izvedbo se šteje 
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za projekt izvedenih del, ki ga je treba priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja. 

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje 

izdano po izvedeni gradnji, se projekt izvedenih del priloži v obliki projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 
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12. UPORABNO DOVOLJENJE IN TEHNIČNI PREGLED 
 

Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži 

zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt ali 

njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je 

možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega 

dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da 

je gradnja končana. Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo lahko vloži 

izvajalec. 

 

V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba navesti, da je objekt zgrajen oziroma 

rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem, številko in datum gradbenega dovoljenja, 

podatke o projektantu, ki je izdelal projekt za izvedbo in projekt izvedenih del ter podatke o 

izvajalcu oziroma izvajalcih, ki so objekt gradili oziroma rekonstruirali. Tako mora biti vlogi 

za pridobitev uporabnega dovoljenja priloženo: 

 

● projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v 

projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, 

● gradbeni dnevnik, 

● geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 

● dokazilo o zanesljivosti objekta, 

● projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in 

● druge podatke in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno 

dovoljenje. 

 

Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje, mora biti projektu za obratovanje 

in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar 

so takšne meritve predpisane 

 

Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega 

dovoljenja v skladu z zakonskimi pogoji, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, imenuje 
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komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda. V komisiji za tehnični 

pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali 

soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Če je zaradi tehnične ali druge specifičnosti 

objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki. Sklep o imenovanju 

komisije za tehnični pregled in o določitvi datuma tehničnega pregleda se vroči investitorju in 

imenovanim članom komisije. Sklep mora vsebovati tudi opozorilo, da se bo štelo, da tisti 

predstavnik soglasodajalca, ki se tehničnega pregleda ne bo udeležil, k zgrajenemu oziroma 

rekonstruiranemu objektu nima pripomb. Kadarkoli pred dnevom tehničnega pregleda lahko 

pristojni soglasodajalec pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve pisno sporoči, da 

k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu objektu nima pripomb in da se odpoveduje pravici 

sodelovati na tehničnem pregledu. Če pa se predstavnik pristojnega soglasodajalca, ki je bil 

imenovan v komisijo, tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da k zgrajenemu oziroma 

rekonstruiranemu objektu nima pripomb. 

 

S tehničnim pregledom se ugotovi: 

 

● ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 

● ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 

gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, 

določenimi za gradnjo, 

● ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 

ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih 

utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 

● ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo 

predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu, 

varstvo pred požarom in varstvo okolja, 

● ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami 

ZGO-1, 

● ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami 

ZGO-1 in 

● ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča 

in novo zgrajenih objektov. 
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Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve 

odločbo, s katero: 

 

● izda uporabno dovoljenje, ali 

● odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali 

● odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa po 

predpisih o varstvu okolja ali drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne 

meritve in sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali 

● zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da 

predstavlja nevarno gradnjo po tem zakonu, teh pomanjkljivosti pa ni mogoče 

odpraviti. 

 

Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če iz dokazila o zanesljivosti objekta ni razvidno, da 

bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu. V postopku izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju imajo pravico sodelovati 

samo udeleženci pri graditvi objektov in v komisijo imenovani predstavniki pristojnih 

soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje za gradnjo ter predstavniki pristojnih 

inšpekcij. 

 

Torej po tehničnem pregledu smo bodisi pridobili uporabno dovoljenje, bodisi so nam določili 

poskusno obratovanje, ali pa so ga zavrnili in moramo še enkrat sestaviti vlogo za uporabno 

dovoljenje in nato kasneje še enkrat opraviti tehnični pregled. 

 

Z izdajo uporabnega dovoljenja je tako naš objekt predan namenu in lahko začne nemoteno 

obratovati. S tem in z evidentiranjem plinovoda v zbirni kataster se tudi zaključi projekt 

gradnje plinovoda (Priloga F: uporabno dovoljenje za primer Zali rovt). 
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Primer 12.1: Prva stran uporabnega dovoljenja za primer Zali rovt 
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13. GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SISTEMI IN POVEZAVA S 

KATASTROM GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 

 

13.1 Splošno in zakonske določbe 
 

Vsi pridobljeni podatki, končno stanje se seveda mora sedaj nekje voditi. Izdelava geografsko 

informacijskega sistema (v nadaljevanju GIS) je osnova za vodenje katastra GJI. Upravljavci 

in drugi akterji, ki posredujejo podatke o gospodarski infrastrukturi (v nadaljevanju 

upravljavci) so poleg geodezije in uporabnikov podatkov eni ključnih udeležencev v procesih 

evidentiranja GJI. Uspešnost in dolgoročno delovanje sistema je možno zagotoviti izključno s 

sodelovanjem vseh treh ključnih udeležencev v procesu. Vloga upravljavcev je vodenje 

podatkov o GJI in redno posredovanje podatkov v sistem zbirnega katastra GJI. Podatki se 

bodo v zbirni kataster prevzemali iz posameznih katastrov gospodarske infrastrukture, ki jih 

vodijo posamezni upravljavci in služijo bolj tehničnim in poslovnim potrebam upravljavca. 

Praviloma vsebujejo mnogo več in bolj podrobnih podatkov, od katerih jih v zbirnem katastru 

prikazujemo le nekaj najbolj pomembnih.  

 

Obstajata dva nivoja zbiranja podatkov: 

 

● kataster posamezne GJI na nivoju posameznih izvajalcev gospodarske javne službe, ki 

vodijo podatke za upravljavce (operativni kataster), 

● zbirni kataster GJI na nivoju države, ki ga vodi Geodetska uprava RS. 

 

Normativna osnova za vzpostavitev zbirnega katastra GJI je dana v zakonu o urejanju 

prostora (ZUreP-1), ki v svojem 152. členu določa način in vsebino vodenja zbirnega katastra, 

podrobneje pa jo opredeljuje Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski 

rabi (Ur.l.RS, št 9/2004). Ta člen določa, da mora upravljavec najkasneje v roku 3 mesecev od 

nastanka spremembe na objektu GJI spremembe posredovati v zbirni kataster GJI. 
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13.2 Oblika podatkov 

 
Oblika podatkov mora ustrezati obliki, določeni v 2. odstavku 10. člena Pravilnika o vsebini 

in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. Položaj in obliko objekta 

gospodarske javne infrastrukture je potrebno voditi v programu, ki omogoča vektorsko 

vodenje podatkov pri čemer se uporabljajo koordinatni pari Y,X v državnem koordinatnem 

sistemu. Odnose med točkami, linijami ter poligoni, ki ponazarjajo objekt iz stvarnega sveta, 

je potrebno opisati s topološko pravilnimi točkami, linijami in poligoni. Topologija vektorskih 

podatkov je  izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

 

● vsak poligon mora biti zaključen (brez prekinitev ali odvečnih linij), 

● poligoni znotraj enega sloja se med seboj ne smejo prekrivati, 

● linije se morajo med seboj stikati v eni točki (vozlišču)  prva točka druge linije mora 

biti identična zadnji točki prve linije, 

● posamezen objekt v naravi mora biti določen samo z eno entiteto v zbirki podatkov, 

● objekti, ki so v naravi povezani v omrežje (linije se med seboj stikajo), morajo tudi v 

grafični predstavitvi tvoriti medsebojno povezano omrežje. Npr. linijski objekti 

vodovodnega omrežja se morajo med seboj stikati v vozliščih. 

 

Upravljavec mora predpisano obliko podatkov, predenj jih pošlje geodetski upravi (v 

nadaljevanju GU), preveriti. GU bo ob prejemu podatkov le-te ponovno preverila preko 

logičnih in vsebinskih kontrol. Če podatki ne bodo pripravljeni na dogovorjen način in 

vsebujejo napake, jih GU lahko zavrne. GU je uspešno prejela podatke tedaj, ko so podatki 

logično in vsebinsko pravilni ter preneseni v njeno produkcijsko okolje zbirnega katastra GJI.  

 

 

13.2.1 Organizacija topološko pravilnih grafičnih podatkov 
 

Topološko pravilne podatke najlaže organiziramo v različnih GIS-orodjih in sicer na različne 

načine. V nekaterih GIS orodjih lahko preverimo topološko pravilnost linij in ploskev že med 

samim zajemom podatkov, v drugih pa šele v postopku nadaljnje obdelave podatkov (v 
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ločenem postopku opredelitve topološke pravilnosti). S shranjevanjem geometričnih in 

topoloških podatkov v vektorskem GIS-u ustvarimo t. i. prilagodljive podatkovne strukture. V 

tako organiziranih podatkovnih strukturah so informacije o odnosih med objekti prostorsko 

organizirane in indeksno naslovljene. 

 

GIS lahko tvorimo le s programi, ki omogočajo prostorske operacije po podatkovni bazi. 

Takšni programi so npr. ArcGIS, AutoCAD Map, MapInfo, MicroStation, in nekaj GIS 

programov, ki so plod domačega znanja. Razni »risalni« programi (AutoCAD...) še niso GIS, 

vendar pa omogočajo topološko urejenost podatkov.  

 

 

13.2.2 Organizacija opisnih podatkov 

Opisni podatki morajo biti vsebinsko in oblikovno urejeni kakor je določeno v predpisanem 

formatu opisnih podatkov (Format izmenjevalne datoteke). Bistvenega pomena je 

identifikacijska številka, ki povezuje posamezen objekt z njegovimi opisnimi podatki. 

Upravljavec mora zagotoviti, da k enemu objektu spadajo le eni opisni podatki in obratno ter 

da je njuna povezava znotraj izmenjevalne datoteke enolično določena. Tudi te pogoje je 

najlaže zagotoviti, če upravljavec podatke vodi v GIS programu. 

 

13.2.3 Kako podatke pretvoriti v geografski informacijski sistem 
 

Na voljo je veliko različnih virov podatkov in še več načinov, kako jih spraviti v GIS. 

Največja težava pri pripravi podatkov je verjetno prav veliko število zapisov, ki so nekateri 

bolj, drugi pa manj standardni. Pred uporabo je pogosto treba podatke preoblikovati ali jih 

spremeniti v neko vmesno obliko in jih šele nato »uvoziti« v izbrani program. 

 

Kot rečeno, se je med množico različnih podatkov kljub temu uveljavilo nekaj bolj 

razširjenih. Deloma gre pri tem za posledico standardizacijskih prizadevanj različnih 

organizacij, deloma pa preprosto za veliko razširjenost posamezne programske opreme. Da bi 

se izognili nepotrebnim pretvorbam, je zato najpomembneje ponudnika podatkov zaprositi za 
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zapis v obliki, ki jo bere izbrani program. V nasprotnem primeru pa je med ponujenimi 

oblikami treba izbrati tisto, ki ohranja največ informacij in jo program lahko prebere. Zaradi 

nepristranskosti do različnih GIS programov se bodo podatki sprejemali v nevtralnem 

enostavnem besedilnem zapisu in sicer na način, kot je natančno opisano v Navodilu 

upravljalcem za posredovanje podatkov v kataster.  

 

Podatki se posredujejo v obliki elaborata sprememb za posredovanja podatkov v zbirni 

kataster gospodarske javne infrastrukture, ki vsebuje osnovno datoteko ter izmenjevalne 

datoteke lokacijskih in opisnih podatkov objektov gospodarske javne infrastrukture. Elaborat 

sprememb, s katerim upravljavec posreduje podatke ali spremembe podatkov o objektih GJI 

oziroma GU izdaja podatke, vsebuje naslednje izmenjevalne datoteke: 

 

● osnovna datoteka, 

● datoteka lokacijskih podatkov o območju elaborata sprememb, 

● datoteke lokacijskih in atributnih podatkov o objektih GJI, 

● datoteka lokacijski podatkov poligonskih objektov GJI, 

● datoteka atributnih podatkov poligonskih objektov GJI, 

● datoteka lokacijski podatkov linijskih objektov GJI, 

● datoteka atributnih podatkov linijskih objektov GJI, 

● datoteka lokacijski podatkov točkovnih objektov GJI, 

● datoteka atributnih podatkov točkovnih objektov GJI, 

● datoteka atributnih podatkov višinskih točk poligonskih objektov GJI, 

● datoteka lokacijskih podatkov višinskih točk poligonskih objektov GJI, 

● datoteka lokacijskih podatkov višinskih točk linijskih objektov GJI, 

● datoteka atributnih podatkov višinskih točk linijskih objektov GJI, 

● datoteka atributnih podatkov o več upravljavcih objekta GJI. 
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Obseg datotek lokacijskih in atributnih podatkov odvisen od vrste objektov GJI, ki so predmet 

posredovanja. V našem primeru investitor od nas še ni zahteval izdelavo elaborata sprememb 

za vpis v kataster GJI, saj je bil naš projekt dokončan pred letom 2006 in s tem uveljavitvijo 

katastra GJI. 
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14. ZAKLJUČEK 
 

Diplomska naloga predstavlja celoten projekt gradnje plinovoda Zali Rovt, pri katerem je kot 

izvajalec geodetskih storitev sodelovalo geodetsko podjetje Trigonometer d.o.o.. V nalogi so 

predstavljene vse pravne in tehnične zadeve v zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo 

in predajo plinovoda v uporabo. Tudi vloga geodeta je pri gradnji plinovoda ustrezna ter 

zahtevna in je pri sami gradnji skoraj vedno navzoč. Poznati mora tudi vse dele gradbene 

dokumentacije, da lahko uspešno sodeluje z izvajalci pri gradnji. Pri nalogi bi posebej 

poudaril izdelavo geodetskega načrta, ki je ena izmed osnov pri pridobivanju gradbenega 

dovoljenja. Njegova naloga je tudi zakoličevanje same trase plinovoda, ki je osnova pred 

začetkom izvajanja del na samem terenu in določitev križanj z drugimi elementi GJI. 

Geodetsko podjetje je stalno prisotno pri snemanju dejanskega stanja na terenu med samo 

gradnjo, ko je treba posneti traso plinovoda in naprave na njem pred zasutjem.  

 

Po zaključeni gradnji se nato ponovno naredi geodetski načrt novega stanja, ki  je osnova za 

izvedbo Projekta izvedenih del, brez katerega ne bi morali pridobiti uporabnega dovoljenja.  

Pomembno je, da se vsak element zgrajene GJI vnese v kataster GJI, ki je postal eden izmed 

temeljev v sistemu zbirk prostorskih podatkov. Sistem zbirk prostorskih podatkov bo 

omogočal podporo različnim odločitvam v prostoru in bo hkrati podatkovna osnova za 

lokacijsko informacijo, načrtovanje prostora, nadomestilo za uporabo stavbnega,… Vse to pa 

so stvari, ki bi lahko bistveno pripomogle tudi pri izgradnji plinovoda. 

 

Glede na prikazano nalogo lahko ugotovimo, da je geodetsko podjetje vpleteno v celoten 

projekt in da so ustrezno prikazane tudi odvisnosti posameznih akterjev drug od drugega. 

Brez pomembne vloge geodeta v projektu priprave in izgradnje plinovoda, ali v primeru 

slabega sodelovanja ostalih udeleženih z geodetom, le tega ni, zato mislim, da se za delo v 

naši stroki na tem področju ni bati, ker pa se bo dolžinske objekte gradilo tudi v prihodnosti, 

bi ta bila lahko za geodetski posel zelo svetla. 

 

 

 



Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda. 

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer. 

 

50 

Viri in literatura: 
 

Navodilo upravljalcem za posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI, 2006, Ljubljana, 

Geodetska uprava Republike Slovenije 

 

Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, 2005, Ljubljana, 

Geodetska uprava Republike Slovenije 

 

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, 2005, Ljubljana, Geodetska uprava 

Republike Slovenije 

 

Pravne podlage: 
 

Obligacijski zakonik (OZ), Ur.l. RS, 83/2001, 32/2004, 28/2006 

 

Pravilnik o geodetskem načrtu, Ur.l. RS, 40/2004 

 

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Ur.l. RS, 66/2004, 54/2005 

 

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim 

tlakom nad 16 barov, Ur.l. RS, 60/2001, 54/2002 

 

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo 

enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in 

pripadajočimi zemljišči, Ur.l. RS, 114/2003, 130/2004, 100/2005 

 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, Ur.l. RS, 

9/2004 

 

ZGeoD, Zakon o geodetski dejavnosti, Ur.l. RS, 8/2000, 1/2001, 44/2003, 100/2003 

 



 

 

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.                                                                                 51 

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer. 

 

ZGO-1, Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, 110/2002, 47/2004, 102/2004, 14/2005 

 

ZENDMPE, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Ur.l. RS, 

52/2000, 37/2002, 87/2002, 44/2003 

 

ZUreP-1, Zakon o urejanju prostora, Ur. L. RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 – 

ZZK-1 

 

ZVO-1, Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006-04-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda. 

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer. 

 

52 

PRILOGA A: LOKACIJSKA INFORMACIJA ZA PRIMER ZALI ROVT 
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PRILOGA B: GEODETSKI NAČRT DEJANSKEGA STANJA NA TERENU 
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PRILOGA C: SLUŽNOSTNA POGODBA 
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PRILOGA D: GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIMER ZALI ROVT 
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PRLOGA E: GEODETSKI NAČRT ZA PID 
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