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Abstract 

 

The graduation thesis deals with the procedure for the preparation of the National Spatial Plans and  

more important legislation concerning spatial planning in Slovenia, where we concentrated on the role 

of the public in adopting National Spatial Plans and novelties, brought by the The Act regarding the 

siting of spatial arrangements of national significance in physical space (2010). The Act emphasizes 

the requirement on earlier public participation which, among other things, is also the consequence of 

the ratification of the Aarhus Convention (2004). The document emphasizes that the public has to have 

the possibility of participation early enough when all planning possibilities are still open. In the 

graduation thesis we also checked what kind of forms of public participation are possible. Considering 

practical case of National Spatial Plan being prepared for construction of the bypass Škofljica we 

studied the procedure for the preparation of the National Spatial Plans and public participation in the 

spatial planning process. Siting the bypass Škofljica in physical space is a case which is based on 

nothing but formal, statutorial public participation therefore we studied an additional case of 

systematic public participation in the preparation of the National Spatial Plan for the state road from 

Otiški vrh to the border with the Republic of Austria at Holmec, and we made a comparison between 

the two of them. The comparison showed that planned public participation can bring a higher level of 

legitimacy of the planned activities that affect the physical environment and build trust between the 

public and the preparers of the project. The preparation process of National Spatial Plans is a complex 

process, whereas on one hand, the way how to reach the goal should be easier with the public 

participation and on the other, the obstacles when including the public should not outweigh the 

benefits. 
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Izvleček 

 

Diplomska naloga obravnava postopek priprave državnih prostorskih načrtov in pomembnejšo 

zakonodajo v Sloveniji s področja prostorskega načrtovanja, pri čemer smo se osredotočili na vlogo 

javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov in novosti, ki jih je prinesel Zakon o umeščanju 

prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (2010). V zakonu je poudarjena zahteva za 

zgodnejše vključevanje javnosti, ki je med drugim tudi posledica ratifikacije Aarhuške konvencije 

(2004). Ta dokument poudarja, da mora imeti javnost zagotovljeno možnost sodelovanja dovolj 

zgodaj, ko so še vse načrtovalske možnosti odprte. V diplomski nalogi smo tudi preverili, kakšni so 

možni načini vključevanja javnosti. Na praktičnem primeru državnega prostorskega načrta v pripravi 

za izgradnjo obvoznice Škofljica smo proučili postopek priprave državnih prostorskih načrtov in 

sodelovanje javnosti v procesu prostorskega načrtovanja. Umeščanje obvoznice Škofljica v prostor je 

primer, ki temelji zgolj na formalnem, zakonsko predpisanem vključevanju javnosti, zato smo proučili 

še primer sistemskega vključevanja javnosti pri pripravi državnega prostorskega načrta za državno 

cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu in naredili primerjavo med njima. 

Primerjava je pokazala, da načrtno vključevanje javnosti lahko prinese višjo stopnjo legitimnosti 

načrtovanega posega v prostor in vzpostavitev zaupanja med javnostjo in pripravljavci projekta. 

Proces priprave državnih prostorskih načrtov je kompleksen proces, vendar naj bi bila pot do cilja 

lažja s sodelovanjem javnosti in tudi ovire pri vključevanju javnosti naj ne bi pretehtale koristi. 
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1 UVOD 
 

 

Prostorske ureditve državnega pomena predstavljajo velike posege v prostor, s čimer so povezani tudi 

znatni vplivi na okolje. Govorimo lahko o različnih prostorskih ureditvah državnega pomena kot so 

daljnovodi, plinovodi, ceste, železnice, letališča, elektrarne, odlagališča odpadkov, čistilne naprave idr. 

Tovrstni objekti se v Sloveniji načrtujejo z državnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju DPN; 

ZPNačrt, 2007), ker so močno povezani s prostorskim razvojem države in lahko vplivajo tudi na 

napredek celotnega gospodarstva. Priprava državnih prostorskih načrtov je kompleksen proces, v 

katerem je velikokrat prisotno močno angažiranje javnosti, kar vpliva tudi na časovni potek priprave 

DPN. Širša javnost je v postopke običajno vključena le na formalni način, kar se pogosto izkaže za 

prepozno. Vedno bolj pogosto se javnost zato organizira v civilne iniciative, ki se v postopke želijo 

vključevati že v zgodnji fazi projektov. Močno prisoten je tudi konflikt med javno koristjo in koristmi 

posameznikov/zasebnikov.  

 

Slovenija je leta 2004 ratificirala Aarhuško konvencijo, ki poudarja dostop do informacij, udeležbo 

javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Z ratifikacijo se je Slovenija 

zavezala k spremembi zakonodaje, ki naj bi omogočala vključevanje javnosti v procesu prostorskega 

načrtovanja. Leta 2010 je stopil v veljavo nov Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega 

pomena v prostor (ZUPUDPP), ki prinaša nekaj novosti pri pripravi DPN, tudi s področja vključevanja 

javnosti. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je po novem koordinator DPN in se v 

zadnjih letih trudi za izboljšanje postopkov in večje sodelovanje javnosti. Ugotovljeno je namreč bilo, 

da zgolj obveščanje javnosti na spletnih straneh ne zadostuje, saj je to le enosmerno komuniciranje. 

 

Dolgotrajni postopki priprave DPN so pogosto obravnavana tema v medijih, slišimo lahko novice po 

televiziji, radiu ali pa preberemo kakšen članek v dnevnem časopisju. Mnenja pogosto podajajo občani 

ali predstavniki civilnih iniciativ, ki se večkrat pritožujejo, da nimajo dovolj aktivne vloge pri pripravi 

DPN in sprejemanju ključnih odločitev pri umeščanju posegov v prostor, s katerimi bodo morali 

kasneje živeti. Podobne novice lahko od leta 2005 zasledujemo v medijih glede priprave DPN za 

izgradnjo obvoznice Škofljica, kjer so bile omenjene številne variante za umestitev trase obvoznice, a 

še danes ni povsem jasno, kje bo obvoznica dejansko potekala. Ker je tema aktualna že nekaj let, smo 

se odločili, da omenjeni DPN, ki je še v pripravi, obravnavamo v diplomski nalogi kot praktični 

primer nenačrtnega vključevanja javnosti in ga primerjamo s primerom sistemskega vključevanja 

javnosti pri pripravi DPN za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

kot primer poskusa dobre prakse v Sloveniji. MOP je namreč v času dosedanjega postopka priprave 

DPN vključeval in seznanjal javnost z aktivnostmi v skladu s procesnim načrtom vključevanja 

javnosti, ki ga je pripravil skupaj z Regionalnim centrom za okolje v letu 2009. Namen procesnega 
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načrta vključevanja javnosti je bil, da skozi kontinuiran postopek pridobijo takšne rešitve, ki bodo v 

lokalni skupnosti sprejete z višjo stopnjo legitimnosti. Izkušnje pri omenjenem projektu naj bi MOP 

uporabil kasneje za ustrezno dopolnitev zakonodaje. 

 

 

1.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 

 

Namen diplomske naloge je bila proučitev priprave DPN v Sloveniji in vloge javnosti v procesu 

prostorskega načrtovanja. Na praktičnem primeru smo želeli prikazati dolgotrajnost postopkov in vpliv 

javnosti na primeru nenačrtnega vključevanja javnosti. Praktični primer smo primerjali s poskusom 

sistemskega vključevanja javnosti v Sloveniji, saj smo želeli dokazati, da sodelovanje javnosti v 

različnih fazah pri umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor prinaša večjo 

legitimnost sprejetih odločitev in je vedno dobrodošlo v procesu prostorskega načrtovanja predvsem 

večjih in zahtevnejših objektov. 

 

 

1.2 NAČIN DELA 

 

Za potrebe izdelave diplomske naloge smo morali pregledati veliko različnih virov (zapisnikov, 

poročil, predstavitev, člankov in drugih gradiv), saj je v zvezi z obravnavanim DPN za obvoznico 

Škofljica na razpolago ogromno javno dostopnih informacij. Pri izdelavi smo poiskali večino 

informacij na spletu, veliko gradiva o zakonodaji in obvoznici Škofljica je bilo dostopnega na spletnih 

straneh Ministrstva za okolje in prostor. Veliko novic o obvoznici Škofljica je bilo dostopnih tudi na 

spletni strani Civilne iniciative proti trasi Lisičje. Podatke o zadnjem stanju glede faze priprave 

državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljice nam je posredovala gospa Renata 

Gorjup z MOP, Direktorata za prostor. Prav tako nam je posredovala tudi dopolnjeno študijo variant iz 

leta 2008 z naslovom Dopolnitev študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za 

obvoznico Škofljica, ki jo je izdelalo podjetje URBIS d.o.o. iz Maribora. Gradivo o vključevanju 

javnosti v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov na primeru državnega prostorskega načrta v 

pripravi za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu je bilo prav tako 

objavljeno na spletni strani MOP. Zadnje informacije o pripravi pa nam je posredovala kontaktna 

oseba na MOP mag. Lenča Helena Šolar. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

 

2.1 OPREDELITEV JAVNOSTI 

 

Javnost ni enoznačna skupina posameznikov z enakimi značilnostmi. Sestavljena je iz večjega števila 

javnosti, to razlikovanje pa je pomembno, ker imajo različne skupine različne interese, zato so za 

komuniciranje oziroma sodelovanje tudi različno motivirane (Ogorelec, B., 1995). Javnost je stalno 

spreminjajoči se mozaik različnih interesnih skupin (etničnih, rasnih, verskih, geografskih, političnih, 

socialnih in drugih) in nastaja, ko se ljudje soočajo s podobnimi problemi. Zbirajo se okoli določenega 

problema in iščejo organizacije, ki so problem povzročile (Panger, B., 2006). 

 

Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja prostorskih ureditev imamo vedno dve strani 

(Ogorelec, B., 1995): 

 strokovnjaki (načrtovalci, državna in občinska uprava, politiki, investitorji) na eni strani ter 

 javnost (nevladne organizacije – društva, lokalni prebivalci – mladi, upokojenci, predstavniki 

srednjega sloja,…) na drugi strani.  

 

Znanstveniki ločijo vsaj 3 splošne kategorije, kdo je pravzaprav javnost (Schlossberg, M., Shuford, E., 

2005): 

1. tisti, na katere vpliva odločitev ali program (ti bi morali imeti največji glas pri odločanju 

oziroma največjo stopnjo sodelovanja), 

2. tisti, ki lahko prinesejo pomembno znanje ali informacije za odločitev ali program (sodelujoča 

javnost naj vključuje tiste s tehničnim strokovnim znanjem, sodelovanje javnosti mora 

vključevati udeležence, ki imajo informacije, ki so v pomoč pri reševanju vprašanj), 

3. tisti, ki imajo vplivno moč in/ali vplivajo na izvajanje odločitve ali programa (interesne 

skupine imajo potencial, da spodbujajo ali ovirajo organizacijo pri doseganju ciljev). 

 

Razlika med javnostjo in strokovnjaki je v znanju, zato je pomembno, kakšen je odnos strokovne 

javnosti do vsakdanjega znanja in obratno, odnos laične javnosti do strokovnega, ekspertnega znanja. 

Strokovnjaki v postopku načrtovanja sodelujejo z ekspertnim znanjem, vendar na način, ki spodbuja in 

zagotavlja enakopravno participacijo (sodelovanje) bodočih uporabnikov. Cilj je torej zagotoviti tak 

proces priprave rešitev, ki bo omogočal oblikovanje dogovora. V številnih uspešnih podjetjih, ki 

opravljajo različne dejavnosti, pri svojem delu upoštevajo pomen odnosov z javnostjo. Ugotovili so 

namreč, da je model odnosov, ki temelji na doseganju soglasja, ne le najbolj etičen, temveč je za 

obvladovanje konfliktov tudi najbolj učinkovit. Iz tega sledi, da mora znanje in tudi informacije v 

procesu načrtovanja krožiti (kroženje zalog znanja). Strokovnjak pozna stroko in mora svoje znanje 
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posredovati javnosti v razumljivi obliki, nato pa čaka na mnenja in stališča javnosti, ki jih ponavadi 

posreduje strokovnjak za odnose z javnostjo. Ta ima vlogo komunikatorja in mora načrtovalcem 

posredovati informacije, ki so koristne za njihovo nadaljnje ekspertno delo. 

 

Med strokovnjaki in javnostjo bi morala biti vzpostavljena neka komunikacija, vendar se običajno 

oblikujeta dva tabora. Problem pa nastane tudi v tem, da javnost ponavadi predstavlja skupina lokalnih 

nezadovoljnežev, ki izrazijo nasprotovanje nekemu posegu v prostor. Poleg te skupine javnost 

predstavljajo še posamezniki, kjer so prisotni močni zasebni interesi. Ostale predstavnike javnosti pa 

skušajo ti prej omenjeni prepričati v enako razmišljanje in poizkušajo razviti skupino za pritisk na 

lokalno in državno politiko. 

 

Strokovnjaki se večinoma srečajo z javnostjo samo v formalno predpisanih postopkih, sicer pa se 

javnosti celo izogibajo. Javnost pa dejansko več ne zaupa politikom in načrtovalcem, zato zahtevajo 

pravico do besede in sodelovanja že na začetku izvajanja projektov, želijo biti obveščeni o vsaki večji 

spremembi v fazi priprave projekta. 

 

Vseeno pa se pogosto dogaja, da tisti segmenti javnosti, ki komunicirajo z načrtovalci in politiki, niso 

reprezentativni predstavniki javnega mnenja. Nadpovprečno se v načrtovanje vključujejo srednji sloji 

in neposredno prizadeti, podpovprečno pa nižji sloji in mladina. Za sodelujoče je pogosto značilen 

tako imenovan NIMBY sindrom, gre za angleški izraz »not in my backyard«, kar je v slovenskem 

prevodu »ne na mojem dvorišču« oziroma »ne pred mojim pragom«. Gre za primere, ko se prebivalci 

nikakor ne strinjajo s povečano obremenitvijo svoje neposredne okolice. Pri tem ne gre le za 

nasprotovanje dejavnostim, ki bi bile lahko moteče (npr. odlagališče odpadkov ali avtocesta), temveč 

vsakršni spremembi nasploh. Ta pojav je prisoten povsod po svetu (npr. vsi se zavedajo, da bo 

potrebno zgraditi avtocesto, vendar nihče je noče imeti v bližini, ljudje nočejo prodati zemljišč in ne 

dovolijo uporabe zemljišč za potrebe gradnje avtoceste). 

 

Nasprotja med javnostjo in strokovnjaki imajo različne vzroke. Del problemov je posledica motenj v 

komuniciranju, delno pa so nesoglasja rezultat nasprotnih interesov. Vseh različnih interesov v 

prostoru ne moremo uskladiti in bo vedno prihajalo do konfliktov. Motnje v komuniciranju so 

praviloma tehničnega značaja, zato jih lahko odpravimo z uporabo primernih medijev in postopkov pri 

komuniciranju. 
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2.2 AARHUŠKA KONVENCIJA 

 

Aarhuška konvencija (1998) je konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 

dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Ta dogovor daje posameznikom in organiziranim 

skupinam pomembno vlogo pri ohranjanju okolja in uveljavljanju trajnostnega razvoja. Slovenija je 

Aarhuško konvencijo podpisala skupaj s petintridesetimi državami in Evropsko skupnostjo junija 1998 

na četrti ministrski konferenci Okolje za Evropo v Aarhusu na Danskem (Mirković, M., 2001). 

Konvencijo je potem Slovenija ratificirala leta 2004 z razglasitvijo Zakona o ratifikaciji Konvencije o 

dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih 

zadevah (MKDIOZ, 2004). V tem zakonu je zapisano besedilo konvencije v izvirniku v angleškem 

jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku. Ta mednarodni dokument poudarja pravico bodočih 

generacij do zdravega življenjskega okolja. 

 

Ratifikacija Aarhuške konvencije in njeno dosledno izvajanje v Sloveniji sta za državo pomembna z 

dveh vidikov. Konvencija naj bi povečala pravice civilne družbe pri njenem prizadevanju za zdravo 

življenjsko okolje in zagotovila boljše pravno varstvo teh pravic. V mednarodnem prostoru naj bi 

Slovenija z ratifikacijo konvencije podprla globalizacijo pravic civilne družbe na področju varstva 

okolja oziroma ohranjanja narave. 

 

Aarhuška konvencija prinaša civilni družbi v Sloveniji (Mirković, M., 2001): 

 Poglablja in natančneje opredeljuje pravico javnosti do pridobivanja informacij o okolju. 

 Jamči pravno varstvo pravice do pridobivanja okoljskih informacij pred sodiščem ali 

zunajsodnim neodvisnim organom. 

 Poglablja in natančneje opredeljuje pravico javnosti, da se udeležuje postopkov odločanja o 

dovoljenjih za posege v okolje, ki nanj bistveno vplivajo. 

 Okoljskim nevladnim organizacijam zagotavlja pravno varstvo njihove pravice, da sodelujejo 

v postopkih izdaje dovoljenj za posege v okolje. 

 Javnosti zagotavlja pravico, da sodeluje pri sprejemanju programov in načrtov, ki se nanašajo 

na okolje. 

 Uvaja sodelovanje javnosti pri sprejemanju politik ter izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na 

okolje. 

 Uvaja sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev o namernem izpuščanju gensko 

spremenjenih organizmov v okolje. 

 Zavezuje državo, da okoljskim nevladnim organizacijam in skupinam zagotovi ustrezno 

priznanje in podporo. 
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 Zavezuje državo, da podpre ozaveščanje in izobraževanje javnosti, še posebej o pravicah, ki so 

predmet konvencije, in o njihovem uresničevanju. 

 Prepoveduje kakršno koli preganjanje, kaznovanje ali nadlegovanje oseb, ki uresničujejo svoje 

pravice iz konvencije. 

 

Aarhuška konvencija poudarja pomembnost odnosov z javnostjo in zmožnost komunikacije. Pri 

reševanju okoljskih problemov se moramo truditi in zagotavljati najvišje komunikacijske standarde. 

Učinkovitost komuniciranja je odvisna od mnogih dejavnikov, teorija sicer govori nekaj, v praksi pa se 

pokaže drugače, saj je veliko neobvladljivih elementov. Neznanke so različne v pripravljalnih 

postopkih: npr. kakšen je normativni okvir, kakšne so izkušnje lokalnega prebivalstva, ali obstaja 

soglasje znotraj strokovne skupnosti, kako se odziva politična javnost,... Zato mora biti načrtovanje 

komuniciranja dovolj fleksibilno, da se prilagaja novonastalim situacijam (Marega, M., Kos, D., 

2002). 

 

Investitorji si želijo čim hitrejšo uresničitev projekta in mislijo, da je razpravljanje z interesnimi 

skupinami nepotrebno zgubljanje časa. Vendar pa se v današnji družbi pogosto izkaže, da takšna pot 

ne pripelje do cilja, pogosto tak način privede celo do nasprotnih učinkov in traja vse skupaj bistveno 

dlje. Ravno zato so temeljne zamisli Aarhuške konvencije (obveščanje, sporazumevanje in 

soodločanje) smiselna pot za legitimizacijo posegov v okolje (Marega, M., Kos, D., 2002). 

 

V konvenciji je zapisano, da so okoljske informacije lahko v pisni, vidni, slušni, elektronski ali kakršni 

koli drugi materialni obliki. Obveščanje je možno preko javnih medijev (npr. časopisje, radio, 

televizija, internet), neposredno (npr. po navadni ali elektronski pošti), na lokalno običajen način (npr. 

preko oglasnih desk, lokalnih javnih zbirališč) in podobno. Okoljske informacije so lahko posredovane 

na vložene zahteve prosilcev oziroma jih samoiniciativno objavlja in razširja v javnosti. Konvencija 

sama zahteva sprejem oziroma uskladitev zakonodaje glede upoštevanja pravice dostopa do okoljskih 

informacij. Že v Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo 

javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. 

 

Konvencija govori tudi o tako imenovani prizadeti javnosti, ki jo mora pristojni organ javne oblasti 

ustrezno, pravočasno in učinkovito obvestiti o nameravanem posegu v okolje in zagotoviti 

informacije (Marega, M., Kos, D., 2002): 

 o vrsti predlaganega posega v okolje, 

 o vrstah možnih odločitev ali o osnutku odločitve, 

 o organu javne oblasti, ki je pristojen za odločanje, 

 o pravnem postopku, ki bo uporabljen, 
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 o tem, ali je za nameravani poseg v okolje treba pripraviti državno ali čezmejno presojo 

vplivov na okolje. 

 

Ena izmed zelo pomembnih zahtev konvencije je tudi ta, da mora pristojni organ javne oblasti 

zagotoviti javnosti možnost sodelovanja dovolj zgodaj, ko so še vse možnosti odprte. 

 

 

2.3 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO 

 

Komuniciranje z javnostjo je sredstvo dvosmernih odnosov, cilj tega pa je doseči čim širše 

sodelovanje različnih javnosti pri načrtovanju prostora (Ogorelec, B., 1995). Različne javnosti naj bi 

sodelovale tako pri opredelitvi samega problema kot pri njihovem vrednotenju. 

 

Komuniciranje je v splošnem lahko (Ogorelec, B., 1995): 

 enosmerno – tok informacij je enosmeren (npr. načrtovalec obvešča javnost), 

 dvosmerno – tok informacij je dvosmeren (npr. načrtovalec posreduje javnosti svoj predlog in 

sprejema odzive javnosti nanj). 

 

Znotraj splošnega pojma, ki zajema komuniciranje, nadalje ločimo še odnose z javnostjo in 

oglaševanje. Za uspešno in učinkovito komuniciranje sta praviloma potrebni obe obliki, z obema 

oblikama lahko organizacija doseže večjo naklonjenost javnosti. Pri odnosih z javnostjo (angleški 

izraz public relations) organizacija uporablja predvsem naslednja sredstva: tiskano in avdiovizualno 

gradivo, medije, s katerimi organizacija izraža svojo identiteto in identiteto organizacije, sporočila za 

javnost, organizacijo dogodkov, govore, telefonsko-informativne storitve in osebne stike. Oglaševanje 

(angleški izraz advertising) so plačane predstavitve in promocije v sredstvih javnega obveščanja. 

Participacija oziroma sodelovanje javnosti (angleški izraz public participation) je pojem, ki ga 

uporabljamo v zvezi z zelo širokim spektrom različnih oblik vključevanja javnosti v proces planiranja, 

zlasti pa odločanja, vse od samega obveščanja do dejanskega vpliva javnosti na odločitve. 

 

Javnost in sodelovanje sta dva pojma, ki sta med seboj povezana. Na sliki 1 je prikazana matrika 

javnosti in sodelovanja, vsaka celica matrike pa vsebuje določene atribute (Schlossberg, M., Shuford, 

E., 2005). Vzdolž vodoravne osi so različne vrste javnosti, od preprostih do kompleksnih. Preprosta 

javnost je tista, v kateri so akterji relativno dobro opredeljeni in v manjši številki. Kompleksna javnost 

je tista, ki je bodisi slabše opredeljena ali pa je tako raznolika, da so vsa prizadevanja za delovanje 

težja. Po navpični osi so vrste sodelovanja in tudi segajo od preprostih do kompleksnih. Preprosta 

spremenljivka se nanaša na vrsto sodelovanja, ki se relativno lahko izvaja in se nagiba bolj k metodam 

enosmerne komunikacije, ki so namenjene izobraževanju ali obveščanju določenega prebivalstva. 
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Kompleksna spremenljivka je tista, ki zahteva več poglobljene in stalne interakcije ter traja dlje, da se 

razvije in izvaja. Matrika celic nam nakazuje različne možne scenarije glede na vrsto javnosti in vrsto 

sodelovanja. To je povezano s tem, da ima vsak projekt različne udeležence, načine sodelovanja in 

tudi različne cilje. Odločitev za vrsto sodelovanja temelji predvsem na želenem končnem rezultatu. 

 

 
Slika 1: Matrika javnosti in sodelovanja (Schlossberg, Shuford, 2005: str 22) 

 

Sodelovanje in komuniciranje z javnostjo naj bi bila načeloma dobra stvar, saj prinaša informacije in 

povezave z lokalnim znanjem (Rydin, Y., Pennington, M., 2000). Pridobi se stališče javnosti in tako se 

lahko izognemo številnim konfliktom v času sprejemanja odločitev. Uvedba kolektivnega delovanja je 

dobrodošla, pozivi za večje sodelovanje so prisotni povsod, tako na državni kot lokalni ravni, v 

objavljeni literaturi, publikacijah in tudi v izjavah za medije. 

 

Načrtovanje učinkovitega komuniciranja z javnostjo obsega 5 osnovnih faz (Ogorelec, B., 1995): 

1. opredelitev ciljne javnosti,  

2. določitev cilja komuniciranja,  

3. oblikovanje sporočila,  

4. izbor medijev in  

5. vrednotenje učinkov komuniciranja.  
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1. Opredelitev ciljne javnosti 

Najprej moramo določiti, komu želimo poslati sporočilo (kdo je naša ciljna javnost) in kaj posamezno 

ciljno javnost zanima. Koristila nam bo recimo delitev ciljne javnosti glede na stopnjo prizadetosti (to 

pomeni, da moramo upoštevati, kdo bo pri tem pridobil in kdo izgubil), glede na vplivnost in na 

stopnjo motiviranosti za komuniciranje. 

 

2. Določitev cilja komuniciranja 

V tej fazi moramo določiti odziv, ki ga želimo doseči pri ciljnih javnostih. Cilji, ki jih želimo doseči 

pri načrtovanju, so lahko različni: ustvariti želimo ugodnejše mnenje javnosti o organizaciji ali upravi, 

spremeniti želimo že ustvarjeno mnenje javnosti, doseči večje zanimanje javnosti, spodbuditi odziv 

javnosti na predstavljene predloge, pridobiti podporo javnosti za nek predlog,... 

 

3. Oblikovanje sporočila 

Sporočilo oblikujemo besedno in grafično. Pri tem skušajmo izbrati takšno obliko, ki bo pritegnila 

pozornost, vzbudila interes, naše sporočilo pa bo jasno predstavila. Glavni načeli naj bosta 

razumljivost in privlačnost. Oblika nekaterih sporočil, ki jih načrtovalci posredujejo javnosti, je 

predpisana, zlasti to velja za javno razgrnitev prostorskih dokumentov. 

 

Med oblikovanjem sporočil moramo vedeti, da so javnosti najbolj razumljivi: 

 načrti, kjer je kot podloga uporabljen aeroposnetek, 

 makete, 

 aksonometrični ali perspektivni prikazi, 

 fotomontaže in 

 skice. 

 

Med priporočili za grafično oblikovanje sporočila lahko upoštevamo tudi: 

 načrti naj bi bili izdelani tako, da se bodo ljudje čim lažje orientirali (npr. tako, da so posebej 

razpoznavne tiste stavbe, ki jih ljudje dobro poznajo), 

 legende h kartam naj bi bile popolne (razloženi naj bi bili vsi znaki), 

 sedanje stanje naj bi se nedvoumno razlikovalo od načrtovanega, 

 to, kar bo obvezno, predpisano, naj bi bilo jasno ločeno od variantnih rešitev. 

 

Tudi pri oblikovanju besedil sta osnovni načeli razumljivost in privlačnost. Da bo besedilo čimbolj 

razumljivo, moramo vse strokovne izraze, ki jih ciljna javnost ne pozna in ne razume, nadomestiti z 

bolj poljudnimi izrazi ali pa jih nadomeščati z opisi. Strokovno izrazje, ki ga spodbujajo tudi zakoni in 

drugi predpisi v zvezi s prostorskim načrtovanjem, bralce odbija, nerazumevanje sporočil pa lahko 
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povzroči tudi napačno razumevanje vsebine. Iz besedil moramo izločiti tudi vse kratice in šifre, če pa 

se njihovi uporabi ne moremo izogniti, jih na začetku obvezno razložimo. 

 

4. Izbor medijev 

Kadar posredujemo sporočilo, uporabljamo dva načina komuniciranja: osebno in neosebno. Predpis 

zahteva ponavadi minimalni izbor medijev. Če želimo sporočiti javnosti o pričetku javne razgrnitve in 

o sprejetem prostorskem dokumentu, predpis določa uporabo neosebnega komuniciranja (javno 

objavo), če pa želimo javnosti predstaviti vsebino osnutka prostorskega dokumenta, zahteva osebno 

komuniciranje (javno razpravo). 

 

Osebno komuniciranje je neposredno komuniciranje predstavnikov organizacije z javnostjo ali pa 

komuniciranje od ust do ust. Osebnega komuniciranja naj bo čim več pri oblikovanju sporočil. 

Neosebno komuniciranje vključuje množične medije, dogodke (npr. razstave) in direktno pošto. 

Prednosti in slabosti osebnega in neosebnega komuniciranja so podane v preglednici 1. 

 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti osebnega in neosebnega komuniciranja (Ogorelec, 1995) 

 

 Prednosti Slabosti 

Osebno 

komuniciranje 

 velika moč 

prepričevanja, 

 hitre povratne 

informacije. 

 počasno širjenje sporočila, 

 ker ni množično, lahko z njim 

dosežemo le del javnosti, 

 pri komuniciranju od ust do ust 

lahko pride do popačenja sporočila. 

Neosebno 

komuniciranje 

 množičnost, 

 hitrost širjenja 

sporočila. 

 prepričljivost takšnega sporočila je 

manjša, 

 nekaterim javnostim tako 

komuniciranje ne ustreza. 

 

Načrtovalci običajno uporabljajo le določene vrste medijev, predvsem tiste, ki jih predpisuje zakon: to 

so časopisi, v katerih objavijo sklep o javni razgrnitvi, Uradni list, v katerem objavijo odlok, in 

razstave. Pri uporabi množičnih medijev moramo upoštevati njihova pravila. Sporočila, ki jih želimo 

posredovati po televiziji, naj bodo kratka in vizualno pestra. Predolgo sporočilo nam lahko urednik 

skrajša, morda celo drugače, kot bi to želeli. Če želimo, da bo sporočilo objavljeno tako, kot smo ga 

oblikovali, bomo morali objavo praviloma plačati. Primer plačane objave je objava sklepa o pričetku 

javne razgrnitve. 
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Če želimo z javnostjo načrtno komunicirati s pomočjo množičnih medijev, upoštevajmo zlasti 

naslednja priporočila: 

 informacije redno posredujmo novinarjem, 

 omogočajmo jim izobraževanje v zvezi z urbanizmom in načrtovanjem, 

 za novinarje pripravljajmo gradiva v obliki izvlečkov, saj praviloma nimajo časa, da bi se 

prebijali skozi celotne elaborate (vseeno jim omogočimo tudi pregled celotne dokumentacije), 

 izogibajmo se posredovanju informacij po telefonu, kajti verjetno je, da bo objavljena 

informacija napačna ali nepopolna, z novinarjem se poskušajmo dogovoriti, da mu bomo takoj 

posredovali informacijo v pisni obliki (po faksu ali preko elektronske pošte bo novinar prejel 

odgovor že po nekaj minutah), seveda pa mu moramo odgovor poslati takoj, saj je naglica ena 

od stalnic novinarskega dela. 

 

Razstave so eden od najbolj primernih načinov informiranja javnosti o vsebini prostorskih 

dokumentov. Žal imajo tudi dve slabi plati: postavitev kvalitetne razstave je draga, hkrati pa si jo bo 

ogledal le del javnosti (objave v časopisih dosežejo bistveno več ljudi). Pri organizaciji razstav se 

priporoča, da je gradivo predstavljeno preprosto, predstavitve naj bodo zanimive in zabavne, lokacija 

za razstavo naj bo primerno izbrana, ljudje morajo imeti občutek, da so aktivno vključeni, da se od 

njih pričakujejo odzivi, na voljo naj bodo vprašalniki, panoji za komentarje, za dodatna pojasnila pa 

naj bo na voljo tudi strokovno usposobljeno osebje. 

 

5. Vrednotenje učinkov komuniciranja 

Podatki o odzivih javnosti na sporočilo so povratne informacije. Merila za vrednotenje učinkov so na 

primer število objavljenih člankov, število obiskovalcev na javni razgrnitvi, število prejetih odzivov 

(pripombe, stališča, predlogi). Natančnejše rezultate lahko dobimo z javnomnenjsko raziskavo, in sicer 

z raziskavo njenih stališč pred začetkom komuniciranja in po zaključku. 

 

 

2.4 NAČRT OBVEŠČANJA JAVNOSTI KOT MODEL DOBRE PRAKSE 

 

Izdelava univerzalnega modela obveščanja in vključevanja interesnih skupin v postopke sprejemanja 

odločitev ni mogoča. Dobro pa je poznati različne tehnike kot možnosti komuniciranja. Načrt 

obveščanja pri sprejemanju odločitev lahko razdelimo v tri osnovne faze, ki si lahko kronološko 

sledijo, včasih pa je potrebno tudi vračanje (Marega, M., Kos, D., 2002): 

 pripravljalna faza, v kateri spoznamo vse vplivne dejavnike, 

 interaktivno komuniciranje in soodločanje, namenjeno posvetovanju, oblikovanju in 

vključevanju alternativnih predlogov v odločitveni proces, 
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 spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrtovanih ukrepov. 

 

V pripravljalni fazi je potrebno narediti analizo družbenega okolja, se seznaniti s samim projektom 

posega v okolje, poiskati ključne probleme in vprašanja, ugotoviti, kakšna so pričakovanja interesnih 

skupin, pripraviti je potrebno gradiva, narediti analizo potrebnih človeških, materialnih in finančnih 

virov, ugotoviti, kdaj in kako bomo v postopek vključili javnost, pridobiti  moramo različne 

informacije,... 

 

V tej fazi lahko uporabimo različne metode: 

- analiza medijskega poročanja, 

- intervjuji z mnenjskimi voditelji, 

- javnomnenjske ankete, 

- simulacije predvidenih situacij,… 

 

V fazi interaktivnega komuniciranja in soodločanja želimo vzpodbuditi javnost k širšemu 

sodelovanju. Znano je, da se ljudje vedno bolj odzivajo na tiste posege v prostor, za katere mislijo, da 

jim bodo prinesle več negativnih učinkov kot pozitivnih. 

 

Za širjenje informacij in obveščanje uporabljamo različne metode: 

- redna pisna obvestila novinarjem in urednikom, 

- organizacija tiskovnih konferenc, 

- neposredne objave v medijih, oglaševanje, časopisne priloge, tiskovna obvestila, 

- izdajanje posebnih publikacij, letakov, 

- razstave, različni dogodki, 

- izobraževalni materiali, 

- obveščanje po pošti, 

- informativni bilteni, javna obvestila, 

- spletne strani,… 

 

Obstajajo pa tudi metode in tehnike interaktivnega komuniciranja in soodločanja: 

- osebni in pisni stiki z interesnimi skupinami, 

- javne tribune, na katerih nastopajo vsi zainteresirani, 

- posvetovanja, delavnice, »delphi« procedure, 

- konference, javne panelne diskusije, 

- predstavljanje dobrih praks, 

- informacijska pisarna, centri za obiskovalce, 

- odprti telefon, 
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- simulacijske igre, SWOT analize, 

- neformalni sestanki, svetovalne skupine, 

- intervjuji, anketiranje, 

- mediacija – posredovanje tretje, nevtralne strani, 

- pogajanja,… 

 

V fazi spremljanja in ocenjevanja izvajanja načrtovanih ukrepov je treba pripraviti načrt izvajanja 

predvidenih ukrepov. Potrebno pa je ohraniti dialog z interesnimi skupinami in objavljati redna 

poročila o doseženih rezultatih. 

 

 

2.5 SODELOVANJE JAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 

 

Sodelovanje javnosti v procesu prostorskega načrtovanja in odločanja je pravica, ki jo zagotavlja 

sodobna demokratična ureditev in zajema skupino postopkov za posvetovanje, vključevanje in 

obveščanje javnosti. Pravo sodelovanje mora javnosti omogočati, da lahko bistveno vpliva na končne 

odločitve. Pri tem je pomemben začetni vložek, ki se nanaša na vnaprej pripravljen program 

sodelovanja javnosti. Sam program naj bi obsegal dejavnosti, ki jih opravijo določeni strokovnjaki, in 

sicer z namenom, da bi dosegli dva temeljna cilja: posredovanje informacij in sprejemanje odzivov 

javnosti. Tu gre pravzaprav za del neke širše strategije, odločitveni proces naj bi bil premišljen in 

uspešna zastavljenost strategije je tudi nujni pogoj za učinkovitost programa sodelovanja javnosti. 

Strokovnjaki danes niso več le svetovalci v procesih sprejemanja strokovnih in političnih odločitev na 

lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni, ampak tudi širše vplivajo na javno mnenje, tudi zaradi večje 

moči množičnih medijev v vsakdanjem življenju. 

 

Govorimo lahko o številnih namenih sodelovanja javnosti pri načrtovanju in sprejemanju odločitev 

(Innes, J. E., Booher, D. E., 2000). Eden od namenov je, da lahko nosilci odločanja dobijo informacije 

s strani javnosti in tako lahko namesto nje odigrajo vlogo pri odločitvah. S sodelovanjem javnosti 

lahko ljudem omogočimo uresničitev njihovih želja oziroma poskusimo izpolniti njihove zahteve. Z 

vključevanjem se lahko tudi izboljšajo odločitve, saj ljudje v lokalnih skupnostih bolje poznajo 

razmere v območju predvidenih posegov (prometne razmere, kazniva dejanja, zbirne točke ljudi) in 

lahko posredujejo pomembne informacije načrtovalcem. Pri tem morata seveda biti prisotni poštenost 

in pravičnost. Sodelovanje javnosti daje možnost tudi tistim ljudem, ki so bili spregledani ali 

razumljeni napačno v zgodnjih fazah načrtovanja. Naslednji namen je pridobivanje legitimnosti za 

odločitve, ki so v javnem interesu. Vsak človek ima pravico izraziti svoje mnenje, saj je to 

demokratično in legitimno. Nenazadnje je sodelovanje javnosti tudi nekaj, kar posamezni zakoni 

zahtevajo od načrtovalcev. 
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Po drugi strani se lahko začnemo spraševati, ali razširitev obsega sodelovanja javnosti dejansko 

pripelje do boljših rezultatov pri pripravi projektov. Ključno je tu razmerje med stroški in koristmi 

zaradi vključevanja javnosti. Temeljna vprašanja so glede (Rydin, Y., Pennington, M., 2000): 

 stroškov sodelovanja, 

 neposrednih koristi sodelovanja, 

 stroškov nesodelovanja, 

 pričakovane verjetnosti sodelovanja, ki bi vplivale na izid, 

 pričakovane porazdelitve stroškov in koristi povezane z izidom, 

 ravni znanja političnih vprašanj in političnih procesov. 

 

Organizacije, ki pripravljajo prostorske dokumente, ponavadi posredujejo naslednje informacije: 

vsebino posameznega prostorskega dokumenta, postopke v načrtovanju in možnosti vplivanja javnosti 

ter splošna spoznanja o prostoru, pokrajini, okolju, mestih,… 

 

Pogoj za vključevanje javnosti v načrtovanje je interakcija med prostorskimi načrtovalci in javnostjo. 

Pri tem so možne različne oblike. Od oblik, pri katerih je javnost pravzaprav objekt proučevanja in vir 

informacij, do oblik, pri katerih resnično pride do interakcije med prostorskimi načrtovalci in 

javnostjo, vendar javnost ne odloča, in končno do oblik, pri katerih javnost lahko soodloča (Ogorelec, 

B., 1995): 

 javnomnenjske raziskave o posameznih vprašanjih (ankete), 

 med prostorskimi načrtovalci in javnostjo se vzpostavi dialog, prostorski načrtovalci se 

posvetujejo z javnostjo – javnost tako posreduje informacije in mnenja o predlogih, vendar ne 

odloča, 

 javnost izbira med različnimi ponujenimi rešitvami, 

 javnost oblikuje svoje predloge, to so pogosto alternative predlogom prostorskih načrtovalcev, 

 javnost odloča ali soodloča s posredovanjem svojih predstavnikov ali neposredno. 

 

Posegi v prostor so za lokalno družbo kot del javnosti vedno vprašljivi. Govorimo o tako imenovani 

družbeni sprejemljivosti posegov v okolje. Uporabniki prostora namreč kritično spremljajo prostorsko 

rabo in dogajanje v okolju, v katerem živijo. Da postane objekt družbeno sprejemljiv, pa ni dovolj 

tehnična zanesljivost in sodobna tehnologija. Na družbeno sprejemljivost posegov v okolje tako 

vplivajo (Panger, B., 2006): 

 stopnja zaupanja v tehnologijo, 

 zaupanje v vladne odločitve in odločevalce (politična javnost), 

 kredibilnost odločevalcev, 

 stališča lokalnih mnenjskih voditeljev, 
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 stališča medijev, 

 stališča okoljskih skupin, 

 osebna percepcija tveganja v okolju, 

 ekonomski vidiki posega v okolje, 

 razvitost območja, 

 izobrazbena stopnja prebivalstva. 

 

Na sliki 2 je prikazana presoja kriterijev družbene sprejemljivosti glede na predvideno lokacijo posega 

v okolje. Skupni dejavnik družbene sprejemljivosti se lahko definira kot percepcija lokalnega 

prebivalstva glede tveganja v okolju. Po svetu se uporablja fraza oziroma slogan »Think global, act 

local«, kar je v slovenskem prevodu »Misli globalno, deluj lokalno«. Fraza poziva ljudi k razmisleku o 

zdravju celotnega planeta in hkrati ukrepanju na lokalni ravni. 

 

 
Slika 2: Presoja kriterijev družbene sprejemljivosti (Panger, 2006: str 58) 

 

Kar se tiče sodelovanja javnosti je pomembno, da se ustvari atmosfera medsebojnega zaupanja z 

organizacijami, ki so pristojne za prostorsko načrtovanje. Potrebno je, da se obvešča javnost že v prvih 

fazah načrtovanja, javnosti se mora omogočiti, da se bo lahko odzvala ter da se v nekaterih fazah dela 

(ko je to mogoče) vzpostavi z javnostjo dialog, v katerem bo lahko posredovala svoje predloge. 

Dejansko govorimo o tako imenovani aktivni participaciji javnosti, to pomeni redno in aktivno 

vključevanje javnosti v delo strokovnjakov, omogočena mora biti dvosmerna komunikacija. Nekateri 
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mehanizmi za participacijo javnosti so bolj prijazni od drugih, če hočemo, da so tudi učinkoviti, je 

potrebno vedeti, kje se ljudje srečujejo, katerih srečanj se udeležujejo, katere časopise berejo in 

podobno. Ravno zato morajo strokovnjaki, če želijo sodelovati z javnostjo, dobro poslušati ljudi in 

njihove želje ter se na ta način lahko vzpostavi nujno potrebno zaupanje. 

 

Ključ do učinkovitega sodelovanja javnosti v procesu prostorskega načrtovanja je tudi vizualizacija, 

ker je to edini skupni jezik za vse udeležence (Al-Kodmany, K., 1999). Na ta način se lahko povežejo 

strokovnjaki in prebivalci. Danes se uporabljajo predvsem digitalne tehnike vizualizacije. Veliko so v 

uporabi Geografski informacijski sistemi (kratica GIS), s katerimi lahko izdelujemo različne karte in 

izvajamo prostorske analize. Pri vključevanju javnosti so dobrodošle razne animacije in simulacije, ki 

služijo za realistično sliko območja po določenem posegu v prostor. Gre pravzaprav za demonstracijo 

vizualnega vpliva. Vse to so uspešne tehnike pri procesu odločanja, saj dobro predstavijo predvidene 

prostorske spremembe in jih približajo ljudem. Ljudje morajo naprej razumeti koncept in imeti realno 

sliko, šele nato lahko podajo svoje mnenje in ideje za izboljšanje. 

 

Sodelovanje z javnostjo ima svoje prednosti in slabosti. V prid sodelovanju z javnostjo in njenemu 

vključevanju v načrtovalski proces govorijo številni argumenti (Ogorelec, B., 1995): 

 Z vsako prostorsko odločitvijo se implicitno ali eksplicitno prerazporeja dohodek. 

 Dialoški način razreševanja konfliktov je ena od bistvenih značilnosti sodobnih demokracij. 

Javnost ima priznan status partnerja, zato je proces sodelovanja javnosti bolj pomemben od 

rezultatov. 

 Odločitve, ki jih podpira javnost, lažje dobijo legitimnost. 

 Vključevanje javnosti omogoča, da se med uporabniki in oblastjo razvijajo bolj humani 

odnosi. 

 Odziv javnosti je ena od pomembnih informacij, ki politikom omogoča sprejemanje odločitev 

oziroma interpretacijo odločitev pred volilnimi upravičenci. 

 Dejstvo, da javnost predlogu načrtovalcev ne nasprotuje, povečuje možnosti za uspešno 

uresničitev projekta. 

 Če bivalno okolje načrtujemo skupaj z uporabniki, tako odraslimi, kot otroki in mladino, 

zmanjšamo verjetnost za odtujenost in nevarnost vandalizma. Udeleženci, ki so vključeni v 

načrtovanje, vzpostavijo do skupnih prostorov drugačen odnos, kajti skupni prostori so 

načrtovani v skladu z njihovimi potrebami in nekako postanejo del njihove »lastnine«. 

 Lokalni prebivalci in prihodnji uporabniki so lahko vir dragocenih informacij, ki pripomorejo 

k izboljšanju projekta. 

 Poznavanje lokalnih virov in sodelovanje pri odločanju o njihovi rabi je tudi pomemben vzvod 

za racionalnejše gospodarjenje z viri in ima ugodne okoljske učinke. 
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Če so argumenti v prid sodelovanju z javnostjo, lahko najdemo tudi argumente, ki so proti temu. 

Izkušnje kažejo, da načrtovalci na javne razgrnitve in razprave, pa tudi na siceršnje stike z javnostjo, 

gledajo z bolj ali manj prikritim odporom. Poglavitni vzrok za odpor do sodelovanja javnosti v 

načrtovanju (Ogorelec, B., 1995): 

 Mnogi načrtovalci svoje delo pojmujejo kot delo, ki ga lahko opravljajo samo oni kot 

izvedenci. Tudi v drugih strokah se laiki ne vmešavajo (npr. v delo strojnih inženirjev), zato se 

naj ne bi vpletali tudi v strokovno odločanje v zvezi z prostorskim načrtovanjem. Hkrati naj bi 

vmešavanje amaterjev ogrožalo avtonomnost stroke in povzročalo degradacijo urbanizma in 

arhitekture, kreativnih dejavnosti, ki jim laično vmešavanje lahko odvzame osebno noto. 

 

Številne kritike participacije javnosti izhajajo iz vidika hitrosti in stroškov načrtovanja, saj naj bi 

sodelovanje javnosti pri odločanju pomenilo (Ogorelec, B., 1995): 

 zahtevo po času načrtovalcev, državne uprave, politikov, s tem pa tudi zahtevo po javnih 

sredstvih (denarju davkoplačevalcev), 

 podaljšanje že tako dolgotrajnega postopka načrtovanja, 

 podaljšanje obdobja pravne negotovosti lastnikov zemljišč, 

 povečanje finančnega bremena investitorjev zaradi daljšega postopka – kasneje končana 

investicija bo tudi kasneje povrnila vloženi denar, 

 majhno zanimanje javnosti ne upravičuje velikega prizadevanja, ki ga je zahtevalo njeno 

vključevanje. 

 

Nekateri teoretiki nasprotujejo temu, da bi se sodelovanje javnosti v odločanju povečalo, predvsem 

glede ohranjanja osnovnih načel predstavniške demokracije (Ogorelec, B., 1995): 

 Radikalna demokracija je neustavna, ker zmanjšuje moč izvršilne oblasti. Sodelovanje 

javnosti naj bi zato tolerirali le v okviru informiranja in razprave, v demokratičnih ureditvah 

naj odločajo izvoljeni predstavniki. 

 Na splošno velja, da javnost v zvezi z regionalnim planiranjem (načrtovanjem v velikih 

merilih) in dolgoročnimi plani večinoma ni motivirana za vključevanje. 

 Neredko predstavniki javnosti niso pripravljeni prisluhniti argumentom z nasprotne strani, 

zato prihaja do medsebojnih prerekanj in žalitev. 

 Še v nedavni preteklosti so bili urbanistični projekti predmet spopada med uradno politiko in 

nezadovoljno javnostjo ali pa med občinsko upravo in razlaščenimi kmeti. Danes v razpravah 

o urbanističnih vprašanjih pogosto privrejo na dan komunalni, okoljski in drugi problemi, s 

katerimi se ubada lokalno prebivalstvo. 

 Komuniciranje z javnostjo in ravnanje v konfliktnih situacijah nista del znanja, ki bi ga 

načrtovalci dobili na fakultetah. 
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 Prvotno zastavljeni cilji v ambicioznem modelu sodelovanja javnosti (zlasti glede 

vključevanja revnih in deprivilegiranih) se niso uresničili, saj ni prišlo do bistvenih družbenih 

sprememb in prerazporeditve moči. 

 Rezultate akcij, s katerimi so spodbujali sodelovanje javnosti v načrtovanju, je izredno težko 

objektivno vrednotiti, zato je težko tudi utemeljiti porabo časa in denarja. 

 

V splošnem govorimo o dveh kategorijah participacije javnosti (Pek Drapal, D., Drevenšek, M., 

2001): 

 formalne oblike: gre predvsem za tiste oblike participacije javnosti, ki so večinoma 

zakonodajno opredeljene kot obvezujoče ali priporočene (referendumi, ljudska iniciativa, 

mestna tribuna, odbori,…) in 

 neformalne oblike: številnih neformalnih oblik ni mogoče enostavno kategorizirati, saj se 

med seboj razlikujejo, a je z njimi mogoče doseči vidnejše učinke. 

 

Neformalne in formalne oblike sodelovanja javnosti se med seboj dopolnjujejo in so skupaj lahko 

učinkovito sredstvo za dolgoročno reševanje okoljevarstvenih problemov. 

 

V praksi po svetu se uporabljajo naslednje metode za sodelovanje javnosti (Rowe, G., Frewer, J. L., 

2000): 

 referendumi, 

 javne obravnave/zaslišanja/razgrnitve, 

 javnomnenjske ankete, 

 pogajanja, 

 konferenca soglasja, 

 državljanske porote/panele, 

 državljanski/javni svetovalni odbor, 

 fokusne skupine. 

 

Referendumi potencialno vključujejo vso populacijo (državljani, lokalne skupnosti). Glasuje se na 

določeni točki, običajno se glasuje tako, da se izbere eno od dveh možnosti. Vsi udeleženci imajo enak 

vpliv, končni odziv pa je obvezujoč. Referendumi so v Sloveniji legitimna oblika odločanja 

državljanov. 

 

Javne obravnave/zaslišanja/razgrnitve vključujejo zainteresirane državljane, njihovo število je 

omejeno z velikostjo mesta, pravi udeleženci so strokovnjaki in politiki. Trajajo lahko več 
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tednov/mesecev, celo let, običajno potekajo med delovnim tednom. Ljudje lahko izrazijo svoje 

mnenje, nimajo pa neposrednega vpliva na odločitve. 

 

Javnomnenjske ankete lahko zajamejo velik vzorec. Gre za enkraten dogodek, običajno ne trajajo 

več kot nekaj minut. Pogosto potekajo preko vprašalnikov ali kot telefonska anketa, lahko vključujejo 

različna vprašanja. Služijo predvsem za zbiranje podatkov in pomagajo pri odločitvah. 

 

Pogajanja vključujejo manjše število predstavnikov. Trajanje je različno, ponavadi se postavi rok (v 

dnevih/tednih/mesecih). Namen je doseči soglasje med predstavniki različnih skupin. 

 

Konferenca soglasja običajno vključuje 10–16 članov, ki so nestrokovnjaki in predstavniki splošne 

javnosti, izbere jih organizacijski odbor. Predstavi se jim izbrana tema, nato sledi 3-dnevna 

konferenca, ki s pomočjo strokovnjakov zaslišuje ekspertne priče, ki so jih deležniki izbrali, pogosto v 

prisotnosti širše javnosti. Sklepe podajo v poročilu ali na tiskovni konferenci. 

 

Državljanske porote/panele običajno vključujejo 12–20 članov iz vrst javnosti, ki jih izbere 

deležniški panel za zastopanje lokalnih prebivalcev. Srečujejo se na sestankih v več dneh (4–10), 

laični panel pa s pomočjo strokovnjakov zaslišuje druge strokovnjake. Srečanja navadno niso odprta 

za javnost, sklepi pa se podajo v poročilu ali na tiskovni konferenci. 

 

Državljanski/javni svetovalni odbor je majhna skupina, ki jo izbere sponzor in predstavlja poglede 

skupnosti. Deluje daljše časovno obdobje. Sponzor skliče skupino, da preučijo nekatera pomembna 

vprašanja. 

 

Fokusne skupine so manjše skupine predstavnikov javnosti (5–12 članov), ki se srečajo na sestanku, 

ki traja največ dve uri. Gre za razpravo o določeni temi, pomembna so posamezna mnenja. 

 

Omenjene metode so različno učinkovite, zato jih lahko presojamo po dveh skupinah meril (Rowe, G., 

Frewer, J. L., 2000): 

 merila sprejemljivosti (javnost bo sprejela metodo kot zadovoljivo) in 

 postopkovna merila (metoda daje uporabne sklepe na ustrezen način). 

 

Preglednica 2 prikazuje oceno metod za sodelovanje javnosti po merilih sprejemljivosti, preglednica 3 

pa prikazuje oceno metod za sodelovanje javnosti po postopkovnih merilih. 
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Ocene so v preglednici označene z naslednjimi kraticami: 

V – visoka 

N – nizka 

Z – zmerna 

RV – razmeroma visoka 

RN – razmeroma nizka 

S – spreminjajoče 

TD – težko določiti 

PV – posredni vpliv 

 

 
Preglednica 2: Ocena metod za sodelovanje javnosti po merilih sprejemljivosti (Rowe, Frewer, 2000: str 

19) 

 

Metode za 
sodelovanje 

javnosti 
 
 
 
Merila  
sprejemljivosti 

R
ef

er
en

du
m

i 

Ja
vn

e 
ob

ra
vn

av
e/

za
sl.

/r
az

gr
. 

Ja
vn

om
ne

nj
sk

e 
an

ke
te

 

Po
ga

ja
nj

a 

K
on

fe
re

nc
a 

so
gl

as
ja

 

D
rž

av
lja

ns
ke

 
po

ro
te

/p
an

el
e 

D
rž

av
lja

ns
ki

/ja
vn

i 
sv

et
ov

al
ni

 o
db

or
 

Fo
ku

sn
e 

sk
up

in
e 

Reprezentativnost 
udeležencev V N RV N Z Z Z do N Z 

Neodvisnost pravih 
udeležencev V RN V Z V V Z V 

Zgodnje 
vključevanje S S RV S RV RV S ali V RV 

Vpliv na končno 
politiko V Z PV, TD V S S S PV 

Preglednost 
postopka za javnost V Z Z N V Z S ali N N 
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Preglednica 3: Ocena metod za sodelovanje javnosti po postopkovnih merilih (Rowe, Frewer, 2000: str 20) 
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Dostopnost virov N N do Z N V V V S N 

Definiranje naloge V RV N V RV RV S ali V S ali V 

Strukturirano 
odločanje N N N Z Z RV S N 

Stroškovna 
učinkovitost S ali N N RV RV Z do 

V Z do V S RV 

 

 

Metode se v praksi različno uporabljajo in so dejansko različno učinkovite. Pogosto naletijo na težave 

nepismeni, ker ne znajo brati in pisati, ter tujci, ki ne razumejo jezika. V Sloveniji so se kot učinkovito 

orodje izvajanja odnosov z javnostmi izkazale delavnice. Uspehe pri sodelovanju javnosti na področju 

prostorskega načrtovanja je sicer težko oceniti, lahko ocenimo uspešnost celotnega postopka 

sodelovanja ali pa ovrednotimo uspeh glede na končne rezultate projekta (Chess, C., Purcell, K., 

1999). Problematično je tudi vrednotenje rezultata, saj ne moremo biti prepričani, da so neki učinki 

dejansko posledica našega načrtnega vključevanja javnosti, možne so različne spremenljivke: drugi 

sočasni dogodki (npr. lokalne volitve), ozadje področja, kjer se odvijajo aktivnosti (npr. sestava 

lokalnih skupnosti, zgodovina polemike), narava okoljskega problema in druge spremenljivke. 

Definiranje pojma uspeh je problematično, vsekakor je potrebno imeti zastavljene cilje, da lahko 

kasneje poskusimo ovrednotiti uspešnost vključevanja javnosti. 

 

Na žalost še vedno velja splošno pravilo, da je prostorski načrtovalec tisti, ki določa, kdaj se bo 

javnost lahko vključila v proces načrtovanja. Običajno je to šele takrat, ko je prostorski načrt že v 

končnih fazah, tik pred začetkom formalnega potrjevanja. 

 

 

 

 



22    Mandelj, B. 2011. Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska informatika. 

 
 

 

2.6 VKLJUČEVANJE JAVNOSTI NA PRIMERU VELIKE BRITANIJE 

 

V Veliki Britaniji imajo glede vključevanja javnosti v faze projektiranja nove prostorske ureditve (npr. 

nove stavbe, parka, ceste) stvari zelo dobro urejene. Obstaja več različnih komisij, ena izmed njih je 

komisija CABE – Commission for Architecture and the Built Environment, to je Komisija za 

arhitekturo in grajeno okolje, ki je bila ustanovljena za pomoč strokovnjakom in lokalnim oblastem za 

ustvarjanje okolja, v kakršnem se ljudje dobro počutijo (Commission for Architecture and the Built 

Environment, 2011). Komisija CABE je svetovalec vlade na področju arhitekture, urejanja urbanih in 

javnih površin od leta 1999. Poudarek dajejo na trajnosti, zdravju in dobrem počutju ljudi, pomembno 

pa jim je tudi izobraževanje oziroma osveščanje ljudi. Ker ljudje v današnjih časih zelo veliko 

potujejo, se je in se še naprej bo spreminjal način, kako načrtovati v mestih in kako na podeželskih 

območjih. 

 

Komisija CABE se zaveda, da je pri vsakem projektu treba upoštevati nasvete in komentarje različnih 

strokovnjakov ter ljudi, ki živijo v tistem okolju. Pri načrtovanju se ozirajo na lokalne skupnosti, 

svetnike, arhitekte, organizacije, ki poudarjajo zdravo zeleno okolje, ljudi, ki skrbijo za razvoj, 

učitelje, javni sektor, načrtovalce, urbaniste, krajinske arhitekte in študente. Njihov pristop k delu je 

tak, da že pred samo izvedbo nekega projekta naredijo analizo stroškov, analizo tveganja, določijo vire 

financiranja, predvidijo časovni potek, naredijo strategijo k izvedbenemu načrtu. V okviru projekta je 

potrebno določiti prostorske meje, izbrati ustrezno ekipo, obvestiti zainteresirane strani, nato se začne 

zbiranje podatkov, analiziranje, potrebno pa je na kratko napisati tudi o delu za posamezne faze 

projektiranja. Vedno je potrebno pripraviti več prostorskih možnosti za uresničitev projekta. 

 

Njihova faza načrtovanja temelji na oblikovanju delavnic, ki jih vodijo strokovni moderatorji. Namen 

teh delavnic je, da se vključijo interesne skupine v: 

 razvoj vizije, 

 razvoj in testiranje števila prostorskih možnosti za izvedbo teme in projekta, 

 dogovor in 

 izdelavo modela, ki vključuje načela, natančne smernice in standarde kakovosti. 

 

Da so delavnice uspešne, pa komisija CABE potrebuje: 

 izkušeno ekipo, 

 temeljito pripravo, 

 prave ljudi na istem mestu ob istem času ter 

 dobro sodelovanje med udeleženci, ki imajo enakopraven položaj. 
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V komisiji poudarjajo, da je dobro rezultate predstaviti širši publiki, da so seznanjeni z različnimi 

možnostmi izvedbe projekta. Predlogi se načeloma preizkusijo z različnimi testi in simulacijami. Ko 

prihaja do končnih odločitev, pa je pomembno pripraviti poročilo in ga posredovati različnim 

medijem, kot so televizija, radio, konference, razstave in predstavitve. Ker torej pri delu ves čas 

mislijo na ljudi in jih hočejo stalno vključevati v proces odločanja, se javnost lažje prilagaja in tudi 

počasi sprejme spremembe v okolju. 
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Prazna stran. 
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3 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI IN ZAKONODAJA 
 

 

3.1 ZGODOVINSKI PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH ZAKONOV GLEDE 

PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN UMEŠČANJA PROSTORSKIH UREDITEV 

DRŽAVNEGA POMENA 

 

Zakon o urejanju prostora iz leta 1984 

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP, 1984) je veljal za takratno Socialistično republiko Slovenijo. 

Poudarek je bil na varovanju dobrin in skrbi za njihovo rabo, pomembne so bile prostorske možnosti 

in družbene potrebe. Za dolgoročni razvoj so bila pomembna območja kmetijskih zemljišč, gozdov, 

vodnih rezervatov in vodnih površin, območja rudnih nahajališč ter območja naravne in kulturne 

dediščine. Ta območja so bila opredeljena v dolgoročnih planih. 

 

Pri pripravi planskih aktov so se kot podlaga za odločitve pri urejanju prostora upoštevale analize 

možnosti družbenega razvoja ter druge raziskave, študije in projekti o naravnih lastnostih prostora ter 

o razvojnih možnostih v prostoru. 

 

Med usklajevanjem osnutka dolgoročnega oziroma srednjeročnega družbenega plana občine so morali 

biti grafični prikazi razgrnjeni tako, da je imela javnost vpogled v rešitve v zvezi z urejanjem prostora 

ter možnost za pismene pripombe. Ljudje so morali biti o razgrnitvi v skladu s 46. členom na primeren 

način obveščeni. 

 

V tem zakonu iz leta 1984 so začeli poudarjati območja, ki jih moramo upoštevati pri prostorskih 

odločitvah. Možne so bile že razne študije, analize, grafični prikazi, tudi ljudje so že dobili določene 

zakonske pravice v zvezi z obveščanjem pri zadevah urejanja prostora. ZUreP še ni govoril o 

morebitnem usklajevanju sektorjev. 

 

Zakon o urejanju prostora iz leta 2003 

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2003) je urejal področje prostorskega načrtovanja in 

uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljal je 

opremljanje zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov. 

 

Zakon je govoril o zagotovitvi ustrezne usklajenosti gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov. 

Potrebno je bilo upoštevati različne potrebe in interese pri prostorskem načrtovanju. 
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Pri prostorski razmestitvi skupnih prometnih, energetskih in komunalnih objektov ter pri drugih 

zadevah urejanja prostora so morale sodelovati skupaj država in lokalne skupnosti. 

 

10. člen je govoril o tem, da imel vsakdo pravico biti obveščen in sodelovati pri postopkih priprave in 

sprejemanja prostorskih aktov ter pri drugih zadevah urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora pa so 

morali vsakomur omogočiti vpogled ter o zadevah obveščati javnost. 

 

Urejanje prostora v državni pristojnosti je obsegalo: 

1. določanje ciljev, usmeritev in izhodišč prostorskega razvoja, 

2. predpisovanje splošnih pravil in pogojev za urejanje prostora, 

3. načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena, 

4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje državnih prostorskih aktov, 

5. izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni lokalnih skupnosti, 

6. vodenje in izvajanje aktivne zemljiške politike, 

7. vodenje sistema in posameznih zbirk podatkov iz tega zakona, 

8. razvijanje in spodbujanje strokovnega dela na področju urejanja prostora in prostorskega 

načrtovanja, 

9. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora, 

10. sodelovanje pri zadevah urejanja prostora na mednarodnem področju. 

 

ZUreP-1 je že govoril o prostorskih ureditvah državnega pomena. To so bile ureditve, ki so jih 

sestavljali objekti in omrežja, ki so bila neposredno namenjena izvajanju državnih gospodarskih javnih 

služb na področju energetike, prometa, zvez, upravljanja voda, gospodarjenja z naravnimi viri, varstva 

okolja in drugih področjih ter omrežja in objekti, ki so bili namenjeni zadovoljevanju skupnih potreb v 

skladu z zakonom ter objekti in naprave, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v Republiki Sloveniji. Prostorske ureditve državnega pomena so bile tudi ureditve, ki so 

segale na območje večih občin oziroma katerih vpliv je segal na območje večih občin in so bile zaradi 

svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti pomembne za prostorski razvoj 

Republike Slovenije. 

 

Prostorski akt je imel naslednje obvezne priloge: 

1. povzetek za javnost, 

2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, 

3. obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, 

4. strokovne podlage, 

5. smernice in mnenja, 

6. spis postopka priprave in sprejemanja akta. 
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Priloge so morale biti na vpogled javnosti na sedežu pripravljavca v vseh fazah priprave in veljavnosti 

prostorskega akta. 

 

Z namenom, da so se pridobila in uskladila priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne 

skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega 

akta oziroma predvidene prostorske ureditve, se je izvedla prostorska konferenca. Zbor konference je 

sklical in vodil pripravljavec najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave in najmanj 

štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference je 

moral pripravljavec objaviti vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja. 

 

Strokovne rešitve prostorske ureditve so se lahko pridobile z izdelavo več variantnih rešitev. O izboru 

variantne rešitve, ki je bila podlaga za pripravo prostorskega akta in ni bila pridobljena z javnim 

natečajem, je odločil pripravljavec. Ta je moral na javni razgrnitvi razgrniti variantne rešitve z 

obrazložitvijo izbora rešitve. 

 

Predlog prostorskega akta s prilogami je moral biti pred sprejetjem javno razgrnjen za najmanj 30 dni. 

V času javne razgrnitve je pripravljavec organiziral njegovo javno obravnavo. O razgrnitvi ter kraju in 

času obravnave je moral pripravljavec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno 

običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve. 

 

Prostorska ureditev državnega pomena se je podrobneje načrtovala z državnim lokacijskim načrtom. Z 

njim so se določili lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po 

predpisih o graditvi objektov ter prostorski ukrepi. Državni lokacijski načrt ni smel biti v nasprotju s 

strategijo prostorskega razvoja Slovenije in prostorskim redom Slovenije oziroma z regionalno 

zasnovo prostorskega razvoja, če je bila ta sprejeta za obravnavano območje. 

 

Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je bilo ministrstvo za prostor. Pobudo za pripravo 

državnega lokacijskega načrta je moral dati minister, v čigar delovno področje je spadala predlagana 

prostorska ureditev državnega pomena. Pobuda je morala biti obrazložena in dokumentirana. 

Prostorska ureditev se je praviloma določila s primerjavo več variantnih rešitev. Te so morale biti 

presojane iz funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v 

lokalnem okolju. O izboru rešitve je odločila Vlada na predlog ministra za prostor in ministra, ki je bil 

pobudnik za pripravo državnega lokacijskega načrta. 

 

ZUreP-1 je tako vključil organizirano javnost že na začetku, ko je bila pred sprejemom programa 

priprave sklicana prostorska konferenca, ni pa širša javnost imela možnosti podajanja pripomb in 

prispevati k oblikovanju variant že pred pripravo državnega prostorskega načrta. Uvedena je bila tudi 
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2. prostorska konferenca, ki je morala biti sklicana 14 dni pred javno razgrnitvijo, pa se je ta izkazala 

kot zelo neučinkovita, ker je bilo na njej običajno zelo malo udeležencev. Če gledamo preglednico 4, 

lahko vidimo, da je ZUreP-1 iz leta 2003 dejansko dopolnjen prejšnji zakon ZUreP iz leta 1984, saj je 

večji poudarek na samem usklajevanju sektorjev in sodelovanju javnosti, vseeno pa so se pri obeh 

zakonih v praksi kmalu pokazale pomanjkljivosti. 

 
Preglednica 4: Primerjava dveh zakonov (ZUreP iz leta 1984 in ZUreP-1 iz leta 2003) 

 

 ZUreP, 1984 ZUreP-1, 2003 

Vključevanje varstvenih zahtev DA DA 

Možnost preverjanja strokovnih obdelav NE DA 

Usklajevanje sektorjev NE DA 

Sodelovanje javnosti DA DA (bolj poudarjeno) 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) je nadomestil prejšnji zakon ZUreP-1. Ta zakon je 

urejal prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, določil vrste prostorskih aktov, njihovo 

vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. 

 

Tudi ta zakon je poudarjal izražanje interesov posameznic in posameznikov, skupin prebivalstva in 

udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov. Vsakdo 

je imel pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter v teh postopkih sodelovati s 

pobudami, mnenji in na drugačne načine. Pristojni državni in občinski organi so morali skladno s tem 

zakonom in z zakonom, ki je urejal dostop do informacij javnega značaja, vsakomur omogočiti 

vpogled v prostorske akte, njihova strokovna gradiva in v druge dokumente, povezane s prostorskim 

načrtovanjem, ter o zadevah prostorskega načrtovanja obveščati javnost. 

 

Prostorske ureditve državnega pomena so bile po 12. členu: 

1. prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture državnega pomena in grajenega javnega 

dobra državnega pomena, 

2. prostorske ureditve zaradi varstva okolja, za katere je bila v skladu s predpisi o varstvu okolja 

pristojna država, 

3. prostorske ureditve na območjih ohranjanja narave, zavarovanih z aktom države in območjih 

kulturnih spomenikov, ki so bili razglašeni z aktom države, 

4. prostorske ureditve namenjene obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
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5. druge prostorske ureditve, ki so segale na območje več občin ali je njihov vpliv segal na 

območje več občin in so bile zaradi svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih 

značilnosti pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. 

 

Državni prostorski načrt ni smel biti v nasprotju z državnim strateškim prostorskim načrtom. Postopek 

priprave državnega prostorskega načrta se je vedno začel s sklepom. Vsebino, obliko in način priprave 

državnega prostorskega načrta je podrobneje predpisal minister, pristojen za prostor. Če je bilo za 

državni prostorski načrt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, je moralo 

ministrstvo, pristojno za okolje, zagotoviti pripravo okoljskega poročila. 

 

32. člen je govoril o javni razgrnitvi osnutka v postopku priprave državnega prostorskega načrta. To je 

moralo narediti ministrstvo, da se je javnosti omogočila seznanitev z dopolnjenim osnutkom. Trajati je 

morala najmanj 30 dni in v tem času je bilo potrebno zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Če so 

bile pripravljene tudi variantne rešitve, so se te morale v okviru javne razgrnitve razgrniti z 

obrazložitvijo predloga izbora rešitve. 

 

Ko je ministrstvo pripravilo predlog državnega prostorskega načrta, so ga morali poslati nosilcem 

urejanja prostora in ti so morali v 30 dneh dati mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta z 

vidika njihove pristojnosti. 

 

Vključevanje javnosti pri pripravi državnega prostorskega načrta je bilo po ZPNačrt tako izvedeno 

šele v fazi javne razgrnitve, ko je bilo dejansko vse več ali manj odločeno in so bile možne le manjše 

spremembe v državnem prostorskem načrtu. Večje spremembe bi v tako pozni fazi priprave povzročile 

veliko porabo finančnih sredstev in seveda tudi časa za dodatno delo. Prostorske konference so bile s 

tem zakonom ukinjene. 

 

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor iz leta 2010 

 

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, 2010) določa 

prostorske ureditve državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave državnega prostorskega 

načrta, ter določa način, kako se ta postopek vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na 

okolje in postopkom presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter 

postopkom presoje sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

 

V zakonu je pojasnjeno, da so prostorske ureditve državnega pomena tiste ureditve, ki so zaradi svojih 

gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev prostorskega 
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načrtovanja pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. Prostorske ureditve državnega 

pomena načrtuje država. 

 

4. člen govori o tem, da če je potrebno za načrtovane prostorske ureditve v skladu s predpisi, ki urejajo 

varstvo okolja in ohranjanja narave, izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, presoje 

sprejemljivosti načrta oziroma presoje vplivov na okolje, se ti postopki izvedejo skupaj s postopkom 

priprave načrta. 

 

Umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor se v načrtu določi kot situacijski prikaz načrtovane 

razmestitve objektov in drugih posegov v prostor, vključno s komunalno opremo in drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrom, s prikazom in opisom funkcionalnih, 

tehničnih in oblikovalskih pogojev in rešitev ter z določitvijo njenega območja. 

 

Državni nosilci urejanja prostora so varstveni in drugi nosilci urejanja prostora. Varstveni nosilci 

urejanja prostora, ki lahko v skladu s pristojnostmi na svojem delovnem področju sodelujejo v 

postopku priprave načrta, so: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 

ministrstvo, pristojno za veterino, varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami, 

ministrstvo, pristojno za varstvo kulturne dediščine, zdravje in ministrstvo, pristojno za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Drugi nosilci urejanja prostora, ki lahko v skladu s pristojnostmi na svojem delovnem področju tudi 

sodelujejo v postopku priprave načrta, so: ministrstvo, pristojno za promet, energetiko, rudarstvo, 

meteorologijo, ministrstvo, pristojno za seizmologijo in geologijo, ministrstvo, pristojno za 

elektronske komunikacije, obrambo, mejne prehode, policijo in ministrstvo, pristojno za carino. 

 

Lokalni nosilec urejanja prostora v postopku priprave načrta je občina, katere območje oziroma del 

območja je zajeto v območju načrta. 

 

15. člen govori o prostorski konferenci kot stalni delovni skupini koordinatorja in državnih nosilcev 

urejanja prostora, ki z rednim medsebojnim usklajevanjem in dogovarjanjem določajo aktivnosti, 

potrebne za učinkovito pripravo načrtov ter usklajujejo različne javne interese. 

 

Javnost ima v skladu z 19. členom možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh 

koordinatorja nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. Koordinator in pobudnik 

lahko v tem času z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirata tudi posvet. 
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Prostorske ureditve se praviloma načrtujejo v variantah, tako glede njihove lokacije, kot glede 

tehnično-tehnoloških rešitev. Variante se lahko pridobijo tudi z javnim natečajem. Te se ovrednotijo in 

primerjajo s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika 

sprejemljivosti v lokalnem okolju v študiji variant. Študija variant poda obrazložen predlog 

najustreznejše variante s predlogom območja. 

 

Koordinator in pobudnik morata v skladu s 25. členom omogočiti seznanitev javnosti s študijo variant 

in predlogom najustreznejše variante ali rešitve v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v 

tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 

 

Po objavi stališč do pripomb in predlogov javnosti in občin mora izdelovalec dopolniti in zaključiti 

študijo variant, predlog najustreznejše variante ali rešitve in okoljsko poročilo, ter pojasniti, kako so 

bile upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora. 

 

Po sprejemu sklepa o potrditvi variante ali rešitve mora investitor poskrbeti za izdelavo strokovnih 

podlag za podrobnejše načrtovanje ter izdelavo geodetskega načrta in načrta parcel, lahko pa tudi 

prične s postopki za ureditev mej. V ta namen lahko dostopa na zemljišča v območju potrjene variante 

in izvaja meritve in raziskave terena ter z njimi povezana dela, opravlja pa lahko tudi dela, povezana z 

ocenjevanjem vrednosti nepremičnin in odškodnin. 

 

V 33. členu zakona je zapisano, da morata koordinator in pobudnik omogočiti seznanitev javnosti z 

osnutkom načrta v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotoviti tudi 

njegovo javno obravnavo. 

 

Po pridobitvi drugih mnenj in pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ministrstva, pristojnega za 

presojo vplivov na okolje, izdanega v postopku presoje vplivov na okolje, koordinator in pobudnik 

pošljeta predlog načrta v sprejem vladi. Vlada sprejme načrt z uredbo. 

 

V zakonu ZUPUDPP iz leta 2010 je vključevanje javnosti širše zastopano in je trenutno veljavni 

zakon pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov. 

 

V preglednici 5 je narejena primerjava vseh štirih zakonov, ki so bili ali pa so še vedno pomembni za 

področje prostorskega načrtovanja in načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena (ZUreP iz 

leta 1984, ZUreP-1 iz leta 2003, ZPNačrt iz leta 2007 in ZUPUDPP iz leta 2010). Razvoj gre v smeri 

čim večjega sodelovanja javnosti, s tem pa postajajo postopki pri prostorskem načrtovanju tudi vedno 

bolj kompleksni. 
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Preglednica 5: Primerjava vseh štirih zakonov (ZUreP iz leta 1984, ZUreP-1 iz leta 2003, ZPNačrt iz leta 

2007, ZUPUDPP iz leta 2010) 

 

 ZUreP, 1984 ZUreP-1, 2003 ZPNačrt, 2007 ZUPUDPP, 2010 

Značilnosti v 

postopkih 

priprave 

načrtov 

-možne so bile 

razne študije, 

analize, 

grafični 

prikazi 

-več variantnih rešitev, 

presojane iz 

funkcionalnega, 

varstvenega in 

ekonomskega vidika 

ter z vidika 

sprejemljivosti v 

lokalnem okolju 

-izdelava študije 

variant in predloga 

izbora variante 

-v primeru izvedbe 

postopka celovite 

presoje vplivov na 

okolje se mora 

zagotoviti priprava 

okoljskega poročila 

-variante se primerjajo s 

prostorskega, 

varstvenega, 

funkcionalnega in 

ekonomskega vidika ter 

ocenijo z vidika 

sprejemljivosti v 

lokalnem okolju v 

študiji variant 

-izdelava okoljskega 

poročila 

Usklajevanje 

sektorjev 

-ni bilo 

omenjenega 

usklajevanja 

sektorjev 

-pri zadevah urejanja 

prostora so morale 

sodelovati skupaj 

država in lokalne 

skupnosti 

-ustrezno usklajevanje 

gospodarskih, 

družbenih in okoljskih 

vidikov 

-pomembni nosilci 

urejanja prostora 

-poudarjeni interesi 

posameznic in 

posameznikov, 

skupin prebivalstva 

in udeležba vseh 

zainteresiranih oseb 

 

-različni udeleženci: 

državni in lokalni nosilci 

urejanja prostora, 

pobudnik, koordinator, 

investitor, izdelovalec, 

udeležba na prostorski 

konferenci 

-upoštevanje mnenj, 

predlogov, smernic 

Sodelovanje 

javnosti 

-javna 

razgrnitev je 

bila obvezna 

-primerno 

obveščanje 

javnosti o 

razgrnitvi 

-vsakdo ima pravico 

biti obveščen in 

sodelovati pri 

postopkih 

-uvedene prostorske 

konference za 

zgodnejše vključevanje 

javnosti 

-obvezna javna 

razgrnitev in javna 

obravnava 

-ukinjene prostorske 

konference 

-pomembno načelo 

javnosti 

-konkretne zahteve 

glede vključevanja 

javnosti 

-javnost obveščena 

šele z javno 

razgrnitvijo 

-zahteva za zgodnejše 

vključevanje javnosti 

-seznanitev javnosti v 

različnih fazah 

-v fazi uskladitve 

pobude se lahko 

organizira posvet 

-seznanitev javnosti v 

fazi študije variant in 

fazi osnutka načrta 
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3.2 OSTALA POMEMBNA ZAKONODAJA 

 

Poleg Aarhuške konvencije (1998), ki jo je Slovenija ratificirala leta 2004, in trenutno veljavnega 

Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, 2010) so glede 

vključevanja javnosti v postopek izdelave državnih prostorskih načrtov in za celotno področje 

prostorskega načrtovanja ter varstva okolja pomembni še drugi zakoni, med katerimi sta 

najpomembnejša: 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, 2003) in 

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, 2004). 

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, 2003) ureja postopek, ki vsakomur 

omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi 

lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil 

in izvajalci javnih služb. Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter 

omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega 

značaja. 

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v 

obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ 

izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Te informacije so prosto 

dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa 

informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali 

njen elektronski zapis. 

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, 2004) ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni 

pogoj za trajnostni razvoj in določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje 

stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe 

varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in 

usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, 

počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 

Država in občina morata pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih 

pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen gospodarski in 

socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti 

zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja. Upoštevati morata tudi 

njihove vplive na okolje tako, da prispevajo k doseganju ciljev varstva okolja. 
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Pomemben je 13. člen zakona, ki govori o načelu javnosti. Okoljski podatki so javni. Vsakdo ima 

pravico dostopa do okoljskih podatkov. Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja 

politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja.  Javnost ima pravico 

sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v drugih državah, ki bi 

lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji. Javnost ima pravico sodelovati v postopkih izdajanja 

konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje. 

 

Zakon večkrat poudarja sodelovanje javnosti. Ministrstvo mora v postopku priprave programa ukrepov 

omogočiti javnosti vpogled v osnutek programa in zagotoviti njegovo javno predstavitev. Ministrstvo 

z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje 

države, določi kraj in čas za vpogled in javno predstavitev ter določi način dajanja mnenj in pripomb 

javnosti. Ministrstvo mora zagotoviti vpogled in možnost dajanja mnenj in pripomb javnosti na 

osnutek programa v trajanju najmanj 30 dni. Kadar program priprave sprejme pristojni organ občine, 

mora biti javno naznanilo poleg svetovnega spleta objavljeno tudi v enem od časopisov, ki pokrivajo 

območje občine. 

 

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave 

plana, programa, načrta, prostorskega ali drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na 

okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive 

na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in 

kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 

Pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, mora pred izvedbo 

celovite presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in 

ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih 

značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Pripravljavec plana mora po ugotovitvi ustreznosti 

okoljskega poročila v postopku sprejemanja plana javnosti omogočiti seznanitev s planom, z 

okoljskim poročilom in njegovo revizijo v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter 

zagotoviti njihovo javno obravnavo. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in 

pripombe na plan in okoljsko poročilo. Ministrstvo na podlagi plana, okoljskega poročila in njegove 

revizije preuči sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje ter o tem pripravi pisno mnenje. Pisno 

mnenje pripravijo tudi ministrstva in organizacije. Pripravljavec plana mora o njegovem sprejemu 

obvestiti pristojna ministrstva in organizacije, državo članico, pa tudi javnost. Celovita presoja 

državnega prostorskega načrta se opravi v fazi obravnave variantnih rešitev prostorske ureditve. 

Predlog državnega prostorskega načrta, pripravljen na podlagi izbrane variantne prostorske ureditve, 

pa je predmet presoje vplivov na okolje. 
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Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo 

njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. V postopku presoje 

vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive 

nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje 

in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna 

razmerja. Presoja vplivov na okolje se izvede na podlagi poročila o vplivih nameravanega posega na 

okolje. Ministrstvo mora v postopku presoje vplivov na okolje javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o opravljeni reviziji 

in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. 

Ministrstvo mora o izdanem okoljevarstvenem soglasju najkasneje v 30 dneh po vročitvi odločbe 

strankam obvestiti javnost z objavo na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od 

dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. Ministrstvo mora tudi v postopku za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja ali za njegovo spremembo po uradni dolžnosti javnosti zagotoviti 

vpogled v vlogo za pridobitev dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter 

omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. 

 

Za državni prostorski načrt je pred sprejetjem načrta potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, ki ga 

izda ministrstvo pripravljavcu plana. Sodelovanje javnosti se izvede v okviru javne razgrnitve. 

Postopek presoje vplivov na okolje za akt začne ministrstvo po uradni dolžnosti in pošlje prostorski 

akt, poročilo o vplivih na okolje, njegovo revizijo in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju 

ministrstvom in organizacijam ter jih pozove, da v 21 dneh od prejema dajo mnenje o sprejemljivosti 

nameravanega posega. Vlada ne sme sprejeti državnega prostorskega načrta, če ni bilo pridobljeno 

pravnomočno okoljevarstveno soglasje. 

 

 

3.3 POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNIH PROSTORSKIH NAČRTOV 

 

Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora in mora omogočati skladen prostorski razvoj. 

Pri tem je potrebno usklajevanje različnih potreb in interesov na področjih varstva okolja, ohranjanja 

narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Država je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za določanje ciljev prostorskega 

razvoja države, določanje izhodišč in usmeritev za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh ravneh, 

načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena in za izvajanje nadzora nad zakonitostjo 

prostorskega načrtovanja na ravni občin. Pomemben del prostorskega načrtovanja je tako sprejemanje 

prostorskih načrtov. V splošnem se prostorski načrt pripravlja tako, da se najprej preveri ponudbo 

obstoječih virov na obravnavanem območju. Preveri se, kakšno je stanje na izbranem območju, 

pridobijo se različni podatki o prostoru, naredijo se analize ter se izdelajo različne grafične podlage. 
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Pri oblikovanju možnih variant in pripravi osnutka prostorskega načrta se upoštevajo 4 temeljni 

kazalci: prostor, okolje, gospodarstvo in človeški viri. Ko je osnutek prostorskega načrta z različnimi 

variantami pripravljen, se uporabi temeljne kazalce za oceno vplivov na okolje, preuči se možna 

izvedba posamezne variante in na koncu izbere najustreznejšo varianto, na podlagi katere se pripravi 

predlog prostorskega načrta, ki natančno definira novo prostorsko ureditev. Na sliki 3 je prikazana 

shema priprave predloga prostorskega načrta. 

 

 
Slika 3: Shema priprave predloga prostorskega načrta (Pogačnik, Lavrač, Marušič, Ravbar, 2006: str 32) 

 

Pomembna državna pristojnost je načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena. Prostorske 

ureditve državnega pomena (kratica PUDP) so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih značilnosti 

pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije (kratica RS). To so prostorske ureditve s področij 

(2. člen ZUPUDPP): cestne infrastrukture, železniške infrastrukture, infrastrukture zračnega prometa, 

infrastrukture pomorskega in rečnega prometa, mejnih prehodov, prometnih terminalov, energetske 

infrastrukture za oskrbo z električno energijo, energetske infrastrukture za oskrbo z zemeljskim 

plinom in nafto, jedrskih objektov, rudarstva, javnega komunikacijskega omrežja in komunikacijskega 

omrežja državnih organov, varstva okolja, meteorologije, vodne infrastrukture, obrambe države in 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa tudi prostorske ureditve na območju vodnega 

zemljišča morja, zavarovanih območjih ohranjanja narave in zavarovanih območjih kulturnih 
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spomenikov. Prostorske ureditve državnega pomena se načrtujejo z državnimi prostorskimi načrti (v 

nadaljevanju kratica DPN). Postopek priprave DPN se stalno spreminja zaradi sprejemanja novih 

zakonov. Preverila bom postopek sprejemanja DPN po ZPNačrt in novem ZUPUDPP. 

 

Slika 4 prikazuje shemo postopka priprave DPN po ZPNačrt. Iz sheme lahko vidimo, da se je postopek 

priprave DPN po ZPNačrt začel s sklepom, izdelal se je osnutek DPN na podlagi strokovnih podlag. 

Nosilci urejanja prostora so podali smernice k osnutku DPN. Če se je moral izvesti postopek celovite 

presoje vplivov na okolje, se je moralo pripraviti okoljsko poročilo skupaj s študijo variant in 

predlogom izbora variante. Nato se je pripravil dopolnjen osnutek DPN. Po javnem naznanilu je 

sledila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka DPN in okoljskega poročila na sedežu pripravljavca 

načrta in vpletenih občinah. V tem času so bile tudi javne obravnave. Javnost in občine so imele 

možnost dajanja pripomb in predlogov. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, je 

moralo preučiti pripombe in predloge ter zavzeti stališče do njih. Nato je sledila dopolnitev strokovnih 

podlag in okoljskega poročila. Izdelal se je predlog DPN, nosilci urejanja prostora pa so podali mnenja 

k predlogu. Ko je prišlo do uskladitve predloga, je sledil sprejem DPN na Vladi RS. Vlada RS je 

sprejela DPN z uredbo. 

 

Postopek sprejemanja DPN je sedaj predpisan po novem ZUPUDPP, ki je začel veljati oktobra 2010. 

Slika 5 prikazuje splošno shemo priprave DPN po tem zakonu. Na njej so poudarjene glavne faze pri 

pripravi DPN. Na podlagi pobude se izda sklep o pripravi DPN. Izdela se študija variant (kratica ŠV). 

Gre za elaborat, v katerem se ovrednotijo in med seboj primerjajo variante z več različnih vidikov 

(prostorski, varstveni, funkcionalni in ekonomski vidik, ocenijo pa se tudi z vidika sprejemljivosti v 

lokalnem okolju). V elaboratu je obrazložen tudi predlog najustreznejše variante (kratica PNV) s 

predlogom obravnavanega območja. Vzporedno se lahko izvede postopek celovite presoje vplivov na 

okolje (kratica CPVO). Ko je varianta potrjena, se izda sklep o potrditvi variante. Pripravi se osnutek 

predloga DPN in vzporedno izvede postopek presoje vplivov na okolje (kratica PVO). Sledi sprejem 

DPN in priprava projektne dokumentacije skupaj z ustreznimi dovoljenji. Ko je izdano pravnomočno 

gradbeno dovoljenje, se lahko prične gradnja. Pomemben del postopka je javna razgrnitev okoljskega 

poročila (kratica OP) skupaj s ŠV in PNV. 
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Slika 4: Shema postopka priprave DPN po ZPNačrt (MOP, 2011) 

 

 
Slika 5: Splošna shema postopka priprave DPN po ZUPUDPP (MOP, 2011) 
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V postopku priprave DPN sodelujejo različni udeleženci: 

 pobudnik (ministrstvo, v čigar delovno področje spada prostorska ureditev), 

 koordinator (ministrstvo, pristojno za prostor), 

 investitor (oseba, ki naroči izdelavo načrta), 

 izdelovalec (prostorski načrtovalec), 

 državni nosilci urejanja prostora (ministrstva, ki sodelujejo v postopku priprave načrta), 

 lokalni nosilec urejanja prostora (občina v območju DPN), 

 udeležba na prostorski konferenci (stalna delovna skupina koordinatorja in državnih nosilcev 

urejanja prostora). 

 

Umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor ni mogoče ločiti od finančnega 

načrtovanja. Cilj teh ureditev je vedno najti rešitev, ki bo strokovno utemeljena, družbeno sprejemljiva 

in finančno izvedljiva. Zato je poleg zakona ZUPUDPP pomembna tudi Uredba o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (kratica UEM) iz leta 

2006 (Uredba, 2006) in Uredba o spremembah in dopolnitvah te uredbe iz leta 2010 (Uredba, 2010). 

Tako se v začetku postopka priprave DPN izdela dokument identifikacije investicijskega projekta 

(kratica DIIP), ki je sestavni del pobude. Izdela se ga, kadar je investitor DPN uporabnik sredstev 

javnih financ. Nato se začne pripravljati predinvesticijska zasnova (kratica PIZ) hkrati z določitvijo 

nabora možnih variant. Opredelijo se tiste variante, ki so izvedljive. Potem se izdela investicijska 

zasnova (kratica IZ). Na podlagi sprejetega DPN z uredbo na vladi se pripravi investicijski program 

(kratica IP) za izbrano varianto ter študija izvedbe (kratica ŠI). Shema povezav med ZUPUDPP in 

UEM je prikazana na sliki 6. 

 

Z novim zakonom ZUPUDPP je Vlada RS želela, da bi se postopek sprejemanja DPN časovno 

skrajšal, hkrati pa so želeli večje sodelovanje javnosti. Na prvi pogled se zdi, da bodo postopki še 

daljši, saj so v faze priprave DPN dodali določene korake (še daljši je postopek s PVO). Vendar pa naj 

bi ti koraki bili pomembni za bolj tekoči potek dogodkov in hkrati naj bi večja obveščenost ljudi 

prinesla manjše nasprotovanje posegom v okolje. Torej naj bi stvari potekale bolj gladko čez 

posamezne faze priprave DPN. 
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Slika 6: Shema povezav med ZUPUDPP in UEM (MOP, 2011) 

 

Glede na ZPNačrt je po ZUPUDPP večji poudarek že na sami pobudi za pripravo DPN. Pobudo 

pripravi pobudnik in jo uskladi s koordinatorjem. Pomemben del pobude je predlog izvedljivih variant. 

Iščejo se realno izvedljive variante, pri čemer je potrebno upoštevati tehnične značilnosti in omejitve 

predvidene ureditve, kot tudi zahteve in značilnosti prostora. Pomembni so cilji, ki jim mora 

predvidena prostorska ureditev slediti. Pobuda za pripravo DPN se objavi na spletu. Javnost ima v 

tistem času možnost dati predloge, mnenja, priporočila in usmeritve. Pridobijo se smernice vseh 

nosilcev urejanja prostora (kratica NUP). S pobudo se pridobi tudi odločba o tem, ali je treba v 

postopku priprave DPN izvesti tudi postopek CPVO in izdelati OP. Nato se naredi analiza smernic, 

predlogov javnosti in pripravi osnutek sklepa. 

 

Po ZUPUDPP se pred sklepom Vlade RS o pripravi DPN izvede prostorska konferenca, ki je 

pomembna predvsem zaradi usklajevanja različnih javnih interesov. Ko je sprejet sklep o pripravi 

DPN, se izdelajo strokovne podlage (lahko tudi na podlagi delavnic). Izdela se ŠV s PNV, po javnem 

naznanilu sledi javna razgrnitev ŠV in PNV skupaj z OP (postopek s PVO). V času javne razgrnitve 

potekajo javne obravnave. Pridobijo se pripombe in predlogi javnosti, občin in 1. mnenja lokalnih 

NUP. Stališča do pripomb so poslana občinam in objavljena na spletu. Nato se pridobijo 1. mnenja 

državnih NUP in mnenje o sprejemljivosti vplivov (odločba mora biti objavljena na spletu). Mnenje k 
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ŠV mora dati tudi MOP, PNV potrdi Vlada RS. Izdelati se mora poročilo o vplivih na okolje in 

osnutek okoljevarstvenega soglasja (kratica OVS), pripravi se osnutek DPN. Po javnem naznanilu 

sledi javna razgrnitev in javne obravnave osnutka DPN, razgrne se tudi poročilo o vplivih na okolje in 

osnutek OVS. Zopet se pridobijo pripombe in predlogi javnosti, občin in 2. mnenja lokalnih NUP. 

Stališča do pripomb so ponovno poslana občinam in objavljena na spletu. Ko se dopolnijo strokovne 

podlage za načrtovano prostorsko ureditev, se izdela predlog DPN, izdela se tudi IZ, ki jo potrdi 

minister s sklepom. Pridobijo se 2. mnenja državnih NUP in mnenje o sprejemljivosti posega. Na 

podlagi pravnomočnega OVS se izdela dopolnjen predlog DPN, ki ga sprejme Vlada RS z uredbo. 

OVS mora biti po pravnomočnosti objavljeno na spletu, prav tako mora biti uredba objavljena na 

spletu in v Uradnem listu RS. Na sliki 7 je prikazana podrobna shema priprave DPN po ZUPUDPP s 

PVO in brez. 

 

V Sloveniji je veliko število sprejetih odlokov o lokacijskih načrtih in uredb o državnih lokacijskih 

načrtih in državnih prostorskih načrtih za prostorske ureditve državnega pomena, veliko je tudi število 

državnih lokacijskih načrtov in državnih prostorskih načrtov za prostorske ureditve državnega 

pomena, ki so še v pripravi. Državni prostorski akti pokrivajo področje cest in kolesarskih poti, 

železnic, letališč, pristanišč, mejnih prehodov, daljnovodov, plina in nafte, elektrarn, gospodarstva, 

elektronskih komunikacij, vodne infrastrukture, zavarovanih območij, športa, rekreacije, sanacije 

plazov, odlagališč, reciklažnih centrov, centralnih čistilnih naprav, bioplinskih naprav, območij in 

objektov posebnega pomena za obrambo. Na sliki 8 so prikazani veljavni državni prostorski akti in 

akti, ki so še v pripravi v okolici Ljubljane (stanje iz maja 2011). 
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Slika 7: Podrobna shema priprave DPN po ZUPUDPP, redni postopek in postopek brez PVO  

(MOP, 2011) 
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Slika 8: Shematski prikaz državnih prostorskih aktov – veljavnih in v pripravi v okolici Ljubljane  

(MOP, 2011) 

 

 

3.4 VKLJUČEVANJE JAVNOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAVNIH PROSTORSKIH 

NAČRTOV 

 

Vključevanje javnosti v postopek sprejemanja državnih prostorskih načrtov je zelo pomembno, vendar 

pa je velikokrat izvedeno obveščanje ljudi o novih prostorskih ureditvah veliko prepozno in je reakcija 

ljudi lahko posledično zelo negativna. Vključevanje javnosti običajno poteka po formalno predpisanih 

postopkih, obstaja tudi neformalni del vključevanja javnosti, kot so npr. delavnice, razgovori, ankete, 

predstavitve, vendar se taki načini v praksi ne uporabljajo tako veliko, kot bi mnogi želeli. Pravo 

sodelovanje javnosti naj bi javnosti omogočalo, da se vključi v proces odločanja ter tako bistveno 

vpliva na končne odločitve. 

 

V primerjalni analizi, ki je zajemala evropske države, Avstralijo in Kanado, se je pokazalo, da večjih 

razlik med državami v zakonsko predpisanem vključevanju javnosti v prostorskem načrtovanju, ni. 

Sedanja zakonska ureditev v Sloveniji je podobna kot v preostalih državah, glavna razlika je le v 

trajanju javne razgrnitve predlogov prostorskih dokumentov, ki je drugod praviloma daljše. 

 

Vendar so v nekaterih državah v zvezi s tem že naredili korak naprej, in sicer: 

 v zahtevi, da se javno obravnava že namera o izdelavi prostorskega dokumenta (Nizozemska), 

 v zahtevi, da se lastnike zemljišč in stanovalce pisno obvesti o razgrnitvi (Kanada), 
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 v zahtevi, da se razgrneta najprej osnutek in nato še predlog prostorskega dokumenta (Danska, 

to je zahteval tudi zakon v bivši Jugoslaviji), 

 v zahtevi, da se mora za nekatere vrste objektov ali ureditev obveščati javnost tudi o vlogi za 

dovoljenje (Avstralija), 

 z obvezno fazo vključevanja javnosti, kadar gre za nevarne objekte (Francija). 

 

Splošna težnja je, da bi imela javnost tudi zakonsko vse več možnosti za sodelovanje pri načrtovanju, 

in to v vse bolj zgodnjih fazah. Primer za to so spremembe zakonov v Franciji, na Nizozemskem in v 

Nemčiji. 

 

Pri nas se v zadnjih letih tudi vse bolj zavedamo pomembnosti stalnega obveščanja javnosti v 

okoljskih zadevah. Slovenija je ratificirala Aarhuško konvencijo, ki poudarja dostop do okoljskih 

informacij, in se s tem politično zavezala, da bodo določene zadeve iz konvencije uveljavljene tudi v 

slovenski zakonodaji. Čeprav je Slovenija ratificirala konvencijo že leta 2004, smo konkretno pravno 

ureditev področja dočakali šele po ukrepanju Ustavnega sodišča leta 2008. Problematika je bila 

urejena z novelo Zakona o varstvu okolja, ki je bila sprejeta julija 2008, in sicer v takratnem novem 

členu, ki je govoril o sodelovanju javnosti pri sprejemanju predpisov. Člen je praktično v enaki vsebini 

v veljavi še danes. Javna razgrnitev je bila zakonsko obvezna pri sprejemanju predpisov ter je morala 

trajati najmanj 30 dni. V tem času je imela javnost pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in 

pripomb. Z uveljavitvijo novega ZUPUDPP naj bi se stanje na področju vključevanja javnosti 

izboljšalo, pri delu z javnostmi pa bodo morala biti upoštevana tudi načela komunikacijskega 

delovanja, ki jih sam zakon ne predpisuje. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor se kot koordinator DPN zaveda, da je pri umeščanju prostorskih 

ureditev državnega pomena v prostor potrebno najti konsenz med potrebami po umestitvi prostorske 

ureditve in med nasprotovanjem posegu v prostor s strani zainteresirane javnosti. Glede vključevanja 

javnosti pri pripravi DPN je bilo v dosedanjih postopkih lahko vidnih že ogromno pomanjkljivosti. 

Problemi so bili v tem, da je bila širša javnost v postopke vključena prepozno, ko je bilo vse že več ali 

manj določeno, lokalne skupnosti niso imele povezovalne vloge, v ospredju so bili velikokrat 

kratkoročni ekonomski interesi, prostor se je izrabljal za boje med političnimi strankami, informacije 

so se podajale enostransko s strani pripravljavca, ni bilo pripravljenih načrtov glede vključevanja 

javnosti. 

 

V zadnjih letih si MOP na podlagi izkušenj pri pripravi DPN intenzivno prizadeva obogatiti proces 

vključevanja javnosti v teh postopkih, saj je vključevanje javnosti tudi eden izmed ključnih faktorjev 

za uspešno izvedbo projekta. Direktorat za prostor je v letu 2009 pri pripravi DPN za državno cesto od 

Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu poskušal ustvariti boljšo prakso, zato so 
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uporabili nov pristop vključevanja javnosti v postopke priprave DPN. V sklopu vključevanja javnosti 

je bilo zagotovljeno obširno informiranje, v celotnem postopku pa naj bi bilo izvedenih tudi več 

posvetovanj. Načrt vključevanja javnosti je obsegal 1. regionalni posvet v začetni fazi izdelave DPN, 

nato naj bi v fazi izdelave osnutka DPN sledile ciljne občinske delavnice ter nato javna razgrnitev in 

javna obravnava ŠV s predlogom najustreznejše variante ter javne razgrnitve in javne obravnave 

osnutka DPN. Cilj takšnega načina vključevanja javnosti v postopke priprave DPN je predvsem 

zgodnja predstavitev načrtovane prostorske ureditve javnosti in uskladitev ciljev ter pridobitev 

povratnih mnenj in predlogov ter smiselno upoštevanje v nadaljnjem procesu priprave DPN. Ta nov 

pristop, ki je bil pripravljen za državno cesto, je bil dobro sprejet v lokalnih skupnostih, sodelovanje 

javnosti pa je bilo nad pričakovanji. To je dober primer sistemskega vključevanja javnosti pri pripravi 

DPN v Sloveniji. Vendar pa je pri teh zadevah zelo pomembno, za kakšen projekt gre (avtocesta, 

obvoznica, plinovod, daljnovod, odlagališče odpadkov,…) in koliko pozitivnih ter negativnih vplivov 

na okolje vidi javnost v posameznem projektu. 

 

Direktorat za prostor je na podlagi tega novega pristopa vključevanja javnosti v začetku leta 2011 

pripravil gradivo z naslovom Usmeritve za pripravo procesnega načrta vključevanja javnosti v 

postopek izdelave državnih prostorskih načrtov za daljnovode in plinovode, ki naj bi služil kot okvir 

vključevanja javnosti pri pripravi DPN. 

 

Osnovna načela, ki jih je potrebno upoštevati pri vključevanju javnosti v izdelavo državnih 

prostorskih načrtov, so (Perovič, B., 2011): 

 soočanje s problemi in reševanje le teh, 

 vzpostavitev zaupanja med pobudnikom, koordinatorjem, investitorjem, izdelovalci DPN in 

javnostjo, 

 komunikativno delovanje skozi celoten projekt, kar pomeni, da dogovarjanje, ki poteka med 

posameznimi akterji vključenimi v pripravo DPN, sledi naslednjim trem kriterijem: 

  -pravilnost, 

  -resničnost, 

  -iskrenost. 

 

V primeru pričakovanega velikega nasprotovanja javnosti se določi koordinatorja procesa 

vključevanja javnosti, ki bo skrbel za obveščanje javnosti, vodil javne razprave, izvajal razne 

dejavnosti na terenu. 
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Procesni načrt vključevanja javnosti naj bi obsegal naslednje faze (Perovič, B., 2011): 

 1. faza – Prvi regionalni posvet v fazi pobude, 

 2. faza – Lokalne delavnice/posvet, 

 3. faza – Seznanitev javnosti s študijo variant, 

 4. faza – Seznanitev javnosti z osnutkom državnega prostorskega načrta. 

 

Po pridobitvi pobude se sestanejo koordinator, investitor in izdelovalec načrta ter predvidijo način 

vključevanja javnosti glede na posamezen poseg v prostor. Na prvem regionalnem posvetu, ki je 

organiziran v fazi uskladitve pobude, naj bi se predstavil predlagan procesni načrt vključevanja 

javnosti. Prvi regionalni posvet je izveden na nevtralnem terenu ali le preko spleta. Udeleženci posveta 

so: predstavniki pobudnika, investitorja, koordinatorja, izdelovalca DPN, predstavniki lokalnih 

skupnosti, predstavniki lokalnega gospodarstva, civilnih iniciativ in lokalno prebivalstvo. Ta posvet 

naj bi omogočil širši javnosti seznanitev z umestitvijo prostorske ureditve v prostor, javnosti se 

predstavi pobuda in potek izdelave državnega prostorskega načrta. Javnost pa ima možnost podati 

svoje pripombe. Namen posveta je tudi pozivanje občin, da v procesu aktivno sodelujejo ter da v 

kratkem roku imenujejo svoje predstavnike v koordinacijsko skupino, ki bi aktivno sodelovala v 

postopku priprave DPN in bila vezni člen med lokalnimi prebivalci in državo. 

 

Skupina bi morala biti sestavljena iz naslednjih članov, ki izhajajo iz lokalnega okolja: 

 predstavnika gospodarstva, 

 predstavnika občinske službe za okolje in prostor, 

 predstavniki krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, 

 predstavnika civilne iniciative, 

 predstavniki nevladnih organizacij, 

 lokalnih strokovnjakov, 

 predstavnika pobudnika, 

 predstavnika koordinatorja, 

 predstavnika investitorja in 

 predstavnika izdelovalca DPN. 

 

Ko je v pobudi podanih več variant, se lahko v takem primeru v 2. fazi organizirajo lokalne delavnice 

po občinah. Na njih se obravnavajo variante, ki so tehnično, okoljsko in prostorsko izvedljive. Za 

delavnice se pripravijo grafične podlage, na katerih so izrisane možne variante. Delavnic se obvezno 

udeležijo predstavniki pobudnika, investitorja, izdelovalca DPN, koordinatorja in predstavniki občin. 

Na delavnice pa so preko medijev oziroma s posebnimi vabili povabljeni tudi predstavniki 

gospodarstva, predstavniki civilne iniciative, predstavniki krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, 
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predstavnika civilne iniciative, predstavniki nevladnih organizacij, lokalni strokovnjaki, širša javnost. 

Delavnic se udeležijo tudi izdelovalci strokovnih podlag, ki so potrebna za izdelavo DPN. 

 

Po delavnicah in podanimi predlogi javnosti se izdelajo variante in elaborat ŠV, ki se razgrne na javni 

razgrnitvi po javnem naznanilu, ki mora biti objavljeno vsaj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve na 

krajevno običajen način. Javno naznanilo vsebuje kraj in čas javne razgrnitve, kraj in čas javne 

obravnave in način dajanja pripomb in predlogov ter rok za posredovanje. Javnost se na javni 

razgrnitvi, ki traja najmanj 30 dni, seznani s ŠV in PNV, v primeru postopka CPVO se seznani tudi z 

OP. Za vsako vpleteno občino je potrebno pripraviti tudi povzetek za javnost. Na javni predstavitvi se 

predstavi obravnavane variante, poskuša se razložiti, v kolikšni meri so bili upoštevani predlogi 

javnosti. Po javni razgrnitvi koordinator zbere pripombe in napiše stališča do pripomb. Končno ŠV 

pošlje NUP, da podajo mnenja. PNV potrdi Vlada RS s sklepom. Koordinator objavi sklep na svojih 

spletnih straneh in o njem obvesti občine. 

 

Nato se izdela osnutek načrta in osnutek OVS, ki sta javno razgrnjena na vpletenih občinah. Pripombe 

javnosti se nanašajo le še na detajlne popravke. Bodočo prostorsko ureditev je treba javnosti prikazati 

in predstaviti na čim bolj preprost način. V roku 60 dni morata koordinator in pobudnik do vseh 

pripomb zavzeti stališča. Izdela se načrt in se ga pošlje v 2. mnenje NUP. 

 

Obveščanje javnosti na splošno poteka veliko preko spleta, obvestila o DPN so objavljena na spletnih 

straneh Ministrstva za okolje in prostor. Veliko informacij lahko ljudje dobijo v lokalnih časopisih, 

pomembno je, da se javnost obvešča o stanju v enakomernih časovnih intervalih. Možno je 

organiziranje info točk na območju posega v prostor v posameznih fazah izdelave DPN, česar se 

veliko poslužujejo v Nemčiji. Info točke služijo za pridobitev informacij o novi prostorski ureditvi in 

so odprte za javnost v določenih terminih, ko so ljudem najbolj dostopne. 
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4 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA IZGRADNJO OBVOZNICE 

ŠKOFLJICA 
 

 

4.1 ZNAČILNOSTI PRIMERA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V PRIPRAVI 

ZA IZGRADNJO OBVOZNICE ŠKOFLJICA 

 

V zadnjih desetletjih se je v Sloveniji močno povečal avtomobilski promet, zato so nekatere ceste po 

državi postale preobremenjene. Kot razvojna prioriteta je bila izgradnja avtocestnega križa, zato se je 

postopoma avtomobilski promet preusmeril na avtoceste, na ta način smo uredili daljinski promet 

Šentilj-Srmin in Karavanke-Obrežje (ni še dokončan del odseka severno od Kranja). Ker je Ljubljana 

gravitacijsko središče območja Ljubljanske kotline, so poleg avtocest obremenjene tudi ostale državne 

ceste, ki nas vodijo v glavno mesto države. Težave so največje v času prometnih konic (jutranja in 

popoldanska prometna konica). Ena izmed takih cest je državna cesta G2-106, ki povezuje Ljubljano 

in Kočevje s sosednjo Hrvaško. Ta cesta je prav zaradi navezave na hrvaško avtocestno omrežje ena 

od najpomembnejših razvojnih osi v Sloveniji. Gre za razvojno os 3A Škofljica-Velike Lašče-Ribnica-

Kočevje-Petrina, ki omogoča daljinsko povezavo preko mejnega prehoda Petrina proti hrvaškim 

Delnicam. Na sliki 9 so prikazane glavne prometnice v Sloveniji in povezanost s sosednjimi državami, 

med katerimi je tudi poudarjena razvojna os 3A. Prometna infrastruktura sicer spada med prostorske 

ureditve državnega pomena, saj je zelo pomembna za prostorski razvoj države. 

 

 
Slika 9: Usmeritve za razvoj prometnega sistema v Sloveniji (SPRS, 2004: str 46) 
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Cesta G2-106 je glavna cesta, ki je vsakodnevno obremenjena z dnevnimi migracijami, v času jutranje 

konice v smeri Ljubljane, ko ljudje odhajajo na delovno mesto in potem v času popoldanske konice, 

ko se vračajo domov. To cesto uporabljajo občani iz različnih občin: Bloke, Ig, Grosuplje, Dobrepolje, 

Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica in Velike Lašče. Cesta je zelo 

nevarna zaradi številnih ovinkov, omejitev hitrosti in ozkega cestišča. Na tej glavni cesti so se zgodile 

že številne nesreče, mnoge tudi s smrtnimi izidi. Prometne razmere so sicer najslabše v naseljih 

Lavrica in Škofljica, ki ležita najbližje Ljubljani in so tam vsakodnevno prometni zastoji. Gneča se še 

poveča ob spuščenih zapornicah, saj je na Škofljici nivojsko križanje ceste z železniško progo 

Ljubljana-Metlika. Prometni zastoji se pojavljajo tudi na območju avtocestnega priključka Ljubljana-

jug (Rudnik). 

 

Ideja o obvoznici mimo Škofljice se je pojavila 

že pred več kot desetimi leti, ljudje, ki 

vsakodnevno uporabljajo Dolenjsko cesto na 

Škofljici, želijo, da se zgradi obvoznica čim 

prej, vendar pa je do izgradnje še precej daleč. 

Poleg obvoznice Škofljica so načrtovane še 

druge obvoznice ob sedanji trasi glavne ceste 

proti Kočevju (obvoznice v Velikih Laščah, 

Ribnici in Kočevju). 
Slika 10: Prometni zastoji na Dolenjski cesti na 

Škofljici (Radio Zeleni val, 2011) 

 

Minister za promet je podal pobudo januarja 2005 za izdelavo državnega prostorskega načrta (takrat 

državnega lokacijskega načrta; kratica DLN) obvoznice Škofljica kot preložitve glavne ceste G2-106. 

Cilj načrtovane obvoznice je izboljšanje in ureditev prometnih razmer na tej glavni cesti, povečanje 

kvalitete bivanja občanov Občine Škofljica in tudi povečanje prometne varnosti. Od takrat pa do leta 

2011 je bilo izdelanih že nešteto idejnih zasnov, študij in različnih nivojev dokumentacije za to 

obvoznico, obravnavane pa so bile tudi že vse mogoče variante njenega poteka. 

 

Priprava državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica se je začela v skladu s takrat 

veljavnim Zakonom o urejanju prostora, po sprejemu in uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju 

pa se je postopek priprave državnega prostorskega načrta nadaljeval po tem zakonu. Od sprejema 

Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor se priprava državnega 

prostorskega načrta nadaljuje po prehodnih določbah tega zakona. 
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Slika 11: Naselji Lavrica in Škofljica s pogostimi prometnimi zastoji ležita na robu Ljubljanskega  

barja v neposredni bližini glavnega mesta Ljubljane (Geopedia, 2011) 

 

Najpomembnejši podatki o državnem prostorskem načrtu v pripravi za izgradnjo obvoznice 

Škofljica (MOP, Program priprave, 2005): 

 Pripravljavec (po novem koordinator): Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat 

za prostor; pripravljavec mora zagotoviti sredstva za izdelavo recenzije študije variant, revizije 

okoljskega poročila in recenzije državnega prostorskega načrta ter drugih morebiti potrebnih 

dokumentov, 

 Pobudnik: Ministrstvo za promet (MzP), Direktorat za ceste, 

 Naročnik in investitor: Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog 

v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem regionalnih in glavnih cest zastopa Direkcija RS za ceste 

(DRSC); investitor mora zagotoviti vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag programa 

priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih 

nameravanega posega v okolje, revizije poročila o vplivih na okolje ter državnega 

prostorskega načrta. 
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Pobuda ministra za promet za pripravo DPN (takrat DLN) je bila podana 6. 1. 2005 in obrazložena s 

predlaganimi 3 variantami obvoznice na območju Ljubljanskega barja (variante A, B in C). Variante 

načrtovane ureditve so potekale po območju Občine Škofljica in Mestne občine Ljubljana. 

 

 
Slika 12: 3 predlagane variante obvoznice Škofljica – variante A, B in C iz pobude  

ministra za promet (Barje.net, 2011) 

 

Aprila 2005 je bila izdana odločba o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje za izgradnjo 

obvoznice Škofljica zaradi posega na potencialno posebno ohranitveno območje in posebno varstveno 

območje Ljubljansko barje, ki je bilo zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno med območja Nature 

2000. Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij v državah članicah Evropske unije, njen 

cilj pa je ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih 

habitatov. Na Ljubljanskem barju se sicer prepletajo travniki in njive, ki so pogosto poplavljeni. Gre 

za bivališče posebnih rastlin, redkih ptic in žuželk, predvsem gre za območje ptic, kot so: kosci, 

prepelica, repaljščica, veliki škurh, pepelasti lunj (Natura 2000, 2011). Zaradi posebnosti 
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Ljubljanskega barja je bilo ocenjeno, da bi poseg izgradnje obvoznice lahko imel negativen vpliv na 

prosto živeče živalske vrste in njihove habitate. Eden izmed ogroženih živalskih vrst je metulj 

barjanski okarček (slika 13), ki živi samo še na predelih barij. 

 

 

17. 5. 2005 je bila sklicana 1. prostorska konferenca 

na MOP, kjer je bil predstavljen osnutek programa 

priprave DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica. V 

osnutku je bilo zapisano, kaj je bil razlog za pripravo 

DPN, kakšna so bila izhodišča, kaj se mora 

upoštevati pri pripravi, kdo so nosilci urejanja 

prostora, kakšne so faze priprave, kaj je potrebno 

narediti pred sprejemom načrta,… 5. 8. 2005 je bil v 

Uradnem listu RS objavljen program priprave. 
Slika 13: Evropsko ogroženi barjanski okarček, 

ki živi samo še na predelih barij (Društvo za 

proučevanje in ohranjanje metuljev  

Slovenije, 2011) 

 

Jeseni 2005 se je pričelo pridobivanje podatkov o prostoru in smernic nosilcev urejanja prostora. Že  

takrat so bile nakazane težave pri umestitvi trase, saj območje načrtovanja sega v območje Nature 

2000 (slika 14). Za nadaljnjo primerjavo sta bili omenjeni varianti 1 in 2 po Barju. 

 

V letu 2006 je bila na predlog MOP izdelana prometna analiza za varianto navezave obvoznice na 

dolenjski krak avtoceste pri Lisičjem, ki bi tako potekala izven območja Ljubljanskega barja. 

Ugotovljeno je bilo, da bi realizacija variante Lisičje (varianta 3) zahtevala razširitev dolenjske 

avtoceste na odseku Malence-Šmarje Sap v šestpasovnico, tako da je bila ta varianta ob predvidenem 

porastu prometa označena kot prometno nesprejemljiva. 

 

Januarja 2007 je bila izdelana osnovna študija variant s predlogom najustreznejše variante. Predlagana 

je bila varianta 2, v marcu 2007 pa je bilo izdelano okoljsko poročilo. Študija variant je bila 

posredovana ministrstvom, s predlagano varianto se ni strinjalo le Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP) zaradi poseganja na najboljša kmetijska zemljišča in predlaganih 

lokacij za nadomestne habitate na območju Barja na kmetijskih zemljiščih. Šlo je za izvedbo 

omilitvenih ukrepov v obliki vzpostavitve nadomestnih habitatov za travniške ptice in metulja 

barjanskega okarčka. 
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Slika 14: Naravne vrednote – Natura 2000 na območju Škofljice (URBIS d.o.o., 2008) 

 

Oktobra 2007 je investitor projekta DRSC pristopil k optimizaciji predlogov variantnih rešitev, 

pristopil je k iskanju rešitev, ki bi bile sprejemljive za vse uporabnike prostora. MzP je traso Lisičje 

izključil kot prometno neustrezno zaradi načrtovane prometne preobremenjenosti dolenjske avtoceste. 

 

Junija 2008 je bila dopolnjena študija variant z novo traso OC, ki bi potekala na robu Barja skozi 

poslovno obrtno cono v Škofljici. Primerjali so variante 1, 2 in OC, kot najbolj primerna se je izkazala 

ravno varianta OC, ki bi najmanj posegala v območje Ljubljanskega barja. Vsem variantam poteka 

obvoznice po Barju je nasprotovalo MKGP zaradi potrebne vzpostavitve nadomestnih habitatov za 

ptice. 
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Slika 15: Namenska raba zemljišč v dopolnitvi študije variant s predlogom najustreznejše  

variantne rešitve obvoznice Škofljica – varianta 1, 2 in OC (URBIS d.o.o., 2008) 

 

V študiji variant predlagani varianti OC je nasprotovala Občina Škofljica, ker bi trasa obvoznice 

potekala po območju poslovne cone na Škofljici. Na sliki 15 je to območje označeno z vijolično barvo. 

Za Občino Škofljica so bile zato ustreznejše variante, ki bi potekale južneje po Ljubljanskem barju. 

Tudi MzP je leta 2009 podal odklonilno stališče do variante OC. Predlog ministra za promet je bil 

prestavitev trase na jugovzhodni rob poselitve, vendar pa bi taka trasa posegala v območje varovane 

kulturne dediščine, tako imenovano arheološko najdišče Breg, ki je varovano z najstrožjim varstvenim 

režimom. Območja kulturne dediščine so označena na sliki 16. 
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Slika 16: Kulturna dediščina na območju Škofljice (URBIS d.o.o., 2008) 

 

V tistem času so zaradi vse večjih težav pri umeščanju obvoznice Škofljica začeli razmišljati o 

začasnih ali stalnih rešitvah, ki bi vsaj delno razbremenile vsakodnevne prometne razmere na 

Škofljici. Razmišljati so začeli o izgradnji polnega priključka Šmarje-Sap na odseku dolenjske 

avtoceste Malence-Šmarje Sap, saj se veliko ljudi vozi iz smeri Kočevja proti Ljubljani in bi se lahko 

po izgradnji polnega priključka vključili na dolenjsko avtocesto. Zaenkrat je na tem odseku le 

polovični priključek v smeri Novega mesta. Kot možne rešitve so se pojavile ideje o ureditvi javnega 

prometa: npr. podaljšanje prog Ljubljanskega potniškega prometa, uvedba dodatnih avtobusov in 

vlakov na železniški progi od Ljubljane do Grosupljega, ureditev parkirnih površin ob postajališčih 

Slovenskih železnic in Ljubljanskega potniškega prometa, posodobitev železniškega omrežja,… 

 

V začetku leta 2010 se je naredila optimizacija variant, marca je bila potem izdelana primerjava 

variant 1A, 2A in OC. 
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Slika 17: Prikazane variante obvoznice Škofljica – variante 1A, 2A in OC (MzP, 2011) 

 

Varianti 1A in 2A sta predstavljali optimizacijo predhodno obravnavanih variant in sta bili tudi realno 

izvedljivi z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Imeli sta enak potek do točke, kjer bi se razcepili 

(južno od naselja Lavrica). Varianta OC se je usmerila zahodneje, tako da je bila načrtovana 

prestavitev železniške proge Ljubljana-Novo mesto in bi se na ta način lahko omogočila tudi širitev 

Dolenjske ceste v štiripasovnico. Ta varianta bi pomenila tudi preureditev priključka Ljubljana-jug na 

južni ljubljanski obvoznici. 

 

8. 4. 2010 je potekala seja Vlade RS, na kateri je bil sprejet sklep o ugotovitvi, da bi bila sprejemljiva 

1A oziroma 2A do točke, kjer bi se trasi razcepili. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev 

Slovenije je podalo svoje mnenje k variantama 1A in 2A. Za njih poseg izgradnje cestne obvoznice 

južno od potoka Škofljica ne bi bil sprejemljiv, saj na Barju živi barjanski okarček kot ena najbolj 

ogroženih vrst med evropskimi dnevnimi metulji in ima v Rdečem seznamu metuljev Slovenije status 

prizadete vrste. Društvo je poudarjalo, da je Slovenija dolžna izpolnjevati Direktivo o ohranjanju 

naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v območjih Nature 2000. 

 

Potek trase so poskušali v naslednjih mesecih optimizirati. Junija 2010 sta se prometni in okoljski 

minister dogovorila, da bo DRSC pripravil oceno stroškov za variante 1A, 2A, OC in tudi za varianto 

Lisičje s potrebno širitvijo dolenjske avtoceste. Ocena stroškov je bila potem narejena v septembru 

2010. Izkazalo se je, da bi bili pri variantah 1A, 2A in OC največji stroški pri vzpostavitvi 

nadomestnih habitatov, pri varianti Lisičje s širitvijo avtoceste pa bi večino stroškov predstavljali 

gradbeni stroški. Po njihovi oceni stroškov bi bila najdražja varianta 1A, ki bi znašala 121,8 milijonov 

evrov (Vlada RS, 2010). 

 

 

S 
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Preglednica 6: Preliminarna ocena stroškov po posameznih variantah (Vlada RS, 2010: str 7) 
 

Stroški/varianta  
(v milijonih evrov) 

»1A« »2A« »OC« »LISIČJE« širitev AC 
(brez obvozne 

ceste) 

LISIČJE – s 
širitvijo AC 

gradbeni stroški 32,2 31,9 43,6 33,3 77,3 110,6 
nadomestni habitati 77,2 60,5 52,7 0,0 0,0 0,0 

arheologija 12,4 10,3 9,8 0,3 0,1 0,4 
SKUPAJ 121,8 102,7 106,1 33,6 77,4 111,0 

 

28. 10. 2010 je zopet potekala seja Vlade RS, na kateri je bil sprejet sklep o nadaljevanju postopka 

priprave DPN. Dogovorili so se o enakovredni obravnavi variante Lisičje z razširitvijo dolenjske 

avtoceste, saj se jim je ta varianta zdela smiselna glede na stroške ostalih variant. V dopolnitvi študije 

variant in dopolnitvi okoljskega poročila naj bi se tako vrednotile 4 variante: 1A, 2A, OC in Lisičje s 

širitvijo dolenjske avtoceste. 

 

 
Slika 18: Različice tras obvoznice mimo Škofljice – 1A, 2A, OC in Lisičje (Fajfar, 2011) 

 

17. 11. 2010 so se zbrali na skupnem sestanku župani 12 občin (Bloke, Ig, Grosuplje, Dobrepolje, 

Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica in Velike Lašče), ki ležijo ob 3A 

razvojni osi in skupaj sprejeli peticijo za čimprejšnjo izgradnjo obvoznice mimo Škofljice z 
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zaključkom vsaj do leta 2015. Peticija je bila poslana pristojnim ministrstvom. V njej so nasprotovali 

varianti Lisičje in zahtevali umeščanje obvoznice po varianti 1A ali 2A po Barju. 

 

Občine ob razvojni osi 3A so tako izrazile nasprotovanje trasi Lisičje, zato sta morala Ministrstvo za 

okolje in prostor ter Ministrstvo za promet zopet iskati rešitve. 9. 2. 2011 je potekal sestanek županov 

12 občin z ministrom za promet in ministrom za okolje in prostor. Ministra sta obljubila, da bo stekel 

postopek za umestitev obvoznice po Ljubljanskem barju. S tem so dokončno zavrnili varianto Lisičje, 

kateri so močno nasprotovale občine. Rok za sprejem Uredbe o DPN na Vladi RS naj bi bil najkasneje 

do konca septembra 2012. Na sestanku so sprejeli tudi sklep o pripravi prostorskega načrta za 

dograditev polnega priključka Šmarje-Sap, dogovorili so se tudi o obnovi Ižanske ceste in obnovi 

železniške proge proti Kočevju. Vse to naj bi pomagalo k boljšim prometnim razmeram na Škofljici in 

v bližnji okolici. 

 

18. 3. 2011 je sledil sestanek direktorja Direktorata za prostor in župana Občine Škofljica z namenom 

spremljanja priprave DPN za obvoznico Škofljica. Priprava naj bi se nadaljevala po najustreznejši 

varianti po Barju, vendar pa so opozorili na že znane probleme pri umeščanju obvoznice. Omenjeni so 

bili še nekateri ukrepi za izboljšanje prometnih razmer do realizacije obvoznice: uvedba rumenega 

pasu za avtobuse, enotna karta za vlak in avtobus, P+R sistem (parkiraj in se pelji) med Škofljico in 

Pijavo Gorico, ureditev parkirišča ob železniški postaji na Škofljici. 

 

Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje in prostor se v zadnjih mesecih (marec-julij 2011) zelo 

aktivno ukvarjata z reševanjem problemov pri umestitvi obvoznice po Ljubljanskem barju. Ministrstvi 

sta pod velikim pritiskom s strani prebivalcev in medijev. Glede variant po Barju je že veliko znanega, 

problem pa je, ker vse trase potekajo na povsem novih območjih, težave pa so tudi zaradi Nature 2000, 

kulturne dediščine, kmetijskih zemljišč, vendar dejstvo je, da se bo Vlada morala odločiti in enega od 

varovanih interesov bo pač treba žrtvovati. DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica je po podatkih MOP 

(Gorjup, R., 2011) v fazi izdelave strokovnih podlag za dve varianti preko območja Ljubljanskega 

barja za potrebe izdelave nove študije variant in dopolnitve okoljskega poročila (stanje v juliju 2011). 

Vrednotili in primerjali naj bi se dve optimizirani varianti po Barju, ki imata tudi podporo lokalnega 

prebivalstva. 

 

 

 

 

 

 



60    Mandelj, B. 2011. Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska informatika. 

 
 

 

4.2 VKLJUČEVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA ZA IZGRADNJO OBVOZNICE ŠKOFLJICA 

 

Pri pripravi državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica se je že zelo kmalu 

izkazalo, da bo ta projekt zelo zahteven in ga bo težko izpeljati do konca. Že v začetni fazi priprave 

DPN smo lahko opazili, da gre pri umeščanju obvoznice v prostor za konflikt različnih interesov, pri 

sami izvedbi projekta pa je velik problem zaradi območja Ljubljanskega barja, torej zaradi posega v 

Naturo 2000. V zadnjih letih je bilo omenjenih že veliko variant obvoznice, organiziranih je bilo 

veliko delovnih sestankov, tiskovnih konferenc, okroglih miz, ustanovili sta se tudi dve civilni 

iniciativi. Tema obvoznice Škofljica je bila pogosto obravnavana na sejah Vlade RS in sejah občinskih 

svetov občin, ki ležijo ob razvojni osi 3A. Občasno lahko vidimo članke v časopisih, ker gre za 

aktualno problematiko (časopisi Delo, Dnevnik, Žurnal, Dolenjski list). Večkrat lahko slišimo tudi 

novice o načrtovani obvoznici po lokalnih radijih (na primer Radio Zeleni val). 

 

Vključevanje javnosti pri umeščanju obvoznice Škofljica je bilo načrtovano glede na veljavne 

zakonske predpise, torej kot je bilo zakonsko nujno potrebno (javno naznanilo o izvedbi CPVO, javna 

razgrnitev predlagane najustreznejše variantne rešitve in okoljskega poročila, javna razgrnitev 

predloga DPN, poročila o vplivih na okolje in okoljevarstvenega soglasja, organiziranje javne 

obravnave, podajanje pripomb in predlogov na javni razgrnitvi, proučitev pripomb in predlogov, 

sprejet DPN z uredbo in objava v Uradnem listu RS). Sčasoma se je pokazalo izredno nasprotovanje 

občanov občin ob 3A razvojni osi in nezadovoljstvo z delom pristojnih ministrstev, ker niso bili 

deležni informacij glede umeščanja obvoznice Škofljica. Imeli so občutek, da se stvari nikamor niso 

premaknile in da bodo prometni zastoji še nekaj let problem ljudi, ki se vsak dan vozijo mimo 

Škofljice. Prišlo je celo tako daleč, da so krajani začeli groziti z zaporami ceste. Državni prostorski 

načrt v pripravi za izgradnjo obvoznice Škofljica je tako dober primer, kaj se lahko zgodi, če javnosti 

ne obveščamo pravočasno o novih zadevah. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z določbami ZVO-1 ugotovilo, da bo v postopku priprave 

DPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Odločba o tem je bila javno 

objavljena na njihovi spletni strani in je bila tako dostopna javnosti na vpogled. 

 

V pobudi ministra za promet so bile predlagane 3 variante obvoznice: A, B in C. Te variante so bile v 

okviru osnutka programa priprave za izdelavo državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice 

Škofljica predstavljene na 1. prostorski konferenci. Priporočila in usmeritve so lahko takrat podali 

vabljeni predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti. 

Občine Škofljica, Ribnica, Ig in Sodražica so podpirale varianto C, Mestna občina Ljubljana je izrazila 

mnenje, da je potrebno za vsako varianto preveriti priključevanje na avtocesto, Zavod za gozdove 
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Slovenije pa je podpiral varianto C z manjšim premikom trase, pri čemer bi bilo potrebno upoštevati 

krajinski park Jelšje. Varianta C bi sicer potekala od območja priključka Peruzzijeve ulice na južni 

ljubljanski obvoznici in bi se na obstoječo glavno cesto priključila najjužneje pred naseljem Pijava 

Gorica. Gradivo s prostorske konference je bilo na vpogled na MOP, na sedežih Mestne občine 

Ljubljana in Občine Škofljica ter na spletni strani Urada za prostorski razvoj. MOP je zagotovil 

vpogled zapisnika prostorske konference preko svoje spletne strani v rubriki Aktualno, Obvestila za 

javnost. Kasneje je bil sprejet program priprave za izgradnjo obvoznice, v katerem je bilo poudarjeno, 

da se mora v postopku priprave državnega prostorskega načrta upoštevati ugotovitev, da je varianta C 

najbolj primerna z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Program priprave je bil javno objavljen v 

Uradnem listu RS. 

 

V prvi fazi načrtovanja variant (2005–2006) so bile načrtovane samo variante na območju 

Ljubljanskega barja, kar je veselilo večino občanov občin ob 3A razvojni osi, ki so pričakovali, da 

bodo v najkrajšem možnem času dobili tako želeno obvoznico mimo Škofljice. Odločitev o možni 

trasi so prepustili strokovnjakom in čakali na izbor najustreznejše variante po Barju. Že takrat pa sta se 

pokazala med ljudmi 2 pola. Na eni strani so bili zagovorniki trase po Barju, ki so želeli, da bi se čim 

prej začela gradnja obvoznice zaradi nevzdržnih prometnih razmer, na drugi strani pa so bili ljudje 

(predvsem iz naravovarstvenih organizacij), ki so se zavedali lepote in naravnih vrednot Ljubljanskega 

barja in so izrazito nasprotovali novi cesti čez Barje. 

 

2007 je bila izdelana osnovna študija variant s predlogom najustreznejše variante. Predlagana je bila 

varianta 2, vendar pa se z njo ni strinjalo kmetijsko ministrstvo. Tako je bilo potrebno iskati rešitve, ki 

bi bile sprejemljive za vse resorje in uporabnike prostora, to pomeni, da so hoteli poiskati tako 

varianto obvoznice, ki bi imela največjo podporo tako strokovnjakov kot laične javnosti. Trasa Lisičje 

z navezavo na dolenjsko avtocesto je bila s strani MzP takrat označena kot prometno neustrezna. 

 

Občina Škofljica je zaradi pomanjkanja informacij s strani MOP septembra 2007 sklicala sestanek. Za 

MOP je bila rešitev trasa izven območja Nature 2000, s čimer pa se ni strinjala Občina Škofljica, ki je 

nasprotovala trem prometnim koridorjem na razmeroma ozkem območju (dve cesti in železnica) in 

rešitvi, ki bi onemogočala možnost dolgoročnega razvoja občine. Na Občini Škofljica so se odločili, 

da si bodo intenzivno prizadevali do rešitve, vendar ne na račun kvalitete bivanja prebivalcev. Od 

Vlade RS pa so tudi zahtevali, da bi v vmesnem obdobju do izgradnje obvoznice izvedli ukrepe, ki bi 

vsaj delno omilili nevzdržne prometne razmere na Dolenjski cesti. Eden od glavnih ukrepov naj bi bil 

izgradnja polnega priključka na avtocesto pri naselju Šmarje-Sap. 

 

V letu 2008 se je pojavila nova varianta OC, ki naj bi bila v primerjavi z 1 in 2 najbolj primerna, ker bi 

najmanj posegala v območje Ljubljanskega barja. Vendar se s to varianto ni strinjala Občina Škofljica, 
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ker bi varianta posegala v območje industrijske cone na Škofljici, ki je takrat že bila v fazi realizacije. 

MOP in MzP sta v času iskanja variante obvoznice upoštevala takratni veljavni Zakon o prostorskem 

načrtovanju, ki med pripravo študije variant ni določal izvedbe javne razgrnitve in obravnav, ampak le 

seznanitev občine s primerjanimi variantami. V skladu s tem zakonom se je javno razgrinjal šele 

dopolnjen osnutek DPN. Ravno zaradi pomanjkanja informacij pa so prebivalci Občine Škofljica in 

tudi drugih občin postajali vse bolj nervozni. Občani Škofljice so začeli napovedovati tudi zaporo 

ceste. Sčasoma sta MOP in MzP začela redno objavljati gradiva in novice na svojih spletnih straneh v 

zvezi s potekom prostorskega načrtovanja obvoznice. Vendar pa je problem v tem, da vsi ljudje ne 

spremljajo novic preko svetovnega spleta, mladi se tega veliko poslužujejo, starejši pa praktično ne. 

Objava na spletu tako še ni dovolj za obveščanje javnosti, potrebna so ustrezna sporočila javnosti in 

novice v različnih medijih (časopis, radio, televizija). 

 

Leta 2010 se je naredila optimizacija variant. Varianti 1A in 2A ne bi ovirali razvoja poslovno obrtne 

cone, zato sta imeli podporo v lokalni skupnosti. Kasneje so tudi na seji Vlade RS sprejeli sklep, da bi 

bila sprejemljiva 1A oziroma 2A do točke, kjer bi se trasi razcepili. 

 

DRSC je v septembru 2010 pripravil oceno stroškov za variante 1A, 2A, OC in za varianto Lisičje s 

širitvijo avtoceste. Ko so občani Škofljice slišali za možno varianto Lisičje s širitvijo avtoceste, so se 

ustrašili, da taka varianta obvoznice ne bo končana še precej let zaradi potrebnih večjih gradbenih del 

na avtocesti. Ravno zato se je oblikovala civilna iniciativa, ki nasprotuje trasi Lisičje. Njeno celo ime 

je Civilna iniciativa proti trasi škofljiške obvoznice Gumnišče-Glinek-Zalog-Lanišče-Lisičje. 

Iniciativa je bila oblikovana 5. 9. 2010 in je nepolitična ter neformalna civilna pobuda (Civilna 

iniciativa proti trasi Lisičje, 2011). V imenu krajanov Škofljice jo je potrdil Občinski svet. Vanjo so 

vključeni prebivalci neposredno prizadetih naselij in tudi širšega območja Občine Škofljica. Civilna 

iniciativa ima v uporabi tudi krajše ime: Civilna iniciativa proti trasi Lisičje. V javnosti jih zastopa 

Janja Kadunc Mezek. Cilj iniciative je preprečitev uničenja njihovega življenjskega okolja. Zavzemajo 

se za čimprejšnjo izgradnjo obvoznice po trasi Barje 1A ali 2A, opozarjajo pa na nesprejemljivost 

variante Lisičje. Civilna iniciativa ima tudi svojo spletno stran (http://obvoznica.info/) z objavljenimi 

aktualnimi novicami v zvezi z obvoznico Škofljica, objavljeni pa so na spletni strani tudi drugi 

dokumenti in gradiva v povezavi z obvoznico. V času umeščanja obvoznice v prostor je bila 

ustanovljena še ena civilna iniciativa. To je Civilna iniciativa za izboljšanje prometne problematike v 

Občini Škofljica. Ustanovitev civilne iniciative je legitimna pravica občanov, ki se borijo za ohranitev 

kvalitete bivanja v svoji okolici. Obe civilni iniciativi iz Škofljice sta bili mnenja, da zaradi prometne 

neustreznosti nastaja tudi gospodarska škoda v vseh občinah od Škofljice do Kočevja. 

 

28. 10. 2010 je bil na seji Vlade RS sprejet sklep o nadaljevanju postopka priprave DPN in o 

enakovredni obravnavi variante Lisičje z razširitvijo dolenjske avtoceste. Civilna iniciativa proti trasi 
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Lisičje je že 2. 11. 2010 poslala dopis na Kabinet predsednika Vlade RS, na MOP in MzP glede 

možne variante Lisičje. V dopisu je bilo možno opaziti veliko nasprotovanje trasi Lisičje in 

razočaranje nad delom Vlade. Ogorčeni so bili nad aroganco in enostranskostjo priprave informacije. 

Zahtevali so pojasnilo glede gradbenih objektov, ki bi bili nujni za izvedbo trase, po njihovem mnenju 

bi morala biti realna ocena stroškov za varianto Lisičje večja, kot pa je bila omenjena v oceni stroškov, 

ki jo je pripravil DRSC. Iniciativa je opozarjala tudi na vrednotenje nadomestnih habitatov pri 

variantah obvoznice po Barju, ki so se jim zdele krepko precenjene. Zahtevali so odgovore na svoja 

vprašanja od pristojnih organov, opozorili pa so tudi na možno izvedbo zapore ceste vseh prizadetih 

območij skupaj z drugimi civilnimi iniciativami in ob podpori lokalnih skupnosti. Tako so z dopisom 

želeli opozoriti na nestrokovno reševanje te problematike in nevzdržnost prometnih razmer na 

Škofljici. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet sta v roku 14 dni poslala odgovor 

civilni iniciativi, kar je pomenilo, da so grožnje o zapori ceste le učinkovale. Vendar pa so v dopisu 

navajali zgolj dejstva o obvoznici, ki so bila že večkrat omenjena. Vseeno pa so jim obljubili, da bodo 

organizirali srečanje z občinami, na katerem naj bi predstavili nadaljevanje priprave DPN in 

predlagane variantne rešitve. 

 

17. 11. 2010 so župani 12 občin, ki ležijo ob 3A razvojni osi, pokazali enotnost in skupaj sprejeli 

peticijo za čimprejšnjo izgradnjo obvoznice mimo Škofljice. Soglasno so nasprotovali varianti Lisičje 

in zahtevali umeščanje obvoznice po Barju. V peticiji so poudarili, da podpirajo aktivnosti civilne 

iniciative iz Škofljice. 

 

Z namenom preprečitve obvoznice po trasi Lisičje so se v občini Grosuplje odločili zavarovati 

območje možne trase, saj so sprejeli odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote dveh območij v 

občini. S tem so ponovno izrazili nasprotovanje trasi Lisičje in poudarili sprejemljivost obvoznice po 

Barju. Natura 2000 se Občini Grosuplje ni zdela glavna ovira razvoja in načrtovanja obvoznice. 

 

Februarja 2011 je bil za občane Škofljice eden najpomembnejših sestankov. Udeleženci so bili župani 

12 občin ob 3A razvojni osi, prometni in okoljski minister. Ministra sta obljubila, da bo stekel 

postopek za umestitev obvoznice po Ljubljanskem barju. Dokončno so zavrnili varianto Lisičje, kateri 

je tako močno nasprotovalo prav lokalno prebivalstvo. Dogovorili pa so se tudi o aktivnem 

spremljanju postopka priprave DPN zaradi številnih negativnih izkušenj v preteklosti. Kot 

koordinatorja za spremljanje so določili direktorja Direktorata za prostor in župana Občine Škofljica. 

Prebivalci Škofljice in okolice so bili ob zavrnitvi trase Lisičje zelo veseli, a hkrati previdni, da jim ne 

bi ušla kakšna pomembna informacija, ki bi pomenila večjo spremembo pri umeščanju obvoznice. 

Zadovoljni so bili tudi zaradi sprejetih kratkoročnih ukrepov do izgradnje obvoznice. Marca 2011 je že 

potekal sestanek z namenom spremljanja priprave DPN, tako kot je bilo obljubljeno na februarskem 
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sestanku, vendar na njem še ni bilo znanega nič novega. Ponovno so opozorili na težave pri umeščanju 

obvoznice po Ljubljanskem barju. 

 

Do julija 2011 še ni bilo znano, kje bo potekala obvoznica mimo Škofljice, ljudje, ki že 15 let obstojijo 

v koloni vsako jutro in vsako popoldne na Škofljici, pa se zavedajo, da obvoznice ne bo še nekaj časa. 

Krajani Škofljice in okolice so bili v zadnjih letih vedno znova razočarani nad delom državnih 

organov, za pomembne odločitve so ponavadi izvedeli, ko je bilo že skoraj prepozno. Sprejemanje 

odločitev za zaprtimi vrati ni pomenilo vključevanja javnosti in tudi ni prinašalo podpore javnosti. 

Pravzaprav je bilo ravno obratno, odločitve so bile deležne še večjega nasprotovanja. 

 

Veliko voznikov se poskuša izogniti vsakodnevni gneči na poti v službo in domov, zato iščejo 

bližnjice in se vozijo po stranskih cestah, ulicah in celo kolovozih. Prometa je izredno veliko v 

jutranjih in popoldanskih urah, vendar pa je problem tudi v tem, da se v enem avtomobilu ponavadi 

vozi le ena oseba, Slovenci smo se navadili, da se je najbolje odpeljati sam s svojim avtomobilom do 

izbranega kraja in tako nisi odvisen od nikogar. Avtomobilskega prometa je vedno več na slovenskih 

cestah, javni promet pa je bil po osamosvojitvi Slovenije preveč zapostavljen. 

 

Občani občin ob 3A razvojni osi vseeno upajo na izboljšanje prometnih razmer s kratkoročnimi 

ukrepi, predvsem glede obljubljenega avtocestnega priključka Šmarje-Sap. Glede same obvoznice pa 

krajani ne popuščajo, vedo, kaj želijo in česa ne, zato so že večkrat grozili z zaporo Dolenjske ceste na 

Škofljici. Napovedovala se je tudi že ustanovitev nove iniciative na Lavrici. 

 

V zadnjih letih se je že marsikdo spraševal, zakaj bi sploh gradili novo obvozno cesto mimo Škofljice. 

Prometne razmere se lahko izboljšajo na več načinov: nova krožna križišča, preoblikovanje 

priključkov, gradnja pločnikov, ukinitev nivojskih prehodov ceste čez železnico, gradnja nadvozov 

nad cestami, železnico, ureditev javnega prevoza… Z nekaterimi od omenjenih ukrepov bi se verjetno 

dalo izboljšati prometno pretočnost in hkrati omogočiti ustrezno prometno varnost tudi na območju 

Škofljice. 
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5 SISTEMSKO VKLJUČEVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI DRŽAVNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA 

DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU 
 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je pri pripravi državnega prostorskega načrta za državno cesto od 

Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu želelo ustvariti dobro prakso in so zato 

uporabili nov pristop vključevanja javnosti v postopke priprave DPN, ki so ga pripravili skupaj z 

Regionalnim centrom za okolje, Inštitutom za politike prostora in Pravnim informacijskim centrom 

(Vključevanje javnosti v postopkih priprave DPN, 2011). MOP se je zavedal, da lahko sprejemljivost 

nove državne ceste na območju Mežiške doline dosežejo le skozi učinkovito vključevanje javnosti in z 

upoštevanjem mnenj, vrednot in predlogov lokalnih prebivalcev. Boljše in zgodnejše vključevanje 

javnosti naj bi omogočilo učinkovit in konstruktiven dialog skozi celoten proces priprave DPN. 

Izkušnje pri pripravi omenjenega DPN naj bi MOP uporabil za ustrezno dopolnitev zakonodaje. 

 

 
Slika 19: Faze priprave DPN in vključevanje javnosti za državno cesto od Otiškega  

vrha do mednarodnega mejnega prehoda Holmec na meji z Republiko Avstrijo  

(Vključevanje javnosti v postopkih priprave DPN, 2011) 

 

DPN za projekt državne ceste po Mežiški dolini se je pričel v letu 2004, ko je bila podana pobuda 

ministra za promet. Prostorska konferenca je bila izvedena februarja 2006, v marcu 2006 pa je bila 

pridobljena zahteva za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. Program priprave je bil sprejet maja 

2006. Nato so se pridobivale smernice nosilcev urejanja prostora. V študiji variant iz leta 2007 sta bili 
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omenjeni dve varianti državne ceste, vendar pa ti varianti nista dosegli družbene sprejemljivosti na 

območju lokalnih skupnosti Ravne na Koroškem in Prevalje. 

 

V postopku priprave DPN so izvedli neformalno javno razpravo glede predloga najustreznejše 

variante, saj so želeli pridobiti soglasje lokalnih skupnosti že pred izdelavo podrobnih strokovnih 

podlag in DPN. V času javne razprave so dajale pripombe lokalne skupnosti in ustanovljene civilne 

iniciative glede vrednotenja variant, poteka primerjanih variant, neupoštevanja alpske konvencije, 

optimizacije obvoznice Dravograd, konkretnih ureditev priključkov in tudi glede vključevanja 

javnosti. MOP je na prejete pripombe odgovoril, odgovore pa so posredovali občinam ter jih tudi 

objavili na spletni strani, ki je bila za to posebej vzpostavljena. Na javni razpravi ni bil dosežen 

kompromis z občinama Prevalje in Ravne na Koroškem. 

 

 
Slika 20: Območje iskanja najustreznejše trase cestne povezave s predlogom najustreznejše  

variante, za katerega ni bilo dosežene potrebne družbene sprejemljivosti  

(Vključevanje javnosti v postopkih priprave DPN, 2011) 
 

Zato so v nadaljevanju priprave DPN za državno cesto želeli z vključevanjem javnosti poiskati nove 

rešitve. V tem sklopu je bilo zagotovljeno obširno informiranje, predvidenih naj bi bilo več 

posvetovanj, med najpomembnejšimi do sedaj je bil uvodni regionalni posvet, ki je potekal 15. 9. 2009 

v Dravogradu. Na tem posvetu so javnosti predstavili načrtovano cestno ureditev in z njo poskušali 

uskladiti cilje, predstavili procesni načrt vključevanja javnosti, podali povzetek pripomb na predlog 

najustreznejše variante in odgovore nanje. Na prvi regionalni posvet so bili vabljeni predstavniki 

javnega, gospodarskega in civilnega sektorja iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na 
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Koroškem, Slovenj Gradec in Dravograd ter zainteresirana javnost. Posveta se je potem udeležilo 

okoli 60 predstavnikov lokalnih skupnosti, civilnih iniciativ, nevladnih organizacij, gospodarstva in 

občani. Predstavniki MOP so predstavili javnosti vse aktivnosti, ki so bile do takrat opravljene, in 

opozorili tudi na nadaljnje aktivnosti v postopku priprave DPN. Imeli so razpravo o skladnosti ciljev 

države z lokalnimi cilji in prioritetami glede načrtovane cestne ureditve ter o ustreznosti predlaganega 

načrta vključevanja javnosti. Želja vseh je bila, da bi se poiskala taka rešitev cestne povezave, ki bi 

prinesla največjo korist in bi hkrati povzročila najmanj škode. Pristop vključevanja javnosti so 

udeleženci podprli, vseeno pa so izrazili dvom v iskrenost novega pristopa k sodelovanju z javnostjo. 

Njihova zahteva je bila, da mora biti pristop spoštljiv in da se morajo korektno obravnavati mnenja 

vseh udeležencev. Zgolj strinjanje s predlaganimi rešitvami še ne predstavlja dialoga z javnostjo. 

 

Po prvem regionalnem posvetu so sledili različni sestanki. Na enem od sestankov so se dogovorili o 

pripravi delavnic v sklopu sodelovanja občin pri vključevanju javnosti. Poskušali so optimizirati trase 

na podlagi podanih predlogov s prvega regionalnega posveta. Ugotovili so, da so se cilji države in 

lokalne skupnosti razhajali, zato je bilo potrebno uravnotežiti zahteve in gledati tudi na finančna 

sredstva države. Ko so pripravili nove variante, ki bi bile primerne za nadaljnjo obravnavo, je zopet 

sledil sestanek z namenom predstavitve nabora variant. Variante so predstavili občinam, nato so imeli 

diskusijo, v kateri so podali svoja stališča predstavniki občin, prostorski načrtovalec ter predstavniki 

pripravljavca, naročnika in pripravljavci strokovnih podlag. Na podlagi vseh mnenj so poskušali 

variante trase še dodatno optimizirati, občine pa so se strinjale o pripravi delavnic/posvetov na terenu, 

kjer bi predstavili variante za nadaljnjo obravnavo tudi lokalnemu prebivalstvu. Posebej so organizirali 

sestanek z občino Dravograd zaradi priključka državne ceste na območju Otiškega vrha. 

 

21. 4. 2010 se je v prostorih občin Prevalje in Ravne na Koroškem začela razstava predlaganih rešitev. 

Razstavljene so bile pregledne karte poteka vseh variantnih rešitev hitre ceste skozi Mežiško dolino. 

Ogledi so bili možni v delovnem času obeh občin. Na razstavah so bili na voljo tudi vprašalniki, ki so 

jih obiskovalci lahko izpolnili in jih odložili v temu namenjene nabiralnike v prostorih občin. Slika 21 

prikazuje predlagane različice trase hitre ceste skozi Mežiško dolino. 
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Slika 21: Predlagane različice trase hitre ceste skozi Mežiško dolino  

(Vključevanje javnosti v postopkih priprave DPN, 2011) 

 

V maju 2010 sta bili organizirani dve občinski posvetovanji na Prevaljah in Ravnah na Koroškem z 

občankami, občani ter predstavniki lokalnih skupnosti o načrtovani cesti. Posvetovanji sta pripravila 

MOP in Regionalni center za okolje skupaj z omenjenima občinama. Namen teh dveh posvetovanj je 

bil predstavitev nabora možnih rešitev za hitro cesto, pridobitev mnenj lokalnih skupnosti o prednostih 

in slabostih posamezne rešitve ter oblikovanje usklajenih predlogov države, stroke in lokalnih 

prebivalcev. Mnenja in predloge so udeleženci oblikovali v manjših delovnih skupinah in ti predlogi 

naj bi bili upoštevani pri nadaljnjih korakih priprave DPN. Na posvetovanja so bili vabljeni vsi občani 

in občanke, v primeru neudeležbe pa so lahko ljudje posredovali svoje mnenje po elektronski pošti ali 

pa so enostavno izpolnili elektronsko različico vprašalnika. Ti vprašalniki so bili sicer na voljo tudi na 

obeh razstavah. Slika 22 prikazuje naslovno in hrbtno stran vprašalnikov o mnenju glede hitre ceste 

skozi Mežiško dolino. 

 

Posvetovanja na Prevaljah se je po podatkih končnega poročila aktivno udeležilo 85 oseb, poleg pa je 

bilo prisotnih še okoli 25 oseb. Posvetovanja na Ravnah na Koroškem se je aktivno udeležilo 32 oseb, 

poleg pa je bilo prisotnih še okoli 10 oseb. Za vsako varianto trase so naredili povzetek prednosti in 

slabosti ter napisali predloge za izboljšave. Primer povzetka je na sliki 23. 
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Slika 22: Naslovna in hrbtna stran vprašalnikov o mnenju glede hitre ceste skozi Mežiško dolino 

(Vključevanje javnosti v postopkih priprave DPN, 2011) 

 

 
Slika 23: Primer povzetka prednosti in slabosti za varianto II skupaj s predlogi za izboljšave 

(Vključevanje javnosti v postopkih priprave DPN, 2011) 
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Način dela na posvetovanjih je bil dobro sprejet, pridobljenih je bilo veliko informacij za nadaljnje 

delo, tudi nivo zaupanja v izvajalce in v projekt se je okrepil. Vsa mnenja in predlogi glede poteka in 

izgradnje, povezav z Avstrijo, obveščanja in sodelovanja javnosti, strokovnih podlag in tudi drugi 

predlogi so bili zapisani in naj bi bili obravnavani v nadaljevanju postopka priprave DPN. Vseeno so 

občani izrazili bojazen, da bi se kljub mnenju ljudi lahko sprejela najcenejša varianta. 

 

V času dosedanjega postopka priprave DPN od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na 

Holmcu je bila javnost seznanjena z aktivnostmi v skladu s procesnim načrtom vključevanja javnosti, 

skupaj z okoljskim ministrstvom pa so usklajevali predloge strokovnih rešitev do največje možne 

mere. MOP je javnost obveščal z različnimi gradivi, informativnimi listi, poročili, vabili so občane k 

sodelovanju na posvetovanjih. Hoteli so, da bi ljudje izrazili svoje mnenje ter podali predloge tako 

preko izpolnjenih elektronskih vprašalnikov, vprašalnikov, ki so bili na voljo na razstavi in posvetih, 

kot tudi preko navadne in elektronske pošte. Z namenom vključevanja javnosti so bile organizirane: 

neformalna javna razprava, prvi regionalni posvet, sestanki, razstava, posvetovanja po občinah. Po 

podatkih MOP (Šolar, H. L., 2011) je DPN za državno cesto po Mežiški dolini v fazi zaključevanja 

strokovnih podlag, sledila bo izdelava študije variant, iz katere bo podan nov predlog najustreznejše 

variante (stanje v juliju 2011). 

 

V nadaljevanju postopka do sprejetja DPN naj bi bile izvedene še številne aktivnosti, ki se nanašajo na 

vključevanje javnosti. Rezultate študije variant naj bi predstavili predstavnikom občin predvidoma 

jeseni 2011, sledila naj bi javna seznanitev s študijo variant in seznanitev javnosti s stališči do pripomb 

in predlogov. Ob predstavitvi naj bi bilo obrazloženo, zakaj določene zahteve občanov niso mogle biti 

upoštevane. Če bosta študija variant in predlog najustreznejše variante ustrezno sprejeta v lokalnih 

skupnostih, bodo za predlagano varianto izdelane vse strokovne podlage in osnutek DPN. Potem naj bi 

sledila predstavitev osnutka DPN občinam in nato javna seznanitev z osnutkom DPN. Še enkrat naj bi 

potem sledila faza seznanitve javnosti s stališči do pripomb in predlogov. 
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6 PRIMERJAVA VKLJUČEVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI DRŽAVNIH 

PROSTORSKIH NAČRTOV ZA IZGRADNJO OBVOZNICE ŠKOFLJICA IN 

ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO 

AVSTRIJO NA HOLMCU 
 

 

Pri pripravi državnih prostorskih načrtov gre za umeščanje različnih objektov državnega pomena. 

Cestni objekti imajo specifične lastnosti glede posega v prostor in vplivov na okolje, vseeno pa 

prinašajo tako prednosti in slabosti. Velika prednost cestnih objektov je v hitrejšem dostopu do 

mestnih središč in delovnih mest, na ta način se omogoči razvoj podeželskih in urbanih območij, 

poveča se tudi konkurenčnost območij v okolici načrtovanih prometnic. Vedno pa je težje sprejeti 

slabosti načrtovanih cestnih ureditev, kot na primer negativen vpliv prometa na naselja, slabša 

kakovost bivanja, hrup, onesnaževanje okolja, posegi v naravno in kulturno dediščino, posegi v 

kmetijska zemljišča. Zaradi vseh teh značilnosti se pri pripravi DPN za različne ceste vedno pojavijo 

konflikti različnih interesov. Predvsem je vedno močan konflikt med državo na eni strani in lokalno 

skupnostjo na drugi strani. 

 

Pri pripravi DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica gre za umeščanje nove obvozne ceste mimo 

Škofljice. Pri pripravi DPN za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na 

Holmcu pa gre za umeščanje državne ceste v prostor Mežiške doline. V obeh primerih gre torej za 

umestitev državnih cest na popolnoma nova območja, kar pomeni da bosta novi cesti po izgradnji ne 

glede na potek prinesli velike vizualne spremembe v prostor. Obe cesti naj bi omogočili hitrejši in 

boljši dostop do mestnih središč, razbremenili naj bi dosedanje prometnice v naseljih in s tem naj bi se 

povečala prometna varnost in kakovost bivanja. Pri obeh načrtovanih cestah se razhajajo cilji države in 

lokalnih skupnosti, zato bo v obeh primerih potrebno še nekako uravnotežiti zahteve. Oba projekta sta 

že v osnovi tudi zelo draga in glede na finančna sredstva države bo pri končni odločitvi o 

najustreznejši varianti trase zagotovo pomembna tudi ocena stroškov za možne variante. 

 

Če primerjamo oba projekta, lahko vidimo še eno podobnost. V obeh primerih se je že zelo kmalu 

pokazalo nasprotovanje javnosti, začele so se oblikovati civilne iniciative, ki zagovarjajo svoja 

prepričanja glede možne izvedbe projekta. Ministrstvo za okolje in prostor je v obeh primerih lahko 

videlo, da bo potrebno poiskati rešitve, ki bodo prinesle čim večjo družbeno sprejemljivost. Pri 

primeru obvoznice Škofljica so hoteli večino zadev speljati sami na pristojnih ministrstvih in so šele 

po pripravljenih variantah obvestili javnost o možnostih. Lokalni prebivalci so bili nad enostranskostjo 

priprave informacij razočarani in jezni. Počutili so se ogoljufani, zato so začeli groziti z zaporami 

ceste, ker ni bilo pravega sodelovanja z javnostjo. Zaradi pomanjkanja vključevanja javnosti se je 
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projekt zaustavljal vedno znova in še danes ni jasno, kako bodo ta projekt izpeljali do konca in kje bo 

obvoznica dejansko potekala. Pobuda je bila dana že leta 2005, torej že šest let je minilo od začetka 

priprave DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica. 

 

Pri pripravi DPN za državno cesto na območju Mežiške doline bi se lahko dogajalo podobno kot pri 

primeru Škofljice. Vendar se je MOP odločil, da bodo uporabili nov pristop vključevanja javnosti v 

postopke priprave DPN, ki naj bi pomenil bolj konstruktiven dialog z javnostjo skozi celoten proces. 

Kljub nasprotovanju javnosti so se začele stvari premikati v pravo smer. V skladu s procesnim 

načrtom vključevanja javnosti so bile organizirane različne aktivnosti: neformalna javna razprava, prvi 

regionalni posvet, sestanki, razstava, občinska posvetovanja. Lokalni prebivalci in druga zainteresirana 

javnost so bili v dosedanjih aktivnostih vabljeni k sodelovanju, izražanju mnenj in predlogov na 

različne načine. Ljudje so tak način dela dobro sprejeli, dobili so občutek, da lahko vplivajo na končno 

odločitev o možni varianti trase ceste. Sodelovanje javnosti je bilo po mnenju MOP nad pričakovanji, 

takšno sodelovanje javnosti sicer ni zakonsko obvezno, vendar pa je zelo priporočljivo pri zahtevnih 

projektih tudi glede družbene sprejemljivosti v lokalnem okolju. Lokalni prebivalci so sicer izrazili 

dvom v iskrenost novega pristopa, a se je kasneje okrepilo zaupanje v izvajalce in sam projekt. 

Priprava DPN za državno cesto po Mežiški dolini sicer še ni končana, vendar je zaenkrat dober primer 

sistemskega vključevanja javnosti v Sloveniji. Po vsej verjetnosti bi se ta projekt moral izpeljati do 

konca tako, da bo zadovoljeval vrednote in potrebe čim večjega števila občanov. Pri pripravi DPN za 

obvoznico Škofljica pa ni bilo takega načrtnega sodelovanja javnosti, zato so ljudje še danes zelo 

skeptični, kako se bo ta projekt na koncu izvedel. 

 

Če torej primerjamo oba državna prostorska načrta v pripravi, je torej glede vključevanja javnosti 

velika razlika. Kljub zahtevnosti obeh projektov bo sistemsko vključevanje javnosti verjetno prej 

prineslo rezultat pri izbiri variante za traso državne ceste od Otiškega vrha do mednarodnega mejnega 

prehoda Holmec. Trasa obvoznice Škofljica pa je še vedno polna problemov zaradi varstva naravne in 

kulturne dediščine ter varstva kmetijskih zemljišč, poleg tega pa je prisotno še veliko nezaupanje 

občanov ob 3A razvojni osi v delo državnih organov. Tudi zapora ceste se še vedno lahko zgodi. 

Zaenkrat so bile samo grožnje, ki so do sedaj vedno sprožile hiter odziv ministrstev. Zgodnejše 

vključevanje javnosti bi bilo dobrodošlo pri umeščanje obvoznice Škofljica v prostor, vendar tega žal 

ni bilo. 

 

Omenjena državna prostorska načrta sta načrtovana na različnih koncih Slovenije, vseeno pa lahko 

najdemo tako podobnosti kot tudi razlike. DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica je slab primer 

vključevanja javnosti, ravno obratno pa je priprava DPN za državno cesto od Otiškega vrha do meje z 

Republiko Avstrijo na Holmcu dober primer vključevanja javnosti, po katerem se moramo zgledovati 

tudi pri nadaljnjem delu na drugih podobno zahtevnih projektih. 
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7 ZAKLJUČEK 
 

 

V diplomski nalogi smo obravnavali državne prostorske načrte in veljavno zakonodajo s področja 

prostorskega načrtovanja. Poudarek je bil na sodelovanju javnosti in možnimi načini vključevanja 

javnosti, ki se uporabljajo po svetu in tudi v Sloveniji. Spoznali smo postopek priprave DPN in se na 

primeru državnega prostorskega načrta v pripravi za izgradnjo obvoznice Škofljica prepričali o 

kompleksnosti in dolgotrajnosti postopkov. Pri umeščanju obvoznice Škofljice v prostor gre za 

konflikt različnih interesov. Na predvidenem območju za izgradnjo obvoznice so najboljša kmetijska 

zemljišča, območja kulturne dediščine in območja Nature 2000. Tako imamo že v osnovi tri različne 

sektorje, ki vsak zasleduje svoje bodisi varovalne ali razvojne cilje, ki so si pogosto v medsebojnem 

nasprotju: 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) nasprotuje izgradnji obvoznice 

zaradi poseganja na najboljša kmetijska zemljišča in predlaganih lokacij za nadomestne 

habitate na območju Barja na kmetijskih zemljiščih. 

 Ministrstvo za kulturo (MK) ne dovoljuje posegov v območje najstrožje varovane kulturne 

dediščine. 

 Posegi v območje Nature 2000 so sicer možni, če je izkazan javni interes in so preverjene vse 

druge možnosti za umestitev posega v prostor, ki pa se večkrat dejansko izkažejo kot slabša 

rešitev. V primeru posega v območje Nature 2000 je država dolžna izvajati nadomestne 

ukrepe. 

 

Zaradi vseh teh ovir je težko umestiti traso obvoznice na način, ki bi zadovoljil vsem pogojem, 

podanih s strani različnih sektorjev. Pravzaprav v primeru obvoznice Škofljica ne bo možno izbrati 

variante, ki ne bi posegala vsaj v eno od prej omenjenih območij. Različna ministrstva pa tudi delujejo 

neusklajeno, saj vsako ministrstvo dela zase in se pri svojem delu ne usklajuje z drugimi ministrstvi. V 

primeru MOP se pojavljajo že nasprotni interesi znotraj istega ministrstva. 

 

Dodaten dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena, v 

našem primeru obvoznice Škofljice v prostor, je javnost. Javnost v primeru DPN za obvoznico 

Škofljica ni bila vključena ob začetku projekta, temveč je bila obveščena o projektu, ko so bile ključne 

odločitve o poteku različnih variant trase že sprejete. Določene variante so se zdele prebivalcem 

neprimerne in so jim zato tudi močno nasprotovali. Prav tako so prebivalci obsojali neaktivnost 

pristojnih organov, saj je od pobude za izgradnjo obvoznice mimo Škofljice minilo že 6 let. 

Najustreznejša varianta obvoznice Škofljice pa še danes ni izbrana, čeprav naj bi po zadnjih podatkih 

MOP potekala po Ljubljanskem barju. Javnost se je zaradi zelo formalnega vodenja postopka priprave 

DPN organizirala in vključevala v postopke preko civilnih iniciativ, že večkrat pa so napovedovali 
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tudi zaporo obstoječe ceste na Škofljici, ker se po njihovem mnenju postopki prepočasi premikajo 

naprej. 

 

Podobnih primerov je v Sloveniji veliko. Javnost je bila pogosto prepozno vključena v postopke, v 

procesu načrtovanja je bila ponavadi vključena zgolj formalno, preko javnih razgrnitev in javnih 

obravnav, ki pa so predvidene šele v fazi dopolnjenega osnutka DPN za izbrano varianto (ZPNačrt, 

2007).  

 

Po novem Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (2010) se postavlja 

izboljšan postopek za vključevanje in sodelovanje javnosti, saj se z namenom seznanitve javnosti 

lahko organizira posvet v fazi uskladitve pobude, izvede se seznanitev javnosti v fazi študije variant in 

nato še v fazi osnutka DPN. MOP je sedaj koordinator DPN in poskuša voditi pripravo načrta. Skupaj 

s pobudnikom sta oba odgovorna za pripravo DPN. MOP sicer vedno bolj pogosto objavlja gradiva o 

DPN na svojih spletnih straneh, vendar pa to še ne predstavlja dvosmernega komuniciranja z 

javnostjo. Sodobne tehnike komunikacije pa tudi še niso domače slovenskemu prebivalstvu. 

 

Priprava DPN bo zaradi velikosti posegov v prostor vedno dolgotrajen proces. Vsako območje v 

Sloveniji ima svoje značilnosti in te moramo upoštevati pri iskanju rešitev. Pri iskanju rešitev pa je 

treba vključiti tudi javnost in smiselno upoštevati njene pripombe. S primernim vključevanjem 

javnosti se lahko poveča kakovost odločitev, poveča se njihova legitimnost, višja je stopnja družbene 

sprejemljivosti, nenazadnje se poveča tudi zaupanje v državne organe. To poudarja tudi Aarhuška 

konvencija, ki opredeljuje pravico javnosti, da se udeležuje postopkov odločanja o posegih v okolje. 

Poudarja možnost dostopa do okoljskih informacij in zahteva, da mora imeti javnost zagotovljeno 

možnost sodelovanja že v zgodnjih fazah načrtovanja. Pripombe javnosti se morajo upoštevati, če so 

seveda smiselne in je njihov namen širša korist. Vendar pa se tudi pripombe pogosto nanašajo na 

zahteve, ki so pomembne le za posameznika in lahko prinesejo bistveno podražitev načrtovane 

ureditve. Stroški pa so pri takih projektih že tako ogromni, tudi do 100 milijonov evrov in več. 

 

V današnjem času so informacije zelo dobro dostopne. Prav tako je javno dostopnih zelo veliko 

prostorskih podatkov. Ljudje se čedalje bolj zavedajo svojih pravic in se vedno bolj zanimajo za 

načrtovane spremembe v svoji okolici ter poskušajo podati svoje mnenje. Vendar obstajajo tudi tako 

imenovane marginalne družbene skupine (priseljenci, begunci, Romi, berači, brezdomci), ki se v 

procese prostorskega načrtovanja praktično ne vključujejo. Zaradi njih bi bilo potrebno proces 

vključevanja javnosti v procesu prostorskega načrtovanja dopolniti z dodatnimi ukrepi in instrumenti. 

Vendar pa je dejstvo, da bodo vedno ostali nekateri, ki zaradi različnih razlogov ne bodo zastopani v 

procesu prostorskega načrtovanja. 
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Aktivno sodelovanje javnosti pri načrtovanju vseh prostorskih ureditev (ne le državnega pomena) 

lahko prinese zelo pozitivne rezultate in je načeloma dobra stvar. Na ta način se lahko izognemo 

konfliktom in dobro spoznamo značilnosti lokalnega okolja. Samo sodelovanje javnosti in načrtovanje 

vključevanja javnosti lahko vzame veliko časa, vendar je tako vodenje postopkov priprave in 

sprejemanja odločitev učinkovitejše in bolj predvidljivo v primerjavi s postopki, ki ne načrtujejo 

vključevanja javnosti. Sistemsko vključevanje javnosti prinaša pozitivne rezultate in v to so se 

prepričali tudi na MOP pri pripravi načrta vključevanja javnosti za DPN za državno cesto po Mežiški 

dolini. Sodelovanja javnosti ni nikoli preveč, pomembno je, da je to sodelovanje stalno in v 

enakomernih časovnih intervalih. Tako naj bi bila tudi pot do cilja lažja, učinkovitejša in ne nazadnje 

tudi hitrejša ter s tem cenejša. 
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