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Izvleček 

 

Diplomska naloga obravnava regionalno cesto R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – 

Bovec, bolj znano pod imenom Vršiška cesta. Gre za eno najlepših slovenskih panoramskih gorskih 

cest, ki ima zgodovinski, turistični, širši demografski in narodno gospodarski pomen. Pri načrtovanju 

gorskih cest velja osnovno pravilo, da se izognemo plazljivim zemljiščem in snežno plazovitim 

območjem, a Vršiška cesta je bila projektirana drzno, njeno vzdrževanje skozi zgodovino pa je bilo 

neredno in nesistematično. Poleg vodne in porušitvene erozije je največja težava Vršiške ceste snežna 

erozija. Regionalno cesto R1-206 po podatkih iz lavinskega katastra za Slovenijo ogroža najmanj 27 

snežnih plazov, ki so glavni razlog, da v letih z normalnimi zimami cesta ni prevozna tudi do 6 

mesecev. Zaradi pomembnosti Vršiške ceste in dolgotrajnih zapor je bilo v zadnjih nekaj desetletjih 

izdelanih več študij in projektov za celoletno prevoznost ceste na različnih ravneh, ki smo jih v 

diplomski nalogi predstavili in analizirali. Ugotovili smo, da je edina rešitev za celoletno prevoznost 

ceste izgradnja predora z določenimi zaščitnimi ukrepi na oziroma ob obstoječi cesti. Različne 

variante predorov smo med seboj primerjali in na koncu predstavili ugotovitve. 
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Abstract 

 

My thesis deals with the regional road R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta 

– Bovec, better known as the Vršič road. It is one of the most beautiful panoramic mountain 

roads in Slovenia and it has a historic, touristic, broader demographic and national economic 

significance. When planning mountain roads, one has to follow one simple rule – we should 

avoid landslide areas and avalanche areas. However, the Vršič road has been boldly planned 

and its maintenance through history has been irregular and unsystematic. In addition to the 

water erosion and destructive erosion, Vršič road’s biggest problem is the snow erosion. 

According to the avalanche cadastre for Slovenia, the regional road R1-206 is jeopardized by 

at least 27 avalanches which are the main reason for the road not being passable up to 6 

months in the period of normal winters. Due to the importance of the Vršič road and these 

long-term roadblocks, there have been several studies and projects made over the last few 

decades about the transportability of the road on different levels, which will be further 

presented and analyzed in this thesis. We have discovered that the only solution for the round 

the year transportability of the road is the construction of a tunnel with certain safety 

measures on or by the existent road. We have compared the different versions of the tunnels 

and in the end presented our findings. 
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KRATICE 

 

BUS   Avtobusi 

LT   Lahki tovorni promet do 3,5 t 

MO   Motorji 

n. v.  Nadmorska višina 

OA   Osebna vozila 

PLDP   Povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil 

ST   Srednje težki tovornjaki 3,5–7 t 

TP   Tovornjaki s prikolico 

TPP   Vlačilci 

TT   Težki tovornjaki nad 7 t 
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»Ta stran je namenoma prazna«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fajfar, G. 2016. Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante. 

Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 1 

1 UVOD 

Najvišji in najbolj znan cestni prelaz v Sloveniji je Vršič. Preko Vršiča vodi ena najlepših gorskih cest, 

ki jo poznamo pod imenom Vršiška cesta. Cesta povezuje dolini Save in Soče, predstavlja spomin na 

prvo svetovno vojno in je priljubljena med športniki, turisti in planinci. V običajnih zimskih razmerah 

postane cesta čez Vršič zaradi snežnih plazov in zametov neprevozna ter praktično nedostopna. Poleg 

tega pa cesto skozi vse leto ogrožajo še skalni podori, hudourniki, vetrolomi, usadi in zemeljski 

plazovi. Vsi se še spomnimo uničujoče nesreče, ko je zemeljski plaz uničil cesto v Logu pod 

Mangartom in je Vršiška cesta ostala edina cestna povezava med dolino Soče in Gorenjsko po 

slovenskem ozemlju. Od takrat dalje so se zaradi uporabe Vršiške ceste začele pojavljati pobude za 

prevoznost ceste skozi vse letne čase. V preteklosti je bilo na to temo izdelanih več študij in projektov 

na različnih ravneh, ki so ponudili različne predloge, kako zagotoviti prevoznost Vršiške ceste skozi 

celo leto. 

 

V prvem delu diplomske naloge najprej predstavimo prelaz Vršič in Vršiško cesto ter opišemo 

zgodovino njenega nastanka. Nato predstavimo obstoječe stanje Vršiške ceste (cestno infrastrukturo, 

ogroženost zaradi naravnih pojavov, prometno obremenjenost, analizo padavin) in Zakon o 

Triglavskem narodnem parku v delu, ki določa pravila in omejitve, ki se nanašajo na Vršiško cesto v 

primeru njene obnove oziroma prestavitve na novo lokacijo. Sledi opis problematike Vršiške ceste in 

analiza trajanja zapor zaradi sneženja in snežnih plazov. 

 

V drugem delu predstavimo različne predloge za celoletno prevoznost Vršiške ceste, ki so bili izdelani 

v zadnjih nekaj desetletjih. Te predloge analiziramo in naredimo primerjavo variant trase nove ceste s 

predorom. Glede na dobljene rezultate primerjave variant podamo svoje mnenje o najboljšem 

predlogu. 

 

Cilj diplomske naloge je izbrati najbolj optimalno rešitev za zagotovitev celoletne prevoznosti Vršiške 

ceste. Pri izbiri najbolj optimalne rešitve ne upoštevamo višin stroškov investicij. 
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2 PRELAZ VRŠIČ IN VRŠIŠKA CESTA 

2.1 Prelaz Vršič 

Prelaz Vršič je najvišji in najbolj znan cestni prelaz v Sloveniji, ki povezuje dolini Save in Soče. Je 

najgloblja zajeda v osrednji verigi Julijskih Alp, katere nastanek je mogoče pripisati selektivni eroziji 

zaradi neodpornosti srednje triasnega anizijskega dolomita (Kunaver, 1990). 

 

S 1.611 m n. v. je Vršič najvišji cestni prelaz v Vzhodnih Julijskih Alpah in priljubljena turistična 

točka, ki jo vsako leto obišče veliko domačih in tujih turistov. Prelaz je odlično izhodišče za planinske 

ture na okoliške vrhove ali krajše sprehode po bližnji okolici. V zimskem času pa je kljub zapori ceste 

zelo obiskana točka pohodnikov, sankačev in turnih smučarjev (Vršič, 2016). 

 

Gorski prelaz Vršič predstavlja prehod med Črnomorskim (Donavskim) in Jadranskim povodjem. 

Preko prelaza vodi edina cestna povezava med Zgornjesavsko in Zgornjesoško dolino po slovenskem 

ozemlju (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007a). 

 

 
 

Slika 1: Prelaz Vršič (Blick zur Nordrampe, 2007) 

2.2 Vršiška cesta 

Čez prelaz Vršič vodi državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – Bovec, znana pod 

imenom Vršiška cesta oziroma v delu med hotelom Erika in Rusko kapelico Ruska cesta. Vršiška 

cesta ima v Sloveniji poseben pomen. Leži na območju Triglavskega narodnega parka in vodi preko 

najvišjega gorskega prelaza v Sloveniji. Je ena najlepših panoramskih gorskih cest, ki se vije nad 

prepadi in kjer višinsko razliko premagujemo v serpentinah. Je zgodovinsko tehnični spomenik in v 

zavesti Slovencev zavzema posebno mesto. Nosi zgodovinski spomin na prvo svetovno vojno in 

Soško fronto ter trpljenje njenih graditeljev – ruskih ujetnikov (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007a). Cesta je bila v času med 1. svetovno vojno namenjena povezavi oziroma 

transportu vojske med Zgornjesavsko dolino in Bovcem, kar določa tudi njene dimenzije in nosilnost. 

Danes pa je to predvsem cesta, namenjena prevozu planincev in turistov do vznožja vrhov in v Soško 

dolino (Naravovarstveni pogoji, 2007). Poleti je zatrpana s pločevino in množico turistov, pozimi pa 

zasnežena ter zaradi neprevoznosti Vršiča odmaknjena in osamljena, zajeta v gorsko tišino 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007a). 

 

Poleg zgodovinskega in turističnega ima cesta tudi širši demografski in narodnogospodarski pomen. 

Pomembna je zaradi povezave dolin Save in Soče in bi ob celoletni prevoznosti omogočila skladnejši 

gospodarski razvoj, zaustavila izseljevanje iz Zgornjesoške doline ter v tem delu Slovenije zagotovila 

razvoj turizma preko celega leta (Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije …, 2006). V 

zimskem času zaradi neprehodnosti Vršiča vrsta dejavnosti in turističnih kapacitet ne deluje, otežen 
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oziroma onemogočen pa je tudi pretok ljudi, blaga in storitev. Neprevoznost ceste pomeni slabo 

obiskanost gorskih koč ob cesti, turističnih kmetij, prenočišč, gostišč ter kulturnih in turističnih 

znamenitosti (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007a). Cesta ni le najhitrejša in 

najkrajša povezava Zgornjega Posočja z gorenjsko, temveč tudi z osrednjeslovensko regijo (Pavšek, 

2007c). 

 

Od Kranjske Gore do Loga v Trenti ima Vršiška cesta 50 serpentin, od tega jih je 24 na kranjskogorski 

strani in 26 na trentarski strani. Visokogorska cesta je odprta povprečno sedem mesecev v letu, v 

zimskem času pa je večkrat zaprta za ves promet (Vršiška cesta – Ruska cesta, 2016). 
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3 ZGODOVINA VRŠIŠKE CESTE 

3.1 Obdobje pred 1. svetovno vojno 

Vršiško cesto so začeli graditi med 1. svetovno vojno, ko je v vojno vstopila Italija in se je odprla 

soška fronta. Pred tem je čez Vršič potekala pot, po kateri so Trentarji hodili v Kranjsko Goro in 

Beljak nakupovat, na sejem ali celo k zdravniku, prebivalci Zgornjesavske doline pa so imeli na 

trentarski strani pašne planine. V tem času se je prelaz uradno imenoval Mojstrovka, Trentarji pa so 

mu rekli Kranjski vrh (Vršiška cesta – Ruska cesta, 2016). 

 

Pot ali bolje rečeno skromna steza, ki je že v starih časih Trentarjem omogočala trgovske stike s 

Kranjsko Goro, so Trentarji speljali po svoje. Ubrali so lepe bližnjice po senčnatih gozdovih, da jih ni 

žgalo pekoče sonce, ko so prenašali težke tovore. A takrat je bila to čisto drugačna pokrajina. Vršič je 

krasil bogat gozd, Erjavčeva koča, ki je bila postavljena leta 1900, je stala sredi gozda, zraven koče pa 

je bilo še manjše jezero (Blažej, 1952). 

 

Leta 1906 in 1907 so zaradi potreb avstro-ogrske vojske naredili prvo zasilno vozno pot iz Kranjske 

Gore v Trento. V tem času so se preko Vršiča po celi soški dolini izvajali veliki vojaški manevri 

avstro-ogrske vojske. Pot je vojski omogočila transport težkih vojaških topov preko Vršiča, a je bilo za 

to potrebno veliko improvizacije, saj so bili topovski vozovi preširoki in kolesa previsoka. Da pa je bil 

transport po ozki poti sploh mogoč, so morali kranjskogorski kmetje posoditi svoja kolesa, vojaki pa 

izdelati krajše osi iz bukve. Še danes naj bi bil viden del poti, ki vodi po sedanji bližnjici od Erjavčeve 

koče do Ruske kapelice. Leta 1912 je Slovensko planinsko društvo zgradilo Tičarjev dom na Vršiču 

(Blažej, 1952). 

 

Konec marca leta 1909 je Ivan Zakotnik, tesarski mojster in župan v Gornji Šiški, kupil gozd Velika 

Planina v Trenti. S posekom lesa so začeli še istega leta, za nadzor del v gozdu pa je bil zadolžen 

Franc Uran. V tistem času je iz Kranjske Gore do Klina vodila slabo oskrbovana gozdna pot. Od Klina 

dalje proti prelazu pa je vodila stara gozdna pot, pravzaprav le steza, ki se je na nekaterih delih zelo 

strmo dvigala. Steza je bila na več delih razrita od hudournikov in zasuta zaradi plazov. Druga stran 

proti Trenti je bila še slabša. Pot je bila kot prava kozja steza, zanemarjena in prepuščena sama sebi. 

Do prelaza je bilo tako iz Kranjske Gore ali Trente mogoče priti le peš. Za spravilo in prevoz lesa v 

dolino pa je bilo treba najprej zgraditi primerno pot. Gradnje le-te so se lotili še istega leta in v dobrih 

dveh mesecih za silo usposobili pot do vrha prelaza. Pot so očistili, jo po možnosti razširili in zgradili 

nove mostičke čez hudournike. Večino Zakotnikovega gozda in lesa pa je bilo na južni strani 

Prisojnika, zato je Franc Uran naredil načrt za novo cesto od malega kotla pod Hudo Ravnjo do Šupce 

in naprej do Lež. Dela na novi trasi so bila zelo težka in nevarna in so se izvajala do julija 1914, ko se 

je začela 1. svetovna vojna (Uran, 1957). 

3.2 Obdobje 1. svetovne vojne 

Kljub temu, da sta bili v trovezi, Avstrija takrat ni zaupala Italiji in se je začela pripravljati na vojno 

proti njej. Že jeseni 1914. leta so tako poslali v Kranjsko Goro 25 Rusov (Sibircev), ki so jih stražili 

avstrijski vojaki. Vsako jutro so odšli iz Kranjske Gore do Močila, s sabo pa nesli vsak eno palico 

železa. Te železne palice so potem uporabili za žične ovire na Vršiču. Spomladi leta 1915, ko ni bilo 

več dvoma, da bo Italija prešla na drugo stran, so se v Kranjski Gori takoj začele priprave na gradnjo 

ceste čez Vršič v Trento. Prišli so inženirji, ki so načrtovali potek ceste. V Kranjsko Goro so pripeljali 

ogromne količine gradbenega materiala. Gradili so barake, skladišča in pisarne, prihajali pa so tudi 

novi in novi ruski ujetniki. Načrti za cesto so bili kmalu končani. Trasa od Kranjske Gore do Trente je 

bila razdeljena na 12 ali 13 odsekov, vsak odsek pa je prevzel en inženir. Inženirji so bili v večini 

češki Nemci, komandant pa je bil takrat major Riml, prav tako češki Nemec (Uran, 1957). 

 

Cesta je bila lepo in drzno projektirana, služila pa naj bi tudi v mirnejših časih. Njena dolžina je bila 

približno 30 km. V kratkem času je bilo treba opraviti veliko dela, saj je bila cesta bistvenega pomena 

za oskrbovanje čet na soški fronti. Ujetniki so delali cele dneve, razstreljevali so skalnata pobočja, 
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kopali široko cesto, jo podlagali s kamenjem, nasipali z gramozom, zidali in betonirali škarpe nad in 

pod cesto ter gradili mostove in kanalizacijo (Blažej, 1952). 

 

 
 

Slika 2: Gradnja ceste na ovinku pod današnjo Kočo na Gozdu (Verkehrsknotenpunkt Kranjska Gora 

(Kronau) …, 1915) 

 

Novo cesto so gradili izključno samo ruski vojni ujetniki. Teh naj bi bilo okrog 12.000 in so bili pri 

delu razdeljeni v oddelke po 25 ujetnikov, ki jih je stražil po en avstrijski vojak. Od Kranjske Gore do 

Trente so bili ujetniki nastanjeni v barakah, ki so bile primitivne in v zimskem času zelo hladne. 

Ujetniki so bili slabo oblečeni, delati pa so morali v lepem in slabem vremenu. Hrane je bilo malo in 

še ta je bila zelo slaba. Posledica teh nečloveških razmer so bile razne bolezni, ki so razsajale med 

ujetniki in so bile vzrok za marsikatero smrt. Ujetnike so vojaki pretepali in z njimi ravnali zelo grdo. 

Že za vsak najmanjši prekršek so ujetnika privezali na drevo in ga pustili tam viseti po več ur (Uran, 

1957). 

 

Ko je 24. maja 1915 Italija napovedala vojno Avstriji, je bilo delo na cesti že v polnem pogonu. 

Vojaška trasa nove ceste je vodila po stari poti do Erike, kjer je prešla Pišnico in se nato v nekaj 

zavojih počasi dvignila do Mihovega doma, kjer se je križala s staro potjo. Tam je cesta ubrala 

popolnoma svojo smer, se do Močila s staro nekajkrat križala, ji na Močilu nekaj časa sledila, potem 

pa spet ubrala svojo smer in se s staro potjo spet srečala na vrhu prelaza. Na goriški strani je cesta vse 

do Šupce in Lež razen dveh zavojev sledila stari cesti. Od Lež dalje pa je bila trasa speljana na novo, 

saj tam takrat ni bilo niti steze. Cesta se je v dolino spuščala v ostrih zavojih in se nadaljevala vse do 

Loga v Trenti (Uran, 1957). 

 

Hkrati se je gradila tudi žičnica, ki je potekala iz Kranjske Gore preko Vršiča v dolino do izvira Soče. 

Z žičnico so lahko prevažali tovor, težak do 60 kg. Prevažali so predvsem hrano za vojsko, seno za 

konje in razno orodje (Uran, 1957). 

 

Dela na cesti so potekala izredno hitro. Cesta ni bila pretirano trdna, saj so za izdelavo raznih škarp 

uporabili kar okrogel smrekov les, ki ni zdržal dolgo. Takoj, ko je bila cesta prevozna, so začeli 

oskrbovati vojsko z raznim materialom in topovi. Na fronto so vozili nove vojake, nazaj pa ranjence. 

Že 1. oktobra 1915 se je po cesti z avtomobilom peljal poznejši cesar Karl. Peljal se je do Soče v 

Trenti, kjer je bil vojaški sprejem (Uran, 1957). 

 

Zakotnika so visoki stroški režije v gozdu močno finančno prizadeli. Ob gradnji ceste čez Vršič pa se 

mu je porodila zamisel, kako dobro unovčiti les iz njegovega gozda. Vojni upravi v Beljaku je 

predlagal postavitev strehe proti plazovom, ki bi zagotavljala varen prehod vojske čez Vršič tudi v 

zimskem času, ko zapade sneg. Vojna uprava je Zakotnikov predlog odobrila in novembra 1915 so že 

začeli postavljati prve protilavinske strehe na Močilu. Postavili naj bi jih od Močila čez vrh in potem 
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še malo naprej do Tičarjevega doma. Protilavinske strehe so bile postavljene na 35 x 35 cm močnih 

stebrih, na katere so bili pritrjeni močni špirovci, ki so bili nad cesto vdelani v teren. Na špirovcih so 

bili kot streha položeni 6 cm debeli plohi, čez katere naj bi potem plaz zdrsel. Konstrukcijo pa so 

povezovale močne železne spojke. V teoriji je bila to dobra zamisel, praksa in plaz pa sta pokazala 

ravno nasprotno (Uran, 1957). 

 

Kljub gradnji protilavinskih streh, ki so zahtevale ogromno lesa, je promet čez Vršič do konca meseca 

februarja 1916 potekal nemoteno, saj je bilo snega samo za vzorec. Takrat pa je začelo močno snežiti. 

Ujetniki so morali cesto neprestano kidati. 8. marca pa se je na Vršiču sprožil ogromen plaz, ki je pod 

seboj pokopal vsaj 110 ujetnikov ter 7 ali 8 stražarjev. Plaz je bil tako silovit, da je dosegel celo 

Tičarjev dom in ga nagnil za približno 15º. Ves promet in delo sta v trenutku zastala. V naslednjih 

dneh so se prožili novi in novi plazovi, ki so med drugim zasuli tudi obe postaji žičnice na vrhu in v 

grapi. Na začetku aprila so začeli z odkopavanjem ceste in vse je kazalo, da bo v kratkem spet 

prevozna. Toda prišel je nov uničujoč plaz s Slemena, ki je odnesel vse protilavinske strehe. Izgledalo 

je, kot bi bilo vse skupaj narejeno iz papirja (Uran, 1957). 

 

 
 

Slika 3: Ostanki protilavinske galerije pod Vršičem spomladi 1916 (Ostanki protilavinske galerije pod 

Vršičem spomladi 1916, 1916) 

 

V spomin na žrtve snežnega plazu so ruski ujetniki med gradnjo Vršiške ceste zgradili Rusko kapelico. 

Ta je postala simbol spomina na vse ruske ujetnike, ki se niso več vrnili v svojo domovino in počivajo 

na obronkih nekdanje soške fronte (Geržina, 2007). 

 

Ruski vojni ujetniki pa niso umirali le zaradi proženja snežnih plazov, ampak tudi zaradi številnih 

delovnih nesreč, stradanja, podhladitev in nalezljivih bolezni. Med letoma 1915 in 1916 je zato 

avstrijski oficir na kamniti zid ob cesti pod Rusko kapelico postavil tako imenovani Ruski križ v 

spomin in opomin na vojno, ki je pred stoletjem zaznamovala ves svet (Zupančič Slavec, 2007). 

 

Da bi se naslednje leto ognili plazovom na prelazu, so ruski ujetniki zgradili novo cesto, ki so jo 

umaknili bližje k Prisojniku. Pod Osojno polico pa so zgradili predor, ki je varoval cesto pred plazovi 

(Zupančič Slavec, 2007). 
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Slika 4: Predor ob Vršiški cesti, ki so ga leta 1916 zgradili ruski ujetniki (Abdurrahman'S, 2007) 

 

Nova cesta je služila za zimski promet, saj je bila speljana po divjem in strmem terenu mimo plazov. 

Bila je projektirana še bolj drzno od prejšnje. S primorske strani, kakih petnajst minut hoje do vrha 

prelaza, je cesta zavila proti Prisojniku. Cesta se je počasi dvigala v petnajstih dolgih serpentinah in pri 

tem približno petnajstkrat prečila hudourniške grape z lesenimi mostovi. Pod Prisojnikom se je cesta 

začela spuščati v številnih dolgih serpentinah vse do velikega pašnika nad Kočo na Gozdu, kjer se je 

združila s cesto proti Erjavčevi koči (Blažej, 1952). 

 

 
 

Slika 5: Promet po cesti čez Vršič oktobra 1917 (Isonzo-Schlacht, Trainkolonne am Moistroka-Pass, 

1917) 

3.3 Obdobje med 1. in 2. svetovno vojno 

Po prvi svetovni vojni je polovica ceste pripadla Italiji, polovica pa Jugoslaviji in medtem ko je bil 

jugoslovanski del popolnoma zanemarjen, je Italija svoj del ceste odlično popravila in utrdila. Cesta 

zaradi meje v tem času ni bila prehodna in je zato izgubila svoj pomen (Uran, 1957). 
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Vršiško cesto so po prvi svetovni vojni na odseku med Rusko kapelico in Kočo na Gozdu močno 

poškodovali plazovi, zato je bilo treba izbrati novo traso ceste (Žontar, M. in Žontar, J., 2001, cit. po 

Budkovič, T., 2011). V letih 1937 in 1938 je podjetje kranjskega stavbenika Josipa Slavca naredilo na 

tem delu med osmo in deseto serpentino nov odsek ceste v dolžini 2,5 km (Slavec in Zupančič Slavec, 

2011). Serpentine so tlakovali z granitnimi kockami, za zaščitne ograje na serpentinah pa so uporabili 

kamen, ki se je lepo vklopil v pokrajino. Novi most pri Koči na Gozdu je bil zgrajen iz klesanega 

kamenja. Pri gradnji nove ceste so naleteli na precej grobov ruskih ujetnikov, ki so med prvo svetovno 

vojno gradili to cesto. Posmrtne ostanke so prekopali v skupni grob ob Ruski kapelici, kjer so postavili 

spominsko grobnico v obliki piramide (Žontar, M. in Žontar, J., 2001, cit. po Budkovič, T., 2011). 

3.4 Obdobje po 2. svetovni vojni 

V letih 1957 in 1958 je bilo z rekonstrukcijo ceste obnovljenih nekaj prepustov in zidov. Pod Osojno 

polico so ob predoru zgradili obvozno cesto, saj je imel predor premajhen svetli profil za tedanje 

potrebe. Leta 1974 je bila Vršiška cesta asfaltirana le v delu od Kranjske Gore do Koče na Gozdu. Od 

Koče na Gozdu pa vse do izvira Soče pri Logu pa je imela cesta gramozno vozišče (Zimska cesta 

preko Vršiča …, 1974). 

 

Leta 1958 je v Bruslju gostovala svetovna razstava, bolj znana pod imenom Expo (Expo Timeline, 

2016; Svetovna razstava, 2016). V tem času je bila izvedena ena prvih posodobitev ceste čez Vršič. 

Takratni državi je uspelo pridobiti nepovratna sredstva za tlakovanje vseh 24 serpentin na gorenjski 

strani prelaza. Tlakovane serpentine s tako imenovanimi »bruseljskimi« kockami so kasneje 

postopoma povezali z asfaltom. Na začetku 80. let prejšnjega stoletja pa je bila cesta v celoti 

asfaltirana, saj so z asfaltom prišli do vrha tudi s primorske strani (Pavšek, 2007a). 

 

Vse od takrat so se razmere na cesti čez Vršič zaradi nerednega in nesistematičnega vzdrževanja precej 

poslabšale. Cesta dolgo časa kakšnih večjih posegov ali celo posodobitev, z izjemo izgradnje galerije 

Berebica med naseljema Trenta in Soča, ni dočakala. Nekaj let pred 90. obletnico tragičnega dogodka 

na Močilih pod Vršičem iz marca 1916 so začeli cesto počasi obnavljati po odsekih, katerih dolžina pa 

je bila bolj skromna (Pavšek, 2007a). 

 

 
 

Slika 6: Galerija Berebica (Galerija Berebica, 2013) 

 
Ob 90-letnici postavitve Ruske kapelice je Vlada Republike Slovenije junija 2006 kranjskogorski del 

ceste, od hotela Erika do prelaza, preimenovala v Rusko cesto. Ob tej obletnici je bila v letih 2005 in 

2006 Ruska kapelica tudi temeljito obnovljena (Vršiška cesta – Ruska cesta, 2016). 
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3.5 Preoblikovanje površja in pokrajine Vršiča 

V preteklosti je človek s svojo prisotnostjo in najrazličnejšimi posegi v naravo na območju Vršiča 

sprožil in pospešil specifične geomorfološke procese. Pašništvo, fužinarstvo, gradnja žičnice in 

vojaške ceste v prvi svetovni vojni, državna meja z Italijo med prvo in drugo svetovno vojno, 

večkratna posodobitev ceste po drugi svetovni vojni, nove planinske poti in koče so dejavniki, ki so 

močno vplivali na podobo pokrajine. Začetke močnejše erozije strokovnjaki povezujejo s sekanjem 

gozdov za potrebe fužinarstva v Trenti in Dolini ter pašništvom, ki naj bi bilo krivo tudi za velike 

gozdne požare na tem območju. Največje spremembe v pokrajinski podobi in naravnih razmerah pa je 

prineslo obdobje med prvo in drugo svetovno vojno z gradnjo ceste preko prelaza in izdelavo žične 

meje med Jugoslavijo in Italijo. Območje Vršiča je zlasti po drugi svetovni vojni postalo zanimivo za 

planinstvo in turizem, bistveno pa se je povečala tudi prometna vloga cestnega prelaza (Kunaver, 

1990). 

 

Preglednica 1: Najpomembnejše dejavnosti, ki so v preteklosti vplivale na preoblikovanje površja in 

pokrajine Vršiča (Povzeto po Kunaver, 1990) 

 

Obdobje Dejavnosti v pokrajini 

Pred 1. svetovno vojno pašništvo, fužinarstvo 

1. svetovna vojna izgradnja ceste čez Vršič, žičnica na južni strani Vršiča  

Med 1. in 2. svetovno vojno izdelava žične meje med Jugoslavijo in Italijo, nadelava vojaških 

poti, pašništvo, planinstvo 

Po 2. svetovni vojni večkratna posodobitev ceste čez Vršič z izdelavo novega odseka nad 

Erjavčevo kočo, nova cesta do Lovske in Poštarske koče, nove 

planinske steze in koče, močno povečanje planinstva 
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4 OBSTOJEČE STANJE 

4.1 Cestna infrastruktura 

Regionalno cesto 1. reda R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec sestavljajo 

štirje odseki v skupni dolžini 43,451 km (Seznam odsekov 2013, 2014). Ti odseki so (Seznam odsekov 

2013, 2014): 

 

 odsek 1027 Kranjska Gora – Erika, dolžine 3,372 km, 

 

 odsek 1043 Ruska cesta (Erika – Vršič), dolžine 8,978 km, 

 

 odsek 1028 Vršič – Trenta, dolžine 8,960 km, 

 

 odsek 1029 Trenta – Bovec, dolžine 22,141 km. 

 

 
 

Slika 7: Prikaz poteka regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec 

(Povzeto in prilagojeno po Google Zemljevidi, 2016) 

 

Vršiška cesta je značilna gorska panoramska cesta z voziščem širine 5 m in razširitvami v krivinah in 

serpentinah. Vzdolžni nakloni ceste v večini ne presegajo 10 %. Strmejši mesti sta predvsem nad 

Mihovim domom in pod Cestarsko kočo. Tehnični elementi ceste so ugodni za osebna vozila, nekaj 

težav pa serpentine predstavljajo za avtobuse, ki morajo na 12. in 14. serpentini nad Kočo na Gozdu 

ter na 4. serpentini pri Ruskem križu ponavljati zavoje z vzvratno vožnjo (Študija najnujnejših 

ukrepov …, 1996). 

 

Vzdrževanje ceste je pomanjkljivo in nedorečeno. Vendar slabo cestišče ni največja težava ceste, 

temveč njena ogroženost zaradi naravnih nesreč. Kadar so razmere kopne, ogrožajo cesto skalni 

podori in odlomi, hudourniki, vetrolomi, usadi in zemeljski plazovi. Zelo nevarni so hudourniki, saj po 
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njih prihajajo drobirski, blatni in vodni tokovi. Na območju Vršiča lahko pade dnevno tudi več sto 

litrov dežja na kvadratni meter. Pojavi, povezani z vodo, so vse pogostejši. Te pojave lahko vnaprej 

predvidimo, zapore ceste zaradi teh pojavov pa so kratkotrajne (Pavšek, 2007a). 

4.2 Vodna erozija 

Hudourniki tečejo po zelo strmem do prepadnem, večinoma golem in neposeljenem svetu. Gre za 

visokogorski svet, katerega povprečna nadmorska višina je nad 1.200 m, četrtina pa ga sega nad 

zgornjo gozdno mejo. Vode se zato zelo hitro zbirajo in odtekajo. Imajo veliko vlečno silo in v dolino 

naplavljajo ogromne količine erozijskega materiala (Štancar, A., 1958, cit. po Horvat, A., 1996). 

 

Na primorski strani ceste teče reka Soča, ki je po vseh hidroloških značilnostih izrazito hudourniška 

reka vse do zajeze pri Mostu na Soči. V delu nad Bovcem, bolj točno od vodomerne postaje Kršovec 

gorvodno, pa jo uvrščamo med prave hudournike. Soča ima v večjem delu svojega toka že ustaljen 

vzdolžni profil na grobljah skalovja in živi apnenčasti skali. Ni pa ustaljen njen prečni profil, zaradi 

katerega reka na več mestih spodjeda bregove iz sipine aluvialnih ali diluvialnih naplavin ter ledeniške 

groblje in s tem ogroža cesto med Vršičem in Bovcem (Horvat, 1996). Hudourniki zasipajo večinoma 

nepravilno oblikovane vtoke prepustov in cesto z naplavinami, ki jih pridobijo takoj nad cesto s 

spodkopavanjem visoke naplavinske terase (Štancar, A., 1958, cit. po Horvat, A., 1996). 

 

Na odseku med Vršičem in Bovcem je evidentiranih 48 hudournikov, ki jih cesta prečka. Pri sedmih 

hudournikih je stopnja ogroženosti zaradi hudourniške erozije velika, pri petindvajsetih srednja in pri 

sedemnajstih majhna (Študija ogroženosti ceste Vršič–Trenta–Koritnica, 1995, cit. po Horvat, A., 

1996). 

 

Na gorenjski strani je stopnja ogroženosti zaradi dobre urejenosti hudourniških strug in erozijskih 

žarišč ter solidnega varovanja ceste, majhna. Na tem delu cesta poteka po hudourniškem območju 

Pišence, predvsem Velike Pišence. Geološke razmere so na obrobju stabilne, v osrednjem delu, po 

katerem v večini poteka cesta, pa v glavnem pogojno stabilne, razen območij položnejših hudourniških 

naplavin. V zgornjem delu ledeniški narivi in debeli hudourniški nanosi v spodnjem delu, pobočni 

grušči, strma konfiguracija terena in slaba poraslost pobočij v kombinaciji z intenzivnimi in visokimi 

dežnimi ter snežnimi padavinami, omogočajo pojave in razvoj stopnjevane globinske in bočne vodne 

erozije, temu pa se pridružuje še plazenje hribinskih mas. Zaradi velike ogroženosti tega prostora je že 

Avstro-Ogrska leta 1883 sprejela Zakon o ureditvi hudournika Pišenca, na podlagi katerega so bili 

izvedeni številni varovalni ukrepi, ki so umirjali erozijske procese v strugi in erozijskih žariščih. Ti 

ukrepi so hkrati ščitili tudi cesto na delu med Kranjsko Goro in Vršičem. Na kritičnih mestih je bila 

cesta še dodatno zavarovana, preko hudourniških pritokov pa so bila urejena tudi vsa prečkanja ceste 

(Horvat, 1996). 

4.3 Porušitvena erozija 

Na odseku med Vršičem in Bovcem je ogroženost ceste zaradi porušitvene erozije bistveno večja kot 

na odseku med Kranjsko Goro in Vršičem. Kamniti podori v Trenti, njenih stranskih dolinah Zadnjice, 

Vrsnika in Lepene ter v dolini Pišnice so precej pogosti. Podori nastajajo v skalnatih, zelo razčlenjenih 

in tektonsko prizadetih pobočjih, kjer je prisotno neprestano intenzivno fizikalno preperevanje. Podori 

ustvarjajo podobna odlagališča matičnega materiala kot melišča, vendar jih zaradi fizikalnega 

preperevanja in tektonske porušenosti zelo težko ločimo, čeprav podori nastajajo ob trenutnih 

porušitvah, medtem ko se grušč v meliščih nabira v daljšem časovnem obdobju. Ločimo jih lahko le 

po velikosti gruščnih kosov na odlagališču. Obširna odlagališča matičnih kamenin so po pobočjih 

vzdolž obeh dolin in pa tudi na višje ležečih lokacijah (Horvat, 1996). 

 

Med prometnicami, ki jih ogrožajo skalni podori ter proženje večjih in manjših skal, sodi odsek ceste 

med Vršičem in Bovcem med najbolj ogrožene v Sloveniji. Skalne podore večjih dimenzij lahko 

pričakujemo na 0,5 km ceste. Najbolj kritičen je odsek Trenta – Bovec, in sicer med 8,0 km in 9,0 km. 

Proženje srednje velikih skal (do 1 m3) lahko pričakujemo na 23,5 km ceste, vendar se možnost 
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njihovega proženja in naleta na cestišče na mestih zaraščanja melišč z vegetacijo nekoliko zmanjšuje. 

Ob neurjih pa se lahko na 1,5 km ceste pojavi vodna erozija, in sicer na delu z nevezanimi morenskimi 

in rečnimi naplavinami (Študija ogroženosti ceste Vršič–Trenta–Koritnica, 1995, cit. po Horvat, A., 

1996). 

 

Na odseku med Kranjsko Goro in Vršičem so razmere boljše. Na tem delu ceste ne pričakujemo 

skalnih podorov večjih dimenzij, saj se večji skalni podori pojavljajo le v predelih doline Pišence, kjer 

pa obravnavana cesta ne poteka. Proženje srednje velikih skal (do 1 m3) lahko pričakujemo na 0,9 km 

dolgem delu ceste med Vršičem in Močili. Tu se prepletajo vodna, snežna in porušitvena erozija, 

katerih delovanje sproža manjše in večje skale, ki se lahko privalijo na cestišče. Na 1,7 km dolgem 

odseku pod Ruskim križem pa ponekod na cestišče lahko priletijo manjše skale. Povezanost preperin s 

svojim delovanjem poslabšujejo stalni snežni plazovi, ki se prožijo na tem delu. Kljub temu pa se 

ogroženost ceste zaradi naletov kamenja nekoč zelo degradiranega območja zaradi močnega 

zaraščanja z vegetacijo uspešno zmanjšuje (Horvat, 1996). 

4.4 Snežna erozija 

Zgornjesoška dolina in dolina Pišence sta značilen primer negativnega vpliva človeka na prostor. V 

Zgornjesoški dolini je praktično golih kar okrog 60 % njenih površin, le na posameznih mestih jih 

prerašča skromno alpsko rastlinje. V dolini Pišence so razmere dokaj podobne. Dokler je človek 

zahajal na to območje kot nomad, so bili snežni plazovi večinoma omejeni na svet nad zgornjo gozdno 

mejo in človeku niso povzročali posebnih skrbi. S krčenjem gozdov za potrebe železarstva in za 

pridobivanje novih pašnih površin ter z dodatnim degradiranjem tega območja s čezmerno pašo pa je 

prišlo do postopnega ogolevanja hribovskih pobočij. Tako so se s strmimi nagibi, majhno hrapavostjo 

površin ter slabo poraslostjo ustvarili idealni pogoji za proženje snežnih plazov vedno nižje v doline 

(Horvat, 1996). 

 

Snežni plazovi v Julijskih Alpah ogrožajo 37 cestnih odsekov. Te odseke ogroža 112 snežnih plazov, 

od tega 58 plazov ogroža regionalne ceste, 34 lokalne ceste in 20 gozdne ceste. Ogroženost cest zaradi 

snežnih plazov je na območju Julijskih Alp približno za polovico manjša kot pri vzorcu za Slovenijo. 

Skupna dolžina ogroženih cestnih odsekov v Julijcih je slabih 12 km. Plazovi ogrožajo slabih 6 km 

regionalnih cest, 3,6 km lokalnih cest in slaba 2 km gozdnih cest. Regionalna cesta R1-206 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Bovec tako sodi med ene najbolj lavinsko ogroženih prometnic v Sloveniji, 

saj jo snežni plazovi ogrožajo na dolžini nekaj več kot 3 km. Snežni plazovi na tej prometnici 

predstavljajo 40 % plazov, ki ogrožajo regionalne ceste in 20 % vseh snežnih plazov v Julijskih Alpah, 

ki ogrožajo prometnice (Pavšek in Velkavrh, 2005). 
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Preglednica 2: Nekatere, s snežnimi plazovi najbolj ogrožene prometnice po podatkih iz lavinskega 

katastra za Slovenijo (N = 1257) (Pavšek in Velkavrh, 2005: str. 2) 

 

Številka Cesta oziroma železniška proga Št. plazov 

1 Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija (Oblakov vrh)  34 

2 Bača pri Modreju–Podbrdo 26 

3 Želin–Spodnja Idrija 25 

4 Dolenja Trebuša–Želin 21 

5 Spodnja Idrija–Godovič 21 

6 Idrija–Idrijska Bela 15 

7 Podrošt–Železniki 15 

8 Žaga–Učeja 15 

9 Trenta–Bovec (Kal–Koritnica) 14 

10 Most na Soči–Jesenice (železniška proga) 14 

11 Spodnja Idrija–Žiri 13 

12 Zali Log–Davča 13 

13 Kropa–Železniki 11 

14 Kneža–Kneške Ravne 10 

15 Koritnica–Rut 10 

16 Predel–Bovec 10 

17 Spodnje Jezersko–Preddvor 10 

18 Cerkno–Gorenji Novaki 9 

19 Črna–Koprivna 9 

20 Gozd Martuljek–Srednji Vrh 9 

21 Kranjska Gora–Vršič 9 

22 Vršič–Trenta 4 

 

Regionalno cesto R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – Bovec, po podatkih iz lavinskega katastra 

za Slovenijo, ogroža najmanj 27 snežnih plazov, in sicer 9 na odseku med Kranjsko Goro in Vršičem, 

4 na odseku med Vršičem in Trento ter 14 na odseku med Trento in Bovcem. Njihova skupna površina 

je 954 ha. Le 4 plazovi so manjši od hektarja, 8 plazov je manjših od 10 ha, 4 plazovi so velikosti do 

20 ha, 5 plazov je velikosti do 50 ha, 2 plazova imata površino med 50 in 100 ha, pri 4 največjih pa 

površina presega celo 1 km2. 15 plazov se proži redno (na 2 leti), 10 plazov se proži občasno (2–10 

let), 2 plazova pa se prožita redko (10–25 let) (Pavšek in Velkavrh, 2005). 
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Slika 8: Prikaz snežnih plazov vzdolž regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – 

Trenta – Bovec (Povzeto in prilagojeno po Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005) 

 

Snežni plazovi se prožijo v 1.600-metrskem razponu med 650 in 2.250 m n. v. ter pri pogostem 

obsegu dosežejo nadmorsko višino med 550 in 1.600 m, njihova reliefna energija pa je od 50 do skoraj 

1.800 m. Kar 18 plazov se proži na nadmorski višini nad 1.600 m. Povprečni naklon območja proženja 

plazov je 37°, povprečni naklon območja pri največjem obsegu plazu je 33° ter pri pogostem obsegu 

plazu 35°. Pri polovici plazov je večji del plaznice v prerezu ploskoven, pri drugi polovici plazov pa 

žlebast oziroma jarkast, nekaj pa je vršajnih z raztekanjem. Tretjina plaznic je v celoti pod gozdno 

mejo, skoraj dve tretjini plaznic pa je poraščenih z gozdom in raznovrstnim grmičevjem. Več kot 

polovica plaznic se zarašča, vendar je to zaraščanje nekontrolirano, zato z vidika protierozijske zaščite 

nima kakšnega posebnega pomena (Pavšek in Velkavrh, 2005). 
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Preglednica 3: Osnovni podatki o snežnih plazovih na regionalni cesti R1-206 Kranjska Gora – Vršič 

– Trenta – Bovec iz lavinskega katastra za Slovenijo (Povzeto po Ogroženost Slovenije s snežnimi 

plazovi, 1994, cit. po Horvat, A., 1996; Pavšek in Velkavrh, 2005) 

 

Številka Ime plazu Povprečni 

naklon 

območja 

pri 

največjem 

obsegu 

plazu (°) 

Površina 

plazu pri 

največjem 

obsegu 

(ha) 

Stanje 

plaznice1 

Pogostost 

plazenja2 

Dolžina 

zasutja 

ceste (m) 

Odsek Kranjska Gora – Vršič    

1 Na Močilih I (Vršič) 23 16,2 2 1 380 

2 Vratca 25 11,4 2 2 205 

3 Kamnitnica 35 8 2 2 60 

4 Na Močilih II (Vršič) 27 7,7 2 1 70 

5 Pod Zgornjim 

Mavrincem 

20 1,2 2 2 65 

6 Pod Sedli I 35 1,1 2 1 65 

7 Pod Sedli II 39 0,9 2 1 20 

8 Pri Ruskem križu 39 0,8 2 1 130 

9 Pod Sedli III 33 0,6 2 2 35 

Skupaj odsek Kranjska Gora – Vršič    1.030 

Odsek Vršič – Trenta 

10 Mojstrovka 28 33,9 2 1 135 

11 Osojna polica – tunel 

(izpod Gladkega 

roba) 

25 13,8 2 1 70 

12 Nad Strmo frato (med 

Šupco in tunelom) 

30 4 1 1 80 

13 Pri Šupci 45 0,6 2 1 30 

Skupaj odsek Vršič – Trenta 315 

Odsek Trenta – Bovec 

14 Širokec 35 149,4 1 1 490 

15 Pri Monkežu 33 143 1 1 115 

16 Na Melu 33 117,6 1 2 30 

17 V Koritih 41 104,5 1 1 440 

18 Med Gluhcem in 

Lovcem (mimo 

Planine nad Sočo) 

33 84,9 1 1 155 

19 Sprednik 29 54,2 1 2 105 

20 Zvirnik 35 48 1 1 50 

21 Polomljen plaz 34 44,5 1 1 35 

22 Pri Matevžšcu 33 41,6 1 2 95 

23 Maselc I 34 32 1 2 50 

24 Tomažgarjeva brv 

(Mirna dolina) 

38 11,7 1 2 65 

25 Kršovec 38 9,3 1 3 165 

26 Maselc II 39 7,6 1 2 60 

27 Pri Martinu 34 5,5 1 3 20 

Skupaj odsek Trenta – Bovec 1.875 
Opombi: 
1 Stanje plaznice: 1 – v zaraščanju, obseg plazov se krči, 2 – obseg plazu je iz leta v leto približno enak. 
2 Pogostost plazenja: 1 – pogosto (vsakoleten oziroma na 2 leti), 2 – občasno (nad 2 do 10 let), 3 – redko (nad 10 do 25 let). 
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Na gorenjskem delu Vršiške ceste devet snežnih plazov lahko zasuje 1.030 m ceste. Zelo ogrožen je 

1,7 km dolg cestni odsek pod Ruskim križem, ki ga zaradi strmih, s preredkim gozdom zaraslih 

pobočij vsako leto ogroža pet snežnih plazov. Med Močili in prelazom pa se nahaja najbolj 

izpostavljen 900 m dolg cestni odsek, kjer cesto ogrožajo trije veliki plazovi, ki lahko zasujejo kar 655 

m ceste. Na primorski strani Vršiške ceste pa osemnajst plazov lahko zasuje 2.190 m ceste, od tega 

štirje plazovi na odseku Vršič – Trenta 315 m ceste in štirinajst plazov na odseku Trenta – Bovec 

1.875 m ceste (Ogroženost Slovenije s snežnimi plazovi, 1994, cit. po Horvat, A., 1996; Študija 

ogroženosti ceste Vršič–Trenta–Koritnica, 1995, cit. po Horvat, A., 1996). Ti plazovi sodijo, tako po 

razsežnostih kot po rušilni moči, med največje v Sloveniji, saj kar nekaj plazov na svoji poti premaga 

več kot 1.500 višinskih metrov. Ti plazovi lahko občasno na nekaj odsekih celo zajezijo Sočo in tako 

posredno še dodatno ogrožajo prostor nad in pod zajezitvijo (Ogroženost Slovenije s snežnimi plazovi, 

1994, cit. po Horvat, A., 1996). 

 

Poleg snežnih plazov velike nevšečnosti povzročajo tudi snežni zameti, ki jih povzroča vetrni prenos 

snega, ki je najbolj izrazit na območjih s pomanjkljivo gozdno zaščito. Snežni zameti ogrožajo 

območja na odseku med Močili, Vršičem in Šupco ter na planini Tamar (Horvat, 1996). 

4.5 Promet 

V preglednicah 4, 5, 6 in 7 so prikazane povprečne letne dnevne prometne obremenitve na regionalni 

cesti R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta (Erika – Vršič) – Vršič – Trenta – Bovec po posameznih 

odsekih v obdobju od leta 2010 do 2014. 

 

Preglednica 4: Prikaz povprečnih letnih dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku R1-

206/1027 Kranjska Gora – Erika v obdobju 2010–2014 (Povzeto po Prometne obremenitve 2010, 

2016; Prometne obremenitve 2011, 2016; Prometne obremenitve 2012, 2016; Prometne obremenitve 

2013, 2016; Prometne obremenitve 2014, 2016) 

 

Leto PLDP MO OA BUS LT ST TT TP TPP 

2010 581 45 481 7 30 11 5 2 0 

2011 659 51 546 8 34 12 6 2 0 

2012 601 47 498 7 31 11 5 2 0 

2013 556 43 461 6 29 10 5 2 0 

2014 547 42 453 6 29 10 5 2 0 

 

Preglednica 5: Prikaz povprečnih letnih dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku R1-

206/1043 Ruska cesta (Erika – Vršič) v obdobju 2010–2014 (Povzeto po Prometne obremenitve 2010, 

2016; Prometne obremenitve 2011, 2016; Prometne obremenitve 2012, 2016; Prometne obremenitve 

2013, 2016; Prometne obremenitve 2014, 2016) 

 

Leto PLDP MO OA BUS LT ST TT TP TPP 

2010 390 50 298 3 25 8 5 1 0 

2011 400 55 294 4 30 10 6 1 0 

2012 360 60 250 4 30 10 5 1 0 

2013 330 60 225 5 25 9 5 1 0 

2014 300 60 195 5 25 9 5 1 0 
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Preglednica 6: Prikaz povprečnih letnih dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku R1-

206/1028 Vršič – Trenta v obdobju 2010–2014 (Povzeto po Prometne obremenitve 2010, 2016; 

Prometne obremenitve 2011, 2016; Prometne obremenitve 2012, 2016; Prometne obremenitve 2013, 

2016; Prometne obremenitve 2014, 2016) 

 

Leto PLDP MO OA BUS LT ST TT TP TPP 

2010 332 78 218 2 24 4 5 0 1 

2011 404 97 265 2 29 4 6 0 1 

2012 374 94 242 2 26 4 5 1 0 

2013 348 96 217 2 23 4 5 1 0 

2014 316 87 197 2 21 4 4 1 0 

 

Preglednica 7: Prikaz povprečnih letnih dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku R1-

206/1029 Trenta – Bovec v obdobju 2010–2014 (Povzeto po Prometne obremenitve 2010, 2016; 

Prometne obremenitve 2011, 2016; Prometne obremenitve 2012, 2016; Prometne obremenitve 2013, 

2016; Prometne obremenitve 2014, 2016) 

 

Leto PLDP MO OA BUS LT ST TT TP TPP 

2010 1.073 88 845 6 96 17 18 1 2 

2011 1.163 107 909 6 103 17 19 1 1 

2012 1.116 105 871 6 99 16 17 1 1 

2013 1.078 110 833 6 95 16 16 1 1 

2014 1.020 99 792 7 90 15 14 2 1 

 

Grafikon 1: Prikaz povprečnega letnega dnevnega prometa vseh motornih vozil na posameznih 

odsekih regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec v obdobju 

2010–2014 
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Opomba: 

Viri podatkov, ki so osnova za izdelavo grafikona, so: Prometne obremenitve 2010, 2016; Prometne obremenitve 2011, 2016; 

Prometne obremenitve 2012, 2016; Prometne obremenitve 2013, 2016; Prometne obremenitve 2014, 2016. 

 

Iz Grafikona 1 je razvidno, da je najbolj prometno obremenjen cestni odsek Trenta – Bovec, sledi 

cestni odsek Kranjska Gora – Erika, ki je skoraj polovico manj prometno obremenjen, cestna odseka 
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Ruska cesta (Erika – Vršič) in Vršič – Trenta pa sta skoraj enako prometno obremenjena in dosegata 

približno tretjino prometne obremenitve najbolj obremenjenega cestnega odseka Trenta – Bovec. 

 

Preglednica 8: Prikaz povprečnih mesečnih dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku R1-

206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec za leto 2012 (Povzeto po Pregled dnevnih 

obremenitev …, 2013) 

 

Mesec Odsek R1-206/1027 

Kranjska Gora – 

Erika 

Odsek R1-206/1028 

Vršič – Trenta 

Odsek R1-206/1029 

Trenta – Bovec 

Januar 391 54 484 

Februar 290 27 479 

Marec 323 100 588 

April 303 147 786 

Maj 479 343 1094 

Junij 771 629 1503 

Julij  1213 892 2220 

Avgust 1759 1297 2926 

September 762 693 1431 

Oktober 429 198 766 

November 210 55 549 

December 253 30 521 

 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da se povprečne mesečne dnevne prometne obremenitve na cestnem 

odseku R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec za leto 2012 preko celega leta 

zelo razlikujejo in so v obdobju med majem in oktobrom bistveno višje kot v obdobju med 

novembrom in aprilom. Na podlagi Pregleda dnevnih obremenitev za obdobje od 01. 01. 2012 do 31. 

12. 2012 (Pregled dnevnih obremenitev …, 2013) pa lahko ugotovimo, da so dnevne obremenitve 

najvišje v mesecu avgustu, ob tem pa so vikendi in prazniki bistveno bolj prometno obremenjeni kot 

ostali dnevi v tednu. 

 

Grafikon 2: Prikaz strukture vozil na regionalni cesti R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – 

Trenta – Bovec v obdobju 2010–2014 
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Opomba: 

Viri podatkov, ki so osnova za izdelavo grafikona, so: Prometne obremenitve 2010, 2016; Prometne obremenitve 2011, 2016; 

Prometne obremenitve 2012, 2016; Prometne obremenitve 2013, 2016; Prometne obremenitve 2014, 2016. 
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Iz Grafikona 2 je razvidno, da v strukturi vozil na regionalni cesti R1-206 Kranjska Gora – Ruska 

cesta – Vršič – Trenta – Bovec prevladujejo osebna vozila s 76,08 %, sledijo motorji z 12,34 %, 7,48 

% je lahkih tovornih vozil, delež avtobusov je 0,80 %, ostali delež pa predstavljajo srednje težki in 

težki tovornjaki, tovornjaki s prikolico in vlačilci. 

4.6 Padavine 

Slika 9 prikazuje povprečno letno višino padavin v Sloveniji za obdobje 1961–1990. Iz slike lahko 

razberemo, da na obravnavanem območju v povprečju pade letno od 2.000 do 2.500 mm padavin. 

 

 
 

Slika 9: Povprečna letna višina padavin v Sloveniji za obdobje 1961–1990 (Gartner, 2016) 

 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da sta trajanje in debelina snežne odeje odvisni od nadmorske višine. 

Povprečno letno trajanje snežne odeje v Kranjski Gori je veliko krajše kot v višje ležečih predelih. 

Enako velja za debelino snežne odeje, ki je v Kranjski Gori bistveno tanjša glede na višje ležeče 

predele. 

 

Preglednica 9: Podatki o trajanju in debelini snežne odeje na obravnavanem območju (Povzeto po 

Študija najnujnejših ukrepov …, 1996) 

 

 Nadmorska 

višina (m) 

Povprečni čas 

trajanja snežne 

odeje (dan) 

Povprečna 

debelina snežne 

odeje (m) 

Maksimalna 

debelina snežne 

odeje (m) 

Kranjska Gora 800 98 0,5 2,4 

Vršič 1600 198 2,2 4,4 

Višje ležeči 

predeli 

2200 264 3,5 6,0 

 

Na Soškem območju je maksimalna debelina snežne odeje do 25 % večja. Na strmih osojnih legah je 

trajanje snežne odeje do 20 % daljše, na strmih prisojnih legah pa do 30 % krajše, kar je tudi vzrok za 
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raznolikost dinamike snežnih plazov na širšem območju Vršiča. Na odvetrnih robovih je višina snežne 

odeje manjša, v zavetrnih kotanjah pa večja (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

4.7 Triglavski narodni park 

Trasa regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec skoraj v 

celotnem delu poteka preko strnjenega območja Julijskih Alp, to je Triglavskega narodnega parka 

(Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

 
 

Slika 10: Triglavski narodni park (Triglavski narodni park. Triglav National park, 2016) 

 

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in obsega 83.981 ha površin oziroma 4 % 

površine Slovenije. Ime je dobil po najvišji slovenski gori, Triglavu. Triglavski narodni park se skoraj 

popolnoma prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami in spada med najstarejše evropske parke. 

Nastanek parka sega v leto 1924, ko so ustanovili Alpski varstveni park. V Triglavski narodni park so 

ga uradno preimenovali leta 1961, vendar je obsegal le bližnjo okolico Triglava in doline Triglavskih 

jezer. Leta 1981 je park s sprejetjem Zakona o Triglavskem narodnem parku dobil današnji obseg. Po 

skoraj treh desetletjih pa je bil leta 2010 sprejet nov aktualni Zakon o Triglavskem narodnem parku 

(Triglavski narodni park (TNP), 2016). 

4.7.1 Zakon o Triglavskem narodnem parku 

Zakon o Triglavskem narodnem parku v 2. členu definira cilje in namene, zaradi katerih je bil park 

ustanovljen. Osnovni cilji so ohranjanje vrednot (naravnih, kulturnih, krajinskih in duhovnih), 

ohranjanje narave z njenimi ekosistemi in biotske raznovrstnosti. Zakon o Triglavskem narodnem 

parku je bistven za varovanje kulturne dediščine in kulturnih spomenikov v tem delu Slovenije ter za 

ohranitev zgodovinskega in simbolnega pomena območja narodnega parka. Poleg tega pa zakon 

omogoča ohranjanje poseljenosti in ustrezno kakovost življenja prebivalcev narodnega parka s tem, da 

omogoča usklajen trajnostni razvoj na eni strani in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja na drugi 



Fajfar, G. 2016. Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante. 

Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 21 

strani. Glavni namen zakona je varovanje ekološke raznolikosti v narodnem parku in s tem 

preprečevanje posegov, ki bi to raznolikost lahko ogrozili. Takšno ravnovesje med naravo in 

človekom in s tem tradicionalna raba prostora je bistvena za ohranjanje narodnega parka in varovanje 

vrednot ter kulturne dediščine, poleg tega pa spodbuja trajnostni razvoj in ohranja poselitev. Po drugi 

strani pa obiskovalcem omogoča uporabo parka za znanstvene, izobraževalne, rekreacijske, turistične 

in duhovne namene na način, ki parku najmanj škodi (Zakon o Triglavskem narodnem parku …, 

2015). 

 

Zakon o Triglavskem narodnem parku navaja več strogih omejitev z določenimi izjemami, ki so 

skupaj zajete v varstvenem režimu. Tako na območju narodnega parka zakon v 13. členu med drugim 

prepoveduje izvajanje vseh posegov in dejavnosti, zaradi katerih bi se lahko poslabšale ekološke 

razmere. Z izvajanjem različnih posegov in dejavnosti bi lahko negativno vplivali na stanje rastlinskih 

in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, ti pa so ključni za ohranitev biotske 

raznovrstnosti. Zakon v 15. členu med drugim prav tako prepoveduje spreminjanje oblike in sestave 

površja, poleg tega pa ni dovoljeno graditi novih in širiti obstoječih cest, kolovozov, poljskih in drugih 

poti. Kljub temu pa so v prvem varstvenem območju dopustne gradnje, rekonstrukcije in nadomestne 

gradnje objektov, ki stojijo na poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih, torej gradnje, ki 

so nujne zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma 

zmanjšajo njihove posledice. V prvem varstvenem območju je dovoljeno tudi izvajanje nujnih 

varstvenih ukrepov na gozdnih površinah, če ne gre hkrati za izkoriščanje gozdov, da se okrepi 

varstvena funkcija gozdov, da se zagotavljajo nujni varstveni ukrepi v gozdovih in da se zgradi nujno 

potrebna gozdna infrastruktura za izvedbo teh ukrepov (Zakon o Triglavskem narodnem parku …, 

2015). 

 

Kljub omejitvam in prepovedim, ki jih navaja Zakon o Triglavskem narodnem parku, pa so v 18. členu 

definirane izjeme za območja cest, kjer nekatere prepovedi iz prejšnjih členov ne veljajo, in sicer 

(Zakon o Triglavskem narodnem parku …, 2015: 18. člen): 

 

»18. člen 

(izjeme za območja cest) 

 

(1) Ne glede na prepovedi iz 13., 15. in 16. člena tega zakona je v območju regionalnih cest 

Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta in ceste Strmec na Predelu – Mangartsko sedlo, znotraj 

njunega varovalnega pasu po predpisih, ki urejajo ceste, v prvem in drugem varstvenem območju 

dovoljeno: 

1. izvajati investicijska vzdrževalna in rekonstrukcijska dela zaradi zagotavljanja ustreznih 

prometnotehničnih in prometnovarnostnih zahtev; 

2. urejati površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah, ki so določene z načrtom upravljanja; 

3. postavljati začasne sezonske objekte, ki so prostorsko in funkcionalno vezani na površine iz 

prejšnje točke. 

 

(2) Ne glede na prepovedi iz 13., 15. in 16. člena tega zakona je v območjih državnih in 

občinskih cest znotraj njihovega cestnega sveta v drugem varstvenem območju dovoljeno izvajati 

dejavnosti iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka. 

 

(3) Ne glede na prepovedi iz 13., 15. in 16. člena tega zakona se lahko načrtuje in zgradi 

predor pod Vršičem ter s tem povezane dostopne ceste zaradi prometnovarnostnih zahtev z namenom 

omogočiti celoletno povezanost Gorenjske in Zgornje Primorske.« 

 

Zakon o Triglavskem narodnem parku v 22. členu obravnava tudi načrtovanje in urejanje prostora v 

narodnem parku. Zakon določa, da morajo biti prostorski akti države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti v skladu s tem zakonom in načrtom upravljanja. Če želimo izvajati razvojne projekte, ki 

zahtevajo načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena, se za območje parkovnih lokalnih 

skupnosti lahko pripravi regionalni prostorski načrt, sprejet po predpisih, ki urejajo načrtovanje 

prostora, na podlagi načrta upravljanja (Zakon o Triglavskem narodnem parku …, 2015). 
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Zakon o Triglavskem narodnem parku v 23. členu predpisuje, da je za vsako ravnanje, dejavnost ali 

izvajanje posegov v narodnem parku potrebna uporaba takšnih tehničnih pripomočkov, ki najmanj 

ogrožajo cilje narodnega parka, naravno ravnovesje, ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, 

naravne, krajinske in kulturne vrednote v narodnem parku, kulturno dediščino in sam narodni park. Ko 

se gradijo novi ali nadomestni objekti in se izvaja rekonstrukcija ali obnova obstoječih objektov, je 

treba uporabljati materiale, ki so značilni za narodni park. Gradnja mora biti v skladu z značilnostmi 

kulturne dediščine v narodnem parku, hkrati pa mora biti upoštevana stavbna tipologija območja 

(Zakon o Triglavskem narodnem parku …, 2015). 

 

Zakon o Triglavskem narodnem parku v 27. členu ureja tudi promet v parku. Kljub predpisom, ki 

urejajo javne ceste in varnost cestnega prometa, lahko državni organ ali parkovna lokalna skupnost, ki 

skrbi za upravljanje državnih ali občinskih cest in promet na njih, omeji uporabo teh cest za motorna 

vozila v območju narodnega parka. Do omejitve lahko pride, če je narodni park ogrožen ali preveč 

obremenjen, a se mora s tem strinjati upravljavec narodnega parka. Ministrstvo, pristojno za državne 

ceste, skupaj z ministrstvom, pristojnim za gozdne ceste, ter parkovno lokalno skupnostjo za občinske 

ceste lahko določijo tudi obveznost plačila cestnin, parkirnin in drugih pristojbin, vključno z njihovo 

višino, če pride do prevelike obremenjenosti narodnega parka s prometom in je zato potrebno promet 

usmerjati in urejati ali nadstandardno vzdrževati prometno infrastrukturo, vključno s parkirišči. Ta 

pridobljena sredstva so lastni prihodek upravljavcev ali koncesionarjev cest in parkirišč skladno s 

predpisi. Sredstva morajo biti porabljena namensko, v parkovnih lokalnih skupnostih, kjer so bila 

zbrana. Prednostno so namenjena za zagotavljanje ustreznega prometnega režima v narodnem parku, 

za vzdrževanje cest in parkirišč ter za izgradnjo parkovne infrastrukture v skladu z načrtom 

upravljanja (Zakon o Triglavskem narodnem parku …, 2015). 

4.8 Problematika Vršiške ceste 

Vsako leto znova smo priča soočanju nasprotujočih si stališč v zvezi z odločitvijo o zagotovitvi 

celoletne prevoznosti ceste čez Vršič. Ta je prepuščena odgovornim službam ministrstva, pristojnega 

za promet, vzdrževalcem in iznajdljivosti predstavnikov lokalnih oblasti. Medtem ko nekateri želijo 

izkoristiti zasneženo cesto za dodatne zimske aktivnosti, bi se radi drugi po njej vozili z avtomobili 

(Pavšek, 2007a). 

 

V zadnjem času se pojavlja vedno več pobud in predlogov za prevoznost ceste čez Vršič tudi v 

zimskem času. Takrat cesto v dneh po močnejšem sneženju ali v času spomladanske odjuge v 

visokogorju ogrožajo številni snežni plazovi na najmanj štirih odsekih te ceste (Prevoznost ceste čez 

Vršič – različni predlogi, 2008). 

 

Poleg snežnih plazov pa na prevoznost ceste vplivajo tudi snežni zameti na usekih, ki so izpostavljeni 

vetru, in zaostreni vozno-tehnični pogoji. To sta predvsem ozko zaporedje serpentin ter poledica v 

serpentinah in na odsekih s prevelikimi vzponi in padci (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

V normalnih zimah je bila zato cesta v preteklosti običajno zaprta (Prevoznost ceste čez Vršič – 

različni predlogi, 2008). Sredi novembra leta 2000 pa je zemeljski plaz uničil cesto v Logu pod 

Mangartom (Zemeljski plaz Stože pod Mangartom, 2016). Takrat je ostala cesta čez Vršič edina cestna 

povezava doline Soče z gorenjsko stranjo po slovenskem ozemlju. V zimi 2000/2001 se je prevoznost 

ceste vzdrževala tudi v zimskem času. Od takrat dalje pa je cesta na zahtevo oziroma pričakovanja 

javnosti odprta vse leto, če le ni nevarnosti plazov (Prevoznost ceste čez Vršič – različni predlogi, 

2008). 

 

Za snežne plazove, ki ogrožajo Vršiško cesto, je značilna velika časovna in prostorska spremenljivost, 

zato jih je zelo težko napovedati in še težje obvladovati. Poleg zelenih in suhih zim pa svoje prispevajo 

tudi zime z zamudo, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih. Kljub izredni pomembnosti Vršiške ceste 

za Zgornje Posočje pa so stroški zagotavljanja prevoznosti ceste v zimskem času glede na gostoto in 

vrsto prometa zelo visoki (Pavšek, 2007a). 
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Za prevoznost Vršiške ceste v zimskem času ima Direkcija Republike Slovenije za ceste1 z Agencijo 

Republike Slovenije za okolje sklenjeno pogodbo. Agencija Republike Slovenije za okolje ob 

vsakokratni spremembi snežnih razmer preverja stanje in opozori, kdaj obstaja nevarnost proženja 

plazov. V tem času je cesta zaprta. Ko pa nevarnost mine, se začne z aktivnostmi za njeno odprtje 

(Prevoznost ceste čez Vršič – različni predlogi, 2008). 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje pri ogledu lavinskih razmer oceni stabilnost snežne odeje in 

splošno stanje snega oziroma možnost spontanega plazenja na lokacijah plazišč ter na podlagi tega 

daje mnenje o varnosti in smiselnosti pluženja. Pri izdelavi mnenja o varnosti upoštevajo tudi trenutne 

in nadaljnje vremenske razmere, saj se lahko razmere, ki so trenutno varne, poslabšajo oziroma 

izboljšajo (Velkavrh, 2016). 

4.9 Zapore Vršiške ceste 

Vršiška cesta je v normalnih zimah zaprta od lokacije nekdanjega hotela Erika na kranjskogorski strani 

do Kugyjevega spomenika na primorski strani. Zaprtje oziroma odprtje ceste odredi upravljavec ceste 

in je odvisno od snežnih razmer in plazov vzdolž trase ceste (Velkavrh, 2016). 

 

O prevoznosti prelaza nas obvešča prometni znak za obvestila III-63 »Vršič odprt/zaprt«. Na 

kranjskogorski strani stoji znak pred mostom čez Malo Pišnico, na primorski strani pa stojita dva taka 

znaka, in sicer prvi za križiščem s cesto Bovec – Predel ter drugi na relaciji Tolmin – Kobarid 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2009a). 

 

 
 

Slika 11: Prometni znak za obvestila III-63 - prehodnost ceste (Prometni znaki. Znaki za obvestila. III-

63 - prehodnost ceste, 2016) 

 

V Preglednici 10 so prikazane zapore Vršiške ceste zaradi sneženja in snežnih plazov od sezone 

2000/2001 do sezone 2014/2015. Zapore so prikazane po datumih in urah ob tem pa je v opombi od 

sezone 2004/2005 dalje zapisan tudi vzrok za zaporo ceste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zdaj se imenuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. 
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Preglednica 10: Zapore Vršiške ceste zaradi sneženja in snežnih plazov od sezone 2000/2001 do 

sezone 2014/2015 (Povzeto po Zapore Vršiške ceste zaradi sneženja in plazov 2000–2015, 2016) 

 

SEZONA 2000/2001                                  Opombe 

06. 11. 2000 (14h)–07. 11. 2000 (14h)  

15. 12. 2000 (12h)–09. 01. 2001 (16h)  

30. 01. 2001 (12h)–13. 02. 2001 (16h)  

28. 02. 2001 (16h)–24. 03. 2001 (10h)  

12. 04. 2001 (14h)–04. 05. 2001 (12h)  

Skupaj: 91 dni  

SEZONA 2001/2002                                   

09. 11. 2001 (17h)–13. 11. 2001 (12h)  

13. 12. 2001 (12h)–17. 12. 2001 (15h)  

26. 12. 2001 (12h)–31. 12. 2001 (19h)  

15. 02. 2002 (14h)–18. 02. 2002 (15h)  

02. 03. 2002 (14h)–08. 03. 2002 (15h)  

Skupaj: 27 dni  

SEZONA 2002/2003                                   

22. 01. 2003 (15h)–28. 01. 2003 (15h)  

04. 02. 2003 (12h)–14. 02. 2003 (15h)  

12. 03. 2003 (15h)–14. 03. 2003 (7.30h)  

09. 04. 2003 (14h)–25. 04. 2003 (12h)  

Skupaj: 38 dni  

SEZONA 2003/2004                                   

Skupaj: 0 dni  

SEZONA 2004/2005                                   

16. 10. 2004 (11h)–17. 10. 2004 (10h) 25 cm novozapadlega snega 

10. 11. 2004 (04h)–11. 11. 2004 (14h) 45 cm novozapadlega snega 

30. 11. 2004 (18h)–01. 12. 2004 (13h) 25 cm novozapadlega snega 

26. 12. 2004 (08h)–02. 01. 2005 (7.30h) 80 cm novozapadlega snega 

18. 01. 2005 (20h)–19. 01. 2005 

(11.30h) 

10 cm novozapadlega snega, snežni zameti 

22. 02. 2005 (02h)–28. 02. 2005 (13h) 50 cm novozapadlega snega 

03. 03. 2005 (21h)–05. 03. 2005 (14h) 25 cm novozapadlega snega 

15. 03. 2005 (12h)–22. 03. 2005 (12h) nevarnost snežnih plazov 

12. 04. 2005 (13h)–15. 04. 2005 (10h) nevarnost snežnih plazov 

Skupaj: 38 dni  

SEZONA 2005/2006                                   

25. 11. 2005 (18h)–17. 12. 2005 (15.30h) 130 cm novozapadlega snega 

27. 12. 2005 (09h)–13. 01. 2006 (12h) 80 cm novozapadlega snega, nevarnost snežnih plazov 

15. 02. 2006 (18h)–28. 04. 2006 (14h) novozapadli sneg, nevarnost snežnih plazov, snežni plaz 

zasul 24. serpentino (8 m snega) 

Skupaj: 114 dni  

SEZONA 2006/2007                                   

22. 11. 2006 (08h)–23. 11. 2006 (12.30h) 50 cm novozapadlega snega 

23. 01. 2007 (06h)–31. 01. 2007 (14h) 100 cm novozapadlega snega 

13. 02. 2007 (11h)–15. 02. 2007 (11h) snežni plaz zasul 24. serpentino (3 m snega) 

26. 02. 2007 (10h)–28. 02. 2007 (11h) 50 cm novozapadlega snega 

19. 03. 2007 (17h)–29. 03. 2007 (13h) 100 cm novozapadlega snega 

Skupaj: 28 dni  

se nadaljuje … 

 

 



Fajfar, G. 2016. Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante. 

Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 25 

… nadaljevanje Preglednice 10 

SEZONA 2007/2008                                   

16. 01. 2008 (18.30h)–22. 01. 2008 (08h) 150 cm novozapadlega snega, nevarnost snežnih plazov 

02. 02. 2008 (19h)–03. 02. 2008 (14h) 40 cm novozapadlega snega 

04. 02. 2008 (09h)–13. 02. 2008 (09h) 150 cm novozapadlega snega 

04. 03. 2008 (09h)–07. 03. 2008 (14h) 40 cm novozapadlega snega 

11. 03. 2008 (9.30h)–31. 03. 2008 (14h) 80 cm novozapadlega snega 

23. 04. 2008 (16h)–25. 04. 2008 (12h) snežni plaz zasul 24. serpentino 

Skupaj: 47 dni  

SEZONA 2008/2009                                   

03. 10. 2008 (21h)–04. 10. 2008 (15h) 30 cm novozapadlega snega 

24. 11. 2008 (13h)–26. 11. 2008 (14h) 50 cm novozapadlega snega 

28. 11. 2008 (20h)–24. 04. 2009 (16h) 250 cm novozapadlega snega, snežni plaz zasul 24. 

serpentino 

Skupaj: 153 dni  

SEZONA 2009/2010                                   

04. 12. 2009 (18h)–05. 12. 2009 (14h) 20 cm novozapadlega snega 

19. 12. 2009 (10h)–20. 12. 2009 (14h) 25 cm novozapadlega snega 

22. 12. 2009 (06h)–29. 12. 2009 (12h) novozapadli sneg 

02. 01. 2010 (17h)–14. 01. 2010 (12h) 70 cm novozapadlega snega 

30. 01. 2010 (22h)–23. 03. 2010 (12h) snežni plaz zasul 24. serpentino (8 m snega) 

02. 04. 2010 (06h)–08. 04. 2010 (11h) 50 cm novozapadlega snega 

Skupaj: 85 dni  

SEZONA 2010/2011                                   

25. 10. 2010 (22h)–26. 10. 2010 (14h) 60 cm novozapadlega snega 

09. 11. 2010 (14h)–12. 11. 2010 (13h) 50 cm novozapadlega snega 

21. 11. 2010 (21h)–22. 11. 2010 (12h) 25 cm novozapadlega snega 

26. 11. 2010 (14h)–16. 12. 2010 

(13.30h) 

80 cm novozapadlega snega 

07. 01. 2011 (13h)–13. 01. 2011 (15h) 50 cm novozapadlega snega 

17. 02. 2011 (07h)–18. 02. 2011 (15h) 35 cm novozapadlega snega 

14. 03. 2011 (9.30h)–23. 03. 2011 (13h) 40 cm novozapadlega snega, nevarnost snežnih plazov 

15. 05. 2011 (17h)–16. 05. 2011 (13h) 30 cm novozapadlega snega 

Skupaj: 50 dni  

SEZONA 2011/2012                                   

20. 10. 2011 (11.30h)–21. 10. 2011 (15h) 50 cm novozapadlega snega 

16. 12. 2011 (12h)–17. 12. 2011 (14h) 30 cm novozapadlega snega 

03. 01. 2012 (07h)–04. 01. 2012 (15h) 40 cm novozapadlega snega 

06. 01. 2012 (00h)–07. 01. 2012 (11h) 15 cm novozapadlega snega, snežni zameti 

04. 02. 2012 (13h)–10. 02. 2012 (15h) 30 cm novozapadlega snega, snežni zameti 

11. 02. 2012 (18h)–14. 02. 2012 (12h) 40 cm novozapadlega snega, snežni zameti 

20. 02. 2012 (05h)–25. 02. 2012 (10h) 40 cm novozapadlega snega 

19. 04. 2012 (10h)–20. 04. 2012 (13h) 25 cm novozapadlega snega 

22. 04. 2012 (17h)–27. 04. 2012 (09h) 50 cm novozapadlega snega 

Skupaj: 33 dni  

SEZONA 2012/2013                                   

08. 12. 2012 (10h)–11. 12. 2012 (13h) 40 cm novozapadlega snega, snežni zameti 

15. 12. 2012 (07h)–21. 12. 2012 (11h) 30 cm novozapadlega snega 

13. 01. 2013 (18h)–19. 04. 2013 (15h) snežni plaz zasul 24. serpentino (8 m snega) 

24. 05. 2013 (10h)–25. 05. 2013 (10h) 20 cm novozapadlega snega 

Skupaj: 110 dni  

se nadaljuje … 
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SEZONA 2013/2014                                   

09. 11. 2013 (18.30h)–12. 11. 2013 (13h) 30 cm novozapadlega snega 

21. 11. 2013 (12h)–20. 12. 2013 (12h) 50 cm novozapadlega snega 

25. 12. 2013 (10h)–24. 04. 2014 (12h) snežni plaz zasul 24. serpentino (12 m snega) 

11. 05. 2014 (21h)–14. 05. 2014 (10h) 20 cm novozapadlega snega 

Skupaj: 159 dni  

SEZONA 2014/2015                                   

23. 10. 2014 (20.30h)–24. 10. 2014 (10h) 20 cm novozapadlega snega 

18. 11. 2014 (09h)–19. 11. 2014 (12h) 40 cm novozapadlega snega 

03. 12. 2014 (20.45h)–08. 12. 2014 

(12h) 

25 cm novozapadlega snega 

27. 12. 2014 (16h)–08. 01. 2015(14h) 20 cm novozapadlega snega 

30. 01. 2015 (06h)–28. 02. 2015 (13h) 50 cm novozapadlega snega, snežni zameti 

27. 03. 2015 (13h)–30. 03. 2015 (07h) nevarnost snežnih plazov 

Skupaj: 57 dni  

 

Grafikon 3: Zapore Vršiške ceste zaradi sneženja in snežnih plazov od sezone 2000/2001 do sezone 

2014/2015 
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Opomba: 

Vir podatkov, ki je osnova za izdelavo grafikona, je: Zapore Vršiške ceste zaradi sneženja in plazov 2000–2015, 2016. 

 

Iz Preglednice 10 in Grafikona 3 je razvidno, da je bila Vršiška cesta zaradi sneženja in snežnih plazov 

najdlje zaprta v sezoni 2013/2014, in sicer 159 dni, v sezoni 2003/2004 pa zapore ceste ni bilo. 

Vršiška cesta je bila v obdobju od leta 2000 do leta 2015 zaradi sneženja in snežnih plazov v 

povprečju zaprta 68,7 dni na sezono. Iz preglednice je tudi razvidno, da so bile zapore najdaljše v 

sezonah, ko je snežni plaz zasul 24. serpentino. 
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Slika 12: Spomladansko čiščenje ceste na 24. serpentini, kjer je zaradi zdrsa plazu z Mojstrovke 8 m 

debela snežna odeja (Kavčič, 2014) 
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5 RAZLIČNI PREDLOGI ZA CELOLETNO PREVOZNOST VRŠIŠKE CESTE 

5.1 Zaščita pred plazovi 

Pri načrtovanju gorskih cest velja osnovno pravilo, da se plazljivih zemljišč in snežno plazovitih 

območij izognemo. Izognemo se jim predvsem zaradi zelo dragih, zahtevnih in ekološko spornih 

varstvenih ukrepov (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

Trasa regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – Trenta – Bovec v velikem delu 

poteka po območjih, ogroženih s snežnimi plazovi. Proženje snežnih plazov pa je glavni razlog, da v 

letih z normalnimi zimami cesta ni prevozna tudi do 6 mesecev. Poleg snežnih plazov na prevoznost 

ceste vplivajo tudi snežni zameti na usekih, ki so izpostavljeni vetru, in zaostreni vozno-tehnični 

pogoji, predvsem poledica v serpentinah in na odsekih s prevelikimi vzponi in padci. Pri načrtovanju 

ukrepov za celoletno prevoznost ceste čez Vršič je treba vedeti, da v območjih z več 100 m (do 1000 

m) denivelacije pobočij, s prevladujočimi nagibi površin med 26º in 56º, plastovitimi sloji pobočnih 

nanosov zemljin in do 6 m debelo snežno odejo, popolna varnost s tehničnimi ukrepi ni realno 

dosegljiva. Ne toliko iz tehnološkega kakor iz ekološkega in ekonomskega vidika. To pa ne pomeni, 

da moramo z ukrepi za celoletno prevoznost Vršiške ceste odlašati. Potrebna je celovita, postopno 

izvedljiva zasnova, ki bo upoštevala varstvene in varnostne ukrepe. Potrebno je preudarno načrtovanje 

ukrepov, spremljanje razmer ter po potrebi dopolnjevanje že izvedenih ukrepov (Študija najnujnejših 

ukrepov …, 1996). 

5.2 Različni predlogi za celoletno prevoznost Vršiške ceste 

Z namenom najti ustrezno rešitev za celoletno prevoznost Vršiške ceste je bilo v zadnjih nekaj 

desetletjih izdelanih več študij in projektov na različnih ravneh. V nadaljevanju je predstavljenih 

sedem študij in projektov, ki si kronološko sledijo.  

5.2.1 Zimska cesta preko Vršiča – rekonstrukcija ceste II/301 od km 9,500 do km 14,100 

(1974) 

Februarja 1974 je bila v okviru Republiške skupnosti za ceste Socialistične republike Slovenije 

izdelana idejna študija Zimske ceste preko Vršiča. Namen idejne študije je bil, da se obdela možna 

trasa nove ceste preko prelaza Vršič, ki bi se v zimskem času izognila področju velikih snežnih plazov 

s pobočij Mojstrovke, pred katerimi ni možno zavarovati obstoječe ceste. Ti plazovi so namreč vzrok, 

da je cesta okoli sedem mesecev na leto neprevozna (Zimska cesta preko Vršiča …, 1974). 

 

Na podlagi terenskih ogledov možnih tras, posvetov z gorniki in strokovnjaki za snežne plazove ter 

priporočil in navodil poznavalcev zimskih razmer na področju Vršiča (dr. Robič, ing. Pintar, ing. 

Slavec …) je bila določena in obdelana trasa, ki naj bi bila varna pred snežnimi plazovi in prevozna 

celo leto ob primerno organizirani cestno-vzdrževalni službi. Trasa nove ceste je bila usklajena tudi z 

urbanističnim programom razvoja Vršiča in predvideno gradnjo sistema žičnic na Vršiču (Zimska 

cesta preko Vršiča …, 1974). 

 

Predlagana nova trasa Zimske ceste preko Vršiča je dolga 4.600 m in poteka po planinskem terenu. 

Začetek je med 16. in 17. serpentino na višini 1.374 m in poteka delno po trasi stare avstrijske zimske 

ceste mimo Lovske koče in pod Tičarjevim domom, kjer se v 25. serpentini priključi obstoječi cesti ter 

zaključi malo pod 26. serpentino na višini 1.562 m. Nova trasa ceste višinsko razliko premaguje v 10 

serpentinah in vrh doseže na višini 1.631 m. Maksimalni vzdolžni naklon v osi serpentine je 5 %, na 

ostalem delu trase pa 10 %. Preko hudourniških korit bo potrebno zgraditi dva obokana prepusta 

dimenzij 3,65 x 2,50 m. Zaradi strmega pobočja ob trasi bo treba zgraditi nekaj masivnih podpornih 

zidov ter njihove vidne površine obložiti z naravnim kamnom, na lokacijah nestabilnega terena pa se 

bodo izdelale kašte (Zimska cesta preko Vršiča …, 1974). 
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Predlagana nova trasa zimske ceste ni izpostavljena močnejšim snežnim zametom in se izogne 

območjem, kjer bi lahko nastajali večji snežni plazovi. Zameti bi se lahko pojavljali v okolici Lovske 

koče oziroma na prelazu, kar pa bi se dalo preprečiti s primerno razporeditvijo zastružnih plotov. 

Nastajanje snežnih plazov bi preprečili s postavitvijo snežnih grabelj, njihove točne lokacije pa se 

bodo določile na podlagi obširnejšega opazovanja in proučevanja področij s strokovnjaki za snežne 

plazove. Predvideno je tudi zavarovanje ceste na prelazu od Lovske koče do Tičarjevega doma pred 

udorom katastrofalnih plazov z Mojstrovke. To bo urejeno tako, da se bo promet v času nevarnosti 

proženja snežnih plazov občasno ustavil, takrat pa bodo umetno sproženi plazovi (Zimska cesta preko 

Vršiča …, 1974). 

 

Idejna študija Zimske ceste preko Vršiča za celoletno prevoznost ceste preko Vršiča predvideva še 

organizacijo in postavitev cestno vzdrževalne baze na lokaciji pri Lovski koči. Predlagana lokacija 

baze je ugodna za organizacijo posipanja in pluženja ceste, saj se bodo plužne enote spuščale po 

strmini navzdol in si pri tem ne bodo zasipale lastne gazi na serpentinskih vejah. V bazi bo delovala 

tudi stalna dežurna služba, ki bo opazovala nevarna plazovita območja in ob nevarnosti snežnih plazov 

pravočasno ukrepala oziroma ustavila promet, da ne bi prišlo do katastrofe. Dežurna služba bi 

organizirala tudi vlečno službo, da ne bi prišlo do zastoja prometa v primeru okvare vozila. Poleg 

primerno organizirane cestno vzdrževalne službe pa so na ostalem delu ceste še nekatera mesta, ki jih 

je mogoče s snežnimi objekti in majhnimi rekonstrukcijami obstoječe trase ustrezno zavarovati, da bi 

bila cesta prevozna celo leto (Zimska cesta preko Vršiča …, 1974). 

 

 
 

Slika 13: Zimska cesta preko Vršiča (1. del) (Zimska cesta preko Vršiča …, 1974: str. 13) 
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Slika 14: Zimska cesta preko Vršiča (2. del) (Zimska cesta preko Vršiča …, 1974: str. 12) 

5.2.2 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) 

Jeseni 1987 je Projektivno podjetje Kranj po naročilu Skupnosti za ceste Slovenije, Ljubljana, izdelalo 

študijo najugodnejše variante zimske ceste preko Vršiča. Namen študije je bil, da se obdela več 

variant, ki bi izboljšale obstoječo cesto R-302 z zavarovanji in z upoštevanjem trase stare avstrijske 

zimske ceste. Poleg tega je bil namen študije obdelati tudi več variant ceste, ki bi imele predor dolžine 

do 1,50 km oziroma do 2,50 km (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987). 

 

V študiji so obdelane naslednje variante (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987): 

 

 Varianta A 

Začetek variante A je med 9. in 10. serpentino v km 8,5 pri kamnitem mostu ob Koči na Gozdu. 

Cesta se v večjem radiju odmakne od koče in se v enakomernejšem vzponu dvigne do popravljene 

10. serpentine tako, da je do 11. serpentine enakomeren vzpon. Ob 12. serpentini se cesta odcepi 

od obstoječe ceste ter po približno 400 m enakomernega vzpona po pobočju doseže portal predora 

na n. v. 1.310 m. Smer predora je izbrana tako, da je portal predora na primorski strani predvsem 

zaradi vremenskih razmer nižje od vrha Šupce. Na ovinku pri Šupci je namreč vremenska 

prelomnica, višje od Šupce pa snežni plazovi in zameti ogrožajo obstoječo cesto. Na primorski 

strani je portal predora na n. v. 1.360 m. Predor je dolg 2.700 m z vzdolžnim vzponom 1,85 %. 

Konec variante A je malo pred 29. serpentino v km 2,9. Varianta A je za 3,30 km krajša od 

obstoječe ceste preko Vršiča. 

 

 Varianta B (B1 in B2)  

Do 12. serpentine je potek začetka variante B enak kot pri varianti A. Ob 12. serpentini se cesta 

odcepi od obstoječe ceste in se enakomerno vzpne po pobočju, kjer prečka strugo Suhe Pišnice, za 

kar bo potrebno zgraditi most dolžine približno 20 m. Na desnem bregu Pišnice na n. v. 1.345 m je 
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portal predora, ki je začetek dveh različnih variant predora. Predor po varianti B1 je dolg 2.000 m 

z vzdolžnim vzponom 1,55 %. Na primorski strani je portal predora na n. v. 1.376 m. Od tu se 

cesta naveže na obstoječo cesto. Konec variante B1 je malo pred 29. serpentino pri Šupci v km 

2,5. Varianta B1 je za 2,90 km krajša od obstoječe ceste preko Vršiča. Predor po varianti B2 je 

dolg 1.620 m z vzdolžnim vzponom 3,15 %. Na primorski strani je portal predora na n. v. 1.396 

m. Od tu se cesta prav tako naveže na obstoječo cesto, le da je potrebna daljša navezava. Konec 

variante B2 je enak kot pri varianti B1. Varianta B2 je prav tako za 2,90 km krajša od obstoječe 

ceste preko Vršiča. Obe varianti predvidevata še zgraditev dveh galerij v dolžini 90 in 100 m. 

 

 Varianta C 

Začetek variante C je enak kot pri varianti A, vse do predvidenega portala predora variante A, kjer 

je predvidena nova serpentina ter nato ob večjem žlebu še ena. Cesta se nato v dveh večjih radijih 

priključi na staro avstrijsko zimsko cesto. Ob 1. serpentini stare avstrijske zimske ceste je 

predviden portal predora na n. v. 1.436 m. Predor je dolg 1.640 m z vzdolžnim vzponom 1,46 %. 

Na primorski strani je portal predora ob trasi opuščene ceste na n. v. 1.450 m. Od tu se cesta po 

rekonstrukciji 300 m dolgega odseka naveže na obstoječo Vršiško cesto. Konec variante C je malo 

za 28. serpentino v km 1,6. Varianta C je za 2,00 km krajša od obstoječe ceste preko Vršiča. 

Varianta C predvideva še zgraditev prepusta in treh galerij v dolžini 90, 100 in 180 m. 

 

 Varianta D 

Začetek variante D je enak kot pri varianti A, vse do predvidenega portala predora variante A, kjer 

je predvidena nova serpentina. Cesta se nato v treh večjih radijih naveže nazaj na obstoječo 

Vršiško cesto med 16. in 17. serpentino ter se ponovno odcepi od nje pri Cestarski koči. Ob tej 

koči se namreč začne stara avstrijska zimska cesta. Cesta se povzpne po obstoječi stari avstrijski 

zimski cesti do 3. serpentine, kjer je portal predora na n. v. 1.510 m. Predor je dolg 990 m z 

vzdolžnim vzponom 2,42 %. Na primorski strani je portal predora ob obstoječi Vršiški cesti na n. 

v. 1.534 m. Konec variante D je med 26. in 27. serpentino v km 0,9. Varianta D je za 0,60 km 

krajša od obstoječe ceste preko Vršiča. Začetek variante D je lahko tudi med 16. in 17. serpentino 

v km 10,4, kjer se pri Cestarski koči odcepi priključna cesta do predora. Ta varianta je za 0,50 km 

krajša od obstoječe ceste preko Vršiča. Obe varianti predvidevata še zgraditev treh galerij v 

dolžini 90, 100 in 180 m ter dodatne četrte galerije dolžine 60 m na krajši različici variante D. 

Študija pri tem opozarja, da so 13., 14. in 15. serpentina zelo problematične za zimsko 

vzdrževanje. Oteženo je pluženje, saj se s pluženjem ene serpentine zasipa druga nižja serpentina. 

Prav tako sta 13. in 15. serpentina problematični glede stabilnosti terena, saj teren ni sposoben 

prevzeti dodatnih obtežb galerij. 

 

 Varianta E (E1 in E2) 

Začetek variante E je med 16. in 17. serpentino v km 10,4 . Cesta se od obstoječe Vršiške ceste 

odcepi pri Cestarski koči ter se naveže na staro avstrijsko zimsko cesto. Cesta poteka po trasi stare 

avstrijske zimske ceste, rekonstruirane z novimi elementi, vse do 5. serpentine, kjer je portal 

predora variante E2 na n. v. 1.567,5 m. Predor je dolg 670 m z vzdolžnim vzponom 2,99 %. Na 

primorski strani je portal predora pod Tičarjevim domom na n. v. 1.587,5 m. Cesta se neposredno 

priključi na obstoječo Vršiško cesto. Konec variante E2 je med 24. in 25. serpentino v km 0,3. 

Varianta E2 je za 0,30 km daljša od obstoječe ceste preko Vršiča. Varianta E1 je zelo podobna 

varianti E2. Razlika je v tem, da se cesta po trasi stare avstrijske zimske ceste, rekonstruirane z 

novimi elementi, povzpne do 6. serpentine, kjer je portal predora variante E1 na n. v. 1.590 m. 

Predor je dolg 660 m z vzdolžnim padcem 0,38 %. Portal predora na primorski strani in zaključek 

ceste je enak kot pri varianti E2. Varianta E1 je za 0,60 km daljša od obstoječe ceste preko Vršiča. 

Varianta E se lahko naveže tudi na varianto C pri 1. serpentini stare avstrijske zimske ceste ali na 

varianto D, ki imata obe začetek pri Koči na Gozdu. Obe varianti predvidevata še zgraditev štirih 

galerij v dolžini 60, 90, 100 in 180 m. 

 

 Varianta F 

Varianta F je sprojektirana tako, da poteka izven snežnih plazov preko sedla Vršič in nad 

Tičarjevim domom. Začetek krajše različice variante F je med 16. in 17. serpentino v km 10,4. 
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Cesta se od obstoječe Vršiške ceste odcepi pri Cestarski koči ter poteka po trasi stare avstrijske 

zimske ceste vse do 8. serpentine, od tu naprej pa se vzpenja in obkroži vrh Vršiča ter doseže 

najvišjo točko na n. v. 1.625 m. Konec ceste je na primorski strani v km 1,0 pri 27. serpentini, kjer 

se cesta priključi nazaj na obstoječo Vršiško cesto. Krajša različica variante F je za 1,50 km daljša 

od obstoječe ceste preko Vršiča. Začetek daljše različice variante F pa je med 9. in 10. serpentino 

v km 8,5 pri kamnitem mostu ob Koči na Gozdu. Začetek trase ceste lahko poteka po varianti C do 

1. serpentine stare avstrijske zimske ceste oziroma po varianti D do Cestarske koče. Daljša 

različica variante F je za 1,25 km daljša od obstoječe ceste preko Vršiča. Obe varianti 

predvidevata še zgraditev štirih galerij v dolžini 60, 90, 100 in 180 m. 

 

 Varianta G 

Varianta G je sprojektirana tako, da poteka izven snežnih plazov po stari avstrijski zimski cesti. 

Varianta G ima prav tako daljšo in krajšo različico ceste ter enak začetek in potek trase kot 

varianta F vse do 4. serpentine stare avstrijske zimske ceste, kjer varianta G prečka sotesko 

Zgornji žleb in se v 23. serpentini priključi nazaj na obstoječo Vršiško cesto ter poteka naprej 

preko prelaza Vršič. Za prečkanje soteske je predviden 60 m dolg most. Zaključek variante G je v 

km 0,4. Krajša različica variante G je za 0,70 km daljša od obstoječe ceste preko Vršiča, daljša 

različica variante G pa za 0,50 km. Zaradi stalnih snežnih plazov z Mojstrovke je predvidena 

zaščita obstoječe Vršiške ceste od km 12,0 do odcepa k Tičarjevemu domu z galerijami v skupni 

dolžini 900 m. Ena izmed rešitev je tudi ta, da bi pozimi vozili v galeriji, poleti pa po cesti, 

zgrajeni nad galerijo. Obe varianti predvidevata poleg že omenjene galerije zgraditev še štirih 

galerij v dolžini 30, 90, 100 in 180 m. 

 

V študiji je predlagano, da se pri končni izbiri variante upoštevajo predvsem vremenski vplivi, 

geotehnične težave s stabilnostjo pobočij, možnost vzdrževanja zimske ceste, vpliv na naravo in 

začetni investicijski stroški (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987). 

 

Projektivno podjetje Kranj kot najboljšo varianto predlaga varianto A z 2.700 m dolgim predorom. Po 

njihovem mnenju je ta varianta edina, ki bo brez večjih vzdrževanj zimske službe prevozna celo leto, 

saj oba portala predora ležita pod vremensko prelomnico (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987). 

 

 
 

Slika 15: Prikaz situacije 1 z vrisanimi variantami zimske ceste preko Vršiča iz študije Projektivnega 

podjetja Kranj (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987: str. 14) 
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Slika 16: Prikaz situacije 2 z vrisanimi variantami zimske ceste preko Vršiča iz študije Projektivnega 

podjetja Kranj (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987: str. 13) 

5.2.3  Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – Koritnica 

(1996) 

Ljubljanski urbanistični zavod d. d. je decembra 1996 izdelal Študijo najnujnejših ukrepov na cesti R 

302 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – Koritnica, ki jo je naročilo Ministrstvo za promet in zveze, 

Direkcija Republike Slovenije za ceste. Študija predvideva, da mora cesta čez Vršič ohraniti status 

turistične, gorske in panoramske ceste, kar posledično pomeni ohranitev zdajšnje podobe ceste nad 

prepadi, z lepimi razgledi in občutkom prečenja gorske verige. To pomeni, da cesta po rekonstrukciji 

ne more dobiti širšega prečnega profila, elegantnejših krivin in položnejšega vzdolžnega profila. Vsi 

tovrstni posegi so lahko le lokalni in na najbolj kritičnih mestih. Prav tako odpadejo vse variante z 

dolgimi predori ali galerijami. Kakršnikoli posegi ob rekonstrukciji ceste morajo ohraniti čim bolj 

neokrnjeno naravno okolje. V zimskem času pa mora cesta zagotoviti absolutno varnost vseh 

udeležencev v prometu. To pomeni, da je treba poiskati optimalno traso mimo nevarnih odsekov in 

urediti zaščito pred občasnimi plazovi (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

Glede na to, da glavno oviro za celoletno prevoznost ceste čez Vršič predstavljajo snežni plazovi, 

poteka v študiji razmislek o reševanju te težave v dveh smereh, in sicer v smeri zaščite obstoječe ceste 

oziroma prestavitve trase na varnejšo lokacijo (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). Zaščita 

obstoječe ceste je predvidena v petih odsekih (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996): 

 

 Odsek 1: Hotel Erika – Mihov dom (870–1.080 m n. v.) 

Cesta na tem odseku prečka izrazito in stalno plazovito področje med 118 telefonskim drogom in 

Ruskim križem. Na tem delu ceste se lahko prožijo plazovi južnega svežega snega že pri majhnih 

debelinah, že če sneg pade na odpadlo listje. Še bolj zanesljivo pa je proženje plazov, ko je 

pobočje popolnoma zasneženo. Na tem delu ceste se plazovi prožijo tudi pri spomladanskem 

taljenju snega. Na odseku od Hotela Erika do Mihovega doma so predvidene predvsem varstvene, 

varovalne in prometno tehnične izpopolnitve obstoječe ceste, zlasti glede varnih proženj snežnih 
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plazov, ki se stekajo po hudourniških grapah nad cesto. Pri lokalni splazitvi pod Kumlehovo špico 

so kot zaščitni ukrep predvidene snežne pregrade v dolžini 120 m, pri lokalni splazitvi pod 

Mavrincem pa snežne pregrade v dolžini 350 m. V območju Ruskega križa je v sklopu ukrepov 

predlagana deviacija 4. serpentine, katere dolžina je 350 m. Hkrati se izvede še zaščita pred 

plazovi z galerijo dolžine 70 m in snežnimi pregradami v dolžini 130 m. 

 

 Odsek 2: Mihov dom – Cestarski dom (1.080–1.390 m n. v.) 

Z vidika snežnih plazov ta odsek ni problematičen. Pomembnejše je vzdrževanje in 

izpopolnjevanje protierozijskih ukrepov in stabilnosti terena zlasti v 7. serpentini pod Rusko 

kapelo ter pod 8., 12. in 14. serpentino. Dolgoročno so na tem odseku predvidene manjše 

rekonstrukcije zaradi preostrih zaporednih serpentin (12. in 14. serpentina nad Kočo na Gozdu) ter 

zaradi poledici izpostavljenih strmih vzponov. Dolgoročno je treba proučiti, kako se izogniti useku 

pod Starim Tamarjem, ki je izpostavljen snežnim zametom. V študiji se kot smiseln ukrep pri 

vzpostavljanju celoletne prevoznosti omenja tudi izvedba deviacije ceste med Kočo na Gozdu in 

Cestarsko kočo, in sicer z odcepom južno od 11. serpentine in priključevanjem pod Cestarsko 

kočo. 

 

 Odsek 3: Cestarski dom – prva serpentina pod Tičarjevim domom (1.390–1.570 m n. v.) 

Ta odsek zahteva tehnično, ekološko in ekonomsko optimiziran izbor in način ureditve ceste. Gre 

za odsek s praktično strnjenim območjem plazov, ki se razlikujejo po vrsti, času proženja in 

dosegih. Odsek najbolj ogrožajo snežni plazovi, ki se prožijo s 300 do 600 m visokih več ali manj 

golih in strmih pobočij Male Mojstrovke, Mavrinca, Vratic in Robičja. Gre za tako obsežno 

območje plazov, da zaščita obstoječe ceste skorajda ni mogoča, niti ni smiselna. Na odseku od 

Erjavčeve koče do Tičarjevega doma, dolgem približno 1,5 km, bi morali večino ceste zavarovati 

z galerijo, poletno cesto pa speljati nad njo, kar pa je ekonomsko in ekološko nesprejemljivo. 

 

 Odsek 4: prva serpentina pod Tičarjevim domom – odcep k izviru Soče (1.570–790 m n. v.) 

Na tem odseku so predvidene predvsem varstvene, varovalne in prometno-tehnične izpopolnitve 

obstoječe ceste, zlasti glede varnih proženj snežnih plazov, ki se stekajo po hudourniških grapah 

nad cesto. Cesta na tem odseku poteka po premišljeno izbrani trasi, zato je snežni plazovi izrazito 

ne ogrožajo. Plaz pod Prisojnikom ogroža 150 m ceste in se zelo redko proži. Varnost se zato 

lahko vzdržuje z napeto žično vrvjo in prekinjenimi vložki mreže v spodnji tretjini splazitve, ki ob 

splazitvi plazu sproži signal in fizično z zapornicami zapre cesto. V preteklosti so se pred tem 

snežnim plazom zavarovali s krajšim pobočnim predorom, ki pa so ga opustili zaradi premajhnega 

svetlega profila za današnji promet. Pri lokalni splazitvi iznad useka nad razglednim platojem pri 

Šupci pa so kot zaščitni ukrep predvidene snežne pregrade v dolžini 400 m. 

  

 Odsek 5: odcep k izviru Soče – Koritnica (790–460 m n. v.) 

Na tem odseku so prav tako predvidene predvsem varstvene, varovalne in prometno-tehnične 

izpopolnitve obstoječe ceste, zlasti glede varnih proženj snežnih plazov, ki se stekajo po 

hudourniških grapah nad cesto. Cesta poteka po dnu ozke doline, v kateri je razen nekaj razširitev 

prostora komaj za traso ceste in strugo Soče. Pobočja so pred stoletji obraščali mešani gozdovi, ki 

so jih uničili požari in s požiganjem sproščeni snežni plazovi. Plazovi so redki in najverjetneje 

nastajajo le v izrednih snežnih razmerah. Pri običajnem obsegu ogroža cesto le plaz Pod plazom 

pri Kugyjevem spomeniku, kjer so kot zaščitni ukrep predvidene snežne pregrade v dolžini 150 m. 

Ostali plazovi na tem odseku dosežejo cesto le izjemoma. Cestni promet bi zanesljivo zavarovali z 

zamaknitvijo ceste neposredno pod pobočje in zavarovanjem z galerijo, kar pa je ekološko in 

ekonomsko nesprejemljivo. Najbolj verjetna in realna je rešitev z elektronskim opozorilom in 

zaporo ceste na način kot pri plazu pod Prisojnikom. 

 

Študija poudarja, da je zaščita obstoječe ceste v celem poteku nesprejemljiva tako iz ekoloških kot tudi 

iz tehničnih vzrokov. Treba je upoštevati, da je obravnavano območje del Triglavskega narodnega 

parka, zato bi morali biti posegi izvedeni v čim manjšem obsegu in čim bolj sonaravno. To pa na 

odseku 3 med Cestarskim domom in prvo serpentino pod Tičarjevim domom ni mogoče, saj gre za 

tako obsežno območje plazov, da so ukrepi nesmiselni. Zaščita ceste z galerijo ali množica snežnih 
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pregrad pod Mojstrovko bi naravno območje uničila in Vršič v današnjem pomenu bi izginil. Prav tako 

ni možna prestavitev celotne trase na varnejšo lokacijo, saj bi to pomenilo bazni predor od Erike do 

vasi Soča (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

Glede na zgoraj pojasnjene omejitve študija predvideva projektiranje variantnih rešitev z izgradnjo 

nove trase s predorom, tako da se nova trasa izogne problematičnemu odseku 3 med Cestarskim 

domom in prvo serpentino pod Tičarjevim domom (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). V študiji 

so podrobneje obdelane tri variante (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996): 

 

 Varianta A (Suha Pišnica) 

Začetek variante A je na n. v. 1.274 m pri 12. serpentini nad Kočo na Gozdu. V serpentini se trasa 

nove ceste odcepi od obstoječe Vršiške ceste in z mostom dolžine 50 m prečka hudournik. Nato 

sledi poteku izohips proti jugu, kjer pred vstopom v predor prečka hudournik z mostom dolžine 60 

m. Portal predora je na n. v. 1.340 m. Predor pod Solno glavo je dolg 2.610 m z vzdolžnim 

padcem 3,00 %. Na primorski strani je portal predora na n. v. 1.263 m. Konec variante A je med 

31. in 32. serpentino, kjer se cesta na n. v. 1.260 m naveže nazaj na obstoječo Vršiško cesto. 

Dolžina nove ceste je 3.400 m. Trasa nove ceste se v največji meri izogne plazovitim območjem. 

Cesta s takim potekom sicer pomeni ugodno prometno povezavo Trente in Zgornjesavske doline, 

izgubi pa funkcijo turistične in panoramske ceste. Fenomen Vršiča kot gorskega prelaza in 

turistične zanimivosti bi izginil. 

 

 Varianta B (Solna glava) 

Začetek variante B je na n. v. 1.390 m, kjer se trasa nove ceste od obstoječe Vršiške ceste odcepi 

pri Cestarski koči ter se naveže na staro avstrijsko zimsko cesto. Cesta poteka po trasi stare 

avstrijske zimske ceste, rekonstruirane z novimi elementi, vse do 3. serpentine, kjer se na n. v. 

1.500 m trasa nove ceste odcepi proti jugu pod Solno glavo ter z mostovoma dolžine 60 in 35 m 

prečka hudournike. Portal predora je na n. v. 1.532 m. Predor je dolg 750 m z vzdolžnim padcem 

1,00 %. Na primorski strani je portal predora na n. v. 1.525 m. Konec variante B je malo pred 27. 

serpentino, kjer se cesta na n. v. 1.522 m naveže nazaj na obstoječo Vršiško cesto. Dolžina nove 

ceste je 2.725 m. Trasa ima tudi slabo stran, in sicer na gorenjski strani pred vstopom v predor 

poseže v območje pogostejšega zadrževanja divjadi pod Solno glavo. 

 

 Varianta C (Pod Poštarskim domom) 

Varianta C je zelo podobna varianti B. Razlika je v tem, da se cesta po trasi stare avstrijske zimske 

ceste, rekonstruirane z novimi elementi, povzpne vse do 5. serpentine na n. v. 1.560 m. Tu se cesta 

odcepi od stare avstrijske zimske ceste in prečka hudournik z mostom dolžine 40 m. Portal 

predora je na n. v. 1.563 m. Predor je dolg 636 m z vzdolžnim vzponom 1,00 %. Na primorski 

strani je portal predora pod Poštarskim domom na n. v. 1.570 m. Konec variante C je pri 25. 

serpentini, kjer se cesta naveže nazaj na obstoječo Vršiško cesto. Dolžina nove ceste je 2.925 m. 

Varianto C je treba dodatno zaščititi pred snežnimi plazovi na severnem pobočju Vršiča, in sicer 

pri 4. serpentini stare avstrijske zimske ceste na n. v. 1.540 m. Na tem delu ceste so kot zaščitni 

ukrep predvidene snežne pregrade v dolžini 280 m. 

 

Za zagotovitev celoletne prevoznosti ceste čez Vršič vse tri variante predvidevajo še izvedbo zaščitnih 

ukrepov na ostalih odsekih obstoječe ceste (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

Ljubljanski urbanistični zavod d. d. v študiji predlaga, da se v nadaljnjih postopkih podrobneje obdela 

varianta C, ki se s svojim potekom močno približa Erjavčevi in Tičarjevi koči. S potekom trase in 

predorom tik pod vrhom zagotavlja varianta C vse temeljne cilje, predvidene na začetku študije 

(Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 
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Slika 17: Prikaz predvidenih zaščitnih ukrepov na odseku od Hotela Erika do Mihovega doma 

(Povzeto in prilagojeno po Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005) 

 

 
 

Slika 18: Prikaz variantnih rešitev nove trase s predorom in predvidenih zaščitnih ukrepov pri plazu 

pod Prisojnikom in lokalni splazitvi iznad useka nad razglednim platojem pri Šupci (Povzeto in 

prilagojeno po Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005) 
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Slika 19: Prikaz predvidenih zaščitnih ukrepov pri plazu Pod plazom pri Kugyjevem spomeniku 

(Povzeto in prilagojeno po Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005) 

5.2.4  Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste R1-206 Kranjska Gora – Vršič – 

Trenta, odseki številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Ljubljanski urbanistični zavod d. d. je maja 2005 na podlagi naročila Ministrstva za promet, Direkcije 

Republike Slovenije za ceste izdelal Študijo zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste R1-206 

Kranjska Gora – Vršič – Trenta. Gre za nadgradnjo Študije najnujnejših ukrepov na cesti R 302 

Kranjska Gora – Vršič – Trenta – Koritnica iz leta 1996 s ciljem po ekonomski optimizaciji tedaj 

predlaganih rešitev. Namen študije je bil poiskati traso ceste za zagotovitev celoletne prevoznosti, ki 

bo imela čim manj cestnih objektov oziroma bo zgrajena brez razmeroma dolgih predorov, ki so bili 

predlagani v predhodni študiji (Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005). 

 

Ker gre za nadgradnjo študije iz leta 1996, ostajajo osnovna izhodišča za rekonstrukcijo in celoletno 

prevoznost ceste čez Vršič nespremenjena. Študija prav tako predvideva zaščito obstoječe ceste v petih 

odsekih z istimi zaščitnimi ukrepi. Prav tako so predstavljene tri variantne rešitve z izgradnjo nove 

trase s predorom, ki imajo popolnoma enak potek nove trase kot v predhodni študiji. Dodatno pa je 

obdelana nova varianta D, ki se z novo traso ceste izogiba večjim plazovitim območjem in nima 

predora. Prav tako pa za zagotovitev celoletne prevoznosti vse štiri variante predvidevajo še izvedbo 

zaščitnih ukrepov na ostalih odsekih obstoječe ceste (Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta 

…, 2005). 

 

Varianta D (ob Lovski koči) 

Začetek variante D je na n. v. 1.390 m, kjer se trasa nove ceste od obstoječe Vršiške ceste odcepi pri 

Cestarski koči ter se naveže na staro avstrijsko zimsko cesto. Cesta poteka po trasi stare avstrijske 

zimske ceste, rekonstruirane z novimi elementi, vse do n. v. 1.510 m, kjer se trasa nove ceste podaljša 

proti jugu, z mostom dolžine 20 m prečka grapo Suhe Pišnice ter se s serpentino obrne nazaj proti 

severu. Po ponovnem prečkanju grape z mostom dolžine 18 m trasa nove ceste v dolgem loku obide 

vrh gore Vršiča, nato pa se usmeri proti jugu nad Tičarjevim domom in pod Poštarsko kočo. Z dvema 

serpentinama, med katerima je most dolžine 25 m, se trasa nove ceste spusti proti obstoječi Vršiški 

cesti in se malo za 26. serpentino na n. v. 1.560 m naveže nanjo. Dolžina nove ceste je 4.198 m. Trasa 

nove ceste poteka po izredno strmem terenu, zato so za zavarovanje ceste potrebne obsežne podporne 

konstrukcije in na dveh mestih zaščita pred snežnimi plazovi. Na obeh mestih so kot zaščitni ukrep 

predvidene snežne pregrade, in sicer pod plazom na vzhodnem pobočju Vršiča v dolžini 130 m, pod 

plazom na zahodnem pobočju Vršiča pa v dolžini 140 m. V primerjavi z varianto C je varianta D za 
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skoraj 1,3 km daljša. Trasa nove ceste predstavlja obsežen gradbeni poseg v naravno območje 

Triglavskega narodnega parka, kar pa je z okolijskega vidika nesprejemljivo (Cesta R1-206 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta …, 2005). 

 

Ljubljanski urbanistični zavod d. d. v študiji zato ponovno predlaga, da se v nadaljnjih postopkih 

podrobneje obdela varianta C, saj je po njihovem mnenju še vedno najbolj ustrezna med 

obravnavanimi rešitvami (Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005). 

 

 
 

Slika 20: Prikaz variante D (ob Lovski koči) (Povzeto in prilagojeno po Cesta R1-206 Kranjska Gora – 

Vršič – Trenta …, 2005) 

5.2.5  Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 Ruska cesta (Erika – Vršič) s sanacijskimi 

posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti od km 2+015 do km 9+085 (2007) 

Cestno podjetje Kranj d. d. je skupaj s partnerjem in podizvajalci februarja 2007 izdelalo idejni projekt 

Rekonstrukcije regionalne ceste R1-206/1043 Ruska cesta (Erika – Vršič) s sanacijskimi posegi za 

zagotovitev celoletne prevoznosti od km 2+015 do km 9+085, ki ga je naročilo Ministrstvo za promet, 

Direkcija republike Slovenije za ceste (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007a). 

 

Namen idejnega projekta je bil, da se predvidijo ukrepi, ki bodo zagotavljali podaljšano oziroma 

celoletno prevoznost regionalne ceste Kranjska Gora – Vršič. Pri zasnovi ukrepov je bilo treba 

upoštevati, da cesta poteka v območju Triglavskega narodnega parka, zato morajo biti gradbeni posegi 

v najmanjšem obsegu, njihova izvedba pa mora biti sonaravna. Poleg tega mora cesta ostati gorska, 

panoramska, da se ohrani pojem Vršiča, kot ga poznamo danes (Projektna naloga za izdelavo 

projektne dokumentacije …, 2006). 

 

Naročnik projekta se je odločil, da se podrobneje obdelajo ukrepi na oziroma ob obstoječi cesti na 

podlagi predlogov vzdrževalca ceste, terenskega ogleda ceste v zimskem času in v študijah izdelanega 

lavinskega katastra znanih lokacij snežnih plazov (Projektna naloga za izdelavo projektne 

dokumentacije …, 2006). Naročnik je predvidel lokacije in predlagal ukrepe za zavarovanje ceste po 

naslednjih območjih (Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije …, 2006): 
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 območje pod Ruskim križem, od km 5+400 do km 6+000, kjer iz strmega z gozdom poraslega 

pobočja zdrsi snežni plaz, ki zasuje skoraj celotno cesto. Predlaga se zavarovanje: 

 s snežnimi pregradami (od km 5+400 do km 5+750 in od km 5+850 do km 6+000) in 

 s krajšo odprto galerijo (od km 5+750 do km 5+850). 

 

 območje med Mihovim in Cestarskim domom, od km 9+500 do km 10+600: 

 med km 9+600 in km 9+800 se predlaga zavarovanje ceste s stružnimi plotovi. 

 

 območje med Cestarskim domom in vrhom prelaza Vršič, med km 10+600 in km 12+500: 

 območje 17. serpentine, kjer se pojavi obsežen snežni plaz, se zavaruje s snežnimi pregradami 

in usmerjevalnim zidom, ki preusmeri tok plazu izven območja trase ceste (od km 10+560 do 

km 10+660), 

 območje 22. serpentine, pod odcepom za Erjavčevo kočo, se zavaruje s snežnimi pregradami, 

 od odcepa za Erjavčevo kočo in območja 23. in 24. serpentine se zavaruje s tremi krajšimi 

odprtimi galerijami (od km 11+550 do km 11+700, od km 11+720 do km 11+800 in od km 

11+880 do km 11+920), 

 območje od zadnje serpentine do vrha prelaza (pobočje pod Mojstrovko) se zavaruje z več 

vrstami snežnih pregrad v rastru širine 50 m (od km 12+000 do km 12+400). 

 

Na podlagi projektne naloge naročnika in posveta s strokovnjaki za snežne plazove sta Cestno podjetje 

Kranj d. d. in partner pri projektu Appia d. o. o. izdelala idejno zasnovo in predlog ureditve 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007c). Za zavarovanje Ruske ceste pred snežnimi 

plazovi in zameti so predvideli naslednje ukrepe (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 

2007c): 

 

 namestitev snežnih mrež iz žičnih vrvi za preprečevanje proženja snežnih plazov, 

 

 izgradnja vodilne zgradbe za preusmerjanje toka plazu izven območja trase ceste, 

 

 postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje snežnih plazov, 

 

 postavitev stružnih plotov za preprečevanje snežnih zametov, 

 

 pogozdovanje golih pobočij, 

 

 izgradnja galerij. 
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Slika 21: Prikaz ureditvene situacije predvidenih ukrepov za zavarovanje Ruske ceste pred snežnimi 

plazovi (Povzeto in prilagojeno po Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007a) 

 

Predvideni ukrepi nekoliko odstopajo od ukrepov, ki jih je predlagal naročnik, saj sta na celotni trasi 

predvideni samo dve galeriji namesto predlaganih štirih (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 

…, 2007b). Dodatno pa je predvidena postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje snežnih 

plazov (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007c). Ti predvideni ukrepi so služili 

podizvajalcema kot osnova za projektiranje. Načrt gradbenih konstrukcij za galeriji je izdelalo podjetje 

Elea iC d. o. o., načrte za ostale predvidene ukrepe zavarovanja pred snežnimi plazovi pa VGP projekt 

d. o. o. (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007a). 

 

V idejnem projektu zavarovanja Ruske ceste pred snežnimi plazovi, ki ga je izdelalo podjetje VGP 

projekt d. o. o., je obdelan odsek ceste med km 2+395 in km 9+165 (Rekonstrukcija regionalne ceste 

R1-206/1043 …, 2007c). Obdelan odsek ceste je razdeljen na tri območja, znotraj katerih so obdelani 

posamezni odseki, ki jih ogrožajo snežni plazovi in zameti (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007c): 

 

 območje pod Ruskim križem 

Na celotnem območju pod Ruskim križem snežni plazovi vsaj dvakrat letno zasujejo celotno 

cesto, večkrat na leto pa jo zasujejo le delno. Problematično je prvo večje sneženje in 

spomladanski čas, ko zaradi otoplitve snežna odeja premoči do tal. Za to območje so značilni 

predvsem plazovi južnega snega. Območje pod Ruskim križem je razdeljeno na tri odseke: 

 

 Odsek A (od km 2+395 do km 2+465) 

Na tem odseku se nad cesto nahaja strm, z redkim mešanim gozdom porasel teren. Plazovito 

območje se nahaja na približno 1.010–1.100 m n. v. in je široko približno 30 m, dolgo pa 140 

m. Povprečni naklon pobočja je 33º. V smeri plazenja je izoblikovana ozka neporaščena 

plazna drča, kar kaže na pogosto plazenje. Snežni plaz lahko zdrsi neposredno na cesto in jo 

skoraj v celoti zasuje. V idejnem projektu je kot rešitev predvidena postavitev snežnih mrež na 
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celotnem območju plazu. Postavitev snežnih mrež je predvidena v šestih vrstah, ki so široke 

30 m in visoke 3 m. Razmik med vrstami je 22 m. Skupna dolžina mrež je 180 m. 

 

 Odsek B (od km 2+465 do km 2+495) 

Gre za strmo, z mešanim gozdom poraslo hudourniško grapo tik nad cesto, ki je široka 

približno 20 m. Plazovito območje sega do približno 250 m nad cesto (965–1.230 m n. v.). 

Povprečni naklon pobočja je 43º. V sredini plazu se nahaja ozka, pretežno neporaščena plazna 

drča. Vidni so posamezni balvani. Sneg lahko splazi na cesto. V idejnem projektu je kot 

rešitev predvidena postavitev snežnih mrež na osrednjem delu plazu. Postavitev snežnih mrež 

je predvidena v trinajstih vrstah, ki so široke 15 m in visoke 3 m. Razmik med vrstami je 13 

m. Skupna dolžina mrež je 195 m. 

 

 Odsek C (od km 2+495 do km 2+715) 

Gre za približno 150 m široko in 160 m dolgo območje, ki je tik nad cesto pod Ruskim križem 

(995–1.130 m n. v.). Gre za strm, z mešanim gozdom porasel teren, kjer je povprečni naklon 

pobočja 38º. Izoblikovalo se je več plaznih drč, kjer je poraščenost z drevjem majhna. V 

idejnem projektu je kot rešitev predvidena postavitev snežnih mrež po celotnem pobočju. 

Postavitev snežnih mrež je predvidena v dvanajstih vrstah, ki so glede na širino plazovitega 

območja široke od 38 m pa vse do 200 m ter visoke 3 m. Razmik med vrstami je 15 m. Skupna 

dolžina mrež je 1.618 m. 

 

 območje med Mihovim in Cestarskim domom 

 Odsek D (od km 6+465 do km 6+815) 

Pod jaso oziroma pašniki pri Starem Tamarju je cesta v vkopu izpostavljena snežnim 

zametom. Zameti zdaj nastajajo po naravni poti za »rastlinskim plotom«, ki ga predstavlja 

macesnov gozd. V idejnem projektu je kot rešitev predvidena postavitev stružnih plotov v 

funkciji vetrne pregrade, ki bodo ob zametih zagotovili odlaganje snega na jasi, pred 

obstoječim macesnovim gozdom in na robu vkopa. Njihova postavitev, razsežnost in 

učinkovitost so odvisne od natančne opredelitve orientacije prevladujočega vetra. Postavitev 

stružnih plotov je predvidena v štirih vrstah približno 10 m od roba vkopa. Skupna dolžina 

stružnih plotov je 268 m. S postavitvijo stružnih plotov na pašnikih izključno v zimskem času 

se zagotovi, da se sneg odlaga pred robom ceste. S tem se preusmeri oziroma prerazporedi 

lokacija zameta, ki preprečuje prevoznost ceste. 

 

 območje med Cestarskim domom in vrhom prelaza Vršič 

 Odsek E (od km 7+175 do km 7+275) 

Nad 17. serpentino se na 1.390–1.900 m n. v. nahaja obsežno plazovito območje dolžine 

približno 750 m in povprečne širine približno 70 m. Plaz nastaja pod pobočjem Šit na 

približno 1.900 m n. v. V smeri plazu je izoblikovana ozka neporaščena plazna drča. 

Obravnavano območje je zgoraj skalnato in strmo, spodaj pa slabo poraslo. Plazovito območje 

je na višji nadmorski višini od predhodno obravnavanih lokacij, tako da mešan gozd na 

spodnjem delu plazu vsebuje precejšen delež iglavcev. Na tem območju je enkratna količina 

snežnih padavin lahko precej velika. V zimskem času nastajajo na tej lokaciji pršni plazovi, v 

spomladanskem času pa plazovi južnega snega. V idejnem projektu je kot rešitev na vrhu 

plazu predvidena postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje snežnih plazov. 

Lokacija postavitve je izbrana tako, da bo sunek usmerjen neposredno na področje proženja 

plazu. V spodnjem delu plazu tik ob cesti pa je kot rešitev predvidena izgradnja vodilne 

zgradbe z nasipom v dolžini približno 80 m ter poglobitev plazne drče za približno 2 m. 

Vodilna zgradba mora biti izvedena sonaravno (za izgradnjo nasipa se uporabi ob poglobitvi 

plazne drče izkopan material). Po končanih delih pa se območje humusira, zatravi in zasadi z 

avtohtonim drevjem. 
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 Odsek F (od km 8+215 do km 9+165) 

Gre za območje obsežnih snežnih plazov, ki je na desni strani ceste od Erjavčeve koče do vrha 

prelaza (območje 22., 23. in 24. serpentine). Plazovi se raztezajo od 1.450 do 2.050 m n. v. 

Pobočje je tu poraščeno z redkim smrekovim in macesnovim gozdom ter jelšami, v višjih 

legah pa z redkimi iglavci. Na levi strani ceste se nad 23. serpentino v km 8+435, na 1.550– 

1.640 m n. v., nahaja krajša plazina, ki je široka približno 50 m in dolga približno 200 m. Ta 

plazina na karti plazov ni bila evidentirana, zabeležili pa so jo vzdrževalci ceste. Povprečni 

naklon pobočja je 34º, obrašča pa ga redek macesnov, borov in smrekov gozd. Na vrhu prelaza 

v km 9+165 se na desni strani ceste na 1.600–1.750 m n. v. nahaja plazovito območje, ki je 

široko približno 30 m in dolgo približno 200 m. Povprečni naklon pobočja je 35º, poraslo pa je 

z redkim jelševim in macesnovim gozdom. V idejnem projektu je kot rešitev na petih mestih 

predvidena postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje snežnih plazov. Lokacije 

postavitev so izbrane tako, da sistemi sunek usmerijo neposredno na področje proženja plazu. 

V območju nad 23. serpentino je kot rešitev predvidena postavitev snežnih mrež. Postavitev 

snežnih mrež je predvidena v štirih vrstah, ki so široke 35 m in visoke 4,5 m. Razmik med 

vrstami je 28 m. Skupna dolžina mrež je 140 m. Na najvišji lokaciji v km 9+165 pa je kot 

rešitev prav tako predvidena postavitev snežnih mrež, in sicer na zgornjih treh četrtinah 

vzdolžnega profila. Postavitev snežnih mrež je predvidena v treh vrstah, ki so široke od 100 do 

125 m in visoke 4,5 m. Razmik med vrstami je 22 m. Skupna dolžina mrež je 339 m. 

 

Idejni projekt za vse zgoraj obravnavane odseke priporoča tudi postopno in načrtno obnovo gozdnih 

sestojev v brežinah nad cesto z naravno nasemenitvijo in zasaditvijo avtohtone vegetacije. To je 

dolgoročno brez dvoma najboljša rešitev, ki pa ne more biti uspešna brez predvidenih tehničnih 

ukrepov. Prav tako pa je potrebno redno nadzorovanje območja in v projektu predvidenih objektov. Če 

je potrebno, se zaščito pred snežnimi plazovi sproti dopolnjuje (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007c). 

 

 
 

Slika 22: Prikaz situacije predvidenih objektov 1 (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 

2007c: priloga G.1.2) 
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Slika 23: Prikaz situacije predvidenih objektov 2 (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 

2007c: priloga G.1.3) 

 

Na območju med Cestarskim domom in vrhom prelaza Vršič je v idejnem projektu med 23. in 24. 

serpentino predvidena izvedba še dveh odprtih galerij imenovanih 8/1 in 8/2. Območje 23. in 24. 

serpentine je na zadnjem odseku ceste na prelaz Vršič pod plazovitim pobočjem Mojstrovke. Na 

pobočjih so obsežna gruščnata melišča, prepredena z manjšimi hudourniškimi grapami, po katerih 

poteka kontinuiran transport zgornjih slojev grušča. Manjša območja so deloma porasla z 

visokogorsko travo, deloma z nizkim grmičevjem. Obsežno odprto pobočje in strmo zaledje 

omogočata v zimskem času plazenje snega. Neposredno nad 23. in 24. serpentino je območje, 

imenovano »Na močila«, od koder se prožijo snežni plazovi. Območje varovanja je v izteku plazu, 

zato je v tem delu pričakovati odlaganje večjih količin snega (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007b). 

 

Predvidena galerija 8/2 se nahaja na 23. serpentini od km 11.6+48,00 do km 11.7+29,10 in je brez 

zaključnih kril dolga 81,1 m, medtem ko predvidena galerija 8/1 poteka skozi zavoj 24. serpentine od 

km 11.9+61,38 do km 12.0+37,40 in je brez zaključnih kril dolga 125,78 m. Galerija 8/2 preči celotno 

širino plazu, galerija 8/1 pa samo rob plazu. Konstrukcija galerij je zasnovana kot konzolna cilindrična 

monolitna armiranobetonska lupina, ki se na odprti strani profila opira na monolitne armiranobetonske 

stebre. Pri načrtovanju galerij je načrtovalec upošteval, da je galerija 8/1 locirana na zavoju serpentine, 

da je omejen prostor za izvajanje, da gre pričakovat velike obremenitve zaledja, da je zahtevana dolga 

življenjska doba objektov z minimalnim vzdrževanjem, da je pomembna hitrost izvedbe in da je 

pomembna estetska vrednost s prilagajanjem obstoječi pokrajini. Galeriji sta oblikovani po merilu 

funkcionalnosti, ki narekuje fizično zaščito ceste pred naletom snežnih plazov v zimskem času in po 

merilu oblikovne podobe pobočja, ki bo po posegu delovala čim bolj enotno in usklajeno z okolico. 

Galeriji bosta večinoma zasuti, njune strehe pa ozelenjene (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007b). 

 

Iz zapisa recenzijske razprave izhaja, da je recenzent Leon Gradnik podal pripombo, da je zasnova 

temeljenja objekta na pilotih premera 120 cm operativno neizvedljiva (Zapis razprave ob recenziji 

projektne dokumentacije …, 2007). Na podlagi te pripombe je načrtovalec podal dve alternativni 

možnosti izvedbe temeljenja objekta. Prva možnost je temeljenje objekta z dvema serijama manjših 

pilotov premera do 50 cm. Piloti se pod temeljnima gredama izvedejo v dveh vrstah. Druga možnost 

pa je sprememba konstrukcije, ki v tem primeru deluje kot okvirna konstrukcija. Globalna stabilnost 
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konstrukcije ter temeljenje hribine sta v tem primeru zagotovljena s sidranjem v trdno hribinsko telo 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007b). 

5.2.6 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – Bovec na območju prelaza Vršič 

(2007) 

Podjetje za svetovanje in projektiranje Projekt nizke zgradbe d. o. o. je decembra 2007 izdelalo Idejno 

zasnovo državne ceste R1-206 Kranjska Gora – Bovec na območju prelaza Vršič, ki jo je naročila 

Občina Bovec. Naročnik je idejno zasnovo naročil na podlagi opozoril iz recenzijskega pregleda 

idejnega projekta Rekonstrukcije regionalne ceste R1-206/1043 Ruska cesta (Erika – Vršič) s 

sanacijskimi posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti od km 2+015 do km 9+085 iz leta 2007. 

Recenzijski pregled je opozoril na nepredvidljivost snežnih plazov in problematičnost posegov glede 

same gradbeno tehnične izvedbe in s tem v zvezi tudi posegov v varovano območje Triglavskega 

narodnega parka na odseku ceste med Erjavčevo kočo in vrhom prelaza. Glede na problematičnost 

zavarovanj obstoječe ceste pred snežnimi plazovi na omenjenem odseku ceste je bilo ob recenzijskem 

pregledu izpostavljeno, da bi bila trajna in dolgoročna rešitev zagotovljena le s predorom na tem 

najbolj izpostavljenem delu obstoječe regionalne ceste. Na tem delu se namreč na pobočju izpod Male 

Mojstrovke redno pojavljajo snežni plazovi večjih ali manjših razsežnosti in so za zagotovitev 

celoletne prevoznosti najbolj problematični. Poleg samih plazov pa se na tem delu zaradi močnih 

vetrov med obema dolinama pogosto pojavljajo tudi snežni zameti, posledica zametov pa je debela 

snežna odeja tudi v spomladanskem času na gorenjski strani prelaza (Državna cesta R1-206 Kranjska 

Gora – Bovec …, 2007). 

 

Da bi se izognili temu najbolj problematičnemu delu obstoječe ceste čez Vršič, je v idejni zasnovi 

predvidena izgradnja nove ceste v dolžini 1.360 m, ki bi večinoma potekala v predoru. Začetek nove 

ceste je predviden med 20. in 21. serpentino, kjer se cesta iz začetnega iztegnjenega trasnega poteka 

nadaljuje z desno krožno krivino polmera 500 m vse do vstopa v predor, ki je približno 30 m 

odmaknjen od Erjavčeve koče. Pred predorom je predvidena izgradnja opornega zidu dolžine 35 m in 

višine 5 m. Neposredno izza vstopnega portala, ki je na približno 1.500 m n. v., se trasa nadaljuje z 

levo krožno krivino polmera 500 m in po približno 400 m preide trasni potek v premo v smeri proti 

južnemu portalu, ki je na n. v. 1.545 m. Portal na primorski strani se nahaja približno 150 m južno od 

26. serpentine. Tik pred izhodom iz predora se cestna trasa usmeri v desno krožno krivino s polmerom 

500 m ter se po izstopu iz predora med 26. in 27. serpentino naveže nazaj na obstoječo cesto. Ob 

izstopu iz predora je predviden še oporni zid dolžine 50 m in višine 10 m. Predor je dolg 1.120 m z 

vzdolžnim vzponom 3,78 %. Nova trasa ceste je za približno 600 m krajša od obstoječe ceste preko 

Vršiča (Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007). 

 

V Pregledu idejnega osnutka za predor pod Vršičem z vidika snežnih plazov v idejni zasnovi Projekta 

nizke zgradbe d. o. o. je bilo opozorjeno, da del plazovine plazov, ki se prožijo v vpadnici Vratc 

oziroma med 22. in 24. serpentino, zastane severno od parkirišča pod Erjavčevo kočo oziroma pod 

grobiščem ruskih vojnih ujetnikov, kar pa iz lavinskega katastra ni razvidno. To lahko pomeni, da 

plazovi dosežejo tudi ovinek pod 22. serpentino oziroma predvideni vhodni portal v predor na 

gorenjski strani, torej bo moral biti za zaščito pred snežnimi plazovi prvih 200 m to verjetno pokriti 

predor. To plazovino bi bilo treba z ustreznim nasipom preusmeriti proti vzhodu, kjer je glavna 

plazovina, ki zastaja v hudourniškem koritu južno od Erjavčeve koče (Pavšek, 2007b). 
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Slika 24: Prikaz situacije predora pod Vršičem iz idejne zasnove Projekta nizke zgradbe d. o. o. 

(Povzeto po Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007) 

 

Slika 25 prikazuje karakteristični profil predora pod Vršičem, ki ga je v idejni zasnovi izdelalo 

podjetje Projekt nizke zgradbe d. o. o. 

 

 
 

Slika 25: Karakteristični profil predora pod Vršičem iz idejne zasnove Projekta nizke zgradbe d. o. o. 

(Povzeto po Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007) 

5.2.7  Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 Vršič – Trenta in 1029 Trenta – Bovec s 

sanacijskimi posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti (2009) 

Cestno podjetje Kranj d. d. je marca 2009 izdelalo idejni projekt Rekonstrukcije regionalne ceste R1-

206/1028 Vršič – Trenta in 1029 Trenta – Bovec s sanacijskimi posegi za zagotovitev celoletne 

prevoznosti, ki ga je naročilo Ministrstvo za promet, Direkcija republike Slovenije za ceste 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2009a). 

 

Namen idejnega projekta je bil, da se predvidijo ukrepi, ki bodo zagotavljali podaljšano oziroma 

celoletno prevoznost regionalne ceste Vršič – Trenta – Bovec. Pri zasnovi ukrepov je bilo treba 

upoštevati, da cesta poteka v območju Triglavskega narodnega parka, zato morajo biti gradbeni posegi 

v najmanjšem obsegu, njihova izvedba pa mora biti sonaravna. Poleg tega mora ostati cesta gorska, 

panoramska, da se ohrani pojem Vršiča, kot ga poznamo danes (Projektna naloga za izdelavo 

projektne dokumentacije …, 2007). 
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Naročnik projekta se je odločil, da se podrobneje obdelajo ukrepi na oziroma ob obstoječi cesti na 

podlagi predlogov vzdrževalcev ceste, terenskega ogleda ceste v zimskem in pomladanskem času ter v 

študijah izdelanega lavinskega katastra znanih lokacij snežnih plazov (Projektna naloga za izdelavo 

projektne dokumentacije …, 2007). Naročnik je predvidel lokacije in predlagal ukrepe za zavarovanje 

ceste na obravnavanih cestnih odsekih (Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije …, 

2007): 

 

 odsek R1-206/1028 Vršič – Trenta: 

 območje vrha prelaza, od km 0+250 do km 0+350, kjer s strmega neporaslega pobočja 

Mojstrovke zdrsi snežni plaz, ki zasuje kotanjo pod cesto in se naloži preko ceste, ob 

ekstremnih padavinah pa se sneg naloži še v nasprotni breg. Plaz ogroža cesto le občasno ob 

maksimalnih snežnih padavinah. Predlaga se: 

o zavarovanje s prožilci snežnih plazov, 

o zagotovitev službe za opazovanje in kontrolirano proženje snežnih plazov. 

 

 Osojna polica, območje nekdanjega tunela, od km 1+870 do km 1+930, kjer cesto občasno 

ogroža snežni plaz, ki se proži z neporaslega pobočja ob maksimalnih snežnih padavinah. 

Neporaslo pobočje v območju odlaganja snežnega plazu prehaja v grmičevje in gozd, ki pa je 

bilo ob snežnem plazu v zimi 2005/2006 močno poškodovano. Predlaga se: 

o odstranitev polomljenih dreves in grmičevja ter pogozditev, 

o zavarovanje s prožilci snežnih plazov in/ali namestitev snežnih mrež, 

o zagotovitev službe za opazovanje in kontrolirano proženje snežnih plazov. 

 

 območje med nekdanjim tunelom in Šupco, od km 2+000 do km 2+530, kjer že ob običajnih 

snežnih padavinah več manjših plazov po strmih grapah in pobočjih nad cesto ogroža 

obstoječo cesto. Predlaga se: 

o zavarovanje pobočja in grap z namestitvijo snežnih mrež. 

 

 območje 29. serpentine v km 3+100, kjer že ob običajnih snežnih padavinah plaz po strmi 

grapi nad cesto ogroža obstoječo cesto. Predlaga se: 

o zavarovanje pobočja in grape z namestitvijo snežnih mrež. 

 

 odsek R1-206/1029 Trenta – Bovec: 

 območje Pod plazom pri odcepu za izvir Soče, v km 0+555, kjer že ob običajnih snežnih 

padavinah plaz po strmi grapi nad cesto ogroža obstoječo cesto in vsakoletno plazi preko ceste 

v strugo Soče. Predlaga se: 

o zavarovanje ceste s kratko odprto galerijo dolžine približno 50 m, 

o preučitev možnosti proženja snežnih plazov s helikopterjem oziroma namestitve stalnega 

prožilca in zagotovitev službe za opazovanje ogroženega območja. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih izhodišč naročnika je Cestno podjetje Kranj d. d. izdelalo idejni projekt. 

Za zavarovanje regionalne ceste Vršič – Trenta – Bovec pred snežnimi plazovi so predvideli naslednje 

ukrepe (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007): 

 

 namestitev snežnih mrež iz žičnih vrvi za preprečevanje proženja snežnih plazov, 

 

 postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje snežnih plazov, 

 

 izgradnja pospeševalnega objekta, 

 

 pogozdovanje golih pobočij. 
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Predvideni ukrepi nekoliko odstopajo od ukrepov, ki jih je predlagal naročnik, saj je namesto kratke 

odprte galerije predlagana izgradnja pospeševalnega objekta in ureditev struge hudournika Pod plazom 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2009a). 

 

V idejnem projektu zaščite regionalne ceste Vršič – Trenta – Bovec pred snežnimi plazovi je obdelan 

odsek R1-206/1028 Vršič – Trenta in območje Pod plazom na odseku R1-206/1029 Trenta – Bovec 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007). Odseka sta obdelana po posameznih 

območjih, ki jih ogrožajo snežni plazovi (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007): 

 

 odsek R1-206/1028 Vršič – Trenta: 

 območje vrha prelaza od km 0+250 do km 0+350 

Gre za značilen gorski prelaz, ki je zarezan med vrhovi Male Mojstrovke in Nad Šitom glave 

na eni strani ter Prisojnikom na drugi strani. Pod Malo Mojstrovko in Nad Šitom glave se 

nahajajo ogromna melišča, ki v zgornjem delu prehajajo v strme skalne stene. S svojo goloto 

in delno poraščenostjo z ruševjem ter nagibom pobočja med 20º in 50º omogočajo nastanek in 

proženje ogromnih snežnih plazov. Velika nadmorska višina med 1.600 in 2.200 m pa 

izpolnjuje vse pogoje za nastanek pršnih plazov, ki so zaradi zelo velikih hitrosti, ki jih 

dosegajo, ter spremljajočega udarnega vala za ta odsek najbolj nevarni in imajo tudi največji 

doseg. Pršni plazovi, ki ogrožajo cesto, so sorazmerno redki. Preko snežnih zim je ta del ceste 

praktično dnevno podvržen zasipanju s snežnimi zameti, medtem ko se v času odjuge 

pojavljajo tudi plazovi južnega snega. V idejnem projektu je kot rešitev na treh mestih 

predvidena postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje snežnih plazov. Lokacije 

postavitev so izbrane tako, da sistemi sunek usmerijo neposredno na področje proženja plazu. 

 

 Osojna polica, območje nekdanjega tunela od km 1+870 do km 1+930 

To območje ogrožata dva snežna plazova, ki imata stično točko skoraj točno na cesti. 

Nastanek prvega snežnega plazu omogočajo neporasla pobočja in melišča izpod Vrha kraj 

sten, ki prehajajo proti cesti v grmovno zarast in gozd. Nagibi pobočja med 20º in 50º, ki v 

zgornjem delu prehajajo v strme skalne stene, omogočajo nastanek in proženje ogromnih 

snežnih plazov. Grapa drugega snežnega plazu sega približno 300 višinskih metrov nad cesto 

do grebena Gladkega roba. Za ta snežni plaz je značilna zgoraj strma, približno 20 m široka ter 

z mešanim gozdom porasla drča, ki se nad cesto razširi, prav tako pa se ublaži tudi njen padec. 

Snežni plaz je v zimi 2005/2006 v območju svojega delovanja od vrha in še približno 60 m 

pod cesto praktično uničil vso grmovno in drevesno zarast. Povprečni naklon pobočja je 35º. V 

idejnem projektu je kot rešitev na treh mestih predvidena postavitev sistema Gaz-ex za 

nadzorovano proženje snežnih plazov. Lokacije postavitev so izbrane tako, da sistemi sunek 

usmerijo neposredno na področje proženja plazu. 

 

 območje med nekdanjim tunelom in Šupco od km 2+000 do km 2+530 

Gre za z mešanim gozdom zaraščeno pobočje, kjer je povprečni naklon od 33º do 36º. Na tem 

pobočju so tri izrazitejše drče, ki segajo od 70 do 100 višinskih metrov nad cesto. Drče imajo 

gladko travno podlago, ki omogoča plazenje snežne odeje. Na tem delu je značilno zasipanje 

ceste ob vsakem obilnejšem sneženju. V idejnem projektu je kot rešitev predvidena postavitev 

snežnih mrež v treh izrazitejših grapah in na pobočju nad opornim zidom pred Šupco. Za 

grapo, ki prihaja izpod grebena Gladkega roba, je predvidena postavitev snežnih mrež po 

celotni dolžini v petnajstih vrstah, ki so v povprečju široke 20 m in visoke 4,5 m. Razmik med 

vrstami je 25 m. Skupna dolžina mrež je 300 m. Hkrati je nujno potrebno odstraniti 

polomljeno drevje in drugo uničeno zarast ter območje grape pogozditi, česar pa brez dodatnih 

tehničnih ukrepov, ki bodo preprečili plazenje, ne bo možno izvesti. Obstaja tudi možnost, da 

se usposobi obstoječi predor. Za drugo grapo, ki ima 180 m dolgo drčo, je predvidena 

postavitev snežnih mrež v sedmih vrstah, ki so široke 8 m in visoke 4,5 m. Razmik med 

vrstami je 25 m. Skupna dolžina mrež je 56 m. Za tretjo grapo, ki ima 110 m dolgo drčo, je 

predvidena postavitev snežnih mrež v štirih vrstah, ki so široke 8 m in visoke 4,5 m. Razmik 

med vrstami je 28,7 m. Skupna dolžina mrež je 32 m. Nad opornim zidom pri Šupci pa je 

predvideno zavarovanje z eno vrsto snežnih mrež višine 4,5 m in dolžine 130 m. 
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 območje 29. serpentine v km 3+100 

Gre za izrazito strmo z redkim gozdom zaraslo pobočje, kjer je povprečni naklon 48º z 

vmesnimi navpičnimi skalnimi skoki. Tik nad cesto, v dolžini približno 50 m, je nekoliko 

položnejše pobočje z gladko travno podlago. Sneg se iz strmejših odsekov sproti posipa na 

položnejše pobočje nad cesto, od tu pa splazi na cesto. V idejnem projektu je kot rešitev 

predvidena postavitev snežnih mrež po celotnem travnatem delu pobočja. Postavitev snežnih 

mrež je predvidena v štirih vrstah, ki so široke 12 m. Prva vrsta mrež je visoka 4,5 m, ostale tri 

vrste mrež pa 2 m. Razmik med vrstami je 10,9 m. Skupna dolžina mrež višine 4,5 m je 12 m, 

višine 2 m pa 36 m. 

 

 odsek R1-206/1029 Trenta – Bovec: 

 območje Pod plazom v km 0+550 

Na tem območju, pod odcepom ceste proti izviru Soče, z desnega pobočja seka izrazita 

hudourniška grapa, katere povprečni naklon je 36º. Hudourniška struga se 100 višinskih 

metrov nad cesto spremeni v skalno sotesko z 20 in več metrov visokimi navpičnimi stenami. 

Dno struge sestavljajo veliki skalni balvani, ki so posledica skalnega podora iz preteklosti. 

Soteska leži skoraj pravokotno na pobočje in ujame vse snežne plazove, ki priletijo iz zelo 

strme grape nad sotesko. Z zbijanjem snežne odeje v soteski preprečujejo nastanek plazov 

večjih dimenzij, zato imajo ti plazovi lahko celo pozitiven vpliv. Na tem območju so 

problematični predvsem plazovi južnega snega, ki vsako leto zasujejo cesto, vendar pa 

količina plazovine ne presega 200 m3. Najpreprostejša in najbolj varna rešitev je zavarovanje 

ceste s kratko odprto galerijo in vodenje hudournika in snežnega plazu preko galerije v Sočo. 

Kljub vsem naravnim danostim za nastanek snežnega plazu velikega obsega pa vsa znana 

pričevanja govorijo le o manjših snežnih plazovih, ki zasipajo cesto. Na podlagi teh podatkov 

se je izdelovalec projekta odločil za krajinsko lepšo in ekonomsko ugodnejšo varianto. V 

idejnem projektu je zato kot rešitev predvidena izgradnja klasične hudourniške pregrade 

približno 20 m nad cesto ter izvedba pospeševalnega objekta v obliki gladke kinete iz kamna v 

betonu sinusoidne oblike, ki bo plazovino preložila pod mostom na nižje ležeče območje ob 

Soči. 

 

Na območju Pod plazom regionalna cesta prečka hudourniško strugo preko obstoječega kamnito 

betonskega obokanega prepusta, ki je bil v začetku 90-ih let obnovljen in je v dobrem stanju 

(Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2009b). Struga se z ureditvijo poglablja in širi, kar 

pa zahteva tudi izgradnjo novega prepusta ter ob tem rekonstrukcijo krajšega dela ceste v dolžini 45 

m, in sicer od km 0+530 do km 0+575 (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2009a). 

 

Idejni projekt za vsa zgoraj obravnavana območja priporoča tudi postopno in načrtno obnovo gozdnih 

sestojev v brežinah nad cesto z naravno nasemenitvijo in zasaditvijo avtohtone vegetacije. To je 

dolgoročno brez dvoma najboljša rešitev, ki pa ne more biti uspešna brez predvidenih tehničnih 

ukrepov. Poleg tega je treba vzpostaviti tudi posebno strokovno službo, ki bo odločala o režimu 

odpiranja in zapiranja ceste ter o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje varnosti prometa 

(kontrolirano proženje snežnih plazov, pluženje, čiščenje …). Strokovni del take službe je treba 

vzpostaviti na državni ravni v okviru pristojnega ministrstva, operativno upravljanje s sistemi pa bi 

sodilo v sklop del in nalog pristojnega upravljavca ceste. Prav tako pa je treba sproti dopolnjevati 

zaščito pred snežnimi plazovi (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007). 
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Slika 26: Prikaz situacije predvidenih ukrepov za zavarovanje regionalne ceste R1-206/1028 Vršič –

Trenta in 1029 Trenta – Bovec pred snežnimi plazovi (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 

…, 2007: priloga 3.9.02) 
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6 ANALIZA PREDSTAVLJENIH PREDLOGOV ZA CELOLETNO PREVOZNOST 

VRŠIŠKE CESTE 

Na podlagi predstavljenih študij in projektov za celoletno prevoznost Vršiške ceste v poglavju 5 lahko 

vidimo, da so naročniki in izdelovalci študij in projektov iskali in načrtovali rešitev v treh smereh: 

 

 v smeri zaščite obstoječe ceste,  

 

 v smeri prestavitve trase (brez predora) na varnejšo lokacijo, 

 

 v smeri prestavitve trase, ki vključuje predor. 

6.1 Zaščita obstoječe ceste 

Zaščita obstoječe ceste je obdelana v dveh študijah in dveh idejnih projektih. Študiji Ljubljanskega 

urbanističnega zavoda d. d. iz leta 1996 in 2005 sta glede zaščite obstoječe ceste praktično identični in 

predvidevata zaščito celotne obstoječe regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič – 

Trenta – Bovec v petih odsekih, znotraj katerih so obdelane posamezne lokacije, ki jih ogrožajo snežni 

plazovi. Idejni projekt Cestnega podjetja Kranj d. d. iz leta 2007 predvideva zaščito obstoječe ceste na 

gorenjski strani Vršiča na treh območjih, znotraj katerih so obdelani posamezni odseki, ki jih ogrožajo 

snežni plazovi in zameti. Idejni projekt Cestnega podjetja Kranj d. d. iz leta 2009 pa predvideva 

zaščito obstoječe regionalne ceste na primorski strani Vršiča v dveh odsekih, znotraj katerih so 

obdelana posamezna območja, ki jih ogrožajo snežni plazovi. Odseki (v primeru idejnega projekta 

Cestnega podjetja Kranj d. d. iz leta 2007 pa območja) v študijah in idejnih projektih se med seboj 

nekoliko razlikujejo. Prav tako so v obeh idejnih projektih bolj natančno in podrobno opisani in 

locirani predvideni ukrepi s tem, da je kar nekaj predvidenih ukrepov glede na študiji dodanih, izvzetih 

oziroma spremenjenih. Lahko bi rekli, da sta idejna projekta Cestnega podjetja Kranj d. d. nadgradnja 

študij Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d. 
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Preglednica 11: Seznam predstavljenih lokacij ukrepov na oziroma ob obstoječi cesti preko Vršiča 

(Povzeto po Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Rekonstrukcija regionalne ceste 

R1-206/1028 …, 2007; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007c; Študija najnujnejših 

ukrepov …, 1996) 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – Koritnica 

(1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste R1-206 Kranjska Gora – Vršič – 

Trenta, odseki številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

1. Odsek 1: Hotel Erika – Mihov dom (870–1.080 m n. v.) 

  Lokalna splazitev pod Kumlehovo špico  

  Lokalna splazitev pod Mavrincem 

  Območje Ruskega križa 

2. Odsek 2: Mihov dom – Cestarski dom (1.080–1.390 m n. v.) 

3. Odsek 3: Cestarski dom – prva serpentina pod Tičarjevim domom (1.390–1.570 m n. v.) 

4. Odsek 4: prva serpentina pod Tičarjevim domom – odcep k izviru Soče (1.570–790 m n. v.) 

  Plaz pod Prisojnikom 

  Lokalna splazitev iznad useka nad razglednim platojem pri Šupci 

5. Odsek 5: odcep k izviru Soče – Koritnica (790–460 m n. v.) 

  Plaz Pod plazom pri Kugyjevem spomeniku 

  Ostali plazovi na tem odseku 

 

 Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 Ruska cesta (Erika – Vršič) s sanacijskimi 

posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti od km 2+015 do km 9+085 (2007) 

1. Območje pod Ruskim križem 

  Odsek A: od km 2+395 do km 2+465 

  Odsek B: od km 2+465 do km 2+495 

  Odsek C: od km 2+495 do km 2+715 

2. Območje med Mihovim in Cestarskim domom 

  Odsek D: od km 6+465 do km 6+815 

3. Območje med Cestarskim domom in vrhom prelaza Vršič 

  Odsek E: od km 7+175 do km 7+275 

  Odsek F: od km 8+215 do km 9+165  

  Odsek F: območje 23. serpentine 

  Odsek F: v km 9+165 

  Galerija 8/2: od km 11.6+48,00 do km 11.7+29,10 

  Galerija 8/1: od km 11.9+61,38 do km 12.0+37,40 

 

 Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 Vršič – Trenta in 1029 Trenta – Bovec s 

sanacijskimi posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti (2009) 

1. Odsek R1-206/1028 Vršič – Trenta 

  Območje vrha prelaza od km 0+250 do km 0+350 

  Osojna polica, območje nekdanjega tunela od km 1+870 do km 1+930 

  Območje med nekdanjim tunelom in Šupco od km 2+000 do km 2+530 (grapa izpod 

grebena Gladkega roba) 

  Območje med nekdanjim tunelom in Šupco od km 2+000 do km 2+530 (druga grapa) 

  Območje med nekdanjim tunelom in Šupco od km 2+000 do km 2+530 (tretja grapa) 

  Območje med nekdanjim tunelom in Šupco od km 2+000 do km 2+530 (nad opornim zidom 

pri Šupci)  

  Območje 29. serpentine v km 3+100 

2. Odsek R1-206/1029 Trenta – Bovec 

  Območje Pod plazom v km 0+550 
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Študiji Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d. poudarjata, da je zaščita obstoječe ceste v celem 

poteku nesprejemljiva tako iz ekoloških kot tudi iz tehničnih vzrokov, saj gre na odseku med 

Cestarskim domom in prvo serpentino pod Tičarjevim domom za tako obsežno in strnjeno območje 

plazov, ki se razlikujejo po vrsti, času proženja in dosegih, da so ukrepi nesmiselni. Zaščita ceste z 

galerijo ali množica snežnih pregrad pod Mojstrovko bi naravno območje uničila in Vršič v današnjem 

pomenu bi izginil, celotno območje pa bi popolnoma degradirali (Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič 

– Trenta …, 2005; Študija najnujnejših ukrepov …, 1996). 

 

Da predlagani ukrepi zagotavljajo samo podaljšanje prevoznosti Vršiške ceste, ne zagotavljajo pa 

njene celoletne prevoznosti, poudarjajo tudi izdelovalci idejnega projekta Cestnega podjetja Kranj d. 

d. iz leta 2009 (Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007). Ob pridobivanju projektnih 

(naravovarstvenih) pogojev za idejni projekt Cestnega podjetja Kranj d. d. iz leta 2007 je na to 

opozorilo že Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je ob tem 

predlagalo ponovno preučitev možnosti izvedbe cestnega predora za celoletno povezavo obeh dolin 

glede na že izdelane študije, ki je z vidika varstva narave najustreznejša. Ob tem tudi opozarjajo, da bi 

zavarovanje pobočja pod Mojstrovko na vrhu prelaza Vršič s snežnimi mrežami predstavljalo 

krajinsko izpostavljeno rešitev, ki bi razvrednotila celotno panoramsko podobo grebena Mojstrovke, v 

primeru izgradnje galerij 8/1 in 8/2 pa bi galeriji zaradi gabaritov v primerjavi s sedanjo cesto 

predstavljali tujek v naravnem okolju (Naravovarstveni pogoji, 2007). 

 

Pavšek (2007c) v recenzijskem poročilu idejnega projekta Cestnega podjetja Kranj d. d. iz leta 2007 

opozarja še na posebno težavo več metrov visokih snežnih zametov na ožjem območju prelaza Vršič. 

Snežne zamete na tem območju je po njegovem mnenju nemogoče v celoti preprečiti, ker piha veter 

pogosto vzdolž ceste, bodisi z ene ali druge strani prelaza. Ob tem dodaja, da na tem območju cesto 

ogrožajo tudi plazovi, zato zavarovanje ceste s postavitvijo zastružnih plotov ne pride v poštev, saj bi 

jih plazovi lahko podrli. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev lahko ugotovimo, da predlagani ukrepi zagotavljajo samo 

podaljšanje prevoznosti Vršiške ceste, ne zagotavljajo pa njene celoletne prevoznosti. Za celoletno 

prevoznost ceste čez Vršič se je namreč potrebno izogniti najbolj problematičnemu delu te ceste na 

odseku med Cestarskim domom in prvo serpentino pod Tičarjevim domom. To pa lahko naredimo le z 

načrtovanjem nove trase ceste, ki bi se izognila večjim plazovitim območjem z ali brez predora. Hkrati 

pa se moramo zavedati, da je pri načrtovanju nove trase potrebno upoštevati tudi zgoraj predvidene 

ukrepe na oziroma ob obstoječi cesti čez Vršič, saj celoletne prevoznosti brez njih preprosto ni 

mogoče zagotoviti.  

6.2 Trasa nove ceste brez predora 

V treh študijah je obdelanih šest variant nove trase ceste, ki ne vključujejo predora. V bistvu gre le za 

štiri različne variante nove trase ceste, saj študija Projektivnega podjetja Kranj iz leta 1987 predvideva 

po dve različici variante F in G, ki se razlikujeta samo v začetku in dolžini trase. Omenjeni varianti 

imata lahko začetek med 16. in 17. serpentino pri Cestarski koči ali pa nekoliko nižje, med 10. in 11. 

serpentino pri kamnitem mostu ob Koči na Gozdu. Izmed štirih različnih variant pa iz nadaljnje 

obravnave lahko izločimo tudi varianto G, katere potek trase je od 23. serpentine dalje predviden po 

obstoječi cesti preko prelaza Vršič v galerijah, katerih skupna dolžina je 900 m, kar pa je iz že zgoraj 

navedenih dejstev nesprejemljivo.  
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Preglednica 12: Seznam predstavljenih variant trase nove ceste preko Vršiča brez predora (Povzeto po 

Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Študija variant ceste preko Vršiča, 1987; 

Zimska cesta preko Vršiča …, 1974) 

 

 Zimska cesta preko Vršiča – rekonstrukcija ceste II/301 od km 9,500 do km 14,100 (1974) 

1. Zimska cesta preko Vršiča 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) 

2. Varianta F 

3. Varianta F (ob Cestarski koči) 

4. Varianta G 

5 Varianta G (ob Cestarski koči)  

 

 Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste R1-206 Kranjska Gora – Vršič – 

Trenta, odseki številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

6. Varianta D (ob Lovski koči) 

 

Študija Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d. iz leta 2005 poudarja, da trasa nove ceste poteka po 

izredno strmem terenu, zato so za zavarovanje ceste potrebne obsežne podporne konstrukcije in na 

dveh mestih zaščita pred snežnimi plazovi. Ob tem so za izgradnjo nove ceste potrebni tudi trije 

mostovi. Trasa nove ceste zato predstavlja obsežen gradbeni poseg v naravno območje Triglavskega 

narodnega parka, kar pa je z okolijskega vidika nesprejemljivo (Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – 

Trenta …, 2005). 

 

Da bo treba zaradi strmega pobočja ob trasi zgraditi nekaj masivnih podpornih zidov, na lokacijah 

nestabilnega terena pa izdelati kašte, predvideva tudi študija Zimske ceste preko Vršiča iz leta 1974. 

Ob tem študija pravi, da predlagana nova trasa zimske ceste ni izpostavljena močnejšim snežnim 

zametom, vendar bi se zameti kljub temu lahko pojavljali v okolici Lovske koče oziroma na prelazu, 

kar pa naj bi se dalo preprečiti s primerno razporeditvijo zastružnih plotov. Prav tako naj bi se nova 

trasa zimske ceste izognila območjem, kjer bi lahko nastajali večji snežni plazovi, a tudi ti niso 

izključeni, zato bi nastajanje snežnih plazov lahko preprečili s postavitvijo snežnih grabelj. Predvideno 

je tudi zavarovanje ceste na prelazu od Lovske koče do Tičarjevega doma pred udorom katastrofalnih 

plazov z Mojstrovke. To naj bi bilo urejeno tako, da se bo promet v času nevarnosti proženja snežnih 

plazov občasno ustavil, takrat pa bodo umetno sproženi plazovi (Zimska cesta preko Vršiča …, 1974). 

 

Študija Projektivnega podjetja Kranj iz leta 1987 za obe različici variante F, kot ukrep za zavarovanje 

nove trase ceste, predvideva zgraditev štirih galerij v dolžini 60, 90, 100 in 180 m. Ob tem je krajša 

različica variante F za 1,50 km daljša od obstoječe ceste preko Vršiča, daljša različica variante F pa za 

1,25 km (Študija variant ceste preko Vršiča, 1987). 

 

Pavšek in Velkavrh (2005) v Povzetku ugotovitev iz podatkovne baze lavinskega katastra in 

dejanskega stanja z vidika celoletne prevoznosti ceste R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta 

ugotavljata, da bi bila na območju Vršiča z vidika celostnega pristopa izgradnja nove cestne trase, ki v 

večjem delu sledi nekdanji vojaški cesti, nesmiselna. Po njunem mnenju bi veljalo z vidika dolgoročne 

ureditve razmer temeljito razmisliti o gradnji predora pod samim prelazom. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev lahko ugotovimo, da na preostalih treh variantah nove trase ceste 

ni mogoče zagotoviti celoletne prevoznosti brez dodatno predvidenih ukrepov. Kljub predvidenim 

ukrepom pa občasne zapore ceste niso izključene. Preostale tri variante nove trase ceste so si med 

seboj zelo podobne, potekajo po izredno strmem terenu in so občutno daljše od obstoječe ceste. Na 

podlagi tega lahko sklepamo, da vse tri variante predstavljajo obsežen gradbeni poseg v naravno 

območje Triglavskega narodnega parka in so zato z okolijskega vidika nesprejemljive. 
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6.3 Trasa nove ceste s predorom 

V treh študijah in idejni zasnovi je obdelanih 12 različnih variant trase nove ceste s predorom, od tega 

je kar 8 variant obdelanih v študiji Projektivnega podjetja Kranj iz leta 1987, medtem ko so v študijah 

Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d. iz leta 1996 in 2005 obdelane po tri povsem enake variante. 

 

Preglednica 13: Seznam predstavljenih variant trase nove ceste s predorom (Povzeto po Cesta R1-206 

Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007; 

Študija najnujnejših ukrepov …, 1996; Študija variant ceste preko Vršiča, 1987) 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) 

1. Varianta A 

2. Varianta B1 

3. Varianta B2 

4. Varianta C 

5. Varianta D  

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – 

Koritnica (1996) in 

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste R1-206 Kranjska Gora – Vršič – 

Trenta, odseki številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 

10. Varianta B (Solna glava) 

11. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – Bovec na območju prelaza Vršič 

(2007) 

12. Predor pod Vršičem 

 

V recenzijskih poročilih idejnega projekta Cestnega podjetja Kranj d. d. iz leta 2007 in 2009 ter v 

Pregledu idejnega osnutka za predor pod Vršičem z vidika snežnih plazov v idejni zasnovi Projekta 

nizke zgradbe d. o. o. iz leta 2007 Pavšek (2007b; 2007c; 2009) ugotavlja, da je edina trajna in 

dolgoročno sprejemljiva rešitev lavinskih težav na odseku med Cestarskim domom in prvo serpentino 

pod Tičarjevim domom predor pod prelazom. Po njegovem mnenju bi se z izgradnjo predora izognili 

tudi vsem drugim erozijskim težavam na tem delu, v kopni sezoni pa bi veliko lažje regulirali prehodni 

in stoječi motorni promet, ki obremenjuje prelaz v visoki sezoni. Taka rešitev je po njegovem mnenju 

z vidika prevoznosti, varnosti in okolijskih zahtev Triglavskega narodnega parka najustreznejša. 

 

Študiji Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d. iz leta 1996 in 2005 opozarjata, da ima varianta B 

(Solna glava) tudi slabo stran. Na gorenjski strani pred vstopom v predor poseže namreč v območje 

pogostejšega zadrževanja divjadi pod Solno glavo. Tu ima divjad svoje zatočišče pred snežnimi 

plazovi in ujmami (Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Študija najnujnejših 

ukrepov …, 1996). 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev lahko ugotovimo, da je izgradnja predora pod prelazom 

najustreznejša možnost za celoletno prevoznost Vršiške ceste. To je namreč edina trajna in dolgoročno 

sprejemljiva rešitev lavinskih težav na ožjem območju Vršiča ter z vidika varnosti, prevoznosti in 

varstva narave najustreznejša rešitev. Ob tem pa ne smemo pozabiti na predvidene ukrepe na oziroma 

ob obstoječi cesti čez Vršič, brez katerih celoletne prevoznosti ni mogoče zagotoviti. Te ukrepe bi bilo 

treba izvesti na obeh straneh prelaza le do izbrane nove trase ceste s predorom. Izbor le-te pa je zelo 

pomemben, saj nadmorska višina vstopa v predor določa funkcijo in namen nove ceste. Bolj ko se s 
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traso nove ceste in predorom približamo vrhu prelaza, bolj ima cesta značaj turistične panoramske 

ceste, medtem ko čim nižji vstop v predor pomeni večji tranzitni pomen ceste. Iz izbora trase nove 

ceste s predorom pa lahko izločimo varianto B (Solna glava), ki na gorenjski strani pred vstopom v 

predor poseže v območje pogostejšega zadrževanja divjadi pod Solno glavo in zato ni primerna za 

nadaljnjo obravnavo. 
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7 PRIMERJAVA VARIANT 

Primerjava variant je izdelana samo na podlagi gradbenotehničnega vidika, saj so tri študije in idejna 

zasnova, ki obravnavajo različne variante trase nove ceste s predorom, obdelane na različnih ravneh. 

Najbolj skromno je obdelana študija Projektivnega podjetja Kranj iz leta 1987, v kateri pa je obdelanih 

kar osem različnih variant trase nove ceste s predorom. Vse variante so v omenjenem projektu 

prikazane zgolj v dveh situacijah z vrisanimi variantami na geodetskih podlogah v merilu 1:5000. 

Poleg tega pa so v skupni tabeli zbrani še nekateri bistveni podatki variant. 

7.1 Gradbenotehnični vidik 

V okviru gradbenotehničnega vidika lahko na osnovi razpoložljivih podatkov variante nove ceste s 

predorom primerjamo med seboj na podlagi naslednjih meril: 

 

 dolžina trase nove ceste, 

 

 krajša trasa nove ceste od obstoječe, 

 

 dolžina predorov, 

 

 dolžina mostov, 

 

 dolžina galerij, 

 

 dolžina trase nove ceste brez predorov in mostov, 

 

 število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste. 

 

Na podlagi teh meril in Preglednice 13 (brez variante B (Solna glava)) so v preglednicah 14–21 zbrani 

podatki o variantah nove trase ceste s predorom, ki jih med seboj primerjamo in jih s številkami od 1 

do 11 razvrstimo od najbolj ugodne do najmanj ugodne variante. 

 

Nekateri podatki iz obeh študij Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d. se nekoliko razlikujejo, zato 

smo za primerjavo upoštevali podatke iz novejše študije iz leta 2005. 
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7.1.1 Dolžina trase nove ceste 

Preglednica 14: Primerjava variant glede na dolžino trase nove ceste 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Dolžina trase 

nove ceste (m)1 

Razvrstitev 

1. Varianta A 3.600 7 

2. Varianta B1 3.600 7 

3. Varianta B2 3.600 7 

4. Varianta C 3.650 10 

5. Varianta D  4.300 11 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 2.600 2 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 3.200 5 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 2.900 3 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Dolžina trase 

nove ceste (m)2 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 3.500 6 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 2.925 4 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Dolžina trase 

nove ceste (m)3 

 

11. Predor pod Vršičem 1.360 1 

 
Opombe: 
1 Vira podatkov za odčitavanje podatkov, izmere in izračun dolžin trase nove ceste sta: Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – 

Trenta …, 2005; Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 
2 Vir podatkov o dolžinah trase nove ceste je: Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005. 
3 Vir podatka o dolžini trase nove ceste je: Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007. 

 

Najkrajša in s tem tudi najbolj ugodna varianta je glede na dolžino trase nove ceste varianta Projekta 

nizke zgradbe d. o. o. predor pod Vršičem. Sledi ji varianta D (ob Cestarski koči) Projektivnega 

podjetja Kranj, medtem ko je njena daljša različica (varianta D), ki ima začetek nekoliko nižje pri 

kamnitem mostu ob Koči na Gozdu, najdaljša in s tem najmanj ugodna. 
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7.1.2 Krajša trasa nove ceste od obstoječe 

Preglednica 15: Primerjava variant glede na krajšo traso nove ceste od obstoječe 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Krajša trasa 

nove ceste od 

obstoječe (m)1 

Razvrstitev 

1. Varianta A 3.300 2 

2. Varianta B1 2.900 3 

3. Varianta B2 2.900 3 

4. Varianta C 2.000 5 

5. Varianta D  600 6 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 500 8 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) -600 (daljša) 11 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) -300 (daljša) 10 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Krajša trasa 

nove ceste od 

obstoječe (m)2 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 3.900 1 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) -175 (daljša) 9 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Krajša trasa 

nove ceste od 

obstoječe (m)3 

 

11. Predor pod Vršičem 600 6 

 
Opombe: 
1 Vir podatkov o dolžinah krajše trase nove ceste od obstoječe je: Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 
2 Vir podatkov za odčitavanje podatkov, izmere in izračun dolžin krajše trase nove ceste od obstoječe je: Cesta R1-206 

Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005.  
3 Vir podatka o dolžini krajše trase nove ceste od obstoječe je: Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007. 

 

Iz Preglednice 15 je razvidno, da ima osem variant krajšo traso nove ceste od obstoječe, pri treh 

variantah pa je dolžina trase nove ceste celo daljša od obstoječe. Na podlagi merila krajše trase nove 

ceste od obstoječe je najbolj ugodna varianta A (Suha Pišnica) Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. 

d., ki je kar 3.900 m krajša od obstoječe Vršiške ceste. Najmanj ugodna pa je varianta E1 (ob Cestarski 

koči), poleg nje pa imata daljšo traso od obstoječe Vršiške ceste še varianta E2 (ob Cestarski koči) in 

varianta C (Pod Poštarskim domom). 
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7.1.3 Dolžina predorov 

Preglednica 16: Primerjava variant glede na dolžino predorov 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Dolžina 

predorov (m)1 

Razvrstitev 

1. Varianta A 2.700 11 

2. Varianta B1 2.000 9 

3. Varianta B2 1.620 7 

4. Varianta C 1.640 8 

5. Varianta D  990 4 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 990 4 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 660 2 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 670 3 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Dolžina 

predorov (m)2 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 2.572 10 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 628 1 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Dolžina 

predorov (m)3 

 

11. Predor pod Vršičem 1.120 6 

 
Opombe: 
1 Vir podatkov o dolžinah predorov je: Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 
2 Vir podatkov o dolžinah predorov je: Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005. 
3 Vir podatka o dolžini predora je: Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007. 

 

Najbolj ugodna varianta z najkrajšim predorom je varianta C (Pod Poštarskim domom) Ljubljanskega 

urbanističnega zavoda d. d., ki predvideva 628 m dolg predor. Najdaljši predor v dolžini 2.700 m pa 

predvideva varianta A, Projektivnega podjetja Kranj, in je zato tudi najmanj ugodna. Na dolžino 

predora vpliva nadmorska višina vstopa v predor. Nižje, ko vstopimo v predor, daljši je le ta. Čim bolj 

pa se s predorom približamo vrhu prelaza, krajša je dolžina predora. 
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7.1.4 Dolžina mostov 

Preglednica 17: Primerjava variant glede na dolžino mostov 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Dolžina 

mostov (m)1 

Razvrstitev 

1. Varianta A / 1 

2. Varianta B1 20 8 

3. Varianta B2 20 8 

4. Varianta C / 1 

5. Varianta D  / 1 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) / 1 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) / 1 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) / 1 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Dolžina 

mostov (m)2 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 65 11 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 46 10 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Dolžina 

mostov (m) 

 

11. Predor pod Vršičem / 1 

 
Opombi: 
1 Vir podatkov o dolžinah mostov je: Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 
2 Vir podatkov o dolžinah mostov je: Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005. 

 

Iz Preglednice 17 je razvidno, da kar sedem variant ne predvideva izgradnje nobenega mostu in so 

zato z vidika tega merila najbolj ugodne. Izgradnjo enega mostu preko hudournika Suha Pišnica pa 

predvidevajo ostale štiri variante. Najmanj ugodna je varianta A (Suha Pišnica), ki predvideva 

izgradnjo 65 m dolgega mostu. 
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7.1.5 Dolžina galerij 

Preglednica 18: Primerjava variant glede na dolžino galerij 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Dolžina galerij 

(m)1 

Razvrstitev 

1. Varianta A / 1 

2. Varianta B1 190 5 

3. Varianta B2 190 5 

4. Varianta C 370 7 

5. Varianta D  370 7 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 430 9 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 430 9 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 430 9 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Dolžina galerij 

(m) 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) / 1 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) / 1 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Dolžina galerij 

(m) 

 

11. Predor pod Vršičem / 1 

 
Opomba: 
1 Vir podatkov o dolžinah galerij je: Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 

 

Izgradnjo pobočnih galerij predvideva kar sedem od osmih variant Projektivnega podjetja Kranj. 

Izgradnjo dveh galerij predvidevata varianti B1 in B2, izgradnjo treh predlagata varianti C in D ter 

izgradnjo štirih galerij variante D (ob Cestarski koči), E1 (ob Cestarski koči) in E2 (ob Cestarski koči). 

Variante s po štirimi galerijami predvidevajo najdaljšo skupno dolžino galerij in so zato s tega vidika 

najmanj ugodne. Štiri variante ne predvidevajo izgradnje galerij in so zato z vidika tega merila najbolj 

ugodne. 
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7.1.6 Dolžina trase nove ceste brez predorov in mostov 

Preglednica 19: Primerjava variant glede na dolžino trase nove ceste brez predorov in mostov 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Dolžina trase 

nove ceste 

brez predorov 

in mostov (m)1 

Razvrstitev 

1. Varianta A 900 3 

2. Varianta B1 1.580 4 

3. Varianta B2 1.960 6 

4. Varianta C 2.010 7 

5. Varianta D  3.310 11 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 1.610 5 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 2.540 10 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 2.230 8 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Dolžina trase 

nove ceste 

brez predorov 

in mostov (m)2 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 863 2 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 2.251 9 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Dolžina trase 

nove ceste 

brez predorov 

in mostov (m)3 

 

11. Predor pod Vršičem 240 1 

 
Opombe: 
1 Vira podatkov za odčitavanje podatkov, izmere in izračun dolžin trase nove ceste brez predorov in mostov sta: Cesta R1-

206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 
2 Vir podatkov za izračun dolžin trase nove ceste brez predorov in mostov je: Cesta R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta 

…, 2005. 
3 Vir podatka za izračun dolžine trase nove ceste brez predora je: Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007. 

 

Najbolj ugodna varianta na podlagi merila dolžine trase nove ceste brez predorov in mostov je varianta 

predora pod Vršičem, kjer je predvidena izgradnja zgolj 240 m nove ceste. Daleč najmanj ugodna 

varianta pa je varianta D, ki predvideva kar 3.310 m nove ceste. 
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7.1.7 Število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste 

Preglednica 20: Primerjava variant glede na število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za 

zavarovanje obstoječe ceste 

 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) Število lokacij 

z dodatno 

potrebnimi 

ukrepi za 

zavarovanje 

obstoječe 

ceste1 

Razvrstitev 

1. Varianta A 7 2 

2. Varianta B1 9 3 

3. Varianta B2 9 3 

4. Varianta C 12 5 

5. Varianta D  13 6 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 13 6 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 14 9 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 14 9 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 302 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta – Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno prevoznost ceste 

R1-206 Kranjska Gora – Vršič – Trenta, odseki 

številka 1027, 1028 in 1029 (2005) 

Število lokacij 

z dodatno 

potrebnimi 

ukrepi za 

zavarovanje 

obstoječe 

ceste2 

 

9. Varianta A (Suha Pišnica) 6 1 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 13 6 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Bovec na območju prelaza Vršič (2007) 

Število lokacij 

z dodatno 

potrebnimi 

ukrepi za 

zavarovanje 

obstoječe 

ceste3 

 

11. Predor pod Vršičem 15 11 

 
Opombe: 
1 Viri podatkov za določitev števila lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zaščito obstoječe ceste so: Cesta R1-206 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007c; Študija najnujnejših ukrepov …, 1996; Študija variant ceste preko Vršiča, 1987. 
2 Viri podatkov za določitev števila lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zaščito obstoječe ceste so: Cesta R1-206 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1028 …, 2007; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-

206/1043 …, 2007c; Študija najnujnejših ukrepov …, 1996. 
3 Viri podatkov za določitev števila lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zaščito obstoječe ceste so: Cesta R1-206 Kranjska 

Gora – Vršič – Trenta …, 2005; Državna cesta R1-206 Kranjska Gora – Bovec …, 2007; Rekonstrukcija regionalne ceste 

R1-206/1028 …, 2007; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 …, 2007c; Študija najnujnejših ukrepov …, 1996. 

 

S predvidenimi šestimi lokacijami z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste je 

varianta A (Suha Pišnica) najbolj ugodna, medtem ko varianta predora pod Vršičem predvideva kar 15 

lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi in je zato najmanj ugodna. Na število lokacij z dodatno 

potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste vpliva predvsem lokacija odcepitve nove trase ceste 
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od obstoječe Vršiške ceste. Nižje, ko se trasa nove ceste odcepi od obstoječe, manj je lokacij z dodatno 

predvidenimi ukrepi oziroma višje, ko se odcepi, več je teh lokacij. 

7.2 Primerjalna ocena variant 

Preglednica 21 povzema razvrstitev variant po posameznih merilih iz preglednic 14–20 in prikazuje 

skupno oceno primerjave variant. 

 

Preglednica 21: Skupna ocena primerjave variant na podlagi posameznih meril 

 

  Razvrstitev glede na merilo in skupna 

ocena primerjave variant 

 Študija variant ceste preko Vršiča (1987) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Varianta A 7 2 11 1 1 3 2 27 

2. Varianta B1 7 3 9 8 5 4 3 39 

3. Varianta B2 7 3 7 8 5 6 3 39 

4. Varianta C 10 5 8 1 7 7 5 43 

5. Varianta D  11 6 4 1 7 11 6 46 

6. Varianta D (ob Cestarski koči) 2 8 4 1 9 5 6 35 

7. Varianta E1 (ob Cestarski koči) 5 11 2 1 9 10 9 47 

8. Varianta E2 (ob Cestarski koči) 3 10 3 1 9 8 9 43 

 

 Študija najnujnejših ukrepov na cesti R 

302 Kranjska Gora – Vršič – Trenta – 

Koritnica (1996) in  

Študija zaščitnih ukrepov za celoletno 

prevoznost ceste R1-206 Kranjska Gora – 

Vršič – Trenta, odseki številka 1027, 1028 

in 1029 (2005) 

        

9. Varianta A (Suha Pišnica) 6 1 10 11 1 2 1 32 

10. Varianta C (Pod Poštarskim domom) 4 9 1 10 1 9 6 40 

 

 Idejna zasnova državne ceste R1-206 

Kranjska Gora – Bovec na območju 

prelaza Vršič (2007) 

        

11. Predor pod Vršičem 1 6 6 1 1 1 11 27 

 
Opombe: 
(1) Razvrstitev variant glede na dolžino trase nove ceste. 

(2) Razvrstitev variant glede na krajšo traso nove ceste od obstoječe. 

(3) Razvrstitev variant glede na dolžino predorov. 

(4) Razvrstitev variant glede na dolžino mostov. 

(5) Razvrstitev variant glede na dolžino galerij. 

(6) Razvrstitev variant glede na dolžino trase nove ceste brez predorov in mostov. 

(7) Razvrstitev variant glede na število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste. 

(8) Skupna ocena primerjave variant na podlagi posameznih meril. 

 

Na podlagi skupne ocene primerjave variant lahko ugotovimo, da sta najugodnejši varianti trase nove 

ceste s predorom, ki sta dobili enako najboljšo oceno (najnižjo vrednost v stolpcu (8)), varianta A, 

Projektivnega podjetja Kranj, in predor pod Vršičem, Projekta nizke zgradbe d. o. o. Sledita jima 

varianta A (Suha Pišnica), Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d., in varianta D (ob Cestarski 

koči), Projektivnega podjetja Kranj. Ostale variante pa so glede na skupno oceno primerjave variant 

manj ugodne. 
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7.3 Komentar k primerjavam in ocenam 

Varianta A je najbolj ugodna glede na dolžino mostov in galerij, predvideva pa najdaljši predor in je 

zato na podlagi tega merila najmanj ugodna. 

 

Predor pod Vršičem je poleg dolžine mostov in galerij najbolj ugodna varianta tudi glede na dolžino 

trase nove ceste in glede na dolžino trase nove ceste brez predorov in mostov, najmanj ugodna pa 

glede na število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste. Če upoštevamo še 

merilo prvih mest v primeru enake skupne ocene primerjave variant, je ta varianta najbolj ugodna. 

 

Omeniti velja še varianto A (Suha Pišnica), ki je najbolj ugodna glede na dolžino galerij in krajšo traso 

nove ceste od obstoječe ter glede na število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje 

obstoječe ceste. Čeprav varianta A (Suha Pišnica) predvideva izgradnjo zgolj enega mostu v dolžini 65 

m, pa je na podlagi tega merila najmanj ugodna. 

 

Treba se je zavedati, da smo bili pri primerjavi variant nove trase ceste s predorom omejeni s količino 

podatkov in njihovo natančnostjo, saj so vse tri študije in idejna zasnova, ki obravnavajo različne 

variante trase nove ceste s predorom, obdelane na različnih ravneh. Zato lahko pri nadaljnjem 

projektiranju pričakujemo, da bo pri detajlni obdelavi posameznih variant trase nove ceste s predorom 

prišlo do določenih razlik primerjanih podatkov in zato tudi do spremembe primerjalne ocene variant. 

Poleg tega bo pri nadaljnjem bolj detajlnem projektiranju znanih tudi več podatkov in bo s tem 

mogoče izvesti bolj obširno primerjavo variant na ravni posameznih vidikov in meril, na podlagi 

katerih bo nato lahko predlagana najustreznejša variantna rešitev. 

 

Ne glede na zgornje pripombe pa bi se sami, na podlagi primerjalne ocene variant in ostalih obstoječih 

podatkov, odločili za varianto A. Smo namreč mnenja, da bi z izgradnjo te variante najlažje zagotovili 

celoletno prevoznost ceste čez Vršič, saj oba portala predora ležita pod vremensko prelomnico. Prav 

tako bi imela z izgradnjo variante A najlažje delo zimska služba, saj bi se izognili useku pod Starim 

Tamarjem, ki je izpostavljen snežnim zametom, ter 13., 14. in 15. serpentini, ki so zelo problematične 

za zimsko vzdrževanje, saj se s pluženjem ene serpentine zasipa druga nižja serpentina. Prav tako pa bi 

bilo treba izvesti bistveno manj dodatno potrebnih ukrepov za zavarovanje obstoječe ceste pred 

snežnimi plazovi kot v primeru variante predora pod Vršičem. Res je, da bi bilo potrebno zgraditi 900 

m nove ceste in 2.700 m dolg predor, a to bi pomenilo tudi za 3.300 m krajšo traso nove ceste od 

obstoječe Vršiške ceste. Taka trasa nove ceste bi pomenila ugodno prometno povezavo Trente in 

Zgornjesavske doline, verjetno pa bi izgubila funkcijo turistične panoramske ceste. To funkcijo bi še 

vedno imel preostali del Vršiške ceste, ki vodi preko prelaza. Slaba stran te variante je, da ne omogoča 

neposrednega dostopa na Vršič v zimskem času, a bi se tudi to dalo rešiti z izvedbo dodatno potrebnih 

ukrepov za zaščito obstoječe ceste pred snežnimi plazovi na delu od prve serpentine pod Tičarjevim 

domom do portala predora A na primorski strani in izgradnjo ustreznega parkirišča pod vrhom. 

Vendar bi bil tudi ta dostop v času nevarnosti proženja plazov omejen oziroma onemogočen, saj je 

potrebno misliti tudi na varnost samih obiskovalcev Vršiča. 
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8 ZAKLJUČEK 

Kakovostna cestna infrastruktura predstavlja enega od temeljnih pogojev za ekonomski in gospodarski 

razvoj države. Z zagotovitvijo celoletne prevoznosti Vršiške ceste bi omogočili regionalni razvoj 

severozahodne Slovenije, zaustavili bi izseljevanje iz Zgornjesoške doline ter zagotovili razvoj 

turizma preko celega leta. Ta bi moral biti usmerjen v izbrane dejavnosti nemnožičnega turizma, ki ne 

bi škodovale Triglavskemu narodnemu parku. 

 

V diplomski nalogi smo analizirali obstoječe stanje Vršiške ceste. Na podlagi pridobljenih podatkov 

smo ugotovili, da je cesta za promet lahko zaprta tudi dobrih 5 mesecev v sezoni, v povprečju pa 

skoraj 69 dni v sezoni. V času cestne zapore je omejen turizem in otežen pretok ljudi, blaga in storitev. 

Glavna razloga za zaprtje ceste pa sta sneženje in snežni plazovi, ki so zaradi krčenja gozdov in 

degradacije okolja zelo pogosti. 

 

V diplomski nalogi smo se zato osredotočili na iskanje optimalne rešitve, ki bi zagotovila celoletno 

prevoznost Vršiške ceste. Analizirali smo sedem že obstoječih študij in projektov, ki obravnavajo to 

problematiko in ugotovili, da gredo rešitve v treh smereh: zaščita obstoječe ceste, prestavitev ceste na 

varnejšo lokacijo (brez predora) in prestavitev ceste na varnejšo lokacijo s predorom. Na podlagi 

analize teh predlogov rešitev smo prišli do ugotovitve, da je najustreznejša ter edina trajna in 

dolgoročno sprejemljiva rešitev za celoletno prevoznost Vršiške ceste izgradnja predora pod Vršičem. 

Nato smo predloge, ki vključujejo novo traso ceste s predorom, zaradi omejenih podatkov primerjali le 

v okviru gradbenotehničnega vidika (dolžina trase nove ceste, krajša trasa nove ceste od obstoječe, 

dolžina predorov, dolžina mostov, dolžina galerij, dolžina trase nove ceste brez predorov in mostov, 

število lokacij z dodatno potrebnimi ukrepi za zavarovanje obstoječe ceste) in na koncu izbrali po 

našem mnenju najbolj ugodno varianto. 

 

Z izbiro variante A smo se odločili za rešitev, s katero bi najlažje zagotovili celoletno prevoznost 

Vršiške ceste. Cesta bi z izbiro variante A dobila večji tranzitni pomen, preostali del obstoječe Vršiške 

ceste, ki vodi preko prelaza, pa bi imel še vedno funkcijo turistične panoramske ceste. Izgradnja 

predora bi omogočila tudi lažje uravnavanje prehodnega in stoječega motornega prometa na vrhu 

prelaza v kopni sezoni, hkrati pa ustreza tudi smernicam trajnostnega razvoja, prioritetni strategiji 

razvoja na območju Triglavskega narodnega parka. 
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