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Izvleček: 

V diplomskem delu je predstavljena tehnologija podvrtavanja, imenovana horizontalno 
vodeno vrtanje − HDD, ki se na slovenskem področju čedalje bolj uporablja za izvedbo vrtin 
kot alternativa klasičnim gradnjam s prekopi, ki so tudi predstavljene v nadaljevanju. HDD 
tehnologijo predstavimo na treh različnih projektih, s katero smo izvedli tri različne 
kanalizacijske sisteme: gravitacijski, tlačni in vakuumski. Pri omenjenih kanalizacijskih 
sistemih odvodnje tudi predstavimo osnovne značilnosti in njihov način delovanja.  

Pri izvedbi kanalizacijskih sistemov odvodnje s HDD tehnologijo se soočamo z različnimi 
pogoji, ki jim moramo zadostiti, da je mogoča  izvedba. Glavne predpostavke za izvedbo 
HDD vrtine so dopustni radij vrtanja, ki je odvisen od premera vrtine, geološka sestava tal, 
vrsta vgrajene cevi, zadostna velikost območja za postavitev vrtalne opreme, minimalna 
globina vrtine in obstoječa infrastruktura. V zadnjem delu smo primerjali vse tri kanalizacijske 
sisteme na več področjih, katere bistveno vplivajo na izbiro sistema. Primerjali smo področja 
kot je premer vgrajenega cevovoda, nivo podtalnice, vodotesnost, minimalni padci, strošek 
investicije in obratovanja ter zahtevnost izvedbe. Prav tako smo na podlagi izvedbe na 
projektih naredil stroškovno primerjavo med klasično gradnjo in HDD tehnologijo. Prišli smo 
do ugotovitev, na podlagi katerih se lahko odločimo za bolj optimalno in primerno izvedbo 
posameznega kanalizacijskega sistema. 
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Abstract: 

In this diploma paper the subdrilling technology called Horizontal Directional Drilling – HDD is 
presented. In the Slovenian region it is increasingly used for carrying out boreholes as an 
alternative to classical constructions with tunnelling which are also presented in continuation. 
HDD technology is presented on three different projects which were carried out for three 
different sewerage systems: gravity, pressure and vacuum. With the mentioned sewerage 
systems of drainage also basic features and their operating principles are described. 

When carrying out drainage sewerage system by using HDD technology different conditions 
have to be fulfilled to carry it out. The main assumptions for a HDD borehole are an 
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1 UVOD 
 

Izgradnja komunalnih in drugih vrst cevovodov se lahko izvaja z različnimi načini gradnje. 
Najpogostejša je klasična gradnja z izkopi, vendar pa so danes območja, kjer imamo 
predvideno gradnjo novih cevovodov, zasedena z že obstoječimi komunalnimi 
infrastrukturami. Prav tako moramo pri izgradnji cevovodov prečkati obstoječe prometne 
infrastrukture, vodotoke in zavarovana območja kulturne dediščine. Da lahko lažje prečkamo 
in izvedemo izgradnjo cevovodov, se je v Sloveniji uveljavila tehnika podvrtavanja, ki jo 
imenujemo horizontalno usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem, krajše HDD.  

Metodo HDD lahko na slovenskem tržišču zasledimo od leta 2000 naprej. Podjetje, ki je prvo 
v Sloveniji vpeljalo to metodo gradnje cevovoda, se imenuje Vilkograd. S pomočjo 
tehnologije HDD je mogoče izdelati vzdolžne vrtine z omejenimi horizontalnimi in vertikalnimi 
zaokrožitvami projektirane osi vrtine. Prav tako je z omenjeno tehnologijo mogoča montaža 
ene ali več cevi hkrati v vrtino. 

Pri načrtovanju odvodnjavanja komunalnih vod uporabljamo različne možne načine: 
gravitacijski, tlačni in vakuumski kanalizacijski sistem. Na podlagi najbolj pomembnih 
kriterijev, kot so: relief terena, vodovarstveno območje, nivo podtalnice, nosilnost tal ter 
ekonomske analize, izberemo pravilen kanalizacijski sistem. Pri izvedbi kanalizacijskega 
sistema lahko poleg klasične gradnje izberemo tehnologijo podvrtavanja, predvsem pri 
izvedbi kompleksnih detajlov in prečkanj različnih infrastruktur. 

 

1.1 Namen diplomske naloge 
 

Namen diplomske naloge je, da se na podlagi analize izvedenih projektov, kjer se je izvajalo 
podvrtavanje, predstavi metodo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem ─ HDD in kako se 
vpeljuje v projekte na slovenskem trgu. 

Na koncu bomo na podlagi stroškovne analize med izvedbo klasične gradnje in izvedbe 
tehnologije usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem in terminskim planom posamezne 
izvedbe, naredil medsebojno primerjavo. Ta primerjava je temeljni pogoj za pravilno izbiro 
tehnologije izvedbe. 

Najpomembnejši faktorji pri izvajanju različnih cevovodov so: cena projekta, vpliv gradnje na 
okolico, možnost izvedbe, obstoječa infrastruktura in čas izvedbe. Da lahko zagotovimo 
vsem tem različnim faktorjem, moramo narediti analizo obstoječega stanja in se s tem  
izognemo kasnejšim neprijetnostim, ki vplivajo na potek gradnje. V dobrem sodelovanju s 
projektanti in z izvajalci tehnologije podvrtavanja se je v praksi izkazalo, da se lahko 
sprojektira veliko rešitev zahtevnih detajlov in okoljskih omejitev pri izvedbi cevovodov s 
tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem.  



2 

 
Mlaker, A. 2016. Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD).  

Dipl.nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo. Vodarstvo in komunalno inženirstvo. 
 

2 PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJE HDD ─ HORIZONTALNO VODENO 
VRTANJE 
 
HDD metoda v slovenskem prevodu pomeni horizontalno usmerjeno vrtanje z radijskim 
vodenjem, v angleščini pa metodo poimenujemo Horizontal DirectionalDrilling. Gre za 
tehnologijogradnje cevovoda, ki je namenjena podzemnemu, horizontalnemu, usmerjenemu 
vrtanju z uporabo radijskega vodenja. Omenjena metoda brez izkopov omogoča izdelavo 
vrtin z omejenimi horizontalnimi in vertikalnimi zaokrožitvami projektirane osi vrtine ter 
montažo ene ali več cevi hkrati v izdelano vrtino. Izvedba vrtanja je mogoča za različne 
premere in dolžine posameznih vrtin, velikokrat tudi ekstremnih gabaritov. Vrtanje po metodi 
HDD je mogoče izvesti v vseh vrstah zemljine in hribine (Najafi, 2013). 

Postopek dela poteka v  treh fazah, in sicer: 

Faza 1 = pilotno vrtanje, 

Faza 2 = povratno razširjanje vrtine ter  

Faza 3 = montaža ─ uvlek cevi v vrtino (za predvideni medij). 

 

 
 

Slika 1: Posamezne faze izvedbe vrtine po tehnologiji HDD (http://www.flowtexegypt.com, 05.05.2016) 
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2.1 Osnovne značilnosti tehnologije HDD 
 
Pomembna faza je izdelava projektne dokumentacije vrtine, upoštevajoč vse zahtevane 
parametre, ki sledijo v nadaljevanju. 

Potrebno je izvesti geološko-geomehanske raziskave, ki so ključnega pomena za uspešno 
načrtovanje in izvedbo vrtanja; 

Na osnovi izdelanega projekta se izvede računalniška simulacija vrtine, s pomočjo katere 
pridobimo parametre (vstopni, izstopni kot, smer in naklone vrtine med vrtanjem) potrebne za 
vrtanje. Simulacija se izvede z računalniškimi programi, prirejenimi za izris vrtine po opisani 
tehnologiji (Bayer, 2015). 

Za lažje razumevanje sledi navedba posamezne opreme, potrebne za izvedbo del: 

- vrtalna garnitura, 
- rezalna orodja, 
- sledilni sistem, 
- vrtalno drogovje, 
- povrtalo, 
- vlačilec, na katerega s pritrdi cev za uvleko, 
- vrtalna tekočina, 
- mešalna enota, 
- reciklirna naprava, 
- vodni rezervoarji in črpalke, 
- podložni valjčki ter rolerji, 
- dvigalo za potrebe prenosa. 

 

2.2 Opis tehnologije vrtanja 
 
Za izvedbo HDD del so značilne tri delovne faze: izdelava pilotne vrtine, razširjanje vrtine  in 
postopek uvleke cevi. Te delovne faze so opisane v nadaljevanju besedila. 

 

2.2.1 Izdelava pilotne vrtine 
 

Med izdelavo pilotne vrtine se vrtalno glavo poganja naprej po vnaprej določenem profilu 
vrtanja s strojem za horizontalno vodeno vrtanje, ki je postavljen nad tlemi. Potisna sila in 
navor, ki nastane v vrtalnem stroju, prehaja preko vrtalnih palic na vrtalno glavo. 
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Na začetku pilotnega vrtanja se vodilni del vrtalnega orodja potisne v tla pod predhodno 
določenim vstopnim kotom z vrtalnim strojem. Vrtalno tekočino, ki je praviloma sestavljena iz 
mešanice bentonita in vode in se črpa skozi vrtalne palice do svedra in se jo nato sprosti pod 
visokim tlakom skozi šobe. Zrahljana tla se izpodrine in potisne na površino z vrtalno 
tekočino, ki teče nazaj skozi špranje. 

Vsaki vrtalni palici sledi še ena iz vrtalnega stroja, postopek vrtanja se v ciklih nadaljuje, 
dokler vrtalna glava ne doseže ciljne točke. 

Relativni podzemni položaj vrtalne glave se določi s pomočjo senzorja, ki se nahaja tik za 
vrtalno glavo, in deluje na podlagi metode z radijskim vodenjem, ki izkorišča obstoječe 
zemeljsko magnetno polje in gravitacijo, signal se običajno prenaša preko kabla v nadzorno 
kabino. Zaradi močne merilne tehnologije je ta metoda primerna praktično za vse razpone 
globin, potrebnih za HDD cevovode (Bayer, 2015). 

Tako imenovana metoda z radijskim vodenjem se uporablja za manjše in srednje velike 
vrtalne stroje, kjer se meri globino in lokacijo vrtalne glave z ročnim sprejemnikom. Radijska 
metoda sprejme signal na površino tal, tik nad senzor vrtalne glave. 

Nadzor vrtalne glave se odvija preko preusmeritve smeri vrtanja s spreminjanjem položaja 
vrtalne glave v majhnih vrednostih in izboljša učinkovitost z rotiranjem vrtalne garniture.Na 
sliki 2 je prikazana vrtalna garnitura med postopkom izdelave pilotne vrtine. 

 

 

Slika 2: Izdelava pilotne vrtine (www.vilkograd.com, pridobljeno 12.04.2016) 
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2.2.2 Razširjanje vrtine 
 

Potem, ko je pilotna vrtina dosegla ciljno točko, se vrtalna glava odstrani in nadomesti s 
povrtalom. Namen povrtala je povečati vrtino do končnega premera. Ta postopek lahko 
obsega več stopenj za dokončanje. Uporablja se več različnih vrst orodij za izvedbo tega 
postopka, odvisno od vrste tal, ki se jih vrta. Za mehka tla (pesek, prod, itd) se uporabljajo 
povrtala v obliki valja ali stožca, medtem ko se za bolj konsolidirane in mešane zrnato 
glinene formacije uporabljajo ploščata vrtalna dleta. Za trše formacije, kot so skale in 
kamenje, se uporabljajo kotalna dleta. 

Povrtalo je iz izhodne strani z rotiranjem potegnjeno nazaj do vrtalnega stroja. Za vsako 
odstranjeno vrtalno palico iz vrtalne garniture se doda nova vrtalna palica na nasprotni 
delovni strani. Na ta način je zagotovljeno, da je v vrtini ves čas prisotno celotno vrtalno 
drogovje. Ta postopek se ponavlja, dokler vrtina ne doseže želenega končnega premera. 
Vsako orodje za širjenje mora vedno delovati v isto središče kot orodje v prejšnjem koraku 
povrtanja (stopničasti valjasti svedri, stabilizatorji). 

Običajna metoda za "povrtavanje nazaj", ko se povrtalo uvleče iz mesta cevovoda do mesta 
stroja, se občasno nadomesti s "povrtavanjem naprej", ko se povrtalo potisne v zemljo iz 
vrtalnega stroja. V tem primeru pilot za vrtanje služi kot vodilo za povrtalno orodje. 

 

2.2.3 Postopek uvleke cevi 
 
V zadnji fazi izvajanja HDD se cevovod uvleče v povsem razširjeno vrtino. Da se lahko 
cevovod uvleče, se povrtalo vrti in povleče nazaj pod kroženjem tekočine v smeri vrtalnega 
stroja. Zaradi priključitve vrtljivega vlačilca se na cevovod prenese le vlečna sila in ne navor 
ali rotacijske sile. Cevovod sledi povrtalu skozi vrtino do vstopne jame pred vrtalni stroj brez 
vrtenja. 

Vlečno silo lahko merimo z orodjem, ki je nameščeno na vrtalni glavi. Če so pričakovane 
vlečne sile višje od dovoljene napetosti, se le te lahko porazdelijo po dolžini cevi s pomočjo 
vlečnega blažilca. 

V praksi se uporabljajo povrtala z nekoliko manjšim premerom kot v zadnji fazi povrtavanja, 
da se prepreči dodatno povrtavanje in s tem rušenje vrtine. 

 

2.3 Metoda z radijskim vodenjem 
 

2.3.1 Opis postopka 
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V notranjosti ohišja je sonda, ki oddaja radijski signal in je povezana z zunanjo sledilno 
enoto. Operater zunanje enote določa pravo smer vrtanja, ki jo sporoča opravljalcu vrtalnega 
stroja. Preko zaporednega sledenja je pilota vrtina spremljana in nadzorovana vzdolž celotne 
dolžine vrtine. Premer pilotne vrtine se izvaja med fi 60 mm in 200 mm, v odvisnosti od 
velikosti stroja. Spreminjanje smeri ter inklinacije se izvaja po principu potiskanja vrtalne 
glave, ki je oblike konusa, v predvideno smer. Ta način je uporaben za vse zemljine do V. 
kategorije (ktg.). V kameninah se izvaja pilotno vrtanje po sistemu ang. »allterrain« ali ang. 
»mud motor« v odvisnosti od tipa stroja. Kot orodje se uporabljajo kotalna dleta ang. »trikon 
glave« v odvisnosti od trdote kamenine po API lestvici. Smer vrtanja ter inklinacija pa se v 
kameninah kontrolira s pomočjo oblike vrtalnega drogovja takoj za vrtalno glavo, ki je že 
tovarniško prirejena za določen maksimalni naklon. 

Za nadzor ter spreminjanje začrtane vrtalne poti se uporablja sledilni sistem. Ta nam 
omogoča direkten kontakt med vrtalno glavo, operaterjem sistema ter upravljalcem vrtalnega 
stroja. V vsaki nadzorovani točki, običajno je to dolžina vrtalne palice – 3 m, sledimo naklon, 
globino in smer vrtanja. Zato je omogočena tudi kasnejša izvedba geodetskega posnetka 
dejanskega stanja vrtine. Natančnost sistema je odvisna od proizvajalca opreme, materiala 
ter interference, ki obstaja na področju vrtanja. Na sliki 3 je prikazan postopek sledenja 
vrtalne glave z radijskim vodenjem. 

 

 

Slika 3: Sledenje vrtalni glavi z radijskim vodenjem (www.vilkograd.com, pridobljeno 28.04.2016) 

 

2.3.2 Različni načini sledenja z radijskim vodenjem 
 

Obstajajo klasični način sledenja ang. ''walkoversystem'' oz. sledenje z omogočenim 
prehodom, s katerim lahko premagujemo globine do 15 m, maksimalno do 25 m ob idealnih 
pogojih, ang.''wire-line sistem'' oz. kabelski sistemi za doseganje globine vrtanja do 40 m oz. 
tudi do 100 m globine (odvisno od vrste kabelskega sistema – ang. Tru-Track, ang. Para-
Track II) in ang. ''gyrocompass'' sistemi za vrtanje do globine 100 m in več. Prikaz primerjave 
med različnimi sistemi sledenja lahko vidimo v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Primerjava med različnimi sistemi sledenja (www.digital-control.com, pridobljeno 
28.04.2016) 

Metoda Maksimalna 
globina 

Vpliv konfiguracije 
terena 

Vpliv interferenc 

''WALK OVER 
SISTEM'' OZ. 
SLEDENJE Z 

OMOGOČENIM 
PREHODOM 

≈ 15-20 m DA DA 

''WIRE-LINE 
SISTEM'' 

OZ. 
KABELSKI 

SISTEM 
SLEDENJA 

1 ≈ 40 m NE DA 

2 ≈ 40 m DA NIZKA 

3 ≈ 100 m DA NIZKA 

''GYRO 
COMPASS'' 
SLEDENJE 

˃ 100 m NE NE 

*1 - brez umetnega magnetnega polja 
*2, 3 - z umetnim magnetnim poljem  
 

2.3.2.1 Sistem sledenja, imenovan ang. Walk Over System oz. sledenje z omogočenim 
prehodom 
 

Ta sistem je najbolj razširjen za uporabo v sistemu HDD in se uporablja predvsem pri vrtanju 
z manjšimi in srednje velikimi vrtalnimi garniturami oz. do vlečne sile vrtalne garniture 40 ton. 

Postopek je takšen, da operater s sprejemnikom na terenu oz. točno na koti terena odčita 
globino ter naklon sonde, ki je nameščena v kovinskem ohišju. takoj za vrtalno glavo. v 
drogovju. Sprejemnik mora biti lociran vertikalno točno nad oddajnikom, da se odčita točna 
globina in naklon. Sonda oz. oddajnik se napaja preko vstavljenih baterij ter oddaja radijski 
signal. Monitor na sprejemniku prikazuje usmerjenost vrtalne glave na način ''ure'' torej 12 
oz. 24 urna pozicija glave, ki določa smer ter še naklon, globino in temperaturo sonde v 
ohišju. 

Obstaja več različnih oddajnikov oz. sond za različne potrebe. Razlikujejo pa se predvsem v 
maksimalni globini oddajanja (4m, 6 m, 8 m, 12 m, 18 m, 22 m, 25 m) ter različnih 
frekvencah delovanja (1,5kHz, 8kHz, 12kHz, 19kHz). Natančnost vseh sond, ki jo določa 
naklon, je 0,1  % oz maksimalno 45  % ter na dve decimalni števili določena globina. Realna 
natančnost lahko odstopa predvsem zaradi motenj različnih interferenc in je v povprečju 2-
3   %. 

Prednost tega sistema je enostavna uporaba ter relativno nizka cena proti drugim sistemom, 
slabost pa občutljivost na različne interference (magnetno polje, električni vodi ─ nadtalni in 
podtalni, bližina kovine, optično omrežje,…), ki motijo signal pri oddajanju ter odvisnost od 
učinkovitosti baterije. Baterije so deklarirane za življenjsko dobo približno 5 do 7 dni, vendar 
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je hitrost praznjenja baterije odvisna tudi od vrtalnih pogojev (interference) in se lahko 
zmanjša tudi do 50  %. Učinkovitost baterije je zelo pomembna, saj je od nje odvisno, koliko 
časa imamo na razpolago za izvedbo vrtine, v smislu enkratnega prehoda. V nasprotnem 
primeru moramo potegniti vrtalno drogovje iz vrtine zamenjati baterijo ter ponovno priti do 
konca vrtine, kjer smo prej končali, kar pa zahteva dodatni čas. V tem sistemu sledenja 
obstaja tudi sonda, ki je s kablom preko vrtalnega drogovja povezana z virom napajanja. S to 
sondo je omogočeno neprekinjeno pilotiranje več dni do zaključka. Na sliki 4 je prikazan 
sprejemnik signala, ki se uporablja pri omenjenem sledilnem sistemu (DCA, 2009) 

 

 

Slika 4: Prikaz sprejemnika signala (www.vilkograd.com, pridobljeno 28.04.2016) 

 

2.3.2.2 Sistem sledenja, imenovan ang. Wire Line System oz. kabelski sistem sledenja  
 

Ta merilni sistem je namenjen predvsem velikim vrtalnim garnituram (do 250 ton vleke) ter 
dolgim in globokim vrtinam. Meritve se izvajajo s pomočjo tako imenovanih magnetometrov 
in klinometrov, ki so nameščeni takoj za vrtalno glavo. Vrtalni podatki (naklon, globina, smer, 
pritisk v vrtini…) so preneseni direktno v kontrolno sobo, kjer se shranijo ter obdelajo z 
računalnikom. Med napredovanjem pilotne vrtine se obravnavani merilni sistem orientira na 
Zemljino magnetno inklinacijo in magnetno polje. S pomočjo azimuta in inklinacije se določi 
začetni položaj vrtalne glave ter posredno spremlja smer vrtanja. Predhodno morajo biti 
nujno opravljene geodetske meritve območja vrtanja ter natančno določena vstopna in 
izstopna točka vrtanja ter poligon. 

Obstajajo tudi sistemi, ki generirajo umetno magnetno polje (ang. Tru-Track, ang. Para-Track 
II). Merilna naprava je nameščena na terenu v bližini linije vrtanja. Ta sistem ima močnejšo 
magnetno polje in se merilna naprava v ohišju orientira na njega in ne na Zemljino magnetno 
polje. S temi sistemi se lahko dosežejo večje globine vrtanja, tudi do 100 m (DCA, 2009). 

Prednost tega sistema je, da načeloma ni omejitve z globino vrtanja, saj se sistem napaja z 
energijo preko kabla, podatki pa se takoj beležijo v računalniku. Prednost proti zgoraj 
opisanemu sistemu je tudi ta, da se vsi podatki prenašajo preko kabla nemoteno, potrebno je 
biti pozoren le pri namestitvi ter povezavi kabla.  
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Pomanjkljivost pa je, da je sistem zelo občutljiv za upravljanje ter na magnetne interference 
kot so železnica, visokonapetostni vodi in ostalo. 

 

2.3.2.3 Sistem sledenja, imenovan ang. GyroCompass 
 

Sistem se uporablja na področjih, kjer je močen vpliv magnetnih sevanj, kjer bi zgornja dva 
sistema odpovedala. Deluje neodvisno od Zemeljskega magnetnega polja in bi tako lahko, 
ne glede na okoljske razmere, zelo natančno določili lokacijo in smer vrtine. 

Ta tehnika sledenja je v zadnjih letih zelo napredovala predvsem v občutljivosti oz. 
natančnosti posredovanih podatkov. Ne glede na to je sistem omejen na posebno zahtevne 
projekte. 

 

2.3 Ključni pojmi pri izvedbi vrtine po tehnologiji HDD 
 

2.3.1 Vrtalni stroji 
 

Stroji za horizontalno vodeno vrtanje se na splošno delijo glede na njihovo največjo vlečno 
silo (glej preglednico 2). V nadaljevanju besedila so razložene različne velikosti strojev za 
izdelavo vrtin. 

 

Preglednica 2: Razvrstitev strojev za horizontalno vrtanje (pridobljeno: Najafi, 2013, str.182) 

Vrtalni stroji (tip) 
 
Max. vlečna sila 
[kN] 
 

Max. navor 
[kNm] 

Teža 
[t] 

Mini ≤ 150 10 – 15 < 10 
Midi > 150 do ≤ 400 15 – 30 10 – 25 
Maxi > 400 do ≤ 2500 30 – 100 25 – 60 
Mega > 2500 > 100 > 60 
 
HDD stroji so v glavnem sestavljeni iz jeklenega okvira z gibljivim vrtljivim delom, kjer se 
nameščajo palice. Gibljivi vrtljivi del stroja prenaša potrebno moč (in navor) na vrtalno 
garnituro. Naklon jeklenega okvirja se lahko nastavi s podpiranjem enega konca enote. To je 
potrebno zato, da se lahko nastavi zahtevane vhodne kote pri postopku vrtanja. 
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Mini stroji in stroji za jame 

Mini stroji in stroji za jame se v glavnem uporabljajo na urbanih območjih za vodovodne ali 
plinske cevi, električne vode ali kable (večinoma PE-HD cevi). Ti vrtalni stroji ustvarjajo 
največjo vlečno silo velikosti približno 150 kN, največji navor približno 10 do 15 kNm, njihova 
teža pa je približno 10 t. Mnogi od teh mini strojev so nameščeni na (gumijasto) goseničasto 
podvozje. 

Midi stroji 

Midi stroji se uporabljajo za urbane cevovodne konstrukcije kot tudi za majhna vodna 
prečkanja ali za specialne naloge (npr. v okoljski tehnologiji). Ti stroji ustvarjajo največjo 
vlečno silo približno 150-400 kN, navor okoli 15 to 30 kNm, njihova teža pa je približno 10 do 
25 t. Ti stroji so prav tako običajno nameščeni na goseničasto podvozje in so zato primerni 
za neraven teren. Na sliki 5 je prikaz midi vrtalne garniture med postopkom razširjanja. 

 

Slika 5: Midi vrtalna garnitura (lasten arhiv) 

 

Maxi stroji 

Maxi stroji se uporabljajo za daljša vrtanja in večje premere vrtin. Pogosto se uporabljajo na 
plinovodnih poteh, kjer je potrebno prečkati vodo, železnice ali večje ceste. Največja vlečna 
sila teh strojev je med 400 in 2.500 kN, navor med 30 in 100 kNm, tehtajo pa med 25 in 60 t. 
Omenjena vrtalna garnitura je prikazana na sliki 6. 
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Slika 6: Maxi vrtalna garnitura (www.prime-drilling.de., pridobljeno 29.04.2016) 

 

Mega stroji 

Mega stroji so namenjeni za vrtanje vrtin velikih dolžin in velikih premerov. Največja vlečna 
sila teh vrtalnih strojev znaša več kot 2.500 kN, navor več kot 100 kNm, masa pa presega 60 
ton. Prikaz mega stroja na sliki 7. 

 

 

Slika 7: Mega vrtalna garnitura (www.prime-drilling.de., pridobljeno 29.04.2016 
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2.3.2 Radij ukrivljenosti 
 
Pri oblikovanju profila vrtanja igra najmanjši dovoljeni radij odločilno vlogo. Razlikovati je 
treba med minimalnim radijem ukrivljenosti vrtalne palice in minimalnim dovoljenim radijem 
ukrivljenosti cevovoda, ki se ga namešča.Radij vrtine mora biti v vsakem primeru večji od ali 
tako velik kot: 

- minimalni upogibni radij cevovoda in 
- minimalni upogibni radij vrtalne cevi. 

Praviloma je minimalni radij pomemben za načrtovanje manjših vrtin in PE-cevi in ga določa 
ustrezen radij vrtalne palice. Večje vrtine in jeklene cevi določa minimalni radij jeklenega 
cevovoda. Če vrtalne palice določajo radij, je profil vrtanja enostavno določiti z uporabo 
priporočenih vrednosti, ki jih zagotavlja proizvajalec palic. Priporočljiva vrednost radija je med 
30 m in 250 m (Willough, 2005). 

Zasnova radija HDD za namestitev jeklenih cevi je odvisna od naslednjih faktorjev: 

- zunanji premer cevi, 
- debelina stene cevi, 
- geološke razmere v podtalju. 

Pravilno oblikovanje radija je pomembno za namestitev cevi, da se prepreči poškodbe cevi in 
oblog. Za oblikovanje radija vrtine se uporablja naslednja formula, ki jo navaja Najafi, 2013, 
str. 154;  

 

푅 = 퐶 ∗	 퐷 ∗ 푆          (1) 
 
Kjer pomenijo: 

Rdesign- projektni radij[m] 

C - konstanta značilnosti tal (glej preglednico 3) 

Da - zunanji premer cevi [m] 

S - debelina stene cevi [m] 
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Preglednica 3: Konstanta značilnosti tal (pridobljeno: Najafi, 2013, str.155) 

Vrsta tal 

Statični penetracijski 
test 
CPT 

Dinamični 
penetracijski test 

SPT 

Modul 
elastičnosti 

Es 
Faktor tal 

C 

qc [MPa] 
N30 

[udarci/30cm] [MPa] [-] 

 
Pesek, 

kompakten 
 

> 20 > 50 100 - 200 8500 

 
Pesek, srednje 
kompaktnosti 

 
10 – 20 25 - 50 50 – 100 9400 

 
Pesek, nizke 

kompaktnosti 
 

5 - 10 10 - 25 20 -50 10200 

 
Glina, 

kompaktna 
 

> 2.0 > 8 10 – 25 10500 

 
Glina, srednje 
kompaktnosti 

 
1.0 - 2.0 2 - 8 5 – 10 11500 

 
Mehka glina, 

mulj 
 

< 1.0 < 2 0 - 5 12500 

 

2.3.3 Vrtalna tekočina 
 
Vrtalna tekočina (angl.: drilling fluid) je pravilno pripravljena mešanica bentonita, vode in 
potrebnih dodatkov (aditivov). Njen glavni namen je: čiščenje vrtine odkrušenih delcev, obstoj 
delcev v suspenziji, stabilizacija vrtine, podmazanje in hlajenje vrtalnih orodij, zmanjšanje 
trenja med vleko medijske cevi in zaščita pred korozijo. 

Vrtalna tekočina se po posebnih predpisih, pripravi v mešalni enoti ter se preko cevi ter s 
pomočjo črpalk transportira do vrtalne garniture. Vrtalna tekočina se transportira naprej preko 
vrtalnega drogovja ter med izvedbo pilotne vrtine skozi vrtalno glavo v zemljino. Med 
povratnim razširjanjem se prav tako pretaka skozi drogovje in razširjevalec v zemljino. Med 
izvedbo vrtine bodisi fazo pilotiranja ali fazo razširjanja mora vrtalna tekočina biti vedno v 
uporabi, saj se le tako zagotovi čiščenje odkruškov iz vrtine oz. transport delcev nazaj proti 
vstopni luknji (med pilotiranjem) ali izstopni luknji (med razširjanjem). 
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Pravilno pripravljena in uporabljena vrtalna tekočina mora opraviti naslednje funkcije 
(Mermet, 2004): 

- hlajenje in mazanje vrtalnega drogovja, 
- odstranjevanje odkrušenih delcev iz vrtine, 
- držanje odkruškov v suspenziji tudi kadar je pretok v vrtini ustavljen, 
- formiranje tanke filter pogače, da se prepreči izguba tekočine ter zmanjša trenje, 

omogoči delno analizo geološke sestave preko odstranitve delcev iz tekočine na reciklirni 
napravi, 

- prenos hidravlične moči po vrtini (kombinacija pretoka, tlaka in reoloških lastnosti 
vrtalne tekočine v vrtini) 

- zmanjša težo vrtalnega drogovja in medijske cevi v vrtini zaradi efekta vzgonskih sil. 

 
Njena osnovna funkcija je omogočanje iznosa materiala iz vrtine. Da je iznos učinkovit, pa 
mora vrtalna tekočina izpolnjevati naslednje pogoje: 

- optimalne reološke lastnosti vrtalne tekočine, 
- viskoznost, 
- plastična viskoznost, 
- točka želiranja, 
- moč gela, 
- gostota, 
- tvorba filter pogače, 
- pretok vrtalne tekočine v vrtini glede na hitrost vrtanja, 
- preprečitev izgube vrtalne tekočine. 

Vrtalna tekočina poleg tega, da s pretokom omogoči iznos mora reagirati tudi tako, da 
omogoči stabilnost vrtine. Ko je v vrtini ustvarjen pretok ter se z globino povišuje tlak se 
posledično vrtalna tekočina vpije v stene vrtine. Tlak v vrtini in utrditev sten (tanka filter 
pogača) pa omogočijo, da se vrtina ne poruši. 

 

2.3.3.1 Sestava vrtalne tekočine 
 

Osnova za pripravo vrtalne tekočine je voda. Vir vode izberemo glede na bližino le te na 
lokaciji vrtanja. Odvzem vode ja lahko iz hidrantnega omrežja ali iz bližnjega vodotoka. 
Odvzem mora biti dogovorjen z lokalnimi koncesionarji oz. upravitelji.  

Optimalna kvaliteta vode za pripravo vrtalne tekočine je PH med 7,5 – 8,5 ter čim nižja 
trdota. Prav tako ne sme vsebovati nobenih organskih primesi in kemikalij ter soli (morska 
voda se lahko uporablja samo ob uporabi posebnih dodatkov). 

Bentonit je komercialno ime za produkt, ki ga tvori naravni mineral gline (ang. montmorilonit) 
in se pridobiva večinoma v odprtih kopih po celem svetu. Glavna lastnost tega minerala je 
izjemna možnost nabrekanja ob prisotnosti vode. Ko ga v mešalni enoti, dodamo vodi, tvori v 
nekaj minutah izredno viskozno tekočino. Pakira se v razsutem stanju v obliki praha. Vrtalna 
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tekočina, pripravljena z vodo in bentonitom že tvori tekočino, primerno za uporabo v 
najrazličnejših pogojih geološke sestave. 

Aditivi so produkti v obliki praha in tekočine, ki izboljšajo delovanje bentonita oz. so 
namenjeni za uporabo pri vrtanju v zelo zahtevnih geoloških pogojih. Zelo zahtevni geološki 
pogoji so: vrtanje v podtalni vodi, rahlih sipkih zemljinah in umetnem nasipu, vrtanje pod 
vodotoki, vrtanje v območjih z neugodno kemijsko sestavo zemljin in mineralov za vrtalne 
tekočine (premog …). Vrtalni dodatki so prikazani na spodnji sliki 8. 

 

 

Slika 8: Vrtalni dodatki (www.amcmud.com, pridobljeno 28.04.2016) 

 

Vsi produkti za pripravo vrtalnih tekočin (bentoniti, aditivi) so zdravstveno neoporečni in 
popolnoma nenevarni za okolje. Imajo tudi vsa potrebna tehnična in zdravstvena dovoljenja 
za uporabo. Med njihovo uporabo mora delavec uporabljati osnovna zaščitna sredstva, kot 
so rokavice in zaščita dihal, da ne pride do prekomernega vdihavanja prašnih delcev. Prostor 
v katerem se pripravljajo vrtalne tekočine, mora biti primerno zračen ali pa lociran na 
prostem. 

 

2.3.3.2 Priprava vrtalne tekočine 
 

Vrtalne tekočine se pripravljajo za uporabo v posebnih napravah, ki jim pravimo mešalne 
enote. Mešalno enoto, ki jo prikazujemo na sliki 9, sestavljajo rezervoar, v katerem se 
pripravlja vrtalna tekočina. Rezervoarji so različnih velikosti, predvsem pa je njihova 
kapaciteta odvisna od povprečne porabe vrtalne tekočine glede na velikost vrtalne garniture. 
Rezervoar je povezan s črpalko in agregatom preko cevnih razvodov. Agregat mora biti 
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zadostne moči glede na kapaciteto rezervoarja, da omogoči optimalno mešanje in hidratacijo 
vrtalnih dodatkov. 

 

 

Slika 9: Mešalna enota (www.amcmud.com, pridobljeno 28.04.2016) 

 

Pravilna priprava vrtalne tekočine zahteva točen postopek. Začne se s pripravo vode, ki ji 
moramo dodati različne dodatke (SODA, SODA BIKARBONA), da pridobi optimalni PH in 
čim nižjo trdoto. 

Ko smo pripravili vodo, začnemo z dodajanjem bentonita. Bentonit se vsiplje v poseben lijak, 
ki se preko ustvarjenega močnega pretoka preko črpalke vsrka ter optimalno veže z vodo. V 
primeru, da je potrebno dodati še aditive, se bentonit meša še 10 do 15 min ter se dodajo 
zelo počasi še aditivi (1kg/min).  

Vrtalna tekočina je pripravljena za uporabo, ko so vsi potrebni dodatki dobro vezani z vodo 
ter ima tekočina homogeno sestavo. 

 

2.3.3.3 Recikliranje vrtalnih tekočin 
 

Že uporabljena vrtalna tekočina se lahko ponovno uporabi, takoj, ko se izvede postopek 
recikliranja. Z recikliranjem se odstranijo trdni delci iz tekočine in je vrtalna tekočina ponovno 
pripravljena za uporabo ter ohrani vse oz. večino reoloških lastnosti. Uporabljajo se različne 
reciklirne naprave, ločijo pa se po tem, do kolikšne minimalne frakcije lahko odstranijo delce 
iz tekočine. 

Po velikosti odstranitve frakcij ločimo: 

- vibracijska sita, ki lahko ločujejo do velikosti 74 mikronov 

- hidrocikloni: 
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- desenderji do 44 mikronov 
- desilterji do 25 mikronov 

- centrifuge, ločijo do 2 mikrona velikosti delcev. 

Različne reciklirne naprave, odvisne od velikosti frakcij, ki jih lahko reciklirajo, so prikazane 
na sliki 10. 

 

Slika 10: Mešalna enota (www.amcmud.com, pridobljeno 28.04.2016) 

 

Ko se vrtalni postopek konča ali pa je po postopku recikliranja vrtalna tekočina neuporabna 
se odpelje na trajno deponijo oz. deponijo gradbenega materiala. Prevzamejo jo podjetja, ki 
imajo koncesijo za deponiranje te vrste materialov.  

Obstaja pa še ena možnost, in sicer vrtalne tekočine se da ločiti po principu trdne od tekoče 
substance z uporabo filter preše. To je postopek, kjer se vrtalna tekočina dehidratira ob 
dodajanju hidriranega apna. Vrtalna tekočina se pripravi v filter preši tako, da se v 
rezervoarju z mešalom dozira hidrirano apno ter se transportira preko črpalke do lamel, kjer 
se polni prazen prostor med filtrirnimi vrečkami. Na vrečah med lamelami ostane trdna 
substanca v celoti, ostanek pa je brezbarvna voda s povečano bazičnostjo (PH 13-15). 
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2.4 Zaključna faza izvedbe vrtine in uporabljeni materiali 
 

Ko se zaključi postopek razširjanja na končni premer, se pri vrtalni garnituri odstrani 
razširjevalec in se potisne vrtalno drogovje nazaj do izstopne jame. Tam se ponovno namesti 
primeren razširjevalec (malo manjši od končnega premera vrtine), zadaj na njega pa preko 
vrtečega se priklopa, ki preprečuje, da se cev med vleko vrti, namesti cev za vleko. Med 
vleko cevi se v vrtino prav tako dovaja vrtalna tekočina, ki skrbi za iznos materiala in 
mazanje cevi. 

Za kakovostno montažo oz. vleko cevi brez poškodbe je pomembno upoštevati dopustno 
natezno silo cevi, slediti izračunani vlečni sili ter izvajati ukrepe v primeru velikega 
odstopanja le te in spremljati vse dejavnike varovanja uvlečene cevi (Najafi, 2013). 

Primerni materiali za namestitev cevovodov po tehnologiji horizontalnega usmerjenega 
vrtanja (HDD) so jeklo, duktilna litina železa in polietilen. Podrobnosti so navedene v 
naslednjih odstavkih (Willough, 2005). 

Jeklene cevi se uporabljajo predvsem za transport plinov in tekočin z visokim delovnim 
tlakom. Spajanje posameznih cevi se izvaja z ročnim varjenjem. Zahteve glede obloge cevi 
so v skladu s posebnimi tehničnimi predpisi. 

V okviru tehnike horizontalno vodenega vrtanja se lahko cevi iz duktilnega litega železa 
uporablja le s posebnimi spoji. Dovoljene vlečne sile in možni kotni odkloni spojev so 
označeni v navodilih proizvajalca.  

Cevi iz polietilena (PE-cevi) in zlasti cevi velike gostote, izdelane iz polietilena (PE-HD cevi), 
se najpogosteje uporabljajo. Tako se jih lahko prevaža in dostavi v velikih dolžinah. Ko se jih 
uvleče v HDD vrtine, je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti upogibanje, ki nastane zaradi 
statičnega tlaka izvrtane tekočine (odprte vlečne glave, polnjenje z vodo), kjer izračuni 
pokažejo, da so ti ukrepi potrebni. 

 

2.5 Prednosti izvedbe podvrtavanj za različne aplikacije po tehnologiji 
HDD 
 

Postopek HDD vrtanja je ekonomičen, časovno hitro izvedljiv, ne vpliva na okolje med in po 
izvajanju in v okolju ne pušča ekoloških posledic. Po končani izvedbi vrtanja, je mogoče brez 
večjih posegov vzpostaviti prvotno stanje. Horizontalno vodeno vrtanje je mogoče izvesti 
povsod, kjer dela s klasični izkopi niso izvedljiva, rentabilna, ali kakorkoli drugače možna za 
izvedbo.  

Poglavitne prednosti horizontalnega vrtanja so, da lahko vrtino po potrebi izvedemo tudi v 
večjih globinah, pod gradbenimi in ostalimi objekti ter pod različnimi naravnimi preprekami 
(npr. pod rekami, kjer je vodotesnost zagotovljena, pri vrtinah pod infrastrukturnimi objekti 
(ceste, železnice) ni vplivov na promet, tako da lahko le-ta ves čas gradnje nemoteno 
poteka).  
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3 OPIS KLASIČNE TEHNOLOGIJE Z IZKOPI 
 

Pri izgradnji različnih vrst cevovodov se najbolj pogosto uporablja klasična tehnologija z 
izkopi jarkov. Omenjeno tehnologijo imenujemo tudi odprt način gradnje, za razliko od HDD 
tehnologije, ki jo imenujemo tudi zaprt gradbeni način. Klasična gradnja je hitra in v primeru 
zelenih površin zelo ugodna. Omejitve pri gradnji se pojavijo, kadar imamo območje z veliko 
podzemnimi inštalacijami ali moramo prečkati obstoječe prometne infrastrukture. V 
nadaljevanju bomo predstavili ključne faze pri izvedbi cevovoda s klasično gradnjo. 

 

3.1 Pričetek gradnje 
 

Preden začnemo z gradnjo, je potrebno gradbišče zavarovati z zaščitnimi (gradbiščnimi) 
ograjami, signalizacijo in ostalo, kar navajajo v predpisih o varstvu pri gradbenim delih. 
Zavarovati moramo območje, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 
Zakoličiti moramo os projektiranega cevovoda in komunalne inštalacije v območju gradnje. O 
zakoličbi vodimo zapisnik, ki služi za nadzor varovanja komunalnih inštalacij v času gradnje.  

 

3.2 Izkop jarka 
 

Izvedba jarka mora biti takšna, da omogoča varno vgradnjo cevovoda. Kadar potrebujemo 
dostop do zunanje stene, ko moramo položiti npr. jaške, moramo zagotoviti delovni prostor, 
0,5 m delovne širine. Izkop jarka mora biti v širokem izkopu pod ustreznim kotom, ki je 
odvisen od kategorije zemljine. V primeru, da ni prostora za izvedbo širokega izkopa, 
moramo jarek varovati z razpiranjem z opaži (slika 11), ki jih sočasno z napredovanjem del 
pomikamo naprej po jarku. Širina jarka ne sme biti večja, kot je širina, predvidena s statičnim 
izračunom. Načeloma širina dna jarka znaša: zunanji premer cevi + 40 do 100 cm, odvisno 
od globine izkopa in načina izvedbe. 
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Slika 11: Prikaz razpiranja jarka (lasten arhiv) 

 

3.3 Polaganje cevi 
 

Za polaganje kanalizacijskega cevovoda je potrebno paziti pri izdelavi posteljice, ki mora 
imeti ustrezen padec, kar tudi predpisuje projekt. Jarek mora biti med polaganjem cevovoda 
suh, brez deževnice in ostalih vod. Širina posteljice je enaka širini jarka, razen če ni drugače 
predpisano. Izbira materiala in njegovo velikost zrn, ki se uporabi pri izdelavi posteljice, je 
odvisen od premera cevi, materiala, iz katerega je izdelana cev in od lastnosti tal. Morebitna 
mehka tla pod posteljico je potrebno odstraniti in nadomestiti z ustreznim materialom za 
posteljico. Shema jarka je prikazana na sliki 12. 

 

 

Slika 12: Prikaz izvedbe jarka (http://www.di.gov.si, pridobljeno 10.05.2016) 

 

Na pripravljeno posteljico položimo cev, na mestih, kjer so spoji, naredimo poglobitev, kot je 
prikazano na sliki 13. Cevi začnemo polagati na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda, pri 
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čemer so obojke obrnjene proti navzgornjemu (gorvodnemu) koncu cevovoda. V kolikor 
moramo prilagoditi višinski položaj cevovoda, moramo dvigovati ali zniževati celotno 
posteljico, da je cevovod enakomerno podprt po celi dolžini. Spojni elementi cevovoda 
morajo biti suhi, čisti in nepoškodovani.  

 

 

Slika 13: Polaganje cevi na podlago s poglobitvijo (http://www.di.gov.si, pridobljeno 10.05.2016) 

 

3.4 Zasipavanje jarkov 
 

Položene cevi obsujemo in zasipavamo v plasteh do največ 30 cm peska enake frakcije kot 
je posteljica. Najprej utrjujemo ročno, kasneje, ko je nad temenom cevi debelina sloja 
najmanj 1,0 m, lahko utrjujemo s težjimi stroji. Ko cevi polagamo, jih tudi utrjujemo sproti. 
Vsako plast moramo utrjevati hkrati na obeh straneh, da ne prihaja do premikanja cevi. 
Utrjevanje izvajamo z lahkimi vibracijskimi nabijači ali z vibracijskimi ploščami. Na sliki 14 sta 
prikazana dva načina utrjevanja, ročno in z vibracijsko ploščo. Plasti skrbno zgoščujemo, da 
kasneje ne bodo nastali prekomerni posedki, v kolikor gradimo v cestni infrastrukturi. V 
kolikor uporabljamo za razpiranje jarka opaže, jih po vgraditvi cevi previdno odstranimo, da 
ne premaknemo položene kanalizacije. 

 

 

Slika 14: Utrjevanje plasti v jarku ročno in z vibracijsko ploščo (http://www.di.gov.si, pridobljeno 

10.05.2016) 
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3.5 Izbira materiala 
 

Kanalizacijske cevi morajo zadostiti naslednjim pogojem: zahtevana je vodotesnost cevi 
zaradi preprečevanje onesnaževanja okolja, odporne morajo biti proti kemijskim in drugim 
vplivom, priporočljive so dobre hidravlične karakteristike, biti morajo trajne, ravne, mehansko 
trdne in ugodne.  

Materiali, iz katerih so narejene kanalizacijske cevi in zadostijo tem pogojem ter so 
najpogosteje uporabljeni, so sledeči:  

- cevi iz polivinilklorida (PVC-cevi), 
- strukturirane (rebraste) cevi iz polivinilklorida ali polipropilena, 
- poliestrske cevi, 
- betonske in armiranobetonske cevi, 
- cevi iz polietilena, 
- cevi iz nodularne litine in 
- keramične cevi. 

 

3.6 Preizkus tesnosti cevovoda in jaškov 
 

Preizkus tesnosti cevovoda in jaškov se izvaja po standardu SIST EN 1610 in sicer po 
končanem polaganju cevovoda. Preizkus opravimo na delno zasutem ali obbetoniranem 
cevovodu, le stiki med posameznimi cevnimi elementi so odkriti. Ta preizkus se opravlja 
predvsem zato, da preprečimo onesnaževanje podtalnice in dotok tuje vode. Pooblaščene 
organizacije lahko opravijo preizkus vodotesnosti na dva načina, in sicer z vodo ali z zrakom. 
Preizkušamo lahko celotni sistem ali ločeno po posameznih odsekih cevovoda in jaškov. Pri 
zaključku objekta služi potrdilo o vodotesnosti cevovoda, poleg ostalih atestov in preiskav, 
kot dokazilo o kvaliteti objekta.  

 

3.7 Vzdrževanje kanalizacije 
 

Vzdrževanje kanalizacije je pomembna faza, saj je predvsem od nje odvisna življenjska doba 
kanalizacijskega cevovoda. Vzdrževanje obsega nadzorovanje cevovoda in objektov, s 
pregledom ali s kamero (na sliki 15). Prav tako je potrebno celoten sistem, revizijske jaške, 
peskolove cestnih požiralnikov očistiti, kot predvideva letni plan. Čiščenje poteka z 
visokotlačnimi cevmi, ki so namenjene izpiranju kanalov. Popravljati je potrebno poškodbe v 
jaških in kanalih, odstraniti korenine in popraviti ležišče pokrovov jaškov zaradi posedanja.  
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Slika 15: TV kamera za pregled kanalizacije (lasten arhiv) 
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4 VRSTE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV GLEDE NA NAČIN 
ODVODNJE 
 

Kanalizacijski sistemi so namenjeni odvodnjavanju odpadne vode, ki jo sestavljajo hišna, 
industrijska, kmetijska in komunalna odpadna voda, padavinske vode in tuje vode, katere 
sestavlja predvsem podtalnica. Glede na način odvodnje onesnažene vode ločimo različne 
vrste kanalizacijskih sistemov, kot so gravitacijski, podtlačni oziroma vakuumski in tlačni 
kanalizacijski sistem. Najbolj pogosto se gradi gravitacijski sistem, kar pomeni, da za 
odvajanje odpadne vode izkoriščamo silo teže ter tako izrabljamo naravni padec terena. 
Podtlačni oziroma vakuumski sistem deluje na podlagi podtlaka, kjer odpadno vodo srka v 
podtlačno postajo. Tlačni sistem, ki se pogosto uporablja v kombinaciji z gravitacijskim in 
podtlačnim, pa deluje po sistemu, kjer je potrebno odpadno vodo prečrpavati zaradi 
izenačevanja višinskih razlik ali premeščanju večjih razdalj, kjer imamo premajhen padec. 

 

4.1 Gravitacijski kanalizacijski sistem 
 

Gravitacijski kanalizacijski sistem deluje po sistemu toka odplak od višje točke proti nižji točki 
do končnega odjema, čistilne naprave (ČN). Uporabljamo jo predvsem tam, kjer nam 
konfiguracija terena omogoča ustrezne padce, da dosežemo hitrost, ki pri srednjem 
dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s. Kjer imamo ravninska območja, lahko hitro pride do 
večjih globin in s tem prečrpavanja iz najnižje točke do višjega nivoja, po tlačnih ceveh do 
čistilne naprave. 

Pri gravitacijskem načinu odvodnje so obratovalni stroški minimalni, saj če ni projektiranega 
črpališča, ne potrebujemo dodatnih virov energije. Prav tako so stroški vzdrževanja in 
gradbeni stroški cenovno najbolj optimalni, zato je gravitacijski sistem najbolj uporabna 
tehnologija za odvod odpadne vode. 

 

4.1.1 Kanalizacijski sistemi 
 

Mešan kanalizacijski sistem (MKS) 

Kadar odvajamo odpadno in padavinsko vodo skupaj, v en kanalizacijski sistemu, govorimo 
o mešanem kanalizacijskem sistemu. Pri tem sistemu običajno gradimo razbremenilnike, ki 
nam omogočajo prihranek pri dimenzijah kanalov. Njihov namen je odvod odvečne odpadne 
vode, ki je razredčena s padavinsko vodo v bližnji odvodnik. 

Prednost mešanega sistema je, da je njegova izgradnja cenejša in bolj preprosta. 
Pomanjkljivosti pa so predvsem: močnejše dimenzioniranje črpališč zaradi prečrpavanja del 
padavinskih vod, slabša zaščita odvodnika zaradi razbremenilnikov, močneje je potrebno 
dimenzionirati tudi čistilne naprave, saj so bolj obremenjene z delnim dovodom padavinske 
vode in zaščititi je potrebno nizko ležeče objekte, priključene na kanalizacijo, pred 
poplavljanjem. (Kolar, 1983) 
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Slika 16: Mešan kanalizacijski sistem (Slokan, 2008) 

 

Ločen kanalizacijski sistem (LKS) 

Kadar odvajamo odpadno vodo v en kanalizacijski sistem in padavinsko vodo v drug sistem, 
govorimo o ločenem kanalizacijskem sistemu. 

Kot navaja Kolar (1983), je mogoča različna izvedba ločenega kanalizacijskega sistema: 

a) kanalizacijski sistem je zgrajen samo za odvod odpadne vode, medtem ko 
padavinska voda ponikne ali odteče, kot pred ureditvijo kanalizacije oz. za to uredimo 
sistem odprtih jarkov, 

b) v kanalizacijsko omrežje, ki je zgrajeno za odvod odpadne vode, odvajamo tudi del 
onesnažene padavinske vode, ki ne sme odtekati direktno v vodotok, saj jo je 
potrebno pred iztokom očistiti, 

c) izgradnja več različnih sistemov za odvod različnih vrst odpadnih vod. 

Prednosti omenjenega sistema: odvodnik je dobro zaščiten, večja varnost pred 
poplavljanjem nizko ležečih priključenih objektov, delovanje ČN je bolj zanesljivo in manj so 
obremenjena črpališča. Pomanjkljivosti sistema pa so: sistem je bolj zapleten in manj 
pregleden nad njegovo izrabo, dvojni sistem je dražji za vzdrževanje in tudi investicijski 
stroški so večji (Kolar, 1983). 

Delno ločen kanalizacijski sistem (Panjan, 2005). 

Da zmanjšamo in zakasnimo padavinski odtok, gradimo delno ločen sistem. To pa 
dosežemo z različnimi načini: razpršeno zadrževanje na različnih površinah, koncentrirano 
zadrževanje na površini in pod površino in ponikanje pod površino ter nad površino.  

Najprej poskušamo čisto deževno vodo odvesti z ločenim sistemom do najbližjega 
odvodnika. V mešan sistem pa vodimo deževnico, ki se onesnaži na svoji poti. Lahko pa jo v 
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ločenem sistemu očistimo v peskolovih, lovilcih olj in maščob ter jo odvedemo z 
neonesnaženo padavinsko vodo. 

 

 

Slika 17: Ločen kanalizacijski sistem (Slokan, 2008) 

 

4.1.2 Zasnova in izbira kanalizacijskega sistema 
 

Kadar se odločamo o pravilni izbiri določenega KS, moramo preučiti določene kriterije in 
vplive, ki bistveno vplivajo na funkcionalnost izbranega KS. 

Od naslednjih vplivov je odvisna sama zasnova KS: 

- geomehanskih lastnosti tal, 
- nagnjenost terena, 
- nivo podtalnice, 
- lege odvodnika in njegove poplavne varnosti, 
- lege bližnjih naselij, 
- tehnične in cenovne izvedbe. 

Glede na to, da mora sistem tudi funkcionalno ustrezati, moramo upoštevati še naslednje: 
(Kolar, 1983) 

- da je mogoče priključiti vse obstoječe uporabnike, 
- da je zagotovljena zanesljivost in varnost obratovanja, 
- da je mogoče sistem ustrezno razširiti z rastjo naselja in omogočiti priključevanje 

predvidenih uporabnikov, 
- da je življenjska doba sistema vsaj 50 let, 
- da so skupni stroški sistema do izteka amortizacijske dobe v okviru realnih 

materialnih možnosti. 

Na podlagi analize stroškov in koristi med sabo primerjamo različne variante KS in se potem 
odločimo o pravilnem KS. Skupni stroškov so sestavljeni iz investicijskih stroškov, stroškov 
tekočega vzdrževanja ter stroški amortizacije, namenjene zamenjavi dotrajanih naprav. 
Običajno izberemo tisto varianto, pri kateri imamo najnižje skupne stroške, lahko pa je tudi 
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kombinacija nizki investicijski stroški in višji vzdrževalni stroški. Za določitev stroškov pa 
moramo izdelati projekt in investicijski program. 

 

4.1.4 Objekti na kanalizacijskih sistemih 
 

Objekte potrebujemo za pravilno delovanje KS, pregled, čiščenje in vzdrževanje kanalov. 
Med te objekte prištevamo: jaške,hišne priključke, razbremenilnike, zadrževalne bazene 
deževnih vod, cestne požiralnike, peskolove, podvode in črpališča. 

 

4.1.4.1 Vstopni jaški 
 
Vstopni jaški nam omogočajo dostop v kanal oz do koritnice, da lahko ugotovimo stanje 
kanala ter morebitna popravila in očiščenje. Uporabljamo jih tudi za prezračevanje 
kanalskega omrežja. Kjer kanali niso prehodni, jih postavljamo v premih odsekih na razdaljah 
do 50 m ali manj. Nameščamo jih povsod, kjer je sprememba profila, smeri in padca, prav 
tako na združitvah kanalskih vej. Za izvedbo hišnega priključka ali priključka cestnega 
požiralnika ne potrebujemo izdelave vstopnega jaška, saj ne velja za združitev kanalskih vej 
(Kolar, 1983) 

Jaške lahko zgradimo na različne načine in iz različnih materialov. Danes se najbolj pogosto 
vgrajujejo pol-montažni okrogli jaški iz armiranobetonskih, poliestrskih ali drugih umetnih 
materialov, ki morajo biti vodotesni. Poznamo še jaške za izpiranje in kaskadne jaške. 

 

4.1.4.2 Hišni priključki 
 

S hišnim priključkom odvajamo hišne vode v javno kanalizacijsko omrežje. V današnji 
izgradnji kanalizacijskega sistema bi naj imel vsak hišni priključek ustrezen kontrolni jašek, ki 
bi omogočal neposredno kontrolo in njegovo pravilno delovanje. Praviloma jo priključujemo s 
cevmi DN 150 z 1-2  % padcem. Za cevi za hišne priključke največkrat uporabljamo 
materiale iz umetnih mas kot so: PP, PVC in PE. Praviloma jih priključujemo s fazonskimi 
priključnimi kosi pod kotom 45° v smeri toka vode v kanalu (Slokan, 2008). 

 

4.1.4.3 Razbremenilniki 
 

Razbremenilnike uporabimo pri mešanem KS, in sicer, kadar odvajamo večji del 
padavinskega odtoka v odvodnik, ostali del pa se odvede do ČN. Predpostaviti moramo, da z 
naraščanjem pretoka v kanalskem omrežju hkrati narašča tudi pretok v odvodniku. Za 
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pričetek delovanja razbremenilnika moramo upoštevati predvsem razredčenje in prelivajočo 
količino onesnaženja. 

Z razmerjem med celotnim odtokom in sušnim odtokom izražamo razredčenje, kar lahko 
pomeni, da se pojavi sedemkratno razredčenje takrat, kadar odteka en del sušnega odtoka 
in šest delov padavinskega odtoka.  

Pričetek delovanja razbremenilnika pri mešanem sistemu označimo z Qkrit: 

 
Qkrit = Qs + n∙Qs = (1 + n)∙Qs         (2) 

Qkrit - odtok, pri katerem začne razbremenilnik delovati [m3/s] 

Qs - sušni odtok [m3/s] 

Za vrednost Qkrit se odločamo iz jakosti padavinskega odtoka na enoto površine q'krit, pri 
kateri naj začne razbremenilnik delovati (Kolar, 1983). 

 

4.1.4.4 Zadrževalni bazeni 
 

Imajo funkcijo zmanjšati količino prelite onesnažene vode v razbremenilnikih, pri odtoku v 
odvodnik. Zadrževalni bazeni so zgrajeni na KS za odvodnjavanje tik pred izpusti v odvodnik. 
Njihova minimalna efektivna prostornina je 50 m3. Poznamo deževne zadrževalne bazene, 
deževne prelivne bazene in deževne bazene za delno čiščenje. Med sabo se razlikujejo 
predvsem v količini zadržane padavinske vode (Panjan, 2005). 

 

4.1.4.5 Cestni požiralniki 
 

Njihova naloga je odvajanje vode iz utrjenih površin, kot so vozišča, kolesarske steze, 
parkirišča in pločniki. Nameščamo jih na 20 do 50 m, v vsakega pa lahko speljemo vodo z 
200 do 500 m2 cestne površine. Požiralnike ponavadi izdelamo s peskolovom, da v njem 
zadržimo pesek, ki bi mašil cevi. Poznamo cestne požiralnike z rešetko in z odtokom izpod 
robnika. Globina, od odtočne cevi, se giblje od 0,9 do 2,0 m. Vzdržujemo jih skupaj z ostalimi 
kanalskimi napravami (Slokan, 2008). 

 

4.1.4.6 Črpališča 
 

Kjer vode ni možno gravitacijsko odvesti, gradimo črpališča. Pomembno je, da je črpališče 
skonstruirano tako, da ne pride do motenj pri obratovanju, ne glede na kakovost dotoka. 

Pri kanalizaciji uporabljamo naslednje vrste črpalk: 

- centrifugalne črpalke, 
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- polžaste črpalke, 
- črpalke na stisnjen zrak, 
- izrivne črpalke, 
- črpališča s tlačnim kotlom, 
- batne črpalke, 
- membranske črpalke. 

 
Najustreznejšo vrsto črpalke izberemo na podlagi njenih lastnosti, ki so skladne z danimi 
zahtevami. Najpogosteje se uporabljata centrifugalna in polžasta črpalka.  

Centrifugalna črpalka je narejena tako, da zagotovi najtežjim zahtevam za prečrpavanje 
vode. Te črpalke imajo različne tipe rotorjev, toda pri transportu večjih količin padavinske 
vode uporabljamo vijačne in propelerske črpalke. Njihova zmogljivost je odvisna od črpalne 
višine in pretoka. 

Polžaste črpalke imajo ugodne hidravlične lastnosti in varno obratovanje. Njen izkoristek je 
enak pri različnih pretokih, razen v začetku zagona, vendar nekoliko nižji kot pri 
centrifugalnih črpalkah. Njihova slabost je omejitev črpalne višine, saj je kot montaže od 30 
do 35° in dolžina črpalke omejena s povesom njene osi. Zgornja meja črpanja se zato giblje 
okoli 5 m (Panjan, 2005). 

 

4.1.5 Vzdrževanje 
 

Vzdrževanje kanalskega sistema je temeljnega pomena za zanesljivo in kakovostno 
obratovanje kanalizacije skozi vso njeno življenjsko dobo, ki znaša min. 50 let.  

Omenimo nekaj bistvenih  zahtev, ki se morajo izvajati: 

- nadzorovanje objektov in kanalov v določenih časovnih intervalih, 
- čiščenje celotnega sistema kot so; revizijski jaški, peskolovi cestnih požiralnikov, 

kanale, usedalnike, 
- redno zbiranje podatkov o zanesljivem delovanju, prekinitvah, pripombah  

uporabnikov, strokovnih služb, 
- sprotno vzdrževanje objektov in kanalizacijski sistem; manjša in večja popravila. 

 

4.2 Tlačni kanalizacijski sistem 
 

Tlačni kanalizacijski sistem deluje po postopku, da potiska odplake po tlačnih ceveh s 
pomočjo tlačnih črpalk. Pri tlačnem sistemu energijo dovajamo decentralno vsakemu 
hišnemu priključku, medtem ko jo pri podtlačnemu sistemu dovajamo samo vakuumski 
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postaji. Tlačni sistem porabi veliko energije in je tudi večja možnost okvar zaradi veliko 
vgrajenih črpalk. 

 

4.2.1 Osnovne značilnosti tlačne odvodnje 
 

Tlačni kanalizacijski sistem je ekonomičen in okolju prijazen način zbiranja in odvodnjavanja 
odpadne vode iz gospodinjstev. Ta sistem se pogosto uporablja na hribovitih in skalnatih 
območjih. Uporablja se tudi na poplavnih območjih in na območjih z visoko podtalnico ter 
tam, kjer je neracionalno uporabiti drugo vrsto kanalizacijskega sistema. 

Pri tlačnem sistemu se uporabljajo manjši premeri cevi, min. 100mm, izvedba poteka v 
manjših globinah, kar pomeni, da je s to izvedbo sistema manjši vpliv na okolico kot 
gravitacijski sistem. Poudarek moramo dati na izbiro karakteristik črpalk, saj je pomemben 
podatek o najmanjšem prerezu črpalke in ne samo podatek o ustreznem rotorju. V kolikor je 
možnost, se izogibamo uporabi črpalk, ki zdrobijo večje sestavine v dotoku, saj lahko ti delci 
povzročijo kasnejše težave pri čistilni napravi. Zadrževalni časi odplak, predvsem ponoči, 
mora biti v tlačnem vodu kratki, saj bi v nasprotnem primeru, prišlo do gnitja odplak, kar prav 
tako, povzroči težave pri obratovanju ČN. 

Zagotovljena mora biti hitrost vsaj ≥ 0,80 m/s, da preprečimo usedanje v kanalih. Ker se v 
tlačnem vodu sproščajo plini, moramo tlačne vode polagati z zadostnimi vzdolžnimi padci, da 
jih lahko na način, preko posebnih odzračevalnih ventilov v najvišjih točkah vodov, te pline 
izločamo. Plini, ki jih ni možno odvesti, povzročajo v ceveh zmanjšanje pretočnega preseka, 
kar posledično poveča črpalno višino in porabo energije. 

Kadar imamo visoke tlačne višine in majhne pretočne količine, uporabljamo poseben sistem 
STRATE. Pri omenjenemu sistemu uporabljamo črpalke, ki imajo močno zmanjšan pretočni 
prerez, saj snovi, ki bi imele možnost zamašiti črpalko, preusmerimo mimo črpalke. 
Posledično dosežemo boljši izkoristek črpalke in s tem manjše obratovalne stroške (Slokan, 
2008). 

 

4.2.2 Delovanje tlačne kanalizacije 
 

Glavna komponenta pri delovanju tlačnega sistema je črpalna enota. Odpadna voda 
gravitacijsko teče iz gospodinjstva v zbirno posodo v črpalni enoti. Ko se nivo odpadne vode 
dvigne na določeno višino, se na podlagi nivojskega senzorja, vklopijo črpalke, ki prečrpajo 
odpadno vodo v tlačni kanal. Črpalke pa se avtomatično tudi izklopijo, ko nivo odpadne vode 
pade na določeno višino. Velikost zbirne posode in nivoja za vklop črpalk pa določimo na 
podlagi izračuna, glede na količino dotoka, kapaciteto črpalk in število vklopov črpalke v eni 
uri. Tlačni kanal mora biti opremljen s protipovratnimi ventili, saj se z njimi preprečuje 
vračanje odpadne vode nazaj v črpalno enoto. Ti zaporni ventili se vklopijo, kadar pride do 
okvare črpalk. V primeru, da črpalke ne delujejo, se aktivira alarm, ki je lahko zvočni ali 
vizualni, da ga lahko spremljajo na daljavo. 
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Slika 18: Delovanje tlačnega sistema, 
(http://www.loxahatcheeriver.org/low_pressure_sewer_systems.php, pridobljeno 21.05.2016) 

 

Poznamo dve glavni vrsti tlačne kanalizacije, ki se imenujeta GP in STEP sistem. Oba 
sistema imata manjšo tlačno enoto, katere funkcija je, da potiska odpadno vodo do ČN skozi 
tlačno omrežje (U.S. EPA WastewaterTechnologyFactSheet, 2002). 

STEP (septic tank effluentpump) sistem je sestavljen iz ene ali več posod, katere tvorijo 
greznični rezervoar. Klasično sta to dve posodi, v prvo odpadna voda doteka, iz druge pa se 
izliva in v drugo posodo se namešča jašek s črpalno enoto. Iz črpalnega jaška se odplake 
prečrpajo po celotnem tlačnem omrežju do ČN. Zaradi kombinacije dveh posod in posledično 
večjih kapacitet se lahko odpadna voda 24 ur shranjuje, preden jo prečrpamo naprej po 
sistemu. Odpadna voda se v grezničnem rezervoarju nahaja v treh plasteh. Spodaj se 
nahajajo trdni delci, v sredini delno čista voda in na vrhu maščobe. V tlačni sistem se 
prečrpava sredina, delno čista voda. Za prezračevanje uporabljamo standardni prezračevalni 
sistem, saj bi namestitev, odzračevalne cevi, povzročale neprijetne vonjave. Odpadna voda 
je zelo agresivna, zato morajo biti sestavni deli tlačne kanalizacije narejeni iz materialov, 
odpornih na korozijo, običajno iz nerjavečega jekla, plastike ali betona (U.S. EPA 
WastewaterTechnologyFactSheet, 2002). 
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Slika 19: Tipični STEP sistem (http://www.process-

controls.com/Burlington_Pump/barnes_pressure_sewer_systems.htm, pridobljeno 20.5.2016) 

 

 
GP (GrinderPump) sistem se od STEP sistema razlikuje v tem, da ne potrebuje grezničnega 
rezervoarja, saj odpadna voda doteka direktno v jašek s črpalno enoto. V tem jašku je 
vgrajena črpalka, poimenovana mlinček, katera zmelje trde delce v odpadni vodi na manjše 
in nato prečrpa odpadno vodo skozi tlačni sistem direktno na ČN. Zmleti delci, ki se 
prečrpajo do ČN, pa povzročajo obratovalne težave, saj jih je težko ločiti s finimi grabljami, 
pri mehanskem čiščenju. Ker pri tem sistemu uporabljamo drugi tip črpalke - mlinček, kot pri 
STEP sistemu, je pri GP sistemu večja poraba energije. (U.S. EPA 
WastewaterTechnologyFactSheet, 2002). 
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Slika 20: Tipični GP sistem (http://tgrankin.com/content/view, pridobljeno 20.05.2016) 

 

4.2.3 Opis sestavnih delov tlačne kanalizacije 
 

Posamezni deli, ki sestavljajo tlačni kanalizacijski sistem, so naslednji: črpalna enota, tlačni 
cevovod, črpališča, nadzorna plošča, ventili, črpalke, nadzorna plošča črpalke. 

 

4.2.3.1 Ventili 
 

Ventili se uporabljajo za preprečevanje vdora odpadne vode iz glavnega tlačnega kanala 
nazaj v črpalno enoto, imenujemo jih proti povratni ventili. V uporabi imamo tudi izolacijske 
ventile, s katerimi lahko izklopimo črpalko in s tem omogočimo vzdrževanje na celotnem 
sistemu.  

 

4.2.3.2 Črpalna enota 
 

Črpalna enota se nahaja v majhnem rezervoarju, imenovanem tlačni jašek, ki je postavljen 
na zasebni lastnini vsakega uporabnika oz. več uporabnikov skupaj. V tem jašku je niz 
mehanskih in električnih sistemov, ki so potrebni za delovanje črpalne enote. Sestavni deli so 
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naslednji: zbirna posoda, črpalka, ki je lahko različnega tipa, kontrolni nivo delovanja in na 
vrhu še pokrov, kateri je edini viden na površju. 

 

4.2.3.3 Nadzorna plošča črpalke 
 

Črpalna enota je priključena na nadzorno ploščo črpalke, kjer se tudi napaja. Nadzorna 
plošča pa je povezana z nadzornim sistemom kanalizacije, kjer se tudi upravlja. Pomembna 
je, da javi, preko zvočnih ali vizualnih alarmov, napake v sistemu in da lahko črpalko 
servisiramo. 

 

 
 

Slika 21: Prikaz nadzorne plošče črpalke (http://www.crwwd.com/step.html, pridobljeno 20.05.2016) 

 

4.2.3.4 Črpališče 
 

Črpališča gradimo, da lahko odpadno vodo odvedemo iz nižje nivelete na višjo in za dovod 
odpadne vode preko tlačnega cevovoda do ČN s pomočjo črpalk. Pri sami zasnovi črpališča 
moramo upoštevati več faktorjev, da zagotovimo optimalno delovanje celotnega sistema. Za 
črpališče uporabljamo moker ali suh sistem prečrpavanja. Črpališča so poleg črpalk, rešetk 
ter zračnikov za prezračevanje opremljena z nosilcem nivojske sonde, cevnimi nastavki 
ustrezne velikosti za dotočni cevovod in tlačni cevovod, merilnikom nivoja in vodotesne 
odprtine za dovod kablov za napajanje elektroopreme. Črpalni bazen služi za zadrževanje 
odpadne vode, ki priteka iz omrežja in se nato prečrpava. 

Za prečrpavanje uporabljamo različne tipe črpalk, kot npr.: centrifugalne, polžaste, izrivne, 
batne in membranske. Pri tlačnem sistemu je najpogosteje uporabljena potopna 
centrifugalna črpalka. Zmogljivost omenjene črpalke je odvisna od pretoka in od črpalne 
višine. Večina centrifugalnih, potopnih črpalk, ki se uporabljajo pri tlačnem sistemu, imajo 
dolgo življenjsko dobo. Strokovnjaki priporočajo, da morajo imeti črpalke minimalno 
prehodnost cevi dimenzije 3 mm, saj s tem zagotavljajo optimalno cirkulacijo in hlajenje 
rotorja. Potopne črpalke lahko dlje časa delujejo tudi v suhih pogojih, ki jih povzroča zrak v 
sistemu. Da preprečimo vnos zraka, moramo namestiti odzračevalne ventile.  
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Pogosto pa uporabljamo tudi polžaste črpalke, katere pa imajo nekoliko manjši izkoristek kot 
centrifugalne. Primerne so, kadar potrebujemo črpalke za premagovanje manjših črpalnih 
višinskih razlik. Imajo pa nižje obratovalne stroške, saj je manjša poraba električne energije 
in nižja priključna vrednost kot centrifugalne črpalke. Pri sami izbiri primerne črpalke moramo 
poznati tako karakteristike črpalk kot tehnološke in ekonomske zahteve tlačnega cevovoda 
(Kreissl, 2008). 

 

4.2.3.5 Tlačni cevovod 

 
Glavna funkcija tlačnega cevovoda je odvod odpadne vode od črpališča do ČN pod tlakom. 
Tlačno cevovodno omrežje je običajno položeno v vejastem vzorcu, za razliko od omrežja 
vodovoda, ki je položeno v zankastem vzorcu. Namen takšne razvejane postavitve pri 
tlačnem cevovodu je, da ima sistem minimalno samočistilno hitrost, ki znaša 0,8 m/s, 
medtem ko znaša maksimalna hitrost v tlačnem vodu, 2 m/s. Prav tako nam takšna 
razporeditev omrežja omogoča, da lahko del cevovoda zapremo za razna popravila in 
kontrole, ostali del pa preusmerimo mimo njega, ne da bi pri tem prekinili tok celotnega 
omrežja. Dimenzije cevi, ki se uporabljajo pri tlačnem sistemu, so odvisne od hidravličnih 
razmer, ki jih pogojuje teren, v katerem je tlačni cevovod vgrajen, ponavadi se gibljejo med fi 
80 mm in fi 300 mm. Najpogostejši material, ki se uporablja za izdelavo tlačnih cevi, je 
polivinil klorid (PVC), uporabljamo pa tudi polietilen, PEHD, armiran poliester in duktilno 
litino. Polietilenske cevi spajamo na dva načina; z elektro fuzijskimi spojkami ali pa s 
sočelnim varjenjem. Kontrola  in vzdrževanje tlačnega cevovoda se izvaja na vmesnih jaških. 
V kolikor poteka gradnja tlačnega cevovoda v urbanih naseljih, se namestitev predvidi ob rob 
vozišča in vzporedno s cesto, kar zmanjšuje stroške za cestna popravila in nadzor prometa 
(Kreissl, 2008). 

 

4.3 Podtlačni ali vakuumski kanalizacijski sistem 
 

Vakuumski kanalizacijski sistem je sistem za zbiranje odpadnih voda, ki potrebuje malo 
vzdrževanja in prihrani vodo, saj se za transport odplak uporablja zrak. V vakuumskem 
omrežju je konstantno prisoten podtlak, ki povzroča gibanje odplak in prisotnost zraka, zato 
ne prihaja do nabiranja usedlin. Gradi se predvsem na ravninskih območjih in na območjih z 
visoko podtalno vodo. Kanalizacijsko omrežje se polaga v manjših globinah, saj nam to 
omogočajo manjši nakloni, do 0.2  %, in žagasti profil z vertikalnimi dvigi. 
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4.3.1 Zgodovina vakuumske kanalizacije 
 

V zadnjih tridesetih letih se je razširila uporaba vakuumskega kanalizacijskega sistema, 
medtem ko njeni začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja. Leta 1866 ga je na 
Nizozemskem predstavil nizozemski inženir Liernur. Istega leta ga je tudi patentiral na 
Nizozemskem in razširil še v Anglijo. Takrat je temeljil na ponovni uporabi odpadne vode za 
kmetijstvo, vendar ga ni nikoli zaključil in ni bil uporabljen na takšen način kot je danes. 
Kasneje se je ta sistem malo uporabljal in celo pozabil. Nadaljnji razvoj in ponovno uporabo 
vakuumskega sistema je leta 1959 obnovil, Šved Joel Liljendahl. Uporabil ga je za 
stanovanjske objekte,pri hišnih vakuumskih priključkih, kjer je s pomočjo podtlaka odvajal 
odpadno vodo iz stranišč. Še danes se njegov, nadalje razvit sistem, uporablja na ladjah, 
letalih, vlakih in se od leta 1990 imenuje QUA-VAC (Petrešin, 2008). 

 
 

Slika 22: Prvo vakuumsko omrežje v Amsterdamu (Petrešin, 2008) 

 
Nadaljnji potek, ki je danes uporaben na komunalnem področju, je leta 1970 razvilo ameriško 
podjetje Airvac. Predstavili so uporabo batnega ventila 3" in patentirali polaganje zbiralnikov 
žagastega profila. S tem ventilom so razširili vplivno območje na polmer 3 km in izrabo 
višinske razlike preko štirih metrov. Podjetje Airvac je vodilni ponudnik vakuumskih 
kanalizacij z največ položenimi sistemi. V Evropi je leta 1978 vakuumski način kanalizacije 
začelo razvijati nemško podjetje Roediger. Povzeli so bistveno znanje od Airvaca in obdržali 
v obratovanju membranski ventil 2", ki pa je bolj občutljiv in brez možnosti monitoringa 
(Maleiner, 2006). 

Nekaj vakuumskih sistemov imamo v delovanju tudi v Sloveniji. Prvi je bil zgrajen leta 2003, 
in sicer v Zapolju pri Logatcu. 
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4.3.2 Delovanje vakuumskega sistema 
 

Vakuumski kanalizacijski sistem deluje na principu razmerju tlaka med zračnim tlakom in 
podtlakom, ki se vzdržuje v celotnem vakuumskem omrežju in na vakuumskih črpalkah. 
Centralni vakuumski postaji ta razlika med tlaki omogoča zbrati odpadne vode iz več tisoč 
stanovanjskih hiš, odvisno od terena in od lokalnih razmer.  

Gradimo ga predvsem na vodoravnih območjih in kadar ne potrebujemo velikih vzdolžnih 
padcev. Kanale polagamo dokaj plitvo, na globini od 0,8 do 1,5 m izpod cone zmrzovanja in 
brez temeljenja. Kanalske cevi so manjših premerov, najpogosteje iz materialov, kot so PVC 
in PEHD, ki so najbolj odporni in prenesejo velike vzdolžne in strižne sile. Polagamo jih z 
značilnim stopničastim vzdolžnim profilom, običajno v skupni jarek z drugimi inštalacijami. 
Hitrost pretoka v vakuumski kanalizaciji se giblje od 5 do 6 m/s, zato v ceveh ni mogoče 
usedanje delcev in posledično ni potrebno izpiranje kanalov.  

Celoten vakuumski sistem deluje s pomočjo podtlaka, ki ga ustvari vakuumsko črpališče in 
znaša od 0,6 do 0,7 bara. Da je omogočeno delovanje celotnega sistema, se mora dovajati 
električna energija edino vakuumski postaji. Podtlak se razširi po celotnem omrežju do 
končnih hišnih priključkov, kjer so v hišnih priključnih jaških nameščeni ventili. Vakuumski 
ventili, ki se odpirajo in zapirajo avtomatsko s pomočjo podtlaka, izsesajo potrebne količine 
odplak in zraka. To izsesano mešanico iz omrežja izsesajo naprej v zbirno posodo in od tam 
se črpa v ČN. Ker je v omrežju vedno veliko zraka, daljši zadrževalni čas odpadne vode 
omrežju ne škodi, saj posledično ne prihaja do gnitja. Ko podtlak v sistemu pade, se 
avtomatsko vklopijo vakuumske črpalke, ki delujejo po nekaj ur na dan. 

Da zagotovimo nemoteno delovanje in nadzor celotnega kanalizacijskega sistema, moramo 
imeti stalni centralni nadzor delovanja vsakega posameznega ventila ter avtomatično 
javljanje napak v obratovanju. Ob stalnem merjenju tlaka ali monitoringu hitro zaznavamo 
večje spremembe podtlaka v sistemu, odkrijemo napako in jo popravimo. 
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Slika 23: Shema delovanja vakuumskega kanalizacijskega sistema (https://www.vo-ka.si, pridobljeno 

18.5.2016)  
 

4.3.3 Opis sestavnih komponent vakuumskega sistema 
 

Posamezni deli, ki sestavljajo vakuumski kanalizacijski sistem, so naslednji: vakuumski hišni 
priključni jašek, vakuumski ventili, vakuumsko omrežje, centralna vakuumska postaja in 
monitoring. 

 

4.3.3.1 Vakuumski hišni priključni jašek 
 

Vakuumski hišni priključni jašek lahko zajema dve ali več stanovanjskih enot, odvisno od 
hidravlične pretočnosti in uporabe različnega tipa ventilov. Predstavlja povezavo med 
gravitacijskim načinom odvodnje in vakuumskim načinom odvodnje. Hišni priključki morajo 
imeti pravilno odzračevanje preko streh. Pri odvajanju odpadnih vod s pomočjo pravilnega 
odzračevanja v napeljavah dosežemo izenačitev podtlaka, ki povzroča izpraznitev hišnih 
priključkov. Vakuumski jašek je vgrajen ob stavbi, na parceli uporabnika, kamor so speljane 
hišne odplake. Narejeni so iz odpornih plastičnih mas in od različnih proizvajalcev, kot so 
Airvac, Roediger, Flovac. Na vakuumski jašek se priključujejo gravitacijske cevi iz hišnih 
priključkov dimenzije DN 200. 

V jašku so nameščene naslednje inštalacije: merilna in sesalna cev v spodnjem 
poglobljenem delu jaška in avtomatski vakuumski ventil z vsemi pripadajočimi komponentami 
v zgornjem delu jaška. Minimalna zajezitvena prostornina jaška mora znašati vsaj 25 % 
srednjega dnevnega odtoka. Zajezitvena višina v jašku se dvigne zaradi dotoka odpadnih 
voda, kar povzroči povečanje tlaka v zaprti vertikalni cevi. Ko je ob tem dosežen določen tlak 
v cevi, se avtomatsko odpre vakuumski ventil in podtlak posesa odplake in kasneje še 
določeno količino zraka po vakuumskem omrežju do centralne vakuumske postaje. 
Mešanica te odpadne vode in zraka, ki potuje z določeno hitrostjo, onemogoči nabiranje 
usedlin v omrežju. Ko se jašek popolnoma izprazni, se vakuumski ventil avtomatsko zapre, 
dokler se postopek ne ponovi. 
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Slika 24: Shema vakuumskega hišnega priključnega jaška tipa ROEVAC (Maleiner, 2009)  

 

4.3.3.2 Vakuumski ventili 
 

Vakuum ustvarijo vakuumske črpalke, ki se nahajajo v vakuumski postaji, in kjer ga preko 
vakuumskega omrežja prenesejo do vakuumskega ventila. Vakuumski ventil je torej vmesnik 
med vakuumsko kanalizacijo in gravitacijsko kanalizacijo, ki se nahaja se v zgornjem delu 
hišnega priključnega jaška. Najpogosteje se uporablja pnevmatski način krmiljenja ventilov. 
Vakuumski ventili delujejo na podlagi diference med atmosferskim pritiskom in podtlakom v 
omrežju. Ventil se zapre avtomatsko, kadar izpade energija ali pade podtlak v sistemu in s 
tem prepreči pretok odpadne vode v vakuumsko omrežje. Pri ustvarjanju podtlaka v omrežju 
je ventil zaprt, odpre se na krmilni signal. Ko je v omrežju minimalno 0,15 bara podtlaka, se 
sme odpreti ventil in ostane odprt, dokler se ne sprazni celotna saržna prostornina 
priključnega jaška. Da lahko krmilimo ventil, potrebujemo dovod zraka, ki ga imamo 
nameščenega zunaj priključnega jaška (Kreissl, 2008).  

Uporabljamo membranske ventile, ki so se ohranili le v Evropi, in batne ventile, ki imajo 
boljšo hidravlično pretočno sposobnost. Membranski ventili so velikosti 2" in kasneje 
maksimalno povečani na 2,5", batni pa velikost 3". Standardni premer straniščnega odtoka 
znaša 3" in zato naknadna zožitev povzroča težave zamašitve odtokov pri membranskih 
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ventilih, medtem ko večji batni ventili brez težav večje kosovne sestavine odpadne vode 
posrkajo v omrežje. Pri batnih ventilih se uporablja zaporni bat, ki je manj občutljiv na 
obrabo, medtem ko je potrebno pri membranskih ventilih membrane redno menjavati, saj jo 
poškodujejo in obrabijo kosovni elementi odpadne vode. 

 

 
 

Slika 25: Vakuumski batni ventil (http://www.gerpinis.gr, pridobljeno 20.05.2016) 

 

4.3.3.3 Vakuumsko omrežje 
 

Zelo pomembna za pravilno delovanje vakuumskega omrežja je količina zraka, ki jo 
atmosferski tlak potisne v omrežje pred posamičnem zaprtjem ventila. Količina zraka v 
omrežju je odvisna od lokacije posameznih ventilov. Za izpraznitev sarž odpadnih voda iz 
bolj oddaljenih jaškov se potrebuje več transportne energije kot pa za sarže, ki so 
neposredno blizu vakuumske postaje. Izpiranje in čiščenje zbiralnikov je nepotrebno, saj 
visoke transportne hitrosti, tudi do 6 m/s, in turbulence preprečujejo odlaganje snovi v ceveh. 
Vakuumske cevi polagamo z žagastim profilom, ki je sestavljen z vodoravnimi odseki, ki jim 
sledijo kratki odseki z dvigi oz. lifti. Kanale polagamo plitvo, pod cono zmrzovanja, lahko v isti 
kanal zraven vodovodnih ali plinskih napeljav. Največkrat se uporabljajo PEHD cevi, ki so 
zvarjene z električnimi spojkami. Za možnost uporabe monitoringa se med gradnjo 
vakuumskega omrežja v izkopni jarek polaga signalni kabel (Maleiner, 2009). 

 
Žagasti profil dopušča prehod zraka med vakuumsko postajo in vmesnimi ventili in s tem 
vzpostavi podtlačno stanje v omrežju. Možnosti za zamašitve cevovoda praktično ni, saj se 
odpadne vode nabirajo v spodnjem delu cevi in tako ne pridejo do kontakta v zgornjem delu 
cevi. Za premagovanje višinskih razlik uporabimo žagasti profil, kot je prikazano na sliki 26. 
Minimalni premer vakuumskih cevi je 10 cm in dolžine do 600m.  
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Slika 26: Izvedba žagastega profila (Maleiner, 2009)  

 

4.3.3.4 Vakuumska postaja 
 

Vakuumska postaja deluje kot vmesni medij med vakuumskim sistemom in tlačnim sistemom 
kanalizacije za prenos odpadnih voda neposredno ali posredno do ČN. Je najpomembnejši 
element celotnega vakuumskega omrežja in za delovanje edina potrebuje električno 
energijo, medtem, ko omrežje jaški in naprave delujejo na podlagi ustvarjenega podtlaka. 
Vakuumske črpalke vzpostavljajo preko vakuumske postaje obratovalni podtlak v omrežju. 
Praviloma so vakuumske postaje nameščene na najnižji točki omrežja in locirane v bližini 
ČN. Za delovanje vakuumskega sistema je predviden optimalen tlak med 54 in 68 kPA, v 
primeru, da pade pod 47 kPA, se vklopi alarm in s tem obvesti nadzorno osebo. 

Centralna vakuumska postaja je sestavljena iz treh glavnih komponent, ki so: vakuumske 
črpalke, vakuumski kotel in tlačne črpalke. Vakuumske črpalke delujejo v ciklih, se pravi za 
krajše intervale od 3 do 5 minut, da zagotavljajo podtlak v omrežju. Odpadna voda, ki pride iz 
vakuumskega omrežja, se nabira v vakuumskem kotlu. Ko se kotel napolni do določene 
meje, se vključijo tlačne črpalke, ki to odpadno vodo prečrpajo v ČN. Ker se skupno z 
odpadnimi vodami vsrka tudi velika količina zraka, se s pomočjo vakuumskih črpalk, odvečni 
zrak odstrani. Zaradi prisotnosti zraka v sistemu je v celotnem omrežju vzpostavljeno 
aerobno okolje, tudi med daljšim zadrževalnim časom. Za nemoteno delovanje vakuumskega 
sistema se predvidi dvostransko napajanje z električno energijo. Materiali iz katerih so 
narejene glavne komponente, so pogosto iz nerjavečega jekla (Kreissl, 2008). 
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Slika 27: Prikaz vakuumskega kotla s pripadajočimi črpalkami (http://www.airvac.com 16.05.2016) 

 

4.3.3.5 Monitoring 
 

Pri delovanju celotne vakuumske kanalizacije je zelo pomemben pravilen nadzor. Pogosti 
obširni terenski pregledi pravilnega delovanja, odprave napak in vzdrževanja je zahtevalo 
visoke obratovalne stroške. Da lahko napake in obratovalne motnje delovanja vakuumskega 
omrežja kar najhitreje in s čim manjšimi stroški odpravimo, se je razvil tako imenovani 
monitoring.  

Monitoring nam omogoča znižanje obratovalnih stroškov, saj potrebujemo manj zaposlenih 
za terenske preglede. Na podlagi nizkih obratovalnih stroškov se ta investicija tudi hitro 
povrne. Pri proizvajalcu FLOVAC so razvili FLOVAC monitoring, ki omogoča vodenje in 
daljinski računalniški nadzor delovanja vakuumskega sistema. Vsi podatki sistema se 
prenašajo in dokumentirajo v centralnem računalniku, ki je lociran na centralni ČN ali na 
centralnem mestu upravljanja. Monitoring FLOVAC nam omogoča nadzor in pravilno 
delovanje vsakega posameznega ventila in s tem pravočasnega opažanja in odpravljanja 
motenj obratovanja že v trenutku nastanka. Centralni računalnik, ki je ustrezno opremljen, 
omogoča avtomatično delovanje in nadzor celotnega sistema brez osebnega nadzora. V 
primeru okvar ali obratovalnih motenj računalnik hitro določi mesto nastanka motnje ali 
okvare in sproži ustrezen alarm, s katerim obvesti (preko sporočila ali telefona) osebo, pri 
kateri je okvara nastala (Maleiner, 2009). 
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4.3.4 Načrtovanje vakuumske kanalizacije 
 

Pri načrtovanju vakuumskega sistema kanalizacije se projektanti pogosto zanašajo na 
podatke in zagotovila, ki jih pridobijo pri dobaviteljih opreme. Hidravlični izračuni 
vakuumskega omrežja temeljijo na izkušnjah in empiričnih spoznanjih. Sistem ima majhno 
delovno območje podtlaka, od 0,15 do okoli 0,7 bara, oziroma omejeno vsoto vseh 
hidravličnih izgub. Prekomerno izkoriščanje oziroma poraba hidravličnih izgub ima velik vpliv 
na delovanje vakuumske postaje in posledično na večje obratovalne stroške. Zrak nam služi 
kot energija oziroma transportno sredstvo vodnih "zamaškov" v vakuumskem sistemu. 
Poraba te energije narašča z dolžino poti in je pomembna za pravilno delovanje omrežja. 
Zrak se mora dovajati v okviru dejanskih potreb, teža vodnih "zamaškov" pa mora biti 
usklajena s podtlakom v omrežju. Zbiralnike zato polagamo v žagastem profilu, pri katerem 
morata biti višina in dolžina zob žage usklajena (Maleiner, 2009). 
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5 PREDSTAVITEV NAČRTOVANJA PROJEKTA S HDD 
TEHNOLOGIJO 
 

Tehnologija podvrtavanja HDD je v Sloveniji prisotna od leta 2000. Zaradi kasnejše 
prisotnosti na slovenskem trgu je bilo potrebno to tehnologijo predstaviti in vpeljati v projekte. 
Pojavljalo se je veliko detajlov, prečkanj obstoječih infrastruktur in vodovarstvenih območij, 
katerih rešitev je bila v podvrtavanju. Na podlagi rešenih več projektov s pomočjo 
podvrtavanja se je tehnologija HDD hitro vpeljala in postala nepogrešljiva tehnologija pri 
določenih projektih, kot so prečkanje vodotokov, večjih prometnih infrastruktur in zaščitenih 
območjih. Način planiranja in uvedbe tehnologije HDD pri načrtovanju projektov je 
predstavljeno v naslednjih poglavjih. 

 

5.1 Topografija 
 

5.1.1 Načrt gradbišča 
 

Da lahko ocenimo vpliv pomembnih geometrijskih podatkov načrtovane trase vrtanja, kot so 
predlagana dolžina vrtanja, oddaljenost sosednjih stavb, horizontalna ukrivljenost, širina 
vrtanja in ostalo, je zahtevan popoln podrobni načrt. Glede na prihodnje podrobno 
načrtovanje in dokumentacijo je priporočljivo, da se bistvene informacije v načrtih nanašajo 
na veljavne geodetske načrte. 

 

5.1.2 Prečni prerez 
 
Za določitev vrtalnega profila je potrebno imeti informacije oplasteh tal, ki nastopajo vzdolž 
načrtovane trase (npr. v merilu od 1:100 do 1:250). Velikokrat naročnik priskrbi obstoječe 
profile vrtanja, le ti so ukrivljeni v horizontalni in vertikalni osi. Potrebno je preveriti, da so 
podatki v profilu pravilno predstavljeni. Pri oblikovanju profila vrtanja se mora upoštevati 
razdalja do posameznih področij in morebitnih ovir.  

 

5.1.3 Globine potokov in rek 
 

V primeru, da načrtovana trasa vrtanja prečka potok ali reko, je potrebno izvesti globinsko 
sondiranje ali serijo poglobljenih sondiranj na določenih ravneh ali dnu reke. To je edini 
način, da se zagotovi varna in sprejemljiva globina med vodnim telesom in vrtino. Še posebej 
globok oz. hitro tekoč potok ali reka ima lahko velik vpliv na oblikovanje podrobnosti (npr. 
erozija). V takšnih primerih je treba raziskati učinke izpiranja. 
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5.2 Geologija 
 
Pred izvedbo horizontalno vodenega vrtanja se mora izvesti ustrezne in celovite preiskave tal 
vzdolž načrtovane trase vrtanja, da se oceni izvedljivost projekta in da se zmanjšajo 
geološke nevarnosti. Naročnik mora izvesti potrebne preiskave tal, da se pridobijo vse 
potrebne informacije. 

 

Načrtovanje potrebnih preiskav, strokovni nadzor gradbišča in laboratorijskih dejavnosti ter 
pripravo poročila o preiskavi tal izvede geotehnični strokovnjak ─ geolog odobrene in 
splošno priznane organizacije. Strokovnjak mora imeti izkušnje pri podobnih projektih ter 
ustrezno znanje o delovnih metodah in posebnostih HDD tehnike. 

 

5.2.1 Klasifikacija in vrednotenje obstoječih dokumentov 
 

Potrebno je opraviti klasifikacijo in vrednotenje obstoječih podatkov o tleh. Preuči se 
razpoložljive karte in gradivo (geološke karte, prerezi, profili, itd.). Uporabi se lahko 
geotehnične podatke od predhodno izvedenih projektov (mostovi, itd.) v bližini načrtovanega 
projekta, kolikor je to mogoče, in se tako zmanjša obseg del za preiskavo tal. Primer izseka 
geološke karte lahko vidimo na spodnji sliki 28. 

 

 
Slika 28: Izsek iz geološke karte (www.kalcedon.geo-zs.si, pridobljeno 02.05.2016) 
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5.2.2 Vrtine 
 

Za določitev slojevitosti tal ter njihovih značilnosti in lastnosti se izvede geotehnične vrtine ali 
vrtanja. Cilindrične vrtine se izvaja na intervalih od 50 do 100 m vzdolž trase HDD, v 
izmeničnem vrstnem redu s 5 m odmikom od središčne linije načrtovane trase vrtanja. 
Potrebno se je strogo držati intervalov vrtin, še posebej v prisotnosti vodnih poti. Podatki o 
talnih razmerah tik pod dnom reke so zelo pomembni in določajo izbiro načina gradnje. 

 
Vrtine je mogoče razvrstiti v: 

- rotacijsko vrtanje jedra, 
- povrtavanje, 
- vrtanje z nabijanjem. 

 

Globina vrtine mora biti 2 do 5 m pod nivojem načrtovanega profila vrtanja, v skladu s 
posebnimi projektnimi pogoji. V primeru ovir v postopku izdelave vrtine se lahko izvedejo 
spremembe smeri vrtanja. Geotehnične vrtine morajo biti pravilno zapolnjene in obnovljene, 
da bi se izognili deformacijam oz. porušitvi tal. Vrtine je potrebno zapolniti z glino, ki ima 
visoko stopnjo nabrekanja. Če se geotehnične vrtine nahajajo vzdolž vrtalne trase, morajo 
biti utrjene (DCA, 2009).  

 

5.2.3 Geofizikalne preiskave 
 

Geofizikalne preiskave služijo za preverjanje rezultatov in podatkov, pridobljenih na podlagi 
geotehničnih vrtin. Geofizikalni podatki so kalibrirani na podlagi rezultatov vrtin. 

Vrsta in obseg geofizikalnih raziskav, ki se jih izvaja, sta odvisna od geoloških pogojev, 
ugotovljenih na podlagi pregledanih vrtin in penetracijskega testa, kot tudi od lokalnih razmer, 
ki bi lahko vplivale na metodo in rezultate. Med drugim morajo biti upoštevani pogoji 
slojevitosti, uporabe območja in učinki okolice. Geofizikalne postopke, ki so bili izbrani za 
preiskave, je treba izvesti na kopnem in v vodi. 

 

Da bi dobili osnovne geofizikalne rezultate za HDD tehnologijo, se lahko uporabljajo 
naslednje metode, in sicer: 

- elektromagnetne metode (EMS ali »Georadar«), 
- geoelektrične metode; 
- seizmične metode.  

 

Elektromagnetne metode (EMS, "Georadar") so še posebej primerne za določanje slojevitosti 
tal kot tudi osamljenih predmetov (npr. prodniki). Kratki elektromagnetni valovi se sproščajo v 
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zemljo iz vira, ki se nahaja na površju. Elektromagnetni valovi se nato reflektirajo od plasti 
tal. Čas potovanja in amplitudo teh valov merijo in beležijo sprejemniki na površju, ki na 
takšen način določijo slojevitost tal. Rezultat elektromagnetnih raziskav je močno odvisen od 
geologije, saj lahko plasti z višjo prevodnostjo, npr. gline, motijo signal zaradi relativno visoke 
absorpcije signalov (Bayer, 2015). 

Geoelektrične merilne metode pomagajo pri določanju strukture plasti v podtalju. Plasti se 
razlikujejo glede na njihovo izmerjeno električno upornost. Pri geoelektičnem merjenju se 
postavi vrsta sond in elektrod v ravno linijo. Elektrode so zunaj, sonde notri. Kasneje se 
električni tok dovede v podtalje z elektrodami, pri čemer sonde registrirajo električno 
napetost. Električna upornost za vsako posamezno plast se lahko izračuna iz izmerjenega 
toka in napetosti. Sklepe o strukturi plasti je mogoče izpeljati v primerjavi z referenčnimi 
podatki (Bayer, 2015). 

Seizmične merilne metode so do določene mere podobne metodi EMS. Medtem ko EMS 
metoda uporablja elektromagnetne valove, seizmično merjenje uporablja zvočne valove. 
Sprejemniki (geo-telefoni) evidentirajo reflektiranje zvočnih valov, ki se oddajajo v podtalju. S 
to metodo je mogoče razlikovati zemeljske plasti, ugotoviti meje med plastmi in lokalizirati 
posamezne objekte pod pogojem, da imajo plasti ostre prehode glede poroznosti, gostote, 
itd. 

 

5.2.4 Geotehnično poročilo 
 

Na podlagi rezultatov preiskav tal kvalificiran strokovnjak pripravi geotehnično poročilo. 
Poročilo mora vsebovati posebne značilnosti tal v zvezi z uporabo tehnike horizontalno 
vodenega vrtanja. Na podlagi geotehničnega poročila mora kvalificirani inženir ali izvajalec 
oceniti izvedljivost vrtanja skozi zemeljske plasti, ki se lahko pojavijo. 

V okviru poročila se določi priporočila glede zmogljivosti opreme in specifikacij vrtalnega 
orodja. Poleg tega morajo biti vključeni ustrezni podatki tal za specifikacijo vrtalnih tekočin, 
zlasti zaradi prepustnosti. 

Preiskovanih plasti tal, ki nastopajo na načrtovani trasi vrtanja, se ne sme opisati le v pisni 
obliki, ampak morajo biti predstavljene tudi v grafični obliki. V geotehnično poročilo mora biti 
vključen zapisnik o vrtinah, CPT/SPT informacije skupaj z njihovimi lokacijami in geofizičnimi 
informacijami. Prav tako morajo biti navedeni rezultati geofizikalnih testov, kot tudi 
zgodovinski podatki. Informacije glede prisotnosti geoloških ali umetnih ovir/nepravilnosti, na 
primer grobi gramoz, skale, kamni, fundacije, izboljšave tal, votline, onesnaževanje itd. se 
tudi navede v geološko poročilo (Najafi, 2013). 

Priporočljivo je, da se uporablja nacionalno ali evropsko priznano klasifikacijo in terminologijo 
pri opisovanju pregledanih plasti tal. 
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5.3 Obstoječa infrastruktura 
 

Glede na posebnosti HDD projekta se lahko zahteva dodatne podatke, da se oceni možnost 
izvedljivosti projekta. Ti podatki so naslednji: 

 

5.3.1 Obstoječi kabli, cevi, kanali 
 

Določiti in navesti je potrebno točen položaj in specifikacije obstoječih kablov, cevi, kanalov, 
itd., ki se nahajajo v bližini prečkanja. Obstoječi kabli, cevi, kanali, itd. so pomembni za HDD 
projekt, če bodisi sekajo HDD ali če so z njim vzporedni na razdalji manj kot 20 m. Preden se 
začne gradnja oz. vrtanje mora izvajalec preveriti rezultate preiskav. Prav tako mora 
neposredno preveriti vse potrebno z lokalnimi oblastmi in komunalnimi ponudniki.  

 

5.3.2 Temelji in infrastruktura 
 

Če so v bližini prečkanja prisotni gradbeni objekti ali kakšni ostanki v obliki starih predorov ali 
drugih gradbenih objektov, je potrebno določiti in identificirati njihovo točno lokacijo in 
razsežnosti. Varne razdalje do zagatnih sten, nakopičenih opornih zidov, itd. je treba preveriti 
z lokalnimi oblastmi. V vsakem primeru najmanjša razdalja ne sme biti manjša od 2 m. 

 

5.4 Dovoljenja 
 

Izvajalec mora pridobiti določena tipična dovoljenja in pooblastila, ki se jih lahko zahteva od 
pristojnih organov za izvedbo HDD tehnologije. Za razliko od dovoljenj, ki jih morajo imeti 
izvajalci klasične gradnje z izkopi, bi izpostavili okoljska dovoljenja, ki so pomembna pri 
izvedbi HDD tehnologije in ki jih navaja Najafi (2009). 

Okoljska dovoljenja: 

- dovoljenje za črpanje vode oz. za odvzem vode iz potokov, rek, kanalov ali 
podtalnice, za pripravo vrtalne tekočine kot tudi za zagotavljanje potrebnega balasta, 
kadar je to potrebno, 

- dovoljenje za odvajanje vode je potrebno, če se izvaja odvodnjevanje jam ali 
izkopavanj in se načrpana voda ne sme odvajati na površino, v vodne poti ali v 
kanale, 

- priprava, začasno skladiščenje in odlaganje odpadkov vrtalne tekočine med HDD 
procesom in ob zaključku projekta, 

- dostop do območij, ki niso v okviru obstoječih pogodb rabe zemljišč z naročnikom, t.j. 
vzdolž brega ali obale, 

- posebno dovoljenje za delo na onesnaženih območjih. 
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5.5 Načrtovanje vrtine 
 

Bistveni element načrtovanja horizontalnih vrtin je osnovanje vrtalnega profila med vstopno 
in izstopno točko. Pri tem je treba upoštevati različne omejitvene pogoje, da bi zagotovili, da 
je predvidena teoretična vrtalna linija profila uresničljiva tudi v praksi.  

 

5.5.1 Vstopni in izstopni kot 
 
Vstopni in izstopni kot horizontalnih vrtin je povezan s premerom in specifikacijami materiala 
cevovoda, ki se ga namešča. Na splošno bi moral biti vstopni kot med 6° in 15°. Vendar velja 
kot splošno pravilo, bolj kot se povečuje premer cevovoda, manjši mora biti vstopni kot. 

Vstopni kot je lahko bolj strm, če se lahko za izvedbo vrtine uporabijo manjši vrtalni stroji. 
Izstopni kot je lahko bolj strm, če imajo cevi manjši radij ukrivljenosti (npr. PE-cevi). Vstopne 
in izstopne kote je treba določiti glede na razpoložljiv prostor in pogoje uvleke cevi HDD 
trase. 

 

5.5.2 Najmanjši dopustni radij (zunaj, tik pred vstopno točko) 
 

Cevovod z vlekov vrtino pred prehodom v ravni del opiše zavoj, splošno znan kot najmanjši 
dopustni radij. Ker je pritisk v zavoju enak nič, ko poteka postopek uvleke, se lahko 
korekcijska vrednost varnosti zmanjša na S=1,3. Zato se lahko med postopkom uvleke 
minimalni radij določi z ustrezno substitucijo splošno veljavne enačbe po Mohr-u, 2005,str. 
122, ki je: 

 

K
DR a134min  

Kjer pomenijo: 

Rmin= minimalni upogibni radij [m] 

Da = zunanji premer cevi [mm] 

K = minimalna napetost tečenja [N/mm2] 

Iz praktičnih razlogov (togost cevovoda), predvsem pa pri velikih premerih cevi, je potrebno 

izbrati večji minimalni dopustni radij. 
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5.5.3 Nadkritje 
 

Razdalja med vrhom cevi, osjo vrtine ali celo razdalja med zgornjo steno vrtine in površino ali 
strugo se imenuje nadkritje. Zaradi poenostavitve je razdalja med vrtalno osjo in površino ali 
strugo v nadaljevanju imenovana nadkritje. 

 

Zahtevana globina nadkritja pod jezeri ali rekami mora biti enaka premeru cevovoda, 
pomnožena s faktorjem 10 do 15. Na primer, ko polagamo cevovod premera 800 mm, mora 
biti nadkritje v vodnem območju od 8 do 12 m. Velikost nadkritja je odvisna od geoloških 
pogojev in plasti nad traso vrtanja. Za manjše cevi nadkrtije ne sme biti manjše od 5 m in ga 
je potrebno kritično oceniti glede na nevarnost iztekanja vrtalne tekočine. 

 

 

5.5.4 Načrti 

 

Pri načrtovanju HDD igrajo ključno vlogo projektni načrti vzdolžnih prerezov, topografske 
karte in prerezi prečkanja. Pomembno je, da se pri večjih HDD vrtinah pripravijo načrti 
vstopne in izstopne strani, kot tudi načrti za minimalni dopustni radij in cevovod. Poleg ostalih 
načrtov potrebujemo še načrt lokacije, kjer so prikazani podatki v območju predvidene HDD 
vrtine, načrt ureditve gradbišča, prikazan na sliki 29 in načrt za območje sestavljanja 
cevovoda na izhodni strani vrtine, prikazan na sliki 30. 
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Slika 29: Načrt postavitve vrtalne garniture na vhodni strani vrtine (www.vilkograd.com, pridobljeno 

10.5.2016) 

 

Slika 30: Načrt postavitve vrtalne garniture na izhodni strani vrtine z uvleko cevi (www.vilkograd.com, 

pridobljeno 10.5.2016) 
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5.5.5 Priprava izračuni 
 

Naslednji element pri načrtovanju horizontalnega vrtanja je priprava pomembnih izračunov, ki 
jih določijo proizvajalci vrtalne opreme. Le ti se lahko bistveno razlikujejo med gradnjo in med 
obratovanjem. 

Izračuni, ki ključno vplivajo na uspešen uvlek cevovoda so naslednji: 

- vlečna sila na vrtalni glavi, 
- vlečna sila na vrtalni stroj, 
- določanje velikosti stroja, 
- napetosti cevovoda, 
- odpornost proti odklonu, 
- vlečne sile cevovoda izven vrtine (na slikah 31 in 32). 

 

 
Slika 31: Prikaz uvleke cevovoda, kjer leži na terenu (www.vilkograd.com, pridobljeno 12.05.2016) 

 

 
Slika 32: Prikaz uvleke cevovoda, kjer leži na valjčkih (www.vilkograd.com, pridobljeno 12.05.2016) 

 

5.6 Varnost 
 

Pred začetkom dela mora biti celotno osebje, zaposleno na gradbišču, obveščeno o 
nevarnostih nesreč in njihovem preprečevanju, kakor tudi o vseh lokalnih reševalnih ukrepih 
in reševalnih organizacijah. Varnost se pri HDD izpostavlja predvsem zaradi posebnih 
tveganj, do katerih lahko pride zaradi načina gradnje, ki je drugačen od klasične gradnje z 
izkopi. Nevarnostim se je potrebno izogniti z ustreznimi preventivnimi ukrepi. 

Posebna tveganja pri HDD tehnologiji so sledeča: 

- delo na nagnjenih terenih, 
- delo v bližini vrtečih se orodij in strojnih delov, 
- izvrtane odplake povečujejo nevarnost zdrsa, 
- ravnanje z visečimi bremeni, 
- visok navor pri sestavljanju in razstavljanju vrtalne garniture. 
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5.7 Izvedba HDD projekta 
 

Kompleksnost HDD del in poseben interes glede visokega standarda kakovosti njegovega 
izvajanja zahteva vključevanje natančno usposobljenega kadra, tako v ekipi vodenja projekta 
kot tudi tistega v operativni skupini. V predstavitvi HDD tehnologije so bile predstavljene 
glave faze pri izvedbi in uporabljena oprema, kot so: pilotna vrtina, razširjanje vrtine, uvlek 
cevovoda, metode vodenja sledilnega sistema, vrtalni stroji, najmanjši dopustni radij, 
uporabljeni materiali uporabljenega cevovoda in vrtalne tekočine (Najafi, 2013). 

Poleg vseh naštetih so pri sami izvedbi pomembna še naslednja področja: 

- priprava gradbišča za vso vrtalno garnituro, 
- cementiranje vmesnega prostora v vrtini, 
- izogibanju izteka bentonitne mešanice iz vrtine, 
- standardi za sestav vrtalnih cevi, 
- izbira pravilnega vrtalnega orodja in 
- obtežitev cevovoda pred uvleko. 

 

5.8 Odobritev 
 

Dokaze o zagotavljanju kakovosti in kontrolne odobritve je treba predložiti med in po 
zaključku izvajanja projekta HDD, kot tudi po zaključku del posameznih delovnih faz (pilotno 
vrtanje, povrtavanje in uvleka). Odobritve je potrebno zabeležiti, podpisati jih morata obe 
pogodbeni strani. 

Zelo pomembna točka je odobritev pilotne vrtine. Odstopanja glede določanja azimuta, 
nadmorske višine in polmera je potrebno preveriti pred nadaljnjim delom. Povrtavanje in 
uvleka cevi se strogo ne sme začeti pred odobritvijo pilotne vrtine. 

 

5.8.1 Odobritve pred uvleko cevovoda 
 

Naslednja področja morajo biti potrjena pred uvleko cevovoda: 

- smer pilotne vrtine, 
- kontrola zvarov, 
- preskus tesnitve cevi, 
- pregled dodatnih zaščitnih oblog, 
- gradnja najmanjšega dopustnega radija, 
- varnost vlečnega orodja, 
- iztekanje vrtalne tekočine med uvleko. 
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Določene parametre se dokumentira med samo uvleko in po končani uvleki cevovoda. 
Zbrani podatki se arhivirajo oz. uporabijo pri naslednjih projektih, ki se izvajajo na bližnjem 
območju.  

 

5.9 Dokumentacija 
 

Datumske evidence je potrebno hraniti za vse delovne faze HDD projekta. To velja tudi za 
morebitno potrebno obtežitev cevovoda, kot tudi za morebitno polnjenje opuščenih vrtin. 

Bistveni elementi evidentiranja delovnih postopkov so dnevna poročila, zapisnik vrtanja in 
zapisniki sestankov. 

Po končanju HDD projekta je potrebno vso dokumentacijo, ki zajema načrte (vzdolžne 
prereze, prereze vrtin po uvleki), certifikate o ceveh in vrtalni tekočini, arhivirati. Pri 
načrtovanju projekta v bližnjem okraju so vsi zbrani in arhivirani podatki o obstoječi vrtini 
lahko v veliko pomoč. 
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6 PREDSTAVITEV IN PRIMERJAVA IZVEDBE KANALIZACIJSKIH 
SISTEMOV S TEHNOLOGIJO HDD IN KLASIČNO GRADNJO Z 
IZKOPI 
 

6.1 Gravitacijski kanalizacijski sistem na projektu v Vipavi 
 

Gradnja gravitacijskega sistema poteka klasično z izkopi. Za manjše profile kanalizacije 
uporabljamo PVC (polivinilklorid), PP (polipropilen) in PE (polietilen) cevi, za večje profile pa 
poliestrske, rebraste cevi iz umetnih mas in pa predvsem armirano-betonske cevi. Pri 
gravitacijskem sistemu poteka odvodnjavanje težnostno, kar pomeni, da morajo biti cevi 
položene pod določenim padcem. Kadar imamo razgiban teren, se povečajo stroški 
izgradnje, ker je potrebno kopati globoke jarke, ki jih je potrebno varovati z opaži, da 
zagotavljamo padec profila kanalizacije. S podvrtavanjem po tehnologiji HDD ne samo, da 
zmanjšamo stroške izvedbe, premostimo lahko tudi ovire, ki jih s klasično gradnjo ni mogoče. 

V okolici Vipave, v vasi Slape je obstoječa restavracija Majerina, katera se je odločila, da bo 
razširila dejavnost in zraven zgradila prenočišča. Posebnost teh prenočišč je, da bodo 
zgrajena v celoti pod zemljo. Pri načrtovanju odvajanja odpadnih vod iz objekta so prišli do 
kompleksnega detajla, ki smo ga rešili s podvrtavanjem kot alternativa klasične gradnje. 
Situacija, kjer se je izvedlo odvodnjavanje iz objekta s pomočjo podvrtavanja, je prikazano na 
prilogi D1. Predstavili bomo obe možnosti izvedbe, na podlagi katerih smo se odločili za 
izvedbo podvrtavanja po tehnologiji HDD. Na sliki 33 lahko vidimo gradbeno jamo, za 
predviden objekt in iz katerega je potrebno urediti odvajanje odpadnih vod. 
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Slika 33: Gradbena jama v Slapah pri Vipavi (lasten arhiv) 

 

6.1.1 Geološki podatki o lokaciji 
 

Na obravnavani lokaciji vrtanja tla tvorijo menjavajoče plasti laporja in peščenjaka – fliš 
terciarne starosti. Nad njimi so odložene tanjše ali debelejše (kotanje) plasti lastne preperine. 
Obravnavano območje s sestavo tal lahko vidimo na izsekih iz geoloških kart (slika 34), ki jih 
je pridobilo podjetje Vilkograd za potrebe izdelave HDD projekta. 

 

 

Slika 34: Izsek iz geološke karte obravnavanega območja - list Gorica (www.kalcedon.geo-zs.si, 

pridobljeno 06.05.2016) 
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Preglednica 4: Legenda h geološki karti (www.kalcedon.geo − zs.si, pridobljeno 06.05.2016) 

Oznaka Barva Opis litologije 

K2
2 Zeleno Temnosiv gost skladovit apnenec v menjavi z rudistnim apnencem 

K2
3 Rumeno, 

zeleno 

Rudistni in drobnozrnat apnenec (senonij) 

E1,2 Rjavo Fliš, menjavanje laporja in peščenjaka 

al Belo Aluvialni nanosi rek in potokov 

s belo Grušč, ponekod sprijet v pobočno brečo 

 

6.1.2 Izvedba  s klasično tehnologijo 
 

Kot prvo opcijo izvedbe odvodnjavanja odpadne vode iz predvidenega objekta bomo 
predstavil izvedbo klasične gradnje z izkopom. 

Potrebno je izvesti izkop jarka v dolžini 65 m. Jarek za polaganje kanalizacije mora biti 
dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno varno in strokovno vgrajevanje cevovoda. 
Med gradnjo je potrebno zagotoviti dostop do zunanje stene in zavarovan, najmanj 0,5 m 
širok delovni prostor. Ker se izkop izvaja v cesti je delovni prostor zagotovljen. Opis izkopa in 
polaganje cevovoda smo podrobno predstavili v 3. poglavju. Pri tem projektu bomo 
predstavili posebnosti, do katerih bi prišli med samim izvajanjem gradnje.  

Jarek bi bilo potrebno varovati z dvojnimi opaži. Zaradi sestave tal, kot je lapor in peščenjak, 
bi se klasična gradnja podaljšala in ker poteka cevovod v cesti, bi to pomenilo daljšo zaporo 
ceste in s tem njeno neprevoznost. Na začetku, pri objektu, je predviden izkop jarka na 5 m 
globine, kasneje pa v smeri predvidenega padca cevovoda, tudi teren (cesta) pade v 
določenem naklonu, kot je razvidno na sliki 30, do predvidenega jaška na globini 1,5 m.  
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Slika 35: Cesta, pod katero je predviden cevovod v Slapah (lasten arhiv) 

 

Zaradi globine izkopa do 5 m na začetku jarka in izvedbe v cesti, se je pojavilo vprašanje, ali 
je mogoče klasično izvedbo nadomestiti kako drugače. Projektanti omenjenega projekta in 
načrtovalci HDD tehnologije so se povezali in prišli do rešitve, da bi se del, kjer je predviden 
nov gravitacijski kanal za potrebe odvajanja odpadne vode, izvedel s HDD vrtino.  

 

6.1.3 Izvedba gravitacijskega sistema s HDD tehnologijo 
 
S HDD tehnologijo lahko izvedemo različne kanalizacijske sisteme in v tem primeru tudi 
gravitacijskega. Sledenje vrtalne glave, ki poteka preko radijskega valovanja, nam omogoča 
natančnost tudi do 0,1 %, kar pogojuje sestava tal v območju izvedbe. Ob preučitvi 
geomehanike in pa ob predpostavljenem padcu cevovoda (2 %), smo se odločili izvesti 
gravitacijski cevovod s HDD tehnologijo. 

 
 

6.1.3.1 Opis izvedbe podvrtavanje ceste s HDD tehnologijo 
 

6.1.3.1.1 Načrtovanje HDD vrtine 
 

Kot smo že omenili smo v fazi načrtovanja  sodelovali s projektanti pri omenjenem projektu. 
Pomembne predpostavke, katere smo preučili in ki so pogoj za izvedbo vrtine, so naslednje:  
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- sestava tal je lapor in peščenjak, kar pomeni, da se podvrtava v osnovni hribini in 
temu primerno je potrebno zagotoviti vrtalno orodje za vse izvedbene faze, ki jih 
bomo opisali kasneje, 

- podan padec cevovoda je bil predviden malo večji (2 %), zaradi razgibanosti terena in 
kot je običajno za gravitacijski sistem, kar s HDD tehnologijo ne predstavlja ovir, 

- za postavitev vrtalne garniture in postavitev PEHD cevi, ki se bo vgradila, je bilo 
zagotovljeno dovolj delovnega pasu. 

Na podlagi pridobljenih podatkov, kot so vzdolžni prerez terena, velikost cevi, ki se jih 
vgrajuje in pa geologije terena, smo v programu za izrise vrtin (ang. Grundo Bore Planner) 
izrisali vrtino s točkami na razdalji 3 metrov in podanimi globinami. Izris vrtine za 
podvrtavanje ceste nam služi kot osnovno navodilo pri izvedbi pilotne vrtine. Izris vrtine 
gravitacijskega KS je prikazan na prilogi D2, prav tako lahko vidimo prečni prerez vrtine na 
prilogi D3. Operater na sledilnem sistemu sledi izrisu vrtine in sproti javlja morebitne 
popravke upravljalcu  vrtalnega stroja.  

 

6.1.3.1.2 Izvedba HDD vrtine 
 
Podvrtavanja pod cesto se izvede s sistemom horizontalnega usmerjenega vrtanja z uporabo 
radijskega vodenja (HDD). Podvrtavati začnemo na spodnji strani ceste, kjer je predviden 
jašek, kjer je nižja točka in kjer je tudi gradbena jama dimenzije 1,5mx2mx1,5m. Vrtalna 
garnitura se namesti 10 m pred predviden jašek, kjer je tudi začetek podvrtavanja. Izvede se 
vrtina, v katero se namesti PEHD cev premera 250 mm s pomočjo uvleke. Ob stroju za 
vrtanje se postavi kamion z mešalno napravo, prostor za skladiščenje bentonita in reciklirna 
naprava za recikliranje bentonita. Pri izstopni gradbeni jami, kjer je predviden objekt, na 
zgornji strani ceste, je prostor za kamion, ki odvaža bentonitne odplake. Primer lahko vidimo 
na sliki 36. Gradbene jame morajo biti primerno zavarovane glede na material in njihovo 
dimenzijo.  
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Slika 36: Črpanje bentonitnih odplak (lasten arhiv) 

 

Izdelava pilotne vrtine 

Pilotna vrtina se začne vrtati 10 m pred vhodno gradbeno jamo, kjer pridemo na globino 1,5 
metra. Smer vrtanja je iz vhodne gradbene jame proti izhodni gradbeni jami, kjer je predviden 
objekt, in sicer ob sprotnem spremljanju predvidenega naklona 2 %. Vrtina se izvede v 
horizontali z začetno globino 1,5 metra pod cesto in do 5,5 m pod cesto na koncu, kjer se 
predvidi vhod vrtalne glave v gradbeno jamo. Glede na sestavo tal se za pilotno vrtino 
uporablja vrtalna glava za trši teren, ki je prikazana na sliki 36. Med izdelavo pilotne vrtine se 
bentonitna mešanica nabira v vstopni oz. izstopni gradbeni jami, iz katere se črpa na 
reciklirno napravo, kjer se prečisti in ponovno uporabi v celotnemu sistemu. Pri izdelavi 
pilotne vrtine se sproti spremlja geomehansko stanje, kot je trdota in lastnost zemljine. Prav 
tako se sproti beležijo podatki o vrtini (višinske točke), ki kasneje služijo za izdelavo 
geodetskega posnetka. Dolžina vrtine, ki se zaključi v prej omenjenih gradbenih jamah, 
znaša 65 metrov.  
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Slika 37: Vrtalna glava za trši teren, imenovana ang. Trikon Bore Head (lasten arhiv) 

 

Razširjanje vrtine 

Razširjanje vrtine se izvede s povratnimi razširjevalci. Razširjanje vrtine se izvaja v nasprotni 
smeri pilotnega vrtanja. Glede na geomehaniko tal se izvede 1 stopnja, tako da pilotno vrtino 
razširimo na premer 250 mm, nato po končani stopnji še enkrat čistimo vrtino zraširjevalcem 
manjšega premera 230mm. Sprotno se pri razširjanju vrtine kontrolira iznos materiala z 
bentonitno mešanico in spremlja vsebnost bentonita in dodatkov. Na sliki 38 lahko vidimo 
nameščanje razširjevalca na vrtalne palice.  

 

Slika 38: Nameščanje razširjevalca na vrtalne palice (lasten arhiv) 
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Uvleka cevi 

Uvleka cevi poteka od izhodne gradbene jame, kjer je predvideno črpališče, proti vhodni 
gradbeni jami, kjer je previden jašek in kjer je tudi začetek podvrtavanja. Na izhodni strani 
sočelno zavarimo PEHD cevi premera 250 mm, v ravni liniji v skupni dolžini 65 m. Tako 
pripravljene linije cevovoda vgradimo s pomočjo uvleke v pripravljeno vrtino. V tem primeru, 
kjer imamo veliko izhodno gradbeno jamo, si moramo pri montaži cevi pomagati z dvigali. 
Cev, ki je zavarjena v enem kosu (65 m), moramo pripeljati do izhodne gradbene jame in jo 
nato s prvim dvigalom spustimo 5 m globoko, da se priklopi na razširjevalec. Z drugim 
dvigalom pa cev med potekom same uvleke držimo v zraku, da lahko poteka uvleka pod 
predvidenim naklonom. Primer montaže cevi, kjer si pomagamo z dvigalom, lahko vidimo na 
sliki 39. 

 

 

Slika 39: Montaža cevi s pomočjo dvigala (lasten arhiv) 

Ko je cev vgrajena v vrtini, se izvede tlačni preizkus, in tako je cev pripravljena na montažo v 
predviden jašek. 
 

6.2 Tlačni kanalizacijski sistem na projektu v Litiji 
 

Tlačni kanalizacijski sistem gradi predvsem na hribovitih območjih in območju z visoko 
podtalnico. Pogosto se ta sistem uporablja v kombinaciji z gravitacijskim, predvsem kadar 
moramo omogočiti dvig in odvod odpadne vode iz nižje ležečih delov v višje in gravitacijsko 
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naprej na ČN. Pri tem sistemu se uporabljajo manjši premeri cevi, najbolj pogosto so to 
PEHD cevi. Prav tako so izkopi kanalov plitvejši, kar omogoča hitrejšo izgradnjo z manj 
vpliva na okolico. Pri tlačnem omrežju ni potrebno paziti na izvedbo padcev ne glede na 
teren. Prečkanje ovir oziroma inštalacij rešujemo s pomočjo kolenov. 

Kanalizacijski sistem, ki je že zgrajen v Litiji, je razdeljen na dva med seboj ločena dela (levi 
in desni breg, kjer ju razmejuje reka Sava. Zasnova je mešani sistem, kjer se poleg 
komunalnih odpadnih vod v kanalizacijo zbira tudi padavinska odpadna voda iz urbanih 
površin. 

Kanalizacijski sistem levega brega je razdeljen na dva dela, kjer prvi del gravitira na manjšo 
čistilno napravo, in drugi del, kjer se njegovo območje steka v reko Savo. 

Tudi v kanalizacijskem sistemu desnega brega, v katerega se steka območje mestnega jedra 
in obrobna predela mesta, se odpadna voda preko več kolektorjev izliva v Savo. 

Zaradi omenjene situacije se je načrtovala gradnja zbirnega kanala premera od 600 mm do 
1000 mm, ki poteka ob Zasavski cesti in do predvidene lokacije nove ČN, po katerem se bo 
transportirala vsa odpadna voda Litije. 

 

 

Slika 40: Prikaz območja urejanja odvodnje s prikazano etapnostjo (http://www.geopedia.si, 

pridobljeno 15.05.2016)  

 

Kanalizacijsko omrežje je sestavljeno iz gravitacijskega sistema po vseh površinah, razen 
pod reko Savo, kjer povezuje črpališče na levem bregu in razbremenilnik na desnem bregu 
tlačni kanalizacijski sistem. Tlačni sistem pod reko Savo se je izvedel s tehnologijo 
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podvrtavanja HDD. Podvrtavanje je bila najbolj optimalna rešitev, kar bomo argumentirali s 
primerjavo s klasično tehnologijo. 

 

6.2.1 Geološki podatki in raziskave 
 

Dolino reke Save, kjer je predvideno njeno prečkanje, predstavljajo zaglinjeni prodni nanosi. 
Nad njimi se pojavlja 0,5 do 3 metre debela plast melja do glinastega melja s posameznimi 
prodniki. Na globini med 4 in 17,5 metra se nahaja trdna podlaga, in sicer v dnu doline, 
podatki so bili pridobljeni s pomočjo geomehanske vrtine. Na tem območju gre predvsem za 
zaglinjene prode s številnimi lečami gline. Trdno podlago gradijo C,P kamnine, na 
posameznih delih pa tudi tektonsko močno poškodovani triasni dolomiti. Izsek 
obravnavanega območja iz geološke karte lahko vidimo na sliki 36 z legendo na preglednici 
5. 

 

 

Slika 41: Izsek iz geološke karte z označenim obravnavanim območjem − list Ljubljana 

(www.kalcedon.geo − zs.si, pridobljeno 08.05.2016) 
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Preglednica 5: Legenda h geološki karti (www.kalcedon.geo − zs.si, pridobljeno 08.05.2016) 

 
 

6.2.2 Izvedba s klasično tehnologijo 
 

Predstavili bomo varianto prečkanja vodotoka na klasičen način z izkopom. Tlačni sistem, ki 
poteka preko reke Save, predvideva dve polietilenski cevi premera 250mm. Glede na širino 
struge, ki je približno 100m, in povprečna globina vode v vodotoku 2,5 m, predstavlja prekop 
vodotoka zelo zahteven gradbeni poseg.  

 

6.2.2.1 Opis izvedbe prekopa 
 

V strugi reke Save je potrebno izkopati kanalizacijski jarek globine minimalno 3,20 m z 
minimalnim nadkritjem 2,20 m in širine 1,0 m za dve kanalizacijske cevi premera 250 mm. 
Jarek bo izkopan pod kotom 45 stopinj. Na mestu, kjer se bodo zavarile cevi, bo jarek 
razširjen na obe strani po 0,50 m in poglobljen za 0,30 m.  

Predpogoji, ki morajo biti izpolnjenji za pričetek prekopa: 

- nizek vodostaj, 
- ugodna vremenska napoved brez obsežnejših padavin, 
- izlov rib, 
- zavarovanja gradbišča z zaščitnimi ograjami in z opozorilnimi gradbiščnimi tablami, 
- pripravljene polietilenske cevi za montažo. 
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Tehnologija izkopa predvideva, da se najprej položi dve tretjini kanalizacijskih cevi na levi 
strani reke Save ter nato ena tretjina kanalizacijskih cevi na desni strani reke Save. Nato 
predlaganemu načinu sledijo vse nadaljnje faze od priprave gorvodnih nasipov, izkopa, 
polaganja cevi, zasipa in kamnite obloge.  

Odkop brežine na levi strani reke Save se izvede na globini do 5,00 m. Material od odkopa 
se bo odlagal znotraj 40 m širokega delovnega pasu, ki se predvideva za traso 
kanalizacijskega omrežja in bo uporabljen za izdelavo rampe protipoplavnega nasipa ter za 
izdelavo gorvodnih nasipov. 

Sledi izdelava gorvodnega nasipa iz gline ter preusmeritev pretoka vode, na nasipu bo 
izdelana gradbiščna PVC ograja. Transportna pot bo potekala 4 m od kanalizacijskega voda, 
v širini 6 m.  

Izkop kanala na globini 2,5 m do 3,5 m pod dnom struge se izvaja z bagrom goseničarjem 
(25 ton) ter odlaganje izkopnega materiala v nasip za transportno pot, višek materiala pa bo 
odmetan izven nasipa za transportno pot gorvodno. Da ne pride do porušitve jarka, bodo 
izkopni jarki izkopani pod kotom 45 stopinj. V primeru, da predlagani naklon ne bo zagotavljal 
stabilnosti in varnosti jarka, se bo jarek izkopal pod manjšim kotom. Primer prekopa reke 
lahko vidimo na sliki 42. 

Premet izkopanega materiala se bo izvajal z dvema bagroma. Za črpanje vode iz 
kanalizacijskega jarka, ki se bo izvajalo istočasno z  izkopom, je potrebno namestiti agregat s 
potopnimi črpalkami. Ko bo izveden izkop, se bo izvedla geodetska meritev globine jarka. 
Sledi priprava peščene posteljice, na katero se položijo kanalizacijske cevi. Nato se izvede 
zasip kanalizacijskih cevi s peskom granulacije 0/4 mm. Za obtežitev in stabilizacijo cevi pred 
zasipom položimo na cevi vreče, napolnjene s suho cementno mešanico. Na koncu 
izvedemo kamnito oblogo jarka in izdelamo talni prag s tirnicami in kamnom v betonu MB 30.  

Po zasipu jarka se odstrani gorvodni nasip. V območju protipoplavnega nasipa na levi strani 
reke Save se bo izdelala zapora iz glinenega jedra v dolžini 4 m okrog kanalizacijske cevi in 
vsaj še 1 m nad cevjo po celi širini jarka. Nato se bo nasip povrnil v prvotno stanje z 
utrjevanjem izbranega materiala od izkopa. Material od nasipa se bo pri izkopu ločeval od 
preostalega izkopanega materiala. Pri zasipavanju in utrjevanju nasipa bo vključen 
geomehanski nadzor. 

Po zaključku montaže kanalizacijske cevi na levi strani reke Save se izvedba po istem 
postopku nadaljuje na desni strani reke Save. 

Ob nenadnem poslabšanju vremena in s tem nepredvidenega povečanja pretoka reke, se bo 
vsa oprema, ki je znotraj struge, delovne stroje in vsa ekipa nemudoma odstranila.  
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Slika 42: Primer prekopa večje reke, Savinje (lasten arhiv) 

 

6.2.3 Izvedba tlačnega sistema s HDD tehnologijo 
 

HDD tehnologija na omogoča izvedbo tlačnega kanalizacijskega sistema preko reke Save, 
brez večjih gradbenih posegov v primerjavi z izvedbo prekopa. Podvrtavanje se bo izvajalo iz 
levega brega proti desnemu bregu Save in sicer za potrebe tlačnega voda dimenzije 2 x 250 
mm. Pri opisu bomo predstavil ključne faze izvedbe HDD tehnologije. 

 

6.2.3.1 Opis izvedbe prečkanja vodotoka s HDD tehnologijo 
 

6.2.3.1.1 Načrtovanje HDD vrtine 
 

V fazi načrtovanja smo sodelovali s projektanti pri omenjenem projektu. Bistvene zadeve, ki 
smo jih morali razrešiti pri umestitvi HDD tehnologije v projekt, so bile naslednje: 

- na podlagi geomehanskih raziskav smo določili kategorijo zemljine in določili 
območje, v katerem se predvideva podvrtavanje, da lahko zagotovimo stabilnost 
vrtine, omogočimo zmanjšano možnost izgube vrtalne tekočine in določimo zadostno 
nadkritje vgrajene cevi, 
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- ob predpostavki premera vrtine (650 mm) smo določili minimalni radij vrtanja, kateri je 
bistveni pri izrisu vrtine in določitvi območja delovnega pasu za potrebe izvedbe. 

 
Na podlagi pridobljenih podatkov, kot so prečni prerez struge, velikost cevi, ki se jih vgrajuje 
in pa geologije terena, najprej v programu za izrise vrtin (ang. Grundo Bore Planner) izrišemo 
vrtino s točkami na razdalji 3 metrov in podanimi globinami. Izris vrtine za prečkanje reke 
Save nam služi kot osnovno navodilo pri izvedbi pilotne vrtine. Operater na sledilnem 
sistemu sledi izrisu vrtine in sproti javlja morebitne popravkeupravljalcu  vrtalnega stroja. 
Operaterja, ki preko sledilnega sistema vodi vrtalno glavo čez reko Savo, lahko vidimo na 
sliki 43. 

 

 

Slika 43: Operater na čolnu pri prečkanju reke Save (lasten arhiv) 

 

6.2.3.1.2 Izvedba HDD vrtine 
 
Prečkanje pod reko Savo se izvede s sistemom horizontalnega usmerjenega vrtanja z 
uporabo radijskega vodenja (HDD). Podvrtavati začnemo na desni strani reke Save, kjer je 
predviden jašek in kjer je tudi gradbena jama dimenzije 2mx2mx4m (priloga E1). Vrtalna 
garnitura se namesti 15m pred predviden jašek, kjer je tudi začetek podvrtavanja. Izvede se 
večja vrtina, v katero se namestita dve PEHD cevi, premera 250mm, s pomočjo uvleke. Ob 
stroju za vrtanje se postavi kamion z mešalno napravo, prostor za skladiščenje bentonita in 
reciklirna naprava za recikliranje bentonita. Pri izstopni gradbeni jami, dimenzije 2mx4mx2m, 
kjer je predvideno črpališče, na levi strani reke Save, je prostor za kamion, ki odvaža 
bentonitne odplake. Gradbene jame morajo biti primerno zavarovane glede na material in 
njihovo dimenzijo.  
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Izdelava pilotne vrtine 

Pilotna vrtina se začne vrtati 15 m pred vhodno gradbeno jamo, kjer pridemo na globino 2 
metra. Smer vrtanja je iz vhodne gradbene jame proti izhodni gradbeni jami, kjer je 
predvideno črpališče in sicer pravokotno na strugo. Vrtina se izvede v horizontali približno 2 
metra pod brežino in 3 m pod dnom struge reke Save. Izris poteka vrtine, lahko vidimo na 
vzdolžnem prerezu, na prilogi E2, kot tudi prečni prerez vrtine, na prilogi E3. Med izdelavo 
pilotne vrtine se bentonitna mešanica nabira v vstopni oz. izstopni gradbeni jami, iz katere se 
črpa na reciklirno napravo, kjer se prečisti in ponovno uporabi v celotnemu sistemu. Pri 
izdelavi pilotne vrtine se sproti spremlja geomehansko stanje, kot je trdota in lastnost 
zemljine. Prav tako se sproti beležijo podatki o vrtini (višinske točke), ki kasneje služijo za 
izdelavo geodetskega posnetka. Dolžina vrtine, ki se zaključi v prej omenjenih gradbenih 
jamah, znaša 176 metrov. 

 
Razširjanje vrtine 

Razširjanje vrtine se izvede s povratnimi razširjevalci. Razširjanje vrtine se izvaja v nasprotni 
smeri pilotnega vrtanja. Glede na geomehaniko tal se izvedejo 3 stopnje, tako da pilotno 
vrtino najprej razširimo na premer 250 mm, nato z drugo stopnjo na premer 450 mm in na 
zadnjo končno stopnjo razširjanja premera 600 mm. Sprotno se pri razširjanju vrtine 
kontrolira iznos materiala z bentonitno mešanico in spremlja vsebnost bentonita in dodatkov. 
Na sliki 44 lahko vidimo vrtalno garnituro med izvajanjem razširjanja vrtine in pa na sliki 45, 
pogled iz leve strani reke na desno stran reke. 

 

Slika 44: Prečkanje reke Save v Litiji − pogled čez reko (lasten arhiv) 
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Slika 45: Prečkanje reke Save v Litiji − vrtalna garnitura (lasten arhiv) 

 

Uvleka cevi 

Uvleka cevi poteka od izhodne gradbene jame, kjer je predvideno črpališče, proti vhodni 
gradbeni jami, kjer je previden jašek in kjer je tudi začetek podvrtavanja. Na izhodni strani 
sočelno zavarimo PEHD cevi premera 250 mm, v dveh ravnih linijah in v dolžini posamezne, 
ki je 176 m. Primer sočelnega varjenja lahko vidimo na sliki 46. Tako pripravljene linije 
cevovoda vgradimo s pomočjo uvleke v pripravljeno vrtino. Izhodna gradbena jama mora 
imeti zadnjo steno nižjo, da nam lahko omogoča montažo cevi v vrtino. Ko so cevi vgrajene v 
vrtini, se izvede tlačni preizkus, in tako so cevi pripravljene na nadaljnjo uporabo v sistemu 
cevovoda. 

 

 

Slika 46: Prikaz sočelnega varjenja PEHD cevi (lasten arhiv) 
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6.3 Vakuumski kanalizacijski sistem na projektu v Borovnici 
 
Vakuumski kanalizacijski sistem se gradi predvsem na ravninskih območjih in kjer je visoka 
podtalna voda. Izkopi so plitvi in ozki zaradi uporabe cevi manjših premerov, kar omogoča 
krajši čas polaganja cevovodov. Posebnost cevovoda je, da se polaga v tako imenovanem 
žagastem profilu. Tako kot se na podlagi terena odločimo za racionalnejšo izvedbo med 
gravitacijskim in vakuumskim kanalizacijskim sistemom, se lahko še naprej odločimo o izbiri 
klasične izvedbe ali izvedbe določenega odseka s podvrtavanjem. 

V naselju Breg in Paka v občini Borovnica odvodnja komunalnih vod še ni urejena. 
Komunalne odpadne vode se zbirajo v individualnih pretočnih in nepretočnih greznicah in 
naprej odtekajo v ponikanje, kar predstavlja problem z vidika varovanja podtalnice. Sistem 
odvodnje meteorne vode ostaja nespremenjen in se bodo iz utrjenih površin stekale v 
obcestne jarke, kjer lokalno poniknejo. Večjih uporabnikov in s tem večjih onesnaževalcev 
vode na območju uporabe ni, morebitne tehnološke odpadne vode pa bi se predhodno 
očistile in vodile naprej v vodotok ali v ponikanje.  

V obravnavanem območju se je predvidela izgradnja podtlačnega oz. vakuumskega 
kanalizacijskega sistema. Obravnavan sistem je zasnovan kot vakuumski v ločenem načinu 
odvodnje, saj s tem omogoča celostno odvodnjo komunalnih vod iz obravnavanega območja. 
Končna dispozicija komunalnih odpadnih voda, ki jih obravnava omenjen vakuumski sistem, 
je čistilna naprava, ki se nahaja na isti lokaciji kot podtlačna postaja.  

Vakuumski sistem odvodnje je bil izbran zaradi težavne zemljine, katera je pomešana s 
posameznimi skalami, in višinske situacije, saj bi v primeru gravitacijske kanalizacije 
zahtevala večje število črpališč. Zaradi razgibanosti terena so trase kanalov prilagojene 
terenskim pogojem in usklajene z obstoječimi komunalnimi vodi in terenskimi pogoji.  

 

6.3.1 Geološki podatki in raziskave 
 

Na osnovi geotehničnih raziskav, ki so bile narejene na obravnavanem območju, lahko 
povzamemo sestavo tal. Temeljna tla do globine 6,5 m od kote terena na lokacije čistilne 
naprave tvorijo barjanski sedimenti, menjavajoče plasti pustih in mastnih glin (CI-CH) ter 
zaglinjenih do peščenih meljev (MI-ML). Mestoma se pojavi tudi šota (Pt). Konsistenčno 
stanje glinasto meljnih zemljin je večinoma lahko gnetno, deloma srednje gnetno, tudi židko. 
Pod njim se nahajajo prodno peščene zemljine z vsebnostjo melja do raziskanih globin 
(12 m). Nivo talne vode se nahaja na globini 2 m pod koto terena v času raziskav (januar), v 
neugodnih vremenskih razmerah pa lahko pride voda tudi na površje.  
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Slika 47: Izsek iz geološke karte obravnavanega območja − list Postojna (www.kalcedon.geo −zs.si, 

pridobljeno 08.05.2016) 

 

Preglednica 6: Legenda k geološki karti (www.kalcedon.geo − zs.si, pridobljeno 08.05.2016) 

Oznaka Barva Opis litologije 

J1,2 Svetlo 

modra 

Gost in ooliten apnenec 

J1
2 Modra Menjava apnenca in dolomita z litiotidami 

T3
2+3 Svetlo 

vijolična 

Glavni dolomit 

j Bela Jezerski in barjanski sedimenti (pleistocen in holocen) 

 

6.3.2 Izvedba s klasično tehnologijo 
 
Obravnavali bomo vakuumski kanalizacijski odsek od vakuumske postaje preko 
obdelovalnega zemljišča, preko vodotoka in ceste, v skupni dolžni 138 m. Na podlagi 
predhodnih podatkov, kot je sestava tal, nivo podtalnice in globina izkopa, se je obravnavani 
odsek dodatno obravnaval in se je na podlagi analize izvedbe jarka, podala opcijska rešitev, 
saj je izvedba s prekopom pod temi pogoji zelo zahtevna in neracionalna, kar bomo 
predstavili v nadaljevanju. 
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6.3.2.1 Opis izvedbe prekopa 
 
Izkop kanala je predviden strojno z dodatkom ročnega izkopa zaradi obstoječih napeljav. 
Posebnost pri izvedbi jarka je globina izkopa 5 m, mehka zemljina in visok nivo podtalnice. 
Zato je predvideno razpiranje z vertikalnim opažem in črpati moramo talno vodo toliko časa, 
dokler niso cevi montirane in zasute do take višine, da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. 
Priporoča se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in se ne pušča daljših odsekov 
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda pri 
močnejših nenadnih padavinah. Vse faze od izkopa, priprave posteljice, vgrajevanje cevi, 
zasip kanala in vzpostavitev prvotnega stanja smo opisali v 3. poglavju.  

Glede na to, da obravnavan odsek, ni v urbanem območju, ni veliko podzemnih komunalnih 
vodov, poteka preko obdelovalnega zemljišča, izkop kanala ne bi predstavljal večjih zapletov. 
Ker pa je mehka zemljina, velika globina izkopa (5 m), visok nivo podtalnice in prečkanje 
vodotoka in ceste, predstavlja izkop jarka več težav, ki bi jih lahko rešili z opcijsko rešitvijo. 
Za razliko od gravitacijskega kanala, kjer je predviden konstanten padec, je posebnost pri 
vakuumskemu kanalu žagasti profil polaganja cevi z minimalnim padcem 0,2 %, ki ga lahko 
vidimo na sliki 48. 

 

 
Slika 48: Primer polaganja žagastega profila pri vakuumski kanalizaciji (lasten arhiv) 
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6.3.3 Izvedba vakuumskega sistema s HDD tehnologijo 
 

HDD tehnologija na omogoča izvedbo vakuumskega kanalizacijskega sistema preko 
prečkanja obdelovalne površine, območja z visoko podtalnico in v mehki zemljini hitreje in 
bolj racionalno v primerjavi z izvedbo prekopa. Podvrtavanje se bo izvajalo od predvidene 
postavitve vakuumske postaje, preko polja, pod potokom in cesto do predvidenega jaška 
(priloga F1). V vrtino se bo uvlekla PEHD cev dimenzije fi 250 mm za potrebe vakuumske 
kanalizacije. Pri opisu bomo predstavili ključne faze izvedbe HDD tehnologije. 

 

6.3.3.1 Opis izvedbe prečkanja s HDD tehnologijo 
 

6.3.3.1.1 Načrtovanje HDD vrtine 
 

Tudi pri tem projektu smo sodelovali že v fazi projektiranja. Glavni detajli, ki smo jih morali 
zagotoviti z izvedbo HDD vrtine, so bili naslednji: 

- žagasti profil z minimalnim padcem 0,2  %, ker je bila mehkejša zemljina, je bilo s tem 
omogočeno zelo natančno sledenje vrtalne glave in s tem zagotovitev  predpisanega 
padca cevi, 

- sestava tal je iz barjanskih sedimentov in gline, kar omogoča vodljivost vrtalne glave 
in kasneje uvleka PEHD cevi, 

- visok nivo podtalnice, pri HDD vrtini ni bila ovira, 
- zagotovljen je bil zadosten delovni plato za postavitev celotne vrtalne garniture in 

prostorsko smo se prilagodili, da smo bili pri vakuumski postaji na zadostni globini in 
s predvidenim padcem. 

Ko smo pridobili vse podatke, predvsem višinske točke, obstoječe komunalne vode, cev, ki 
se vgrajuje ter geologijo terena, smo določili minimalni dopustni radij vrtanja (75 m) in izrisali 
predvideno vrtino v programu (ang. Grundo Bore Planner). Omenjen izris HDD vrtine (priloga 
C) nam služi za izvedbo pilotne vrtine. Območje, kjer je predvideno podvrtavanje s HDD 
tehnologijo je, prikazano na sliki 49. 
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Slika 49: Območje, kjer je predvideno podvrtavanje s HDD tehnologijo (lasten arhiv) 

6.3.3.1.2 Izvedba HDD vrtine 
 
Vrtalni stroj in vsa pomožna oprema se pripeljejo na mesto vstopne lokacije. Območje vrtalne 
ploščadi mora biti predhodno pripravljeno pred prihodom vse potrebne opreme.  

Po nastavitvi vrtalne garniture na načrtovani mikrolokaciji vstopne točke bo vrtalni stroj 
poravnan v skladu z izračunanim vstopnim kotom vrtine. Tik pred začetkom vrtanja se 
sinhronizira vrtalna garnitura z instrumenti za sledenje vrtalne glave. 

Podvrtavanje se začne 35 m pred vakuumsko postajo, saj potrebujemo takšno dolžino, da z 
radijem vrtanja 75 m pridemo na točko priklopa cevi v vakuumsko postajo, ki se nahaja na 
globini 5 m. Posebej za podvrtavanje se gradbena jama ne izvede, saj se sočasno gradi 
vakuumska postaja in se ta gradbena jama porabi za potrebe HDD vrtine. Nato vrtanje 
poteka na globini okoli 5 m s predvidenim padcem 0,2  %. Nato se po približno 40 m vrtine 
izvede sprememba padca, tako imenovan žagasti profil oz. skok cevi na daljši razdalji, 
kolikor dopušča upogib cevi, pri zaključni fazi, ko poteka uvlek v vrtino. Nato prihajamo z 
vrtino do vodotoka, kjer ga prečkamo na globini minimalno 2 m, ki pa je odvisna od sestave 
zemljine. Po prečkanju vodotoka z vrtino moramo prečkati še regionalno cesto in pridemo do 
končne točke, kjer je predviden jašek.  

 

Časovni potek posameznega podvrtavanja bo odvisen od geološko geomehanskih pogojev 
na lokaciji, kar pomeni, da se ob enaki dolžini podvrtavanja lahko poveča čas izvedbe vrtine 
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v hribini tudi do 100 %   glede na vrtanje v zemljinah. Vrtanje v hribini sicer ni predvideno, je 
pa omenjeno, če bi nepredvideno naleteli nanjo. 

Izdelava pilotne vrtine 

Takoj po končani pripravi vrtalne ploščadi se začne izvajati pilotna vrtina (slika 50). Izvajanje 
pilotne vrtine se začne 35 m pred vakuumsko postajo, kjer moramo imeti predvideno globino 
5 m. Pilotna vrtina napreduje po vnaprej določeni poti od vstopne do izstopne točke, kot je 
predvidel izris vrtine v vzdolžnem prerezu (priloga F2). Skozi vrtalno drogovje in vrtalno glavo 
se dovaja vrtalna tekočina, ki skrbi za iznos delcev in stabilizacijo vrtine. Posebno pozornost 
moramo nameniti sledenju vrtalne glave, saj moramo dosegati minimalni določen padec 0,2 
%. Med izdelavo pilotne vrtine se bentonitna mešanica nabira v vstopni oz. izstopni gradbeni 
jami, iz katere se črpa na reciklirno napravo, kjer se prečisti in ponovno uporabi v celotnemu 
sistemu. Pri izdelavi pilotne vrtine se sproti spremlja geomehansko stanje, kot je trdota in 
lastnost zemljine. Prav tako se sproti beležijo podatki o vrtini (višinske točke), ki kasneje 
služijo za izdelavo geodetskega posnetka. Dolžina vrtine, ki se zaključi v prej omenjenih 
gradbenih jamah, znaša 138 metrov, brez upoštevanja pilotne vrtine od začetka do 
vakuumske postaje, kje se vrši odklop cevi po končani uvleki.  

 

 

Slika 50: Prikaz vrtalnega stroja med izvedbo pilotne vrtine (lasten arhiv) 

 

Razširjanje vrtine 

Razširjanje pilotne vrtine se izvede v nasprotni smeri pilotnega vrtanja s povratnimi 
razširjevalci. Izvajalo se bo v eni stopnji do končnega potrebnega premera vrtine in sicer z 
razširjevalcem dimenzije 325 mm. Sprotno se med razširjanjem vrtine kontrolira iznos 
materiala in opravljajo meritve karakteristike vrtalne tekočine. Prečni prerez vrtine lahko 
vidimo na prilogi F3. 
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Uvleka cevi 

Uvleka cevi se izvede takoj, ko se zaključi faza razširjanja na končni premer vrtine. Na 
izhodni strani se namesti primeren razširjevalec, ki je manjši od končnega premera vrtine. 
Zadaj na njega se namesti, na poseben priklop, ki omogoča, da se cev med postopkom 
uvleke ne vrti, cev za uvleko, pritrjena na kovinski vlačilec, kot kaže slika 51. Med uvleko cevi 
se v vrtino prav tako dovaja vrtalna tekočina, ki skrbi za iznos materiala in mazanje cevi. Ko 
je cev v vrtini, se preveri tesnost cevi s tlačnim preizkusom in padec cevi s TV kamero. Ob 
pridobljenih podatkih, ki ustrezajo zahtevam projekta, se cev lahko uporabi za nadaljnjo 
gradnjo.  

 

 
 

Slika 51: Prikaz priklopa PEHD cevi na razširjevalec (lasten arhiv) 
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7 EKONOMSKA PRIMERJAVA MED KLASIČNO TEHNOLOGIJO IN 
HDD TEHNOLOGIJO IN PRIMERJAVA MED RAZLIČNIMI 
KANALIZACIJSKIMI SISTEMI 
 
Na pravilno izbiro kanalizacijskih sistemov vpliva več pomembnih dejavnikov. Glavni 
dejavniki, ki vplivajo na izbiro načina kanalizacijskega sistema so: hribovito oziroma 
ravninsko področje, območje z visoko podtalnico, omejitve, naravne danosti lokacije. Na 
podlagi preučitev vseh dejavnikov se odločimo za ekološko in stroškovno najprimernejši 
način odvodnjavanja. Po pravilni izbiri načina odvodnje moramo izbrati tudi, na kakšen način 
bomo zgradili kanalizacijski sistem oziroma kako bomo pri sami gradnji rešili omejitve in 
kompleksne detajle. Kadar pri izvedbi kanalizacijskih sistemov pridemo do premostitvenih 
ovir, vodovarstvenih in zaščitenih območij ali zahtev po minimalnem posegu, lahko 
uporabimo HDD tehnologijo podvrtavanja. 

 

7.1 Primerjava med različnimi kanalizacijskimi sistemi 
 

Preglednica 7: Primerjava med posameznimi kanalizacijskimi sistemi 

 
Element za 
primerjavo 

GRAVITACIJSKI 
KANALIZACIJSKI 
SISTEM V VIPAVI 

TLAČNI 
KANALIZACIJSKI 
SISTEM V LITIJI 

VAKUUMSKI 
KANALIZACIJSKI 

SISTEM V 
BOROVNICI 

Visok nivo 
podtalnice - + + 

PEHD cevi 
manjšega premera - + + 

Vodotesnost 
- + + 

Plitvi jarki 
- + + 

Zahtevan minimalni 
padec cevi + - - 

Večji stroški 
investicije - + + 

Visoki obratovalni 
stroški - + + 

Zahtevnost izvedbe 
+ - - 

Vplivi na okolje 
+ - - 

Hitra izvedba 
- + + 

Možnost 
obratovalnih 
motenj 

- + + 
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V preglednici 7 smo najprej primerjali med sabo vse tri kanalizacijske sisteme na 
posameznih projektih in na koncu podali ugotovitve. Primerjal sem nekaj najpomembnejših 
elementov, ki bistveno vplivajo na odločitev o izbiri pravilnega kanalizacijskega sistema: 

- kadar imamo visok nivo podtalnice, se bolj poslužujemo gradnje alternativnih 
sistemov odvodnje kot gravitacijskega, saj ni potrebno kopati globokih jarkov in s tem 
črpati velike količine talne vode, 

- za potrebe tlačnega in vakuumskega KS uporabljamo PEHD cevi manjšega premera, 
medtem ko za gravitacijski KS uporabljamo cevi večjih premerov in pretežno 
betonske ali PVC cevi, 

- vodotesnost pri alternativni odvodnji lahko zagotavljamo, saj je predpogoj za 
nemoteno delovanje pri gravitacijskem KS ne moremo tega v celoti zagotavljati, 

- zaradi izvedbe z manjšimi premeri cevi so jarki bolj plitvi pri alternativni odvodnji, 
- pri gravitacijskem KS moramo zagotavljati minimalni padec cevi, medtem ko to ni 

potrebno pri tlačnem KS in malo manj pri vakuumskem KS, 
- večja investicija pri alternativni odvodnji predvsem zaradi izgradnje vakuumske 

postaje oz. črpališča, 
- zaradi nenehne uporabe električne energije, ki je potrebna za delovanje alternativne 

odvodnje, je obratovanje dražje kot pri gravitacijskem KS, 
- zahtevnost izvedbe je večja pri gravitacijskem KS, sajse zaradi uporabe večjih 

premerov cevi izvajajo jarki večjih globin, 
- vplivov na okolje je manj pri alternativni odvodnji, saj je zagotovljena vodotesnost 

cevi, ki preprečuje vdor talne vode v KS, 
- hitrejša izvedba je pri alternativni odvodnji, predvsem zaradi uporabe cevi manjših 

premerov in plitvejših jarkov, 
- možnost obratovalnih motenj je pri gravitacijskem KS manjša, saj ni odvisna od 

električne energije in lahko nemoteno deluje. 

 

7.2 Ekonomska primerjava med klasično tehnologijo in HDD tehnologijo 
 

Za ekonomsko primerjavo med klasično tehnologijo z izkopi in HDD tehnologijo podvrtavanja 
smo naredili stroškovno oceno posamezne investicije. Predvsem smo se osredotočili na fazo 
izgradnje obravnavanega odseka posamezne kanalizacije. Predstavili smo 3 različne primere 
izgradnje kanalizacijskih sistemov, kot so gravitacijski, tlačni in vakuumski. Izgradnja različnih 
kanalizacijskih sistemov, ki ima vsak svoje zahteve pri izgradnji, predstavljajo dobre primere, 
na katerih lahko naredimo primerjavo glede stroškov izgradnje.  

V naslednji preglednici  so predstavljeni vsi trije obravnavani primeri, ki smo jih stroškovno 
primerjali. 
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Preglednica 8: Stroškovna analiza izvedbe treh kanalizacijskih sistemom 

Tehnologija 
gradnje 

Gravitacijski 
kanalizacijski 

sistem 

Tlačni 
kanalizacijski 

sistem 

Vakuumski 
kanalizacijski 

sistem 
Klasična gradnja z 
izkopi 

37.416,39 € 
 

190.624,19 € 
 

51.852,53 € 
 

HDD tehnologija 
podvrtavanja 

28.994,27 € 
 

128.342,40 € 
 

39.658,92 € 
 

 
 
Pri projektu v Vipavi, kjer smo izvajali gravitacijski kanalizacijski sistem za odvod odpadne 
vode iz novo nastalega objekta, smo stroške izgradnje predstavili za klasično tehnologijo in 
HDD tehnologijo (Priloga D). V omenjenem primeru smo imeli razgiban teren, tršo zemljino in 
traso kanalizacije, ki je potekala v cesti. Kot vidimo v primerjavi stroškov, se je izkazalo, da je 
gravitacijski kanalizacijski sistem, izveden po HDD tehnologiji ugodnejši in zato bolj 
optimalen. Ker smo se odločili za izvedbo po HDD tehnologiji, smo se izognili izkopu jarka na 
veliki globini, terminski čas izvedbe je bil hitrejši zaradi sestave tal in v času gradnje je cesta 
bila nemoteno vozna, brez zastojev. Sestava zemljine je bila po celotni dolžini konstanta in 
se ni menjavala, zato nam je to omogočilo izvedbo predvidenega padca profila kanalizacije. 

Tlačni kanalizacijski sistem smo obravnavali na projektu v Litiji, kjer je izveden v povezavi z 
gravitacijskim kanalizacijskim sistemom, zaradi prečrpavanja odpadne vode iz enega brega 
na drugi breg reke Save. Stroške izgradnje tlačnega kanalizacijskega sistema smo ocenili s 
pomočjo obeh obravnavanih načinov gradnje (priloga E). Prečkanje največje reke v Sloveniji 
gotovo predstavlja velik gradbeni poseg, tako s klasično tehnologijo kot s HDD tehnologijo 
podvrtavanja. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) v večini primerov predpisuje 
prečkanje rek na način podvrtavanja, da je kar najmanjši vpliv na okolje. Vendar se v 
določenih primerih, kjer ni druge rešitve, prečkanje izvede s prekopom. V našem primeru se 
je kot bolj ugodna varianta prečkanja reke Save izkazalo podvrtavanje po HDD tehnologiji. 
Izvedba s klasično tehnologijo s prekopom, bi povzročili večje težave, kot so: prisotnost talne 
vode, zato je prekop možen le v ugodnih vremenskih razmerah, velik vpliv na okolici zaradi 
večjega posega v samo strugo reke in pa časovno bi gradnja potekala dlje časa. S HDD 
vrtino se izognemo večjim gradbenim posegom in s tem ne vplivamo na okolico, gradnja 
poteka časovno hitrejše kot klasična gradnja ob ugodni sestavi tal, zagotavljamo odmik od 
obstoječih vodov in premagamo lahko večje razdalje v enem kosu. Uporabljajo se PEHD cevi 
z zaščitnim PP plaščem, ki varuje cev pred mehanskimi poškodbami med samo uvleko. Velik 
vpliv na izbiro te tehnologije ima geološka analiza terena, ki znatno vpliva na čas in 
kompleksnost izvedbe.  

Kot tretji primer smo stroškovno obravnavali izgradnjo vakuumskega kanalizacijskega 
sistema, ki velja za tehnološko najbolj zahtevno izvedbo med obravnavanimi (priloga F). V 
našem primeru je imel projekt bistvene predpostavke, katere so vodile k izvedbi odseka 
vakuumskega sistema po ugodnejši varianti, po HDD tehnologiji, kar je mogoče razbrati v 
primerjalni tabeli. Posebnosti za izvedbo so bile naslednje: velika globina izkopa, 5 m, visoka 
podtalnica in mehka zemljina. Gradnja po klasični tehnologiji bi bila zahtevna zaradi globine 
izkopa jarka, ki bi ga morali varovati s kanalskimi opaži, konstantno bi bilo potrebno črpati 
talno vodo iz jarka in pa podlago za kanalizacijske cevi bi morali utrditi, verjetno s piloti, 
zaradi mehke zemljine. S HDD tehnologijo je bila izvedba ugodnejša, saj sta bili potrebni le 2 
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gradbeni jami, ker je mehka zemljina po celotni vrtini, je bila sledljivost in vodljivost vrtalne 
glave omogočena do zelo velike natančnosti, kar je tudi predvideval projekt.  
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8 ZAKLJUČEK 
 

Pri gradnji različnih vrst cevovodov se poleg klasične tehnologije z izkopi uveljavljajo tudi 
tehnologije brez izkopov. Uporaba tehnologij brez izkopov se veča prav zaradi uporabnih 
rešitev, ki jih lahko nudimo s to tehnologijo. 

V diplomski nalogi smo predstavili alternativo klasični gradnji, način vrtanja, ki ga imenujemo 
horizontalno vodeno vrtanje oz. HDD tehnologija. Največkrat se poslužujemo omenjene 
tehnologije podvrtavanja, kadar moramo sprojektirati in kasneje izvesti določen detajl 
prečkanja obstoječih infrastruktur, vodotokov, zaščitenih območji in ostalo.  

Prednosti uporabe HDD tehnologije smo prikazali na praktičnih primerih, ki smo jih izvedli s 
to tehnologijo in njegove  posebnosti pri izvedbi. Osredotočili smo se na izvedbo različnih 
kanalizacijskih sistemov glede na način odvodnje, kot so: gravitacijski, tlačni in vakuumski. 
Uporabo HDD tehnologije smo na koncu tudi stroškovno opredelili, kar je tudi eden izmed 
faktorjev pri izbiri omenjenega podvrtavanja namesto izvedbe s prekopom.  

Na izvedenih projektih, kjer smo uporabili HDD tehnologijo podvrtavanja, smo primerjali med 
sabo tudi kanalizacijske sisteme. Primerjali smo jih na več različnih področjih, ki pomembno 
vplivajo na izbiro določenega kanalizacijskega sistema. Najpomembnejša področja so 
naslednja: nivo podtalnice, zemljina, v kateri izvajamo gradnjo, razgibanost terena in 
posledično globine izkopov in predvidenih padcev, zahtevnost izvedbe, stroški investicije in 
obratovanja. Ob izbiri določenega kanalizacijskega sistema se moramo tudi odločiti o načinu 
njegove izgradnje. V preteklosti se je celotna gradnja izvajala samo s klasično tehnologijo z 
izkopi. V Sloveniji se od leta 2000 dalje uveljavlja tehnologija podvrtavanja, imenovana HDD. 
Tehnologija predvsem nadomešča klasično gradnjo v primerih, kadar imamo prečkanje 
večjih vodotokov, obstoječih vodov, večje infrastrukture, zaščitena območja in posebnih 
detajlov.  

Predstavili in analizirali smo izvedbo treh kanalizacijskih sistemov na treh različnih projektih 
in na vsakem od njih se je izvajalo drugačno prečkanje. Na koncu smo posamezno prečkanje 
stroškovno primerjali s klasično gradnjo in na podlagi rezultatov opravičili izvedbo HDD 
podvrtavanja namesto klasične gradnje s prekopom. V Litiji smo izvedli podvrtavanje pod 
reko Savo za potrebe tlačnega kanalizacijskega voda. HDD vrtina se je izkazala za 
racionalnejšo, saj prekop največje reke v Sloveniji pomeni zelo zahteven gradbeni poseg. V 
Borovnici smo izvedli HDD podvrtavanje za potrebe vakuumskega kanalizacijskega voda. 
Glede na visok nivo podtalnice in veliko globino izkopa ter prečkanje vodotoka se je kot bolj 
ugodna rešitev pokazalo podvrtavanje  s HDD vrtino. Na projektu odvodnjavanja v Vipavi pa 
se je HDD podvrtavanje izvedlo za gravitacijski kanalizacijski vod. V omenjenem primeru je 
bila trasa kanalizacije v cesti, večja globina izkopa in zemljina trše kategorije, zato se je tudi 
v tem primeru HDD vrtina izkazala za racionalnejšo in manj moteče za obstoječi promet in 
gradnjo objekta v neposredni bližini. 

Glede na dobro sodelovanje med projektanti in izvajalci HDD tehnologije se je uporaba HDD 
tehnologije dobro umestila v prostor in z marsikaterimi izvedbenimi rešitvami pripomogla k 
realizaciji določenih detajlov v več projektih. Ker je s HDD tehnologijo manj vplivov na okolje, 
bolj optimalne rešitve in izvedba v vseh kategorijah zemljine, kadar rešujemo detajle 
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prečkanja, se je uporaba te tehnologije zelo povečala in na podlagi nenehnega razvoja je 
vedno več različnih možnosti za izvedbo.  
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PRILOGA A: POPIS DEL S CENAMI ZA PROJEKT VIPAVA 

 
OBJEKT: KANALIZACIJA VIPAVA - GRAVITACIJA 
      
 VARIANTA 1: IZKOP     

 
Zap. 

št 
POSTAVKA Enota Količina  Cena na 

enoto  Cena skupaj 

I./  KANALIZACIJA VIPAVA -  GRAVITACIJA         
I.A/ PREDDELA         
1 Obnovitev in zavarovanje zakoličene osi 

trase kanalizacije  m 65,00 2,40 € 156,00 € 
2 Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih 

profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. m 65,00 1,30 € 84,50 € 
3 Priprava in ogranizacija gradbišča z 

gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi 
deli. V tej postavki je potrebno zajeti tudi 
stroške začasnih dovoznih poti ter 
vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si 
mora ogledati predvideno traso predvidene 
kanalizacije in v to postavko vključiti vsa 
potrebna dela pri organizaciji, pripravi, 
zavarovanju in čiščenju gradbišča. kpl 1,00 850,00 € 850,00 € 

5 Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in 
trasna ter višinska zakoličba vseh 
komunalnih in energetskih vodov ter oznaka 
križanj na predvideni dolžini izgradnje 
kanalizacije, vključno s stroški nadzora in 
morebitnih prestavitev komunalnih vodov. kos 3,00 135,00 € 405,00 € 

5 Rezanje robov asfalta debeline do 10cm ter 
premaz robov z bitumensko emulzijo v času 
izvajanja asfalterskih del m 130,00 4,20 € 546,00 € 

6 Frezanje asfalta debeline do 10cm, 
nakladanje ter odvoz na stalno deponijo m2 162,50 7,50 € 1.218,75 € 

7 Rušenje robnikov 15/25/100 z nakladanjem 
in odvozom na stalno deponijo m 65,00 7,12 € 462,80 € 

I.A/ PREDDELA SKUPAJ:       1.495,50 € 
   

I.B/ ZEMELJSKA DELA         
1 Strojni izkop obstoječega gramoznega 

materiala  v cestišču v debelini 20 cm z 
nakladanjem in odvozom na začasno 
deponijo-material predviden za zasip m3 32,50 

             6,50 
€  

       211,25 
€  

2 Strojni izkop jarkov globine 0-2 m v zemljini 
3., 4. in 5. ktg. z odmetom na rob izkopa.         

  
-3-4ktg. (30   %) m3 85,80 

             6,80 
€  

       583,44 
€  

  -5ktg. (70   %) m3 200,20            20,60     4.124,12 
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€  €  
3 Strojni izkop jarkov globine 2-4 m v zemljini 

3., 4. in 5. ktg. z odmetom na rob izkopa.           
  

-3-4ktg. (30   %) m3 62,40 
             7,50 

€  
       468,00 

€  
 
  -5ktg. (70   %) m3 145,60 

           21,80 
€  

    3.174,08 
€  

4 Strojni izkop jarkov globine 4-5 m v zemljini 
3., 4. in 5. ktg. z odmetom na rob izkopa.         

  
-3-4ktg. (30   %) m3 22,43 

             7,50 
€  

       168,23 
€  

  
-5ktg. (70   %) m3 52,33 

           23,60 
€  

    1.234,99 
€  

5 Nabava, montaža in demontaža 
dvostranskega vertikalnega varovalnega 
opaža za razpiranje sten izkopa po 
tehnologiji izvajalca m2 260,00 6,50 € 1.690,00 € 

6 Ročna izravnava in utrjevanje dna jarka s 
točnostjo +- 3cm jarka v predvidenem nagibu m2 65,00 1,00 € 65,00 € 

7 Dobava in polaganje geotekstila v jarek v 
skladu z navodili za vgrajevanje m2 65,00 

             1,85 
€  

       120,25 
€  

8 Ročna izdelava peščene posteljice debeline 
10 cm s peščenim materialom frakcije 0-8 
mm, vključno z dobavo, prevozom in 
vgradnjo materiala. Komprimacija z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do primerne 
zbitosti. m3 6,50 23,40 € 152,10 € 

9 Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, 
dobavljenim peščenim materialom (0-8 mm) 
skladno s standardom SIST EN-1610, do 
višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do 
zbitosti (97   % SPP), oz. nosilnosti 
Me2=50MPa (80   %trase) m3 32,50 

           23,40 
€  

       760,50 
€  

10 Ročni obsip cevi s prebranim (presejanim) 
izkopanim, neostrorobim materialom po 
navodilih nadzora, skladno s standardom 
SIST EN-1610 do višine 30cm nad temenom 
cevi, po celotni širini jarka, z utrjevanjem do 
zbitosti (97   % SPP), oz. nosilnosti 
Me2=50MPa                                                                                                                    m3 19,50 

             7,30 
€  

       142,35 
€  

11 Strojni zasip jarka z izkopanim 
materialom z izločanjem kamenja nad fi 
10cm oziroma po navodilih nadzora, s 
komprimiranjem v plasteh do zbitosti 
98   % SPP oziroma nosinosti 
Me2=80MPa. V ceni za enoto je 
potrebno upoštevati nakladanje, prevoz 
in vgradnjo materiala iz začasne 
deponije v mesto zasipa m3 430,50 4,50 € 1.937,25 € 

12 Zasip jarka z novim pripeljanim gramozem-
tamponom,s komprimiranjem do zbitosti 
98   % SPP oziroma nosilnosti Me2=100MPa m3 131,75 21,70 € 2.858,98 € 

14 Valjanje in planiranje planuma spodnjega 
ustroja m2 162,50 0,80 € 130,00 € 
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10 Nakladanje in odvoz viškov materiala na 
stalno deponijo, ki jo v skladu s pravilniki, ki 
urejajo ravnanje z gradbenimi materiali, 
pridobi in organizira sam izvajalec del. V ceni 
je potrebno upoštevati tudi končno ureditev 
deponije in pridobitev vse potrebne 
dokumentacije. m3 151,25 7,60 € 1.149,50 € 

I.B/ ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:       18.970,03 € 
   

I.C/ KANALIZACIJSKA DELA         
1 Dobava, prevoz in polaganje kanalizacijskih 

PE/HD cevi DN 250 mm PE100, SDR11.  m 65,00 91,50 € 5.947,50 € 
2 Izvedba priključka cevi na jaške kom 2,00 240,00 € 480,00 € 

I.C/ KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ :       6.427,50 € 
   

I. D/ CESTARSKA DELA         
1 Dobava , prevoz in vgrajevanje 

manjkajočega novega tampona v cestno telo. 
V ceni za enoto je potrebno vkalkulitati tudi 
zaklinjanje tampona ter fino pripravo pred 
asfaltiranjem m3 32,50 23,40 € 760,50 € 

2 Dobava, prevoz in asfaltiranje cestišča, po 
zahtevah upravljalca ceste - grobi asfalt v 
debelini 6cm m2 162,50 14,50 € 2.356,25 € 

3 Dobava, prevoz in asfaltiranje cestišča, po 
zahtevah upravljalca ceste - fini asfalt v 
debelini 3cm m2 162,50 8,65 € 1.405,63 € 

4 Dobava, prevoz in vgrajevanje gramoznega 
materiala v bankine-po končanih asfalterskih 
delih m2 65,00 4,30 € 279,50 € 

5 Dobava, prevoz in polaganje novih cestnih 
robnikov 15/25/100 z obbetoniranjem.  m 65,00 24,50 € 1.592,50 € 

I.D/ CESTARSKA DELA SKUPAJ:       6.394,38 € 
   

I. E/ ZAKLJUČNA DELA         
1 Projektantski nadzor in usklajevanje projekta 

z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu ur 8,00 65,00 € 520,00 € 
2 Geomehanski nadzor ter izdelava poročila s 

strani geomehanika ur 5,00 65,00 € 325,00 € 
3 Geodetski posnetek izvedenega stanja ter 

izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI 
(situacije, podolžne profile, pisane podolžne 
profile, inventarne liste). Investitorju je 
potrebno predati dokumentacijo v štirih 
izvodih, pri geodetskem posnetku je 
potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni 
obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil 
v TXT) m 65,00 2,65 € 172,25 € 

4 Izdelava PID-a in dokazila o zanesljivosti 
objekta. Investitorju je potrebno predati kpl 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 
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dokumentacijo v štirih izvodih. 

5 Čiščenje gradbišča po končani gradnji na 
trasi in vzpostavitev prvotnega stanja m 65,00 2,00 € 130,00 € 

I.E/  ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:       2.347,25 € 
I./ KANALIZACIJA VIPAVA -  GRAVITACIJA SKUPAJ:   35.634,65 € 
  NEPREDVIDENA DELA 5   %:       1.781,73 € 
            

VARIANTA 1 SKUPAJ:  37.416,39 € 
 
 
VARIANTA 2: PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD 
 

Zap. 
št 

POSTAVKA Enota Količina  Cena na 
enoto  Cena skupaj 

I./  KANALIZACIJA VIPAVA -  GRAVITACIJA         
I.A/ PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD         
1 Izdelava vodene vrtine fi325mm za uvlačenje 

PE/HD cevi 1xfi250mm po tehnologiji HDD, v 
zemljini ktg. III.-IV. (30   %) in V.ktg. (70   %) m 65,00 275,75 € 17.923,75 € 

2 Dobava in montaža PE oplaščene 
kanalizacijske cevi fi250mm PE100, SDR11, 
PN16 sočelnim varjenjem cevi m 65,00 134,36 € 8.733,40 € 

3 Dobava bentonita za potrebe vrtanja kg 750,00 0,75 € 562,50 € 
4 Dobava vode za potrebe vrtanja m3 30,00 4,15 € 124,62 € 
5 Recikliranje bentonita m3 30,00 23,00 € 690,00 € 
6 Odvoz odpadnega bentonita na stalno 

deponijo m3 20,00 18,00 € 360,00 € 
7 Premik garniture kos 1,00 300,00 € 300,00 € 
8 Gradbena jama dimenzij 1,5 x 1,5 m, globine 

1 m kos 2,00 150,00 € 300,00 € 
I.A/ PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD SKUPAJ:   28.994,27 € 
I./ KANALIZACIJA VIPAVA -  GRAVITACIJA SKUPAJ:   28.994,27 € 

 
VARIANTA 2 SKUPAJ:  28.994,27 € 
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PRILOGA B: POPIS DEL S CENAMI ZA PROJEKT LITIJA 

 
OBJEKT: KANALIZACIJA LITIJA  - TLAČNA 
      
 VARIANTA 1: IZKOP     

 
Zap. 

št 
POSTAVKA Enota Količina  Cena na 

enoto  Cena skupaj 

I./  KANALIZACIJA LITIJA -  TLAČNA         
I.A/ PREDDELA         
1 Obnovitev in zavarovanje zakoličene osi 

trase kanalizacije  m 191,00 2,40 € 458,40 € 
2 Postavitev in kasnejša odstranitev 

gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih 
padcev. m 191,00 1,30 € 248,30 € 

3 Priprava in ogranizacija gradbišča z 
gradbiščno tablo vključno z vsemi 
potrebnimi deli. V tej postavki je potrebno 
zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti 
ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec 
si mora ogledati predvideno traso 
predvidene kanalizacije in v to postavko 
vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, 
pripravi, zavarovanju in čiščenju 
gradbišča. kpl 1,00 1.500,00 € 1.500,00 € 

5 Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje 
in trasna ter višinska zakoličba vseh 
komunalnih in energetskih vodov ter 
oznaka križanj na predvideni dolžini 
izgradnje kanalizacije, vključno s stroški 
nadzora in morebitnih prestavitev 
komunalnih vodov. kos 5,00 135,00 € 675,00 € 

6 Priprava delovnega pasu s transportno 
potjo za montažo cevovoda. m 191,00 18,40 € 3.514,40 € 

I.A/ PREDDELA SKUPAJ:       6.396,10 € 
   

I.B/ ZEMELJSKA DELA         
4. Izkop jarka globine 2,90 do 4,00 m v strugi 

z odmetom na stran:         
4.1.  - izkop v III. ktg. 

m3 560,00            4,20 €  
       2.352,00 

€  
4.2.  - izkop v IV. ktg. - preperel lapor, samice  

m3 100,00            5,80 €  
          580,00 

€  
4.3.  - izkop v V. ktg. - kompakten lapor 

m3 100,00          18,60 €  
       1.860,00 

€  
5. Izkop jarka globine do 9 m z odmetom in 

premetom ali odrivom na začasno 
deponijo v okviru delovnega pasu - 
povprečna razdalja je 30 m:         
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5.1.  - izkop v III. ktg. 
m3 2.400,00            6,50 €  

     15.600,00 
€  

5.2.  - izkop v IV. ktg. - preperel lapor, samice  
m3 100,00            7,80 €  

          780,00 
€  

5.3.  - izkop v V. ktg. - kompakten lapor m3 100,00          20,60 €       2.060,00 €  
6.  Izkop jarka globine 2,00 do 5,00 m za 

kanalizacijski jarek izven struge z 
odmetom na stran:         

6.1.  - izkop v III. ktg. 
m3 1.020,00            4,20 €  

       4.284,00 
€  

6.2.  - izkop v IV. ktg.  
m3 100,00 5,80 € 

          580,00 
€  

7.  Zasip kanalizacijskega jarka t izkopanim 
materialom. m3 4.320,00 3,80 € 

     16.416,00 
€  

8.  Odvoz odvečnega materiala (cev, beton, 
kamnita obloga, prag itd.) na stalno 
deponijo, ki jo preskrbi izvajalec. m3 160,00 7,60 € 

       1.216,00 
€  

9. Izdelava gorvodnega nasipa za 
preusmeritev vode in s tem za osušitev 1. 
polovice struge z dobavo zemeljskega 
materiala kompletno z vsemi deli. Količina 
je ocenjena. Možno je uporabiti zemeljski 
material od viška izkopa za kanalizacijo.  m3 500,00 18,75 € 

       9.375,00 
€  

10. Izdelava gorvodnega nasipa za 
preusmeritev vode in s tem za osušitev 2. 
polovice struge z uporabo zemeljskiega 
materiala kompletno z vsemi deli. Količina 
je ocenjena. Možno je uporabiti zemeljski 
material od nasipa za 1. polovico struge. m3 500,00 18,75 € 

       9.375,00 
€  

11. Odstranitev vodnega nasipa z odvozom 
na stalno deponijo oz. v zasip plinovoda in 
vzpostavitev struge v prvotno stanje. m3 500,00 9,75 € 

       4.875,00 
€  

12. Obbetoniranje kanalizacijske cevi v jarku 
po montaži cevi vključno z opažem in 
betonom: podpiranje cevi z lesenimi 
podstavki 80x15x15 cm, čiščenje in 
planiranje podlage, na 1 m s trakovi iz 
geotekstila šir. 10 cm, opaž in nearmirani 
beton C16/20 debeline min. 15 in maks. 
20 cm (ca. 0,90 m3/m1). Izmera po dolžini 
obbetonirane cevi. m1 80,00 128,00 € 

     10.240,00 
€  

13. Zavarovanje dna in brežin reke s strojno 
zloženim kamnom premera 30-50 cm, v 
peti brežine in na koncu obloge dolvodno 
s kamni premera 100 cm. Priprava 
podlage s potrebnim izkopom, peščenim 
slojem 15 cm iz peska 0-16 mm, vgradnjo 
kamnov, zastičenje v strugi s peskom 0-16 
mm, brežine nad gladino z rodovitno 
zemljo in posejanje travnega semena. m2 300,00 37,50 € 

     11.250,00 
€  

14. Kompletna izvedba talnega praga dolžine 
50 m:         

14.1.  - dodatni izkop v III. ktg. za izdelavo 
praga (glede na kanalizacijski jarek) m3 200,00 4,20 € 

          840,00 
€  

14.2.  - zasip po končanju del (preostali material 
se odpelje) m3 100,00 3,80 € 

          380,00 
€  
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14.3.  - planiranje podlage v projektiranem 
naklonu z utrjevanjem m2 250,00 2,40 € 

          600,00 
€  

14.4.  - dobava in zabijanje železniških tirnic 
dolžine 2 m kos 52,00 119,00 € 

       6.188,00 
€  

14.5.  - kompletna izdelava talnega praga širine 
5,50 m in debeline 0,80 m iz kamnov v 
betonu: 70   % kamni in 30   % betona 
C25/30 m3 220,00 75,00 € 

     16.500,00 
€  

15. Izdelava kamnite obloge v vznožju 
vodnega nasipa iz kamnov premera 30 - 
50 cm. m2 60,00 45,00 € 

       2.700,00 
€  

16.  Črpanje vode iz kanalizacijskega jarka v 
času polaganja in obbetoniranja 
kanalizacijske cevi. ura 240,00 23,80 € 

       5.712,00 
€  

17. Izlov rib na območju polaganja 
kanalizacije v vodotoke, ki ga izvaja 
pristojna ribiška družina. kpl 1,00 1.200,00 € 

       1.200,00 
€  

18. Kompletna izdelava posteljice v debelini 
0,10 m po celi širini jarka 1,40 m z dobavo 
in izravnavo peska granulacije 0-4 mm ali 
granulacije 0-8 mm z zaobljenimi zrni. 
Obračun po dolžini položene kanalizacije. m1 111,00          23,40 €  

       2.597,40 
€  

19. Dobava in nasipanje peska drobljenca 
granulacije 0-4 mm za posteljico in zasip 
cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, ki 
bi lahko poškodovali izolacijo. Peščeni 
obsip je potrebno izdelati na odsekih, kjer 
cev ni tovarniško obbetonirana, pod vsemi 
prometnimi površinami in na odsekih, kjer 
zahteva projekt zaradi geomehanskih 
razmer. m3 120,00 23,40 € 

       2.808,00 
€  

20. Razplaniranje rodovitne zemlje od izkopa 
(humuziranje) s transportom humusa z 
gradbiščne deponije do 10 m daleč in 
razstiranjem v debelini ca. 20 cm. Izmera 
po prostornini v raščenem stanju izkopa. m3 560,00            6,80 €  

       3.808,00 
€  

21. Končno čiščenje s finim planiranjem 
rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zagrebanjem semena 
(po celi širini delovnega pasu). Izmera po 
dolžini urejene trase. m1 111,00            8,20 €  

          910,20 
€  

I.B/ ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:       135.086,60 € 
   

I.C/ KANALIZACIJSKA DELA         
1 Dobava, prevoz in polaganje 

kanalizacijskih PE/HD cevi DN 250 mm 
PE100, SDR11.  (2xfi250mm) m 382,00 91,50 € 34.953,00 € 

2 Izvedba priključka cevi na jaške kom 2,00 240,00 € 480,00 € 
I.C/ KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ :       35.433,00 € 
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I. E/ ZAKLJUČNA DELA         
1 Projektantski nadzor in usklajevanje 

projekta z dejansko ugotovljenim stanjem 
na terenu ur 20,00 65,00 € 1.300,00 € 

2 Geomehanski nadzor ter izdelava poročila 
s strani geomehanika ur 15,00 65,00 € 975,00 € 

3 Geodetski posnetek izvedenega stanja ter 
izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI 
(situacije, podolžne profile, pisane 
podolžne profile, inventarne liste). 
Investitorju je potrebno predati 
dokumentacijo v štirih izvodih, pri 
geodetskem posnetku je potrebno 
dostaviti podatke tudi v digitalni obliki 
(berljivo z Arcview pisani podolžni profil v 
TXT) m 191,00 2,65 € 506,15 € 

4 Izdelava PID-a in dokazila o zanesljivosti 
objekta. Investitorju je potrebno predati 
dokumentacijo v štirih izvodih. kpl 1,00 1.850,00 € 1.850,00 € 

I.E/  ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:       4.631,15 € 
I./ KANALIZACIJA LITIJA -  TLAČNA SKUPAJ:     181.546,85 € 
  NEPREDVIDENA DELA 5   %:       9.077,34 € 
            

VARIANTA 1 SKUPAJ:  190.624,19 € 
 
 
VARIANTA 2: PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD 
 

Zap. 
št 

POSTAVKA Enota Količina  Cena na 
enoto  Cena skupaj 

I./  KANALIZACIJA LITIJA -  TLAČNA          

I.A/ PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI 
HDD         

1 Izdelava vodene vrtine fi650mm za 
uvlačenje PE/HD cevi 2xfi250mm po 
tehnologiji HDD, v zemljini ktg. III.-IV.  m 191,00 328,60 € 62.762,60 € 

2 Dobava in montaža PE oplaščene 
kanalizacijske cevi fi250mm PE100, 
SDR11, PN16 sočelnim varjenjem cevi m 382,00 134,36 € 51.325,52 € 

3 Dobava bentonita za potrebe vrtanja kg 7900,00 0,75 € 5.925,00 € 
4 Dobava vode za potrebe vrtanja m3 320,00 4,15 € 1.329,28 € 
5 Recikliranje bentonita m3 160,00 23,00 € 3.680,00 € 
6 Odvoz odpadnega bentonita na stalno 

deponijo m3 140,00 18,00 € 2.520,00 € 
7 Premik garniture kos 1,00 300,00 € 300,00 € 
8 Gradbena jama dimenzij 1,5 x 1,5 m, 

globine 1 m kos 2,00 250,00 € 500,00 € 
I.A/ PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD SKUPAJ:   128.342,40 € 
I./ KANALIZACIJA LITIJA - TLAČNA SKUPAJ:     128.342,40 € 

 
VARIANTA 2 SKUPAJ:  128.342,40 € 
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PRILOGA C: POPIS DEL S CENAMI ZA PROJEKT BOROVNICA 

 
OBJEKT: VAKUUMSKA KANALIZACIJA BOROVNICA 
      
 VARIANTA 1: IZKOP     

 
Zap. 

št 
POSTAVKA Enota Količina  Cena na 

enoto  Cena skupaj 

I./  PODTLAČNA KANALIZACIJA BOROVNICA         
I.A/ PREDDELA         
1 Obnovitev in zavarovanje zakoličene osi trase 

kanalizacije  m 138,00 2,40 € 331,20 € 
2 Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih 

profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. m 138,00 1,30 € 179,40 € 
3 Priprava in ogranizacija gradbišča z 

gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi 
deli. V tej postavki je potrebno zajeti tudi 
stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev 
v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati 
predvideno traso predvidene kanalizacije in v 
to postavko vključiti vsa potrebna dela pri 
organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju 
gradbišča. kpl 1,00 850,00 € 850,00 € 

4 Odstranjevanje ovir in čiščenje terena pred 
gradnjo m 138,00 3,50 € 483,00 € 

5 Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in 
trasna ter višinska zakoličba vseh komunalnih 
in energetskih vodov ter oznaka križanj na 
predvideni dolžini izgradnje kanalizacije, 
vključno s stroški nadzora in morebitnih 
prestavitev komunalnih vodov. kos 5,00 135,00 € 675,00 € 

I.A/ PREDDELA SKUPAJ:       2.518,60 € 
   

I.B/ ZEMELJSKA DELA         
1 Strojni površinski odriv (izkop) humusa 

debeline cca 0,2 cm z deponiranjem ob trasi 
za vzpostavitev prvotnega stanja po izvedbi 
del m3 82,80 3,80 € 314,64 € 

2 Strojni izkop jarkov z naklonom stranic 60° 
globine 0-2 m v zemljini 3.-4. ktg. z odmetom 
na rob izkopa. m3 938,40 5,40 € 5.067,36 € 

3 Strojni izkop jarkov z naklonom stranic 60° 
globine 2-4 m v zemljini 3.-4. ktg. z odmetom 
na rob izkopa. m3 607,20 6,50 € 3.946,80 € 

4 Strojni izkop jarkov z naklonom stranic 60° 
globine 4-5 m v zemljini 3.-4. ktg. z odmetom 
na rob izkopa. m3 179,40 6,80 € 1.219,92 € 

5 Nabava, montaža in demontaža dvostranske-
ga vertikalnega varovalnega opaža za m2 550,00 6,50 € 3.575,00 € 
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razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca 

6 Črpanje vode v času izvajanja gradbenih del ur 168,00 23,90 € 4.015,20 € 
7 Ročna izravnava in utrjevanje  dna jarka s 

točnostjo +- 3cm jarka v predvidenem nagibu m2 138,00 1,00 € 138,00 € 
8 Ročna izdelava peščene posteljice debeline 16 

cm s peščenim materialom frakcije 0-8 mm, 
vključno z dobavo, prevozom in vgradnjo 
materiala. Komprimacija z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do primerne zbitosti. m3 22,08 23,40 € 516,67 € 

9 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
materiala (odstrel) v primeru nenosilnosti 
temeljnih tal - po naročilu nadzora in 
naročnika. m3 69,00 21,80 € 1.504,20 € 

10 Zasip jarka z izkopanim materialom, 
pridobljenim z izkopom jarkov, utrjevanje po 
plasteh debeline max. 30 cm. m3 1702,52 4,50 € 7.661,34 € 

11 Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno 
deponijo, ki jo v skladu s pravilniki, ki urejajo 
ravnanje z gradbenimi materiali, pridobi in 
organizira sam izvajalec del. V ceni je 
potrebno upoštevati tudi končno ureditev 
deponije in pridobitev vse potrebne 
dokumentacije. m3 91,08 7,60 € 692,21 € 

12 Humusiranje travnih površin s poprej 
odstranjenim humusom m3 82,80 2,40 € 198,72 € 

13 Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, 
sejanje s travnim semenom in gnojenje m2 552,00 1,50 € 828,00 € 

I.B/ ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:       29.678,06 € 
   

I.C/ KANALIZACIJSKA DELA         
1 Dobava, prevoz in polaganje kanalizacijskih 

PE/HD cevi DN 250 mm PE100, SDR11.  m 138,00 91,50 € 12.627,00 € 
2 Izvedba priključka cevi na jaške kom 2,00 240,00 € 480,00 € 

I.C/ KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ :       13.107,00 € 
   

I. D/ ZAKLJUČNA DELA         
1 Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z 

dejansko ugotovljenim stanjem na terenu ur 10,00 65,00 € 650,00 € 
2 Geomehanski nadzor ter izdelava poročila s 

strani geomehanika ur 7,00 65,00 € 455,00 € 
3 Geodetski posnetek izvedenega stanja ter 

izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI 
(situacije, podolžne profile, pisane podolžne 
profile, inventarne liste). Investitorju je 
potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, 
pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti 
podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview 
pisani podolžni profil v TXT) m 138,00 2,65 € 365,70 € 

4 Izdelava PID-a in dokazila o zanesljivosti 
objekta. Investitorju je potrebno predati 
dokumentacijo v štirih izvodih. kpl 1,00 1.850,00 € 1.850,00 € 

5 Čiščenje gradbišča po končani gradnji na trasi 
in vzpostavitev prvotnega stanja m 138,00 2,00 € 276,00 € 
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6 Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo 
končnega poročila s strani pooblaščene 
organizacije m 138,00 3,50 € 483,00 € 

I.D/  ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:       4.079,70 € 
I./ PODTLAČNA KANALIZACIJA BOROVNICA SKUPAJ:   49.383,36 € 
  NEPREDVIDENA DELA 5   %:       2.469,17 € 
            

VARIANTA 1 SKUPAJ:  51.852,53 € 

 
 

    
 

 
    VARIANTA 2: PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD 

 
Zap. 

št 
POSTAVKA Enota Količina  Cena na 

enoto  Cena skupaj 

I./  PODTLAČNA KANALIZACIJA BOROVNICA         
I.A/ PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD         
1 Izdelava vodene vrtine fi325mm za uvlačenje 

PE/HD cevi  1xfi250mm po tehnologiji HDD, v 
zemljini  ktg. III.-IV.ktg. m 138,00 123,50 € 17.043,00 € 

2 Dobava in montaža PE oplaščene 
kanalizacijske cevi fi250mm PE100, SDR11, 
PN16 sočelnim varjenjem cevi m 138,00 134,36 € 18.541,68 € 

3 Dobava bentonita za potrebe vrtanja kg 1500,00 0,75 € 1.125,00 € 
4 Dobava vode za potrebe vrtanja m3 60,00 4,15 € 249,24 € 
5 Recikliranje bentonita m3 60,00 23,00 € 1.380,00 € 
6 Odvoz odpadnega bentonita na stalno 

deponijo m3 40,00 18,00 € 720,00 € 
7 Premik garniture kos 1,00 300,00 € 300,00 € 
8 Gradbena jama dimenzij 1,5 x 1,5 m, globine 1 

m kos 2,00 150,00 € 300,00 € 
I.A/ PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD SKUPAJ:   39.658,92 € 
I./ PODTLAČNA KANALIZACIJA BOROVNICA SKUPAJ:   39.658,92 € 

 
 

    VARIANTA 2 SKUPAJ:  39.658,92 € 

 


