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ABSTRACT 

 

In my thesis I have described the course of work at preparing the project documentation 

which in accordance with valid regulations needs to be made for the acquirement of building 

permit and usage permit for the case I have been studying, which contained a change of part 

of places in the industrial hall which was built to meet the needs of wood processing industry 

for a new activity, the performance of car mechanical services. The facilities for the new 

activity needed to be adjusted by using reconstruction parts. The thesis has been divided into 

several chapters in which I have described the process of making the project documentation, 

the process of acquiring the building and later usage permit and also my personal 

observations on the matter. In each chapter I have first presented the basic legal provisions, 

which are required for each phase of work, and then I have tried to carefully describe the 

documentation which has been prepared for the studied case so that the legal provisions 

were met. Furthermore, I have also pointed out the problems I have run into while working on 

the above mentioned case, especially problems I have noticed in acquiring the necessary 

permits from the legal state administrative body for the usage of building.  
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1 UVOD 

 

Po večletnih pripravah novega zakona o graditvi objektov je v Republiki Sloveniji 1. 1. 2003 

pričel veljati nov Zakon o graditvi objektov (UL RS št. 102/04 s spremembami in 

dopolnitvami) (v nadaljevanju ZGO-1), ki se je vse do danes spreminjal in dopolnjeval. S 

sprejetjem tega zakona je prenehala veljati stara zakonodaja s področja graditve objektov. 

Kljub temu pa si nekateri še vedno zatiskajo oči pred obvezno pripravo potrebne 

dokumentacije za gradbeno dovoljenje, še posebno, ko gre za rekonstrukcijo objekta. Na 

splošno imajo starejši investitorji še vedno v mislih, da se vse da narediti po stari zakonodaji, 

posebej aktualno je, da bi delali na »priglasitev del«, kar pa ni v rabi že več kot 15 let. Da je 

potrebno po sedaj veljavni zakonodaji pridobiti gradbeno dovoljenje za vsako rekonstrukcijo, 

konstrukcijsko spremembo in poseg v nosilne elemente zgradbe, je nekaterim še vedno 

nedoumljivo.  

 

Ko se odločimo za spreminjanje obstoječega objekta, je zelo pomembna priprava 

dokumentacije, saj imajo že zgrajeni objekti omejene možnosti nadgradnje oziroma 

izboljšave objekta. S pripravo dokumentacije si zagotovimo ustreznost gradnje, ki mora biti 

usklajena z vsemi predpisanimi določbami in prostorskimi akti. Pomembno je tudi, da so 

primarni objekti zgrajeni legalno, tako je izpeljava postopka za vsak nadaljnji korak 

enostavnejša. 

 

Z novo zakonodajo naj bi bil sam postopek pridobitve gradbenega dovoljenja poenostavljen, 

predvsem skrajšan, kar pa v praksi ni vedno realizirano. Skozi različne primere se ugotavlja, 

da se še vedno pojavljajo nejasnosti, zato so postopki včasih še zapletenejši in je pridobitev 

dovoljenj še daljša. 

 

V diplomski nalogi je predstavljen primer rekonstrukcije mehanične delavnice skozi faze 

upravnega postopka od pridobitve gradbenega do uporabnega dovoljenja, tako s strani 

projektanta kot izvajalca del. 
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2 NAMEN NALOGE, OPIS OBRAVNAVANEGA OBJEKTA, VIRI PODATKOV IN ČAS 

OBRAVNAVE TER METODA DELA 

 

2.1 Namen diplomske naloge 

 

Namen diplomske naloge je pregled izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja za objekt Rekonstrukcija mehanične 

delavnice. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

uporabnega dovoljenja je proces, ki vključuje večje število udeležencev in strokovnjakov z 

različnih področij, zato so za odgovornega projektanta potrebna natančnost, kompleksnost 

ter širok spekter znanja. Namen diplomske naloge je analizirati in prikazati potek priprave 

projektne dokumentacije ter pridobitev potrebnih dovoljenj z upoštevanjem vseh ukrepov in 

predpisov, ki jih določa zakon za rekonstrukcijo obstoječega objekta in spremembo 

namembnosti, saj je na koncu še vedno odločilen človeški faktor in ne zakonodaja. 

 

2.2 Obravnavani gradbeni objekt 

 

Obravnavani gradbeni objekt je obstoječa industrijska stavba, zgrajena za potrebe 

lesnopredelovalne industrije, investitor pa želi del objekta spremeniti v mehanično delavnico. 

Objekt je statično stabilen, v njem se bodo izvedla manjša rekonstrukcijska dela, kot so 

izvedba medetažne plošče ter dve večji odprtini za izvedbo industrijskih dvižnih vrat. Zaradi 

predvidenih sprememb, ki posegajo v nosilne konstrukcijske elemente, in spremembe 

namembnosti objekta je za objekt potrebno izdelati dokumentacijo za rekonstrukcijo objekta. 

 

2.3 Viri podatkov in čas obravnave 

 

Podatke za izdelavo diplomske naloge sem črpala iz različnih virov, predvsem iz ZGO-1, 

Pravilnika o projektni dokumentaciji  (UL RS št. 55/08) (v nadaljevanju PPD) in projektne 

dokumentacije za Rekonstrukcijo mehanične delavnice, ki je nastala v družinskem podjetju 

Prerez, d.o.o., v katerem delam. 

 

Dokumentacija za pridobitev dovoljenja se je pripravljala v letu 2013, zakonodajni predpisi pa 

so veljavni tudi v letu 2016. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2338


Škrabec Šešok, M. 2016. Prikaz postopkov pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja … 3 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 

2.4 Metoda dela 

 

Diplomska naloga temelji na analizi postopka, predpisanim z ZGO-1, PPD in ostalih 

predpisov s tega področja. Izhajala  sem iz lastnih izkušenj pri poslovanju z investitorji 

oziroma naročniki in upravnimi delavci na različnih upravnih enotah. Analizirala sem 

konkreten primer priprave dokumentacije za gradbeno in uporabno dovoljenje z vsemi 

zahtevami, ki jih je zahteval upravni delavec v postopku pridobitve. Pri opisu priprave 

potrebne dokumentacije sem podrobno predstavila tudi Dokazilo o zanesljivosti objekta (v 

nadaljevanju DZO), saj sem v času zbiranja diplomskega gradiva delala tudi na tem 

področju. 
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3 OPIS NAMERAVANE GRADNJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE 

 

3.1 Splošno 

 

Investitor ima registrirano prevozniško podjetje in opravlja storitve po naročilu oziroma sam 

organizira izlete po Sloveniji kot tudi v tujino. V svoji lasti ima večje število avtobusov, za 

katere potrebuje redno vzdrževanje in večkrat tudi manjša tekoča popravila. Odločil se je, da 

si sam uredi mehanično delavnico, da mu ne bo treba iskati teh storitev pri drugih izvajalcih. 

Zato je v industrijski coni Zagorica v občini Litija kupil del proizvodne hale v 

lesnopredelovalnem kompleksu, v katerem  je tovarna prenehala obratovati in je bila v 

stečaju. 

 

Kupljeni del proizvodne hale je bil zgrajen za potrebe lesne proizvodnje, po oceni investitorja 

pa bi se ga dalo preurediti v mehanično delavnico za potrebe vzdrževanja in manjših 

popravil, predvsem lastnega avtobusnega parka, pa tudi za zunanje naročnike ob interesu in 

prostih kapacitetah. 

 

Ker je bil obstoječi objekt grajen za dejavnost lesne proizvodnje, bi mu bilo potrebno z 

rekonstrukcijo spremeniti namembnost in ga preurediti v mehanično delavnico s potrebnimi 

skupnimi prostori za zaposlene in pisarno za vodjo obrata. 

 

Za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti s strani veljavnih prostorskih dokumentov 

Občine Litija ni zadržkov, ker je namembnost in namenska raba obravnavanega območja v 

planu opredeljena za obrtno in proizvodno dejavnost, dovoljene pa so novogradnje, 

rekonstrukcije, spremembe namembnosti, prizidave, nadzidave ipd. (UL RS št. 58/2010). Za 

rekonstrukcijo mizarskega obrata si je potrebno v skladu z ZGO-1 priskrbeti gradbeno 

dovoljenje pred začetkom izvajanja del; začetek opravljanja nove dejavnosti, tj. mehanične 

delavnice, pa uporabno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje izda 

upravna enota na osnovi vloge, h kateri mora biti priložena ustrezna projektna 

dokumentacija. To dokumentacijo lahko izdela le za to registrirana projektna organizacija, 

lahko pa tudi samostojni podjetnik, ki se ukvarja s projektivno dejavnostjo. Investitor se je 

odločil, da naroči projektno dokumentacijo tako za gradbeno dovoljenje kot za uporabno 

dovoljenje pri našem družinskem podjetju, ki je registrirano za projektiranje in nadzor. 

 

V nalogi so opisani postopki, ki so potrebni za pridobitev potrebnih dovoljenj za izvedbo 

rekonstrukcije objekta, predvsem glede na pridobitev uporabnega dovoljenja. 
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3.2 Priprava dokumentacije za gradbeno dovoljenje 

 

V skladu s 3. členom ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami) je za 

rekonstrukcijo objekta potrebno pred začetkom del pridobiti pravnomočno gradbeno 

dovoljenje (v nadaljevanju GD). Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo manj 

zahtevnega objekta je namenjena pridobitvi potrebnih soglasij in dovoljenja za gradnjo. 

 

V ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami) je v 2. členu pod točko 7.2 

opisano, kaj pomeni rekonstrukcija objekta, na osnovi katerega se je pričela izdelava 

projekta za gradbeno dovoljenje (v nadaljevanju PGD). 

 

Ker v primeru rekonstrukcije mehanične delavnice ne bi prišlo do povečanja objekta, se je 

izdelala projektna dokumentacija, ki vsebuje tiste načrte, ki jih je odgovorni vodja projekta 

opredelil kot obvezne v izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti, 

določenih v PPD. Vsi načrti projekta vsebujejo izjavo odgovornega projektanta načrta. Ne 

glede na vsebino načrtov mora projekt za PGD vsebovati najmanj načrt arhitekture in vse 

tiste načrte, ki so glede na namen stavbe potrebni. 

 

3.3 Priprava dokumentacije za uporabno dovoljenje 

 

Ko je objekt zaključen in so izdelani projekti izvedenih del (v nadaljevanju PID), lahko 

investitor vloži pri upravnem organu zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Zahtevi mora 

biti priložena izjava odgovornega nadzornika in odgovornega vodje projekta, da je izvedena 

gradnja v skladu z gradbenim dovoljenjem in je objekt pripravljen za uporabo. 

 

Pri izdelavi načrtov za PID se odgovorni vodja projekta odloči, na kakšen način jih bo izdelal, 

ali se bodo izdelali novi načrti ali se načrt za izvedbo del dopolni z vsemi nastalimi  

spremembami med gradnjo. Za katero koli obliko se odločimo, mora biti iz načrta razvidno, 

kakšna so bila odstopanja med izvedenimi deli in PGD.  

 

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja (v nadaljevanju UD) mora biti priložena naslednja 

dokumentacija: 

– projekt izvedenih del, 

– geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 

– dokazilo o zanesljivosti objekta, 

– drugi podatki in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali 

poseben zakon.   
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4 OPIS POSTOPKA PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA 

REKONSTRUKCIJO OBJEKTA 

 

4.1 Splošno 

 

ZGO-1 predpisuje vrste projektnih dokumentacij, vrste načrtov, način pridobitve, izdelovanja 

in revidiranja, medtem ko podrobnejšo vsebino dokumentacije določa PPD.  

Predstavitev objekta z vsemi potrebnimi vsebinami in prilogami izdelamo ter predstavimo z: 

– vodilno mapo, 

– načrti in 

– elaborati. 

 

4.2 Vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 

V skladu s PPD je projekt PGD za rekonstrukcijo objekta zajemal: 

– vodilno mapo, 

– načrt arhitekture, 

– načrt gradbenih konstrukcij, 

– načrt električnih inštalacij in opreme, 

– načrt strojnih inštalacij in opreme,  

– načrt tehnologije in 

– elaborate: gradbena fizika, zasnova požarne varnosti, geodetski načrt. 

 

4.2.1 Vodilna mapa 

 

Vodilna mapa obravnavanega primera je sestavljena iz vseh potrebnih podatkov o legi, 

velikosti, obliki objekta in vseh odmikih od sosednjih parcel. Opisana je komunalna in druga 

infrastruktura, podan je opis pričakovanih motečih vplivov objekta, predlagani so ukrepi za 

njihovo zmanjšanje. 
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Preglednica 1: Splošni podatki o objektu in soglasjih 

Zahtevnost objekta manj zahtevni objekt 

Klasifikacija celotnega 
objekta 

125 (industrijske stavbe) 

Klasifikacija 
posameznih delov 
objekta 

Delež v skupni uporabni površini 
objekta 

Šifra podrazreda 

100% 12510 (mehanična delavnica) 

Druge klasifikacije 

Požarno manj zahtevna stavba. 
Upoštevane so tehnične smernice iz 7. člena Pravilnika o požarni 
varnosti (UL RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07). 
Upoštevana je Tehnična smernica TSG-N-002 na osnovi 13. člena 
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 
(UL RS št. 41/2009). 
Upoštevana je Tehnična smernica TSG-N-003 na osnovi 11. člena 
Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UL RS št. 28/2009). 

Navedba prostorskega 
akta 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Litija (UL RS št. 58/2010) 

Lokacija Zagorica, občina Litija 

Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo 

parc. št. 167/64 k. o. Jablanica 

Ocenjena vrednost 
objekta brez davka 

Gradbena dela 
Obrtniška dela 
Inštalacijska dela 

 
20.000,00 EUR 
15.000,00 EUR 
18.000,00 EUR 

SKUPAJ:  53.000,00 EUR 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 1 

Velikost objekta 
(površine in 
prostornine po SIST 
ISO 9836) 

 
STARO STANJE 
PRED 
REKONSTRUKCIJO 

NOVO STANJE PO 
REKONSTRUKCIJI 

Zazidana površina 818,00 m
2 

818,00 m
2
 

Bruto tlorisna površina 818,00 m
2
 863,90 m

2
 

Neto tlorisna površina 786,52 m
2
 820,43 m

2
 

Bruto prostornina 6193,30 m
3
 6193,30 m

3
 

Neto prostornina 5828,14 m
3
 5766,60 m

3
 

Število etaž 1 (P) 

Mehanična delavnica: 
1 (P) 
Pomožni prostori:  
2 (P + N) 

Tlorisna velikost 
stavbe na stiku z 
zemljiščem 

20,30 m x 40,30 m 20,30 m x 40,30 m 

Absolutna višinska 
kota pritličja 

± 0,00 = + 237,20 m ± 0,00 = + 237,20 m 

Relativne višinske kote 
etaž 

P (± 0,00) P (± 0,00), N (+ 2,84) 

Najvišja višina objekta 
8,25 m (od terena do 
slemena) 

8,25 m (od terena do 
slemena) 

Oblikovanje objekta Fasada 
Tankoslojna kontaktna fasada v svetli barvi, 
podstavek v temnejši barvi 

Druge značilnosti 
objekta 

Vsi parametri so usklajeni s prostorskimi in oblikovnimi zahtevami 
prostorskih dokumentov. Upoštevani so vsi pogoji in zahteve pristojnih 
soglasodajalcev. 

 

 

Lokacijski podatki obravnavanega objekta 

 

Opis usklajenosti sprememb z veljavnimi prostorskimi akti 

Podatki o zahtevah prostorskih aktov in usklajenosti projekta z njimi temeljijo na določilih 

veljavnega prostorskega akta, ki velja za urejanje obravnavanega območja, Občinskega 

prostorskega načrta Občine Litija (v nadaljevanju OPN). 

 

1. Naziv prostorskih aktov: 

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (UL RS št. 58/2010).  
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– Oznaka enote urejanja EUP: ZA – 01 IG, Zagorica. 

 

2. Zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, in opis usklajenosti projekta z zahtevami iz 

prostorskega akta 

 Podatki o namenski rabi prostora: 

Osnovna namenska raba: I – območje proizvodnih dejavnosti 

Podrobnejša namenska raba: IG – gospodarske cone. 

 

Nameravani poseg, tj. rekonstrukcija v delu industrijskega objekta, ni v nasprotju z 

namensko rabo prostora, določeno v veljavnem prostorskem aktu. 

 

 Vrste dopustnih dejavnosti: 

Območja osnovne namenske rabe, I – območja proizvodnih dejavnosti, so pretežno 

namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim 

dejavnostim (108. člen OPN). 

 

Z rekonstrukcijo objekta je nastala mehanična delavnica, ki spada v servisno 

storitvene dejavnosti, zato je v skladu z dovoljeno dejavnostjo na obravnavanem 

območju. 

 

 Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del: 

Na celotnem območju občine so dovoljene naslednje vrste gradenj: gradnja novega 

objekta, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov. 

Posegi so dovoljeni na legalno zgrajenih objektih (52. člen OPN).  

 

Predvidena rekonstrukcija na legalno zgrajenem objektu je skladna z vrsto dopustnih 

gradenj oziroma drugih del na obravnavanem območju urejanja. 

 

 Vrsta dopustnih objektov glede na namen: 

Dovoljena je gradnja naslednjih objektov:  

– 123 – trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,  

– 124 – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,  

– 125 – industrijske stavbe,  

– 12420 – garažne stavbe za potrebe cone (108. člen OPN). 

Po enotni klasifikaciji spada obravnavani objekt v skupino 125 – industrijske stavbe in 

je po izvedenih rekonstrukcijskih delih ostal v tej skupini, in sicer v podskupini     
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12510 – mehanične delavnice, kar je v skladu z dopustno gradnjo objektov glede na 

namen. 

 

 Funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji: 

V prostorskem aktu so navedena funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji glede 

maksimalnih gabaritov, fasad, streh in preseganje teh določil ter merila glede 

dopustne izrabe zemljišča (108. člen OPN).  

 

Nameravana rekonstrukcija prostora v obstoječi zgradbi ni vplivala na oblikovna 

merila in pogoje, nekoliko sta se oblikovno spremenila le čelna in stranska fasada. Na 

čelni fasadi je investitor vgradil poleg obstoječih še dodatna garažna vrata in vrata za 

osebni prehod, na stranski fasadi pa požarnovarnostna vrata. Za rekonstrukcijo 

objekta, ureditev mehanične delavnice, so bila opravljena le dela na fasadi in v 

notranjosti zgradbe, kar na lokacijo objekta in zunanjo ureditev ter izkoriščenost 

zemljišča kot tudi na obstoječe odmike od sosednjih zemljišč v ničemer ni vplivalo. 

 

 Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov ter obveznost priključevanja na 

objekte in omrežja javne infrastrukture: 

 

Obravnavano zemljišče je komunalno opremljeno, kar je v skladu z določili 67., 68. in 

69. člen OPN. Ker se kapaciteta priključkov na omrežje komunalne in druge javne 

infrastrukture ni povečala, ni bilo potrebno pridobivati soglasij upravljavcev.  

 

 Druga merila in pogoji: 

Dovoljene so novogradnje in drugi posegi v prostor v posameznih območjih urejanja 

pod pogojem:  

– da zagotavljajo sanacijo obstoječih virov onesnaženja in motenj v okolju, 

– nove dejavnosti v območju ne poslabšujejo obstoječega stanja oziroma so motnje 

v mejah predpisov s področja varovanja okolja, 

– upoštevajo določila IV. stopnje varstva pred hrupom, 

– upoštevajo predpise sanitarnega in požarnega varstva, 

– ne posegajo v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 

in upošteva zaščitne ukrepe, ki so običajni v erozijskem območju E3. 

 

Pri predvidenem posegu ni prišlo do onesnaženja okolja in poslabšanja obstoječega 

stanja s področja varovanja okolja. Pri uporabi prostorov v objektu ni povzročenega 

hrupa, ki bi presegal mejo 75 dB za IV. območje. Upoštevani so požarnovarnostni in 
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sanitarni ukrepi, izdelana je bila zasnova požarne varnosti in izkaz. Vplivi na okolje v 

nobenem primeru ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Za objekt je bilo 

izvedeno zahtevano prezračevanje v skladu s predpisi, kar je razvidno iz instalacijskih 

načrtov in izkazov v PGD. 

 

3. Opis dopustnih odstopanj 

Predvideni poseg je bil v celoti skladen z zahtevami iz OPN, zato v projektni 

dokumentaciji ni obravnavanih dopustnih odstopanj. 

 

Umestitev objekta v prostor 

 Lega, velikost in oblika obravnavanega objekta  

Največje tlorisne dimenzije obravnavanega dela objekta v nivoju terena znašajo  

20,30 m x 40,30 m in so ostale nespremenjene. Obstoječi prostor je enoetažen, 

pritličen. V njem je investitor zgradil pomožne prostore za potrebe poslovanja in 

prostore za osebje v izmeri 4,35 m x 9,87 m; ta del je dvoetažen: pritličje (P) in 

nadstropje (N). V delavnici je kanal za potrebe servisiranja vozil v izmeri 1,30 m x 

18,40 m, globine 1,55 m. Kota tal pritličja v delavnici in pomožnih prostorih je ostala 

na absolutni višinski koti + 237,20 m = ± 0,00 m, kota tal nadstropja v pomožnih 

prostorih pa na absolutni višinski koti + 240,04 m = + 2,84 m. Višine celotne zgradbe 

so ostale nespremenjene in znašajo od terena do kapi 6,91 m, do slemena pa 8,25 

m. Kota terena ob objektu je na najnižjem delu enaka relativni koti pritličja ± 0,00. 

 

 Opis komunalne in druge infrastrukture 

Obstoječi objekt je že bil priključen na komunalno in drugo gospodarsko 

infrastrukturo. Preurejeni so le notranji inštalacijski vodi in interni priključki glede na 

namembnost rekonstruiranih prostorov. Ogrevanje v prostorih je urejeno centralno z 

dovodom toplote iz centralne kurilnice v industrijski coni, priključek je obstoječ, saj se 

je objekt že prej ogreval. 

 

Opis pričakovanih vplivov objekta 

 Opis vplivov in ukrepi za njihovo zmanjšanje 

Pričakovani vplivi, ki so bili povzročeni v času izvajanja del, niso moteče vplivali na 

normalno uporabo objektov in naprav v obravnavani prostorski enoti. Vsa dela so se  

izvajala podnevi. 

 

Pri izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ni bilo povzročenih negativnih 

vplivov na uporabo ter vzdrževanje sosednjih zgradb. 
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V projektni dokumentaciji so bili povsod upoštevani ukrepi za preprečitev in zmanjšanje 

vplivov na okolico na najmanjšo možno mero. V načrtih arhitekture so upoštevani tudi 

predpisi za toplotno zaščito objektov in zahteve za zaščito pred hrupom. Upoštevani so 

protipožarni ukrepi. Poskrbljeno je za mehansko odpornost in stabilnost objekta ter 

upoštevanje vseh ukrepov za preprečitev oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolje 

ob izvajanju gradbenih in drugih del. Okoljski vplivi nikjer ne presegajo predpisanih dopustnih 

vrednosti. 

 

Grafični del lokacijskih podatkov 

Na geodetskem načrtu je bil izdelan grafični prikaz zemljiške parcele obstoječega in novega 

stanja. 

 

Grafični prikazi v vodilni mapi so bili izdelani v merilu 1 : 500. 

 

  



Škrabec Šešok, M. 2016. Prikaz postopkov pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja … 13 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 

 

 

Slika1: Grafični prikaz obstoječega in novega stanja 
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4.2.2 Načrti 

 

Načrt arhitekture je sestavni del projekta za pridobitev spremembe PGD za rekonstrukcijo 

dela industrijskega objekta na zemljišču parc. št. 167/64 k. o. Jablanica. Izdelan je v skladu z 

veljavnimi zakonskimi predpisi in PPD. 

 

Načrti projektne dokumentacije obravnavanega objekta so zloženi v naslednjem vrstnem 

redu in vidno označeni z naslednjimi številčnimi oznakami: 

– številka »1«: načrti arhitekture, 

– številka »3«: načrti gradbenih konstrukcij, 

– številka »4«: načrti električnih inštalacij in električne opreme, 

– številka »5«: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, 

– številka »7«: tehnološki načrti. 

 

V načrtu za rekonstrukcijo objekta nekaterih načrtov ni bilo potrebno izdelati, oznake načrtov 

se niso spremenile, kot je to zahtevano v PPD. 

 

Obravnavani primer Rekonstrukcija mehanične delavnice zajema načrt arhitekture, ki je 

sestavljen iz naslovne strani, kazala vsebine načrta, izjave odgovornega projektanta načrta, 

tehničnega poročila z oceno stroškov, izračuna indikatorjev površin in prostornin za 

obstoječe stanje pred posegom in novo stanje po posegu ter risb, ki se delijo na obstoječe 

stanje pred posegom in na novo stanje po posegu. 

 

V obravnavanem primeru Rekonstrukcija mehanične delavnice se je poleg vseh potrebnih 

načrtov izdelal tudi posnetek obstoječega stanja, ki je omogočil, da se označijo tisti deli 

obstoječega objekta, ki se z rekonstrukcijo v obstoječem objektu spreminjajo ali dopolnjujejo. 

V tehničnem poročilu je opisana statična presoja objekta, s katero je ugotovljena možnost in 

primernost gradnje. 

 

V obravnavanem primeru je bilo gradbeno dovoljenje za objekt že pridobljeno, zato se je 

namesto risb izdelal samo posnetek obstoječega stanja, ki prikazuje: tloris temeljev s 

kanalizacijo, tloris pritličja, prečni in vzdolžni prerez, fasade in situacijski prikaz obstoječe 

infrastrukture. 
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Tehnično poročilo 

 

V tehničnem poročilu arhitekture so opisani vsi bistveni podatki o lokaciji, zasnovi, površini in 

prostornini objekta, požarni varnosti, materialih, mikroklimatskih pogojih in vseh pomembnih 

bistvenih zahtevah. 

 

Lokacija in zasnova 

Investitor je lastnik prostora v industrijski zgradbi. Njegov del zgradbe je označen s parc. št. 

167/64 k. o. Jablanica. Za celoten objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za 

industrijsko stavbo (CC-SI: 12510), št. 351-4/2012-4  dne 14. 3. 2012. Investitor namerava z 

rekonstrukcijskimi deli, ki zajemajo gradnjo pomožnih prostorov, servisnega kanala, 

prilagoditev inštalacij dejavnosti in posegov na fasadi, prostor preurediti za potrebe 

mehanične delavnice. Lokacijsko in dimenzijsko se objekt ni spreminjal, spremenjena je le 

zunanja podoba objekta, in sicer so na čelni fasadi vgrajena poleg obstoječih še dodatna 

garažna vrata in vrata za osebni prehod, na stranski fasadi pa požarnovarnostna vrata. 

Zgradba je zgrajena na komunalno opremljenem zemljišču in je priključena na vso 

komunalno ter drugo gospodarsko infrastrukturo. Objekt je zgrajen v industrijski coni 

Zagorica. 

 

Največje tlorisne dimenzije obravnavanega dela objekta v nivoju terena znašajo 20,30 m x 

40,30 m in so ostale nespremenjene. Obstoječi prostor je enoetažen, pritličen. V njem je 

investitor zgradil pomožne prostore za potrebe poslovanja in prostore za osebje v izmeri   

4,35 m x 9,87 m, ta del je dvoetažen (P + N). V delavnici je kanal za potrebe servisiranja 

vozil v izmeri 1,30 m x 18,40 m, globine 1,55 m. 

 

Kota tal pritličja v delavnici in pomožnih prostorih je ostala na absolutni višinski koti               

+ 237,20 m = ± 0,00 m, kota tal nadstropja v pomožnih prostorih pa na absolutni višinski koti 

+ 240,04 m = + 2,84 m. Višine celotne zgradbe so ostale nespremenjene in znašajo od 

terena do kapi 6,91 m, do slemena pa 8,25 m. Kota terena ob objektu je na najnižjem delu 

enaka relativni koti pritličja ± 0,00 m. 

 

Fasada je dodatno toplotno zaščitena v nišah med stebri, zato so zunanje dimenzije objekta 

ostale nespremenjene in ni nobenih sprememb obstoječih odmikov od sosednjih parcel. 

 

Preglednica 2: Izračun indikatorji površine in prostornine pred in po posegu  
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STANDARDI ZA LASTNOSTI STAVB - (ISO 9836:2000)

definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine

IZRAČUN PRED POSEGOM IZRAČUN PO POSEGU

POVRŠINA

Zazidana površina 818,00 m
2

                      818,00     m
2

Bruto tlorisna površina

Pokrita in omejena do polne višine

Pritličje 818,00 m
2

                      818,00     m
2

Nadstropje -                         45,90     m
2

SKUPAJ 818,00 m
2

                      863,90     m
2

Površina intra muros

Pritličje 787,05 m
2

                      787,05     m
2

Nadstropje                         40,13     m
2

SKUPAJ 787,05 m
2

                      827,18     m
2

Neto tlorisna površina 

Pokrita in omejena do polne višine

Pritličje 786,52 m
2

                      782,23     m
2

Nadstropje                         38,20     m
2

SKUPAJ 786,52 m
2

                      820,43     m
2

Površina konstrukcijskih elementov

Pritličje                         35,77     m
2

Nadstropje                           7,70     m
2

SKUPAJ                         43,47     m
2

Uporabna površina

Pokrita in omejena do polne višine

Pritličje                       777,69     m
2

Nadstropje                         27,62     m
2

SKUPAJ                       805,31     m
2

Komunikacijska površina

Pritličje                           4,54     m
2

Nadstropje                         10,58     m
2

SKUPAJ                         15,12     m
2

Površina ovoja stavbe

Spodnja stran stavbe                       818,00     m
2

Zidovi nad terenom                       430,32     m
2

Površina strehe                       830,00     m
2

SKUPAJ                    2.078,32     m
2

PROSTORNINE

Bruto prostornina stavbe (pokrita in omejena do 

polne višine)

Pritličje                            6.193,30     m
3

                   6.052,74     m
3

Nadstropje                       140,56     m
3

SKUPAJ                            6.193,30     m
3

                   6.193,30     m
3

 

se nadaljuje … 

  



Škrabec Šešok, M. 2016. Prikaz postopkov pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja … 17 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 

… nadaljevanje Preglednice 2 

Neto prostornina

Pokrita in omejena do polne višine

Pritličje                            5.858,14     m
3

                   5.671,86     m
3

Nadstropje                         94,74     m
3

SKUPAJ                            5.858,14     m
3

                   5.766,60     m
3

Neto prostornina nad površino intra muros

Pritličje                    5.689,94     m
3

Nadstropje                         99,52     m
3

SKUPAJ                    5.789,46     m
3

Neto prostornina nad uporabno površino

Pritličje                    5.660,15     m
3

Nadstropje                         68,50     m
3

SKUPAJ                    5.728,65     m
3

Neto prostornina nad komunikacijsko površino

Pritličje                         11,71     m
3

Nadstropje                         26,24     m
3

SKUPAJ                         37,95     m
3

INDIKATORJI POVRŠINE

MERITVE IN IZRAČUNI

ZAZIDANA POVRŠINA                       818,00     m
2

BRUTO TLORISNA POVRŠINA                       863,90     m
2

POVRŠINA INTRA MUROS                       827,18     m
2

NETO TLORISNA POVRŠINA                       820,43     m
2

POVRŠINA KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV                         43,47     m
2

UPORABNA POVRŠINA                       805,31     m
2

a) uporabna površina glavnih prostorov                       805,31     m
2

b) uporabna površina pomožnih prostorov

TEHNIČNA POVRŠINA                               -       

KOMUNIKACIJSKA POVRŠINA                         15,12     m
2

POVRŠINA OVOJA STAVBE                    2.078,32     m
2

a)  površina spodnje strani stavbe                       818,00     m
2

b)  površina zunanjih sten pod terenom                               -       m
2

c)  površina zunanjih sten nad terenom                       430,32     m
2

o   zastekljene površine zunanjih sten                         83,24     m
2

o   ostale površine zunanjih sten                       347,08     m
2

d)  površina strehe                       830,00     m
2

o   zastekljene površine strehe                               -       m
2

o   ostale površine strehe                       830,00     m
2

 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 2 

 RAZMERJA (POVRŠINA/POVRŠINA)

bruto tlorisna površina/uporabna površina                           1,07     

uporabna površina glavnih prostorov/uporabna 

površina
                          1,00     

površina intra muros/uporabna površina                           1,03     

bruto tlorisna površina/neto tlorisna površina                           1,05     

komunikacijska površina/uporabna površina                           0,02     

površina ovoja stavbe/uporabna površina                           2,58     

INDIKATORJI PROSTORNINE

MERITVE IN IZRAČUNI

BRUTO PROSTORNINA:

o   V skladu s 5.2.2                    6.193,30     m
3

SKUPAJ                    6.193,30     m
3

NETO PROSTORNINA:

o   V skladu s 5.2.5                    5.766,60     m
3

NETO PROSTORNINA NAD POVRŠINO INTRA MUROS                    5.789,46     m
3

NETO PROSTORNINA NAD UPORABNO POVRŠINO                    5.728,65     m
3

NETO PROSTORNINA NAD TEHNIČNO POVRŠINO                               -       m
3

NETO PROSTORNINA NAD KOMUNIKACIJSKO POVRŠIINO                         37,95     m
3

RAZMERJA (PROSTORNINA / PROSTORNINA)

bruto prostornina/neto prostornina                           1,07     

neto prostornina popolnih etaž/neto prostornina                           1,00     

neto prostornina nad površino intra muros/bruto prostornina                           0,93     

neto prostornina nad površino intra muros/neto prostornina                           1,00     

neto prostornina nad uporabno površino/bruto prostornina                           0,92     

neto prostornina nad uporabno površino/neto prostornina                           0,99     

INDIKATORJI POVRŠINE / INDIKATORJI PROSTORNINE

MERITVE IN IZRAČUNI

RAZMERJA (PROSTORNINA / POVRŠINA)

bruto prostornina/bruto tlorisna površina                           7,17     

bruto prostornina/neto tlorisna površina                           7,55     

neto prostornina/bruto tlorisna površina                           6,68     

RAZMERJA (POVRŠINA / PROSTORNINA)

površina ovoja stavbe/bruto prostornina                           0,34     

površina ovoja stavbe/neto prostornina nad uporabno površino                           0,36     
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Požarna zaščita objekta 

Kot glavna urgentna pot do zemljišča in objekta služi javno cestno omrežje v naselju 

Zagorica. V primeru požara se za gašenje uporabi voda iz hidrantnega omrežja v industrijski 

coni. Izdelana je bila zasnova požarne varnosti, ki prikazuje ukrepe za požarno zaščito 

objekta. 

 

Konstruktivni elementi 

Temelji pomožnega objekta so pasovni armiranobetonski iz marke betona MB 30, enako tudi 

kanal za servisiranje vozil, ki je bil zgrajen po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja. 

Zidovi v obeh etažah so zidani z blokom iz plinobetona. V vseh vogalih in odcepih so 

izdelane vertikalne armiranobetonske protipotresne zidne vezi, na stiku s stropno ploščo pa 

horizontalne vezi. Nosilni stropni konstrukciji nad pritličjem in nadstropjem sta 

armiranobetonski plošči, monolitno zaliti z betonom MB 30. Notranje stopnice, ki vodijo iz 

pritličja v nadstropje, so dvoramne armiranobetonske izvedbe ter obložene z nedrsnim 

materialom. Obstoječa fasada na obravnavanem delu objekta je toplotno zaščitena po 

sistemu kontaktne tankoslojne fasade. Omet je vodoodbojen, zračen, odporen proti 

zmrzovanju, uravnava vlago, odporen je proti dimnim plinom in alkalijam. Finalni sloj na 

fasadi predstavlja barvni strukturni zaribani omet. 

 

Notranja obdelava, oprema in inštalacije 

V prostorih so tla obdelana s talno keramiko, ki ima faktor protizdrsnosti R9. Vse notranje 

stene so ometane. Kot vezni sloj med zidom in ometom služi obrizg z malto. Nanjo je 

nanesen omet debeline 2 do 2,5 cm, nanj pa fini omet. V sanitarnih prostorih so stene do 

stropa obložene s keramičnimi ploščicami. V čajni kuhinji so s keramičnimi ploščicami 

obdelane proste stenske površine med pulti in visečimi omaricami. Notranje zidne površine 

so finalno obdelane z dvakratnim nanosom disperzijskih barvil. Osnovni premaz vseh sten je 

izveden z impregnacijsko emulzijo. Stropa v pritličju in nadstropju sta zaglajena ter beljena z 

disperzijsko barvo. Vertikalni zračni vodi za prisilno prezračevanje so v sanitarijah in čajni 

kuhinji. Opremljeni so z ventilatorji za prisilni vlek onesnaženega zraka iz prostorov. Okna so 

iz PVC-materialov in so standardnih dimenzij ter zastekljena s termopan stekli. Notranja in 

zunanja vrata so iz alu materialov, površinsko obdelana enako kot okna. Garažna vrata so 

avtomatska dvižna. Površinska obdelava vrat in oken je enotna po celotnem objektu in je v 

sivi barvi. Kanalizacijske cevi za meteorno in fekalno vodo so polipropilenske. Kanalizacija je 

izdelana vodotesno. Odduh iz vertikalnih kanalizacijskih cevi je speljan nad streho. Odpadne 

vode so speljane v obstoječo kanalizacijo v industrijski coni. Zgradba se ogreva na centralno 

iz skupne kotlovnice v industrijski coni. 
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Varnost in stabilnost objekta ter vgrajene opreme, varovanje podtalnice 

Pomožni prostori v zgradbi so zasnovani in dimenzionirani skladno s predpisi o potresni 

varnosti in stabilnosti objektov. Požarna varnost je najpomembnejša pri električnih 

inštalacijah. Zaradi požarne varnosti so v objektu nameščeni gasilni aparati v skladu s pogoji 

iz elaborata zasnove požarne varnosti. V primeru nekontroliranega izliva vode iz trošil so 

sanitarije in drugi posamezni prostori, kjer je to potrebno, opremljeni s talnimi sifoni, kar je 

razvidno tudi iz načrtov. Fekalne odpadne vode iz zgradbe so kanalizirane s plastičnimi 

cevmi v zunanjo kanalizacijsko omrežje v industrijski coni.  

 

Mikroklimatski pogoji 

Tla v pritličju so izolirana proti zemeljski vlagi. Konstrukcija in površinska obdelava sta 

izvedeni tako, da v njih ne prihaja do kondenzacije vodne pare. V prostorih, kjer so večje 

količine vodne pare (sanitarije, čajna kuhinja), je odvod vodne pare urejen skozi zračnike s 

prisilnim vlekom poleg naravnega zračenja tudi skozi okenske odprtine. Z izvedeno fasado je 

celotna zgradba primerno toplotno izolirana, tako glede zagotavljanja ustreznih toplotnih 

prehodnostnih koeficientov posameznih konstruktivnih elementov kot tudi toplotne stabilnosti 

objekta v poletnem času. Zračenje je predvsem naravno skozi okenske in vratne odprtine. V 

delavnici in pomožnih prostorih je izveden odvod onesnaženega zraka tudi skozi zračnike. 

Prostori imajo okna in zastekljena vrata takih dimenzij, da zagotavljajo primerno osvetljenost 

z dnevno svetlobo. Poleg naravne osvetljenosti so vsi prostori opremljeni z električnimi 

svetili. 

 

Ukrepi za varovanje zdravja in zaščito pred telesnimi poškodbami 

V zvezi z varovanjem zdravja in življenja ljudi v objektu in okolici, ki ga lahko ogroža zgradba, 

je v gradbene elemente vgrajena oprema, zaščitni in dekorativni premazi površin iz 

materialov, ki ne izparevajo, sevajo ali na kakšen drugi način ogrožajo zdravje in življenje 

ljudi tako v objektu kot v njegovi okolici. Vsi vgrajeni elementi in materiali so atestirani. 

Varnost pred zdrsi je dosežena tako, da so tla oziroma talne obloge izvedene tako, da ne 

povzročajo zdrsov, kar velja tudi za površine na stopnicah. Stopniščne rame so zaščitene  z 

ograjami višine 100 cm. 

 

V zimskem obdobju je potrebno redno vzdrževanje zunanjih komunikacij. V primeru zmrzali 

je potrebno posipavanje s posipnim materialom, ki preprečuje drsenje. 
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Risbe 

 

Za boljšo preglednost in natančnost izdelave risb je pomembno, da risbe služijo namenu in 

so izdelane v takem merilu, da je omogočena preglednost skozi celoten načrt. 

 

Vsaka risba mora biti opremljena s predpisano glavo, ki je postavljena v desni spodnji kot, v 

kateri so navedeni podatki o risbi. Vsebina glave je predpisana v PPD. 

 

V obravnavanem primeru rekonstrukcije obstoječega objekta se je izdelal posnetek 

obstoječega stanja. Pri izdelavi novih risb obstoječega stanja je bila uporabljena obstoječa 

razpoložljiva dokumentacija, zaradi odstopanj preverjena s pregledom in izmerami na terenu. 

 

Za obravnavani objekt so bile zato izdelane risbe obstoječega stanja, ki vsebujejo: 

– tloris pritličja, s prikazom obstoječe infrastrukture,  

– prečni prerez A-A,  

– fasade. 

Risbe novega stanja vsebujejo: 

– tloris temeljev s kanalizacijo, 

– tloris pritličja, 

– tloris nadstropja, 

– prečni prerez A-A, 

– fasade. 

 

Risbe v načrtu arhitekture so izdelane v merilu 1 : 100. 
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Slika 2: Primer izdelane risbe – tloris pritličja 
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4.2.3 Elaborati 

 

Pri obravnavanem projektu je bilo potrebno izvesti naslednje elaborate: 

– geodetski načrt, izdelan po predpisih o geodetskem načrtu za rekonstrukcijo objekta, 

– elaborat gradbene fizike, izdelan po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije 

v stavbah, 

– zasnovo požarne varnosti, 

– elaborat zaščite pred hrupom v stavbah. 

 

Ostalih študij in elaboratov zaradi specifičnosti projekta ni bilo potrebno izdelati. 

 

4.3 Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 

Vloga za GD se poda pri pristojnem upravnem organu, ki ga določa zakon, in sicer na 

upravni enoti na predpisanem obrazcu. 

 

V vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno navesti podatke o: 

– investitorju, 

– pooblaščencu, 

– vložniku, 

– vrsti zahteve (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba 

namembnosti), 

– vrsti gradnje, 

– identifikaciji zemljišča, 

– priključkih na infrastrukturo, 

– dovoljenju za osnovni objekt (pri rekonstrukciji, spremembi namembnosti, dozidavi ali 

nadzidavi). 

Vlogi je potrebno priložiti priloge, ki zajemajo: 

– projektno dokumentacijo (najmanj 2 izvoda), 

– dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano), 

– dokazilo o pravici gradnje (če ni vpisana v zemljiško knjigo), 

– pooblastilo (za zastopnike oziroma pooblaščence), 

– overjene pisne izjave strank (ni obvezno), 

– druge listine po potrebi. 
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Ker je investitor pooblastil projektanta za zastopanje pred upravnim organom, je vlogo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo podal 

projektant.  

 

K zahtevi je bila priložena naslednja dokumentacija: 

– zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, 

– projekt za PGD in druge listine – uporabno dovoljenje obstoječega objekta, 

– dodaten izvod vodilne mape in 

– pooblastilo. 

 

Ko je projekt PGD vložen na upravno enoto in je zapečaten s strani odgovornega vodje 

projekta, ga v času upravnega postopka ni dovoljeno spreminjati ali dopolnjevati. Vse nastale 

spremembe in dopolnitve se vlagajo naknadno in se številčijo po vrstnem redu po datumu 

predložitve spremembe ali dopolnitve. 

 

4.4 Vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 

Vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana pri pristojnem upravnem organu UE Litija. Ta 

med drugim ugotovi tudi, ali: 

– so na vlogi podani podatki o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano 

gradnjo in zemljišč, po katerih bodo potekali priključki na infrastrukturo; 

– sta priložena dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;  

– je na vlogi navedena številka in datum GD, za prvotno zgrajen objekt, saj se zahteva 

nanaša na rekonstrukcijo objekta;  

– je priložen dodaten izvod vodilne mape, s katerim se obvesti Občino Litija o nameravani 

gradnji in jo pozove, da prijavi svojo udeležbo v postopku.  

 

Upravni organ mora pred izdajo GD v skladu s 66. členom ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s 

spremembami in dopolnitvami) preveriti vse predpisane pogoje. 

 

Upravni organ je na podlagi vloge ugotovil, da je dokumentacija pomanjkljiva. Podal je 

zahtevek za dopolnitev vloge za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječe industrijske 

stavbe z naslednjimi zahtevami: 

 1. Upravnemu organi bi bilo potrebno omogočiti  vpogled v originalni geodetski načrt. 

 2. Zaradi spremenjene dejavnosti v industrijskem objektu je potrebno podati izjavo, da se 

zaradi tega vplivi na okolje ne poslabšujejo. 
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 3. Na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (UL RS št. 

10/2012) je potrebno projektno dokumentacijo dopolniti z izkazom o zaščiti pred hrupom 

v stavbah, elaboratom in navedbo v vodilni mapi v obrazcu 0.4. 

 4. OPN Litija v 63. členu za CC-SI 12510 (delavnice za servis motornih vozil) določa 6 

parkirnih mest na popravljalno mesto. Parkirna mesta v PGD niso prikazana. 

 5. Zasnova požarne varnosti ni podpisana in ožigosana s strani odgovornega 

projektanta. 

 

Upravni organ je določil rok za dopolnitev projektne dokumentacije 20 dni po prejemu dopisa. 

Če na ta dopis ne dobi odgovora v določenem roku, se bo odločal v skladu s predpisi, kar 

pomeni, da se vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavrne. 

 

Podana so bila pojasnila v zvezi z zahtevkom za dopolnitev vloge za pridobitev GD za 

rekonstrukcijo prostora v obstoječi industrijski stavbi investitorja RUDI TURS, d. o. o., parc. 

št. 167/64 k. o. Jablanica: 

 

 1. Na vpogled je bil priložen originalni geodetski načrt. 

 2. Podana je bila izjava, da se zaradi nameravane ureditve mehanične delavnice vplivi 

na okolje ne bodo poslabševali in bodo v okviru dovoljenih vrednosti. 

 3. Projektna dokumentacija je bila dopolnjena z elaboratom in izkazom o zaščiti pred 

hrupom v stavbah. 

 4. Na osnovi 63. člena OPN je bila dopolnjena projektna dokumentacija s prikazom 

potrebnega števila parkirnih mest. Hkrati je bilo navedeno, da so skupna parkirna mesta 

za celotno območje industrijske cone ZA-01 IG ter industrijski kompleks LIL – SVEA 

Zagorje ob vhodu v ograjeno območje, in sicer je to skupno parkirišče za potrebe vseh 

obratov in delavnic v objektih nekdanje Lesne industrije Litija. Poleg teh so bila 

prikazana tudi lastna parkirna mesta ob mehanični delavnici. 

 5. Zasnova požarne varnosti in izjava sta bili podpisani s strani projektanta in 

odgovornega projektanta. 

 

V delavnici bo le eno popravljalno mesto. Oprema za manjša popravila, menjavo koles in 

krpanje pnevmatik bo mobilna, kot tudi vsa druga orodja in pripomočki. Fiksna delovna 

naprava v obratu bo le talni kanal. Delovni proces bo enostaven: pregled motornih vozil, 

krpanje pnevmatik, zamenjava in centriranje koles, manjša nezahtevna popravila na vozilu, 

vzdrževanje in oskrba motorja. Storitve se bodo prvenstveno opravljale za lastne potrebe in 

glede na povpraševanje tudi za druge stranke. Zato je bilo podano mnenje, da podrobnega 

tehnološkega načrta zaradi nezahtevnosti delovnega procesa ni potrebno izdelovati. Ker pa 
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je upravni organ vztrajal in podal ustni zahtevek, je bil izdelan še tehnološki načrt proizvodnje 

v obratu. 

 

4.5 Pridobitev gradbenega dovoljenja 

 

V predpisanem roku je bilo s strani Upravne enote Litija na podlagi 73. člena ZGO-1 (UL RS 

št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami) ter po pooblastilu načelnika št. 112-1/01 z 

datumom 18. 4. 2013 v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja na zahtevo Rudi Turs, 

d. o. o., Velika Štanga 22, Šmartno pri Litiji, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje Prerez,     

d. o. o., Tenetiše 29, Litija, izdano gradbeno dovoljenje. 

V izreku odločbe je bilo napisano: 

– Rudi Turs, d. o. o., Velika Štanga 22, Šmartno pri Litiji, se dovoli rekonstrukcija 

obstoječega industrijskega objekta z ureditvijo v mehanično delavnico (CC-SI: 12510 

industrijske stavbe) na zemljišču s parc. št. 167/64 k. o. Jablanica, v naselju Zagorica, 

Občina Litija. 

– Sestavni del GD je projekt za PGD št. 9/13 z datumom april 2013 ter dopolnitvami z dne 

22. 5. 2013, 27. 5. 2013, 4. 6. 2013,  5. 7. 2013 in 18. 7. 2013, ki ga je izdelalo 

projektivno podjetje Prerez, d. o. o., Tenetiše 29, Litija. 

– Kapaciteta obstoječih priključkov na omrežje komunalne in druge javne infrastrukture 

predmetnega industrijskega objekta se ni povečala, zato novih soglasij ni bilo potrebno 

pridobivati. 

– Rekonstrukcija industrijskega objekta mora obsegati izvedbo pomožnega prostora za 

potrebe poslovanja in zaposlenih, izvedbo servisnega kanala, prilagoditev instalacij za 

potrebe mehanične delavnice ter rekonstrukcijo jugovzhodne  in jugozahodne fasade z 

izvedbo dodatnih vrat ter zamenjavo oken. 

– Tlorisna velikost industrijskega objekta, ki se uredi v mehanično delavnico z obstoječimi 

dimenzijami 20,30 m x 40,30 m in višinskim gabaritom pritličje, se ne sme spreminjati. 

Kota pritličja je na nadmorski višini 237,20 m. Kota slemena je 8,25 m nad koto pritličja.  

– Pomožni prostori za potrebe poslovanja in zaposlene (pisarna, sanitarije, čajna kuhinja) 

se morajo zgraditi znotraj gabaritov industrijskega objekta v višinskem gabaritu P + N, v 

velikosti 4,35 m x 9,87 m, kot je razvidno iz projekta za pridobitev GD.  

– Streha industrijskega objekta je dvokapna z naklonom 8° in mora ostati nespremenjena. 

– Komunalni priključki: dostop do obravnavanega objekta, priključitev na elektriko, telefon, 

vodovod in sistem odvajanja meteornih ter odpadnih komunalnih voda so obstoječi in se 

ne smejo spreminjati. 
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– Na jugovzhodni fasadi se morajo izvesti požarnovarnostna vrata, na jugozahodni fasadi 

pa dodatna garažna vrata in vrata za osebni prehod, zamenjati se morajo obstoječa 

okna.  

– Industrijskemu objektu pripada zemljišče v izmeri 818 m2 in obsega celotno zemljiško 

parcelo št. 167/64 k. o. Jablanica. Za potrebe mehanične delavnice mora biti 

zagotovljenih 6 parkirnih mest, ki se izvedejo znotraj objekta.  

– Gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt preneha veljati, če investitor ne začne z 

gradnjo v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.  

– Stroškov postopka ni bilo. 

 

V obrazložitvi je upravni organ navedel: 

Upravni organ je v postopku preveril, ali so izpolnjeni pogoji, ki jih za izdajo GD predpisuje 

66. člen ZGO-1 (UL RS št. 102/04 z vsemi sprememba in dopolnitvami). 

 

Na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo je ugotovljeno, da ima investitor vpisano lastninsko 

pravico na zemljišču parc. št. 167/64 k. o. Jablanica, na zemljišču s parc. št. 167/51 k. o. 

Jablanica pa ima vpisano služnostno pravico. Investitor ima s tem izkazano pravico graditi. 

 

Projekt za PGD št. 9/13 z datumom april 2013 ter dopolnitvami z dne 22. 5. 2013, 27. 5. 

2013, 4. 6. 2013, 5. 7. 2013 in 18. 7. 2013 je izdelalo projektivno podjetje Prerez, d. o. o. 

Projekt vsebuje sestavine, ki jih predpisuje PPD (UL RS št. 55/2008) in vodilno mapo in načrt 

arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih instalacij in električne opreme, 

elaborat gradbene fizike, elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, zasnovo požarne varnosti, 

načrt strojnih instalacij in strojne opreme, načrt – elaborat tehnologije in geodetski načrt. 

Projektanti imajo v Poslovnem registru Slovenije vpisano dejavnost projektiranja, zato 

izpolnjuje pogoje, ki jih za projektante predpisuje 28. člen ZGO-1. Odgovorni vodja projekta 

in odgovorni projektanti so vpisani v imenike pristojnih poklicnih zbornic in izpolnjujejo z 

zakonom predpisane pogoje za projektante. Industrijski objekt se uvršča med manj zahtevne 

objekte. 

 

Rekonstrukcija industrijskega objekta je obsegala izgradnjo pomožnega prostora za potrebe 

poslovanja in zaposlenih, ki bo izvedena znotraj industrijskega objekta z višinskim gabaritom 

P + N, izvedbo servisnega kanala in prilagoditev instalacij za potrebe mehanične delavnice 

ter rekonstrukcijo jugovzhodne in jugozahodne fasade z izvedbo dodatnih garažnih vrat, 

požarnovarnostnih vrat ter vrat za osebni prehod, kot tudi zamenjavo obstoječih oken na 

jugozahodni fasadi. Skladno z 62. členom OPN Litija ima investitor za potrebe mehanične 

delavnice urejenih 6 parkirnih mest. 
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Po določilih Odloka o OPN, (UL RS št. 58/2010) leži zemljiška parcela št. 167/64 k. o. 

Jablanica v enoti urejanja prostora z oznako ZA 01 IG, na lokaciji Zagorica. Navedena enota 

urejanja prostora je opredeljena kot območje gospodarske cone, kjer so dovoljene trgovske, 

storitvene, poslovne obrtne, proizvodne dejavnosti ter dejavnosti prometa in skladiščenje. 

 

Dovoljene vrste objektov v gospodarski coni so med drugim tudi industrijski objekti (CC-SI: 

125 industrijske stavbe), kot tudi garažne stavbe (CC-SI:12420) za potrebe cone (UL RS št. 

58/2010). 

 

OPN predpisuje merila in pogoje za oblikovanje objektov v območju gospodarske cone. 

Višinski gabariti in razmerja: objekti drugih proizvodnih dejavnosti, ki niso poslovno upravne, 

administrativne, prodajne ipd. se gradijo v notranjosti kompleksov.  

 

Iz projekta je razvidno, da so pri oblikovanju objektov upoštevani pogoji in merila, ki jih 

predpisuje OPN. 

 

Predmetni industrijski objekt je grajen v nizu. Uporabno dovoljenje št. 351-2/2012 z dne     

14. 3. 2012  je bilo dano za celoten kompleks industrijskih objektov. Obstoječemu 

industrijskemu objektu se tlorisne dimenzije in višina niso spreminjale. Industrijski objekt je 

grajen v nizu, zato je njegova zunanja podoba skladna z okoliškimi objekti. Po preureditvi 

predmetnega industrijskega objekta v mehanično delavnico se je spremenila le jugovzhodna 

fasada, kjer so izvedena požarnovarnostna vrata, na jugozahodni fasadi pa dodatna garažna 

vrata ter vrata za osebni prehod, zamenja se tudi obstoječe trodelno okno z okni 

razporejenimi v dveh vertikalnih nizih. Fasadne odprtine so enostavne in poenotene. Streha 

industrijskega objekta je dvokapna z naklonom 8° in se ne spreminja. Kritina je sive barve. 

 

OPN predpisuje, da mora biti v območju IG v naselju Zagorica velikost gradbene parcele 

najmanj 600 m2. Faktor zelenih površin (FZP) v enoti urejanja IG mora znašati 0,20, dovoljeni 

faktor zazidanosti zemljišča (FI) pa je 0,65. S predvidenim posegom se obstoječi faktorji 

izrabe zemljišča ne spreminjajo. Industrijskemu objektu pripada zemljišče s parc. št. 167/64 

k. o. Jablanica in meri 818 m2, kar je v okviru določil OPN. Industrijski objekt ima v svoji 

notranjosti zagotovljenih šest parkirnih mest, kar ustreza določbi OPN, ki predpisuje, da 

morajo imeti industrijske stavbe zagotovljenih šest parkirnih mest na popravljalno mesto. Za 

uporabo zemljišča s parc. št. 167/51 k. o. Jablanica ima investitor v prometne namene 

sklenjeno služnost z lastnikom zemljišča Svea Lesna industrija Litija, d. d., Zagorica 1, Litija. 
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V projektni dokumentaciji je navedeno, da bodo opravljena le dela na fasadi in v notranjosti 

zgradbe, kar na lokacijo objekta in zunanjo ureditev, na izkoriščenost zemljišča ter na 

velikost in zasaditev zelenih površin kot tudi na obstoječe odmike od sosednjih zemljišč v 

ničemer ne vpliva. 

 

OPN predpisuje, da je gradnja objektov dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih 

zemljiščih. Vsi komunalni priključki industrijskega objekta so obstoječi in se ne spreminjajo. 

Ker se kapaciteta obstoječih priključkov na omrežje komunalne in druge javne infrastrukture 

ne povečuje, novih soglasij ni bilo potrebno pridobivati. 

 

V projektni dokumentaciji je navedeno, da se zaradi ureditve mehanične delavnice v 

prostorih industrijskega objekta vplivi na okolje ne bodo poslabšali in bodo manj moteči, kot 

so bili do sedaj. 

 

Občina Litija je bila z dopisom z dne 14. 5. 2013 na podlagi 30. člena Zakona o lokalni 

samoupravi (UL RS št. 72/05) pozvana, da prijavi svojo udeležbo v postopku v roku 8 dni.  

Občina Litija se kot stranka v postopek ni prijavila. Glede na navedeno ustne obravnave ni 

bilo potrebno razpisati. 

 

Iz vpogleda v evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je razvidno, da ima 

predmetna zemljiška parcela št. 167/64 k. o. Jablanica boniteto 0, zato investitor na podlagi 

Zakona o kmetijskih zemljiščih (UL RS št. 71/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 58/2012), 

ni zavezanec za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. 

 

Investitor je bil na podlagi odločbe Občine Litija št. 354-26/2013-3 z dne 19. 7. 2013 

zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v višini 106,08 evrov, ki ga je poravnal pred 

izdajo gradbenega dovoljenja.  

 

Na podlagi 107. člena ZGO-1 je potrebno hraniti vse listine, na podlagi katerih je bilo izdano 

GD, dokler objekt stoji. 

 

V nadaljevanju odločbe je naveden še pravni poduk za eventualno pritožbo udeležencev v 

upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Ker v postavljenem roku 8 dni pritožitelju 

ni bilo podane pritožbe, je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. 
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Slika 3: Izkop za servisni kanal 

 

 

Slika 4: Izvedba pisarne v objektu  



Škrabec Šešok, M. 2016. Prikaz postopkov pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja … 31 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 

5 POSTOPEK PRIDOBIVANJA UPORABNEGA DOVOLJENJA 

 

5.1 Splošno 

 

Investitor je na osnovi predhodno pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja št. 

351-112/2013 rekonstruiral obstoječo delavnico v delu industrijskega objekta tako, da je v 

njej uredil mehanično delavnico, in sicer je v njej zgradil pomožne prostore za zaposlene ter 

preuredil obstoječe inštalacije in jih prilagodil opremi. Za celotni objekt je že bilo pridobljeno 

uporabno dovoljenje in objekt je že priključen na gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna 

za delovanje nove mehanične delavnice. 

 

Prostori nad pritličjem novih pomožnih prostorov niso funkcionalno povezani z mehanično 

delavnico in jih bo investitor uporabil za zasebne namene, zato niso predmet projekta za 

pridobitev uporabnega dovoljenja PID za mehanično delavnico. 

 

5.2 Priprava dokumentacije in vsebina 

 

V obravnavanem primeru Rekonstrukcije mehanične delavnice so nastale manjše 

spremembe, ki ne vplivajo na izdano gradbeno dovoljenje, zato se je izdelala vodilna mapa 

PID, ki vsebuje zbirno projektno poročilo in opisuje spremembe, nastale med gradnjo. 

 

Utemeljitev skladnosti gradnje z gradbenim dovoljenjem in projektom za pridobitev 

gradbenega dovoljenja 

Izvajalec gradbeno-obrtniških del in podizvajalca za električne in strojne inštalacije so izvedli 

dela v skladu s predhodno pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Med izvajanjem del je zaradi 

prilagajanja prostorov namenski rabi in prilagoditve inštalacij tehnološki opremi prišlo do 

manjših odstopanj od načrtovanih rešitev. Vse spremembe so v okviru izdanega gradbenega 

dovoljenja in ne vplivajo na lokacijske pogoje, statično stabilnost in varnost objekta, niti ne na 

zdravstvene, okoljevarstvene pogoje ter predpisane bistvene zahteve. Vse spremembe 

nastale med gradnjo, so bile prikazane v PID. 

 

Opis sprememb med gradnjo 

Med samo gradnjo so nastale nekatere spremembe pri gradbeno-obrtniških in inštalacijskih 

delih  izključno le zaradi funkcionalnih potreb po čim boljši namenski izkoriščenosti prostorov 

in prilagoditve prostorov za inštalacije vgrajene opreme, ki je potrebna za opravljanje 

dejavnosti mehanične delavnice in drugih poslovno-storitvenih dejavnosti v zvezi s tem, kot 
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je to navedeno v tehnološkem elaboratu, ki je bil sestavni del predhodno pridobljenega 

gradbenega dovoljenja. 

 Načrt arhitekture 

Načrt arhitekture izvedenih del je izdelan v skladu s PPD in je sestavni del PID ter 

prikazuje stanje izvršenih del na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja za 

rekonstrukcijo obstoječega prostora v industrijskem objektu za potrebe mehanične 

delavnice. Manjše spremembe, ki so nastale med izvajanjem del, pomenijo le boljšo 

funkcionalno izkoriščenost prostorov in so bile izvedene v pomožnih prostorih. Zaradi 

zagotavljanja boljše požarne varnosti so bila tudi prestavljena evakuacijska vrata s 

konca delavnice na sredino zunanje stene, da so bile tako skrajšane evakuacijske 

poti za zaposlene, kar predstavlja izključno le boljšo protipožarno varnost. Prostori 

nad pritličjem v pomožnem objektu niso funkcionalno povezani s prostori mehanične 

delavnice, zato so v projektu izvedenih del le prikazani z navedbo, da niso predmet 

tega projekta za pridobitev uporabnega dovoljenja za mehanično delavnico, ker jih bo 

investitor uporabljal za zasebne potrebe. Vse spremembe so manjšega obsega in so 

torej v okviru gradbenega dovoljenja za obravnavani poseg ter so prikazane v načrtu 

arhitekture PID. 

 

 Gradbene konstrukcije 

Že izvedeni nosilni konstrukcijski elementi industrijske hale so v delu, v katerem so 

obravnavani prostori, ostali popolnoma nespremenjeni. Iz pridobljenega uporabnega 

dovoljenja za celotni objekt sledi, da je objekt statično zanesljiv in stabilen. Izvedenih 

ni bilo nobenih sprememb, ki bi lahko vplivale na nosilnost in stabilnost objekta kot 

celote. Pomožni prostori ter montažni jašek so zgrajeni v skladu z izračuni in 

dimenzioniranjem v načrtu gradbenih konstrukcij za PGD. Pri izvedbi gradnje ni prišlo 

do odstopanj, ki bi vplivala na statično stabilnost. 

 

 Inštalacije in kanalizacija 

Notranje inštalacije elektrike in vodovoda so izdelane po načrtih, ki so bili osnova za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedene so bile le manjše nebistvene modifikacije 

priključnih mest zaradi prilagoditve opremi, ki je priključena na omrežje notranjih 

napeljav elektrike in vodovoda. Pri inštalacijah vodovoda so v sanitarijah in delavnici 

opremi prilagojeni dotok tople in hladne vode ter njen odtok. Ogrevanje mehanične 

delavnice je izvedeno s toplovodnimi grelniki zraka na obtočni zrak. Nameščeni so na 

steni pod stropom. Na razvodno omrežje so priključeni s pomočjo krogelnega ventila. 

Potrebna toplota za napajanje grelnih teles se odvzema iz obstoječe kotlovnice, 

kurjenje na lesno biomaso. Ogrevanje pisarne je izvedeno s klimatsko napravo, 
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sistema split. Spremembe so zajete v načrtih izvedenih del strojnih in električnih 

inštalacij. Interna in zunanja kanalizacija ter ozemljitev se niso spreminjale, so 

sestavni del obstoječega sistema pri osnovnem objektu in so tehnično ter 

funkcionalno brezhibne, zato jih ni bilo potrebno nadomeščati oziroma prestavljati. 

 

 Tehnologija, varstvo pri delu in požarna varnost 

Namembnost objekta za industrijske namene, kot je določena v uporabnem 

dovoljenju za celotni objekt, se zaradi ureditve mehanične delavnice ne bo 

spreminjala. Zagotovljeno je delo v tehnološko dobro urejenih prostorih. Dejavnost, ki 

poteka v objektu, z upoštevanjem zdravstvenih predpisov pri opravljanju dela ne 

povzroča negativnih vplivov na življenje in zdravje zaposlenih. Varno delo je 

zagotovljeno v okviru izvršenih pogojev iz projektne dokumentacije. Iz priloženega 

izkaza požarne varnosti je bilo razvidno, da je upoštevana protipožarna varnost, kot je 

bila načrtovana. Iz tehnološkega elaborata, ki je bil priložen ob priliki pridobivanja 

gradbenega dovoljenja, so razvidni tehnološki pogoji, ki so bili v celoti upoštevani in 

so potrebni za normalno odvijanje delovnega procesa v prostorih mehanične 

delavnice. 

 

 Zunanja ureditev 

Ureditev okolice celotnega objekta je ostala nespremenjena in zagotavlja nemoten 

dostop zaposlenih ter manipulacijo delovnih, specialnih in intervencijskih vozil. 

Zunanja in prometna ureditev sta vezani na uporabo obravnavanega poslovnega 

objekta in industrijskega kompleksa kot celote. 

 

Pri izvajanju rekonstrukcijskih del v prostoru industrijske zgradbe, tj. preureditev obstoječe 

delavnice v mehanično delavnico, so nastale manjše nebistvene spremembe, ki pa so vse 

izvedene v okviru predhodno izdanega gradbenega dovoljenja. Tičejo se izključno 

prilagoditve novih posegov obstoječega stanja novim potrebam, kar je bilo ugotovljeno med 

izvajanjem del in jih vnaprej ni bilo moč predvideti. Vse te spremembe ne vplivajo na 

zasnovo in načrtovano obliko objekta, njegovo namembnost, ne posegajo v nosilno 

konstrukcijo, v kapaciteto in zmogljivost inštalacijskega omrežja in so izključno vezane le na 

prilagoditev oziroma izboljšanje osnovnih projektnih rešitev, potrebe delovnega procesa in 

prilagoditve tehnološki opremi. Vse izvedene spremembe so razvidne iz projekta izvedenih 

del oziroma poročil in načrtov. 

 

Pri obravnavanem primeru so se izvedli novi načrti PID, na ločenih listih sta v projektu PID 

prikazani stanje po PGD in stanje po izvedenih delih. 
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5.2.1 Dokazilo o zanesljivosti objekta 

 

K vlogi za pridobitev UD mora biti priloženo DZO, katerega oblika in vsebina je določena s 

Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS št. 55/08).  

DZO je mapa z izjavami in prilogami, ki izkazujejo da je objekt zgrajen v skladu s 

predpisanimi zahtevami. 

 

Za DZO mora poskrbeti izvajalec del. Ker izvajalec ni bil vešč tega opravila, je bila za 

izvajalca del pripravljena tudi ta dokumentacija. 

 

Dokazilo je sestavljeno iz vodilne mape in mape s prilogami. Za objekt mehanična delavnica 

je bilo pripravljeno skupno dokazilo, ker je vsa dela prevzel izvajalec gradbeno-obrtniških del. 

Dokazilo je bilo sestavljeno po predpisanem vzorcu, ki ga določa Pravilnik o obliki in vsebini 

dokazila o zanesljivosti objekta, Priloga 1: Osnovni podatki o dokazilu, (UL RS št. 55/08). 

 

Od izvajalcev gradbenih, električnih in strojnih del so bila pridobljena vsa potrebna dokazila 

oziroma potrdila o vgrajenih materialih (certifikati in izjave o skladnosti), pregledih in 

meritvah, da se je lahko sestavil tabelarični del dokazila. V prilogi je bilo potrebno oddati tudi 

geodetski načrt novega stanja objekta. 
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Preglednica 3: Osnovni podatki o udeležencih pri gradnji v DZO 

PODATKI O OBJEKTU IN UDLEŽENCIH PRI GRADITVI 

1. Naziv objekta: INDUSTRIJSKA STAVBA 

2. Klasifikacija objekta: 125 (industrijske stavbe)  

3. 
Klasifikacija posameznih delov 
objekta: 

12510 (mehanična delavnica) 

4. Vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA – MEHANIČNA DELAVNICA  

5.  Lokacija: 
Zagorica, občina Litija, parc. št. 167/64 k. o. 
Jablanica  

6.  Investitor: 
Rudi Turs, d. o. o., Velika Štanga 22, 1275 Šmartno 
pri Litiji 

7.  Gradbeno dovoljenje: 
GD št. 351 – 112/2013 z dne 19. 7. 2009 
izdala: RS UPRAVNA ENOTA LITIJA 

8. Projektant PGD: 

Vodilna mapa: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt arhitekture: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt gradbenih konstrukcij: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt električnih inštalacij in električne opreme: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: 
DEPO – SI, Dejan Podlogar, s. p., C. 20. julija 2c, 
1410 ZAGORJE 
Elaborati:  gradbena fizika, zasnova požarne varnosti 
in zaščita pred hrupom v stavbah: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Elaborat – geodetski načrt: 
GEOPLAN, Robert Rovšek s. p., Ulica Mire Pregljeve 
4, 1270 LITIJA 

9.  Odgovorni vodja projekta PGD: Viktor ŠEŠOK, udia., ZAPS A – 1295 

10.  Projektant PZI: 

Načrt arhitekture: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt gradbenih konstrukcij: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt električnih inštalacij in električne opreme: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: 
DEPO – SI, Dejan Podlogar s. p., C. 20. julija 2c, 
1410 ZAGORJE 

11. Odgovorni vodja projekta PZI: Viktor ŠEŠOK, udia., ZAPS A – 1295 

12. Projektant PID: 

Vodilna mapa: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt arhitekture: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt gradbenih konstrukcij: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt električnih inštalacij in električne opreme: 
PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: 
DEPO – SI, Dejan Podlogar s. p., C. 20. julija 2c, 
1410 ZAGORJE 

13. Odgovorni vodja projekta PID: Viktor ŠEŠOK, udia., ZAPS A – 1295 

se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 3 

14.  Izvajalci: 

Gradbena dela: 
Tone Sever, s. p., Lupinica 3, 1275 Šmartno pri Litiji 
Električne inštalacije: 
ELIN – Bevc Venčeslav, s. p., Partizanska pot 26, 
1270 LITIJA, 
Strojne inštalacije: 
PE – MA STROJNE INŠTALACIJE, Marjan Perme 
s.p., Lupinica 26, 1275 Šmartno pri Litiji 

15. Odgovorni vodja del in gradbišča: Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 

16. Nadzornik: PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA 

17. Odgovorni nadzornik: Viktor ŠEŠOK, udia., ZAPS A – 1295 

18. Odgovorni nadzornik posameznih del: 

Gradbena dela: 
Viktor ŠEŠOK, udia., ZAPS A – 1295 
Električne inštalacije: 
Bojan Šavorn, inž. el., IZS E – 9419 
Strojne inštalacije: 
Dejan Podlogar, str. teh., STR – 04/038  

 

 

Preglednica 4: Izjava o zanesljivosti objekta 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA 

IZVAJALEC Tone Sever, s. p., Lupinica 3, 1275 Šmartno pri Litiji, 
ki je izvajal dela na objektu in NADZORNIK  PREREZ, d.o.o., Tenetiše 29, 1270 LITIJA, ki je 

nadziral dela na objektu: INDUSTRIJSKA STAVBA, REKONSTRUKCIJA – MEHANIČNA 
DELAVNICA 

IZJAVLJATA 

da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem št.: 351 – 112/2013 z dne 19.07.2013, 
da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, 

da je objekt zgrajen s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali in na takšen način, da je objekt 
zanesljiv kot celota, 

da so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in da izpolnjujejo predpisane 
parametre, 

da so bili pri gradnji upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo 
mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 

 
tako, da je zgrajeni objekt zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve ter zahteve s področja 

zagotavljanja 
neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb. 

Izvajalec: Nadzornik: 
 

Tone Sever, s. p., Lupinica 3, 
1275 Šmartno pri Litiji 
direktor: Tone Sever 

 
 

_____________________ 
(naziv izvajalca, ime in podpis odgovorne osebe 

 izvajalca, žig) 
 

 

PREREZ, d.o.o., 
Tenetiše 29, 1270 LITIJA 

Direktor: Frančiška ŠEŠOK 
 
 

______________________ 
(naziv nadzornika, ime in podpis odgovorne osebe 

izvajalca, žig) 

se nadaljuje … 
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Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja gradbišča: Odgovorni nadzornik: 
 

Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 
(ime in priimek) 

 
______________________ 

(osebni žig, podpis) 

 
Litija, september 2013 

(kraj in datum) 

 

Viktor ŠEŠOK, udia. 
(ime in priimek) 

 
______________________ 

(osebni žig, podpis) 

 
Litija, september 2013 

(kraj in datum) 

Odgovorni vodja posameznih del: 
GRADBENA DELA 

Odgovorni nadzornik posameznih del: 
GRADBENA DELA 

 

Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 
(ime in priimek) 

 
_______________________ 

(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

 

 

Viktor ŠEŠOK, udia. 
(ime in priimek) 

 
________________________ 

(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

Odgovorni vodja posameznih del: 
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA 

Odgovorni nadzornik posameznih del: 
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA 

 

Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 
(ime in priimek) 

 
_______________________ 

(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

 

 

Bojan Šavorn, inž. el. 
(ime in priimek) 

 
________________________ 

(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

Odgovorni vodja posameznih del: 
STROJNA INŠTALACIJSKA DELA 

Odgovorni nadzornik posameznih del: 
STROJNA INŠTALACIJSKA DELA 

 

Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 
(ime in priimek) 

 
__________________________ 

(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

 

 

Dejan Podlogar, str. teh. 
(ime in priimek) 

 
__________________________ 

(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 
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Preglednica 5: Izjava odgovornega vodje del 

 
IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PGD 

 

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja: 
št. PGD 9/13, datum: april 2013, dopolnitev 1, junij 2013 in dopolnitev 2, julij 2013 za objekt: 

INDUSTRIJSKA STAVBA, REKONSTRUKCIJA – MEHANIČNA DELAVNICA 
(naziv objekta, na katerega se izjava nanaša) 

 
 

IZJAVLJAM 
 
 

da je objekt zgrajen v skladu z zgoraj navedenim projektom 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

 
Odgovorni vodja PGD: 
Viktor Šešok, udia. 
(ime in priimek) 

 
 
_____________________________ 
 
(osebni žig, podpis) 
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Preglednica 6: Tabelarično kazalo dokazila o zanesljivosti 

 
TABELARIČNO KAZALO DOKAZIL  

A. Podatki o projektni dokumentaciji (PGD, PZI, PID): 

 
Projekt PGD št. 9/13, datum: april 2013, dopolnitev 1. junij 2013 in dopolnitev 2. julij 2013, 
PREREZ, d.o.o., Litija 

Projekt PZI št. 9/13, datum: julij 2013, PREREZ d.o.o., Litija 

Projekt PID št. 9/13, datum: april 2013, PREREZ d.o.o., Litija 

 

B. 
Podatki o gradbenem dovoljenju oziroma dovoljenjih ter soglasjih oziroma soglasjih za 
priključitev: 

 Gradbeno dovoljenje št.: 351-112/2013 z dne 19. 7. 2013, izdala RS UE Litija 

 Soglasja: / 

  

C. Podatki o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalci oziroma dobavitelji in nadzorniki: 

 
Izvajalec: Tone Sever, s. p., pogodba št. 04-2013, julij 2013 

Nadzornik: PREREZ, d.o.o., pogodba št. 03-2013, julij 2013 

 

D. Osnovni podatki o gradbenem dnevniku: 

 Datum pričetka vodenja dnevnika: 29. 7. 2013 

 Datum zaključka vodenja dnevnika: 13. 9. 2013 

 Število zvezkov: 1 

 Oseba, zadolžena za vodenje gr. dnevnika: Janez Šubelj 

  

I. Gradbeno-obrtniška dela 

 1. Certifikati in izjave o skladnosti za beton 

 2. Certifikati in izjave o skladnosti za kamniti agregat 

 3. Izjava o skladnosti za cement 

 4. Certifikati in izjave o skladnosti za betonsko jeklo 

 5. Izjava o ustreznosti za PVC cevi 

 6. Slovensko tehnično soglasje za betonske cevi 

 7. Certifikat o skladnosti za cementne izdelke 

 8. Izjave o skladnosti za porobeton 

 9. Izjava o skladnosti za zidarski cement – Maltit 

 10. Izjava o lastnostih za ekspandirani polistiren (stiropor) 

 11. Izjava o lastnostih za bitumenski trak 

 12. Izjava o skladnosti za večnamensko ploščo (kamena volna) 

 
Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja gradbišča: Odgovorni nadzornik: 

 
Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 

(ime in priimek) 
 
 

________________________ 
(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

 
Viktor ŠEŠOK, udia. 

(ime in priimek) 
 
 

________________________ 
(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

se nadaljuje … 
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 13. Izjava o skladnosti za C- in U-profile (KNAUF) 

 14. Izjava o skladnosti za mavčne plošče (KNAUF) 

 15. Izjava o skladnosti za cementno lepilo (za porobeton) 

 16. Izjava o skladnosti za izravnalno maso 

 17. Izjava o skladnosti za lepilo za lepljenje ker. ploščic 

 18. Izjava o lastnostih za talne in stenske ker. ploščice 

 19. Izjava o skladnosti za PVC-vrata in okna 

 20. Izjava o skladnosti za garažna vrata 

 21. Certifikat o skladnosti čistilnika odpadnih voda 

II. Elektroinštalacijska dela 

 1. Izjava o skladnosti za stikala 

 2. Podatki za inštalacijske vodnike 

  

III. Strojna inštalacijska dela 

 1. Izjava o skladnosti za brezšivne cevi za vodovodno in centralno ogrevanje 

 2. Izjava o skladnosti za alumplast cevi 

 3. Izjava o skladnosti polipropilenskih cevi in fitingov 

 4. Certifikati za inštalacijske materiale 

 5. Izjava o skladnosti za ventilatorje 

 6. Izjava o skladnosti za opremo za prezračevanje in klimatizacijo 

  

IV. Izkazi, poročila, zapisniki oz. elaborati po področnih predpisih 

 1. Izkaz energijskih lastnosti stavbe 

 2. Izkaz požarne varnosti 

 3. Izkaz energetskih karakteristik prezračevanja stavbe 

 4. Izkaz o zaščiti pred hrupom 

V. Geodetski podatki 

 1. Geodetski načrt novega stanja 

VI. Ostale izvedene meritve in pregledi 

 1. Merilni listi za elektroinštalacije 

 2. Poročilo o meritvah prezračevanja 

 3. Zapisnik o tlačnem preizkusu za vodovodne inštalacije 

 4. Zapisnik o opravljenem tehničnem preizkusu inštalacije za centralno ogrevanje 

 5. Poročilo o kontroli opreme pod tlakom 

 6. Potrdilo o preizkusu zunanjega talnega hidranta 

 7. Pregled in preizkus delovne opreme 

 

Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja gradbišča: Odgovorni nadzornik: 
 

Anton Šešok, gr. teh., STR št. 111/70 
(ime in priimek) 

 
 

________________________ 
(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 

 
Viktor ŠEŠOK, udia. 

(ime in priimek) 

 
 

_______________________ 
(osebni žig, podpis) 

Litija, september 2013 
(kraj in datum) 
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5.3 Vloga za uporabno dovoljenje 

 

Ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja po ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s 

spremembami in dopolnitvami) lahko investitor vloži zahtevo za izdajo UD pri upravnem 

organu za gradbene zadeve. K zahtevi so priložene izjave da je gradnja izvedena v skladu s 

gradbenim dovoljenjem, da je objekt pripravljen za uporabo in PID. Zahteva se vloži 

najpozneje v osmih dneh, ko investitor prejme od izvajalca del obvestilo, da so dela na 

objektu končana. V imenu investitorja in po njegovem pooblastilu je bil vložen zahtevek za 

pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

Zahtevi za izdajo UD so bili priloženi: 

1. projekt izvedenih del, 

2. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 

3. dokazilo o zanesljivosti objekta. 

 

Po oddaji vloge za uporabno dovoljenje je Upravna enota Litija posredovala  obvestilo, da so 

bile pri pregledu zahteve ugotovljene naslednje pomanjkljivosti, in sicer da: 

– investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih 

dokazil o zanesljivosti objekta, katerih število je odvisno od pogodb med investitorjem  in 

izvajalci del, ki so zbrana v skupnem dokazilu o zanesljivosti objekta tako, da se 

posameznim dokazilom o zanesljivosti objekta doda skupna naslovna stran vodilne 

mape. Iz predloženega dokazila o zanesljivosti objekta je razvidno, da so pri gradnji 

nastopali trije izvajalci, dokazilo pa je izdelal le eden izmed njih; 

– niso priložene pogodbe med investitorjem in izvajalci del; 

– je predloženo zbirno projektno poročilo v vodilni mapi PID potrebno dopolniti z navedbo 

listov posameznih načrtov, kjer so spremembe vidne. Lahko pa se izdelajo novi načrti, 

vendar morajo biti spremembe, ki odstopajo od PGD, jasno razvidne; 

– je vlogi potrebno priložiti digitalni del projekta izvedenih del. 

 

Pozvali so, da se pomanjkljivosti odpravijo in uskladijo v roku 10 dni, saj v nasprotnem 

primeru zahteve ne bo mogoče obravnavati in bo zavržena. 

 

V predpisanem roku je bila na UE Litija vložena dopolnitev na zahtevane pomanjkljivosti z 

naslednjimi pojasnili: 

– pripravilo se je eno dokazilo o zanesljivosti objekta, ki je vključevalo vse tri izvajalce del, 

– predložile so se bile kopije pogodb med investitorjem in izvajalcem del – prva in  zadnja 

stran, 
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– predložilo se je dopolnjeno zbirno tehnično poročilo z novimi načrti, kjer so bile 

spremembe, ki so odstopale od načrtov PGD, jasno razvidne,  

– predložil se je še načrt  izvedenih del v digitalni obliki. 

 

5.4 Tehnični pregled 

  

Ko je bila zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja popolna, je  upravni organ izdal sklep, 

imenoval komisijo in določil datum za tehnični pregled.  

 

Komisijo sestavljajo soglasodajalci, ki določijo pogoje ali podajo soglasje k projektnim 

rešitvam za gradnjo. Komisijo vodi in usmerja upravni organ, ki je zaradi specifičnosti objekta 

v komisijo imenoval še strokovnjaka gradbene stroke za tehnično pomoč. 

 

Upravna enota Litija je izdani sklep o tehničnem pregledu  poslala investitorju in imenovanim 

članom komisije. V sklepu je bilo opozorilo, da v kolikor se soglasodajalci ne odzovejo na 

sklep ali udeležijo tehničnega pregleda, se šteje, da se z izvedenim strinjajo. 

 

Obveznosti investitorja v zvezi z izvedbo tehničnega pregleda 

S prejemom sklepa mora investitor o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti vse 

udeležence (projektante, nadzornike in izvajalce del), ki so sodelovali pri gradnji, in zagotoviti 

njihovo udeležbo. 

 

Na tehničnem pregledu je investitor članom komisije za tehnični pregled na vpogled predložil 

še gradbeni dnevnik. Vsa ostala dokumentacija pa je bila že priložena k vlogi za uporabno 

dovoljenje. 

 

Ugotovitve pri tehničnem pregledu 

S tehničnim pregledom je bilo potrebno ugotoviti ali objekt izpolnjuje predpisane pogoje v 

skladu s 95. členom ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami). 

 

Ali je objekt izveden po GD, je mogoče ugotoviti na podlagi PID, v katerem so vrisane vse 

spremembe in ne presegajo dopustnega odstopanja 10 %. 

 

Potek izvedbe tehničnega pregleda se je evidentiral z zapisnikom o tehničnem pregledu, ki 

ga vodila uradna oseba upravnega organa, skupaj s komisijo za tehnični pregled po 

postopku določen po Zakonu s splošnem upravnem postopku (UL RS št. 24/06, 126/07, 

65/08, 8/10 in 82/13). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
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Komisija je postopek vodila v skladu s predpisanimi zahtevami in preverjanjem podatkov ter 

listin, ki so bile priložene k vlogi za izdajo UD, in sicer: 

1. PID – št. 9/13 z datumom september 2013 in dopolnitvami z datumom 4. 10. 2013 in 21. 

10. 2013, ki ga je izdelal Prerez, d.o.o.; 

2. DZO št. 01/2013 z datumom september 2013, ki ga je izdelal izvajalec del Tone Sever s. 

p., Lupinica 3, Šmartno pri Litiji; 

3. Geodetski načrt novega stanja zemljišča št. 90310-119/2013 z datumom 2. 10. 2013, ki 

ga je izdelal Geoplan Geodetske storitve Robert Rovšek s. p., Ul. Mire Pregljeve 4, Litija; 

4. Izjavo izvajalca del in nadzornika, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem 

št. 351-112/2013 z dne 19. 7. 2013; 

5. Izjavo odgovornega vodje PID in odgovornega nadzornika, iz katere je razvidno, da so 

vrisane vse spremembe nastale med gradnjo in so skladne s PGD.   

 

Prisotnim so bile predložene na vpogled listine, ki so bile priložene zahtevi za izdajo 

uporabnega dovoljenja. Pooblaščenec investitorja in predstavnik izvajalca sta predstavila ter 

pojasnila potek rekonstrukcije stavbe in preureditev stavbe v mehanično delavnico. 

Izvedenec gradbene stroke je pregledal predloženo dokumentacijo in industrijski objekt – 

mehanično delavnico ter ugotovil naslednje pomanjkljivosti: 

– nujno je potrebno izvesti meritve prezračevanja; 

– nadzorni organ mora še podpisati zapisnike o tlačnih preizkusih strojnih inštalacij; 

– izvajalec mavčno-kartonskih del mora podati izjavo, da je obloga prezračevalnih kanalov 

izvedena v skladu z zahtevami zasnove požarne varnosti; 

– obstoječi zunanji talni hidrant je potrebno vrisati v PID. 

 

Upravni organ je ugotovil, da zgornji del pisarne ni bil dograjen, da pa to ne bo vplivalo na 

obratovanje in funkcionalnost mehanične delavnice. Ker zgornji prostori niso bili predmet 

tehničnega pregleda, njihovo dokončanje ni bil pogoj za morebitno zavrnitev uporabnega 

dovoljenja.  

 

Zapisnik je bil zaključen s sklepom, ki navaja, da je po pregledu industrijskega objekta in 

predložene dokumentacije ugotovljeno, da se po odpravi navedenih pomanjkljivosti, lahko 

izda uporabno dovoljenje. Rok za odpravo pomanjkljivosti je bil 30 dni. 
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5.5 Izdaja uporabnega dovoljenja 

 

Investitor je v roku obvestil upravni organ za gradbene zadeve, da je odpravil vse 

pomanjkljivosti in mu predložil tudi manjkajoča dokazila: 

– meritve prezračevanja, 

– izjavo o skladnosti izvedene protipožarne zaščite prezračevalnih kanalov z zahtevami 

zasnove požarne varnosti, 

– situacijo z vrisanim talnim hidrantom. 

 

Ker so bile pripombe zgolj formalnega pomena, se za objekt ni razpisal ponovni tehnični 

pregled in se je na podlagi predloženih dokazil izdalo uporabno dovoljenje. 

 

Odločba, izdana v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, je bila vročena investitorju. V njej 

so zapisane naslednje predpisane sestavine: 

1. Dovoli se uporaba obstoječega industrijskega objekta, ki je bil rekonstruiran na podlagi 

gradbenega dovoljenja v mehanično delavnico (CC-SI 1251 mehanična delavnica) št. 

351-112/2013-13 z datumom 19. 7. 2013 na zemljišču parcelna številka 167/64 k. o. 

Jablanica. 

2. Del pomožnega prostora, zgrajenega (celoten zgrajen s tlorisno dimenzijo 4,35 m x    

9,87 m in višinski gabarit P + N) za potrebe poslovanja mehanične delavnice, ki se 

nahaja v nadstropju tega pomožnega prostora, ni predmet tega uporabnega dovoljenja. 

3. Sestavni del uporabnega dovoljenja so geodetski načrt novega stanja zemljišča in 

novozgrajenih objektov, vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta in vodilna mapa 

projekta izvedenih del. 

 

Investitor je po vročitvi uporabnega dovoljenja podal ustno izjavo na zapisnik, da nima 

pripomb. S tem je postala odločba za uporabno dovoljenje pravnomočna, objekt pa 

pripravljen za obratovanje. 
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6 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 

 

Osnove za pridobitev gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja ter za izdelavo 

potrebne dokumentacije, ki jo je treba predložiti pristojnemu upravnemu organu k vlogi za 

pridobitev obeh dovoljenj, določata predvsem ZGO-1 in na njegovi osnovi sprejeti PPD (UL 

RS št. 55/08) kot tudi drugi predpisi, ki se tičejo gradnje objektov (npr. urbanistični pogoji 

gradnje na določenem območju, zahteve glede statične stabilnosti objekta, požarne zaščite, 

sanitarno tehnični pogoji, opremljanje s  komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo, 

prometna ureditev ipd.). Odgovorni vodje projektov in načrtov mora torej imeti izredno široko 

področje znanja, da lahko izdelajo kvaliteten in popoln izdelek. Pri tem v projektu s svojimi 

izjavami potrjujejo, da so upoštevali vse zakonsko določene zahteve in veljavne tehnične ter 

druge državne predpise s področja graditve objektov kot tudi določila občinskega odloka o 

prostorskem načrtu. S tem prevzemajo veliko odgovornost, ki pa se jo v praksi premalo 

upošteva. Tako projektant sam kot tudi državni uradnik gledata na to izjavo le kot na 

nekakšno formalnost brez vsake teže. Zato bi morala biti, glede na izjavo, dokumentacija, ki 

je priložena k vlogi za gradbeno dovoljenje, popolna. Vendar državni uradniki na pristojni 

upravni enoti, pristojni za izdajo gradbenega dovoljenja, preverjajo usklajenost predvidenega 

posega z določili prostorskega akta, ki velja za obravnavano območje urejanja kot tudi, če so 

bili pri projektiranju upoštevani vsi veljavni tehnični predpisi. 

 

V skladu s svojim delovnim področjem je upravni delavec pred izdajo ustreznega dovoljenja 

zadolžen le, da ugotovi, ali je vloga popolna in kaj ji manjka in ne, da začne pregledovati v 

projekt, ali je poseg usklajen z veljavnim prostorskim aktom in so upoštevana posamezna 

določila tehničnih predpisov. Za preverjanje teh podatkov sploh ni usposobljen, zato si 

velikokrat urbanistična in oblikovna merila v prostorskem aktu in tehnična določila tolmači po 

svoje ali kakor on misli glede na svojo upravno ali pravno razgledanost in zahteva od 

projektanta popravke. Za trezno strokovno presojo primernosti umestitve objekta v prostor 

mora biti odgovoren  projektant, arhitekt ali prostorski načrtovalec, v dvomljivih okoliščinah 

pa pristojni organ, ki je zadolžen za prostorsko načrtovanje na območju obravnavanega 

posega, in ne upravni delavec. V večini primerov se upravni delavec sploh ne ozira na izjavo 

projektanta kot tudi ne na mnenje pristojnega občinskega organa za prostorsko planiranje in 

zavzema, kot sam izjavlja svoja »stališča« do določil iz občinskega odloka. Velikokrat pa tudi 

svoja stališča do zahtev iz tehničnih predpisov, njegova stališča pa so največkrat v razkoraku 

s stroko gradbeništva. S tem se jasno kaže nezaupanje v strokovnjake, ki so za to odgovorni, 

in upravni referent s svojim nepoznavanjem urbanistične in gradbene stroke izničuje poklic 

projektantov in njihovo delo.  
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Pri pridobivanju uporabnega dovoljenja upravni delavec velikokrat pozablja, da on vodi 

postopek, torej odloča on. Komisija strokovnjakov s področja, ki jih sam ne obvlada in jo 

imenuje za pomoč pri pregledu dokumentacije in objekta, pa mu samo svetuje in predlaga. 

Zato mora že na začetku člane komisije na to opozoriti in jim točno objasniti, kaj je predmet 

tehničnega pregleda in da je njihova pristojnost le, da ugotovijo, ali je obravnavani objekt 

oziroma del objekta statično stabilen in uporaben za namenjeno dejavnost in ali so bili pri 

izvedbi izpolnjeni vsi tehnični predpisi kot tudi pogoji gradbenega dovoljenja in pridobljenih 

soglasij. Člani komisije namreč velikokrat menijo, da oni odločajo, kar je razvidno iz 

zapisnikov s tehničnega pregleda, spuščajo se v stvari, ki niso predmet obravnavane 

zadeve, ali celo zahtevajo stvari, ki niso stvar uporabnega dovoljenja, ampak dovoljenja za 

opravljanje določene dejavnosti v njem. Torej ne ločijo med dovoljenjem za uporabo objekta 

in med dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, tj. obratovalnim dovoljenjem.  

 

K vlogi za uporabno dovoljenje je priloženo DZO, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja 

in ga izdela izvajalec del. Veliko manjših izvajalcev oziroma samostojnih podjetnikov je zelo 

neveščih izdelave dokazila, zato jim lahko izbrano projektantsko podjetje nudi pomoč v tej 

storitvi. Pri pripravi dokazil pa je še posebej problematično, ker si upravni delavci pravilnik o 

pripravi dokazila in potrebne dokumentacije razlagajo po svoje. Nedopustno je namreč, da 

zahtevajo, da se kot priloga doda pogodba med investitorjem in izvajalcem del, še posebno v 

primerih, ko je investitor fizična oseba. Nikjer v pravilniku ni podane takšne zahteve. Ob 

enem pa pogodba za izvajalska dela tudi ni obvezna, ker se investitor in izvajalec lahko 

ustno dogovorita in to zadostuje. Ob pojavljanju takšnih zahtev se velikokrat izvajalci in 

investitorji odločijo za najenostavnejši način in naknadno izdelajo pogodbo, v kateri navajajo, 

da je bila pogodba sklenjena za vsa dela z enim izvajalcem, in izdelajo samo eno dokazilo o 

zanesljivosti. Namen dokazila pa je, da se vpiše čim več podatkov o izvajalcih, vgrajenih 

materialih, meritvah, da se lahko v fazi garancijske dobe opira na njih in si z njimi pomaga pri 

različnih morebitnih zapletih.  

 

Glede na vse dosedanje primere in izkušnje z upravnimi delavci bi bilo potrebno na tem 

področju pripraviti temeljito zakonodajo, s katero  jim bo točno določeno, kaj je njihovo delo 

in kolikšna je njihova pristojnost pri končnem odločanju za izdajo ustreznih dovoljenj za 

gradnjo in uporabo objektov. 
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VIRI 

 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija. UL RS št. 58/2010. 

 

Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta. UL RS, št. 55/2008. 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=86838 (Pridobljeno 10. 5. 2016.) 

 

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah. UL RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5628 (Pridobljeno 15. 2. 2013.) 

 

Pravilnik o projektni dokumentaciji. UL RS št. 55/2008. 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=86836 (Pridobljeno 28. 4. 2016.) 

 

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah. UL RS št. 41/2009. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990 (Pridobljeno 18. 2. 2013.) 

 

Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah. UL RS št. 10/2012. 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=107408 (Pridobljeno 20. 2. 2013.) 

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. UL RS št. 28/2009. 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=91620 (Pridobljeno 17. 2. 2013.) 

 

Projektna dokumentacija naročnika Rekonstrukcija mehanične delavnice. Litija, 2013. 

 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). UL RS št. 102/04, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12, 110/13 

in 19/15). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490 (Pridobljeno 27. 4. 2016.) 

 

Zakon o kmetijskih zemljiščih. UL RS št. 71/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 58/2012. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO541 (Pridobljeno 23. 2. 2013.) 

 

Zakon o splošnem upravnem postopku. (UL RS  št. 24/06,126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603 (Pridobljeno 25. 5. 2016.) 

 

Standard: 

SIST ISO 9836:2000. – Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev 

površine in prostornine (pridobljeno 3. 4. 2013).  

https://www.uradni-list.si/1/content?id=86838
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5628
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990
https://www.uradni-list.si/1/content?id=107408
https://www.uradni-list.si/1/content?id=91620
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
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