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Hierarchy Name Duration Target cost

+1 IZKOP TEMELJOV 1.3 1 753

+2 PILOTIRANJE TEMELJOV 1.1 648

+3 OPAZEVALJE 5.2 8 814

+4 ARMIRANJE 3.1 4 140

+5 BETONIRANJE 1.1 2 121

+6 RAZOPAžEVANJE 4.2

+7 STROJNO ZASIPAVANJE 1 2 187

+8 ARMIRANJE TEM. AB PLO. 0.9 1 980

+9 OPAžEVANJE  TEM. AB PLO. 0.1 151

+10 BETONIRANJE AB TEM. PLO. 0.8 421

+11 NEGA BETONA 3.1 296

+12 RAZOPAžEVANJE TEM. PLOš čE 0.1

+13 ZIDANJE ZIDU 8.8 5 927

+14 STREHA 5.9 15 986

+15 VGRADNJA ZUNANJIH OKEN IN VRAT 0.8 990

+16 ELEKTRO INšTALACIJE 5.6 4 227

+17 FASADA 1 5 732

+18 IZOLACIJAV STREHI 1 1 113

+19 OMETI 11.8 21 315

+20 TLAKI 6 7 046

+21 PLESKANJE 6.4 6 184

+22 VGRADNJA SOBNIH VRAT 1.5 649

+23 HIDROIZOLACIJA POD ZIDOVI 0.2 92

+24 VODOVODNA DELA 3.5 13 333

+25 SANITARNA MONTAŽA 1.9 4 810

+26 ZORENJE BETONA (NEGA) 22.9 33

+27  NEGA 3 6


