ID	Ime opravila	Duration	Start	Finish	Resource Names
1	**VDJK: odsek proge Ljubljana Rakovnik - Škofljica**	**58 d**	**Mon 29.02.16**	**Tue 26.04.16**	
2	**Pripravljalna dela (organizacija, gradbišča, dostopne poti, deponije, zakoličenje proge, demontaža SVTK, razkladanje tirnic)**	30 d	Mon 29.02.16	Tue 29.03.16	
3	**Dela na tiru (stalna zapora)**	**28 d**	**Tue 15.03.16**	**Mon 11.04.16**	
4	Demontaža tirnic	3 d	Tue 15.03.16	Thu 17.03.16	
5	Odstranitev pragov	3 d	Tue 15.03.16	Thu 17.03.16	
6	Izkop tirne grede	6 d	Wed 16.03.16	Mon 21.03.16	
7	Izkop do planuma temeljnih tal	6 d	Wed 16.03.16	Mon 21.03.16	
8	Vgradnja 1. plasti NNP	6 d	Fri 18.03.16	Wed 23.03.16	
9	Vgradnja 2. plasti NNP	6 d	Fri 18.03.16	Wed 23.03.16	
10	Vgradnja prve plasti tolčenca	7 d	Wed 23.03.16	Tue 29.03.16	
11	Polaganje pragov	10 d	Thu 24.03.16	Sat 2.04.16	
12	Vnos tirnic na prage	3 d	Fri 1.04.16	Sun 3.04.16	
13	Nasutje tolčenca, nulta regulacija, urejanje tirne grede	5 d	Sat 2.04.16	Wed 6.04.16	
14	Namestitev SVTK	7 d	Thu 24.03.16	Wed 30.03.16	
15	Dodajanje tolčenca, prva regulacija, urejanje tirne grede, varjenje	4 d	Mon 4.04.16	Thu 7.04.16	
16	Fazni tehnični pregled	0 d	Thu 7.04.16	Thu 7.04.16	
17	Dodajanje tolčenca, druga regulacija, urejanje tirne grede, sproščanje tira, končno varjenje	3 d	Fri 8.04.16	Sun 10.04.16	
18	Fazni tehnični pregled	0 d	Sun 10.04.16	Sun 10.04.16	
19	Tretja (končna) regulacija, urejanje tirne grede	1 d	Mon 11.04.16	Mon 11.04.16	
20	Končni tehnični pregled	0 d	Mon 11.04.16	Mon 11.04.16	
21	**Zaključna dela**	**20 d**	**Thu 7.04.16**	**Tue 26.04.16**	
22	**Zaključna dela**	20 d	Thu 7.04.16	Tue 26.04.16	
23					
24	**Zapore**	**28 d**	**Tue 15.03.16**	**Mon 11.04.16**	
25	stalna	24 d	Tue 15.03.16	Thu 7.04.16	
26	dnevne zapora	4 d	Fri 8.04.16	Mon 11.04.16	



Projekt: odsek proge Ljubljana Ra
Datum: Sun 17.04.16

Critical Split	Mejnik	Zunanja opravila	Neaktivni mejnik	Le trajanje	Le začetek	Napredovanje
Opravilo	Povzetek	Zunanji mejnik	Neaktivni povzetek	Zbrani ročni povzetek	Le dokončanje	Critical
Razdelitev	Povzetek projekta	Neaktivno opravilo	Ročno opravilo	Ročni povzetek	Rok	