
ID Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek

1 VRTEC ŠENTVID - ENOTA VRTEC ŠENTVID - ENOTA VRTEC ŠENTVID - ENOTA VRTEC ŠENTVID - ENOTA 
MRAVLJINČEKMRAVLJINČEKMRAVLJINČEKMRAVLJINČEK

309 dnevi 27.5.13 31.3.14

2 uvedba v delo in predaja gradbišča 0 dnevi 27.5.13 27.5.13
3 organizacija gradbišča 6 dnevi 7.6.13 12.6.13
4 VRTEC - NOVOGRADNJAVRTEC - NOVOGRADNJAVRTEC - NOVOGRADNJAVRTEC - NOVOGRADNJA 277 dnevi 13.6.13 16.3.14

5 GRADBENA DELA 231 dnevi 13.6.13 29.1.14
6 prestavitev SN in NN električnih vodov 47 dnevi 13.6.13 29.7.13
7 1. sklop (pogoj soglasje do 9.7.2013) 39 dnevi 13.6.13 21.7.13
8 2. sklop  (pogoj soglasje do 9.7.2013) 8 dnevi 22.7.13 29.7.13
9 Zemeljska in odstranitvena dela 68 dnevi 5.7.13 10.9.13
10 izkop za zaklonišče 6 dnevi 5.7.13 10.7.13
11 zasipi za zakloniščem 10 dnevi 1.9.13 10.9.13
12 tampon pod zakloniščem 2 dnevi 11.7.13 12.7.13
13 izkopi, planiranje 20 dnevi 11.7.13 30.7.13
14 zasipi 20 dnevi 16.8.13 4.9.13
15 tampon 15 dnevi 25.7.13 8.8.13
16 Groba gradnja 120 dnevi 13.7.13 9.11.13
17 zaklonišče 50 dnevi 13.7.13 31.8.13
18 temeljna plošča 14 dnevi 13.7.13 26.7.13
19 stene 22 dnevi 27.7.13 17.8.13
20 plošča nad zakloniščem 14 dnevi 18.8.13 31.8.13
21 pritličje 98 dnevi 4.8.13 9.11.13
22 temelji 45 dnevi 4.8.13 17.9.13
23 stene, stebri 60 dnevi 14.8.13 12.10.13
24 plošča nad pritličjem, parapeti 50 dnevi 21.9.13 9.11.13
25 Zidarska dela 118 dnevi 4.10.13 29.1.14
26 zidanje sten 40 dnevi 4.10.13 12.11.13
27 ometi 30 dnevi 19.10.13 17.11.13
28 hidroizolacije 25 dnevi 28.10.13 22.11.13
29 estrihi 15 dnevi 22.11.13 6.12.13
30 vgradnje, vzidave, zidarska pomoč, … 103 dnevi 19.10.13 29.1.14
31 OBRTNIŠKA DELA 137 dnevi 31.10.13 16.3.14
32 Fasaderska dela 65 dnevi 31.10.13 3.1.14
33 opečna obloga 65 dnevi 31.10.13 3.1.14
34 tankoslojna fasada 45 dnevi 15.11.13 29.12.13
35 Strehe in kleparska dela 32 dnevi 5.11.13 6.12.13
36 ravne strehe, zaključki 22 dnevi 5.11.13 26.11.13
37 odvodnjavanje streh 20 dnevi 17.11.13 6.12.13
38 Ključavničarska dela 107 dnevi 10.11.13 24.2.14
39 jeklene konstrukcije 60 dnevi 10.11.13 8.1.14
40 ograje 33 dnevi 1.1.14 2.2.14
41 razni izdelki 55 dnevi 1.1.14 24.2.14
42 Okna, zasteklitve, senčila in vrata 127 dnevi 5.11.13 11.3.14
43 okna, zunanje stene in vrata,… 30 dnevi 5.11.13 4.12.13
44 notranja vrata, stene in zasteklitve 45 dnevi 26.1.14 11.3.14
45 sanitarne stene 17 dnevi 22.2.14 10.3.14
46 Mizarska dela 30 dnevi 31.1.14 1.3.14
47 obloge, zaščite 30 dnevi 31.1.14 1.3.14
48 Obešen strop, mavčnokartonske stene in 

obloge
95 dnevi 7.12.13 11.3.14

49 stene, obloge 45 dnevi 7.12.13 20.1.14
50 spuščeni stropovi, obloge 70 dnevi 1.1.14 11.3.14
51 Keramičarska dela 44 dnevi 11.1.14 23.2.14
52 obloga sten 35 dnevi 11.1.14 14.2.14
53 obloga tal in stopnic 30 dnevi 25.1.14 23.2.14
54 Tlakarska dela 37 dnevi 5.2.14 13.3.14
55 sintetična talna obloga 20 dnevi 22.2.14 13.3.14
56 parket 25 dnevi 15.2.14 11.3.14
57 špotrni pod 20 dnevi 15.2.14 6.3.14
58 protiprašni premaz 30 dnevi 5.2.14 6.3.14
59 Slikopleskarska dela 90 dnevi 17.12.13 16.3.14
60 slikanje sten in stropov 90 dnevi 17.12.13 16.3.14
61 KANALIZACIJA 157 dnevi 3.10.13 8.3.14
62 notranja in zunanja kanalizacija 157 dnevi 3.10.13 8.3.14
63 ZUNANJA UREDITEV 246 dnevi 10.7.13 12.3.14
64 PARKIRNI PROSTORI 242 dnevi 10.7.13 8.3.14
65 pripravljalna dela, rušitve 10 dnevi 10.7.13 19.7.13
66 izkopi, planiranje 17 dnevi 20.7.13 5.8.13
67 tampon 33 dnevi 13.8.13 14.9.13
68 odvodnjavanje  25 dnevi 5.8.13 29.8.13
69 robniki 20 dnevi 23.8.13 11.9.13
70 asfalt 173 dnevi 15.9.13 6.3.14
71 grobi asfalt 15 dnevi 15.9.13 29.9.13
72 fini asfalt 10 dnevi 25.2.14 6.3.14
73 zasaditev 10 dnevi 30.9.13 9.10.13
74 oprema, označbe,… 7 dnevi 2.3.14 8.3.14
75 ZUNANJA UREDITEV OB OBJEKTU 163 dnevi 1.10.13 12.3.14
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76 rušitve 10 dnevi 1.10.13 10.10.13
77 izkopi, planiranje 14 dnevi 6.10.13 19.10.13
78 tampon 27 dnevi 20.10.13 15.11.13
79 odvodnjavanje  20 dnevi 14.10.13 2.11.13
80 robniki 20 dnevi 27.10.13 15.11.13
81 asfalt 115 dnevi 16.11.13 10.3.14
82 grobi asfalt 15 dnevi 16.11.13 30.11.13
83 fini asfalt 10 dnevi 1.3.14 10.3.14
84 zatravitev, zasaditev 10 dnevi 2.3.14 11.3.14
85 oprema, označbe,… 7 dnevi 6.3.14 12.3.14
86 OZELENITEV, OPREMA IGRIŠČA 147 dnevi 15.7.13 8.12.13
87 Igršče ob novem prizidku (2. faza - 3 do 6 let) 50 dnevi 20.10.13 8.12.13
88 izkopi, planiranje 10 dnevi 20.10.13 29.10.13
89 utrjene površine 20 dnevi 30.10.13 18.11.13
90 zasaditev 15 dnevi 19.11.13 3.12.13
91 ograje 25 dnevi 27.10.13 20.11.13
92 oprema igrišč, igrala, … 20 dnevi 19.11.13 8.12.13
93 Ostala igrišča (1. faza) 32 dnevi 15.7.13 15.8.13
94 odstranitve 5 dnevi 15.7.13 19.7.13
95 izkopi, planiranje 10 dnevi 18.7.13 27.7.13
96 utrjene površine 17 dnevi 26.7.13 11.8.13
97 zasaditev 5 dnevi 10.8.13 14.8.13
98 oprema igrišč, igrala, … 20 dnevi 27.7.13 15.8.13
99 dokončanje gradnje igriišč 1. faza 5 dnevi 16.8.13 20.8.13
100 ELEKTRO INŠTALACIJE 218 dnevi 25.7.13 27.2.14
101 grobi razvod, razdelilne omare 167 dnevi 25.7.13 7.1.14
102 razvos do porabnikov 90 dnevi 31.10.13 28.1.14
103 fina montaža, meritve 30 dnevi 29.1.14 27.2.14
104 STROJNE INŠTALACIJE 126 dnevi 6.11.13 11.3.14
105 stenski razvod vodovoda in kanalizacije 40 dnevi 2.12.13 10.1.14
106 talni razvod vodovoda in kanalizacije 27 dnevi 9.11.13 5.12.13
107 talni razvod ogrevanja, talno gretje 30 dnevi 6.11.13 5.12.13
108 prezračevalni kanali 60 dnevi 22.12.13 19.2.14
109 groba razvodi 92 dnevi 10.11.13 9.2.14
110 fina montaža, meritve 30 dnevi 10.2.14 11.3.14
111 ZAKLONIŠČE 30 dnevi 19.1.14 17.2.14
112 oprema 30 dnevi 19.1.14 17.2.14
113 OBNOVA OBSTOJEČE KUHINJEOBNOVA OBSTOJEČE KUHINJEOBNOVA OBSTOJEČE KUHINJEOBNOVA OBSTOJEČE KUHINJE 78 dnevi 25.12.13 12.3.14

114 GRADBENA DELA 65 dnevi 25.12.13 27.2.14
115 Odstranitvena rušitvena dela 12 dnevi 25.12.13 5.1.14
116 rušitve 12 dnevi 25.12.13 5.1.14
117 Armiranobetonska in tesarska dela 10 dnevi 6.1.14 15.1.14
118 vezi, preklade, nosilci, popravila 10 dnevi 6.1.14 15.1.14
119 Zidarska dela 53 dnevi 6.1.14 27.2.14
120 pozidave, ometi 15 dnevi 6.1.14 20.1.14
121 hidroizolacije 4 dnevi 21.1.14 24.1.14
122 estrihi 5 dnevi 25.1.14 29.1.14
123 vgradnje, vzidave, zidarska pomoč, … 29 dnevi 30.1.14 27.2.14
124 OBRTNIŠKA DELA 40 dnevi 30.1.14 10.3.14
125 Okna, zasteklitve, senčila in vrata 13 dnevi 13.2.14 25.2.14
126 notranja vrata, stene in zasteklitve 10 dnevi 16.2.14 25.2.14
127 sanitarne stene 10 dnevi 13.2.14 22.2.14
128 Mizarska dela 10 dnevi 6.2.14 15.2.14
129 dopolnitev lesenih oblog 10 dnevi 6.2.14 15.2.14
130 Keramičarska dela 14 dnevi 30.1.14 12.2.14
131 obloga sten 7 dnevi 30.1.14 5.2.14
132 obloga tal 7 dnevi 6.2.14 12.2.14
133 Slikopleskarska dela 40 dnevi 30.1.14 10.3.14
134  slikanje sten in stropov, pleskanje kovinskih 

izdelkov
40 dnevi 30.1.14 10.3.14

135 ELEKTRO INŠTALACIJE 60 dnevi 6.1.14 6.3.14
136 grobi razvodi 30 dnevi 6.1.14 4.2.14
137 fina montaža, priklopi, meritve 30 dnevi 5.2.14 6.3.14
138 STROJNE INŠTALACIJE 65 dnevi 6.1.14 11.3.14
139 novi razvodi kanalizacije, vodovoda, plina v tlaku 25 dnevi 7.1.14 31.1.14

140 grobi razvodi 45 dnevi 6.1.14 19.2.14
141 fina montaža 20 dnevi 20.2.14 11.3.14
142 TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE 15 dnevi 26.2.14 12.3.14
143 montaža opreme 15 dnevi 26.2.14 12.3.14
144
145 tehnični pregled 0 dnevi 16.3.14 16.3.14
146 odprava pomankljivosti, predaja objekta 14 dnevi 17.3.14 30.3.14
147 uporabno dovoljenje 1 dan 31.3.14 31.3.14
148 zaključek pogodbenih del 0 dnevi 31.3.14 31.3.14
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