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PRIÈETEK INVESTICIJE

 odloèitev investitorja

 pisni sklep o prièetku investicije

1 FAZA

IDEJNE REŠITVE IN DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICI JE PROJ...

IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV (IDR)

naroèilo idejnih rešitev

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDR

izbor izvajalca IDR

sklep o izbori izvajalca IDR

izdelava IDR v variantah

pregled obstojeèih strokovnih podlag

pregled že izvedenih idejnih projeknih rešitev

pregled obstojeèih omejitev v prostoru

priprava predloga nabora potrebnih strokovnih podlag

priprava osnutka dokumenta IDR v varianatah

usklajevanje osnutka IDR z naroènikom 

izdelava IDR v variantah

IDR

predaja IDR naroèniku

recenzija IDR

sklep o doloèitvi recenzijske skupine za IDR

posredovanje IDR recenzentom

recenzija IDR

predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju

recenzijski zapisnik za IDR v variantah

dopolnitev IDR po recenziji

pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporoèil za IDR

dopolnitev oz prilagoditev IDR po recenziji

IDR (po recenziji)

predaja IDR (po recenziji) naroèniku

potrditev IDR 

pregled IDR

potrditev IDR s strani naroènika

sklep o potrditvi IDR

IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJE PROJE KTA (DI...

naroèilo DIIP

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za DIIP

izbor izvajalca DIIP

sklep o izboru izvajalca DIIP

izdelava DIIP

pregled izdelanih IDR v variantah

pridobitev stroškov projekta po variantah iz IDR

priprava izraèunov za posamezne variante

priprava osnutka DIIP

usklajevanje osnutka z naroènikom

izdelava DIIP za vse var iante iz IDR

DIIP za posamezno varianto

predaja DIIP naroèniku

recenzija DIIP

sklep o doloèitvi recenzijske skupine za DIIP

posredovanje DIIP za vse variante recenzentom

recenzija DIIP

predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju

recenzijski zapisnik za DIIP po variantah

dopolnitev DIIP v variantah po recenziji

pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporoèil za DIIP

dopolnitev oz. prilagoditev DIIP v variantah po rec enziji

DIIP v variantah po recenziji

predaja DIIP v varaiantah (po recenziji) naroèniku

potrditev DIIP v varianatah

sklep o potrditvi DIIP v varianatah

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 1 FAZO NAÈRTOVANJA

doloèitev potrebnih strokovnih podlag

pregled in opredelitev do predloga potrebnih strokovnih podlag

usklajevanje investitorja s projektantom 

priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih p odlag

seznam potrebnih strokovnih podlag za 1 fazo naèrtovanja
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02/02/2016

02/02/2016

02/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

22/03/2016

22/03/2016

12/04/2016

12/04/2016

19/04/2016

24/04/2016

24/04/2016

24/04/2016

10/05/2016

16/05/2016

14/05/2016

26/05/2016

23/05/2016

23/05/2016

30/05/2016

01/06/2016

22/06/2016

22/06/2016

27/06/2016

29/06/2016

27/06/2016

27/06/2016

11/07/2016

13/07/2016

13/07/2016

27/07/2016

27/07/2016

09/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

22/03/2016

22/03/2016

26/05/2016

26/05/2016

28/05/2016

02/06/2016

11/06/2016

21/06/2016

27/06/2016

25/06/2016

07/07/2016

04/07/2016

04/07/2016

11/07/2016

13/07/2016

20/07/2016

20/07/2016

27/07/2016

27/07/2016

27/07/2016

27/07/2016

03/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

29/04/2016

29/04/2016

29/04/2016

04/05/2016

06/05/2016

06/05/2016

05/06/2020

08/02/2016

08/02/2016

03/07/2017

02/08/2016

02/08/2016

04/04/2016

21/03/2016

04/04/2016

04/04/2016

27/05/2016

25/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

12/05/2016

16/05/2016

25/05/2016

25/05/2016

27/05/2016

28/06/2016

24/05/2016

31/05/2016

14/06/2016

28/06/2016

28/06/2016

02/08/2016

30/06/2016

08/07/2016

08/07/2016

12/07/2016

02/08/2016

26/07/2016

02/08/2016
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11/08/2016

04/04/2016

21/03/2016

04/04/2016
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01/06/2016
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15/06/2016

22/06/2016

27/06/2016

06/07/2016
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08/07/2016

26/07/2016

05/07/2016

12/07/2016

19/07/2016

26/07/2016

26/07/2016

11/08/2016

28/07/2016

02/08/2016

02/08/2016

04/08/2016

11/08/2016

11/08/2016

03/07/2017

09/05/2016

05/05/2016

05/05/2016

09/05/2016

09/05/2016

5.752.500,00€

1.190.500,00€

45.000,00€

45.000,00€

37.000,00€

5.000,00€

3.000,00€

4.000,00€
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4.000,00€
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2.000,00€
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29,30%

29,30%
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000073

000074

000075

000076

000077

000078

000079

000080

000081

000082

000083

000084

000085

000086

000087

000088

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

000109

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

000126

000127

000129

000130

000131

000132

000133

000134

000135

000136

000137

000138

000139

000140

000141

000142

000143

000144

000145

000146

000147

000149

000150

000151

prièetek naroèanja strokovnih podlag

geodetske podlage

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

geološke raziskave (za fazo IDR in IDZ oz. dIDR)

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

hidrološka študija 

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

ihtiološke raziskave

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

raziskave favne in flore

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

hidravlièna študija (za potrebe IDR in IDZ oz. dIDR )

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

vpliv na kulturno dedišèino

 priprava projektne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

 sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

kmetijska študija za 1 in 2 fazo

 priprava projektne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

 sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

ostale strokovne podlage

 priprava projektne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

 sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

IZVAJANJA KOMUNIKACIJE V POSTOPKU DPN

naroèilo storitev

naroèilo izvajanja komunikacijskih nalog na projekt u

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca

 sklep o izbori izvajalca

priprava programa komuniciranja na projektu

analiza potrebnih aktivnosti na projektu

doloèitev kljuènih medijskih toèk na projeku

doloèitev izvajanja posameznih nalog za posamezni d ogodek

doloèitev aktivnosti

doloèitev potrebnega kadra pa posamezno akrivnost

stroškovno opredelitev

doloèitev izven programskih aktivnosti investitorja

osnutek programa komuniciranja

usklajevanje z naroènikom

priprava programa komuniciranja na projektu

program komuniciranja na projektu

predaja programa investitorju

PRIÈETEK POSTOPKA PRIPRAVE DPN

NAROÈILO POBUDE 

naroèilo Pobude
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12/07/2016
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10/05/2016

31/05/2016
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19/07/2016

12/07/2016
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10/05/2016

24/05/2016

05/07/2016

05/07/2016

12/07/2016

10/05/2016

10/05/2016

24/05/2016

05/07/2016

05/07/2016

12/07/2016

10/05/2016

10/05/2016

31/05/2016

12/07/2016

12/07/2016

19/07/2016

09/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

09/02/2016

22/03/2016

22/03/2016

05/04/2016

05/04/2016

19/04/2016

03/05/2016

03/05/2016

10/05/2016

17/05/2016

24/05/2016

31/05/2016

14/06/2016

21/06/2016

21/06/2016

23/06/2016

13/05/2016

13/05/2016

13/05/2016

03/07/2017

19/09/2016

23/05/2016

27/06/2016

04/07/2016

04/07/2016

19/09/2016

10/10/2016

30/05/2016

11/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

10/10/2016

10/10/2016

30/05/2016

11/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

10/10/2016

03/07/2017

30/05/2016

11/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

03/07/2017

03/07/2017

30/05/2016

11/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

03/07/2017

12/12/2016

25/07/2016

05/09/2016

12/09/2016

12/09/2016

12/12/2016

17/04/2017

23/05/2016

04/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

17/04/2017

05/09/2016

23/05/2016

04/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

05/09/2016

24/04/2017

30/05/2016

11/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

24/04/2017

24/06/2016

04/04/2016

21/03/2016

21/03/2016

04/04/2016

04/04/2016

24/06/2016

18/04/2016

02/05/2016

30/05/2016

09/05/2016

16/05/2016

23/05/2016

30/05/2016

13/06/2016

20/06/2016

22/06/2016

22/06/2016

24/06/2016

02/01/2017

30/06/2016

23/06/2016

957.000,00€

120.000,00€

120.000,00€

200.000,00€

200.000,00€

100.000,00€

100.000,00€

120.000,00€

120.000,00€

160.000,00€

160.000,00€

40.000,00€

40.000,00€

85.000,00€

85.000,00€

12.000,00€

12.000,00€

120.000,00€

120.000,00€

34.500,00€

34.500,00€

9.500,00€

6.000,00€

2.000,00€

1.500,00€

14.000,00€

3.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

123.000,00€

40.000,00€

40.000,00€

957.000€

120.000€

0€

0€

0€

0€

120.000€

200.000€

0€

0€

0€

0€

200.000€

100.000€

0€

0€

0€

0€

100.000€

120.000€

0€

0€

0€

0€

120.000€

160.000€

0€

0€

0€

0€

160.000€

40.000€

0€

0€

0€

0€

40.000€

85.000€

0€

0€

0€

0€

85.000€

12.000€

0€

0€

0€

0€

12.000€

120.000€

0€

0€

0€

0€

120.000€

34.500€

0€

0€

0€

0€

0€

34.500€

0€

0€

9.500€

6.000€

2.000€

1.500€

0€

14.000€

3.000€

8.000€

8.000€

0€

123.000€

40.000€

40.000€

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

7

20

3

65

15

20

3

60

10

25

3

60

15

20

3

330

15

20

3

330

10

20

3

50

10

20

3

220

10

20

3

45

14

20

3

230

25

7

10

10

5

3

3

5

10

3

1

1

14

40

7

77

21

42

7

84

21

42

7

84

21

42

7

350

21

42

7

350

14

42

7

63

14

42

7

280

14

42

7

56

21

42

7

280

42

14

14

14

7

7

7

7

14

7

2

2

21

55

14

95

35

50

14

95

35

55

14

95

35

50

14

400

35

50

14

400

21

60

14

80

21

60

14

320

21

60

14

70

35

55

14

300

60

21

26

28

10

10

8

14

21

14

5

5

2016 2017 2018 2019 2020 2021



ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

000173

000174

000175

000176

000177

000178

000179

000180

000181

000182

000183

000185

000186

000187

000188

000189

000190

000191

000193

000194

000195

000196

000197

000199

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000207

000208

000210

000211

000212

000213

000214

000215

000216

000217

000218

000219

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

000229

000230

000231

000232

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za izdelavo Pobude

izbor izvajalca 

sklep o izboru izdelovalca Pobude

PRIPRAVA POBUDE

izdelava Pobude

pregled obstojeèega stanja prostora in omejitve v njem (iz javno dostopnih po...

pridobitev in pregled prejete dokumentacije

priprava osnutka Pobude v variantah

usklajevanja z naroènikom in izdelovalcem IDR in DIIP

izdelava Pobude

Pobuda z doloèitvijo variant

predaja pobude naroèniku

recenzija Pobude

recenzija s strani naroènika

sklep o doloèitvi recenzijske skupine za Pobudo

posredovanje Pobude recenzentom

recenzija Pobude

recenzijsko poroèilo

predaja recenzijskega poroèila naroèniku

recenzija uradnega pobudnika (MzI) in koordinatorja  (MOP)

pregled Pobude z doloèitvijo variant

priprava recenzijskega poroèila

recenzijsko poroèilo s podanimi pripombami

predaja recenzijskega poroèila investitorju

dopolnitev Pobude po recenziji

pridobitev in preuèitev pripomb investitorja kot tudi pobudnika in koordinatorja

dopolnitev Pobude po recenziji

Pobuda po recenziji

predaja pobude investitorju

uradna predaja pobude

investitor preda pobudo pobudniku (MzI)

pobudnik (MzI) preda pobudo koordinatorju (MOP)

izvajanje programa v postopku POBUDE IN ANALIZE SME RNIC

izvajanje komunikacijskih nalog v postopku predstav itve Pobude

izvedba posvetov za NUP, lokalne skupnosti in ostal i zainteresirani ja...

 sodelovanje s PR službo ministrstva

 priprava predstavitvenega gradiva

redno pojavljanje v medijih

predstavljanje uèinkov naèrtovanega projekta

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POBUDE IN ANALIZE SMERNIC

 osnutek Pobude

 sodelovanje pri vkluèevanju IDR v variantah v osnutek Pobude

 Analiza smernic

 sodelovanje pri pripravi Analize smernic vezanih na Pobudo

ODLOÈBA O CPVO

pregled Pobude

pridobitev gradiva s strani koordinatorja

analiza pridobljenega gradiva

udeležba na posvetu

odloèba o CPVO

analiza vpliva na okolje na podlagi podatkov Pobude

odloèitev o potrebnosti izvedbe CPVO

Odloèba o CPVO

poredovanje odloèbe o CPVO koordinatorju

ANALIZA SMERNIC

pridobitev smernic

objava Pobude

pošiljanje gradiva NUP, lokalni skupnosti

objava gradiva na svetovnem spletu

izvedba posveta

predstavitev Pobude NUP

predstavitev Pobude lokalni skupnosti

predstavitev Pobude zainteresirani javnosti

pridobitev smernic

pridobitev podrobnih smernic NUO

pridobitev prelogov lokalne skupnosti

pridobitev predlogov javnosti

zbor smernic in predlogov

koordinator pridobi vse smernice in predloge

pošiljanje smernic in predlogov investitorju in izdelovalcu Pobude

analiza smernic

pregled smernic

pridobitev smernic in njihov pregled

ureditev smernic po vsebini

analiza smernic

opredelitev do posameznih smernic in predlogov

doloèitev potrebnih strokovnih podlag

42

5

7

84

39

11

14

14

7

5

7

2

21

16

2

4

10

14

2

17

14

5

7

2

17

7

10

14

4

7

2

7

136

136

30

42

5

60

60

162

10

14

10

14

21

18

2

21

1

12

7

5

7

2

139

51

4

2

4

32

44

44

44

5

7

7

7

7

7

2

88

15

14

7

39

32

5

13/05/2016

24/06/2016

24/06/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

12/07/2016

26/07/2016

09/08/2016

16/08/2016

16/08/2016

23/08/2016

25/08/2016

25/08/2016

25/08/2016

27/08/2016

31/08/2016

31/08/2016

14/09/2016

31/08/2016

31/08/2016

14/09/2016

14/09/2016

21/09/2016

23/09/2016

23/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

14/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

20/10/2016

27/06/2016

27/06/2016

27/06/2016

25/06/2016

01/08/2016

02/11/2016

02/11/2016

29/07/2016

29/07/2016

29/07/2016

28/02/2017

28/02/2017

27/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

29/10/2016

21/11/2016

09/11/2016

09/11/2016

16/11/2016

16/11/2016

23/11/2016

27/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

29/10/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

21/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

04/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

20/01/2017

27/01/2017

27/01/2017

23/02/2017

23/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

26/10/2016

24/08/2016

11/07/2016

25/07/2016

08/08/2016

15/08/2016

22/08/2016

22/08/2016

24/08/2016

22/09/2016

15/09/2016

26/08/2016

30/08/2016

13/09/2016

13/09/2016

15/09/2016

22/09/2016

13/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

22/09/2016

17/10/2016

29/09/2016

13/10/2016

13/10/2016

17/10/2016

26/10/2016

19/10/2016

26/10/2016

02/01/2017

02/01/2017

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

31/12/2016

31/12/2016

13/03/2017

11/08/2016

11/08/2016

13/03/2017

13/03/2017

24/11/2016

21/11/2016

28/10/2016

18/11/2016

21/11/2016

24/11/2016

15/11/2016

22/11/2016

22/11/2016

24/11/2016

09/05/2017

05/01/2017

01/11/2016

28/10/2016

01/11/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

05/01/2017

03/01/2017

05/01/2017

09/05/2017

26/01/2017

19/01/2017

26/01/2017

22/03/2017

27/02/2017

27/02/2017

40.000,00€

24.000,00€

16.000,00€

2.500,00€

2.000,00€

3.000,00€

2.500,00€

6.000,00€

6.000,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

6.500,00€

6.500,00€

6.500,00€

59.000,00€

59.000,00€

20.000,00€

12.000,00€

8.000,00€

35.000,00€

4.000,00€

3.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

16.000,00€

16.000,00€

3.000,00€

2.500,00€

500,00€

8.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

40.000€

0€

0€

24.000€

16.000€

2.500€

2.000€

3.000€

2.500€

6.000€

6.000€

0€

1.500€

1.500€

0€

0€

1.500€

1.500€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

6.500€

0€

6.500€

6.500€

0€

0€

0€

0€

59.000€

59.000€

20.000€

12.000€

8.000€

35.000€

4.000€

3.000€

1.000€

1.000€

2.000€

2.000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

16.000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

16.000€

3.000€

2.500€

500€

8.500€

1.500€

1.500€

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

4,90%

4,90%

4,90%

64,90%

64,90%

64,90%

64,90%

64,90%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

25

3

5

7

10

5

5

1

1

2

10

1

8

5

1

4

10

1

1

2

30

2

40

40

8

10

1

8

1

5

5

1

1

1

30

30

30

3

3

3

5

1

10

2

15

3

42

7

11

14

14

7

7

2

2

4

14

2

14

7

2

7

14

4

2

7

42

5

60

60

14

14

2

21

1

7

7

2

2

4

44

44

44

7

7

7

7

2

14

7

32

5

55

14

16

21

26

14

14

5

4

5

21

4

23

10

5

10

23

5

5

21

60

10

80

80

21

23

5

28

1

14

21

5

5

5

50

50

50

21

10

10

14

5

28

10

40

7
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ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000233

000234

000235

000236

000237

000238

000239

000240

000241

000242

000243

000244

000245

000246

000247

000248

000249

000250

000251

000252

000253

000254

000255

000256

000258

000259

000260

000261

000262

000263

000264

000265

000266

000267

000268

000269

000270

000271

000272

000273

000274

000275

000277

000278

000279

000280

000281

000282

000283

000284

000285

000286

000287

000288

000289

000290

000291

000292

000293

000294

000295

000296

000297

000298

000299

000300

000301

000302

000304

000305

000306

000307

000308

000309

000310

000311

000312

priprava osnutka Anlize smernic

usklajevanje osnutka Analize smernic

priprava dokumenta

Analiza smernic

predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju

Prostorska konferenca

koordinator sklièe Prostorsko konferenco

posredovanje Analize smernic NUP

pregled Analize smernic s strani NUP

koordinator pripravi osnutek Sklepa o pripravi DPN

izvedba Prostorske konference

pridobitev pripomb na Analizo smernic ali osnutek Sklepa o pripravi DPN

zapisnik Prostorske konference

dopolnitev Analize smernic 

dopolnitev Sklepa o pripravi DPN

Sklep o pripravi DPN

Sprejetje na Vladi RS

posredovanje gradiva za na Vlado RS

obravnava gradiva na seji Vlade RS

sprejem Sklepa o pripravi DPN na Vladi RS

odloèitev Vlade

obvestilo koordinatorju o sprejetju Sklepa o pripra vi DPN 

koordinator obvesti investitorja, pobudnika in izdelovalca Pobude

objava Sklepa o pripravi DPN na spletu

2 FAZA

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 2 FAZO NAÈRTOVANJA

doloèitev potrebnih strokovnih podlag

pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag

usklajevanje investitorja s projektantom 

priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih p odlag

seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic

prièetek naroèanja strokovnih podlag

potrebne prostorske in okoljske strokovne podlage

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

dodatne tehniène strokovne podlage

priprava projektne naloge

izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

izbor izvajalca 

sklep o izboru izvajalca

DOPOLNJENE IDEJNE REŠITVE (IDEJNE ZASNOVE) IN PREDI NVESTI...

IZDELAVA DOPOLNJENIH IDEJNIH REŠITEV (dIDR) oz. IDZ

naroèilo dopolnjenih idejnih rešitev

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za dopolnjenih IDR

 izbor izvajalca dopolnjenih IDR

 sklep o izbori izvajalca dopolnjenih IDR

izdelava dopolnjenih IDR v variantah

 pregled pridobljenih smernic NUP in javnosti

pregled izdelanih strokovnih podlag

seznam dodatnih potrebnih strokovnih podlag zaradi podanih smernic

 priprava osnutka dokumenta dopolnjenih IDR v varianatah

 usklajevanje osnutka dopolnjenih IDR z naroènikom 

 izdelava dopolnjenih IDR v variantah

dopolnjene IDR v variantah

 predaja dopolnjenih IDR v variantah naroèniku

recenzija IDR

 sklep o doloèitvi recenzijske skupine za dopolnjene IDR v variantah

 posredovanje dopolnjenih IDR v variantah recenzentom

 recenzija dopolnjenih IDR v varinatah

predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju

 recenzijski zapisnik za dopolnjene IDR po variantah

dopolnitev dopolnjenih IDR v variantah po recenziji

 pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporoèil za dopolnjene I...

 dopolnitev oz prilagoditev dopolnjenih IDR po rece nziji

 dopolnjene IDR v variantah (po recenziji)

 predaja dopolnjenih IDR v variantah (po recenziji) naroèniku

IZDELAVA DOKUMENTA PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (PiZ)

 naroèilo PiZ

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PiZ

 izbor izvajalca PiZ

 sklep o izboru izvajalca PiZ

 izdelava PiZ po variantah iz dopolnjenih IDR

 pregled izdelanih dopolnjenih IDR v variantah

 pridobitev stroškov projekta po variantah iz dopolnitev IDR

 priprava izraèunov za posamezne variante

7

7

5

7

2

19

7

2

7

7

6

1

7

7

1

1

15

10

1

1

1

5

7

7

540

67

12

7

7

2

2

55

55

21

42

10

14

55

21

42

10

14

381

324

35

42

5

7

104

7

14

7

57

14

10

14

2

44

2

4

14

5

7

22

7

15

21

2

185

35

42

5

7

31

14

12

7

28/02/2017

07/03/2017

14/03/2017

14/03/2017

21/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

25/03/2017

11/04/2017

03/04/2017

03/04/2017

04/04/2017

11/04/2017

18/04/2017

18/04/2017

19/04/2017

19/04/2017

01/05/2017

02/05/2017

02/05/2017

03/05/2017

03/05/2017

03/05/2017

11/07/2016

14/03/2017

14/03/2017

14/03/2017

21/03/2017

28/03/2017

28/03/2017

30/03/2017

30/03/2017

30/03/2017

20/04/2017

01/06/2017

01/06/2017

30/03/2017

30/03/2017

20/04/2017

01/06/2017

01/06/2017

11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

09/07/2016

22/08/2016

20/08/2016

21/03/2017

21/03/2017

28/03/2017

11/04/2017

31/05/2017

13/07/2017

27/07/2017

27/07/2017

10/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

12/08/2017

16/08/2017

30/08/2017

30/08/2017

06/09/2017

06/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

04/10/2017

11/04/2017

11/04/2017

11/04/2017

23/05/2017

23/05/2017

06/10/2017

06/10/2017

14/10/2017

26/10/2017

06/03/2017

13/03/2017

20/03/2017

20/03/2017

22/03/2017

18/04/2017

29/03/2017

24/03/2017

31/03/2017

17/04/2017

10/04/2017

03/04/2017

10/04/2017

17/04/2017

18/04/2017

18/04/2017

09/05/2017

28/04/2017

01/05/2017

02/05/2017

02/05/2017

09/05/2017

09/05/2017

09/05/2017

03/08/2018

14/06/2017

29/03/2017

20/03/2017

27/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

14/06/2017

14/06/2017

19/04/2017

31/05/2017

14/06/2017

14/06/2017

14/06/2017

19/04/2017

31/05/2017

14/06/2017

14/06/2017

25/12/2017

05/10/2017

26/08/2016

19/08/2016

26/08/2016

26/08/2016

11/08/2017

27/03/2017

10/04/2017

17/04/2017

26/07/2017

26/07/2017

09/08/2017

09/08/2017

11/08/2017

05/10/2017

08/08/2017

15/08/2017

29/08/2017

05/09/2017

05/09/2017

05/10/2017

12/09/2017

03/10/2017

03/10/2017

05/10/2017

25/12/2017

29/05/2017

22/05/2017

29/05/2017

29/05/2017

17/11/2017

19/10/2017

25/10/2017

01/11/2017

2.000,00€

1.500,00€

2.000,00€

2.000,00€

4.500,00€

1.000,00€

1.000,00€

3.500,00€

1.186.500,00€

750.000,00€

750.000,00€

450.000,00€

450.000,00€

300.000,00€

300.000,00€

98.500,00€

83.000,00€

51.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

2.000,00€

20.000,00€

7.000,00€

12.000,00€

12.000,00€

32.000,00€

10.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

20.000,00€

20.000,00€

20.000,00€

15.500,00€

11.500,00€

2.000,00€

2.500,00€

2.000€

1.500€

2.000€

2.000€

0€

4.500€

0€

0€

0€

0€

1.000€

0€

1.000€

3.500€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1.186.500€

750.000€

0€

0€

0€

0€

0€

750.000€

450.000€

0€

450.000€

0€

0€

300.000€

0€

300.000€

0€

0€

98.500€

83.000€

0€

0€

0€

0€

51.000€

5.000€

5.000€

2.000€

20.000€

7.000€

12.000€

12.000€

0€

32.000€

0€

0€

10.000€

2.000€

2.000€

20.000€

0€

20.000€

20.000€

0€

15.500€

0€

0€

0€

0€

11.500€

2.000€

0€

2.500€

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

0,00%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

56,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

5

5

5

1

5

1

5

5

1

5

5

1

3

1

1

3

3

3

3

1

10

20

4

12

20

4

20

5

5

5

3

25

10

5

1

1

1

10

2

3

10

1

25

3

10

3

5

7

7

7

2

7

2

7

7

1

7

7

1

10

1

1

7

7

7

7

2

21

42

14

21

42

14

42

7

7

14

7

57

14

14

2

2

4

14

7

7

21

2

42

7

14

12

7

14

14

14

5

14

5

14

21

3

21

10

2

20

1

2

14

8

10

10

5

30

55

21

30

55

21

55

21

14

21

10

70

21

21

5

5

8

21

10

10

35

5

55

18

21

15

14

2016 2017 2018 2019 2020 2021



ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000313

000314

000315

000316

000317

000318

000319

000320

000321

000322

000323

000324

000325

000326

000327

000328

000330

000331

000332

000333

000334

000335

000336

000337

000338

000339

000340

000341

000342

000343

000344

000345

000346

000347

000348

000349

000350

000351

000352

000353

000354

000355

000356

000357

000358

000359

000361

000362

000363

000364

000365

000366

000367

000368

000369

000370

000371

000372

000373

000374

000375

000376

000377

000378

000379

000380

000381

000382

000383

000384

000385

000386

000387

000388

000389

000391

000392

 priprava osnutka PiZ

 usklajevanje osnutka z naroènikom

 izdelava PiZ za vse variante iz dopolnjenih IDR

PiZ za posamezno varianto

 predaja PiZ naroèniku

 recenzija PiZ

 sklep o doloèitvi recenzijske skupine za PiZ

 posredovanje PiZ za vse variante recenzentom

 recenzija PiZ

 predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju

 recenzijski zapisnik za PiZ po variantah

 dopolnitev PiZ v variantah po recenziji

 pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporoèil za PiZ

 dopolnitev oz. prilagoditev PiZ v variantah po rec enziji

 PiZ v variantah po recenziji

 predaja PiZ v varaiantah (po recenziji) naroèniku

OKOLJSKO POROÈILO (OP) TER CELOVITA PRESOJA VPLIVOV  NA O...

 naroèilo OP

priprava projekne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za OP

 izbor izvajalca OP

 sklep o izboru izvajalca OP

 izdelava OP 

 predpriprava za OP

 pregled obstojeèih strokovnih podlag

 pregled dIDR v variantah

 pregled obstojeèih okoljskih omejitev v prostoru

 izvedba SCOPINGA

 priprava gradiva za izvedbo scopinga

 izvedba uskladitve z MOP, njihovimi strokovnimi službami, koordinatorjem, p...

 izvedba scopinga

 predstavitev naèrtovanih ureditev

 usklajevanje

 pridobitev nabora potrebnih okoljskih strokovnih p odlag

 nabor potrebnih strokovnih podlag

 zapisnik scopinga

 predaja zapisov vsem udeleženim

 priprava osnutka OP za vse variante iz dIDR

 usklajevanje osnutka OP z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem, proje...

 izdelava OP za vse variante

 OP

 predaja OP naroèniku

 pregled in analiza OP

 pregled in analiza OP

 priprava mnenja o ustreznosti OP 

 mnenje o ustreznosti

PRIPRAVA DPN

 naroèilo izdelave Študije variant (ŠV) in predloga  optimalne variante

 naroèilo ŠV in predloga optimalne variante

  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

  sklep o izboru izdelovalca ŠV s predlogom optimalne variante

 ŠTUDIJA VARIANT (ŠV)

 priprava ŠV

 pregled smernic in sklepov iz Analize smernic

 pridobitev dopolnjenih IDR, PiZ, okoljskih in prostorskih strokovnih podlag

 priprava osnutka ŠV

 usklajevanje predloga ŠV 

 priprava ŠV

 ŠV

 predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju

 JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO)

 priprava gradiva za JR in JO

 priprava povzetkov ŠV (izdelovalec ŠV) in OP (izdelovalec OP)

 uskladitev izvedbe JR z investitorjen, pobudnikom in koordinatorjem

 javna razgnitev

 koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi

 posredovanje gradiva NUP in lokalni skupnosti

 objava gradiva na spletu

 javna razgrnitev

 objava izvedbe javne obravnave

 izvedba javne obravnave

 gradivo za javno obravnavo

 priprava javne obravnave

 aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika, koordina...

KOMUNICIRANJE - Faza 2

izvajanje programa v postopku ŠV in OP

14

5

3

5

2

16

2

4

7

5

7

14

2

10

14

4

243

45

21

42

10

14

72

20

14

14

14

20

7

21

45

7

21

15

21

5

2

63

21

13

17

2

15

21

10

14

244

40

30

42

10

14

174

174

7

14

19

17

13

17

4

32

5

7

7

27

4

7

7

32

1

6

7

7

1

40

40

31/10/2017

09/11/2017

13/11/2017

11/11/2017

16/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

18/11/2017

22/11/2017

29/11/2017

29/11/2017

06/12/2017

06/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

22/12/2017

23/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

14/12/2016

25/01/2017

25/01/2017

29/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

13/07/2017

29/06/2017

27/07/2017

27/07/2017

03/08/2017

27/07/2017

03/08/2017

03/08/2017

24/08/2017

24/08/2017

09/09/2017

14/09/2017

27/07/2017

07/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

05/10/2017

09/10/2017

07/10/2017

16/10/2017

14/10/2017

25/01/2017

25/01/2017

25/01/2017

25/01/2017

08/03/2017

08/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

06/10/2017

15/10/2017

24/10/2017

31/10/2017

31/10/2017

17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

01/12/2017

19/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

19/12/2017

17/11/2017

17/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

15/11/2017

15/11/2017

17/11/2017

05/12/2017

15/11/2017

21/11/2017

28/11/2017

05/12/2017

05/12/2017

25/12/2017

07/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

25/12/2017

27/10/2017

24/01/2017

13/12/2016

24/01/2017

07/02/2017

07/02/2017

06/10/2017

26/07/2017

12/07/2017

26/07/2017

12/07/2017

23/08/2017

02/08/2017

23/08/2017

27/09/2017

09/08/2017

23/08/2017

13/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

15/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

04/10/2017

04/10/2017

06/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

01/01/2018

21/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

21/03/2017

21/03/2017

20/11/2017

20/11/2017

28/03/2017

19/10/2017

02/11/2017

09/11/2017

16/11/2017

16/11/2017

20/11/2017

01/01/2018

23/11/2017

23/11/2017

23/11/2017

01/01/2018

27/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

01/01/2018

19/12/2017

19/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

11/01/2018

11/01/2018

3.000,00€

1.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

2.000,00€

1.500,00€

500,00€

500,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

55.000,00€

55.000,00€

9.000,00€

3.500,00€

2.500,00€

3.000,00€

8.500,00€

5.000,00€

3.500,00€

26.500,00€

3.500,00€

5.000,00€

4.500,00€

2.000,00€

2.500,00€

8.000,00€

5.500,00€

11.000,00€

11.000,00€

87.500,00€

55.000,00€

55.000,00€

3.000,00€

6.000,00€

21.000,00€

10.000,00€

15.000,00€

15.000,00€

32.500,00€

19.000,00€

4.000,00€

15.000,00€

13.500,00€

13.500,00€

4.500,00€

3.000,00€

6.000,00€

83.000,00€

83.000,00€

3.000€

1.000€

3.000€

3.000€

0€

2.000€

0€

0€

1.500€

500€

500€

2.000€

0€

2.000€

2.000€

0€

55.000€

0€

0€

0€

0€

0€

55.000€

9.000€

3.500€

2.500€

3.000€

8.500€

5.000€

3.500€

26.500€

3.500€

5.000€

4.500€

2.000€

2.500€

0€

8.000€

5.500€

11.000€

11.000€

0€

0€

0€

0€

0€

87.500€

0€

0€

0€

0€

0€

55.000€

55.000€

3.000€

6.000€

21.000€

10.000€

15.000€

15.000€

0€

32.500€

19.000€

4.000€

15.000€

13.500€

0€

0€

0€

0€

0€

13.500€

4.500€

3.000€

6.000€

83.000€

83.000€

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

8

3

3

1

1

2

5

3

1

5

2

15

22

3

5

10

7

5

14

6

5

10

3

1

45

10

10

1

10

10

25

5

5

4

12

5

10

2

3

3

2

2

2

30

1

5

3

1

14

5

5

2

2

4

7

7

2

14

4

21

42

14

14

14

14

7

21

7

21

21

5

2

63

21

17

2

21

14

42

14

7

14

19

17

17

4

7

7

4

7

7

32

1

7

7

1

28

8

14

5

5

8

14

10

5

21

8

35

55

21

21

21

21

10

30

18

35

35

10

5

80

35

25

5

35

30

55

28

14

28

30

25

30

7

10

10

8

10

10

45

1

10

10

2

2016 2017 2018 2019 2020 2021



ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000393

000394

000395

000396

000397

000398

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000406

000407

000409

000410

000411

000412

000413

000414

000415

000416

000417

000418

000419

000420

000421

000422

000423

000424

000426

000427

000428

000429

000430

000431

000432

000433

000434

000436

000437

000438

000439

000440

000441

000442

000444

000445

000446

000447

000448

000449

000450

000451

000452

000453

000454

000455

000456

000457

000458

000459

000460

000461

000462

000463

000464

000465

000466

000467

000468

000469

000470

000471

000472

000473

000474

 izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in J O

 sodelovanje pri pripravi JR in JO

 sodelovanje s PR službo ministrstva

 priprava predstavitvenega gradiva

 redno pojavljanje v medijih

 predstavljanje uèinkov naèrtovanega projekta

SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN CPVO

 Sodelovanje pri pripravi Študije variant (ŠV) in O koljskega poroèila (...

 predstavitev in interpretacija dopolnjenih IDR in PiZ izdelovacu DPN in izdel...

 sodelovanje pri pripravi osnutka ŠV in osnutka OP

 javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO) ter preveritev CPVO

 sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO

 sodelovanje pri usklajevanju CPVO

 aktivna udeležba na JO

NOVELACIJA DOPOLNJENIH IDR IN PIZ PO PRIDOBITVI PRI POMB IZ ...

 novelacija dopolnjenih IDR po variantah

 pridobitev pripobljenih pripomb in komentarjev iz JR s strani pripravljalca D...

 analiza pridobljenih pripomb in komentarjev

 priprava osnutka novelacije dopolnjenih IDR po pridobljenih pripombah JR

 usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem OP, p...

 priprava novelacije dopolnjenih IDR

 novelacija dopolnjenih IDR

 predaja dokumentacije naroèniku

novelacija PiZ po novelaciji dopolnjenih IDR

 pridobitev in pregled novelacije dopolnjenih IDR

 izdelava osnutka novelacije PiZ glede na novelacijo dopolnjenih IDR

 usklajevanje osnutka novelacije PiZ z naroènikom

 priprava novelacije PiZ

 novelacija PiZ

 predaja dokumentacije naroèniku

OKOLJSKA PREVERITEV PO JR IN JO

 preveritev OP

 pridobitev pripomb iz JR in JO

 osnutek dopolnjenega OP

 usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v sklopi 1. mnenja državnih NUP

 priprava dopolnjenega OP

 dopolnjeno OP

 priprava odloèbe o sprejemljivosti vplivov

 Odloèba o sprejemljivosti vplivov

DOPOLNITEV ŠV IN CPVO

dopolnitev ŠV

sodelovanje s pripravljalcem DPN za dopolnitev ŠV

dopolnitev OP

sodelovanje s pripravlajlcem OP  v postopku CPVO

izbor optimalne variante

sodelovanje s pripravljalcem DPN za ŠV za izbor optimalne variante

STALIŠÈA DO PRIPOMB 

 pridobitev pripomb iz javne razgrnitve (koordinato r)

 koordinator pridobi pripombe iz JR in JO

 pošiljanje pripomb investitorju in izdelovalcu ŠV

 stališèa do pripomb in Predloga optimalne variante

 opredelitev do posameznih pripomb

 doloèitev potrebnih dodatnih strokovnih podlag

 priprava osnutka Stališè do pripomb in osnutke Predloga optimalne variante

 usklajevanje osnutka Stališè do pripomb in osnutka Predloga optimalne varia...

 priprava dokumenta

 Stališèa do pripomb in osnutka Predloga optimalne variante

 predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju

1. mnenja državnih NUP in mnenja sprejemljivosti vp livov

priprava gradiva za 1. mnenje

posredovanje gradiva državnim NUP

medresorsko usklajevanje

priprava mnenj NUP

mnenje posameznega državnega NUP

zbor mnenj državnih NUP

posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju

PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE (PNV)

pregled mnenj državnih NUP

pridobitev in analiza mnenj državnih NUP

usklajevanje med izdelovalcem ŠV, izdelovalcem OP, investitorjem, pobudniko...

priprava PNV

dopolnitev ŠV in osnutka PNV

priprava PNV

PNV

predaja PNV investitorju, pobudniku in koordinatorju

Sklep Vlade RS

priprava sklepa

40

5

43

14

46

46

104

71

21

19

62

32

28

1

61

49

7

14

28

12

10

14

2

17

5

12

5

10

12

4

99

99

14

28

17

8

12

99

30

45

22

30

22

30

10

14

154

10

7

7

70

21

7

17

5

10

14

4

83

7

2

21

10

14

7

4

27

10

14

14

17

14

8

12

2

44

27

17/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

17/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

27/07/2017

27/07/2017

27/07/2017

15/10/2017

25/09/2017

06/10/2017

23/09/2017

19/12/2017

16/01/2018

16/01/2018

16/01/2018

23/01/2018

01/02/2018

24/02/2018

08/03/2018

08/03/2018

22/03/2018

19/03/2018

17/03/2018

17/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

07/04/2018

21/11/2017

21/11/2017

16/01/2018

25/01/2018

12/02/2018

26/02/2018

24/02/2018

21/11/2017

08/03/2018

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

09/01/2018

09/01/2018

02/01/2018

02/01/2018

02/01/2018

09/01/2018

03/01/2018

10/01/2018

03/01/2018

21/01/2018

04/02/2018

26/03/2018

24/03/2018

07/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

18/04/2018

20/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

11/05/2018

18/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

05/06/2018

05/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

26/06/2018

05/06/2018

05/06/2018

11/01/2018

04/12/2017

11/01/2018

30/11/2017

11/01/2018

11/01/2018

19/12/2017

02/11/2017

16/08/2017

02/11/2017

19/12/2017

06/11/2017

20/10/2017

19/12/2017

10/04/2018

23/03/2018

22/01/2018

05/02/2018

28/02/2018

07/03/2018

21/03/2018

21/03/2018

23/03/2018

10/04/2018

21/03/2018

28/03/2018

30/03/2018

06/04/2018

06/04/2018

10/04/2018

06/04/2018

06/04/2018

29/01/2018

21/02/2018

28/02/2018

07/03/2018

07/03/2018

06/04/2018

06/04/2018

22/01/2018

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

22/01/2018

22/01/2018

03/08/2018

15/01/2018

08/01/2018

15/01/2018

10/04/2018

30/01/2018

09/01/2018

06/02/2018

08/02/2018

06/04/2018

06/04/2018

10/04/2018

03/08/2018

17/04/2018

19/04/2018

10/05/2018

10/05/2018

10/05/2018

17/05/2018

21/05/2018

27/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

27/06/2018

18/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

27/06/2018

03/08/2018

11/07/2018

18.000,00€

8.000,00€

6.000,00€

4.000,00€

55.000,00€

10.000,00€

13.000,00€

7.000,00€

1.500,00€

5.500,00€

6.000,00€

2.500,00€

2.000,00€

1.500,00€

36.000,00€

33.000,00€

3.000,00€

12.000,00€

15.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

31.000,00€

31.000,00€

5.000,00€

3.000,00€

7.000,00€

7.000,00€

16.000,00€

16.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

32.500,00€

20.000,00€

2.500,00€

1.000,00€

6.000,00€

3.500,00€

7.000,00€

7.000,00€

12.500,00€

12.500,00€

3.000,00€

1.500,00€

1.500,00€

9.500,00€

2.500,00€

7.000,00€

7.000,00€

18.000€

8.000€

6.000€

4.000€

55.000€

10.000€

13.000€

7.000€

1.500€

5.500€

6.000€

2.500€

2.000€

1.500€

36.000€

33.000€

0€

3.000€

12.000€

15.000€

3.000€

3.000€

0€

3.000€

0€

0€

0€

3.000€

3.000€

0€

31.000€

31.000€

0€

5.000€

3.000€

7.000€

7.000€

16.000€

0€

16.000€

8.000€

8.000€

5.000€

5.000€

3.000€

3.000€

32.500€

0€

0€

0€

20.000€

2.500€

1.000€

6.000€

3.500€

7.000€

7.000€

0€

12.500€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

12.500€

3.000€

1.500€

1.500€

9.500€

2.500€

7.000€

7.000€

0€

0€

0€

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

11,30%

11,30%

11,30%

11,30%

11,30%

11,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

57,90%

57,90%

57,90%

57,90%

57,90%

57,90%

57,90%

57,90%

57,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

3

35

5

35

35

15

15

15

12

1

3

10

20

5

8

1

3

5

3

7

1

5

10

10

7

20

15

15

8

3

2

10

3

14

3

7

1

5

1

15

7

3

2

5

8

10

8

1

5

43

14

46

46

21

19

32

28

1

7

14

28

12

14

2

5

12

5

12

4

14

28

17

12

30

30

30

14

7

7

21

7

17

5

14

4

7

2

21

14

7

4

14

14

14

12

2

14

60

21

60

60

35

30

45

50

1

10

28

35

18

21

5

8

15

8

21

6

21

35

25

23

60

45

45

21

14

10

28

10

28

8

21

8

14

4

35

28

10

8

21

21

25

18

5

2016 2017 2018 2019 2020 2021



ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000475

000476

000477

000478

000479

000480

000481

000482

000483

000484

000485

000486

000488

000489

000490

000491

000492

000493

000494

000495

000496

000497

000498

000499

000500

000501

000502

000503

000504

000505

000506

000507

000508

000509

000510

000511

000512

000513

000514

000515

000516

000517

000518

000519

000521

000522

000523

000524

000525

000526

000527

000528

000529

000530

000531

000532

000533

000534

000535

000536

000537

000538

000539

000540

000541

000542

000543

000544

000545

000546

000547

000548

000549

000551

000552

000553

000554

koordinator pripravi usnutek Sklepa Vlade RS

uskladitev osnutka Sklepa z deležniki

priprava Sklepa Vlade RS

Sklep Vlade RS

Sprejetje na Vladi RS

 posredovanje gradiva za na Vlado RS

 obravnava gradiva na seji Vlade RS

 sprejem Sklepa na Vladi RS

 odloèitev Vlade

 obvestilo koordinatorju o sprejetju Sklepa

 koordinator obvesti investitorja, pobudnika ter izdelovalca ŠV in OP

 objava Sklepa na spletu

3 FAZA

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 3 FAZO NAÈRTOVANJA

 doloèitev potrebnih strokovnih podlag

 pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag

 usklajevanje investitorja s projektantom 

 priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag

 seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic

 prièetek naroèanja strokovnih podlag

geološke raziskave za potrebe IDP in PGD

 priprava projektne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

 sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

 dodatne hidravliène raziskave

 priprava projektne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

 sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

 potrebne dodatne prostorske in okoljske strokovne podlage

  priprava projektne naloge

  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

  izbor izvajalca 

  sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

 dodatne dodatne tehniène strokovne podlage

 priprava projektne naloge

 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

 sklep o izboru izvajalca

izvajanje naloge

IDEJNI PROJEKT

 IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA (IDP)

  naroèilo idejnega projekta

   izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDP

   izbor izvajalca IDP

   sklep o izbori izvajalca IDP

  izdelava IDP

 pregled novelacije dopolnjenih IDR s predlogom optimalne variante ter ostale...

 priprava nabora potrebnih strokovnih podlag

 sodelovanje z investitorjem pri pripravi razpisne dokumentacije

 sodelovanje s pripravljalci strokovnih podlag

 pridobitev in preuèitev strokovnih podlag

   priprava osnutka IDP

 priprava osnutka IDP

   usklajevanje osnutka IDP z naroènikom

   izdelava IDP

  dopolnjenitev osnutka IDP po usklajevanju z naroènikom

   predaja IDP naroèniku

  recenzija IDP

   sklep o doloèitvi recenzijske skupine za IDP

   posredovanje IDP recenzentom

   recenzija IDP

  predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju

   recenzijski zapisnik za IDP

  dopolnitev IDP po recenziji

   pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporoèil za IDP

   dopolnitev oz prilagoditev IDP po recenziji

 IDP (po recenziji)

   predaja IDP (po recenziji) naroèniku

IZDELAVA DOKUMENTA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP)

  naroèilo IP

  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IP

  izbor izvajalca IP

7

14

5

7

17

14

1

1

1

5

7

7

625

137

10

14

7

5

7

127

127

30

42

10

14

91

90

14

42

10

14

56

95

21

42

10

14

56

95

21

42

10

14

56

306

306

50

56

10

12

195

14

181

42

138

42

90

126

30

30

42

4

63

2

4

30

5

7

40

4

38

52

4

279

45

47

10

05/06/2018

28/06/2018

05/07/2018

05/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

26/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

30/07/2018

28/07/2018

28/07/2018

15/01/2018

05/06/2018

05/06/2018

05/06/2018

12/06/2018

12/06/2018

12/06/2018

19/06/2018

19/06/2018

19/06/2018

19/07/2018

30/08/2018

30/08/2018

13/09/2018

19/06/2018

19/06/2018

03/07/2018

14/08/2018

14/08/2018

28/08/2018

19/06/2018

19/06/2018

10/07/2018

21/08/2018

21/08/2018

04/09/2018

19/06/2018

19/06/2018

10/07/2018

21/08/2018

21/08/2018

04/09/2018

15/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

12/03/2018

12/03/2018

26/03/2018

24/03/2018

26/03/2018

24/03/2018

18/07/2018

12/10/2018

09/08/2018

09/08/2018

13/11/2018

06/11/2018

06/11/2018

18/12/2018

20/12/2018

20/12/2018

22/12/2018

26/12/2018

25/01/2019

25/01/2019

22/01/2019

01/02/2019

22/01/2019

22/01/2019

15/03/2019

12/03/2018

12/03/2018

12/03/2018

30/04/2018

11/06/2018

11/07/2018

11/07/2018

11/07/2018

03/08/2018

25/07/2018

26/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

03/08/2018

03/08/2018

03/08/2018

05/06/2020

12/12/2018

18/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

12/12/2018

12/12/2018

18/07/2018

29/08/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/12/2018

22/10/2018

02/07/2018

13/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

22/10/2018

29/10/2018

09/07/2018

20/08/2018

03/09/2018

03/09/2018

29/10/2018

29/10/2018

09/07/2018

20/08/2018

03/09/2018

03/09/2018

29/10/2018

18/03/2019

18/03/2019

23/03/2018

11/03/2018

23/03/2018

23/03/2018

21/12/2018

06/04/2018

03/12/2018

04/05/2018

02/12/2018

22/11/2018

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

21/12/2018

18/03/2019

21/12/2018

25/12/2018

24/01/2019

31/01/2019

31/01/2019

18/03/2019

04/02/2019

14/03/2019

14/03/2019

18/03/2019

04/04/2019

11/05/2018

27/04/2018

11/05/2018

3.375.500,00€

1.900.000,00€

1.900.000,00€

900.000,00€

900.000,00€

150.000,00€

150.000,00€

500.000,00€

500.000,00€

350.000,00€

350.000,00€

700.000,00€

700.000,00€

625.000,00€

55.000,00€

10.000,00€

25.000,00€

20.000,00€

400.000,00€

400.000,00€

35.000,00€

135.000,00€

135.000,00€

75.000,00€

35.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

35.000,00€

35.000,00€

35.000,00€

50.000,00€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

3.375.500€

1.900.000€

0€

0€

0€

0€

0€

1.900.000€

900.000€

0€

0€

0€

0€

900.000€

150.000€

0€

0€

0€

0€

150.000€

500.000€

0€

0€

0€

0€

500.000€

350.000€

0€

0€

0€

0€

350.000€

700.000€

700.000€

0€

0€

0€

0€

625.000€

0€

55.000€

10.000€

25.000€

20.000€

400.000€

400.000€

35.000€

135.000€

135.000€

0€

75.000€

0€

0€

35.000€

5.000€

5.000€

35.000€

0€

35.000€

35.000€

0€

50.000€

0€

0€

0€

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

72,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

19,50%

19,50%

19,50%

19,50%

19,50%

19,50%

19,50%

19,50%

0,00%

19,50%

19,50%

0,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

5

8

3

10

1

1

2

2

7

3

3

20

25

8

65

8

25

5

45

10

25

4

45

14

25

5

45

45

8

8

25

80

25

95

15

25

2

1

2

21

5

2

35

2

25

7

14

7

14

1

1

7

7

14

7

7

30

42

14

91

14

42

14

56

21

42

14

56

21

42

14

56

56

12

14

42

138

42

126

30

42

4

2

4

30

7

4

52

4

47

14

21

14

21

1

1

8

8

18

10

14

45

55

18

118

21

65

21

75

31

65

21

75

31

65

21

75

75

21

21

65

155

55

155

45

75

7

5

8

40

12

8

75

8

55
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ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000555

000556

000557

000558

000559

000560

000561

000562

000563

000564

000565

000566

000567

000568

000569

000570

000571

000572

000573

000574

000575

000577

000578

000579

000580

000581

000582

000583

000584

000585

000586

000587

000589

000590

000591

000592

000593

000594

000595

000596

000597

000598

000599

000600

000601

000602

000603

000604

000605

000606

000607

000608

000609

000610

000611

000612

000613

000614

000615

000616

000617

000619

000620

000621

000622

000623

000624

000625

000626

000628

000629

000630

000631

000632

000633

000634

000635

  sklep o izboru izvajalca IP

  izdelava IP za varinato obdelano v IDP

  pregled izdelanega IDP

  pridobitev stroškov projekta po IDP

  priprava izraèunov 

  priprava osnutka IP

  usklajevanje osnutka z naroènikom

  izdelava IP po IDP

IP

  predaja IP naroèniku

  recenzija IP

  sklep o doloèitvi recenzijske skupine za IP

  posredovanje IP recenzentom

  recenzija IP

  predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju

  recenzijski zapisnik za IP

  dopolnitev IP po recenziji

  pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporoèil za IP

  dopolnitev oz. prilagoditev IP po recenziji

IP po recenziji

  predaja IP (po recenziji) naroèniku

POROÈILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PorVO) IN POSTOPEK VP LIVA NA ...

  naroèilo PorVO

  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PorVO

  izbor izvajalca PorVO

  sklep o izboru izvajalca PorVO

  izdelava PorVO

  pregled izdelanega IDP in izdelanih okoljskih strokovnih podlag

 priprava osnutka PorVO

 usklajevanje z izdelovalcem IDP

 usklajevanje z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem ter MOP in njenim ...

 priprava Osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)

SPREJETJE DPN

NAROÈILO DPN

 naroèilo izdelave osnutka in predloga DPN

  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del 

 izbor izvajalca 

  sklep o izboru izdelovalca osnutka in predloga DPN

OSNUTEK DPN

 priprava ŠV

 pregled pripomb iz JR in JO ter pripomb iz 1. mnenja državnih NUP in mne...

 pridobitev IDP, IP, PorVO ter ostalih okoljskih in prostorskih strokovnih podlag

 priprava prvega osnutka DPN

 usklajevanje osnutka DPN

priprava osnutka DPN po usklajevanju

osnutek DPN

 predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju 

JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO)

 priprava gradiva za JR in JO

 priprava povzetkov osnutka DPN in PorVO

 uskladitev izvedbe JR z investitorjen, pobudnikom in koordinatorjem 

 javna razgnitev

 koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi

 posredovanje gradiva NUP in lokalni skupnosti

 objava gradiva na spletu

 javna razgrnitev

 objava izvedbe javne obravnave

 izvedba javne obravnave

 gradivo za javno obravnavo

 priprava javne obravnave

 aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika, koordina...

KOMUNIKACIJA - 3 FAZA

izvajanje programa v postopku osnutka DPN in PorVO

  izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO

  sodelovanje pri pripravi JR in JO

 sodelovanje s PR službo ministrstva

  priprava predstavitvenega gradiva

  redno pojavljanje v medijih

  predstavljanje uèinkov naèrtovanega projekta

SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN PorVO

 Sodelovanje pri pripravi Osnutka DPN in PorVO

 predstavitev in interpretacija IDP in IP izdelovacu DPN in izdelovalcu PorVO

 sodelovanje pri pripravi osnutka DPN, PorVO in osnutka OVS

 javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO) ter preveritev OVS

 sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO

 sodelovanje pri usklajevanju OVS

 aktivna udeležba na JO

14

62

26

10

30

32

5

5

7

2

18

1

2

14

5

7

14

4

10

14

2

288

40

56

10

14

90

14

63

42

63

7

295

40

30

42

10

14

217

217

14

7

38

52

10

12

4

41

6

9

9

35

7

7

7

42

1

25

7

7

1

46

46

16

23

23

23

52

52

150

108

14

42

105

23

21

1

28/04/2018

27/11/2018

27/11/2018

13/12/2018

13/12/2018

12/01/2019

10/02/2019

12/02/2019

12/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

23/02/2019

11/03/2019

09/03/2019

18/03/2019

16/03/2019

20/03/2019

20/03/2019

03/04/2019

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

19/04/2018

19/04/2018

27/11/2018

27/11/2018

11/12/2018

12/02/2019

22/01/2019

26/03/2019

05/06/2018

05/06/2018

05/06/2018

05/06/2018

17/07/2018

17/07/2018

31/07/2018

31/07/2018

31/07/2018

05/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

14/05/2019

14/05/2019

26/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

04/06/2019

04/06/2019

04/06/2019

04/06/2019

11/06/2019

10/06/2019

04/06/2019

04/06/2019

04/06/2019

08/07/2019

27/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

08/06/2019

08/06/2019

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

29/03/2019

12/02/2019

26/05/2019

12/02/2019

08/07/2019

11/05/2018

20/02/2019

22/12/2018

22/12/2018

11/01/2019

12/02/2019

14/02/2019

18/02/2019

18/02/2019

20/02/2019

15/03/2019

20/02/2019

22/02/2019

08/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

04/04/2019

19/03/2019

02/04/2019

02/04/2019

04/04/2019

01/04/2019

18/04/2018

18/04/2018

02/05/2018

02/05/2018

01/04/2019

10/12/2018

11/02/2019

25/03/2019

25/03/2019

01/04/2019

22/07/2019

30/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

29/05/2019

29/05/2019

13/08/2018

11/04/2019

09/05/2019

23/05/2019

27/05/2019

25/05/2019

29/05/2019

22/07/2019

03/06/2019

03/06/2019

03/06/2019

22/07/2019

10/06/2019

10/06/2019

10/06/2019

22/07/2019

10/06/2019

08/07/2019

10/06/2019

10/06/2019

08/07/2019

29/07/2019

29/07/2019

17/06/2019

17/06/2019

17/06/2019

17/06/2019

29/07/2019

29/07/2019

08/07/2019

09/05/2019

24/12/2018

09/05/2019

08/07/2019

17/06/2019

04/03/2019

08/07/2019

37.000,00€

5.000,00€

2.000,00€

10.000,00€

7.000,00€

5.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

7.000,00€

7.000,00€

6.000,00€

1.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

124.000,00€

124.000,00€

7.000,00€

67.000,00€

15.000,00€

15.000,00€

20.000,00€

92.000,00€

67.000,00€

67.000,00€

5.000,00€

7.000,00€

30.000,00€

13.000,00€

12.000,00€

12.000,00€

25.000,00€

8.000,00€

5.000,00€

3.000,00€

17.000,00€

17.000,00€

8.000,00€

3.000,00€

6.000,00€

161.000,00€

161.000,00€

46.000,00€

15.000,00€

22.000,00€

9.000,00€

100.000,00€

15.000,00€

54.000,00€

22.000,00€

7.000,00€

15.000,00€

32.000,00€

10.000,00€

14.000,00€

8.000,00€

0€

37.000€

5.000€

2.000€

10.000€

7.000€

5.000€

8.000€

8.000€

0€

7.000€

0€

0€

7.000€

0€

0€

6.000€

1.000€

5.000€

5.000€

0€

124.000€

0€

0€

0€

0€

124.000€

7.000€

67.000€

15.000€

15.000€

20.000€

92.000€

0€

0€

0€

0€

0€

67.000€

67.000€

5.000€

7.000€

30.000€

13.000€

12.000€

12.000€

0€

25.000€

8.000€

5.000€

3.000€

17.000€

0€

0€

0€

0€

0€

17.000€

8.000€

3.000€

6.000€

161.000€

161.000€

46.000€

15.000€

22.000€

9.000€

100.000€

15.000€

54.000€

22.000€

7.000€

15.000€

32.000€

10.000€

14.000€

8.000€

0,00%

50,20%

50,20%

47,60%

47,60%

47,60%

47,60%

47,60%

47,60%

47,60%

47,60%

0,00%

47,60%

47,60%

47,60%

47,60%

65,70%

47,60%

65,70%

65,70%

65,70%

2,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

0,00%

0,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,00%

68,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

5

15

8

10

18

3

5

1

1

1

10

3

2

10

1

30

5

8

45

25

45

5

25

4

8

4

25

35

8

2

5

5

3

2

2

30

1

3

3

1

15

15

15

35

35

8

25

15

15

1

14

26

10

30

32

5

7

2

1

2

14

7

4

14

2

56

14

14

63

42

63

7

42

14

14

7

38

52

12

4

9

9

7

7

7

42

1

7

7

1

23

23

23

52

52

14

42

23

21

1

21

31

20

40

55

14

18

4

3

5

21

10

8

21

5

75

21

21

78

50

75

14

55

21

21

10

45

65

25

7

14

14

10

10

10

50

1

10

10

2

46

46

46

65

65

21

55

35

42

2

2016 2017 2018 2019 2020 2021



ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000637

000638

000639

000640

000641

000642

000643

000644

000645

000646

000647

000648

000650

000651

000652

000653

000654

000655

000656

000657

000658

000659

000660

000661

000662

000663

000664

000665

000666

000668

000669

000670

000671

000672

000673

000674

000675

000676

000677

000678

000679

000680

000681

000682

000684

000685

000686

000687

000688

000689

000690

000691

000692

000693

000694

000695

000696

000697

000698

000700

000701

000702

000703

000704

000706

000707

000708

000709

000710

000711

000712

000713

000714

000715

000716

000717

000718

 STALIŠÈA DO PRIPOMB 

  pridobitev pripomb iz javne razgrnitve (koordinat or) 

  koordinator pridobi pripombe iz JR in JO

  pošiljanje pripomb investitorju in izdelovalcu osnutka DPN

  stališèa do pripomb

  opredelitev do posameznih pripomb

  doloèitev potrebnih dodatnih strokovnih podlag 

  priprava osnutka Stališè do pripomb

  usklajevanje osnutka Stališè do pripomb 

  priprava dokumenta

  Stališèa do pripomb

  predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju 

NOVELACIJA IDP IN IP PO PRIDOBITVI PRIPOMB IZ JR

  novelacija IDP

  pridobitev pripobljenih pripomb in komentarjev iz JR s strani pripravljalca D...

  analiza pridobljenih pripomb in komentarjev

 pregled dopolnjenih in novih  strokovnih podlag

  priprava osnutka novelacije IDP po pridobljenih pripombah JR

  usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem PorV...

  priprava novelacije IDP

  novelacija IDP

  predaja dokumentacije naroèniku

 novelacija IP po novelacij i IDP

  pridobitev in pregled novelacije IDP

  izdelava osnutka novelacije IP glede na novelacijo IDP

  usklajevanje osnutka novelacije IP z naroènikom

  priprava novelacije IP

  novelacija IP

  predaja dokumentacije naroèniku

DOPOLNITEV PorVO

 pripombe iz JR in JO

 pridobitev in analiza pripomb

 usklajevanje z izdelovalcem IDP

 dopolnitev osnutka PorVO

 usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v sklopu 2. mnenja državnih NUP

 priprava PorVO

 PorVO

 priprava Okoljevarstvenega soglasja (OVS)

 OVS

 pravnomoènost OVS

   sprejem Uredbe na Vladi RS

    odloèitev Vlade

   objava Uredbe v Uradnem Listu RS

   obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe

PREDLOG DPN

 Predlog DPN

 skladno s Stališèi do pripomb priprava osnutka predloga DPN

 usklejevanje osnutka predloga DPN z investitorjem, pobudnikom in koordina...

 priprava Predloga DPN

 Predlog DPN

 predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju

 2. mnenja državnih NUP in mnenja sprejemljivosti v plivov

  priprava gradiva za 2. mnenje

  posredovanje gradiva državnim NUP

  medresorsko usklajevanje

  priprava mnenj NUP

  mnenje posameznega državnega NUP

  zbor mnenj državnih NUP

  posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju

DOPOLNITEV PREDLOGA DPN IN PorVO

  dopolnitev predloga DPN

  sodelovanje s pripravljalcem DPN za predlog DPN

  dopolnitev PorVO

  sodelovanje s pripravlajlcem PorVO  v postopku PVO

DOPOLNJEN PREDLOG DPN

  pregled mnenj državnih NUP

  pridobitev in analiza mnenj državnih NUP

  usklajevanje med izdelovalcem predloga DPN, izdelovalcem PorVO, investit...

  priprava dopolnjenega predloga DPN

  dopolnitev predloga DPN

  priprava dopolnjenega predloga DPN

 dopolnjen predlog DPN

  predaja Dopolnjenega predloga investitorju, pobudniku in koordinatorju

Sklep Vlade RS

  priprava sklepa

  koordinator pripravi usnutek Uredbe Vlade RS

  uskladitev osnutka Uredbe z deležniki

39

10

14

7

29

21

7

14

19

3

5

2

74

57

7

14

22

42

12

13

19

2

19

7

14

5

5

7

2

214

214

7

21

21

28

5

7

30

42

7

15

19

5

5

99

42

21

38

13

17

4

59

14

7

32

15

21

7

2

131

24

32

22

32

86

35

21

38

17

19

10

12

4

47

22

7

30

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

30/07/2019

06/08/2019

06/08/2019

20/08/2019

22/08/2019

22/08/2019

09/09/2019

07/09/2019

12/09/2019

06/08/2019

06/08/2019

06/08/2019

13/08/2019

16/09/2019

27/08/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

22/10/2019

22/10/2019

22/10/2019

22/10/2019

02/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

14/11/2019

06/08/2019

06/08/2019

06/08/2019

24/09/2019

27/09/2019

04/12/2019

01/01/2020

01/01/2020

08/01/2020

08/01/2020

19/02/2020

04/05/2020

04/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

16/09/2019

16/09/2019

14/09/2019

25/09/2019

23/10/2019

23/10/2019

09/11/2019

11/11/2019

09/11/2019

23/11/2019

30/11/2019

01/01/2020

01/01/2020

22/01/2020

29/01/2020

13/09/2019

11/02/2020

11/02/2020

13/09/2019

13/09/2019

31/01/2020

31/01/2020

31/01/2020

11/02/2020

03/03/2020

03/03/2020

10/03/2020

10/03/2020

22/03/2020

26/03/2020

26/03/2020

26/03/2020

26/03/2020

13/09/2019

05/08/2019

05/08/2019

05/08/2019

13/09/2019

26/08/2019

26/08/2019

04/09/2019

09/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

13/09/2019

15/11/2019

23/10/2019

12/08/2019

26/08/2019

07/10/2019

07/10/2019

14/10/2019

21/10/2019

21/10/2019

23/10/2019

15/11/2019

28/10/2019

04/11/2019

06/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

15/11/2019

29/05/2020

29/05/2020

12/08/2019

14/10/2019

17/10/2019

31/12/2019

07/01/2020

07/01/2020

18/02/2020

18/02/2020

25/02/2020

22/05/2020

22/05/2020

29/05/2020

29/05/2020

30/01/2020

12/11/2019

04/10/2019

01/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

12/11/2019

30/01/2020

22/11/2019

29/11/2019

31/12/2019

21/01/2020

21/01/2020

28/01/2020

30/01/2020

13/03/2020

13/03/2020

13/03/2020

14/10/2019

14/10/2019

29/05/2020

19/03/2020

20/02/2020

19/03/2020

25/03/2020

21/03/2020

23/03/2020

21/03/2020

25/03/2020

29/05/2020

24/04/2020

01/04/2020

24/04/2020

40.000,00€

40.000,00€

3.000,00€

2.000,00€

22.000,00€

7.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

112.000,00€

93.000,00€

5.000,00€

8.000,00€

35.000,00€

20.000,00€

25.000,00€

25.000,00€

19.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

4.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

26.000,00€

26.000,00€

3.000,00€

7.000,00€

4.000,00€

12.000,00€

12.000,00€

13.000,00€

13.000,00€

3.000,00€

2.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

18.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

13.000,00€

5.000,00€

2.500,00€

2.500,00€

8.000,00€

2.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

40.000€

0€

0€

0€

40.000€

3.000€

2.000€

22.000€

7.000€

6.000€

6.000€

0€

112.000€

93.000€

0€

5.000€

8.000€

35.000€

20.000€

25.000€

25.000€

0€

19.000€

5.000€

5.000€

4.000€

5.000€

5.000€

0€

26.000€

26.000€

0€

3.000€

7.000€

4.000€

12.000€

12.000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

13.000€

13.000€

3.000€

2.000€

8.000€

8.000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

18.000€

10.000€

10.000€

8.000€

8.000€

13.000€

5.000€

2.500€

2.500€

8.000€

2.000€

6.000€

6.000€

0€

0€

0€

0€

0€

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,60%

2,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

1,70%

1,70%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

69,60%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

68,00%

69,60%

68,00%

68,00%

68,00%

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

5

2

15

3

12

14

3

1

4

10

10

25

8

15

1

5

8

3

5

1

3

15

15

14

5

35

5

14

2

2

14

25

12

2

8

3

25

12

3

1

22

22

14

25

12

8

2

4

22

14

7

21

7

14

19

5

2

7

14

22

42

12

19

2

7

14

5

7

2

7

21

21

28

7

42

7

19

5

5

21

38

17

4

14

7

32

21

7

2

32

32

21

38

19

12

4

7

30

18

10

35

10

22

25

8

5

10

22

35

55

21

28

4

12

24

8

14

4

10

35

35

35

10

65

10

28

8

8

35

55

28

7

28

10

45

31

10

5

45

45

31

45

25

18

6

12

45

2016 2017 2018 2019 2020 2021



ID Description
Remaining
Duration Start Finish

Total
Cost

Remaining
Cost

Criticality
Index

000719

000720

000721

000722

000723

000724

000725

000726

000727

000729

000730

  priprava Uredbe Vlade RS

  Uredba Vlade RS

  Sprejetje na Vladi RS

   posredovanje gradiva za na Vlado RS

   obravnava gradiva na seji Vlade RS

   sprejem Uredbe na Vladi RS

   odloèitev Vlade

   objava Uredbe v Uradnem Listu RS

   obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe

KOMUNIKACIJA ZAKLJUÈEK

veèja medijska objava pri sprejemu Uredbe na Vladi RS

5

5

25

21

7

1

1

7

7

15

21

20/04/2020

20/04/2020

27/04/2020

25/04/2020

16/05/2020

22/05/2020

22/05/2020

23/05/2020

23/05/2020

18/05/2020

16/05/2020

24/04/2020

24/04/2020

29/05/2020

15/05/2020

22/05/2020

22/05/2020

22/05/2020

29/05/2020

29/05/2020

05/06/2020

05/06/2020

72.500,00€

72.500,00€

5.752.500,00€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

72.500€

72.500€

5.752.500€

68,00%

68,00%

69,60%

68,00%

68,00%

6,00%

6,00%

2,80%

2,30%

66,20%

66,20%

TOTALS

Minimum
Duration

Most
Likely

Maximum
Duration

Task
Existence %

2

12

4

1

2

2

15

5

21

7

1

7

7

21

8

31

10

1

10

10

31

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Normal Task Normal, Critical Summary Task Summary, Critical Summary, Start Summary, Finish
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